

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月15日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な伐採作業や工事用道路の施工を進めています。



伐採木集積状況



進入路施工状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月19日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤（中心付近）の掘削を進めています。



砂防堰堤（中心付近） 掘削状況



砂防堰堤施工状況（全景）

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月21日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

コンクリート打設を進めています。
概ね半分のコンクリート打設が完了しました。



型枠設置状況(11月18日)



コンクリート打設状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月18日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

左岸側の掘削が概ね完了し、右岸側の掘削を進めています。



砂防堰堤施工状況 (全景)



右岸側掘削状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月18日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月18日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。

位置図



砂防堰堤の右岸掘削状況



砂防堰堤の左岸掘削状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月15日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

掘削作業を完了し、
砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月15日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」と堆砂域の「掘削」を進めています。





災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月18日現在

背戸の川支川 3-81-90d 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事のための「本体掘削」を進めています。




本体掘削の状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月18日現在

背戸の川支川 3-81-90f 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。



砂防堰堤の本体コンクリート打設状況


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月18日現在

大屋大川 3-81-92-1 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。

位置図



完成イメージ図



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月18日現在

大屋大川 3-81-92-2 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事のための「コンクリート打設」を進めています。

位置図



完成イメージ図



本体コンクリート打設状況


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月18日現在

大屋大川 3-81-92隣e 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事の「コンリート打設」を進めています。

位置図



完成イメージ図



全景



砂防堰堤のコンクリート打設状況