

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月12日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

コンクリート打設を進めています。



下流側より



右流側より

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月12日現在

一ヶ谷川 1-9-279-2溪流(安佐北区 口田南地区)

コンクリート打設の準備を行っています。



下流側より



右岸側より


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月18日現在

大元谷川 2-2-74 溪流（安芸区上瀬野地区）



掲載写真:令和2年1月31日時点



堰堤施工状況(上流側より)



堰堤施工状況(下流側より)


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月18日現在

大屋大川 3-81-92-1 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤本体の「スリット（鋼製枠）」の設置が完了しました。

位置図



完成イメージ図



砂防堰堤本体のスリット（鋼製枠） 設置完了

災害関連緊急砂防事業実施状況

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

工事車両進入路

位置図



明神川砂防堰堤

強靱ワイヤネット

三田尾公園

明神川工事用道路

リサイクル
センター坂

大判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

中央公園

向井田橋

起点
荒神橋

坂小学校

森浜橋
県道坂小屋浦線

恵美須橋

安芸郡坂町地区において、総頭川・大判川・明神川
砂防堰堤工事を進めています。

完成イメージ図（明神川）

明神川砂防堰堤

↓ 明神川

完成イメージ図（総頭川・大判川）

↓ 大判川

↓ 総頭川

大判川砂防堰堤


総頭川砂防堰堤

↓ 総頭川

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月18日現在

明神川 2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）



工事用道路起点部



工事用道路（三田尾公園手前）




工事用道路（堰堤下流）



堰堤打設状況(上流より)



堰堤打設状況(左岸側より)



堰堤打設状況(右岸側より)

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月18日現在

総頭川・大判川 2-24-7・6397溪流（安芸郡坂町地区）



総頭川掘削状況（下流より）




総頭川打設状況（右岸側）




総頭川打設状況（左岸側）



総頭川仮設ヤード施工状況



大判川打設状況（右岸側）



大判川打設状況（左岸側）