

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を開始しました。



位置図



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な  
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月25日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

本堤が完成しました。今後、本堤の埋戻しなどを進めていきます。



下流側より



左岸側より

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

大元谷川 2-2-74 溪流 (安芸区上瀬野地区)



着手前(上流から撮影)



堰堤施工状況(上流側より)



堰堤施工状況(下流側より)

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要な  
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

神長南川 2-23-14溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防工事期間中の安全確保のため、新たに強靱ワイヤーネットを施工しました。引き続き、砂防堰堤工事に必要な準備を行っています。



溪流の状況①



溪流の状況②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況



# 災害関連緊急砂防事業実施状況

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

工事車両進入路

位置図



完成イメージ図（明神川）



完成イメージ図（総頭川・大判川）



# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

明神川 2-24-6溪流 (安芸郡坂町地区)



堰堤着手前



堰堤施工状況(下流斜め)




堰堤施工状況(堰堤直下)



堰堤施工状況(上流より)



堰堤施工状況(左岸側より)



堰堤施工状況(右岸側より)

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

総頭川・大判川 2-24-7・6397溪流（安芸郡坂町地区）



総頭川・大判川施工状況  
(着手前H31.4時点)



総頭川施工状況（左岸側より）



総頭川施工状況（右岸側より）



総頭川・大判川施工状況  
(R2.3末時点)



大判川施工状況（右岸側より）



大判川施工状況（左岸側より）