

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年9月16日現在

山王川 2-2-97 溪流 (安芸区中野東地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設完了。
堰堤下流部の埋戻し等を実施しています。

位置図



完成イメージ図



全景R元5月時点



砂防堰堤本体の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年9月16日現在

大元谷川 2-2-74 溪流 (安芸区上瀬野地区)



市道の付替を行っています。



着手前(上流から撮影)



↑砂防堰堤下流側より



特定緊急砂防事業実施状況

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

工事車両進入路

位置図



安芸郡坂町地区において、総頭川・大判川・明神川砂防堰堤工事を進めています。

完成イメージ図（明神川）



明神川砂防堰堤

↓ 明神川

完成イメージ図（総頭川・大判川）



大判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

↓ 大判川

↓ 総頭川

↓ 総頭川

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年9月16日現在

明神川 2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

砂防堰堤本体部の法面処理が完了しました。



堰堤着手前



堰堤施工状況(下流斜め)



堰堤施工状況(堰堤直下)



堰堤施工状況(上流より)



堰堤施工状況(左岸側より)



堰堤施工状況(右岸側より)

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年9月16日現在

総頭川・大判川 2-24-7・6397溪流（安芸郡坂町地区）

砂防堰堤本体の埋戻しを行っています。



総頭川・大判川施工状況
(着手前H31.4時点)



総頭川施工状況（左岸側より）



総頭川施工状況（右岸側より）



総頭川・大判川施工状況
(R2.6末時点)



大判川施工状況（左岸側より）



大判川施工状況（右岸側より）