


# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年12月28日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体（1基）のコンクリート打設が完了しました。  
引き続き、砂防堰堤工事を進めています。



砂防堰堤施工状況

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年12月28日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了しました。  
引き続き、砂防堰堤の埋戻し、前庭保護工の整備を実施します。



砂防堰堤施工状況①



砂防堰堤施工状況②



砂防堰堤施工状況③

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年12月28日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

砂防堰堤、前庭保護工・溪流保全工が完成しました。  
引き続き、管理用道路を施工しています。



管理用道路の施工状況

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年12月28日現在

大元谷川 2-2-74 溪流（安芸区上瀬野地区）

砂防堰堤下流部の前庭保護工及び溪流保全工を施工しています。



砂防堰堤全景（下流側より）



砂防堰堤全景（上流側より）



工事状況

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年12月28日現在




## 大屋大川管理道（呉市天応地区）

呉市天応地区において、深山の滝の上流に砂防堰堤を作るための工  
用道路兼管理道の整備を実施しています。

### ■施工前



### ■管理道全景（R3.12.28時点）



工事状況

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年12月28日現在

大屋大川 3-81-92隣e及びh 溪流（呉市天応地区）


位置図




- 92隣e溪流の管理用道路、流木捕捉工、堆積工を施工しています。
- 92隣h溪流の砂防堰堤の工事に着手しています。



92隣e溪流 施工状況



92隣e、92隣h溪流 全景（R3.12月末時点）



92隣h溪流 施工状況

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年12月28日現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）



位置図



安芸郡坂町地区において、総頭川・大判川・明神川砂防堰堤工事を進めています。



# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年12月28日現在

総頭川・大判川 2-24-7・6397溪流 (安芸郡坂町地区)



総頭川・大判川施工状況(着手前H31.4時点)



総頭川・大判川施工状況(R3.12月末時点)



大判川施工状況 (R3.12月末時点)



総頭川施工状況 (R3.12月末時点)



# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年12月28日現在

明神川 2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

前庭保護工が完了し、溪流保全工を実施しています。

