

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和4年7月29日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川2号及び3号砂防堰堤本体の掘削、並びに  
管理用道路の施工を行っています。



全 景



大谷川 2号砂防堰堤 施工状況 (掘削)

砂防堰堤 施工状況




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和4年7月29日現在

背戸の川支川 3-81-90d 溪流（呉市天応地区）

前庭保護工、溪流保全工を施工を行っています。

位置図



砂防堰堤全景（90d, 90f溪流）



下流側より（全景）



下流側より



上流側より


# 特定緊急砂防事業実施状況

令和4年7月29日現在

## 大屋大川(呉市天応地区)

- 深山の滝の上流に砂防堰堤を作るための工事用道路 兼 管理道の施工を行っています。
- 砂防堰堤1基(既設堰堤下流堰堤)本体の掘削を行っています。

### ■位置図



### ■管理道(工事用道路)全景



### ■既設堰堤 下流堰堤 施工箇所



進入路及び作業ヤード整備



# 特定緊急砂防事業実施状況

令和4年7月31日現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）



位置図



安芸郡坂町地区において、総頭川・大判川・明神川砂防堰堤工事を進めています。



# 特定緊急砂防事業実施状況


令和4年7月31日現在

総頭川・大判川 2-24-7・6397溪流（安芸郡坂町地区）

溪流保全工を施工しています。



総頭川・大判川施工状況(着手前H31.4時点)



総頭川・大判川施工状況(R4.7月末時点)



大判川施工状況 (R4.7月末時点)




総頭川施工状況 (R4.7月末時点)

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和4年7月31日現在

総頭川 2-24-7溪流（安芸郡坂町地区）

管理用道路のための掘削を行っています。



総頭川施工状況(着手前R4.4時点)

総頭川施工状況(R4.7月末時点)

砂防堰堤（本堤）正面図

砂防堰堤断面図

