

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月29日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川砂防堰堤(1号堰堤)下流の流路を施工しています。
大谷川2号、3号砂防堰堤の鋼製スリットを設置しました。

■工事施工状況



【全 景】



【大谷川砂防堰堤・流路施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月29日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)



【大谷川 2号砂防堰堤・鋼製スリット完成】



【大谷川 3号砂防堰堤・鋼製スリット完成】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在


一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

遊砂地の施工を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】




【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川 1号砂防堰堤の流路護岸を施工しています。



【深山の滝川 1号砂防堰堤の施工状況】


【流路護岸施工中】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川 2号砂防堰堤本体及び管理用道路が完成しました。今後、堰堤直下にて前庭保護工の工事を行う予定です。



※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

砂防堰堤正面図



【深山の滝川 2号砂防堰堤本体完成】

【管理用道路完成】



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

神長南川 2-23-14溪流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤本体、前庭保護工（垂直壁・側壁・水叩き）、流路が完成しました。
今後は、立入防止柵や車止め等を整備する予定です。

位置図



砂防堰堤全景（令和6年3月末現在）

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

前庭保護工の施工を行っています。

■位置図



【工事着手前】



【完成イメージ】

■工事施工状況



【全 景】



【前庭保護工の施工状況】



【前庭保護工の施工状況】


特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

大屋大川(呉市天応地区)

- ・ 既設堰堤下流堰堤の前庭保護工の施工を行っています。
- ・ 上流右支川堰堤の掘削を行っています。

■位置図



■工事施工状況 (上流右支川堰堤)



■工事施工状況 (既設堰堤下流堰堤)



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

大屋大川 遊砂地(呉市天応地区)

- 遊砂地の整備を行っています。
- 左岸下流側の大型ブロック積みの施工を進めています。

■位置図



遊砂地完成イメージ図



工事着手前



■工事施工状況

全景



全景 (上流側より)



左岸下流側 (大型ブロック積み施工中)



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

総頭川・大判川・明神川（安芸郡坂町地区）



位置図

凡例

-  : 完成済
-  : 工事中
-  : 工事予定



安芸郡坂町地区において、総頭川・大判川・明神川砂防堰堤工事を進めています。




特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

総頭川 2-24-7溪流（安芸郡坂町地区）砂防堰堤

砂防堰堤下の第2垂直壁が完成しました。
現在、第2側壁のコンクリート打設を行っています。




【総頭川砂防堰堤施工状況（着手前R4. 4時点）】



【施工状況（下流から上流を望む）（R6. 3月末時点）】

【砂防堰堤（本堤）正面図】



【砂防堰堤及び垂直壁の状況（上空から望む）】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

総頭川 2-24-7溪流（安芸郡坂町地区）遊砂地

遊砂地内の床固工が完成しました。
現在、遊砂地内側面の大型ブロック積みを設置しています。




【総頭川遊砂地施工状況（着手前R4. 8月末時点）】



【施工状況（下流から上流を望む）（R6. 3月末時点）】

【遊砂地（床固工）正面図】



【床固工のコンクリート打設状況（上流から下流を望む）】