

工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)協議工事一覧

協議済	管理番号	地整等名	建設部名事務所名	工事件名	請負者	当初請負額(税込み)	契約日	工期末	単品スライド協議詳細							
									請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額(税込み)	協議対象材料			備考
													鋼材類	燃料油類	その他	
1	中国	福山河川国道事務所	芦田川山手橋床版工事	占部建設工業(株)	64,050,000	H20.02.06	H20.08.31	H20.07.08	H20.08.22	H20.08.25	2,383,500	○	—	—		
2	中国	出雲河川事務所	斐伊川放水路菅沢第2掘削外工事	榊中筋組	119,175,000	H20.03.28	H20.09.30	H20.07.29	H20.09.05	H20.09.26	798,000	—	○	—		
3	中国	岡山国道事務所	岡山西バイパス野殿ランプ橋床版工事	(株)ナイカイアーキテクト	60,900,000	H20.03.19	H20.09.30	H20.07.29	H20.09.16	H20.09.25	1,690,500	○	—	—		
4	中国	広島国道事務所	東広島・呉道路万里地区舗装工事	前田道路(株)	157,500,000	H20.03.13	H20.10.31	H20.10.01	H20.10.15	H20.10.28	1,533,000	—	—	○	その他:アスファルト類	
5	中国	倉吉河川国道事務所	東伯中山道路田越改良工事	(株)井中組	262,500,000	H19.07.21	H20.12.19	H20.09.18	H20.10.31	H20.11.18	3,213,000	—	○	—		
6	中国	松江国道事務所	仁摩温泉津道路福波第2高架橋下部工事	(株)都間土建	141,750,000	H20.03.21	H20.11.30	H20.09.22	H20.11.12	H20.11.21	4,870,000	○	—	—		
7	中国	山口河川国道事務所	秋・三隅道路蔵本改良その2工事	オリエンタル白石(株)	561,750,000	H20.02.05	H20.11.30	H20.09.30	H20.11.06	H20.11.28	5,995,500	—	○	—		
8	中国	松江国道事務所	尾道松江自動車道下熊谷高架橋床版工事	川田建設(株)	104,790,000	H20.03.14	H20.11.30	H20.10.30	H20.11.07	H20.11.26	1,239,000	○	—	—		
9	中国	岡山国道事務所	倉敷立体大高架橋第1下部工事	三宅建設(株)	205,800,000	H20.02.21	H20.12.25	H20.07.04	H20.12.11	H20.12.24	5,323,500	○	—	—		
10	中国	殿ダム工事事務所	殿ダム中河原地区原道代替(その5)工事	ライト工業(株)	161,700,000	H19.04.12	H20.12.26	H20.10.23	H20.10.30	H20.12.24	829,500	—	○	—		
11	中国	広島国道事務所	東広島・呉道路清口地区構造物工事	安藤建設(株)	185,850,000	H20.03.05	H20.12.26	H20.10.31	H20.12.11	H20.12.22	1,533,000	○	—	—		
12	中国	広島国道事務所	東広島・呉道路上三永地区舗装工事	東亜道路工業(株)	216,300,000	H20.03.13	H20.12.25	H20.10.31	H20.12.09	H20.12.24	3,024,000	—	—	○	その他:アスファルト類	
13	中国	鳥取河川国道事務所	鳥取自動車道河原舗装工事	(株)ガイアートT-K	204,750,000	H20.05.13	H21.01.23	H20.10.20	H20.12.10	H21.01.22	7,245,000	—	—	○	その他:アスファルト類	
14	中国	広島国道事務所	広島南共同清出島東工事	(株)伏光組	293,475,000	H19.09.22	H21.01.31	H20.11.17	H20.12.17	H21.01.28	4,966,500	○	—	—		
15	中国	松江国道事務所	松江第五大橋道路并廻地区改良工事	(株)フクダ	225,750,000	H20.03.14	H20.02.28	H21.01.06	H21.02.13	H21.03.02	2,415,000	○	—	—		
16	中国	松江国道事務所	仁摩温泉津道路天河内第2高架橋下部第1工事	松江土建(株)	300,982,500	H20.05.28	H21.02.28	H20.12.22	H21.02.13	H21.02.26	2,100,000	○	—	—		
17	中国	松江国道事務所	殿河内新橋下部外工事	平井建設(株)	65,100,000	H20.03.17	H21.02.20	H20.12.01	H21.02.06	H21.02.20	178,500	○	—	—		
18	中国	広島国道事務所	西条バイパス三永舗装工事	(株)NIPPOコーポレーション	220,500,000	H20.03.28	H21.02.27	H20.12.16	H21.02.06	H21.02.23	2,068,500	—	—	○	その他:アスファルト類	
19	中国	浜田河川国道事務所	浜田・三隅道路周布川大橋第3下部工事	大畑建設(株)	107,100,000	H19.10.18	H21.02.20	H20.12.17	H21.02.05	H21.02.19	1,092,000	○	—	—		
20	中国	浜田河川国道事務所	浜田・三隅道路原川改良工事	(株)原工務所	278,250,000	H20.02.14	H21.02.27	H20.12.08	H21.02.12	H21.02.26	4,368,000	○	—	—		
21	中国	岡山国道事務所	岡山西バイパス北長瀬高架橋上部工事	(株)ハルテック	465,150,000	H19.09.20	H21.02.27	H20.12.22	H21.02.13	H21.02.26	24,412,500	○	—	—		
22	中国	福山河川国道事務所	尾道・松江自動車道東谷川橋外下部工事	山陽工業(株)	231,000,000	H20.02.04	H21.02.28	H20.12.19	H21.02.18	H21.02.26	2,635,500	○	—	—		
23	中国	広島国道事務所	広島南共同清出島西工事	大之木建設(株)	191,100,000	H20.06.04	H21.03.31	H21.01.28	H21.03.19	H21.03.26	2,310,000	○	—	—		
24	中国	松江国道事務所	里無大橋側道橋上部工事	(株)名村造船所	142,800,000	H20.07.14	H21.03.31	H21.01.06	H21.02.09	H21.03.27	1,575,000	○	—	—		
25	中国	松江国道事務所	尾道松江自動車道石廻高架橋第2下部工事	カナツ技建工業(株)	252,000,000	H20.03.13	H21.03.31	H21.01.30	H21.03.02	H21.03.27	12,946,500	○	—	—		
26	中国	広島国道事務所	東広島・呉道路清口地区函渠外工事	肥海建設(株)	192,150,000	H20.03.05	H21.03.31	H20.12.08	H21.03.17	H21.03.26	1,491,000	○	—	—		
27	中国	広島国道事務所	東広島・呉道路広石内改良工事	丸機建設(株)	264,600,000	H19.03.14	H21.03.31	H21.01.23	H21.02.13	H21.03.17	7,161,000	—	○	—		
28	中国	岡山国道事務所	倉敷立体大高架橋他床版工事	三宅建設(株)	65,100,000	H20.03.21	H21.03.20	H20.07.04	H21.03.05	H21.03.13	840,000	○	—	—		
29	中国	広島国道事務所	国道2号中野東外舗装修繕工事	福田道路(株)	195,300,000	H20.07.14	H21.03.31	H20.11.05	H21.03.17	H21.03.24	6,142,500	—	—	○	その他:アスファルト類	
30	中国	広島国道事務所	西広島バイパス廿日市高架橋平良上部工事	宇部興産機械(株)	1,678,950,000	H19.03.21	H21.03.31	H20.11.05	H20.12.17	H21.03.13	12,474,000	○	—	—		
31	中国	倉吉河川国道事務所	国道9号淀江地区舗装修繕工事	東京舗装工業(株)	114,975,000	H20.08.25	H21.03.25	H20.12.26	H21.02.10	H21.03.16	6,058,500	—	—	○	その他:アスファルト類	
32	中国	岡山河川事務所	吉井川乙子築堤護岸工事	蜂谷工業㈱	150,885,000	H20.08.26	H21.03.19	H20.12.19	H21.03.05	H21.03.24	5,229,000	○	—	—		
33	中国	山口河川国道事務所	下関拡幅ランプ橋下部外工事	成長建設(株)	169,785,000	H20.03.12	H21.03.31	H21.01.21	H21.03.12	H21.03.30	3,643,500	○	—	—		
34	中国	松江国道事務所	仁摩温泉津道路馬路第2高架橋外下部工事	奥村土木興業(株)	661,500,000	H19.11.06	H21.03.31	H21.01.26	H21.02.13	H21.03.23	3,286,500	○	—	—		
35	中国	松江国道事務所	仁摩温泉津道路天河内第2高架橋下部第2工事	(株)フクダ	230,685,000	H20.05.27	H21.03.31	H21.01.30	H21.03.02	H21.03.18	1,407,000	○	—	—		
36	中国	松江国道事務所	仁摩温泉津道路福波第2高架橋上部工事	日本橋梁(株)	561,750,000	H20.01.07	H21.03.31	H21.01.27	H21.02.13	H21.03.23	16,243,500	○	—	—		
37	中国	松江国道事務所	仁摩温泉津道路小浜第1高架橋下部第2工事	(株)伏光組	225,750,000	H20.03.31	H21.03.31	H21.01.30	H21.03.13	H21.03.27	9,019,500	○	—	—		
38	中国	浜田河川国道事務所	浜田・三隅道路三隅地区改良工事	(株)野村組	218,400,000	H20.03.11	H21.03.31	H21.01.30	H21.03.16	H21.03.30	1,627,500	○	—	—		
39	中国	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	尾原ダム尾崎山方線1号橋上部工事	榊富士ビー・エス	785,400,000	H19.11.06	H21.03.31	H21.01.29	H21.02.16	H21.03.03	4,620,000	○	—	—		
40	中国	倉吉河川国道事務所	米子道路古豊千外舗装工事	三井住建道路(株)	118,850,000	H20.09.18	H21.03.31	H21.01.30	H21.03.13	H21.03.27	9,933,000	—	—	○	その他:アスファルト類	
41	中国	山口河川国道事務所	下関北バイパス掘削改良工事	成長建設(株)	244,185,000	H20.01.29	H21.05.31	H21.01.27	H21.03.12	H21.05.26	8,085,000	○	—	—		
42	中国	松江国道事務所	仁摩温泉津道路馬路第1高架橋下部第2工事	(株)ノバック	366,450,000	H20.02.20	H21.05.31	H21.03.25	H21.05.13	H21.05.27	13,681,500	○	—	—		
協議済件数: 42件											30	5	7			
取下げ	1	中国	広島国道事務所	国道54号可部南舗装修繕工事	大成ロテック(株)	147,000,000	H20.03.27	H21.01.30	H20.11.17	H21.01.05	—	—	—	—	○	その他:アスファルト類
	2	中国	広島国道事務所	国道54号第1向山橋外耐震補強工事	肥海建設(株)	134,400,000	H20.05.21	H21.03.31	H20.11.26	H21.02.13	—	—	○	—	—	
取下げ件数: 2件											1	0	1			

注)協議対象材料凡例説明  
 「○」:単品スライド該当対象  
 「—」:請求なし

【問合せ先】

国土交通省 中国地方整備局 企画部 技術管理課

課長 楠 佐

基準第一係

山口  
高島

電話 082-221-9231(代)

工事請負契約書第25条第5項(減額単品スライド条項)請求工事一覧

管理番号	地整等名	建設部名 事務所名	工事件名	請負者	当初 請負額 (税込み)	契約日	工期末	単品スライド協議詳細							
								請求日	協議 開始日	スライド 契約 締結日	スライド額 (税込み)	協議対象材料		備考	
												鋼材類	燃料油類		
協議済	1	中国	倉吉河川国道事務所	天神川河床整備工事	(有)高野組	77,700,000	H20.09.25	H21.03.30	H21.02.19	H21.02.27	H21.03.12	-1,820,700	-	○	
	2	中国	倉吉河川国道事務所	淀江調整池設置工事	(株)カザケン	85,050,000	H20.10.14	H21.03.31	H21.02.19	H21.03.24	H21.03.24	-882,000	-	○	
	3	中国	日野川河川事務所	皆生海岸富益養浜工事	(株)木下建設	55,650,000	H20.11.25	H21.03.31	H21.02.12	H21.02.17	H21.03.12	-997,500	-	○	
	4	中国	日野川河川事務所	法勝寺川河床掘削工事	(株)特研工業	87,675,000	H20.10.20	H21.03.31	H21.02.12	H21.03.05	H21.03.30	-987,000	-	○	
	5	中国	松江国道事務所	三刀屋松嶋三刀屋地区外改良工事	日発工業(株)	58,800,000	H20.10.24	H21.03.31	H21.02.20	H21.03.12	H21.03.27	-21,000	-	○	
	6	中国	岡山河川事務所	平成20年度吉井川干渉掘削外工事	(株)誠実興業	84,000,000	H20.10.20	H21.03.19	H21.02.17	H21.02.20	H21.03.26	-1,827,000	-	○	
	7	中国	倉吉河川国道事務所	東伯中山道路東伯改良工事	(有)高野組	164,535,000	H20.10.29	H21.09.30	H21.02.19	H21.08.19	H21.08.20	-4,504,500	-	○	
	8	中国	倉吉河川国道事務所	東伯中山道路田越第3改良工事	(有)高野組	228,795,000	H20.08.29	H21.07.31	H21.06.09	H21.07.10	H21.07.23	-7,108,500	-	○	
	9	中国	倉吉河川国道事務所	東伯中山道路笠見第2改良工事	船越建設(株)	218,505,000	H20.09.17	H21.09.30	H21.08.23	H21.09.24	H21.09.29	-8,190,000	-	○	
	10	中国	岡山国道事務所	平成20~21年度玉島笠岡道路大谷東高架橋下部工事	(株)元浜組	224,805,000	H20.10.09	H22.03.31	H21.02.19	H22.03.19	H22.03.26	-14,899,500	○	-	
	11	中国	岡山国道事務所	平成20~21年度玉島笠岡道路橋池高架橋下部工事	(株)元浜組	241,290,000	H20.10.08	H21.11.30	H21.02.19	H21.11.25	H21.11.27	-13,639,500	○	-	
	12	中国	岡山国道事務所	平成20~21年度倉敷立体大西高架橋第2下部下部工事	松尾建設(株)	290,950,000	H20.08.11	H21.07.31	H21.02.19	H21.07.24	H21.07.27	-2,625,000	○	-	
	13	中国	岡山国道事務所	平成20~21年度倉敷立体大西高架橋第4下部下部工事	中村建設(株)	180,915,000	H20.08.27	H21.06.30	H21.02.19	H21.06.24	H21.06.25	-147,000	○	-	
	14	中国	福山河川国道事務所	尾道・松江自動車道小室川橋PC上部工事	オリエンタル白石(株)	602,490,000	H20.10.10	H22.03.31	H22.01.21	H22.03.10	H22.03.19	-11,350,500	○	-	
	15	中国	広島国道事務所	東広島・呉道路二級峡第一橋下部工外工事	蜂谷工業(株)	236,775,000	H20.08.06	H21.10.31	H21.08.28	H21.10.16	H21.10.27	-1,522,500	-	○	
	16	中国	広島国道事務所	東広島・呉道路東広島JCTランプ橋上部工事	(株)日本ピーエス	155,610,000	H20.11.13	H21.08.31	H21.07.01	H21.08.13	H21.08.26	-1,722,000	○	-	
	17	中国	広島国道事務所	広島南共同溝出島西第2工事	(株)竹中土木	1,100,400,000	H20.11.19	H22.03.31	H22.01.29	H22.03.15	H22.03.26	-2,929,000	○	-	
	18	中国	広島国道事務所	東広島・呉道路郷原改良工事	(株)清治組	239,400,000	H20.10.29	H22.01.31	H21.11.30	H21.12.18	H21.12.22	-6,037,500	-	○	
	19	中国	広島国道事務所	東広島・呉道路阿賀高架橋PC上部工事	(株)富士ビー・エス	467,250,000	H20.09.10	H22.03.31	H22.01.29	H22.03.15	H22.03.18	-5,355,000	○	-	
	20	中国	山口河川国道事務所	平成20年度秋・三隅道路明石改良その5工事	洋林建設(株)	254,100,000	H20.08.08	H21.05.31	H21.05.26	H21.05.26	H21.05.26	-1,575,000	-	○	
	21	中国	山口河川国道事務所	小月バイパス入川橋下部外工事	新光産業(株)	209,475,000	H20.09.16	H21.07.31	H21.07.29	H21.07.29	H21.07.30	-2,341,500	○	-	
	22	中国	山口河川国道事務所	宇部湾岸線助田高架橋下部工事	梅林建設(株)	393,225,000	H20.10.09	H21.08.31	H21.08.19	H21.08.25	H21.08.27	-8,253,000	○	-	
	23	中国	山口河川国道事務所	萩・三隅道路三見改良その3工事	洋林建設(株)	239,400,000	H20.11.14	H21.09.30	H21.08.25	H21.08.25	H21.08.25	-3,801,000	○	○	
協議済件数:23件													11	13	
取下げ	1	中国	岡山国道事務所	平成20年度玉島笠岡道路唐船高架橋下部工事	(株)三幸工務店	113,736,000	H20.10.03	H21.03.31	H21.02.19	H21.03.17	-	-	○	-	
	2	中国	三次河川国道事務所	平成20年度尾道・松江自動車道大谷高架橋下部工事	榊加島建設	144,900,000	H20.08.12	H21.03.31	H21.02.20	H21.02.19	-	-	-	-	
	3	中国	岡山国道事務所	平成20~21年度倉敷立体船橋高架橋第2下部下部工事	中村建設(株)	227,640,000	H20.08.07	H21.06.30	H21.02.19	-	-	-	○	-	
	4	中国	広島国道事務所	東広島・呉道路郷原高架橋下部改良工事	村本建設(株)	296,100,000	H20.08.25	H21.10.31	H21.08.31	H21.10.13	-	-	○	○	
	5	中国	広島国道事務所	東広島・呉道路惣引谷川橋下部工事	(株)ノバック	421,050,000	H20.10.23	H22.03.20	H21.12.21	H22.02.12	-	-	○	-	
取下げ件数:5件													4	1	

【問合せ先】

国土交通省 中国地方整備局 企画部 技術管理課

課長 補佐

基準第一係

山口

高島

電話 082-221-9231(代)