

大橋川改修工事状況(令和 8年 3月 1日 現在)

東本町地区 東本町地盤対策工事



【工事内容】地盤改良工 他
【進捗状況】工事が完了しました。

中の島 中の島工船用船着場設置工事



大橋川→



笠コンクリート施工の状況

【工事内容】船着場工 他
【進捗状況】船着場の鋼矢板頭部に笠コンクリートの施工が完了しました。

松崎島地区 松崎島地区工船用道路他工事



盛土(転圧)の施工状況



【工事内容】道路土工・地盤改良工・舗装工 他
【進捗状況】松崎島で工船用道路の盛土工が完了しました。



天神川水門(平成27年1月完成)



尖道湖

尖道湖への開けた眺望に配慮した水門形式を採用しています。

向島地区(平成30年3月概成)



水辺のオープンスペースとして利用できる堤防護岸が概成しました。

上追子川排水機場(令和3年9月完成)



排水総能力 10.4m³/s(3台)のポンプ整備が令和2年10月に完了し、周辺の堤防整備も令和3年9月に完了しました。排水機場の能力は、従来の5.4m³/sから更に5.0m³/s増強されました。

朝酌町矢田地区 朝酌護岸整備他工事



【工事内容】河川土工・護岸工・付帯道路工 他
【進捗状況】付帯道路工(市道迂回路、ブロック積、側溝、階段工)を行っています。