

国中整企画第 6 号  
国中整港管第 13 号  
令和 3 年 4 月 27 日

島根県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長  
( 公 印 省 略 )

直轄事業の事業計画（島根県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
令和 3 年度事業計画のうち島根県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。  
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

令和3年度当初予算 中国地方整備局における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	4,899,000	916,831
道路関係	31,195,000	5,567,714
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	350,000	109,375
空港関係	0	0
合計	36,444,000	6,593,920

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

令和3年度当初 島根県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地方負担額	令和3年度事業内容	備考	
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				計
河川事業														
〔項〕河川整備事業費														
〔目〕河川改修費														
		（一般河川改修事業）		1,976,000	631,000	1,109,000	46,000	0	0	35,000	3,797,000	632,832		
	高津川	直轄管理区間 L=20.0km	100	126,000	56,000	0	5,000	0	0	4,000	191,000	31,833	高津地区：浸透対策（ドレーン工）L=200m 等	<事業展開> 高津川水系 令和4年度：約3億円 令和5年度：約3億円 令和6年度：約3億円 令和7年度：約3億円 令和8年度：約3億円
	江の川下流	直轄管理区間 L=86.3km	江の川水系 664	1,264,000	257,000	467,000	6,000	0	0	6,000	2,000,000	333,333	八神地区：築堤護岸L=80m、埋蔵文化財調査1式、用地取得 A=2.0ha、補償1式 大貴地区：築堤護岸L=350m、用地取得A=2.5ha 川越地区：用地取得A=0.1ha、補償1式 等	江の川水系 令和4年度：約30億円 令和5年度：約30億円 令和6年度：約30億円 令和7年度：約40億円 令和8年度：約20億円
	斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km	斐伊川水系 1,113	586,000	318,000	642,000	35,000	0	0	25,000	1,606,000	267,666	大橋川地区：護岸L=100m、河道掘削V=5千m3、用地取得A=7.7ha 神戸川地区：縁切り矢板L=200m 等	<事業展開（他県分含む）> <負担基本額（他県分含む）> 1,720,000千円
〔目〕河川工作物関連応急対策事業費														
	斐伊川	直轄河川管理区間 L=111.8km 樋門樋管改善	0.4	26,000	15,000	0	0	0	0	0	41,000	6,833	森山第2簡易ゲート ゲート改善 等	
	江の川下流	直轄河川管理区間 L=86.3km 隘関門設備改善	0.5	38,000	10,000	0	0	0	0	0	48,000	8,000	川越隘関門 水密性改善 等	
〔項〕都市水環境整備事業費														
〔目〕河川都市基盤整備事業費														
	斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km	斐伊川水系 1,113	0	50,000	662,000	0	0	0	0	712,000	118,666	大橋川地区：用地取得A=0.1ha 等	
〔目〕総合水環境整備事業費														
	斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km (水環境、水辺整備)	179	137,000	157,000	0	4,000	0	0	3,000	301,000	150,500	中海地区：覆砂A=3ha 宍道湖地区：浅場整備L=200m 木次地区：高水敷整正A=4,000m2 松江地区：測量設計1式 等	<負担基本額（他県分含む）> 593,000千円 <事業展開（他県分含む）> 斐伊川水系 令和4年度：約2億円 令和5年度：約2億円 令和6年度：約1億円
合 計				2,177,000	863,000	1,771,000	50,000	0	0	38,000	4,899,000	916,831		

〔注〕「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。  
複数都府県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他県分を含む額を記載しています。  
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目標としています。  
事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。  
全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和3年度当初 島根県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R3年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道9号	出雲・湖陵道路	L=4.4km	273	3,606,000	376,710	20,000	71,952	0	338	4,075,000	679,166	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 知井宮地区用地補償 ・工事推進: 東神西地区ほか改良工、 東神西第2高架橋ほか上部工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約80% 出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 令和6年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策 工事等が順調に進捗した場合) <残事業費> 令和4年度以降:約15億円
国道9号	湖陵・多岐道路	L=4.5km	229	1,584,000	365,598	20,000	35,402	0	0	2,005,000	334,166	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 二部地区用地補償 ・工事推進: 二部地区ほか改良工、 三部高架橋上部工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約79% 湖陵IC(仮称)～出雲多岐IC L=4.5km(2/4) 令和6年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策 工事等が順調に進捗した場合) <残事業費> 令和4年度以降:約25億円
国道9号	大田・静間道路	L=5.0km	300	4,990,000	376,753	20,000	96,863	0	2,384	5,486,000	914,333	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 久手地区ほか用地補償 ・工事推進: 長久地区ほか改良工、静間川橋ほか上部工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約64% 大田中央・三瓶山IC～静間IC(仮称) L=5.0km(2/4) 令和5年度開通予定 <残事業費> 令和4年度以降:約50億円
国道9号	静間・仁摩道路	L=7.9km	404	4,110,000	383,833	20,000	81,169	0	1,998	4,597,000	766,166	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 静間地区ほか用地補償 ・工事推進: 五十猛地区改良工、静間高架橋ほか上部工 宅野トンネルほか舗装工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約85% 静間IC(仮称)～仁摩・石見銀山IC L=7.9km(2/4) 令和5年度開通予定 <残事業費> 令和4年度以降:約15億円
国道9号	福光・浅利道路	L=6.5km	290	1,607,000	594,956	328,000	20,044	0	0	2,550,000	425,000	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 本谷地区ほか用地買収、本谷地区ほか用地補償 ・工事推進: 本谷地区ほか改良工、浅利ランプ橋下部工	用地進捗率:約87% 事業進捗率:約15%
国道9号	三隅・益田道路	L=15.2km	860	9,013,000	693,620	60,000	77,380	0	0	9,844,000	1,640,666	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 岡見地区ほか用地補償 ・工事推進: 遠田地区ほか改良工、岡見川橋ほか上部工 新津田川橋ほか下部工、岡見トンネル掘削工	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約51% 石見三隅IC～遠田IC L=15.2km(2/4) 令和7年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策 工事等が順調に進捗した場合) <残事業費> 令和4年度以降:約320億円

令和3年度当初 島根県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R3年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道54号	三刀屋拡幅	L=4.1km	144	10,000	25,874	138,000	3,126	0	0	177,000	29,500	調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 三刀屋地区用地買収、三刀屋地区用地補償 ・工事推進: 三刀屋地区整備工	用地進捗率:約71% 事業進捗率:約79%
国道191号	益田・田万川道路	L=7.1km	370	0	59,614	0	386	0	0	60,000	10,000	調査推進: 調査設計	用地進捗率: 0% 事業進捗率: 0%
国道191号	益田西道路	L=9.1km	330	0	297,642	0	2,358	0	0	300,000	50,000	調査推進: 調査設計	用地進捗率: 0% 事業進捗率: 約1%
合 計				24,920,000	3,174,600	606,000	388,680	0	4,720	29,094,000	4,848,997		残事業費:約1,490億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、令和3年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、令和3年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和3年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R3年度事業内容	備考
			内 訳						計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	島根9号交通安全対策	—	—	635,000	256,971	285,000	13,029	0	0	1,190,000	396,667	
	御茶屋川交差点改良	—	—	53,000	8,866	10,000	1,134	0	0	73,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事
	峰谷交差点改良	—	—	0	11,814	0	186	0	0	12,000		・調査設計
	揖屋自転車歩行者道整備	—	—	45,854	18,965	10,000	1,181	0	0	76,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事
	出雲郷東交差点改良	—	—	41,000	8,208	1,000	792	0	0	51,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事
	小松歩道整備	—	—	34,146	15,000	5,000	854	0	0	55,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事
	直江交差点改良	—	—	31,000	9,208	10,000	792	0	0	51,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事
	中野町・姫原地区事故対策	—	—	99,000	18,152	0	1,848	0	0	119,000		・調査設計 ・工事
	仙山地区道路改良	—	—	0	2,953	0	47	0	0	3,000		・調査設計
	福光交差点改良	—	—	0	18,394	20,000	606	0	0	39,000		・調査設計 ・用地買収等
	嘉戸歩道整備	—	—	15,000	1,835	4,000	165	0	0	21,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事
	江津駅前バリアフリー対策	—	—	0	98,222	0	778	0	0	99,000		・調査設計
	熱田事故対策	—	—	144,000	9,703	10,000	1,297	0	0	165,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事
	岡見地区歩道整備	—	—	0	10,113	40,486	401	0	0	51,000		・調査設計 ・用地買収等
	木部自転車歩行者道整備	—	—	145,000	18,000	24,514	1,486	0	0	189,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事
	栄町事故対策	—	—	27,000	7,538	150,000	1,462	0	0	186,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事
国道54号	島根54号交通安全対策	—	—	18,000	21,208	11,000	792	0	0	51,000	17,000	
	里方自転車歩行者道整備	—	—	10,000	9,534	10,000	466	0	0	30,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事
	柳橋交差点改良	—	—	0	8,860	0	140	0	0	9,000		・調査設計

令和3年度当初 島根県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	R3年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費					
金丸団地入口交 差点改良	—	—	8,000	2,814	1,000	186	0	0	12,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事		
合 計		—	653,000	278,179	296,000	13,821	0	0	1,241,000	413,667			

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和3年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R3年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
中国横断自動車 道尾道松江線 国道9号 国道54号 国道191号	-	-	-	519,528	63,072	0	7,400	0	0	590,000	203,800	・防護柵、ワイヤロープ、道路標識、区画線、視線誘 導標	
合 計			-	519,528	63,072	0	7,400	0	0	590,000	203,800		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。



令和3年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							計	地方 負担額	R3年度事業内容	備考
				内 訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道9号	島根9号電線共同溝			121,894	94,372	50,000	3,734	0	0	270,000	101,250			
	安来電線共同溝	L=1.8km	38	43,298	5,615	20,000	1,087	0	0	70,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査設計</li> <li>・支障物移設</li> <li>・本体工事(引込連系管路工事等含む)</li> </ul>		
	出雲郷電線共同溝	L=1.7km	19	19,027	10,351	10,000	622	0	0	40,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査設計</li> <li>・支障物移設</li> <li>・本体工事(引込連系管路工事等含む)</li> </ul>		
	竹矢電線共同溝	L=1.7km	21	9,027	20,351	10,000	622	0	0	40,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査設計</li> <li>・支障物移設</li> <li>・本体工事(引込連系管路工事等含む)</li> </ul>		
	東津田電線共同溝	L=1.1km	13	9,027	20,351	10,000	622	0	0	40,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査設計</li> <li>・支障物移設</li> <li>・本体工事(引込連系管路工事等含む)</li> </ul>		
	大田電線共同溝	L=4.2km	50	12,514	7,176	0	310	0	0	20,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査設計</li> <li>・本体工事(引込連系管路工事等含む)</li> </ul>		
	浅井電線共同溝	L=1.0km	12	9,667	10,176	0	157	0	0	20,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査設計</li> <li>・本体工事(引込連系管路工事等含む)</li> </ul>		
	殿町電線共同溝	L=2.6km	25	9,667	10,176	0	157	0	0	20,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査設計</li> <li>・本体工事(引込連系管路工事等含む)</li> </ul>		
	浜田電線共同溝	L=0.4km	6	9,667	10,176	0	157	0	0	20,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査設計</li> <li>・本体工事(引込連系管路工事等含む)</li> </ul>		
計				121,894	94,372	50,000	3,734	0	0	270,000	101,250			

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和3年度当初 浜田港（港湾管理者：島根県）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費					
浜田港	～福井地区防波堤(新北)整備事業～		186										令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定	
	福井地区													
	防波堤(新北)	L=450m		<150,000>						<150,000>	<46,875>	撤去工 1式 基礎工 1式		
			192,080	22,074	0	35,846	0	0	250,000	78,125				
	～予防保全事業～		33										令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定	
福井地区														
岸壁(-12m)(改良)	L=240m	60,463		24,175	0	15,362	0	0	100,000	31,250	施工検討 1式			
計				<150,000>						<150,000>	<46,875>			
				252,543	46,249	0	51,208	0	0	350,000	109,375			

< >書きは令和2年度国債の令和3年度支出分で内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

(注3) 地方負担額は令和3年度島根県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.25）で補正済みの金額です。