

国中整企画第 136 号
国中整港計第 28 号
令和 4 年 2 月 15 日

岡山県知事 様

国土交通省 中国地方整備局長

直轄事業の事業計画（岡山県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
令和 4 年度政府予算案に関する事業計画〔予定〕のうち、岡山県関連分について、別紙
のとおりお知らせ致します。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

令和4年度 岡山県における事業計画（R4. 2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和3年度当初予算(千円)		令和3年度事業内容	令和4年度事業内容	令和4年度事業 道捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費									
	(一般河川改修事業)								
	吉井川	直轄管理区間 L=36.6km	224	168,000	55,999	九幡地区:耐震対策L=10m 等	九幡地区:耐震対策(令和4年度完成予定) 等	1~1.7	
	旭川	直轄管理区間 L=16.8km	82	180,000	59,999	平井地区:築堤護岸L=100m、補償N=1式 等	平井地区:築堤(令和5年度完成予定) 等	1~0.9	
	高梁川	直轄管理区間 L=35.4km	946*	237,000	78,999	鶴新田地区:高潮耐震対策L=100m、補償N=1式 柳井原地区:基盤整備A=22.5千m ² 等	香津地区:埋蔵文化財調査(令和8年度以降完成予定) 柳井原地区:基盤整備(令和7年度完成予定) 等	1~9.3	
(目)河川激甚災害対策特別緊急事業費									
	高梁川(大規模)	激特区間 L=10.8km	332	5,221,000	1,566,300	柳井原地区:築堤L=1,300m、橋梁上部工1式(令和5年度完成予定) 等	柳井原地区:掘削、築堤護岸(令和5年度完成予定)	30~74	
(目)河川工作物関連応急対策事業費									
	吉井川	直轄河川管理区間 L=36.6km 樋門樋管等改善	2.2	114,000	38,000	永江川樋門 ゲート改善 千田川河口水門 等	永江川樋門 ゲート改善(令和4年度完成予定) 千田川河口水門(令和4年度完成予定) 等	1.7~2.2	
	旭川	直轄河川管理区間 L=16.8km 水門等改善	3.4	230,000	76,666	百間川河口水門 操作設備改善 百間川河口水門 管理橋改善 等	百間川河口水門 操作設備改善(令和6年度完成予定) 百間川河口水門 管理橋改善(令和4年度完成予定)	2.8~3.4	
	高梁川	直轄河川管理区間 L=35.48km	-	94,000	31,333	亀尻樋門 ゲート改善 等	-	-	
(項)都市水系環境整備事業									
(目)総合水系環境整備事業									
	吉井川水系	直轄管理区間 L=36.6km (水辺整理)	6.8	32,000	16,000	田原地区:緩傾斜面A=5,700m ² 、高水敷整正A=15,000m ² 、河川管 理用道路A=740m ² 等	田原地区:モニタリング調査(令和6年度完成予定)	1~0.2	
	旭川水系	直轄管理区間 L=16.8km (水辺整理)	8.5	37,000	18,500	岡山城地区:河川管理用通路L=200m 等	岡山城地区:モニタリング調査(令和6年度完成予定)	1~0.2	
	高梁川水系	直轄管理区間 L=35.4km (自然再生)	4.5	16,000	8,000	上成(高梁川下流)地区:モニタリング調査1式 等	上成(高梁川)地区:モニタリング調査、事業評価 (令和4年度完成予定)	0.1~0.2	

令和4年度 岡山県における事業計画（R4. 2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和3年度当初予算(千円)		令和3年度事業内容	令和4年度事業内容	令和4年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
ダム事業									
〔項〕河川整備事業費									
〔目〕河川総合開発事業費									
	旭川旭川中上流ダム再生	旭川ダム、湯原ダムの再生		501,600	150,480				
				500,100	150,030	測量、地質調査等	地質調査、概略設計、用地調査等	5.0	
合計				6,830,600	2,100,276				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
 個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
 全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
 * :一般河川改修の全体事業費は、同水系の大規模改良工事、河川激甚災害対策特別緊急事業の予算額を含んでいます。

令和4年度 岡山県における事業計画(R4年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R3年度当初		R3年度事業内容	R4年度予定事業内容	R4年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道2号	玉島・笠岡道路(Ⅱ期)	L=9.4km	575	4,423	1,474	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁下部工、トンネル工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上下部工、トンネル工	開通必要額 36~41億円程度	浅口市金光町佐方 ～笠岡市西大島新田 L=9.4km(2/4) 令和7年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・軟弱地盤 対策工事等が順調に進捗した場合)
国道2号	笠岡バイパス	L=7.6km	460	4,393	1,464	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁上下部工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上下部工	開通必要額 42~47億円程度	笠岡市西大島新田 ～笠岡市茂平 L=7.6km(2/4) 令和7年度開通予定 (大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が 順調に進捗した場合)
国道53号	津山南道路	L=5.4km	220	598	199	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁下部工	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、<橋梁下部工>	1~2億円程度	
国道180号	総社・一宮バイパス	L=15.9km	580	1,310	437	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁上部工、舗装工	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁上部工、舗装工、道路附属物設置工	開通必要額 6~11億円程度	総社市総社～総社市小寺 L=1.9km(2/4) 令和4年度開通予定
計				10,724	3,575				残事業費:約640億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R4年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和3年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和4年度 岡山県における事業計画(R4年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	R3年度当初		R3年度事業内容	R4年度予定事業内容	R4年度事業進捗見込み	備 考
			事業費	負担金				
一般国道2号 一般国道373号	-	-	252	84	備前地区環境対策 志戸坂峠防災	備前地区環境対策 志戸坂峠防災	1~3億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和4年度 岡山県における事業計画(R4年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R3年度当初		R3年度事業	R4年度予定事業	R4年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (Ⅰ種)	国道2号 国道53号	—	—	708	236	香登西地区歩道整備 美咲町歩道整備 等	香登西地区歩道整備 美咲町歩道整備 等	6~9億円程度	
交通安全事業 (Ⅱ種)	中国横断自動車道姫路鳥取線 国道2号 国道30号 等	—	—	298	132	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道2号 国道53号	—	—	162	81	伊部電線共同溝 津山電共同溝 等	伊部電線共同溝 津山電共同溝 等		
合 計				1,168	449				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

港湾関係事業令和4年度予算 事業計画通知(R4年2月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和3年度当初 (百万円)		令和3年度 事業内容	令和4年度予定 事業内容(注)	令和4年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
水島港	水島港国際物流ターミナル整備事業	269			航路(-12m)	岸壁(-14m)(改良)、 航路(-12m)	- ~ 35億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

(注)令和4年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。