

国中整企画第 136 号  
国中整港計第 28 号  
令和 4 年 2 月 15 日

島根県知事 様

国土交通省 中国地方整備局長

直轄事業の事業計画（島根県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
令和 4 年度政府予算案に関する事業計画〔予定〕のうち、島根県関連分について、別紙  
のとおりお知らせ致します。  
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。



令和4年度 島根県における事業計画(R4年2月)(道路関係[直轄])

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R3年度当初		R3年度事業内容	R4年度予定事業内容	R4年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道9号	出雲・湖陵道路	L=4.4km	363	4,075	679	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工	開通必要額 29～33億円程度	出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 令和6年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法 面対策工事等が順調に進捗した場合)
国道9号	湖陵・多伎道路	L=4.5km	259	2,005	334	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工	開通必要額 15～18億円程度	湖陵IC(仮称)～出雲多伎IC L=4.5km(2/4) 令和6年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法 面対策工事等が順調に進捗した場合)
国道9号	大田・静間道路	L=5.0km	360	5,486	914	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工、舗装工	開通必要額 41～47億円程度	大田中央・三瓶山IC～静間IC(仮称) L=5.0km(2/4) 令和5年度開通予定
国道9号	静間・仁摩道路	L=7.9km	484	4,597	766	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工、舗装工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工、舗装工	開通必要額 30～33億円程度	静間IC(仮称)～仁摩・石見銀山IC L=7.9km(2/4) 令和5年度開通予定
国道9号	福光・浅利道路	L=6.5km	290	2,550	425	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁下部工	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁下部工	18～21億円程度	
国道9号	三隅・益田道路	L=15.2km	860	9,844	1,641	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上下部工、トンネル工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上下部工	開通必要額 88～98億円程度	石見三隅IC～遠田IC L=15.2km(2/4) 令和7年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法 面対策工事等が順調に進捗した場合)
国道54号	三刀屋拡幅	L=4.1km	144	177	30	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・整備工事	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・整備工事	3億円程度	
国道191号	益田・田万川道路	L=7.1km	370	60	10	・調査設計	・調査設計	0.1～1億円程度	
国道191号	益田西道路	L=9.1km	330	300	50	・調査設計	・調査設計	0.6～3億円程度	
計				29,094	4,849				残事業費:約1,400億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R4年度予定事業内容のうち >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和3年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和4年度 島根県における事業計画(R4年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R3年度当初		R3年度事業	R4年度予定事業	R4年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道9号 国道54号	—	—	1,241	414	御茶屋川交差点改良 里方自転車歩行者道整備 等	御茶屋川交差点改良 里方自転車歩行者道整備 等	6~19億円程度	
交通安全事業 (II種)	中国横断自動車道尾道松江線 国道9号 国道54号 等	—	—	590	204	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道9号	—	—	270	101	安来電線共同溝 等	安来電線共同溝 等		
合 計				2,101	719				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

## 港湾関係事業令和4年度予算 事業計画通知(R4年2月)

### 【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和3年度当初 (百万円)		令和3年度 事業内容	令和4年度予定 事業内容(注)	令和4年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
浜田港	浜田港福井地区防波堤(新北) 整備事業	186	250	78	防波堤(新北)	防波堤(新北)	2 ~ 4億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
浜田港	浜田港予防保全事業	50	100	31	岸壁(-12m)(改良)	岸壁(-12m)(改良)	- ~ 4億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

(注)令和4年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。