

国中整企画第84号
国中整港計第35号
令和5年2月17日

島根県知事様

国土交通省 中国地方整備局長
(公 印 省 略)

直轄事業の事業計画（島根県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
令和5年度政府予算案に関する事業計画〔予定〕のうち、島根県関連分について、別紙
のとおりお知らせ致します。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

令和5年度

島根県における事業計画（R5.2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和4年度当初予算(千円)		令和4年度事業内容	令和5年度事業内容	令和5年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項) 河川整備事業費									
(目) 河川改修費(河川都市基盤整備事業費を含む)									
	(一般河川改修事業)			3,980,000	663,332				
	高津川	直轄管理区間 L=20.0km	100	145,000	24,166	須子地区:河道掘削V=7千m ³ 等	須子地区:河道掘削、護岸(令和7年度完成予定) 等	0.07~1.7	
	江の川下流	直轄管理区間 L=86.3km	江の川水系 664	2,000,000	333,333	八神地区:築堤護岸L=145m、埋蔵文化財調査1式、用地取得 A=0.5ha 大貫地区:築堤護岸L=170m、用地取得A=1.2ha 川越地区:築堤護岸L=200m、樋門N=1基、用地取得A=0.1ha 花河原地区、仁万瀬地区、大口地区:用地補償1式 等	八神地区:築堤護岸(令和9年度以降完成予定) 等	0.4~28	
	斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km	斐伊川水系 1,415	1,835,000	305,833	大橋川地区:築堤護岸L=100m、橋梁架替N=1基、用地取得 A=2.1ha、用地補償1式 等	大橋川地区:築堤護岸(令和9年度以降完成予定) 等	6.5~23	
(目) 河川工作物関連応急対策事業費									
	高津川	直轄管理区間 L=20.0km 樋管等改善	0.8	-	-		中内田排水樋管 ゲート改善(令和5年度完成予定) 井谷排水機場遠隔化検討(令和5年度完成予定) 等	-~0.8	
	江の川下流	直轄管理区間 L=86.3km 排水機場改善	1.3	20,000	3,333	川本排水機場遠隔化 等	川本排水機場遠隔化 等	1.0~1.3	
	斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km 堰改善	0.8	70,000	11,666	新内藤川排水機場導水ゲート改善 新内藤川排水機場バイパスゲート改善 等	分流堰放流制御設備改善 等	0.6~0.8	
(項) 都市水系環境整備事業									
(目) 総合水系環境整備事業									
	斐伊川水系	直轄管理区間 L=111.8km (水環境、自然再生、水辺整備)	斐伊川水系 220	455,300	227,650	中海地区:覆砂A=9.5ha等 宍道湖地区:浅場整備L=90m等 木次地区:高水敷整備1式等 松江地区:設計1式等	中海地区:覆砂等(令和9年度以降完成予定) 宍道湖地区:モニタリング調査(令和9年度以降完成予定) 斐伊川地区:測量設計(令和9年度以降完成予定) 木次地区:高水敷整備等(令和9年度以降完成予定) 松江地区:親水護岸等(令和9年度以降完成予定)	-~4.0	
合 計				4,525,300	905,981				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和5年度 島根県における事業計画(R5年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R4年度当初		R4年度事業内容	R5年度予定事業内容	R5年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道9号	出雲バイパス (神立～中野東)	L=1.8km	140	50	8	・調査設計	・調査設計	0.1～1億円程度	
国道9号	出雲・湖陵道路	L=4.4km	363	3,290	548	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、舗装工、道路附属物設置工	開通必要額 30～34億円程度	出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 令和6年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策工事等が順調に進捗した場合)
国道9号	湖陵・多伎道路	L=4.5km	259	1,761	294	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、舗装工、道路附属物設置工	開通必要額 12～14億円程度	湖陵IC(仮称)～出雲多伎IC L=4.5km(2/4) 令和6年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策工事等が順調に進捗した場合)
国道9号	大田・静間道路	L=5.0km	360	4,654	776	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工、舗装工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、舗装工、道路附属物設置工	開通必要額 42～48億円程度	大田中央・三瓶山IC～静間IC(仮称) L=5.0km(2/4) 令和5年度開通予定
国道9号	静間・仁摩道路	L=7.9km	484	3,338	556	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工、舗装工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、舗装工、道路附属物設置工	開通必要額 38～42億円程度	静間IC(仮称)～仁摩・石見銀山IC L=7.9km(2/4) 令和5年度開通予定
国道9号	福光・浅利道路	L=6.5km	290	2,090	348	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁下部工	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁下部工	7～18億円程度	
国道9号	三隅・益田道路	L=15.2km	860	9,844	1,641	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上下部工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上下部工、舗装工	開通必要額 81～90億円程度	石見三隅IC～遠田IC L=15.2km(2/4) 令和7年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策工事等が順調に進捗した場合)
国道54号	三刀屋拡幅	L=4.1km	144	336	56	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・整備工事	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・整備工事	3億円程度	
国道191号	益田・田万川道路	L=7.1km	370	68	11	・調査設計	・調査設計	0.7～2億円程度	

令和5年度 島根県における事業計画(R5年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R4年度当初		R4年度事業内容	R5年度予定事業内容	R5年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道191号	益田西道路	L=9.1km	330	300	50	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収	0.1～2億円程度	
計				25,731	4,288				残事業費:約1,240億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R5年度予定事業内容のうち >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和4年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和5年度 島根県における事業計画(R5年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R4年度当初		R4年度事業	R5年度予定事業	R5年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道9号 国道54号	—	—	1,128	376	御茶屋川交差点改良 東下歩道整備 等	御茶屋川交差点改良 東下歩道整備 等	11~25億円程度	
交通安全事業 (II種)	中国横断自動車道尾道松江線 国道9号 国道54号 等	—	—	456	64	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道9号	—	—	349	131	安来電線共同溝 等	安来電線共同溝 等		
合 計				1,933	571				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

港湾関係事業令和5年度予算 事業計画通知(R5年2月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和4年度当初 (百万円)		令和4年度 事業内容	令和5年度予定 事業内容 (注)	令和5年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
浜田港	浜田港福井地区防波堤(新北) 整備事業	186	330	103	防波堤(新北)	防波堤(新北)	1 ~ 2億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
浜田港	浜田港予防保全事業	50	390	122	岸壁(-12m)(改良)	岸壁(-12m)(改良)	- ~ 7億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

(注)令和5年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。