

国中整企画第10号  
国中整港管第10号  
令和5年4月26日

島根県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長  
( 公 印 省 略 )

直轄事業の事業計画（島根県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
令和5年度事業計画のうち島根県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。  
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

## 令和5年度当初予算 中国地方整備局における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	4,497,900	903,282
道路関係	28,126,000	5,245,763
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	826,000	258,125
空港関係	0	0
合計	33,449,900	6,407,170

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

令和5年度当初 島根県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地方負担額	令和5年度事業内容	備考										
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計													
河川事業																								
(項)河川整備事業費																								
(目)河川改修費														1,326,000	851,000	1,530,000	46,000	20,000	0	35,000	3,808,000	634,666		
(一)一般河川改修事業																								
	高津川	直轄管理区間 L=20.0km	100	75,000	51,000	0	5,000	0	0	0	4,000	135,000	22,500	須子地区：河道掘削 V=7千m3、護岸L=40m(令和7年度完成予定)等	<事業展開> 高津川水系 令和6年度：約3億円 令和7年度：約3億円 令和8年度：約3億円 令和9年度：約3億円 令和10年度：約3億円									
	江の川下流	直轄管理区間 L=86.3km	江の川水系 664	563,000	411,000	1,034,000	6,000	0	0	6,000	2,020,000	336,666	久料谷地区：迂回路 L=690m、補償 1式 八神地区：築堤護岸 L=200m、埋蔵文化財調査 1式、用地 A=0.05ha 田野・君谷添地区：補償 1式 川越地区：補償 1式 大貫地区：補償 1式 等	<事業展開(他県分含む)> 江の川水系 令和6年度：約30億円 令和7年度：約40億円 令和8年度：約20億円 令和9年度：約20億円 令和10年度：約20億円										
	斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km	斐伊川水系 1,415	688,000	389,000	496,000	35,000	20,000	0	25,000	1,653,000	275,500	大橋川地区：築堤護岸 L=200m、迂回路整備 1式、補償 1式、埋蔵文化財調査 1式、工事用道路 L=900m、地盤対策工 1式 排水路整備 1式、橋架架替(管理者施工)1式 大海崎町地区：築堤護岸 L=200m 等	<負担基本額(他県分含む)> 1,752,000千円 <事業展開(他県分含む)> 斐伊川水系 令和6年度：約100億円 令和7年度：約40億円 令和8年度：約40億円 令和9年度：約30億円 令和10年度：約30億円										
(目)河川工作物関連応急対策事業費														104,000	20,000	0	0	0	0	0	124,000	20,666		
	高津川	直轄管理区間 L=20.0km 樋管等改善	0.6	40,000	20,000	0	0	0	0	0	60,000	10,000	10,000	中内田排水樋管 ゲート改善 井谷排水機場遮断化検討 等										
	斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km 堰改善	0.6	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000	10,666	10,666	分流堰放流制御設備改善 等										
(項)都市水環境整備事業費																								
(目)河川都市基盤整備事業費														0	0	105,000	0	0	0	0	105,000	17,500		
	斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km	斐伊川水系 1,415	0	0	105,000	0	0	0	0	105,000	17,500	17,500	大橋川地区：補償 1式										
(目)総合水系環境整備事業費														232,000	218,900	2,000	4,670	0	0	3,330	460,900	230,450		
	高津川水系	直轄管理区間 L=20.0km (水辺整備)	6.9	42,000	38,000	0	670	0	0	0	330	81,000	40,500	中島地区：坂路 3箇所、管理用通路整備 L=500m	<事業展開> 高津川水系 令和6年度：約1億円 令和7年度：約1億円 令和8年度：約1億円 令和9年度：約1億円 令和10年度：約1億円未満									
	斐伊川水系	直轄管理区間 L=111.8km (水環境、自然再生、水辺整備)	220	190,000	180,900	2,000	4,000	0	0	3,000	379,900	189,950	189,950	(水環境)中海地区：運砂10ha、モニタリング等 444,000千円 (水環境)宍道湖地区：モニタリング等 1式 (自然再生)出雲～安来地区：測量設計、事前モニタリング 1式 (水辺整備)木次地区：高水敷整正 1式、管理用通路L=360m、 護岸L=4m (水辺整備)松江地区：親水護岸L=200m等	<負担基本額(他県分含む)> 444,000千円 <事業展開(他県分含む)> 斐伊川水系 令和6年度：約10億円 令和7年度：約5億円 令和8年度：約4億円 令和9年度：約3億円 令和10年度：約3億円									
合 計				1,662,000	1,089,900	1,637,000	50,670	20,000	0	38,330	4,497,900	903,282												

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。  
複数都府県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他県分を含む額を記載しています。  
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを旨としています。  
事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。  
全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和5年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	R5年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	出雲バイパス(神立～中野東)	L=1.8km	140	0	104,033	0	967	0	0	105,000	17,500	調査推進: 調査設計	事業進捗率:約1%
国道9号	出雲・湖陵道路	L=4.4km	363	3,093,000	291,760	20,000	31,688	0	552	3,437,000	572,833	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 東神西地区ほか用地補償 工事推進: 東神西地区ほか改良工、常楽寺地区舗装工、 三部地区ほか道路附属物設置工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約85% 出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 令和6年度開通予定 (大規模法面対策工事等が順調に進捗した場合) (残事業費) 令和6年度以降:約20億円
国道9号	湖陵・多伎道路	L=4.5km	259	1,093,000	292,917	20,000	13,083	0	0	1,419,000	236,500	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 二部地区用地補償 工事推進: 二部地区改良工、二部地区ほか舗装工、 二部地区ほか道路附属物設置工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約87% 湖陵IC(仮称)～出雲多伎IC L=4.5km(2/4) 令和6年度開通予定 (残事業費) 令和6年度以降:約20億円
国道9号	大田・静間道路	L=5.0km	360	4,357,000	352,605	20,000	44,015	0	380	4,774,000	795,666	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 欠手地区用地補償 工事推進: 静間地区改良工、静間地区ほか舗装工、 静間地区ほか道路附属物設置工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約86% 大田中央・三瓶山IC～静間IC(仮称) L=5.0km(2/4) 令和5年度開通予定
国道9号	静間・仁摩道路	L=7.9km	484	3,756,000	416,615	20,000	39,016	0	369	4,232,000	705,333	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 宅野地区用地補償 工事推進: 大田地区ほか改良工、静間地区ほか舗装工、 大田地区ほか道路附属物設置工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約91% 静間IC(仮称)～仁摩・石見銀山IC L=7.9km(2/4) 令和5年度開通予定
国道9号	福光・浅利道路	L=6.5km	290	1,150,000	311,395	300,000	12,605	0	0	1,774,000	295,666	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 今浦地区用地買収、後地区用地補償 工事推進: 本谷地区ほか改良工、1号橋ほか下部工 2号橋上部工事着手	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約37%

令和5年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R5年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道9号	三隅・益田道路	L=15.2km	860	8,388,000	503,022	50,000	63,978	0	0	9,005,000	1,500,833	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: かまて 鎌手地区用地補償 ・工事推進: つちだ 土田地区ほか改良工、大浜第1高架橋ほか上部工 おおはま 大浜第1高架橋下部工、岡見トンネルほか舗装工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約76%  石見三隅IC～遠田IC L=15.2km(2/4) 令和7年度開通予定 (大規模橋梁工事等が順調に進捗した場合)  〈残事業費〉 令和6年度以降:約110億円
国道9号	益田道路(久城～高津)	L=2.8km	260	0	99,289	0	711	0	0	100,000	16,666	・調査推進: 調査設計	事業進捗率:0%
国道54号	三刀屋拡幅	L=4.1km	144	20,000	21,820	300,000	3,180	0	0	345,000	57,500	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: みよや 三刀屋地区用地買収、三刀屋地区用地補償 ・工事推進: みよや 三刀屋地区整備工	用地進捗率:約80% 事業進捗率:約82%
国道191号	益田・田万川道路	L=7.1km	370	0	176,082	10,000	918	0	0	187,000	31,166	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: いいのち 飯浦地区ほか用地買収着手	用地進捗率:0% 事業進捗率:約2%
国道191号	益田西道路	L=9.1km	330	0	182,550	20,000	1,450	0	0	204,000	34,000	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: いいた 飯田地区ほか用地買収	用地進捗率:約1% 事業進捗率:約5%
合 計				21,857,000	2,752,088	760,000	211,611	0	1,301	25,582,000	4,263,663	残事業費:約1,240億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、令和5年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、令和5年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和5年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	R5年度事業内容	備考
			内 訳							計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道9号	島根9号交通安全対策	—	—	806,000	125,559	131,432	8,009	0	0	1,071,000	357,000		
	陰田町交差点他 改良	—	—	0	1,989	0	11	0	0	2,000		・調査設計	
	御茶屋川交差点 改良	—	—	60,000	11,000	1,318	682	0	0	73,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	峰谷交差点改良	—	—	0	4,954	0	46	0	0	5,000		・調査設計	
	揖屋自転車歩行 者道整備	—	—	7,000	11,000	1,815	185	0	0	20,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	神西歩道整備	—	—	0	9,908	0	92	0	0	10,000		・調査設計	
	仙山地区道路改 良	—	—	0	4,954	0	46	0	0	5,000		・調査設計	
	福光交差点改良	—	—	40,000	11,000	25,299	701	0	0	77,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	浅利地区歩道整 備	—	—	0	5,000	0	0	0	0	5,000		・調査設計	
	江津駅前バリアフ リー対策	—	—	0	3,000	60,000	0	0	0	63,000		・調査設計 ・用地買収等	
	敬川地区歩道整 備	—	—	0	10,000	0	0	0	0	10,000		・調査設計	
	熱田事故対策	—	—	157,000	13,000	20,000	0	0	0	190,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	岡見地区歩道整 備	—	—	195,000	21,000	10,000	0	0	0	226,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	西平原自転車歩 行者道整備	—	—	0	10,000	0	0	0	0	10,000		・調査設計	
	木部自転車歩行 者道整備	—	—	143,000	4,282	8,000	4,718	0	0	160,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	栄町事故対策	—	—	204,000	4,472	5,000	1,528	0	0	215,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	

令和5年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R5年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道54号	島根54号交通安全対策	—	—	208,000	37,769	3,908	2,323	0	0	252,000	84,000		
	東下歩道整備	—	—	0	7,000	2,908	92	0	0	10,000		・調査設計 ・用地買収等	
	来島歩道整備	—	—	0	9,908	0	92	0	0	10,000		・調査設計	
	里方自転車歩行者道整備	—	—	208,000	10,953	1,000	2,047	0	0	222,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	柳橋交差点改良	—	—	0	4,954	0	46	0	0	5,000		・調査設計	
	金丸団地入口交差点改良	—	—	0	4,954	0	46	0	0	5,000		・調査設計	
合 計			—	1,014,000	163,328	135,340	10,332	0	0	1,323,000	441,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和5年度当初 島根県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R5年度事業内容	備考
			内 訳						計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
中国横断自動車 道尾道松江線 国道9号 国道54号 国道191号	-	-	693,107	82,721	0	5,172	0	0	781,000	376,100	・防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、CCTV、 道路照明 ・簡易パーキング 道の駅「湯の川」、道の駅「あらエッサ」 道の駅「赤来高原」、道の駅「頼原」 道の駅「さくらの里きずき」 道の駅「ゆうひパーク浜田」 道の駅「サンビコごうつ」 道の駅「シルクウェイにちはら」	
合 計		-	693,107	82,721	0	5,172	0	0	781,000	376,100		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。



令和5年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地方 負担額	R5年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費					
国道9号	島根9号電線共同溝		279,290	122,621	35,000	3,089	0	0	440,000	165,000			
	安来電線共同溝	L=1.8km	38	0	4,793	25,000	207	0	0	30,000		・調査設計 ・支障物移設	
	出雲郷電線共同溝	L=1.7km	19	0	14,896	0	104	0	0	15,000		・調査設計	
	竹矢電線共同溝	L=1.7km	21	0	14,896	0	104	0	0	15,000		・調査設計	
	東津田電線共同溝	L=1.1km	13	94,503	19,704	0	793	0	0	115,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	大田電線共同溝	L=4.2km	50	0	14,896	0	104	0	0	15,000		・調査設計	
	浅井電線共同溝	L=1.0km	12	19,787	0	10,000	213	0	0	30,000		・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	殿町電線共同溝	L=2.6km	25	15,000	9,822	0	178	0	0	25,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	浜田電線共同溝	L=0.4km	6	150,000	0	0	0	0	0	150,000		・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	乙吉電線共同溝	L=1.4km	18	0	38,650	0	1,350	0	0	40,000		・調査設計	
	中吉田電線共同溝	L=0.9km	7	0	4,964	0	36	0	0	5,000		・調査設計	
計				279,290	122,621	35,000	3,089	0	0	440,000	165,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和5年度当初 浜田港（港湾管理者：島根県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費					
浜田港	～福井地区防波堤(新北)整備事業～													
	福井地区		186										令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定	
	防波堤(新北)	L=450m		<120,000>						<120,000>	<37,500>	基礎工、被覆・根固工		
				124,073	14,403	0	1,524	0	0	140,000	43,750			
	～予防保全事業～													
福井地区		50										令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定		
岸壁(-12m)(改良)	L=240m										構造物撤去工、舗装工			
				612,634	59,641	0	13,725	0	0	686,000	214,375			
計				<120,000>						<120,000>	<37,500>			
				736,707	74,044	0	15,249	0	0	826,000	258,125			

< >書きは令和4年度国債の令和5年度支出分以内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことで。

(注3) 地方負担額は令和5年度島根県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.25）で補正済みの金額です。