

国中整企画第11号
国中整港管第13号
令和6年4月26日

岡山市長 殿

国土交通省 中国地方整備局長
(公 印 省 略)

直轄事業の事業計画（岡山市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
令和6年度事業計画のうち岡山市関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

令和6年度当初予算 中国地方整備局における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	0	0
道路関係	5,232,000	1,827,497
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	0	0
空港関係	0	0
合計	5,232,000	1,827,497

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

令和6年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R6年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道2号	岡山倉敷立体(Ⅰ期)	L=5.6km	430	0	21,776	30,000	224	0	0	52,000	17,333	調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: 妹尾西地区用地買収着手	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1%
国道180号	岡山環状南道路	L=2.9km	408	3,625,000	221,695	50,000	16,892	0	413	3,914,000	1,304,666	調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: 大福地区用地補償 工事推進 藤田地区改良工、錦沖2番川橋ほか上部工 大福地区ほか舗装工、 大福地区ほか道路附属物設置工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約87% 岡山市南区藤田 ～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 令和6年度開通予定 (大規模橋梁工事が順調に進捗した場合)
国道180号	岡山西バイパス (西長瀬～橋津)	L=3.5km	330	20,000	66,624	0	376	0	0	87,000	29,000	調査設計推進: 調査設計 工事推進 北長瀬地区整備工	事業進捗率:約4%
国道180号	総社・一宮バイパス	L=15.9km	580	197,000	98,619	190,000	2,111	0	270	488,000	162,666	調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: 今岡地区用地補償 工事推進 松尾地区改良工、新中川橋上下部工	用地進捗率:約49% 事業進捗率:約58% 岡山市北区一宮山崎 ～岡山市北区今岡 L=0.7km(2/4) 令和7年度開通予定 〈残事業費〉 令和7年度以降:約180億円
合 計				3,842,000	408,714	270,000	19,603	0	683	4,541,000	1,513,665		残事業費約750億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和6年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R6年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	コネクtpバーキング岡山・早島	L=0.5km	30	0	49,784	0	216	0	0	50,000	16,666	調査設計推進: 調査設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:0%
合 計				0	49,784	0	216	0	0	50,000	16,666		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和6年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R6年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	岡山2号交通安全対策	—	—	25,000	4,866	1,000	134	0	0	31,000	10,333	・調査設計 ・公共補償 ・工事	
	{ 吉井交差点改良	—	—	25,000	4,866	1,000	134	0	0	31,000			
国道30号	岡山30号交通安全対策	—	—	85,000	13,572	0	428	0	0	99,000	33,000	・調査設計 ・工事	
	{ 藤田地区歩道整備	—	—	85,000	13,572	0	428	0	0	99,000			
国道53号	岡山53号交通安全対策	—	—	0	9,958	0	42	0	0	10,000	3,333	・調査設計	
	{ 金川交差点他改良	—	—	0	9,958	0	42	0	0	10,000			
合 計			—	110,000	28,396	1,000	604	0	0	140,000	46,666		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和6年度当初 岡山市における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R6年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号 国道30号 国道53号 国道180号	-	-	-	101,700	16,814	0	486	0	0	119,000	59,500	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
合 計			-	101,700	16,814	0	486	0	0	119,000	59,500		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和6年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)
電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	R6年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道30号	岡山30号電線共同溝	L=3.0km	31	295,000	55,443	30,000	1,557	0	0	382,000	191,000	・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	〔 藤田電線共同溝			295,000	55,443	30,000	1,557	0	0	382,000			
計				295,000	55,443	30,000	1,557	0	0	382,000	191,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。