

国中整企画第11号
国中整港管第13号
令和6年4月26日

山口県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長
(公 印 省 略)

直轄事業の事業計画（山口県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
令和6年度事業計画のうち山口県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

令和6年度当初予算 中国地方整備局における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	555,000	175,032
道路関係	16,998,000	5,395,316
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	3,970,000	1,695,000
空港関係	0	0
合計	21,523,000	7,265,348

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

令和6年度当初 山口県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地方負担額	令和6年度事業内容	備考										
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計													
河川事業																								
(項)河川整備事業費																								
(目)河川改修費														405,000	86,000	1,000	6,000	0	0	2,000	500,000	153,332		
(一)一般河川改修事業																								
	小瀬川	直轄管理区間 L=13.4km	小瀬川水系 115	25,000	28,000	0	1,000	0	0	0	1,000	55,000	16,866	小瀬川地区築堤事業 護岸L=30m（令和6年度完成予定）等	<負担基本額（他県分 含む）> 161,000千円 <事業展開（他県分 含む）> 小瀬川水系 令和7年度：約4億円 令和8年度：約4億円 令和9年度：約4億円 令和10年度：約4億円 令和11年度：約4億円									
	佐波川	直轄管理区間 L=27.9km	183	380,000	58,000	1,000	5,000	0	0	0	1,000	445,000	136,466	真尾地区築堤事業 樋門新設N=1基、用地取得A=0.1ha（令和7年度完成予定） 等 鈴屋地区築堤事業 樋門新設N=1基（令和7年度完成予定）等	<事業展開> 佐波川水系 令和7年度：約5億円 令和8年度：約5億円 令和9年度：約5億円 令和10年度：約5億円 令和11年度：約3億円									
(目)河川工作物関連応急対策事業費														0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	9,200		
	佐波川	直轄管理区間 L=27.9km 樋門改善	0.3	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	9,200	宮田川樋門 制御装置改善検討 等										
(項)都市水環境整備事業費																								
(目)総合水系環境整備事業費														0	24,793	0	0	0	0	207	25,000	12,500		
	小瀬川水系	直轄管理区間 L=13.4km (水辺整備)	14	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	2,500	水辺整備(和木町地先)：モニタリング調査N=1式(令和6年度完成 予定)										
	佐波川水系	直轄管理区間 L=27.9km (水辺整備、自然再生、水環境)	6.5	0	19,793	0	0	0	0	0	207	20,000	10,000	水辺整備(新橋地区)：モニタリング調査N=1式(令和8年度完成予 定)	<事業展開> 令和7年度：1億円未満 令和8年度：1億円未満									
合 計				405,000	140,793	1,000	6,000	0	0	0	2,207	555,000	175,032											

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
 複数都府県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他県分を含む額を記載しています。
 河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを旨としています。
 事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。
 全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和6年度当初 山口県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	R6年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	岩国・大竹道路	L=9.8km	1,330	3,499,387	113,731	1,000	17,517	0	365	3,632,000	1,113,813	・調査設計推進: 調査設計 ・用地買収推進: 室の木地区用地買収 ・工事推進 室の木地区ほか改良工、岩国トンネル掘削工	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約37%
国道2号	富海拡幅	L=3.6km	165	1,074,681	139,971	5,000	5,913	0	435	1,226,000	375,973	・調査設計推進: 調査設計 ・用地買収推進: 富海地区ほか用地補償 ・工事推進 富海地区ほか改良工、椿峠地区ほか舗装工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約89% 周南市戸田～防府市富海 L=3.6km(4/4) 令和7年度開通予定 〈残事業費〉 令和7年度以降:約5億円
国道2号	台道・鏝鏡司拡幅	L=2.8km	240	0	49,758	0	242	0	0	50,000	15,333	・調査設計推進: 調査設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:0%
国道188号	藤生長野バイパス	L=7.6km	370	19,681	126,007	125,000	1,312	0	0	272,000	83,413	・調査設計推進: 調査設計 ・用地買収推進: 藤生地区ほか用地買収 ・工事推進 藤生地区ほか整備工	用地進捗率:約5% 事業進捗率:約6%
国道188号	柳井・平生バイパス	L=2.2km	70	10,000	104,073	748,746	4,181	0	0	867,000	265,880	・調査設計推進: 調査設計 ・用地買収推進: 柳井地区ほか用地買収、柳井地区ほか用地補償 ・工事推進: 柳井地区ほか整備工	用地進捗率:約1% 事業進捗率:約15%

令和6年度当初 山口県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R6年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道191号	三隅・長門道路	L=10.0km	590	0	99,415	0	585	0	0	100,000	30,666	調査設計推進: 調査設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1%
国道191号	大井・萩道路	L=11.1km	660	0	191,460	70,000	1,540	0	0	263,000	80,653	調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: 大井地区用地買収	用地進捗率:約1% 事業進捗率:約2%
国道191号	益田・田万川道路	L=7.1km	370	0	71,130	146,587	1,283	0	0	219,000	67,160	調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: 下田万地区用地買収	用地進捗率:約4% 事業進捗率:約4%
国道491号	俵山・豊田道路	L=13.9km	630	4,085,095	303,129	70,000	26,251	0	525	4,485,000	1,375,400	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 大羽山地区ほか用地買収、 大羽山地区ほか用地補償 工事推進: 上八道地区ほか改良工、第2トンネルほか掘削工	用地進捗率:約79% 事業進捗率:約32%
合 計				8,688,844	1,198,674	1,166,333	58,824	0	1,325	11,114,000	3,408,291		残事業費:約2,780億円

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和6年度当初 山口県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	R6年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道191号	木与防災	L=5.1km	270	3,571,359	214,695	10,000	22,351	0	595	3,819,000	1,171,160	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 木与地区ほか用地補償 ・工事推進: 木与地区改良工、木与第1トンネル掘削工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約70%
合 計				3,571,359	214,695	10,000	22,351	0	595	3,819,000	1,171,160		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和6年度当初 山口県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	R6年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道2号	山口2号交通安全対策	—	—	445,000	176,489	103,000	3,511	0	0	728,000	242,666		
	保木自転車歩行者道整備	—	—	230,000	19,169	1,000	831	0	0	251,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
	千束交差点改良	—	—	10,000	4,500	1,000	500	0	0	16,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
	西長野地区自転車歩行者道整備	—	—	0	10,000	0	0	0	0	10,000		・調査設計	
	呼坂自転車歩行者道整備	—	—	0	4,500	0	500	0	0	5,000		・調査設計	
	二俣瀬自転車歩行者道整備	—	—	0	10,000	0	0	0	0	10,000		・調査設計	
	茶屋交差点改良	—	—	200,000	54,320	1,000	680	0	0	256,000		・調査設計 ・公共補償 ・工事	
	印内地区交差点改良	—	—	5,000	74,000	100,000	1,000	0	0	180,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
国道9号	山口9号交通安全対策	—	—	50,000	4,735	0	265	0	0	55,000	18,333		
	壇之浦地区歩道整備	—	—	50,000	4,735	0	265	0	0	55,000		・調査設計 ・工事	
国道188号	山口188号交通安全対策	—	—	0	14,922	1,000	78	0	0	16,000	5,333		
	鳥越自転車歩行者道整備	—	—	0	4,922	1,000	78	0	0	6,000		・調査設計 ・用地買収	
	米出地区自転車歩行者道整備	—	—	0	5,000	0	0	0	0	5,000		・調査設計	
	戎ヶ下地区歩道整備	—	—	0	5,000	0	0	0	0	5,000	・調査設計		
国道190号	山口190号交通安全対策	—	—	120,000	9,374	0	626	0	0	130,000	43,333		
	宇部市役所周辺歩行空間整備	—	—	120,000	9,374	0	626	0	0	130,000		・調査設計 ・工事	

令和6年度当初 山口県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	R6年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道191号	山口191号交通安全対策	—	—	270,000	23,568	2,000	1,432	0	0	297,000	99,000		
	豊浦地区歩道整備	—	—	0	4,971	1,000	29	0	0	6,000		・調査設計 ・用地買収	
	平安古地区交差点改良	—	—	270,000	18,597	1,000	1,403	0	0	291,000		・調査設計 ・公共補償 ・工事	
合 計			—	885,000	229,088	106,000	5,912	0	0	1,226,000	408,665		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和6年度当初 山口県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R6年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号 国道9号 国道188号 国道190号 国道191号	-	-	-	184,000	38,942	0	1,058	0	0	224,000	112,000	防護柵、区画線、簡易パーキング(道の駅「ソレーネ 周南」)	
合 計			-	184,000	38,942	0	1,058	0	0	224,000	112,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和6年度当初 山口県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	R6年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道9号	山口9号電線共同溝			0	19,906	0	94	0	0	20,000	9,600		
	┌ 吉敷中電線共同溝	L=2.5km	29	0	9,953	0	47	0	0	10,000		・調査設計	
	└ 仁保津電線共同溝	L=2.2km	18	0	9,953	0	47	0	0	10,000		・調査設計	
国道190号	山口190号電線共同溝			236,000	32,705	5,000	1,295	0	0	275,000	132,000		
	┌ 宇部亀浦電線共同溝	L=2.8km	35	236,000	22,752	5,000	1,248	0	0	265,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	└ 宇部恩田電線共同溝	L=2.0km	25	0	9,953	0	47	0	0	10,000		・調査設計	
国道191号	山口191号電線共同溝			298,000	20,492	0	1,508	0	0	320,000	153,600		
	┌ 萩東電線共同溝	L=1.6km	20	298,000	20,492	0	1,508	0	0	320,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
計				534,000	73,103	5,000	2,897	0	0	615,000	295,200		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和6年度当初 徳山下松港（港湾管理者：山口県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考	
				内訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費					
徳山下松港	～国際物流ターミナル整備事業～													
	下松地区		544											
	棧橋(-19m)	L=390m		107,673	11,648	0	668	0	11	120,000	51,360	付帯施設工、上部工		
	徳山地区													
	岸壁(-14m)	L=110m		960,019	57,063	7,085	5,738	0	95	1,030,000	440,840	基礎工、本体工	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定	
	航路・泊地(-14m)	A=210,000m2		1,074,709	118,495	0	6,685	0	111	1,200,000	513,600	浚渫工		
	航路(-14m)	A=174,000m2		729,135	66,334	0	4,457	0	74	800,000	342,400	浚渫工		
	新南陽地区													
	岸壁(-12m)	L=80m		6,924	92,510	0	557	0	9	100,000	42,800	調査・設計		
	計			2,878,460	346,050	7,085	18,105	0	300	3,250,000	1,391,000			

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3） 地方負担額は令和6年度山口県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.04）で補正済みの金額です。

令和6年度当初 岩国港（港湾管理者：山口県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
岩国港	～装束～室の木地区臨港道路整備事業～		287									令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定	
	装束～室の木地区												
	臨港道路	2車線× L=2,900m		236,228	143,222	18,000	2,510	0	40	400,000	171,200		土工、舗装工
計				236,228	143,222	18,000	2,510	0	40	400,000	171,200		

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3） 地方負担額は令和6年度山口県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.04）で補正済みの金額です。

令和6年度当初 宇部港（港湾管理者：山口県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
宇部港	～予防保全事業～		12									令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定	
	沖の山地区												
	岸壁（-10m）（改良）	L=370m		183,092	14,194	0	2,414	0	300	200,000	96,000		舗装工、地盤改良工
計				183,092	14,194	0	2,414	0	300	200,000	96,000		

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3） 地方負担額は令和6年度山口県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.04）で補正済みの金額です。

令和6年度当初 油谷港（港湾管理者：山口県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額							計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費					
油谷港	～唐崎地区防波堤整備事業～		83											令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事 業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定
	唐崎地区													
	防波堤（北）	L=1,200m		112,411	6,802	0	777	0	10	120,000	36,800	本土工		
計				112,411	6,802	0	777	0	10	120,000	36,800			

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3） 地方負担額は令和6年度山口県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.04）で補正済みの金額です。