

国中整企画第2号
国中整港管第6号
令和7年4月23日

広島県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長
(公 印 省 略)

直轄事業の事業計画（広島県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
令和7年度事業計画のうち広島県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

令和 7 年度当初予算 中国地方整備局における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	7,894,650	2,631,589
道路関係	16,502,000	5,617,412
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	5,854,000	2,160,100
空港関係	910,331	303,444
合計	31,160,981	10,712,545

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

令和7年度当初 広島県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地方負担額	令和7年度事業内容	備考
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計			
河川事業														
（項）河川整備事業費														
（目）河川改修費				1,322,000	687,000	231,000	20,000	30,000	0	17,000	2,307,000	768,999		
	（一般河川改修事業）													
	芦田川	直轄管理区間 L=49.05km	208	241,000	131,000	5,000	12,000	30,000	0	2,000	421,000	140,333	父石地区護岸整備事業 築堤護岸 L=140m、橋梁架替（取付道路）1式、補償1式 等	＜事業展開＞ 芦田川水系 令和8年度：約5億円 令和9年度：約6億円 令和10年度：約6億円 令和11年度：約7億円 令和12年度：約7億円
	太田川	直轄管理区間 L=121.4km	553	932,000	202,000	19,000	3,000	0	0	6,000	1,162,000	387,333	広瀬町・中広町地区築堤・河道掘削事業 高潮対策（築堤）L=200m、河道掘削 V=20千m3、補償1式（令和8年度完成予定）等 鬼山地区堤防整備事業 堤堤 L=150m（令和7年度完成予定）等 度午北地区堤防耐震対策事業 耐震対策 L=200m（令和9年度完成予定）等 福島町地区緊急用河川数道路整備事業 緊急用河川数道路 L=100m 等	＜事業展開＞ 太田川水系 令和8年度：約30億円 令和9年度：約25億円 令和10年度：約25億円 令和11年度：約25億円 令和12年度：約25億円
	小瀬川	直轄管理区間 L=13.4km	小瀬川水系 115	14,000	34,000	47,000	2,000	0	0	2,000	99,000	33,000	比作地区治水対策事業 補償1式、用地取得 A=0.4ha（令和7年度完成予定）等 駒町・南東地区高潮堤防事業 陸間 N=1箇所（令和9年度完成予定）等	＜負担基本額（他県分含む）＞ 153,000千円 ＜事業展開（他県分含む）＞ 小瀬川水系 令和8年度：約4億円 令和9年度：約4億円 令和10年度：約4億円 令和11年度：約4億円 令和12年度：約4億円
	（流域治水整備事業）													
	江の川上流	直轄管理区間 L=77.9km	江の川水系 857	135,000	320,000	160,000	3,000	0	0	7,000	625,000	208,333	米丸地区遊水地整備事業 補償1式、用地取得 A=0.5ha 等 船所地区築堤事業 護岸整備（浸食対策）L=200m 等	＜事業展開（他県分含む）＞ ＊ 江の川水系 令和8年度：約50億円 令和9年度：約55億円 令和10年度：約40億円 令和11年度：約40億円 令和12年度：約40億円
（目）河川工作物関連応急対策事業費				176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	58,666		
	芦田川	直轄管理区間 L=49.05km 樋門等改善	0.9	97,000	0	0	0	0	0	0	97,000	32,333	安那排水機場樋門の除塵設備改善	
	太田川	直轄管理区間 L=121.4km 排水機場等改善	0.7	79,000	0	0	0	0	0	0	79,000	26,333	矢口川排水機場の発電機改善、奥迫川排水機場の発電機改善	
（項）都市水環境整備事業費														
（目）総合水系環境整備事業費				15,000	129,700	0	300	0	0	650	145,650	72,825		
	芦田川水系	直轄管理区間 L=49.05km （水辺整備、自然再生）	13	0	30,000	0	100	0	0	50	30,150	15,075	自然再生（芦田川中上流部）：モニタリング調査 N=1式、詳細設計 N=1式	＜事業展開＞ 令和8年度：1億円未満 令和9年度：1億円未満 令和10年度：1億円未満 令和11年度：1億円未満 令和12年度：1億円未満
	太田川水系	直轄管理区間 L=121.4km （水辺整備）	6.7	0	29,700	0	200	0	0	100	30,000	15,000	水辺整備（舟入・基町・千田地区）：詳細設計 N=1式 等	＜事業展開＞ 令和8年度：1億円未満 令和9年度：1億円未満 令和10年度：1億円未満 令和11年度：1億円未満 令和12年度：1億円未満
	江の川水系	直轄管理区間 L=77.9km （水辺整備）	22	15,000	70,000	0	0	0	0	500	85,500	42,750	水辺整備（巴峽三次かわまちづくり）：河道整正 A=8,000m2、測量設計 N=1式	＜事業展開＞ 令和8年度：約1億円 令和9年度：約2億円 令和10年度：約2億円 令和11年度：約2億円 令和12年度：1億円未満

令和7年度当初 広島県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地方負担額	令和7年度事業内容	備考	
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計				
ダム事業															
(項)河川整備事業費															
	(目)河川総合開発事業費			0	719,000	0	2,000	0	0	6,000	727,000	218,100			
		太田川太田川総合開発	事業規模については、今後の調査・検討及び関係機関との協議により決定	0	719,000	0	2,000	0	0	6,000	727,000	218,100	既設ダム活用検討調査、水文調査、環境調査、地質調査 等		
砂防事業															
(項)砂防事業費															
	(目)砂防事業費			2,274,000	584,000	100,000	48,000	0	0	15,000	3,021,000	1,007,000			
		広島西部山系	区域面積 A=621km ²	900	2,274,000	584,000	100,000	48,000	0	0	15,000	3,021,000	1,007,000	飯室上島地区(令和7年度完成予定) 緑井・八木地区(令和7年度完成予定) 上塩品地区(令和8年度完成予定) 山本地区 五月が丘地区 倉重地区 美鈴が丘地区(令和11年度完成予定) 小方地区(令和7年度完成予定) 井口台地区(令和7年度完成予定) 原地区(令和7年度完成予定) 宮内・明石地区(令和7年度完成予定) 玖波西地区(令和11年度完成予定) 等	
			(目)特定緊急砂防事業費												
					1,331,000	132,000	30,000	5,000	0	0	20,000	1,518,000	505,999		
			安芸南部山系	矢野川・総頭川・瀬野川・大屋大川	166	650,000	105,000	30,000	5,000	0	0	10,000	800,000	266,666	矢野川砂防施設群(令和7年度完成予定) 総頭川砂防施設群(令和7年度完成予定) 山王川・大元谷川砂防施設群(令和7年度完成予定) 大屋大川砂防施設群(令和7年度完成予定) 等
広島西部山系(令3年災)	太田川	36		681,000	27,000	0	0	0	0	10,000	718,000	239,333	西山本川(令和7年度完成予定) 御幸川(令和7年度完成予定) 等	<事業展開> 広島西部山系 (令3年災) 令和7年度：約7億円	
合 計				5,118,000	2,251,700	361,000	75,300	30,000	0	58,650	7,894,650	2,631,589			

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
複数都府県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他県分を含む額を記載しています。
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。
全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
※：流域治水整備事業の全体事業費、事業展開は、同水系の一般河川改修事業の予算額を含んでいます。

令和7年度当初 広島県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R7年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	福山道路	L=3.3km	456	1,611,000	403,783	220,000	21,619	0	598	2,257,000	752,333	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 山北地区用地買収、山北地区用地補償 ・工事推進： 長和地区ほか改良工、長和ランプ橋ほか下部工、 河手高架橋ほか上部工	用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約63％
国道2号	西条バイパス (下三永～八本松)	L=9.2km	270	31,000	86,685	1,000	1,315	0	0	120,000	40,000	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 八本松地区用地補償 ・工事推進： 八本松地区改良工着手	事業進捗率：約1％
国道2号	広島南道路	L=14.8km	4,124	944,000	262,422	0	13,373	0	205	1,220,000	406,666	・調査推進： 調査設計 ・工事推進 明神高架橋上下部工	用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約82％
国道2号	広島南道路 (木材港西～廿日市)	L=1.5km	400	0	167,038	10,000	1,962	0	0	179,000	59,666	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 串戸地区用地買収	用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約2％
国道2号	岩国・大竹道路	L=9.8km	1,330	353,000	153,333	173,000	7,531	0	136	687,000	229,000	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小方地区ほか用地買収、御園地区ほか用地補償 ・工事推進 御園地区ほか改良工	用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約41％

令和7年度当初 広島県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R7年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道183号	鍵掛峠道路	L=12.0km	523	2,792,000	201,674	10,000	17,676	0	2,650	3,024,000	1,008,000	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小鳥原地区ほか用地補償 ・工事推進 三坂地区ほか改良工、第3橋上部工、 鍵掛峠トンネル掘削工、鍵掛峠トンネル舗装工	用地進捗率：100% 事業進捗率：約63%
国道185号	安芸津バイパス	L=6.1km	225	1,769,000	148,483	350,000	25,132	0	385	2,293,000	764,333	・調査設計推進： 調査設計 ・用地買収推進： 風早地区ほか用地買収、風早地区用地補償 ・工事推進 山本高架橋下部工着手、木谷トンネルほか掘削工	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約66%
合 計				7,500,000	1,423,418	764,000	88,608	0	3,974	9,780,000	3,259,998		残事業費：約1,600億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和7年3月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和7年3月31日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和7年度当初 広島県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R7年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
中国横断自動車道 尾道松江線	三次～三刀屋木次	L=61.0km	57	242,000	62,124	15,000	1,876	0	0	321,000	80,250	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 竹地谷地区ほか用地補償 ・工事推進： 竹地谷地区改良工	事業進捗率：約64％
国道2号	コネクトパーキング宮島	L=1.0km	55	125,000	78,963	70,000	3,037	0	0	277,000	92,333	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 佐方地区用地買収着手 ・工事推進： 佐方地区改良工着手	用地進捗率：0％ 事業進捗率：約8％
国道2号	廿日市大野防災	L=2.7km	60	47,000	2,123	30,000	877	0	0	80,000	26,666	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大野地区用地補償 ・工事推進： 大野地区改良工着手	事業進捗率：約7％
国道31号	呉駅交通ターミナル整備事業	L=0.1km	210	1,730,000	61,153	180,000	21,847	0	0	1,993,000	664,333	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 呉地区用地補償 ・工事推進： 交通ターミナル整備工	用地進捗率：0％ 事業進捗率：約4％
国道54号	赤名トンネル改修	L=2.9km	310	0	34,622	0	378		0	35,000	11,666	・調査推進： 調査設計	用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
合 計				2,144,000	238,985	295,000	28,015	0	0	2,706,000	875,248		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和7年3月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和7年3月31日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和7年度当初 広島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R7年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	広島2号交通安全対策	—	—	1,379,000	192,799	123,000	18,201	0	0	1,713,000	571,000		
	┌ 大門駅南交差点 他改良	—	—	145,000	4,000	2,000	1,000	0	0	152,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
	└ 伊勢丘入口交差 点改良	—	—	117,000	3,376	0	1,624	0	0	122,000		・調査設計 ・工事	
	┌ 福山東地区自転 車走行空間整備	—	—	105,000	10,000	0	1,000	0	0	116,000		・調査設計 ・工事	
	└ 福山地区自転車 走行空間整備	—	—	10,000	5,740	0	260	0	0	16,000		・調査設計 ・工事	
	┌ 本郷南地区歩道 整備	—	—	0	9,900	0	100	0	0	10,000		・調査設計	
	└ 道照交差点改良	—	—	988,000	114,221	1,000	13,779	0	0	1,117,000		・調査設計 ・公共補償 ・工事	
	┌ 溝迫歩道整備	—	—	4,000	5,562	30,000	438	0	0	40,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
	└ 宮島口地区交差 点改良	—	—	10,000	40,000	90,000	0	0	0	140,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
国道31号	広島31号交通安全対策	—	—	225,000	70,168	231,000	5,832	0	0	532,000	177,333		
	┌ 坂歩道整備	—	—	21,000	39,893	30,000	1,107	0	0	92,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
	└ 総頭橋交差点改 良	—	—	0	25,275	200,000	4,725	0	0	230,000		・調査設計 ・用地買収	
	┌ 大屋橋東詰交差 点改良	—	—	200,000	0	1,000	0	0	0	201,000		・公共補償 ・工事	
	└ 吉浦地区歩道整 備	—	—	4,000	5,000	0	0	0	0	9,000		・調査設計 ・工事	

令和7年度当初 広島県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R7年度事業内容	備考
				内 訳						計			
国道54号	広島54号交通安全対策	—	—	5,000	32,047	125,000	953	0	0	163,000	54,333		
	┌ 下根自転車歩行者道整備	—	—	0	10,000	5,000	0	0	0	15,000		・調査設計 ・用地買収	
	└ 上佐々井歩道整備	—	—	5,000	22,047	120,000	953	0	0	148,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
国道185号	広島185号交通安全対策	—	—	83,000	118,645	101,000	3,355	0	0	306,000	102,000		
	┌ 小松原歩道整備	—	—	10,000	20,000	1,000	0	0	0	31,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
	┌ 安芸津歩道整備	—	—	0	33,000	0	0	0	0	33,000		・調査設計	
	┌ 吉名歩道整備	—	—	0	31,645	0	3,355	0	0	35,000		・調査設計	
	└ 忠海自転車歩行者道整備	—	—	73,000	34,000	100,000	0	0	0	207,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
合 計			—	1,692,000	413,659	580,000	28,341	0	0	2,714,000	904,666		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和7年度当初 広島県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R7年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
中国横断自動車 道尾道松江線 国道2号 国道31号 国道54号 国道185号 国道375号	—	—	—	620,000	78,442	0	5,558	0	0	704,000	278,500	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提 供板、CCTV	
合 計			—	620,000	78,442	0	5,558	0	0	704,000	278,500		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和7年度当初 広島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R7年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	広島2号電線共同溝	L=2.6km	41	336,000	56,910	30,000	4,090	0	0	427,000	213,500	調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事等含む)	
	引野電線共同溝			336,000	56,910	30,000	4,090	0	0	427,000			
国道31号	広島31号電線共同溝	L=0.8km	17	0	40,000	0	0	0	0	40,000	20,000	調査設計	
	坂電線共同溝			0	40,000	0	0	0	0	40,000			
国道185号	広島185号電線共同溝	L=0.5km	10	43,159	5,684	80,300	1,857	0	0	131,000	65,500	調査設計	
	阿賀電線共同溝			0	4,946	0	54	0	0	5,000			
	呉広本町電線共同溝			L=0.4km	8	43,159	738	80,300	1,803	0			
合 計				379,159	102,594	110,300	5,947	0	0	598,000	299,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
(注) 備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和7年度当初 広島港（港湾管理者：広島県）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
広島港	～ふ頭再編改良事業～												
	宇品地区		138										令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定
	岸壁（-12m）（改良）	L=260m										上部工、土工	
				32,798	44,849	0	2,353	0	0	80,000	36,000		
	～出島地区国際海上コンテナターミナル整備事業～												
	出島地区		198										令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定
岸壁（-12m）	L=150m	<1,569,000> (210,000)							<1,569,000> (210,000)	<523,000> (70,000)	基礎工、本体工、裏込工、裏埋工、上部工、舗装工、付属工、被覆・根固工		
				3,291,369	224,058	0	15,573	0	0	3,531,000	1,177,000		
計				<1,569,000> (210,000)						<1,569,000> (210,000)	<523,000> (70,000)		
				3,324,167	268,907	0	17,926	0	0	3,611,000	1,213,000		

< >書きは令和6年度国債の令和7年度支出分で内数
()書きは令和7年度国債の令和7年度支出分で内数
(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

令和7年度当初 福山港（港湾管理者：広島県）における事業内容等 （港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
福山港	～ふ頭再編改良事業～												
	箕島地区		189										令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定
	岸壁（-12m）（改良）	L=260m		<540,000>						<540,000>	<243,000>	上部工、構造物撤去工	
				865,688	149,442	0	4,508	0	362	1,020,000	459,000		
	泊地（-12m）	A=33,000m2		<270,000>						<270,000>	<121,500>	構造物撤去工、浚渫工	
				334,928	51,220	0	1,714	0	138	388,000	174,600		
計				<810,000>						<810,000>	<364,500>		
				1,200,616	200,662	0	6,222	0	500	1,408,000	633,600		

< >書きは令和6年度国債の令和7年度支出分で内数
（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

令和7年度当初 尾道系崎港（港湾管理者：広島県）における事業内容等（港湾関係）

(様式1)

港湾整備事業

(単位：千円)

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
尾道系崎港	～機織地区国際物流ターミナル整備事業～												
	機織地区		207										令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定
	泊地（-10m）	A=121,000m2		169,087	39,933	0	930	0	1,050	211,000	105,500	潜堤工	
計				169,087	39,933	0	930	0	1,050	211,000	105,500		

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

令和7年度当初 広島港海岸（海岸管理者：広島県）における事業内容等（海岸関係）

海岸事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
広島港海岸	～広島港海岸直轄海岸保全施設整備事業～												
	中央西地区		316										令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定
	護岸（改良）	L=7, 083m		<183, 000> 300, 401						<183, 000> 396, 000	<61, 000> 132, 000	本体工、基礎工、調査・設計	
	中央東地区												
	護岸（改良）	L=3, 146m		<51, 000> 163, 398						<51, 000> 228, 000	<17, 000> 76, 000	本体工、基礎工、調査・設計	
	計			<234, 000> 463, 799						<234, 000> 624, 000	<78, 000> 208, 000		

< >書きは令和6年度国債の令和7年度支出分で内数
（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

令和7年度当初 広島空港(広島県)における事業内容等（空港関係）

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	令和 7 年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
広島空港	用地造成	-	-	586,662	170,169	0	0	0	2,500	759,331	303,444	滑走路端安全区域整備、耐震対策、 浸水対策、管理用道路	
	照明施設	-	-	151,000	0	0	0	0	0	151,000		滑走路端安全区域整備	
計				737,662	170,169	0	0	0	2,500	910,331	303,444		

(注) 1 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。