

国中整企画第4号  
国中整港管第3号  
令和8年4月23日

岡山市長 殿

国土交通省 中国地方整備局長  
( 公 印 省 略 )

直轄事業の事業計画（岡山市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
令和8年度事業計画のうち岡山市関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。  
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

## 令和8年度当初予算 中国地方整備局における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	0	0
道路関係	2,620,000	899,164
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	0	0
空港関係	0	0
合計	2,620,000	899,164

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

令和8年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R8年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道2号	岡山倉敷立体(1期)	L=6.4km	622	100,000	113,804	770,000	8,196	0	0	992,000	330,666	調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 古新田地区ほか用地買収、 古新田地区ほか用地補償 ・工事推進: 古新田地区改良工着手	用地進捗率:約1% 事業進捗率:約2%
国道180号	岡山環状南道路	L=2.9km	444	155,000	217,377	10,000	3,190	0	433	386,000	128,666	調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 大福地区ほか用地補償 ・工事推進: 藤田地区ほか舗装工、 藤田地区ほか道路附属物設置工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約99% 令和8年度開通予定 L=2.9km(2/4)
国道180号	岡山西バイパス (西長瀬～槽津)	L=3.5km	330	190,000	239,222	10,000	3,660	0	118	443,000	147,666	調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 北長瀬地区用地補償 ・工事推進: 北長瀬橋下部工	事業進捗率:約7%
国道180号	総社・一宮バイパス	L=15.9km	750	13,000	124,676	365,000	4,189	0	135	507,000	169,000	調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 松尾地区用地買収、松尾地区用地補償 ・工事推進: 松尾地区ほか整備工	用地進捗率:約53% 事業進捗率:約49% 岡山市北区一宮山崎 ～岡山市北区今岡 L=0.7km(2/4) 令和8年2月1日開通済
合 計				458,000	695,079	1,155,000	19,235	0	686	2,328,000	775,998	残事業費:約780億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、令和8年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、令和8年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和8年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	R8年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	コネクトパーキング岡山・早島	L=0.5km	30	0	120,992	0	1,008	0	0	122,000	40,666	調査推進: 調査設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:約5%
合 計				0	120,992	0	1,008	0	0	122,000	40,666		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、令和8年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、令和8年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)都道府県及び政令市をまだ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和8年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R8年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道53号	岡山53号交通安全対策	—	—	0	14,876	0	124	0	0	15,000	5,000	調査設計	
	{ 金川交差点他改良	—	—	0	14,876	0	124	0	0	15,000			
合 計				0	14,876	0	124	0	0	15,000	5,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和8年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R8年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道2号 国道30号 国道53号 国道180号	-	-	-	108,000	46,127	0	873	0	0	155,000	77,500	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
合 計				108,000	46,127	0	873	0	0	155,000	77,500		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。