

新たな広域地方計画の策定スケジュール(案)

	全国計画関係	広域地方計画関係		
		広域地方政策課	広域地方計画推進室	
令和3年度	6月	国土の長期展望専門委員会 ■国土の長期展望最終とりまとめ公表(6/15) 国土審議会計画推進部会 ■国土の長期展望最終とりまとめ報告(6/21)		
	7月	国土審議会 ■国土の長期展望最終とりまとめ報告、計画部会の設置決定(7/2)		
	8月			
	9月	第1回計画部会(9月28日)		
	10月	計画部会における検討		
	11月	第2回計画部会(11月16日)	事務次官通知発出(11/22) ■推進室の体制整備について	
	12月	第3回計画部会(12月20日)		
	1月	第4回計画部会(1月27日)		幹事会等 ■次期広域地方計画の策定スケジュールの共有 等
	2月	第5回計画部会(2月21日)		中国圏広域地方計画中間評 骨子案検討の準備 ■有識者メンバーの人選 ■各ブロックの現況についての分析の材料の収集 ■全国計画の検討状況の把握等
	3月	第6回計画部会(3月3日) 第7回計画部会(3月23日)		
令和4年度	4月	第8回計画部会(4月4日) 第9回計画部会(4月26日)	省内・各省へ次期広域地方計画の策定スケジュールを周知(4/28)	骨子案検討 ■中国圏広域地方計画協議会幹事会(6月15日) ・次期広域地方計画策定スケジュールを共有 ・学識者等会議の設置 ■学識者等会議(6月16日)
	5月	第10回計画部会(5月16日)		骨子案検討 ※運営会議開催 ※学識者等会議開催(検討中)
	6月	第11回計画部会(6月8日)		
	7月	第12回計画部会(調整中) 国土審議会(調整中) ・中間とりまとめ		
	8月	※以降、閣議決定までのスケジュールは未定		
	秋		骨子案(推進室案)の確認 確認結果を推進室へフィードバック	骨子案(推進室案)を作成 骨子案(推進室案)の検討結果を広域地方政策課へ報告
	冬		省内・各省へ骨子案を情報提供	骨子案を協議会と調整 ■学識者等会議:骨子案についての意見 ■協議会(幹事会):骨子案について協議 ■協議会(本会議):骨子案について協議
				協議が整った後、骨子とりまとめ

※上記スケジュールは変更の可能性があります。

また、中間報告以降の全国計画のスケジュール及び骨子とりまとめ以降の広域地方計画のスケジュールは、ともに未定です。

※2「全国計画第3部(案)」が計画部会で議論され公表されるタイミングを勘案して、「骨子公表」時期は要検討。

骨子公表※2