

次期広域地方計画の策定スケジュール(案)

		全国計画関係		広域地方計画関係			
				広域地方計画推進室	広域地方計画協議会		
令和4年度	4月	計画部会 における 検討		骨子案(推進室案)を作成	骨子案検討		
	5月				■中国圏広域地方計画協議会幹事会 (6月15日) ・次期広域地方計画策定スケジュールを共有 ・学識者等会議の設置 ■第1回学識者等会議(6月16日)		
	6月	国土審議会(7月15日) ・中間とりまとめ	※運営会議 R4年度:10回開催 (3月下旬に1回開催予定) ※学識者等会議 10月31日:第2回 3月10日:第3回(今回)				
	7月						
	8月	※以降、閣議決定までの スケジュールは未定				骨子(案)検討	
	9月						
	10月						
	11月						
	12月						
	1月						
	2月						
	3月						
令和5年度							骨子案を協議会(構成員)と調整
					省内・各省へ骨子案を情報提供		協議会(幹事会):協議
		※地方公共団体意見聴取 ※パブリックコメント ※関係省庁協議 等			協議会(本会議):協議		
	夏頃	閣議決定(予定)		協議が整った後、骨子とりまとめ	骨子公表※		
					計画策定に向けた検討 学識者等会議:意見聴取 ※必要に応じて開催 協議会(幹事会):協議		

※上記スケジュールは変更の可能性があります。

また、中間報告以降の全国計画のスケジュール及び骨子とりまとめ以降の広域地方計画のスケジュールは、ともに未定です。

※2「骨子公表」時期は、全国計画の閣議決定頃までを目指す。