

# 出雲・湖陵～湖陵・多伎道路の今！（事業の進捗状況）【出雲IC～湖陵IC】 平成28年3月31日現在

国土交通省 松江国道事務所 多伎監督官詰所

■ : 出雲湖陵道路  
 ■ : 湖陵多伎道路

**3. 二部地区改良第2工事**  
 概要：道路改良  
 請負業者：カナツ技建工業（株）

**2. 二部地区改良工事**  
 概要：道路改良  
 請負業者：カナツ技建工業（株）

**1. 三部地区改良工事**  
 概要：道路改良  
 請負業者：今岡工業（株）

**2. 東神西地区改良第2工事**  
 概要：道路改良  
 受注者：松江土建（株）  
 28年3月完成

**1. 東神西地区改良工事**  
 概要：道路改良  
 受注者：松江土建（株）  
 28年3月完成


**4. 知井宮地区改良第2工事**  
 概要：道路改良  
 受注者：松江土建（株）  
 28年3月完成

**3. 東神西第2高架橋下部第2工事**  
 概要：橋梁下部  
 受注者：（株）増岡組  
 28年3月完成

**6. 東神西第2高架橋下部第3工事**  
 概要：橋梁下部  
 受注者：トガノ建設（株）  
 28年3月完成

**7. 湖陵IC改良工事**  
 概要：道路改良  
 受注者：大福工業（株）  
 28年3月完成

**5. 西神西地区改良工事**  
 概要：道路改良  
 受注者：（株）中筋組  
 28年3月完成



※図上の数字は、右に示しています「工事」の位置を示しています。

**4. 多伎地区工事用道路工事**  
 概要：道路改良  
 請負業者：（株）常松土建

この地図は、国土地理院長の承認を得て、国土地理院発行の2万5千分の地形図を複製したものである。（承認番号 平27 中機 第54号）