

# 仁摩温泉津道路の今！（事業の進捗状況）【仁摩・石見銀山IC～湯里IC】

平成26年9月30日現在

国土交通省 松江国道事務所 大田情報プラザ

■ 工事中  
■ 工事完成

※図上の数字は、下段等に示しています「工事」の位置を示しています。

仁摩IC～湯里IC L=5.9km

## 仁6. 湯里地区改良工事

概要：道路土工  
受注者：今岡工業（株）  
(本線)盛土工  
施工状況



## 仁5. 馬路地区改良第6工事

概要：道路土工  
受注者：出雲土建（株）  
(本線)掘削工  
施工状況



## 仁7. 湯里高架橋PC上部工事

概要：湯里高架橋  
受注者：清水建設株  
上部工(A1側径間)  
施工状況



## 仁8. 大田地区外付属物工事

概要：大田～馬路間付属物設置  
受注者：(株)常松土建  
立入防止柵  
施工状況



## 仁3. 天河内第2トンネル工事

概要：天河内第2トンネル  
受注者：(株)竹中土木  
坑門工(起点側)  
施工状況



## 仁10. 大田地区外舗装工事

概要：道路土工  
受注者：奥村組土木興業（株）  
(本線)掘削工  
施工状況




## 仁2. 大田地区改良第5工事

概要：道路土工  
受注者：(株)都蘭土建  
(本線)掘削工  
施工状況



## 仁1. 大田地区改良第4工事

概要：道路土工  
受注者：松江土建（株）  
床版工  
施工状況



湯里地区

馬路地区  
23-1工区 L=5.9km

天河内地区

大田地区

## 仁9. 馬路地区外付属物工事

概要：馬路～湯里間付属物設置  
受注者：(株)中筋組  
立入防止柵  
施工状況

