

# 【⑥船穂箇所】 河川改修進捗状況


## 【目的】

堤防の断面が不足している区間について、築堤を実施します。  
堤防補強(浸透対策)を実施します。

## 【実施内容】

堤防の断面拡大及びドレーン工を行います。	
施工延長	令和5年度船穂堤防強化工事 691m(予定)
	令和4年度船穂外堤防補強工事 80m(予定)
	令和5年度船穂外堤防強化第2工事 1,207m(予定)

## 【整備イメージ】



## 位置図



※整備位置や実施形状等については、今後の調査等の結果により変わる場合があります。

# 【対策中】 令和5年度高梁川船穂堤防強化工事（右岸4k付近）

### 対策前 令和5年9月末



### 整備状況 令和6年2月



### 法覆護岸工(遮水シート敷設)

### 整備状況 令和6年2月



### 法覆護岸工(連結ブロック据付)

### 整備状況 令和6年2月末



【対策中】 令和4年度高梁川船穂外堤防補強工事（右岸4.6k付近）

対策前 令和5年9月



整備状況 令和5年12月




付帯道路工(管理用道路)

整備状況 令和5年12月




植生工(張芝)

整備状況 令和6年1月末



【対策中】 令和5年度高梁川船穂外堤防強化第2工事（右岸4.6k付近）

対策前 令和5年9月末



整備状況 令和6年2月



対策前 令和6年2月



整備状況 令和6年2月末

