



がんばろう栗備！

Part II_Vol.05 2019.04

高梁川水系
小田川


災害復旧工事の歩みから

堤防本復旧（6K400L）について

工事状況

◎築堤盛土が完了し、仮設の二重締切矢板撤去を終えました。次いで、法覆護岸工の連節ブロック張の準備に取り掛かります。また、川裏側の側帯盛土を行うため、地盤改良（浅層改良）に備えた掘削を行っています。

※1 法覆護岸工：（のりおいごかんこう）堤防、河岸が流水によって洗掘され、崩壊するのを防止し、保護するために堤防の法面、小段および河岸法面に設ける施設。また直接堤防を保護するために、堤防法面に施工する作業。



築堤盛土施工状況



河川側法面の整形状況



河川裏の盛土に備え地盤改良の準備状況

◎一ノ口樋門の取り入れ水路復旧作業も順調に進んでおり、代掻き期（田植え準備の導水期）までの取水可能化を目指しています。



一ノ口樋門の施工状況



一ノ口樋門の取水路施工状況



がんばろう栗備！

Part I_Vol.05 2019.04

高梁川水系
小田川

災害復旧工事の歩みから

堤防本復旧（3K200L）について

工事状況

◎現在の状況は、築堤護岸の盛土復旧を行いながらその河川側にブロック張を布設しています。また支川高馬川から小田川へ流入する水路を整備しています。工期については、3月末から6月末へ延長されました。もうしばらくご協力お願い致します。



小田川 →
下流堤内より遠望



水路工施工状況



路体盛土工

ブロック張工

水路工

小田川 →

上流堤内から観る復旧工事全景

小田川災害復旧関係工事【直轄管理区間進捗状況】について



【小田川流路概略図】

みんなの手で一刻も早い復興を！

小田川災害復旧工事箇所（6 K 4 0 0 L）の近くに、『まきびさくら公園』があります。
井原線の備中呉妹駅近くから、小田川の堤防沿いに、東西に細長〜く（約1km）整備された公園で、その名の通り、さくらが多く植えてあります。
4月に入りさくらの花も満開となり、休日には地元の方を初め、多くの方々がお花見を楽しまれています。
復旧工事も、6月末を目標に頑張っています。
もう少しの間、ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。



まきびさくら公園近景



企画・制作 (株) 大森工務店
〒712-8034 岡山県倉敷市水島栄町 10番 20 号
Tel: (086) 436-7727 Fax: (086) 436-7728
(株) 小田組
〒714-2114 岡山県井原市芳井町川相 230番2号
Tel: (0866) 72-0232 Fax: (0866) 72-0082


工事現場付近にドドーン!! と完成予想図の巨大看板を設置しました。(図中★の辺り、土手下道路沿い)
これだけ大きいと大変目立っていますので、横を通行される方は気づかれると思います。
車を運転される方は脇見運転注意をお願いします。



設置された巨大看板

企画・制作 (株) ナイカイアーキtect
〒711-0921 岡山県倉敷市児島駅前 1 丁目 100 番地
Tel: (086) 472-5957 (代)

(株) カザケン
〒710-1301 岡山県倉敷市真備町箭田 862 番 12 号
Tel: (086) 698-5258 Fax: (086) 698-8921



カザケンマスコット「びいちゃん」