

秦箇所 3か年緊急対策進捗状況

【 目的 】


洪水を流下させるために必要な河道断面を確保します。

【 実施内容 】

河川内を掘削し、土砂を撤出します。

予定掘削土量 約 190,000 m³

【 整備イメージ 】



【 工事名 】 高梁川秦河道整備外工事

対策前(令和元年9月)



整備状況(令和2年6月完成)



【 工事名 】 高梁川秦河道整備その3工事

対策前(令和2年5月)



整備状況(令和3年3月末時点)

