

2024年（令和6年）6月21日


資料提供先：岡山県政記者クラブ、岡山市政記者クラブ

岡山環状南道路の開通予定の見直しについて

- 一般国道180号岡山環状南道路（延長2.9km）は、現在、改良・橋梁工事を鋭意進めているところです。
- しかし、当該地域は干拓地で軟弱地盤であることから、全線にわたり軟弱地盤対策を行っていますが、地盤が非常に弱い箇所があり、施工重機の沈下対策を目的とした追加の対策が必要になるなど、想定以上に時間を要している状況です。
- これまでに、軟弱地盤対策が必要な2.2 kmのうち2.1kmの施工が完了しておりますが、未だ工事用進入路として使用している0.1 kmの区間が未着手であり、施工完了区間と同様に追加の対策が見込まれるため、令和6年度開通予定としていた開通時期の見直しが必要と判断したところです。
- 見直し後の開通時期については、今後の地盤改良工事の進捗状況を踏まえて工程を精査し、改めてお知らせします。

■開通時期の見直し

＜現在＞
令和6年度開通予定



＜見直し後＞
工程精査中

＜お問い合わせ先＞

国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所

TEL 086-214-2220（代表）



副所長（改築）

谷本

尚久（たにもと なおひさ）

＜担当＞工務課長

藤野

実（ふじのみのる）

＜広報担当＞計画課長

宮地

誠（みやじ まこと）



岡山国道事務所HP

※本記者発表資料は、岡山国道事務所ホームページ（<https://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/>）に掲載しています。
※岡山国道事務所ではホームページのほかX（旧twitter）、YouTube、Instagramにおいても情報発信しております。
各コンテンツには以下2次元バーコードからアクセスできます。

X（旧twitter）



YouTube



Instagram

