

国道 180 号被災の復旧状況（2018 年 7 月 19 日（木）現在）

●7月18日（水）15時 応急復旧作業が完了したため、片側交互通行規制を解除



△通常通行可能に

●7月18日（水）応急復旧作業が完了。



△護岸崩壊部分にガードレール取り付け、アスファルトの敷き直しが完了

●7月11日（水）17時より片側交互通行規制に変更（全面通行止めは解除）



△総社市種井付近の護岸崩壊箇所の応急復旧（土のう積み）が完了

●7月10日（火）崩壊した護岸の応急復旧を実施



△総社市種井付近の護岸崩壊箇所の土のう積みを実施

●7月9日（月）道路上の斜面の安全性を確認



△総社市井尻野の道路上の斜面にて、落石等の二次被災がないか確認

●7月8日（日）応急復旧に着手



△総社市美袋洞門における瓦礫撤去作業

●7月7日（土） 豪雨の翌朝、被災状況が明らかに



△総社市美袋洞門における瓦礫堆積状況



△総社市種井における護岸崩壊状況（ヘリ画像）

●7月6日（金）21時頃 7月5日から続く豪雨により路面冠水が発生



△総社市種井における CCTV 画像

●7月6日（金）19時 路面冠水恐れのため全面通行止め