


令和6年度太田川管内堤防管理作業（上流）

1回目 作業予定



施工順	施工箇所	作業期間
1	太田川右岸 安佐大橋 ~ 高瀬堰周辺	5月上旬 ~ 5月中旬
1-1	高水敷 川内	5月下旬 ~ 6月上旬
2	三篠川右岸 上西橋 ~ 下西橋	5月上旬 ~ 5月中旬
3	三篠川左岸 上西橋 ~ 下西橋	5月上旬 ~ 5月中旬
4	三篠川左岸 下西橋 ~ 養老橋	5月中旬 ~ 5月中旬
5	三篠川右岸 下西橋 ~ 一ノ瀬橋	5月中旬 ~ 5月中旬
6	三篠川左岸 一ノ瀬橋 ~ 三篠川起点	5月中旬 ~ 5月下旬
7	三篠川右岸 横川橋 ~ 三篠川起点	5月中旬 ~ 5月下旬
7-1	根谷川左岸 根谷川起点 ~ 根谷川橋	5月中旬 ~ 5月下旬
8	根谷川右岸 根谷川橋 ~ 高松橋	5月中旬 ~ 5月下旬
9	根谷川左岸 高松橋 ~ 根谷川起点	5月中旬 ~ 5月下旬
9-1	高水敷 中島 ~	5月下旬 ~ 5月下旬
10	太田川左岸 根谷川橋 ~ 大毛寺川合流点	5月中旬 ~ 5月下旬
10-1	高水敷 可部	5月下旬 ~ 6月上旬
11	太田川左岸 根谷川分岐 ~ 安佐大橋	5月中旬 ~ 6月上旬
11-1	高水敷 落合	5月下旬 ~ 6月上旬
12	太田川右岸 高瀬堰 ~ 太田川橋	5月中旬 ~ 6月上旬
12-1	高水敷 八木	5月下旬 ~ 6月上旬
13	太田川右岸 22k000付近	5月下旬 ~ 6月上旬
13-1	太田川左岸 23k000・29k000付近	5月下旬 ~ 6月上旬
14	流観 中野・飯室・横川・新川	5月中旬 ~ 6月上旬

堤防・高水敷 6月10日まで
流観 6月25日まで

※天候等の影響により、日程が変更となる場合があります。