


# 令和6年度太田川管内堤防管理作業

## 1回目 作業予定 大芝管内



| 番号 | 箇所名             | 作業時期      | 番号 | 箇所名             | 作業時期      |
|----|-----------------|-----------|----|-----------------|-----------|
| ①  | 太田川左岸 起点～新己斐橋   | 5月上旬～5月中旬 | ⑬  | 第一古川            | 5月中旬～6月上旬 |
| ②  | 太田川左岸 新己斐橋～新庄橋  | 5月上旬～5月中旬 | ⑭  | 古川右岸 昭和大橋～神田橋   | 5月中旬～6月上旬 |
| ③  | 太田川左岸 新庄橋～祇園新橋  | 5月中旬～5月中旬 | ⑮  | 古川右岸 神田橋～古川橋    | 5月中旬～6月上旬 |
| ④  | 旧太田川右岸 大芝       | 5月中旬～5月下旬 | ⑯  | 古川左岸 古川橋～神田橋    | 5月中旬～6月上旬 |
| ⑤  | 旧太田川左岸          | 5月中旬～5月下旬 | ⑰  | 古川左岸 神田橋～昭和大橋   | 5月中旬～6月上旬 |
| ⑥  | 太田川右岸 庚午橋～新己斐橋  | 5月中旬～5月下旬 | ⑱  | 古川旧堤            | 5月下旬～6月上旬 |
| ⑦  | 太田川右岸 新己斐橋～新庄橋  | 5月中旬～5月下旬 | ⑲  | 高水敷・緊急道路        | 5月下旬～6月上旬 |
| ⑧  | 太田川右岸 新庄橋～祇園新橋  | 5月中旬～5月下旬 |    | 流観              | 5月下旬～6月上旬 |
| ⑨  | 太田川右岸 祇園新橋～安芸大橋 | 5月中旬～5月下旬 | ⑳  | 基町公園・側帯         | 5月下旬～6月上旬 |
| ⑩  | 太田川右岸 安芸大橋～安佐大橋 | 5月中旬～5月下旬 | ㉑  | 太田川左岸 安佐大橋～祇園新橋 | 5月下旬～6月上旬 |
| ⑫  | 第二古川            | 5月中旬～5月下旬 | ㉒  | 天満川右岸 天満川左岸     | 5月下旬～6月上旬 |
|    |                 |           |    | 旧太田川右岸 元安川左右岸   | 5月下旬～6月上旬 |

- ⑱ 古川旧堤
- ⑲ 高水敷・流観・側帯

※ 天候等の影響により作業時期が変更となる場合があります。