


令和7年度太田川管内堤防管理作業

除草作業工程図面 2回目
(予定)



- 18 古川旧堤
19 高水敷

番号	箇所名	作業時期	番号	箇所名	作業時期
①	太田川左岸 起点～新己斐橋	8月下旬 ～ 9月中旬	⑫	第二古川	9月下旬 ～ 10月中旬
②	太田川左岸 新己斐橋～新庄橋	9月上旬 ～ 9月下旬	⑬	第一古川	9月下旬 ～ 10月下旬
③	太田川左岸 新庄橋～祇園新橋	9月上旬 ～ 9月下旬	⑭	古川右岸 昭和大橋～神田橋	10月上旬 ～ 10月下旬
④	旧太田川右岸 大芝	9月上旬 ～ 9月下旬	⑮	古川右岸 神田橋～古川橋	10月上旬 ～ 10月下旬
⑤	旧太田川左岸	9月中旬 ～ 9月下旬	⑯	古川左岸 古川橋～神田橋	10月上旬 ～ 10月下旬
⑥	太田川右岸 康平橋～新己斐橋	9月中旬 ～ 9月下旬	⑰	古川左岸 神田橋～昭和大橋	10月上旬 ～ 10月下旬
⑦	太田川右岸 新己斐橋～新庄橋	9月中旬 ～ 9月下旬	⑱	古川旧堤	9月中旬 ～ 10月中旬
⑧	太田川右岸 新庄橋～祇園新橋	9月下旬 ～ 9月下旬	⑲	高水敷・緊急道路	9月中旬 ～ 10月中旬
⑨	太田川右岸 祇園新橋～安芸大橋	9月中旬 ～ 10月上旬	⑳	基町公園	9月下旬 ～ 10月下旬
⑩	太田川右岸 安芸大橋～安佐大橋	9月中旬 ～ 10月上旬	㉑	天満川右岸 天満川左岸	9月中旬 ～ 10月下旬
⑪	太田川左岸 安佐大橋～祇園新橋	9月中旬 ～ 10月上旬	㉒	旧太田川右岸 元安川左右岸	10月上旬 ～ 10月下旬

※ 天候等の影響により作業時期が変更となる場合があります