


令和7年度太田川管内堤防管理作業

1回目 作業予定



- ⑱ 古川旧堤
- ⑲ 高水敷・流観・側帯

番号	箇所名	作業時期	番号	箇所名	作業時期
①	太田川左岸 起点～新己斐橋	4月下旬 ～ 5月中旬	⑬	第一古川	5月中旬 ～ 6月上旬
②	太田川左岸 新己斐橋～新庄橋	5月上旬 ～ 5月中旬	⑭	古川右岸 昭和大橋～神田橋	5月中旬 ～ 6月上旬
③	太田川左岸 新庄橋～祇園新橋	4月下旬 ～ 5月中旬	⑮	古川右岸 神田橋～古川橋	5月中旬 ～ 6月上旬
④	旧太田川右岸 大芝	5月中旬 ～ 5月下旬	⑯	古川左岸 古川橋～神田橋	5月中旬 ～ 6月上旬
⑤	旧太田川左岸	5月中旬 ～ 5月下旬	⑰	古川左岸 神田橋～昭和大橋	5月中旬 ～ 6月上旬
⑥	太田川右岸 庚午橋～新己斐橋	5月中旬 ～ 5月下旬	⑱	古川旧堤	5月下旬 ～ 6月上旬
⑦	太田川右岸 新己斐橋～新庄橋	5月中旬 ～ 5月下旬	⑲	高水敷・緊急道路	5月下旬 ～ 6月上旬
⑧	太田川右岸 新庄橋～祇園新橋	5月中旬 ～ 5月下旬		流観	5月下旬 ～ 6月上旬
⑨	太田川右岸 祇園新橋～安芸大橋	5月中旬 ～ 5月下旬	⑳	基町公園・側帯	5月下旬 ～ 6月上旬
⑩	太田川右岸 安芸大橋～安佐大橋	5月中旬 ～ 5月下旬	㉑	太田川左岸 安佐大橋～祇園新橋	5月下旬 ～ 6月上旬
⑫	第二古川	5月中旬 ～ 5月下旬	㉒	天満川右岸 天満川左岸	5月下旬 ～ 6月上旬
				旧太田川右岸 元安川左右岸	5月下旬 ～ 6月上旬

※ 天候等の影響により作業時期が変更となる場合があります。