


広島市安佐北区口田南3丁目

2018年7月20日(金) 17時00分現在

I-1-9-33溪流



工事用道路の延伸(流路工と兼用)




県道からの工事用道路入り口の拡幅

広島市安佐北区口田南5丁目

2018年7月20日(金) 17時00分現在

準-1-9-6204溪流



導流工(大型土のう)の促進



流路工に着手

I -1-9-226-1 溪流



第2堰堤背面の掘削が完了
(流路断面の確保)



流路工が完成
(堰堤下流の洗掘防止)



第1堰堤背面の掘削が完了
(流路断面の確保)

※)20日は、仮置き場にて残土処理及び大型土のう製作を実施

広島市東区福田1丁目

2018年7月20日(金) 17時00分現在

I -1-9-486溪流



工事用道路(上流部)の延伸
※)ガレキ撤去を含む



キャリアダンプによる流木処理(溪流内)



工事用道路(下流部)の延伸