

随意契約結果書

物品等の名称及び数量	高梁川鋼管杭等保管
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 岡山河川事務所長 大作 和弘 (岡山県岡山市北区鹿田町2丁目4番36号)
契約締結日	令和4年4月1日
契約の相手方の氏名及び住所	JFE商事鉄鋼建材(株)中国支店 (岡山県岡山市北区中山下1丁目8-45NTTクレド岡山ビル18階)
契約金額	11,473,000円 ※消費税及び地方消費税相当額を含む。
予定価格	非公表 ※消費税及び地方消費税相当額を含む。
随意契約によることとした理由	別紙「随意契約理由書」のとおり
備考	

随意契約理由書

相手方:JFE商事鉄鋼建材株式会社 中国支店

件名:高梁川鋼管杭等保管

随意契約理由:

本件は、新岡山港における岡山河川事務所の鋼管杭等の保管を行うものである。

当該鋼管杭等については、令和2年度高梁川鶴新田高潮耐震その5工事において使用する予定であったが、出水期明けより現地着手したところ、鋼管杭施工範囲において、巨石などの支障物が確認され、支障物撤去により工程に遅れが生じ、48本の鋼管杭及びアングルについて打設不可能となり、令和3年度末に岡山河川事務所での保管が必要となった。

当初、令和3年度補正予算で引き継ぐべき工事の発注を計画していたが、支障物撤去等の変更増により、発注に必要な予算の確保が困難となり、発注できなくなった。

鋼管杭等は長さが23.5mあり陸上輸送は不可能であり、海上輸送が必須で仮置き場所に制限があることから、令和4年4月1日以降も、引き続き保管場所である新岡山港での保管を継続する以外に適切な保管方法がないため、直ちに契約相手方との契約を締結する必要がある。

JFE商事鉄鋼建材株式会社 中国支店は、当該保管場所の本件にかかる賃料の授受にかかる契約を行える唯一の会社である。

したがって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3項に基づき、緊急の必要により随意契約を締結するものである。

【以下余白】