

平成25年7月28日豪雨による中国地整管内の主な被災箇所(直轄国道) 一般国道191号 萩市須佐地内

- 当初、国道191号須佐地内L=16km、全面通行止め(17箇所被災)
- 翌29日未明には、啓開作業により、通行止めL=5kmに短縮(11箇所被災。但し、作業車・地元車通行可)
- 30日8時、応急復旧作業に着手し作業中
- 8月1日、通行止め区間L=5km区間について2車線の啓開活動実施中

8月1日16時現在



平成25年7月28日豪雨による中国地整管内の主な被災箇所(直轄国道) 一般国道191号 萩市須佐地内

- 7月28日11時40分、道路崩落(L=48m、法長20m)により通行止め
- 崩落部を避けた迂回路により応急復旧を実施。7月30日8時、復旧作業着手
- 概ね1週間程度で片側通行により応急復旧予定

8月1日16時現在



応急復旧

※山側に応急の迂回路を設置

31日の作業


- ・伐採作業
- ・迂回路北側法尻部の側溝土砂撤去
- ・崩落箇所下流側(浄化センター側)からの進入路検討着手

8月1日の作業


- ・迂回路の法尻部に土のう設置
- ・崩落部のモルタル吹き付け準備中



平面図



断面図



写真



8月1日16時現在

