


平成26年8月豪雨による土砂災害の対応状況について

国道54号



土砂災害専門家	6名	
TEC-FORCE(砂防関係)	計9班	計69名
北陸地方整備局	2班	12名
中部地方整備局	2班	11名
中国地方整備局	3班	23名
四国地方整備局	1班	9名
九州地方整備局	1班	14名

※欄外: がけ崩れ6箇所

■災害発生数

【広島市安佐北区】	
土石流	61 溪流
がけ崩れ	22 箇所
【広島市安佐南区】	
土石流	19 溪流
がけ崩れ	12 箇所
【広島市東区】	
がけ崩れ	1 箇所
【広島市西区】	
土石流	1 溪流
がけ崩れ	2 箇所
土石流 計	81 溪流
がけ崩れ 計	37 箇所

■TEC-FORCEによる溪流点検の進捗状況

点検地区		点検対象溪流数	点検完了溪流数 (現地作業)	進捗率
広島市 安佐北区	大林地区	26 溪流	26 溪流	100%
	可部・三入地区	87 溪流	84 溪流	97%
	安佐町筒瀬地区	5 溪流	5 溪流	100%
広島市 安佐南区	緑井・八木地区	37 溪流	37 溪流	100%
	山本地区	27 溪流	26 溪流	96%
合計		182 溪流	178 溪流	98%

■土石流警報装置の設置進捗状況

設置者	設置対象溪流数	設置完了溪流数	進捗率
国土交通省	12 溪流	11 溪流	92%
広島県	4 溪流	2 溪流	50%

※進捗状況等に伴い、数値は変動する場合があります。