

俵山・豊田道路の工事進捗についてお知らせ致します。
令和2年度は、下記3工事が3月末で完了します。

令和3年度も引き続き工事を行って行きますので、今後も地域の皆様のご理解、ご協力をお願い致します。

国道435号～市道田尻線までの
工事用道路が開通しました。
今後はこの工事用道路を利用して
土砂運搬や資材搬入など行います。

①俵山・豊田道路 上八道地区第1改良工事【完成】
【工事内容】工事用道路、ボックスカルバート



②俵山・豊田道路 金道地区第1改良工事【完成】
【工事内容】工事用道路、ボックスカルバート



③俵山・豊田道路 上八道地区第2改良工事【完成】
【工事内容】ボックスカルバート、盛土施工

工事の発注状況(R3. 3月末時点)



番号	工事名	会社名	工期	備考
①	俵山・豊田道路 上八道地区第1改良工事	井森工業株式会社	R2.3.4～R3.3.31	【完成】
②	俵山・豊田道路 金道地区第1改良工事	シマダ株式会社	R2.3.4～R3.3.31	【完成】
③	俵山・豊田道路 上八道地区第2改良工事	株式会社コプロス	R2.6.11～R3.3.31	【完成】
④	俵山・豊田道路 栗野川橋下部外工事	日本国土開発株式会社	R2.11.9～R3.8.31	
⑤	俵山・豊田道路 豊田地区工事用道路整備工事	嶋田工業株式会社	R2.12.19～R3.12.28	
⑥	俵山・豊田道路 金道地区第2改良工事	シマダ株式会社	R3.3.29～R2.11.30	
⑦	俵山・豊田道路 金道地区第3改良工事	洋林建設株式会社	R3.3(予定)～R4.2.28	
⑧	俵山・豊田道路 金道地区伐採作業	新光産業株式会社	R3.3(予定)～R3.10.31	
⑨	俵山・豊田道路 俵山地区工事用道路整備工事	新光産業株式会社	R3.3(予定)～R3.12.28	
⑩	俵山・豊田道路 金道地区第4改良工事	—	R3.5(予定)～R4.2.28	
⑪	俵山・豊田道路 上八道地区第3改良工事	—	R3.5(予定)～R4.2.28	

※天候の状況により工期が変更になる場合があります。

令和3年3月末時点

【工事車両を分かりやすく】

工事車両にプレートを表示していましたが、今までは左の写真のように見えにくいことがありました。右の写真のように見えやすい位置に変更しています。

また、国(国土交通省)、俵豊(俵山豊田道路)、上記番号①②③の組み合わせで工事名が分かるようにしました。



問合せ先

国土交通省 山陰西部国道事務所 工務課
下関市役所 豊田総合支所 建設農林課
長門市役所 建設部 都市建設課

0838-21-3926
083-766-2946
0837-23-1148