



がんばろう真備!

Part II_Vol.02 2019.01

高梁川水系
小田川

災害復旧工事の歩みから

堤防本復旧（6K400L）について

工事状況

◎築堤盛土用土砂の改良を行うために必要なプラントヤードを造成するため、小田川河川敷の対応部分を整地しました。その結果発生した伐木及び木の根等の処分を12月19日から行い、年内に搬出を完了しました。



伐木搬出状況【伐木積込機械：(左)バケットホーク仕様、(右)ピラニアバケット仕様】

◎伐木等を撤去した造成地で、新年1月9日より、築堤盛土用土砂の改良を行うプラントの設置工事に着手しました。本格的な築堤工事に取り掛かる予定です。




盛土材改良プラント設置状況

◎国土交通省中国地方整備局を中心とする調査担当者会議のメンバーによる現地視察が12月13日(木)にあり、荒締切堤撤去後の堤体底部の状況確認をされました。




現地視察状況

小田川災害復旧関係工事【直轄管理区間進捗状況】について



みんなの手で一刻も早い復興を!

西日本豪雨災害時に、国道486号線沿いに鎮座されていたお地蔵さんが濁流に押し流され、道路際に放置されたままでしたので、復旧工事の着手に伴い、供養して現在の位置にお移しました。また、寒さ厳しき折りですので、毛糸の帽子と肩掛けをお召し頂き、交通安全と工事の安全をお願いしました。



現場入口に鎮座するお地蔵さん

忘れないでくださ〜い
名前募集中です!

(??? 性別は不明です ???)



前号に登場しました

企画・制作 (株) 大森工務店

〒712-8034 岡山県倉敷市水島栄町 10番 20号
Tel: (086) 436-7727 Fax: (086) 436-7728

(株) 小田組

〒714-2114 岡山県井原市芳井町川相 230番2号
Tel: (0866) 72-0232 Fax: (0866) 72-0082