

○各取組項目におけるスケジュール(千代川水系大規模氾濫時の減災対策協議会)

平成30年5月18日

具体的な取組方針 事項	実施期間	実施する機関				平成28年度				平成29年度				平成30年度				平成31年度				平成32年度				平成33年度	参考資料	
		鳥取市	鳥取県	気象台	鳥取河川	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期			第一四半期
取組内容						4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月		
協議会	毎年出水期前	○	○	○	○		7/4	8/25(ビジョン策定)			5/18				2/7	5/18			1/9									
幹事会	毎年出水期前後	○	○	○	○	5/27	7/26	8/17		4/24				4/27				12/13										
事務局調整会議	適宜		○		○																							
鳥取3事務所調整会議	適宜				○					4/19																		

1.逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ確実な避難行動のための取組

(1)平時からのリスク情報の周知に関する事項

■想定最大規模降雨の浸水想定区域図に基づくハザードマップの作成・周知等

取組内容	実施期間	鳥取市	鳥取県	気象台	鳥取河川	スケジュール	備考
①想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表	平成28年度	○	○	○	○	6/9公表【完了】	鳥取県 6/5公表
②想定最大規模降雨による浸水想定区域図に基づくハザードマップ(総合防災マップ)の作成・周知	平成28～29年度	○	○	○	○	方針検討 ハザードマップ作成 6/1公表	鳥取市 方針検討 ハザードマップ作成
③想定最大規模降雨による浸水想定区域図における避難場所の検討	平成29～32年度	○	○	○	○		
④想定最大規模降雨による浸水想定区域図に基づく避難対応の検討	平成32年度	○	○	○	○		
⑤広域避難計画、垂直避難等を反映した避難誘導体制の検討	平成32年度	○	○	○	○		

凡例

- 完了済み
- 実施中、完了見込み
- 未着手、完了見込み
- 未着手、完了未定

■多様な防災行動を踏まえたタイムラインの見直し

取組内容	実施期間	鳥取市	鳥取県	気象台	鳥取河川	スケジュール	備考
⑥避難勧告の発令に着目したタイムラインの見直し	平成28～32年度	○	○	○	○	方針検討 タイムライン(案)作成	※ 関係機関協議・調整
⑦住民、福祉施設入所者等の避難行動要支援者、道路・交通管理者、民間企業等と連携したタイムラインの見直し	平成29～32年度	○	○	○	○	方針検討 タイムライン案作成	策定時期を1年前倒し
⑧タイムラインの時系列に基づく実践的な訓練の実施	平成32年度～定期的に実施	○	○	○	○		

■事態の切迫性やとるべき行動について、住民へより分かりやすい情報提供の検討

取組内容	実施期間	鳥取市	鳥取県	気象台	鳥取河川	スケジュール	備考
⑨事態の切迫性やとるべき行動について、住民へより分かりやすい情報提供の検討	平成28～29年度	○	○	○	○	方針検討 住民へより分かりやすい情報提供の検討	
⑩公共施設や電柱等への浸水深表示板の設置を検討(まるごとまちごとハザードマップ)	平成29年度～継続実施	○	○	○	○	設置箇所・設置区域・内容検討・関係機関協議 設置	

(2)発災時の迅速かつ確実な避難に関する事項

■洪水を安全に流すためのハード対策の推進

取組内容	実施期間	鳥取市	鳥取県	気象台	鳥取河川	スケジュール	備考
⑪千代川本川において、堤防の浸透対策、パイピング対策を実施	平成32年度	○	○	○	○	徳吉箇所着手 徳吉箇所完了 源太箇所着手 源太箇所完了【完了】	

具体的な取組方針	実施する機関	平成28年度				平成29年度				平成30年度				平成31年度				平成32年度				平成33年度	参考資料					
		鳥取市	鳥取県	気象台	鳥取河川	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期						
取組内容	実施期間					4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月		
協議会	毎年出水期前	○	○	○	○		■	■		■	■			■	■			■	■			■	■			■	■	
幹事会	毎年出水期前後	○	○	○	○	■	■	■		■	■			■	■			■	■			■	■			■	■	
事務局調整会議	適宜		○		○	■	■	■		■	■																	
鳥取3事務所調整会議	適宜				○			■		■																		

1.生命と財産を守る水防活動と日常生活を取り戻すための排水活動の強化の取組

(1)生命と財産を守る水防活動の強化に関する事項

完了済み	完了済み
実施中、完了見込み	実施中、完了見込み
未着手、完了見込み	未着手、完了見込み
未着手、完了未定	未着手、完了未定

取組内容	実施期間	鳥取市	鳥取県	気象台	鳥取河川	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	参考資料
■水防活動に資する基盤等の整備												
⑭避難行動、水防活動に資する情報基盤の整備【再掲】												
・ブッシュ型の洪水予報等の情報発信	平成29年度				○							
・洪水に対して危険性の高い堤防箇所を監視するCCTV、危機管理型水位計等を整備	平成32年度				○							
・河川のリアルタイム映像の提供環境の整備	平成32年度				○							
⑯避難経路や水防活動の進入路となる道路、堤防管理用通路の浸水時の動線の確保【再掲】												
・避難経路や水防活動の進入路となる道路、堤防管理用通路の浸水時の動線の調査	平成29年度				○							
・堤防管理用道路の待避場所、進入坂路等の整備	平成32年度				○							
■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組												
⑳水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施												
・水防団等への連絡体制の再確認	平成29～32年度	○	○		○							
・伝達訓練の実施	継続実施	○	○	○	○	■			■			
㉑地域住民と水防団が参加した重要水防箇所等の合同点検	継続実施	○	○	○	○	■			■			
㉒地域住民と水防団員に対する水位情報入手方法の啓発活動【再掲】	平成29年度～定期的に実施	○			○							
㉓各水防団、分団の受け持ち区間、巡視方法の記載・周知	平成29～32年度	○			○							
㉔備蓄水防資器材の情報共有、非常時の相互支援方法の確認	平成29年度～定期的に実施	○	○		○							
㉕地域住民と水防団・自主防災組織・消防署等の関係機関が連携した水防訓練の実施【再掲】	平成29年度～定期的に実施	○	○	○	○							
㉖タイムラインの時系列に基づく実践的な訓練の実施【再掲】	平成32年度～定期的に実施	○	○	○	○							

具体的な取組方針	事項	実施期間	実施する機関				平成28年度				平成29年度				平成30年度				平成31年度				平成32年度				平成33年度	参考資料
			鳥取市	鳥取県	気象台	鳥取河川	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期		
	取組内容						4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	
	②⑥道路管理者等による道路啓開(放置車両の撤去)に関する事項の周知	平成29年度～定期的に実施				○																						
	■自衛水防の推進に関する取組																											
	②⑦要配慮者利用施設・関係各課と連携した、情報伝達訓練や避難訓練の計画の検討	平成29～32年度	○	○	○	○																						
	②⑧民間企業への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動	平成29年度～定期的に実施	○			○																						
	(2) 日常生活を取り戻すための排水活動等の強化に関する事項																											
	■大規模水害を想定した排水計画の作成																											
	②⑨大規模水害を想定した排水計画の作成	平成29～32年度	○	○		○																						
	③⑩排水を効率的に進める施設の整備	平成29～32年度				○																						
	③⑪排水施設等の耐水化の検討	平成29～32年度	○			○																						
	④①フラップ化等の無動力化を優先的に整備する対象施設を抽出し、順次整備を実施。	平成31～順次実施				○																						
	④②津波浸水リスクの高い地域等において、水門等の自動化・遠隔操作化を優先的に整備する対象施設を抽出し、順次整備を実施。	平成30～順次実施				○																						
	■排水活動の強化																											
	③②排水ポンプ車出動要請の体制整備	平成29年度	○	○		○																						
	③③排水ポンプ車による排水訓練の実施	継続実施	○			○	■				■				■				■				■					
	③④排水施設の操作・運用規則の作成	平成29～32年度	○	○		○																						
	③⑤排水施設の操作説明会の実施	継続実施	○(H29)	○(H29)		○	■				■				■				■				■					
	■減災・防災に関する国の支援																											
	④③災害発生時に被災状況やTEC-FORCE等による支援活動を情報提供し、地方公共団体間の相互支援を促し、災害対応力の向上を図る。	順次実施				○																						

※関係機関協議

操作・運用規則(案)の検討
作成・関係機関協議

具体的な取組方針	事項	実施期間	実施する機関				平成28年度				平成29年度				平成30年度				平成31年度				平成32年度				平成33年度	参考資料
			鳥取市	鳥取県	気象台	鳥取河川	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	
	取組内容						4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	
	協議会	毎年出水期前	○	○	○	○		7/4	8/25(ビジョン策定)			5/18		2/7		5/18		1/9										
	幹事会	毎年出水期前後	○	○	○	○	5/27	7/26	8/17		4/24				4/27			12/13										
	事務局調整会議	適宜		○																								
	鳥取3事務所調整会議	適宜				○								4/19														
3.地域住民の防災意識向上と防災関係者の災害対応能力向上を目的とした防災研修の拡充の取組																												
■小中学生等を対象とした防災教育																												
	⑯小中学校等と連携した水害(防災)教育の拡充	継続実施	○	○	○	○	県・市・気象台					方針検討					関係機関協議					関係機関と連携し実施						
	⑰防災学習の指導内容に合わせた教材等の作成	継続実施	○	○	○	○	県・市・気象台					方針検討					関係機関協議					関係機関と連携し実施						
	⑱学校教育関係者向け研修や講座等学習の場への参加	継続実施	○	○	○	○	県・市・気象台					方針検討					関係機関協議					関係機関と連携し実施						
■地域住民に対する防災知識の普及																												
	⑲地域住民等を対象とした出前講座の実施	継続実施	○	○	○	○	県・市・気象台					方針検討					関係機関と連携し実施											
	⑳地域の特性に合わせた教材等の作成	平成29～32年度	○	○	○	○					方針検討					内容検討・関係機関協議					作成							
	㉑川の防災情報や地デジのデータ放送等の有効性の周知【再掲】	平成28年度～定期的に実施	○	○	○	○																						
	㉒公共施設や電柱等への浸水深表示板の設置を検討(まるごとまちごとハザードマップ)【再掲】	平成29年度～定期的に実施	○			○																						
	㉓地域住民と水防団・自主防災組織・消防署等の関係機関が連携した水防訓練の実施【再掲】	平成29年度～定期的に実施	○	○	○	○																						
■防災関係者を対象とした防災研修																												
	㉔河川防災担当職員を対象とした研修の実施【再掲】	平成28年度～定期的に実施	○	○	○	○																						
	㉕市町村長に対し助言を行う者の育成・派遣【再掲】	平成29年度～定期的に実施	○	○	○	○																						

凡例

- 完了済み
- 実施中、完了見込み
- 実施中、完了未定
- 未着手、完了見込み
- 未着手、完了未定



※ 3月までに流域の小学校に配布