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１. タイムライン作成の手順(1)

• タイムラインの作成は、どんな被害の発生が予想される
のかをイメージすることから始まります。

① 対象とする自然災害を設定し、その災害により、どんな被害の発生が予
想されるのかをイメージする。
→「想定最大規模」の降雨によって、氾濫が発生することを想定します。

② 被害軽減のために、事前に行うべき行動とは何かをリストアップする。
（目標：「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」）

③ リストアップした行動項目を時間軸に並べ、行動を担当する機関および
開始する時期を決定します。

④ リードタイム内で行動が完了できる見込みがない場合は、行動の改善を
検討する必要があります。
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１. タイムライン作成の手順(2)

① 対象とする自然災害を設定し、その災害により、どんな被害の発生が予想されるのかをイメージする。

想定し得る最大規模の降雨により、斐伊川13.0k左岸が決壊した場合の浸水状況の例
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１. タイムライン作成の手順(3)

② 被害軽減のために、事前に行うべき行動とは何かをリストアップする。
（目標：「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」）

③ リストアップした行動項目を時間軸に並べ、行動を担当
する機関および開始する時期を決定します。

整理イメージ

事前に行うべき防災行動をリストアップする

誰が行うかを整理する

行動を時系列になるように並び替える
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２. 斐伊川タイムラインで想定するシナリオ(1)

１） 台風に伴う大雨により内水氾濫が発生し、その後斐伊川・宍道湖の水位が上昇し、堤防が決壊、氾
濫した水が市街地等に拡散することを想定する。

２） 斐伊川の水位観測所の水位が、HWLに到達し、越水または破堤したときを、ゼロ・アワーとする。

３） 洪水波形は、想定最大規模降雨による浸水想定区域図を作成した際の波形とする。

４） 斐伊川タイムラインで想定するシナリオ期間は、気象台の台風進路予報により３日後に台風が斐伊
川水系に影響する恐れがあることが確認されてから、住民等の避難行動が完了するまでとする。

５） 状況の逼迫度に応じて、以下のタイムライン・レベルを設定する。

タイムライン・レベル 情報・状況 情報

タイムライン・レベル１ ３日後に台風が斐伊川水系に影響する恐れ 気象台 台風進路予報

タイムライン・レベル２ ２日後に台風が斐伊川水系に影響する恐れ 気象台 台風進路予報

タイムライン・レベル３ 斐伊川が、水防団待機水位に到達 洪水予警報

タイムライン・レベル４ 斐伊川が、はん濫注意水位に到達 洪水予警報

タイムライン・レベル５ 斐伊川が、避難判断水位に到達 洪水予警報

タイムライン・レベル６ 斐伊川が、はん濫危険水位に到達 洪水予警報

タイムライン・レベル７ 堤防の決壊、はん濫発生 洪水予警報
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２. 斐伊川タイムラインで想定するシナリオ(3)
● 想定する洪水の水位波形は、木次地点と大津地点では、ほぼ同刻にピークがあるが、HWLに達するのは大津地点が先行する。

● 松江地点では、遅れてピークを迎えるが、氾濫危険水位と避難判断水位が同じ1.4mであるため、要配慮者等の避難時間の確保の
ためには、上流地点（大津地点等）を参考に判断をする必要がある。

※木次地点のピーク時を
ゼロ時点として図化

木次（想定最大規模）の水位イメージ

大津（想定最大規模）の水位イメージ

松江（想定最大規模）の水位イメージ

松江水位観測所

大津水位観測所

木次水位観測所

松江市役所

出雲市役所

雲南市役所

尾原ダム
志津見ダム
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時間程度遅れたが、氾濫危険水位到達は
松江地点の方が５時間早かった。



9

３. 斐伊川タイムライン（素案） 概要 大津水位観測所
TLレベル

Lv0

Lv1

Lv2

Lv3

Lv4

Lv5

Lv6

Lv7

‐72h

‐48h

‐24h

‐14h

‐4h

‐9h

気象・水象情報 出雲河川事務所 出雲市 住民等

0h

◇台風情報（台風予報）

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

○台風説明会（於：松江地方気象台

◇強風波浪高潮注意報発表

◇暴風波浪警報、大雨洪水警報高潮注意報発表

◇大雨警報・洪水警報発表

○施設（ダム・水門・排水機場等）の点検・操作確認

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○リエゾン体制の確認

○協力機関の体制確認・防災エキスパート等の確認

○尾原ダム事前放流の判断【最大放流量300m3/s】
事前放流を行う場合には【注意体制】に移行

【注意体制】

○水防警報発表

○水門、樋門、排水機場等の操作

○被害状況の把握（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの活動

○被害状況・調査結果の公表

【警戒体制】

○出水時点検（巡視）

○防災エキスパート等の要請

○CCTVによる監視強化

○水防警報発表

○リエゾンの派遣

○ホットライン（所長）

◇記録的短時間大雨情報（出雲市）発表 ○水位予測

○斐伊川放水路制御ゲート操作の判断

【非常体制】

○漏水・侵食情報の提供

○ホットライン（所長）

○洪水予測

○災害対策機械の派遣

○水防団への注意喚起

○占用物件の撤去

○水防団指示

○地区担当：支署応援職員配置

○連絡要員の配置

○自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○施設捜査員・水防団の退避

○災害対策機械の派遣要請

○10分毎に河川水位、雨量、降雨短期予報を確認

○要配慮者利用施設に洪水予報伝達

○水防団指示

○巡視・水防活動状況報告（市長）

○避難所開設準備

○避難が夜間・早朝になる場合には、
避難準備・高齢者等避難開始の発表判断

○管理職の配置

○水防団指示

○必要に応じ、助言の要請

○巡視・・水防活動状況報告

○テレビ、ラジオ、インターネット等による気象警報の確認

○ハザードマップ等による避難場所・避難経路の確認

○災害・避難カードの確認
○自宅保全

○テレビ、ラジオ、インターネット、携帯メール等
による大雨や河川の状況を確認

○１時間毎に河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

○防災無線、携帯メール等による
避難勧告・避難指示の受信

避難に要する時間は○時間程度

避難に要する時間は○時間程度

大津水位観測所（水位1.6m）
水防団待機水位到達

大津水位観測所（水位2.5m）
氾濫注意水位到達

大津水位観測所（水位2.9m）
避難判断水位到達

大津水位観測所（水位3.2m）
氾濫危険水位到達

堤防決壊

水防警報
（待機・準備）

洪水予報
（氾濫注意情報）

水防警報
（出動）

洪水予報
（氾濫警戒情報）

洪水予報
（氾濫危険情報）

洪水予報
（氾濫発生情報）

プッシュ型配信

プッシュ型配信

緊急復旧、堤防調査委員会設置

注意体制

準備体制

警戒体制

災害体制 避難準備・
高齢者等避難開始

避難勧告

決壊の通報

避難指示(緊急)

要配慮者避難開始

避難開始

避難完了

避難解除

氾濫発生

‐24h

中国地整
台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、直轄河川管理区間沿川の市町村の

水災害タイムライン（防災行動計画）（素案）
斐伊川

大津水位観測所

10時間

５時間

５時間

４時間

H18年7月洪水(前
線)の場合には、
この間は２時間

○第2ホットライン（幹部間）

○第2ホットライン（幹部間）

○第2ホットライン（幹部間）

‐11h

‐3h

‐6h

0h

‐17h

【参
考
】木
次
地
点
の
水
位
ピ
ー
ク

を
基
準
と
し
た
時
間
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４. タイムラインによる行動イメージと効果

要配慮者利用施設

情報収集（又は情報提供
を受ける）

○○時間前
入所者避難の方針決定

○○時間前
避難所の開設

○○時間前
入所者の避難

逃げ遅れゼロ

交通事業者

情報収集（又は情報提供
を受ける）

○○時間前
運行停止の方針決定

○○時間前
報道によりアナウンス

○○時間前
運行停止

混乱の回避・軽減

道路管理者

情報収集（又は情報提供
を受ける）

○○時間前
通行止めの方針決定
迂回路の設定

○○時間前
報道によりアナウンス

○○時間前
通行止めの実施

渋滞の回避・軽減

民間会社など

情報収集（又は情報提供
を受ける）

○○時間前
業務終了時間の前倒し
等の方針決定

○○時間前
商品を高い場所に移動
社員の早退

被害額の軽減
帰宅困難者の減少

例えば・・・
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ョ
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ョ
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縁
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C
A
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V

気象・台風情報の収集　【継続】 1 □
全般・地方・府県気象情報、台風情報、台
風5日進路予報、週間予報の確認

○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

気象警報・注意報情報の収集　【継続】 2 □ 警報級の可能性の確認 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

3 □ タイムライン内部会議（仮）の調整 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 3日後に台風が斐伊川流域に影響す
る恐れがある場合、レベル1移行を検

4 □ 大雨警報の発表見込みの設定 ◎ ○ 警報級の可能性を踏まえ設定

5 □ 台風進路予測から0hの設定 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 0ｈを設定の上、警報の発表時期等を
踏まえ、避難情報の発表時期を設定

6 □ 防災体制のスケジュールの設定 ○ ○ ◎ ◎ ◎

7 □ TL立ち上げ（レベル1移行）の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 □ 今後の方針の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 □ 会議室の確保 ◎ ◎ ◎

10 □ 連絡網の用意 ◎ ◎ ◎

11 □ 本部設置の事前周知 ◎ ◎ ◎

資機材の準備 12 □ 水防資機材の確認 ○ ◎ ○ ○ ○

体制の構築準備 13 □ 課員の動員体制の確認

14 □ 人員の確保 ◎ ◎ ◎

15 □ 土のう・資機材の準備 ◎ ◎ ◎

16 □ 土のうの配布 ◎ ◎ ◎

対応状況の伝達 17 □ 土のう配布状況の伝達 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

資機材の準備 18 □ 資機材の確認・点検 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

19 □ 人員の確認 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

20 □ 業者の手配 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

21 □ 設備の状況確認 ◎ ◎

22 □ 委託業者、関係者への準備連絡 ◎ ◎

今後の見込みの検討 23 □ 関連機関との連携 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○

資機材・機器の準備 24 □ 監視カメラの点検 ◎ ◎ ◎

樋門・排水機場操作の準備 25 □ 各支所農林関係との調整 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

排水機場の早期操作 26 □ 遠隔操作による水位低下の依頼

27 □ 協力業者への要請 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

28 □ 対応可能な業者の確保 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

施設の管理 29 □ 施設の状況、状態の把握 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

鉄道の運行停止準備 施設の準備 30 □ 鉄道施設の巡回・警備 ◎ ◎

バスの運行停止準備 危険箇所の確認 31 □ 現地状況の確認 ◎ ◎ ◎

32 □ 各部所との情報共有 ◎ ◎

33 □ 要員数の把握 ◎

早期復旧対応の準備 34 □ 重要施設の浸水防災対策の実施 ◎

停電対応の準備 今後の見込みの検討 35 □ 被害規模の予測 ◎

36 □ 避難施設の安全等の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

37 □ 必要な物資・人員の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

指定避難所担当職員の調整 38 □ 避難所と避難所担当職員との協議 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

39 □ 消防団員の出動可能人員の確保 ◎ ◎ ◎

40 □ 消防団員の連絡体制の確保（出動要請） ◎ ◎ ◎

今後の方針の検討 41 □ 予想される被害の想定 ◎

42 □ 人員の確保 ◎

43 □ 全社員・スタッフの情報共有 ◎

資機材の準備 44 □ 水防資機材の確認・点検 ◎

河川敷の遊具等撤去の検討 遊具等撤去の検討 45 □ 受注者への準備連絡 ◎

出雲市 雲南市

行動手順・内容
（第3階層）

対応行動

体制構築の準備

指定避難所の状況確認

避難支援の準備

災害対策本部等の設置準備

希望市民への土のう配布

体制の構築

体制の構築

道路通行止めの準備

体制構築の準備

レベル1 内部
調整

-72h 3日後に台風が斐伊川
流域に影響する恐れ

（意思決定1） -72h 3日後に台風が斐伊川
流域に影響する恐れ

TL立ち上げ（レベル1移行）
の意思決定

樋門・排水・取水ゲート操作
の準備

ライフライン復旧対応の準備

指定避難所開設の準備

要配慮者避難支援の準備

災害対策本部等の設置準備

水防活動の準備

ダム操作の準備

備考

（情報収集1） -72h 3日後に台風が斐伊川
流域に影響する恐れ 情報の収集

警
察

地下施設 ライフライン 鉄道 バス 報道出
雲
河
川
事
務
所

松
江
国
道
事
務
所

島根県 松江市 自
衛
隊

役割

No

松
江
地
方
気
象
台TL

レベル
目標

時
間
の
目
安

情報・状況 行動項目
（第1階層）

行動細目
（第2階層）

水防活動の準備（地下施
設）

仮設ポンプ等の準備

タイムライン内部会議（仮）による今後の方
針の検討

意思決定の周知

1/10



斐伊川水害タイムライン＜素案＞　（Ｈ３０．３） ◎：行動の主体、情報収集／伝達の主体機関

【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動 ○：行動の支援、情報収集／伝達の支援機関（情報の収集先／伝達先）

防
災
危
機
管
理
課

河
川
課

県
土
整
備
事
務
所

防
災
安
全
課

土
木
課

河
川
課

上
下
水
道
局

農
林
基
盤
整
備
課

市
民
生
活
相
談
課

福
祉
保
健
課

支
所
地
域
振
興
課

教
育
総
務
課

消
防
総
務
課
・
警
防
課

防
災
安
全
課

総
務
部

総
合
政
策
部
・
行
政
改
革
部

健
康
福
祉
部
・
こ
ど
も
未
来
部

農
林
水
産
部

都
市
建
設
部

上
下
水
道
部

教
育
部

消
防
部

支
所

危
機
管
理
室

健
康
福
祉
部

農
林
振
興
部

建
設
部

水
道
局

教
育
委
員
会

総
合
セ
ン
タ
ー

雲
南
市
消
防
本
部

松
江
駅
前
地
下
駐
車
場

中
国
電
力

N
T
T
西
日
本

出
雲
ガ
ス

島
根
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会

J
R
西
日
本

一
畑
電
車

一
畑
バ
ス

松
江
市
交
通
局

出
雲
市
都
市
公
社

N
H
K

山
陽
放
送

山
陰
中
央
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン

日
本
海
テ
レ
ビ

山
陰
ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン

出
雲
ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン

エ
フ
エ
ム
山
陰

ひ
ら
た
C
A
T
V

エ
フ
エ
ム
い
ず
も

N
P
O
法
人
大
社
ご
縁
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

情
報
い
ず
も

雲
南
市
・
飯
南
町
事
務
組
合

C
A
T
V

出雲市 雲南市

行動手順・内容
（第3階層）

対応行動

備考

警
察

地下施設 ライフライン 鉄道 バス 報道出
雲
河
川
事
務
所

松
江
国
道
事
務
所

島根県 松江市 自
衛
隊

役割

No

松
江
地
方
気
象
台TL

レベル
目標

時
間
の
目
安

情報・状況 行動項目
（第1階層）

行動細目
（第2階層）

気象警報・注意報情報の収集　【継続】 46 □ 大雨注意報の確認 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

47 □ 台風説明会の実施 ◎

48 □ 台風説明会の参加 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

49 □ 県庁台風説明会の実施 ◎ ◎

50 □ 県庁台風説明会の参加 ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

51 □ 国観測所の雨量・河川水位の確認 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

52 □ 県観測所の雨量・河川水位の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

53 □ 上流域の雨量・河川水位の確認 ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

現地情報の収集　【継続】 54 □ 支所からの地域情報の確認 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

ホットラインによる検討 55 □ 今後の見通し等の協議 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

56 □ タイムライン内部会議（仮）の調整 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

57 □
台風進路予測から0hの設定（防災シナリオ
の設定）

○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

58 □ 気象情報の周知 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

59 □ レベル2移行の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

60 □ 今後の方針の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

今後の見込みの検討 【継続】 61 □ 台風の種類の分析 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

62 □ 取材の準備 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

63 □ 人員の確保 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

64 □ 放送の調整・準備 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 放送枠、原稿・映像、スタジオ、アナ

台風情報の放送　【継続】 65 □ 台風情報の送出 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 文字情報による、データ放送

今後の見込みの検討　【継続】 66 □ 被害等の予想 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

注意報・警報の放送　【継続】 67 □ 気象警報・注意報の送出 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 文字情報による、データ放送

68 □ 視聴者からの情報収集 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

69 □ 管理団体への確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 電話、HPによる

70 □ 交通機関各社への確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

71 □ 幹線道路・橋など使用状況の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

交通情報の放送　【継続】 72 □ 交通情報の送出 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 文字情報による、データ放送

パトロールの準備 パトロールの準備 73 □ パトロールの準備 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

道路通行止め（内水）の準備 住民へ注意喚起（レベル3） 74 □ 道路情報板による情報提供 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

今後の見込みの検討 75 □ 放流開始の判断 ◎ ◎ ダム貯水位、流入量予測、降雨予測
等による

体制の構築 76 □ 人員の配置 ◎ ◎

77 □ 担当職員のダム事務所への配置 ◎ ◎

78 □ 委託業者への準備連絡（警報活動） ◎ ◎

79 □ 警報の周知 ◎ ◎ サイレン、警報車による

放流の開始 80 □ ゲート操作 ◎ ◎ 放流の原則

81 □ 人員配備の通知 ◎ ◎ ○

82 □ 放流開始予告の伝達・周知 ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 放流開始１時間前に周知

今後の見込みの検討 83 □ 用水取水停止の判断 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

84 □ 用水取水の早期停止 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

85 □ 取水ゲート操作員への連絡 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

86 □ 取水ゲートの操作 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

87 □ 農林排水機の運転 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

88 □ 下水道雨水幹線ゲートの開放 ◎ ◎ ◎

89 □ 下水雨水ポンプの運転 ◎ ◎ ◎

90 □ 排水機場・樋門運転員への連絡 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

91 □ 雨水きよ等の水位の記録 ○ ○ ○

92 □ ポンプ運転状況の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

93 □ 委託業者へ待機指示の伝達 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

樋門・排水・取水ゲート操作状況の伝達 94 □ 操作・対応状況の伝達 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎

意思決定の周知

取水・用水ゲートの操作

樋門・排水機場の操作

放送の準備　【継続】台風情報の放送

レベル2移行の意思決定

現地情報の収集　【継続】

交通情報の収集　【継続】

気象警報・注意報の放送

交通情報の放送

ダム操作の準備・放流開始
警報活動の実施

放流状況の伝達・周知

機関
調整

-48h 2日後に台風が斐伊川
流域に影響する恐れ

-48h 2日後に台風が斐伊川
流域に影響する恐れ

（情報収集2） -48h 2日後に台風が斐伊川
流域に影響する恐れ

情報の収集

説明会による情報収集

雨量・河川水位情報の収集　【継続】

樋門・排水・取水ゲート操作
の実施

レベル2

（意思決定2）

タイムライン内部会議（仮）による今後の方
針の検討
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行動手順・内容
（第3階層）

対応行動

備考

警
察

地下施設 ライフライン 鉄道 バス 報道出
雲
河
川
事
務
所

松
江
国
道
事
務
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島根県 松江市 自
衛
隊

役割

No

松
江
地
方
気
象
台TL

レベル
目標

時
間
の
目
安

情報・状況 行動項目
（第1階層）

行動細目
（第2階層）

今後の方針の検討 95 □ 対策本部の設置時間の検討 ◎ ◎ 台風進路予測から運転規制開始見
込み前日に設置

96 □ 運行計画の作成 ◎ ◎ 運行停止線区と時間、場合によって
次の最新情報まで保留

97 □ 列車運転計画の作成 ◎ ◎ 2日またがって通過する場合は翌日
の始発列車が正常に運転できるよう

98 □ 設備点検・資機材の準備 ◎ ◎ 現場事務所や協力会社へ指示

99 □ 点検結果・資材準備状況の集約 ◎ ◎

運行状況の周知 100 □ 利用者への情報提供 ◎ ◎ 運転取止め、運転再開

101 □ 関係者へ運転計画の伝達 ○ ◎ ◎

102 □
対策本部へ点検結果・資材準備状況の伝
達

◎ ◎

今後の見込みの検討 103 □ 運休可能性の判断 ◎ ◎ ◎

運休情報の周知 104 □ 運休に関する車内放送の実施 ◎ ◎ ◎

施設の準備 105 □ バス停の防災措置の実施 ◎ ◎ ◎

106 □ 代替設備の稼動、代替機確認 ◎ 小型ポータブル衛星等の災害対策機
器、移動電源車(NTT)

107 □

休憩所搬出 108 □ 搬出依頼 ◎

仮設トイレ搬出 109 □ 搬出依頼 ◎

110 □ 出動可能者の確認及び名簿作成 ◎

111 □ 稼動可能車両の確認・確保 ◎

112 □ 作業・役割分担及び作業班編成 ◎

113 □ 災害発生時の協力・連携内容の確認 ○ ○ ○ ◎

114 □ 連絡要員の確保 ○ ○ ○ ◎

115 □ 連絡専用電話・FAXの設置 ○ ○ ○ ◎

小中学校の休校準備 休校準備の伝達 116 □ 各学校へ今後の対応の連絡 ◎ ◎ ◎

117 □ 福祉避難所管理者への伝達 ◎ ◎ ◎

118 □ 連絡窓口の確認 ○ ◎ ◎ ◎

119 □ 介護支援者の調整 ◎ ◎ ◎

120 □ 要配慮者の情報共有 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

121 □ 避難支援担当者の割り当て ◎ ◎ ◎

122 □ 避難支援担当者との調整 ◎ ◎ ◎ 通信手段の確認、情報共有

123 □ 被害範囲・規模の設定 ◎ ◎ ◎

124 □ ピーク時間の予想 ◎ ◎ ◎

庁内の連携強化 125 □ 事前連絡・調整 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 区本部内の連携、消防局との連携含
む

126 □ 町内会長へ注意喚起 ◎ ◎ ◎

127 □ 沿岸地域住民へ注意喚起 ◎ ◎ ◎ 広報車による

128 □ 市防災安全課・危機管理室への問合せ ○ ○ ○ ◎ 現状や今後の見込み等

129 □ 関係機関との連携 ◎

台風接近の周知　【継続】 130 □ 施設利用者への注意喚起 ◎ 館内放送による

131 □ 現場の確認 ◎ ◎ ◎

132 □ 受注者への指示 ◎ ◎ ◎

陸閘閉鎖の決定 陸閘閉鎖の伝達 133 □ 現場の確認 ◎ ◎ ◎

ため池、用水の水位調整の
検討

関係機関（改良区や上流の）管理者との協
議

134 □ 現場の確認 ◎ ◎ ◎

気象・台風情報の収集　【継続】 135 □ メッシュ情報の確認 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

気象警報・注意報情報の収集　【継続】 136 □ 大雨警報（浸水害）の確認 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

137 □
水防団待機水位、氾濫注意水位、氾濫注
意情報、水防警報の確認

○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

138 □ ダムの放流量の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

関係機関情報の収集 【継続】 139 □ 防災体制設置状況の収集 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○

現地情報の収集　【継続】 140 □
公共施設の運営と催しものの開催状況の
確認

○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ホットラインによる検討 141 □ 今後の見通し等の協議 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

142 □ タイムライン内部会議（仮）の調整 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

143 □ 台風進路予測から0hの設定 ○ ◎ ◎ ◎ ◎

144 □
内水氾濫エリアへの注意喚起の有無と時
期の検討

○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

145 □
避難準備・高齢者等避難開始の発表時期
の検討

◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

146 □ 避難勧告の発表時期の検討 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

147 □ 気象情報の周知 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全庁へ周知

148 □ レベル3移行の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

149 □ 今後の方針の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

150 □ 内水氾濫エリアへの注意喚起時期の周知 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（意思決定3） -24h ・大雨警報の発表
・内水氾濫発生の見込
み

レベル3移行の意思決定

タイムライン内部会議（仮）による今後の方
針の検討

工事現場の安全確認及び保
守管理

工事現場の安全確認及び保守管理

（情報収集3） -24h ・大雨警報の発表
・内水氾濫発生の見込
み

情報の収集

意思決定の周知

雨量・河川水位情報の収集　【継続】

バスの運行停止準備

計画の作成

資機材の準備

準備状況・今後の方針の伝達・周知

鉄道の運行停止準備

早期復旧対応の準備

避難支援の準備要配慮者避難支援の準備

今後の見通しの検討

住民への事前周知

住民避難の準備

体制の構築水防活動の準備（地下施
設）

ライフライン復旧対応の準備

河川内公園施設撤去

体制の構築

市との連絡体制の構築

停電対応の準備

福祉避難所の事前調整福祉避難所開設の準備
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雲
河
川
事
務
所

松
江
国
道
事
務
所

島根県 松江市 自
衛
隊

役割

No

松
江
地
方
気
象
台TL

レベル
目標

時
間
の
目
安

情報・状況 行動項目
（第1階層）

行動細目
（第2階層）

151 □ 職員の参集 ◎ ◎ ◎

152 □ 連絡網の確認 ◎ ◎ ◎

153 □ マスコミ対応等の窓口の設置 ◎ ◎ ◎

警戒本部の設置 154 □ 職員の参集 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

消防部本部の設置 155 □ 職員の参集 ◎ ◎ ◎

災害対策支部の設置 156 □ 職員の参集 ◎ ◎

157 □ 職員の参集 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

158 □ 防災体制の構築 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

159 □ 市本部から関係機関へ伝達・周知 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

160 □ 関係機関から市本部へ伝達・周知 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

防災体制の確認 161 □ 市の防災体制の確認 ◎ ◎ ○ ○ ○

162 □ 派遣要請の可能性の伝達 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中国地方整備局へ連絡

163 □ 窓口担当者の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

リエゾンの派遣準備 164 □ 職員の確保 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎

リエゾンの受け入れ準備 165 □ ◎ ◎ ◎

リエゾンの派遣 166 □ 職員の派遣 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ 市災害対策本部の立ち上げと同時に
派遣

リエゾンの受け入れ 167 □ 職員の受け入れ ◎ ◎ ◎

施設パトロールの実施　【継続】 168 □ ◎ ◎ ◎

169 □ 体制の確保 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

170 □ パトロール路線の設定 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

171 □ パトロールの実施 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

水防活動（内水）の準備 水防活動（内水）の準備 172 □ 水防活動（内水）の準備 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

今後の見込みの検討 173 □ 用水取水停止の判断 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

農林の幹線水路へ流入する取水・用水樋
門の操作

174 □ 用水ゲートの操作 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

175 □ 農林排水機の運転状況の確認 ◎ ◎ ◎

176 □

177 □ 樋門の操作 ◎ ◎ ◎

農林の樋門・排水・取水ゲート操作状況の
伝達

178 □ 操作状況の伝達 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

河川敷緑地内遊具等の撤去準備 179 □ 委託業者への撤去開始の判断 ◎

河川敷緑地内遊具等の撤去 180 □ 委託業者への撤去開始の指示 ◎

181 □ 対象職員の参集 ◎ ◎ ◎

182 □ 各学校における避難所の確認 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○

183 □ 各学校からの安否確認の報告 ◎ ◎ ◎

184 □ 各学校の被害状況の把握 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○

住民避難（内水）の実施 内水氾濫の注意喚起 185 □ 内水氾濫エリア住民への注意喚起 ◎ ◎ ◎

ダム操作の準備・放流開始 放流状況の伝達・周知 186 □ 放流通知の伝達・周知 ◎ ◎ ○ ○ ○

指定避難所の開設依頼 187 □ 開設場所、開設時間の伝達 ◎ ◎ ◎

188 □ 避難情報の発表エリアの設定 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

189 □ 避難所の開設箇所の設定 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

190 □ 避難所管理者・開設者との協議 ◎ ◎ ◎

191 □ 避難所担当職員の確保 ◎ ◎ ◎

192 □ 道路状況等を避難所班と共有 ◎ ◎ ◎

193 □ 避難所担当職員の配置 ◎ ◎ ◎

194 □ 地域へ避難所開設の周知 ◎ ◎ ◎ 広報車、電話による

195 □ 町内会長へ避難所開設の伝達 ◎ ◎ ◎ 電話による

196 □ 報道機関へ避難所開設の伝達 ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

197 □ 避難所の開設 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ 小中学校の初期対応は教職員で対
応

指定避難所の開設状況の伝達 198 □ 開設場所、開設時間の伝達 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

199 □ 避難者の受付 ◎ ◎ ◎

200 □ 救護物資の配布管理 ◎ ◎ ◎

指定避難所の運用状況の伝達 201 □ 避難状況の連絡 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

要配慮者の避難状況の伝達 202 □ 避難数、容態等の伝達 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

203 □ 住民への周知手段の確保 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 広報車、防災無線等

204 □ 避難準備・高齢者等避難開始の周知 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 防災行政無線、音声告知システム、
緊急速報メール、緊急告知ラジオ

205 □ 町内会長へ伝達 ◎ ◎ ◎

206 □
関係機関へ避難準備・高齢者等避難開始
の伝達・周知

○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

レベル3 地域
調整

-24h ・大雨警報の発表
・内水氾濫発生の見込
み 支所本部の設置

市災害対策本部の設置

災害対策本部等設置の伝達・周知

災害対策本部等の設置

関係機関への事前調整

指定避難所の開設範囲の検討

指定避難所の開設

指定避難所の運営

指定避難所の開設

避難準備・高齢者等避難開始の発令
避難準備・高齢者等避難開
始（内水）の発表

農林の上記以外の樋門・排水機場の操作

樋門・排水・取水ゲート操作
の実施

河川敷緑地内遊具等の撤去

小中学校の休校 学校の状況確認 【継続】

関係機関への応援要請準備

リエゾン派遣の準備

リエゾン派遣の実施

道路パトロールの実施　【継続】
パトロールの実施

4/10



斐伊川水害タイムライン＜素案＞　（Ｈ３０．３） ◎：行動の主体、情報収集／伝達の主体機関

【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動 ○：行動の支援、情報収集／伝達の支援機関（情報の収集先／伝達先）
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行動手順・内容
（第3階層）

対応行動

備考

警
察

地下施設 ライフライン 鉄道 バス 報道出
雲
河
川
事
務
所

松
江
国
道
事
務
所

島根県 松江市 自
衛
隊

役割

No

松
江
地
方
気
象
台TL

レベル
目標

時
間
の
目
安

情報・状況 行動項目
（第1階層）

行動細目
（第2階層）

207 □
氾濫注意水位、氾濫注意情報、水防警報
の確認

○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

208 □ ダムの放流量の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

209 □

210 □ 被害状況の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

211 □ 道路冠水状況の確認 ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

212 □ 住民の通報情報の確認 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

213 □ 地下街閉店情報の確認 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

214 □ 道路規制状況の確認 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

215 □ 鉄道運行状況の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

216 □ バス運行状況の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

217 □ 駅・バスターミナルの混雑状況の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ホットラインによる検討 218 □ 今後の見通し等の協議 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

219 □ タイムライン内部会議（仮）の調整 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 氾濫注意水位の見込みもしくは氾濫
注意情報の発表にともない、レベル4

220 □ 雨量・河川水位予測等から0hの設定 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 0ｈを設定の上、避難情報の発表時期
を設定

221 □
避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告の
発表時期の検討

◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

222 □ 気象・河川水位情報の周知 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全庁へ周知

223 □ レベル4移行の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

224 □ 今後の方針の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

225 □
避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告の
発表時期の周知

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

226 □ 点検等の実施 【継続】 ◎ 緊急活動組織各隊の基準による

227 □ 緊急活動組織の編成 ◎

支所本部の体制強化 228 □ 窓口対応人員の確保 ◎ ◎ ◎

災害対策本部（出雲ガス）の設置 229 □ 人員・体制の確保 ◎

警戒体制（NTT西日本）へ移行 230 □ 人員・体制の確保 ◎

災害対策本部（出雲ガス）等設置の伝達・
周知

231 □ 関係機関から市本部へ伝達・周知 ◎

公共施設の運営・催しもの
開催状況の放送

公共施設の運営・催しもの開催状況の放
送 【継続】

232 □ 運営・開催状況の送出 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ライフライン情報の放送 ライフライン情報の放送　【継続】 233 □ ライフライン情報の送出 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

被害情報の放送 被害情報の放送　【継続】 234 □ 被害情報の送出 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

水防活動（内水）の実施 水防活動（内水）の実施 235 □ 水防活動（内水）の実施 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

236 □ 内水発生箇所の把握 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎

237 □ 排水ポンプ車の出動要請（市へ） ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

238 □ 排水ポンプ車の出動要請（国へ） ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

排水活動の実施 239 □ 排水ポンプ車の出動 ◎

240 □ 通行止め区間の決定 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

241 □ 迂回路の設定 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

242 □ 記者発表の実施 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

243 □ 通行止めの人員・資機材の確保 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

244 □ 通行止めの実施 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

245 □ 通行規制情報の伝達・周知 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

246 □ 交通情報の伝達・周知連絡 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

雨量・河川水位情報の収集　【継続】 247 □ 運行判断のための雨量、水位情報の確認 ◎ ◎ 雨量計、桁下水位計、風速計（警報
鳴動、表示モニターあり）による

今後の方針の検討 248 □ 運行の判断 ◎ ◎ 災害警備基準に基づく

鉄道の運行停止の実施 249 □ 徐行・運転取止めの実施 ◎ ◎

対応体制の構築 250 □
グループ会社に対する復旧要員の確保状
況の確認

◎ ◎
一般的な台風対応体制

251 □ 利用者への周知 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ HPによる、運転取止め、運転再開

252 □ 運輸局への伝達 ◎ ◎ 鉄道事故等報告規則に基づく

今後の見込みの検討 253 □ 運行可否の判断 ◎ ◎ ◎

体制の構築 254 □ 電話対応人員の確保 ◎ ◎ ◎

運休情報の周知 255 □ 住民への周知 ◎ ◎ ◎

256 □ 車両安全運行のための点検 ◎ ◎ ◎

257 □ 運休時の避難場所の指示 ◎ ◎ ◎

258 □ バス車両の避難 ◎ ◎ ◎

バス運休の伝達・周知 259 □ 運休・復旧の伝達・周知 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

260 □ 作業員へ待機指示の伝達 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

261 □ 復旧作業の出動準備 ◎ ◎ ◎

（情報収集4）

レベル4 避難
（内水）

-18h

情報の収集

レベル4移行の意思決定

雨量・河川水位情報の収集　【継続】

現地情報の収集　【継続】

交通情報の収集　【継続】

タイムライン内部会議（仮）による今後の方
針の検討

意思決定の周知

-18h 内水氾濫の発生

災害対策本部（出雲ガス）の設置（第1次体
制）

災害対策本部等の設置

排水活動要請
排水活動の実施

通行止めの有無の検討

通行止めの実施

通行止め状況の伝達・周知

道路通行止め（内水）の実施

（意思決定4） -18h 内水氾濫の発生

内水氾濫の発生

運行状況の伝達・周知 【継続】

鉄道の運行停止（内水）

バス運休の実施

バスの運行停止（内水）

ライフライン復旧対応の準備 体制の構築
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斐伊川水害タイムライン＜素案＞　（Ｈ３０．３） ◎：行動の主体、情報収集／伝達の主体機関

【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動 ○：行動の支援、情報収集／伝達の支援機関（情報の収集先／伝達先）
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行動手順・内容
（第3階層）

対応行動

備考

警
察

地下施設 ライフライン 鉄道 バス 報道出
雲
河
川
事
務
所

松
江
国
道
事
務
所

島根県 松江市 自
衛
隊

役割

No

松
江
地
方
気
象
台TL

レベル
目標

時
間
の
目
安

情報・状況 行動項目
（第1階層）

行動細目
（第2階層）

応急・復旧対応の実施 【継続】 262 □ 復旧作業の実施 ◎

停電状況の周知 263 □ 停電範囲・復旧の見込みの周知 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ HP等による

264 □ 物資の備蓄状況の確認 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

265 □ 不足物資の供給 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

物資支援状況の伝達 266 □ 物資支給場所、内容の伝達 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

267 □ 責任者会議の実施 ◎

268 □ 対策本部の設置 ◎

269 □ 被害拡大を防ぐための人員確保 ◎

270 □ 指定場所へ備品配送 ◎

271 □ 備品の設置 ◎

272 □ 止水板の設置 ◎ 雨量計・洪水情報に基づく

273 □ 交通機関との協議 ◎ ○ ○ ○ ○ ○

274 □ 駅前防災協との協議

275 □ 営業中止時期の決定 ◎ 交通運転取止め情報から判断

276 □ 告知板の設置・掲示 ◎

277 □ 館内放送の指示 ◎

278 □ JRの運行情報の放送 ◎ 帰宅困難者の回避

279 □ 各防災センターとの情報共有 ◎

280 □ 人員の配置 ◎

281 □ 避難不可能通路の封鎖 ◎

282 □ 避難可能通路への避難誘導 ◎ 誘導班による避難誘導

283 □ 避難完了の確認 ◎

284 □ 被害状況の伝達・周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 防災協議会での共有含む

285 □ 避難状況の伝達・周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

286 □ テナント店員への退避指示 ◎

287 □ 施設管理者・避難誘導員の退避 ◎

地下施設の状況の伝達 288 □ 退避状況の伝達 ○ ○ ○ ◎

289 □ 消防団長・副団長への連絡 ◎ ◎ ◎ 水防警報（待機・準備I）の発表にとも
ない対応開始

290 □ 消防署に副団長の配備 ◎ ◎ ◎

291 □ 消防団員の待機指示 ◎ ◎ ◎ 水防団待機水位を越えた地域を対象

体制の構築準備 292 □ 協力機関と連絡体制の確認 ○ ○ ○

293 □ 初動派遣部隊（FAST FORCE）の出動準備 ○ ◎

294 □ FAST FORCEの配置等の確認・出動 ○ ◎

295 □ 人員・物資の輸送 ○ ◎

296 □ 炊飯、給水、入浴支援の準備 ○ ◎

297 □ 県庁へのLO（連絡管部）派遣 ○ ◎

298 □ パトロールの指示 ◎ 水防団待機水位を越えて氾濫注意水
位に達する見込み、もしくは状況に応

299 □
河川パトロールカーによるパトロールの実
施

◎

今後の見込みの検討 300 □ 放流計画の検討 ◎ ◎ ダム貯水位、流入量予測、降雨予測
等による

警報活動の追加 301 □ 警報の周知 ◎ ◎ サイレン、警報車による

放流量の増（●m3/s） 302 □ ゲート操作 ◎ ◎

放流状況の伝達・周知 303 □ ●m3/s放流の予告通知 ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ １時間前に周知

今後の見込みの検討 304 □ 分流計画の検討 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

分流警報の実施 305 □ 分流警報の実施 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

分流堰の操作 306 □ 分流堰の操作 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

分流状況の伝達・周知 307 □ 分流状況の伝達・周知 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般への周知 308 □ 分流堰操作の実施状況を送出 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

取水・用水ゲートの操作 309 □
排水機除塵機のゴミによる機能低下への
対応

◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

樋門・排水機場の操作 310 □ 委託業者への排水開始の指示 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

・氾濫注意水位の超過
・氾濫注意情報の発表 住民避難(外水)の準備 河川水位情報の周知 311 □ 住民へ氾濫注意水位超過の周知 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

防災行政無線等による

停電対応の実施

水防団待機水位の超過

協定施設への物資支援
自主避難所の運営支援

体制の構築

浸水を防ぐための備品の設置

水防活動の実施（地下施設
（内水））

今後の見込みの検討

避難情報の周知

避難の実施

地下施設の状況の伝達・周知

利用者の避難（地下施設
（内水））

施設職員の退避職員の退避（地下施設（内
水））

斐伊川放水路操作の実施

消防団の活動準備

出動の準備

水防活動（外水）の準備

河川パトロールの実施　【継続】パトロールの実施

ダム操作の実施（●m3/s)

樋門・排水・取水ゲート操作
の実施
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斐伊川水害タイムライン＜素案＞　（Ｈ３０．３） ◎：行動の主体、情報収集／伝達の主体機関

【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動 ○：行動の支援、情報収集／伝達の支援機関（情報の収集先／伝達先）
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（第3階層）
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レベル
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の
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安

情報・状況 行動項目
（第1階層）

行動細目
（第2階層）

雨量・河川水位情報の収集　【継続】 312 □
避難判断水位、氾濫警戒情報、水防警報
の確認

○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

現地情報の収集　【継続】 313 □ 避難所開設準備状況の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ホットラインによる検討 314 □ 今後の見通し等の協議 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

315 □ タイムライン内部会議（仮）の調整 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

避難判断水位到達の見込みもしくは
氾濫警戒情報の発表（避難判断水位
超過の見込み）にともない、レベル5
移行を検討

316 □ 雨量・河川水位予測等から0hの設定 ○ ◎ ◎ ◎ ◎
0ｈを設定の上、避難情報の発表時期
を設定

317 □
避難準備・高齢者等避難開始発表の有無
と時期の検討

◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

318 □ 避難勧告の発表時期の周知 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

319 □ 気象・河川水位情報の周知 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全庁へ周知

320 □ レベル5移行の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

321 □ 今後の方針の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

322 □
避難準備・高齢者等避難開始発表の決定
と発表時期の周知

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

323 □ 避難勧告の発表時期の周知 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水防活動（外水）の実施 消防団の活動 324 □ 消防団の活動 適宜、判断・行動が必要である。

今後の見込みの検討 325 □ 放流計画の検討 ◎ ◎
ダム貯水位、流入量予測、降雨予測
等による

警報活動の追加 326 □ 警報の周知 ◎ ◎ サイレン、警報車による

放流量の増（●m3/s等） 327 □ ゲート操作 ◎ ◎ 洪水調節

関係機関への周知 328 □ ●m3/s等放流の予告通知 ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

異常洪水時防災操作の判断 329 □ 操作承認の依頼 ◎ ◎ 操作３時間前に依頼

警報活動の追加 330 □ 警報の周知 ◎ ◎
サイレン、警報車による

異常洪水時防災操作の実施 331 □ ゲート操作 ◎ ◎

放流状況の伝達・周知 332 □ 異常洪水時防災操作の予告通知 ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
１時間前に周知

取水・用水ゲートの操作 333 □ 土砂・水草による水路閉塞に対する対応 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○
ゲート水位の確認

樋門の操作 334 □ 現地監視体制で巡視 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○
水位・逆流の有無等の状況を確認

今後の見込みの検討 335 □ 分流計画の検討 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

分流警報の実施 336 □ 分流警報の実施 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

分流堰の操作 337 □ 分流堰の操作 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

分流状況の伝達・周知 338 □ 分流状況の伝達・周知 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般への周知 339 □ 分流堰操作の実施状況を送出 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

被害情報の収集　【継続】 340 □ 施設の被害状況の確認 ◎ ◎

今後の方針の検討　【継続】 341 □ 運行の判断 ◎ ◎
災害警備基準に基づく

鉄道の運行停止の実施　【継続】 342 □ 徐行・運転取止めの実施 ◎ ◎

対応体制の増強　【継続】 343 □
グループ会社に対する洪水に伴う復旧要
員の確保依頼

◎ ◎
洪水に伴う対応体制の増強

344 □ 利用者への周知 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
運転取止め、運転再開

345 □ 運輸局への報告 ◎ ◎
鉄道事故等報告規則に基づく

ライフライン復旧対応の準備 災害対策本部へ移行 346 □ 職員の参集 ◎ ◎ ◎ ◎

347 □ 物資の備蓄状況の確認 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

348 □ 不足物資の供給 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

物資支援状況の伝達 349 □ 物資支給場所、内容の伝達 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

（情報収集5） -10h ・避難判断水位の超過
の見込み（3h予測）
・氾濫警戒情報の発表
(避難判断水位の超過
後)

異常洪水時防災操作の実施
（●m3/s）

樋門・排水・取水ゲート操作
の実施

運行状況の伝達・周知　【継続】

鉄道の運行停止（外水）

協定施設への物資支援
自主避難所の運営支援

斐伊川放水路操作の実施

（意思決定5） -10h ・避難判断水位の超過
の見込み（3h予測）
・氾濫警戒情報の発表
(避難判断水位の超過
後)

情報の収集

レベル5移行の意思決定

タイムライン内部会議（仮）による今後の方
針の検討

意思決定の周知

レベル5 早期
避難

（外水）

-10h ・避難判断水位の超過
の見込み（3h予測）
・氾濫警戒情報の発表
(避難判断水位の超過
後) ダム操作の実施
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行動手順・内容
（第3階層）

対応行動

備考

警
察

地下施設 ライフライン 鉄道 バス 報道出
雲
河
川
事
務
所

松
江
国
道
事
務
所

島根県 松江市 自
衛
隊

役割

No

松
江
地
方
気
象
台TL

レベル
目標

時
間
の
目
安

情報・状況 行動項目
（第1階層）

行動細目
（第2階層）

指定避難所の開設依頼 350 □ 開設場所、開設時間の伝達 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

351 □ 避難情報の発表エリアの設定 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

352 □ 避難所の開設箇所の設定 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

353 □ 避難所管理者・開設者との協議 ◎ ◎ ◎

354 □ 避難所担当職員の確保 ◎ ◎ ◎

355 □ 道路状況等を避難所班と共有 ◎ ◎ ◎

356 □ 避難所担当職員の配置 ◎ ◎ ◎

357 □ 地域へ避難所開設の周知 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

358 □ 町内会長へ避難所開設の伝達 ◎ ◎ ◎
電話による

359 □ 報道機関へ避難所開設の伝達 ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

360 □ 避難所の開設 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

指定避難所の開設状況の伝達 361 □ 開設場所、開設時間の伝達 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

362 □ 避難者の受付 ◎ ◎ ◎

363 □ 救護物資の配布管理 ◎ ◎ ◎

指定避難所の運用状況の伝達 364 □ 避難状況の連絡 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

要配慮者の避難状況の伝達 365 □ 避難数、容態等の伝達 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

福祉避難所開設の検討 366 □ 開設場所・時間の検討 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎
状況の報告に基いて、要配慮者の福
祉避難所への移動を検討

367 □ 福祉避難所管理者へ開設依頼 ◎ ◎ ◎

368 □ 介護支援者への協力依頼 ◎ ◎ ◎

福祉避難所の開設状況の伝達 369 □ 開設場所、開設時間の伝達 ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○

要配慮者の避難状況の伝達 370 □ 避難数、容態等の伝達 ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○
状況の報告に基いて、要配慮者の福
祉避難所への移動を検討

371 □ 住民への周知手段の確保 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
広報車、防災無線等
発表→発令に文言の修正

372 □ 避難準備・高齢者等避難開始の周知 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
防災行政無線、音声告知システム、
緊急速報メール、緊急告知ラジオ

373 □ 町内会長へ伝達 ◎ ◎ ◎

374 □
関係機関へ避難準備・高齢者等避難開始
の伝達・周知

○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

避難準備・高齢者等避難開
始発表の放送

避難準備・高齢者等避難開始の放送 375 □ 避難情報の送出 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
文字情報による

376 □
災害対策本部から避難誘導・避難支援の
要請

○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○
市災害対策本部から県へ要請し、県
から警察へ要請

377 □ 避難誘導・避難支援の実施 ◎ ◎ ◎ ◎

指定避難所への避難支援状況の伝達 378 □ 対応状況の伝達 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

要配慮者の避難状況の収集 379 □ 避難数、容態等の確認 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

要配慮者の福祉避難所移動の検討 380 □ 移動する要配慮者、移動先の検討 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

381 □ 避難誘導の実施・要請 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○

382 □ 避難支援の実施 ◎ ◎ ◎ ◎

福祉避難所への避難支援状況の伝達 383 □ 対応状況の伝達 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

住民避難(外水)の準備 河川水位情報の周知 384 □ 住民へ避難判断水位超過の周知 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
防災行政無線等による

雨量・河川水位情報の収集　【継続】 385 □
氾濫危険水位、氾濫危険情報、水防警報
の確認

○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

現地情報の収集　【継続】 386 □ 避難所開設・運用状況の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ホットラインによる検討 387 □ 今後の見通し等の協議 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

388 □ タイムライン内部会議（仮）の調整 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
氾濫危険水位到達の見込み（氾濫警
戒情報の発表）もしくは氾濫危険情報

389 □ 雨量・河川水位予測等から0hの設定 ○ ◎ ◎ ◎ ◎
0ｈを設定の上、避難情報の発表時期
を設定

390 □
避難勧告・避難指示（緊急）発表の有無と
時期の検討

◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

391 □ 気象・河川水位情報の周知 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
全庁へ周知

392 □
避難勧告・避難指示（緊急）発表の決定と
発表時期の周知

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉避難所の開設依頼

指定避難所の開設範囲の検討

指定避難所の開設

指定避難所の運営

指定避難所の開設

福祉避難所の開設

避難準備・高齢者等避難開始の発令
避難準備・高齢者等避難開
始（外水）の発表

指定避難所への避難支援の実施

福祉避難所への避難支援の実施

要配慮者避難支援（外水）
の実施

（情報収集6）

（意思決定6） -5h ・氾濫危険水位の超過
の見込み（3h予測）によ
る氾濫警戒情報の発表

タイムライン内部会議（仮）による今後の方
針の検討

意思決定の周知

レベル6移行の意思決定

-5h ・氾濫危険水位の超過
の見込み（3h予測）によ
る氾濫警戒情報の発表 情報の収集
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（第3階層）
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情報・状況 行動項目
（第1階層）

行動細目
（第2階層）

393 □ 住民へ避難勧告の周知 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
防災行政無線、音声告知システム、
緊急速報メール、緊急告知ラジオ

394 □ 町内会長へ伝達 ◎ ◎ ◎

395 □ 関係機関へ避難勧告の伝達・周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

基準水位超過（3時間予測）の伝達 396 □
●水位(●m）、●水位（●m）超過の見込み
の伝達

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

397 □ ●地区へ伝達 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○

398 □ ●地区へ伝達 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○

避難勧告発表の放送 避難勧告の放送 399 □ 避難情報の送出 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

400 □ 緊急割り込み放送依頼の伝達 ◎ ◎ ◎ ◎

401 □ 緊急情報の送出

402 □
災害対策本部から住民周知・避難誘導の
依頼

◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

403 □ 広報・避難誘導の依頼 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

404 □ 避難所開設状況の周知 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○

405 □ 避難誘導の実施 ◎ ◎ ◎ ◎

406 □ 責任者会議の実施 ◎

407 □ 対策本部の設置 ◎

408 □ 被害拡大を防ぐための人員確保 ◎

409 □ 指定場所へ備品配送 ◎

410 □ 備品の設置 ◎

411 □ 止水板の設置 ◎
雨量計・洪水情報に基づく

水防活動状況の伝達 412 □ 対応状況の伝達 ○ ○ ○ ◎

413 □ 住民へ避難指示（緊急）の周知 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
防災行政無線、音声告知システム、
緊急速報メール、緊急告知ラジオ

414 □ 関係機関へ避難指示（緊急）の伝達・周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

避難指示（緊急）発表の放
送

避難指示（緊急）の放送 415 □ 避難情報の送出 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

パトロール員の退避 パトロール員の退避 416 □ パトロール員への退避指示 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

水防活動対応者の退避 水防活動対応者の退避 417 □ 水防活動対応者への退避指示 ◎ ◎ ◎

道路通行止め従事者の退避 道路通行止め従事者の退避 418 □ 道路通行止め従事者への退避指示 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

樋門・排水・取水ゲート操作
員の退避

樋門・排水・取水ゲート操作員の退避 419 □
樋門・排水・取水ゲート操作員への退避指
示

◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○

鉄道の通行停止対応従事者
の退避

鉄道の通行停止対応従事者の退避 420 □ 鉄道の通行停止対応従事者への退避指示 ◎ ◎

バスの通行停止対応従事者
の退避

バスの通行停止対応従事者の退避 421 □ バスの通行停止対応従事者への退避指示 ◎ ◎ ◎

避難誘導員・支援者の退避 避難誘導員・支援者の退避 422 □ 避難誘導員・支援者への退避指示 ◎ ◎ ◎ ◎

423 □ 交通機関との協議 ◎ ○

424 □ 営業中止時期の決定 ◎
交通運転取止め情報から判断

425 □ 告知板の設置・掲示 ◎

426 □ 館内放送の指示 ◎

427 □ JRの運行情報の放送 ◎
帰宅困難者の回避

428 □ 各防災センターとの情報共有 ◎

429 □ 人員の配置 ◎

430 □ 避難不可能通路の封鎖 ◎

431 □ 避難可能通路への避難誘導 ◎

432 □ 避難完了の確認 ◎

433 □ 被害状況の伝達・周知 ○ ○ ○ ◎

434 □ 避難状況の伝達・周知 ○ ○ ○ ◎

435 □ テナント店員への退避指示 ◎

436 □ 施設管理者・避難誘導員の退避 ◎

地下施設の状況の伝達 437 □ 退避状況の伝達 ○ ○ ○ ◎

（情報収集7） 0h～ ・堤防の決壊
・氾濫発生情報の発表
・決壊の通報

情報の収集 雨量・河川水位情報の収集　【継続】 438 □ 氾濫発生情報の確認 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

避難の実施

地下施設の状況の伝達・周知

利用者の避難（地下施設
（外水））

施設職員の退避職員の退避（地下施設（外
水））

レベル6

避難勧告の伝達・周知

-5h避難
（外水）

避難
徹底

-5h ・氾濫危険情報の発表
(氾濫危険水位の超過
後)

・氾濫危険水位の超過
の見込み（3h予測）によ
る氾濫警戒情報の発表 避難勧告（外水）の発表

避難情報の伝達
地域限定情報伝達の実施

緊急割り込み放送の実施

今後の見込みの検討

避難情報の周知

緊急情報の放送

避難対応の依頼

住民の避難の実施

住民避難（外水）の実施

体制の構築

浸水を防ぐための備品の設置

水防活動の実施（地下施
設）

避難指示（緊急）の周知
避難指示（緊急）（外水）の
発表

9/10



斐伊川水害タイムライン＜素案＞　（Ｈ３０．３） ◎：行動の主体、情報収集／伝達の主体機関

【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動 ○：行動の支援、情報収集／伝達の支援機関（情報の収集先／伝達先）

防
災
危
機
管
理
課

河
川
課

県
土
整
備
事
務
所

防
災
安
全
課

土
木
課

河
川
課

上
下
水
道
局

農
林
基
盤
整
備
課

市
民
生
活
相
談
課

福
祉
保
健
課

支
所
地
域
振
興
課

教
育
総
務
課

消
防
総
務
課
・
警
防
課

防
災
安
全
課

総
務
部

総
合
政
策
部
・
行
政
改
革
部

健
康
福
祉
部
・
こ
ど
も
未
来
部

農
林
水
産
部

都
市
建
設
部

上
下
水
道
部

教
育
部

消
防
部

支
所

危
機
管
理
室

健
康
福
祉
部

農
林
振
興
部

建
設
部

水
道
局

教
育
委
員
会

総
合
セ
ン
タ
ー

雲
南
市
消
防
本
部

松
江
駅
前
地
下
駐
車
場

中
国
電
力

N
T
T
西
日
本

出
雲
ガ
ス

島
根
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会

J
R
西
日
本

一
畑
電
車

一
畑
バ
ス

松
江
市
交
通
局

出
雲
市
都
市
公
社

N
H
K

山
陽
放
送

山
陰
中
央
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン

日
本
海
テ
レ
ビ

山
陰
ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン

出
雲
ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン

エ
フ
エ
ム
山
陰

ひ
ら
た
C
A
T
V

エ
フ
エ
ム
い
ず
も

N
P
O
法
人
大
社
ご
縁
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

情
報
い
ず
も

雲
南
市
・
飯
南
町
事
務
組
合

C
A
T
V

出雲市 雲南市

行動手順・内容
（第3階層）

対応行動

備考

警
察

地下施設 ライフライン 鉄道 バス 報道出
雲
河
川
事
務
所

松
江
国
道
事
務
所

島根県 松江市 自
衛
隊

役割

No

松
江
地
方
気
象
台TL

レベル
目標

時
間
の
目
安

情報・状況 行動項目
（第1階層）

行動細目
（第2階層）

ホットラインによる検討 439 □
今後の見通し、堤防の決壊による影響等を
協議

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

440 □ タイムライン内部会議（仮）の調整 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

441 □ 緊急対応方針の検討 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

442 □ 気象・河川水位情報・堤防決壊の周知 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
全庁へ周知

443 □ レベル7移行の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

444 □ 今後の方針の周知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

決壊の通報 各通報システムにより通報 445 □
緊急告知ラジオ、行政防災無線、県防災シ
ステム、緊急速報メール（指定河川洪水予
報）

◎ ◎ ◎

災害対策本部等の強化 区本部の体制強化 446 □ 電話対応班の増強 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

リエゾンの派遣 447 □ 職員の派遣 ◎ ◎

リエゾンの受け入れ 448 □ 職員の受け入れ ◎ ◎ ◎

防災エキスパートの派遣要請 449 □ 防災エキスパートの派遣要請 ◎ ◎

支援要請 450 □ 支援要請 ◎

自衛隊の派遣要請 451 □ 自衛隊の派遣要請 ◎ ○

452 □ 孤立者の把握 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

453 □ 緊急度の高い要救助者の把握 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

応援団体の受入 454 □
緊急消防援助隊、県下消防応援の受入対
応

◎ ◎ ◎

救助活動の実施 455 □ 浸水区域内の要救助者の救助 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

被害情報の放送 被害情報の放送　【継続】 456 □ 被害情報の送出 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

今後の方針の検討 457 □ 被害情報の取扱い判断 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

458 □ 資料の作成 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

459 □ 資料の配布・配信 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

緊急対応活動の実施 460 □ ◎ ○ ○ ○ ○

緊急放送の実施 461 □ 被害状況、今後の対応等の周知 ◎ ○ ○ ○ ○
ラジオ等による

462 □ 記者発表資料の作成 ◎ ○ ○ ○ ○

463 □ 報道機関への周知 ◎ ○ ○ ○ ○
FAXによる

464 □ 被害状況の伝達・周知報告 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

465 □ 緊急対応状況の報告

今後の方針の検討 466 □ 通行止めの有無の検討 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○
災害対策基本法による区間指定

体制の構築 467 □ 道路啓開作業の人員・資機材の確保 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

468 □ 道路啓開作業の実施 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

469 □ 道路清掃作業の実施 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

470 □ 施設の安全性の確認 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

道路の緊急対応状況の報告 471 □ 作業状況の伝達 ◎ ◎ ◎ ◎

今後の方針の検討 472 □ 運転再開日時の修正 ◎ ◎

鉄道の運行停止の実施 473 □ 徐行・運転取止めの実施 ◎ ◎

計画の作成 474 □ 洪水に伴う設備被害の復旧計画 ◎ ◎

対応体制の増強 475 □
グループ会社に対する洪水に伴う復旧要
員の確保依頼

◎ ◎
洪水被害確認に伴う対応体制の再増
強

476 □ 利用者への周知 ◎ ◎
運転取止め、運転再開

477 □ 運輸局への報告 ◎ ◎
鉄道事故等報告規則に基づく

478 □ 復旧体制の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

479 □ 設備点検の指示 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

480 □ 点検・停止・修理の実施 ◎ ◎ ◎ ◎

481 □ 立入禁止地区の設定 ◎ ◎

482 □ 全社員への伝達 ◎ ◎

483 □ 社員の所在を確認する ◎ ◎

484 □ 被害状況把握の指示 ◎ ◎

485 □ 復旧作業の指示 ◎ ◎

486 □ 復旧作業の実施 ◎ ◎

停電状況の報告【継続】 487 □ 停電範囲・復旧の見込みの周知 ◎ ○

リエゾン派遣の実施

関係機関への応援要請

要救助者の把握

救助活動の実施

被害状況のとりまとめ

氾濫発生の記者発表の実施

対応状況の伝達・周知

緊急対応の準備

道路の緊急対応の実施
道路通行止め（外水）の実施

運行・被害状況の伝達・周知

鉄道の運行停止（外水）

早期復旧対応の実施

立入り規制の実施

ライフライン復旧対応の実施

応急・復旧対応の実施【継続】
停電対応の実施

レベル7 緊急
対応

0h～ ・堤防の決壊
・氾濫発生情報の発表
・決壊の通報

レベル7移行の意思決定

今後の方針の検討

意思決定の周知

（意思決定7） 0h～ ・堤防の決壊
・氾濫発生情報の発表
・決壊の通報
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