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湖陵・多伎道路の今！（事業の進捗状況） 【湖陵IC～出雲多伎IC】 平成30年8月31日現在

※図上の数字は、右に示
しています「工事」の位
置を示しています。

国土交通省 松江国道事務所 多伎監督官詰所
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6.久村地区改良第８
工事

概要：道路改良
受注者：カナツ技建工業㈱

湖陵・多伎道路 延長4.5㎞

12.多伎ＰＣ上部
工事

概要：橋梁上部
受注者：㈱IHIｲﾝﾌﾗ建設
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5.二部高架橋下部
工事

概要：橋梁下部
受注者：㈱伏光組
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7.久村第１高架橋下部
工事

概要：橋梁下部
受注者：㈱中筋組
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3.二部地区改良第７
工事

概要：道路改良
受注者：㈱都間土建

10.久村地区改良第４
工事

概要：道路改良
受注者：今岡工業㈱
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8.久村第２高架橋ＰＣ
上部工事

概要：橋梁上部
受注者：㈱安部日鋼工業
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4.二部地区改良第９
工事

概要：道路改良
受注者：カナツ技建工業㈱
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9.久村地区改良第６
工事

概要：道路改良
受注者：出雲土建㈱
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11.久村地区改良第10
工事

概要：道路改良
受注者：大福工業㈱
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2.二部地区改良第８
工事

概要：道路改良
受注者：㈱中筋組
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1.三部地区改良第３
工事

概要：道路改良
受注者：大福工業㈱
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