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１．本計画の位置付け

平成２５年１１月に、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議にお

いて、インフラ長寿命化基本計画が策定され、国や地方公共団体等が一丸となって

インフラの戦略的な維持管理・更新等を推進することとされた。 

インフラ長寿命化基本計画に基づき、平成２６年５月、国土交通省は、「国土交

通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定し、道路（橋梁、トンネル、大型

の構造物）の施設は、予防保全型維持管理の考え方を前提とした個別施設計画を策

定することとしている。 

（（１１））イインンフフララ長長寿寿命命化化基基本本計計画画 

 本長寿命化修繕計画は、国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）で策定する

こととされている個別施設計画である。 

（（２２））本本計計画画のの位位置置付付けけ 

出典：インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議（平成 25 年１１月２９日）（内閣官房ＨＰ）
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中国地方整備局が管理する橋梁は、令和２年４月１日現在４，８６９橋梁箇所数で

あり、建設後の平均経過年数は約３７年、また、建設後５０年を越える橋梁数の割合

は、現在の３７％が、１０年後には５２％、２０年後には６６％となり、高齢化が急

速に進んでいく状況です。 

今後これら橋梁の高齢化が一斉に進むことから、集中的に多額の補修・架替費用が

必要となることが懸念されます。 

定期点検により橋梁の状態を把握し、その点検結果に基づく長寿命化修繕計画を策

定し、修繕を計画的に実施します。これにより、橋梁の健全性を確保し、幹線道路ネ

ットワークの安全性・信頼性の確保とライフサイクルコストの縮減を図ります。 

中国地方整備局は、一般国道１５路線並びに中国横断自動車道姫路鳥取線（直轄区

間）及び尾道松江線（直轄区間）の総延長１，９２０．３kmを管理しています。 

中中国国地地方方整整備備局局管管内内図図

（（１１））背 景 

（（２２））目 的

参参考考：：直直轄轄管管理理道路

注：ライフサイクルコスト(LCC）：橋梁の計画、設計、施工、維持管理、架替までの一生の期間にかかる費用の総価 

(H31.4.1現在)

路線名 延長(km) 管理事務所名

国道2号 420.9 岡山、福山、広島、山口

国道9号 540.8 鳥取、倉吉、松江、浜田、山口

国道29号 49.2 鳥取

国道30号 24.2 岡山

国道31号 20.1 広島

国道53号 139.9 岡山、鳥取

国道54号 154.1 広島、三次、松江

国道180号 46.0 岡山

国道185号 55.5 広島

国道188号 72.4 山口

国道190号 43.7 山口

国道191号 141.8 山口、浜田

国道317号 6.9 福山

国道373号 18.7 鳥取

国道375号 33.0 広島

姫路鳥取線 43.0 鳥取

尾道松江線 110.1 三次

合計 1,920.3

２．長寿命化修繕計画の背景と目的
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中国地方整備局では、４，８６９橋梁箇所数（橋長２ｍ以上）を管理しています。 

上部工の使用材料別に見ると、鋼橋が１７％、ＲＣ橋が１４％、ＰＣ橋が２５％、溝橋が 

４０％です。構造形式別では、主として橋長の短い橋梁で採用される床版橋、支間長が５０ｍ

程度以下で採用される桁橋、溝橋で７割以上を占め、トラス橋・アーチ橋の長大橋は約０．

２％程度です。 

（（１１））管管内内のの橋橋梁梁箇箇所所数数

３．管内の橋梁の現況

上部工使用材料別 

注：鳥取県内に姫路鳥取線の兵庫県分（８箇

所、延長 707ｍ）を含む。以下同じ。

中中国国地地方方整整備備局局管管内内のの橋橋梁梁箇箇所所数数（（橋橋長長２２ｍｍ以以上上））

(R2.4.1 現在)

場所
橋梁
箇所数

橋梁延長
(m)

鳥取県 769 42,142

島根県 716 35,686

岡山県 1,073 54,731

広島県 975 58,840

山口県 1,336 34,652

合計 4,869 226,051

分類
橋梁

箇所数
橋梁延長
(m)

鋼橋 827 74,832

RC橋 693 6,369

PC橋 1,198 77,012

混合橋等 199 26,599

溝橋 1,952 41,238

合計 4,869 226,051
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構造形式別 

分類
橋梁

箇所数
橋梁延長
(m)

床版橋 1,318 31,451

桁橋 1,498 139,394

トラス橋 7 1,321

ア－チ橋 6 769

ラ－メン橋 88 11,876

溝橋 1,952 41,238

　合計 4,869 226,051
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中国地方整備局が管理する橋梁は、高度経済成長期(1955 年～1973 年)に全体の約４

割にあたる約１，７００橋梁箇所が建設されています。 

中国地方整備局における建設後５０年以上を経過した橋梁箇所数の占める割合は、

現在の３７％から２０年後には６６％にまで急激に増加します。

架架設設年年次次別別のの橋橋梁梁箇箇所所数数分分布布

３．管内の橋梁の現況

（（２２））橋橋梁梁のの年年齢齢構構成成
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平成２６年１２月、「溝橋（カルバート）」の考え方が次のとおり定められ、橋梁定期点

検の対象とされました。 

中国地方整備局では、溝橋（カルバート）を１,492 箇所管理しており、平成 26年 12 月以降、橋梁と

して保全しています。

経経過過年年数数別別橋橋梁梁箇箇所所数数

溝溝橋橋（（カカルルババーートト））ににつついいてて

現在 10 年後 20 年後
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参考：日常管理として、２日に１回、パト

ロール車による巡回を実施しています。

３．管内の橋梁の現況 

直轄管理の橋梁では、供用後２年以内に初回点検を、その後は５年毎に定期点検を

行い、橋梁の健全性を確認しています。 

（（３３））定定期期点点検検のの実実施施状状況況

（高所作業車による定期点検）

（橋梁点検車による定期点検） 

（梯子による定期点検） 

点点 検検 状状 況況

（ロープアクセスによる定期点検） 
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３．管内の橋梁の現況 

（（４４））管管内内橋橋梁梁のの損損傷傷状状況況

判判定定区区分分とと建建設設経経過過年年度度

①① 令令和和元元年年度度のの健健全全性性のの診診断断結結果果

令和元年度に点検を実施した橋梁のうち、緊急又は早期に修繕等の措置を行う必要の

ある橋梁が、８％（８１橋）あります。 

建設年次が長くなると、早期に修繕など、その措置が必要な橋梁の割合が多くなる傾

向があります。 

最優先で点検すべき橋梁の判定区分Ⅲの割合は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋が 

５％、跨線橋が８％、緊急輸送道路を構成する道路が８％となっています。（橋梁全

体：８％）

判判定定区区分分（（最最優優先先でで点点検検すすべべきき橋橋梁梁））

注：建設年次不明２５箇所
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● 部材単位で、「健全性の診断」（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）を実施。 

１．「部材単位の診断」は対策区分の判定と同じ単位とし、構造上の部材区分あるいは部材毎、損

傷種類毎に行う。 

２．部材単位での「健全性の診断」と「対策区分の判定」（A、B、C1、C2、S1、S2、E1、E2、M）

は、あくまでそれぞれの定義に基づいて独立して行うことが原則であるが、 一般には、次で

対応。  

● 橋単位で、「健全性の診断」（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）を実施。 

１． 橋単位の診断は、「対策区分の判定」及び所見、あるいは「部材単位の診断」なども踏ま

え、道路橋単位で判定区分の定義に則って総合的に判断。 

２． 一般には、構造物の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目して，最も厳しい評価で代表さ

せることが出来る。

出典：「橋梁定期点検要領」国土交通省道路局国道・技術課 平成 31年 3月 

出典：「橋梁定期点検要領」国土交通省道路局国道・技術課 平成 31年 3月 
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３．管内の橋梁の現況 

橋の代表的な損傷に、三大損傷と呼ばれる、疲労、アルカリ骨材反応、塩害があります。 

・疲労：重交通による繰り返し荷重により疲労が累積され、鋼部材では亀裂、ＲＣ床版ではひびわ

れが生じる損傷（事例ｱ）参照） 

・アルカリ骨材反応：骨材に反応性の鉱物が含まれていた場合、コンクリート中のアルカリ性の水

分と反応し、骨材が異常膨張して亀甲状のひびわれが生じる損傷（事例ｲ）参照） 

・塩害：コンクリート中の鉄筋、ＰＣ鋼材が、塩化物イオンの侵入により腐食することで、コンク

リートにひびわれや剥離が生じる損傷（事例ｳ）参照） 

交通荷重により主桁に発生した 
疲労亀裂 

塩害により主桁に発生した 
剥離・鉄筋露出 

ｳ)国道 31 号 吉屋橋（広島県呉市天応）
・昭和 26年建設 

・平成 17年度点検：E判定 

・平成 19年度修繕：断面修復

②②管管内内のの主主なな損損傷傷事事例例（（そそのの１１））

ｱ)国道54号 新井羅原橋（島根県雲南市三刀屋町）
・昭和44年建設 

・平成19年度点検：E判定 

・平成21年度修繕：あて板補強等 

ｲ)国道２号 海田高架橋（広島県安芸郡海田町）
・昭和50年建設 

・平成13年度点検：（旧基準 Ⅱ判定、損傷が大きく詳細調査を実施し修繕するかどうか判定する必要がある。）

・平成16年度修繕：亜硝酸ﾘﾁｳﾑ注入 

アルカリ骨材反応による 
ひびわれ 

（（４４））管管内内橋橋梁梁のの損損傷傷状状況況
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三大損傷以外に、排水不良、コンクリートの中性化、経年劣化等による損傷が発生し

ています。 

・鋼部材である支承及び主桁端部の腐食の多くは、伸縮装置等からの漏水の影響によるものです。 

（事例ｱ）参照） 

・コンクリートの中性化や経年劣化により、剥離・鉄筋露出が生じています。（事例ｲ）参照） 

３．管内の橋梁の現況 

中性化及び経年劣化により、 
主桁に発生した剥離・鉄筋露出 

伸縮装置部からの漏水の影響による
主桁端部の腐食

ｱ)国道 54 号上舟津橋（島根県雲南市掛谷町）
・昭和 44年建設 

・平成 19年度点検：E判定 

・平成 21年度修繕：部分取替 

ｲ)国道 2号山王橋（広島市安芸区中野東） 
・昭和 29年建設 

・平成 18年度点検：C判定 

・平成 19年度修繕：断面補修工、剥落防止工 

③③管管内内のの主主なな損損傷傷事事例例（（そそのの 22））

（（４４））管管内内橋橋梁梁のの損損傷傷状状況況
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 事後保全型の修繕（判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕）に71%着手し、予防保全型の修繕（判定区

分Ⅱの修繕）に44%着手しています。 

※修繕着手には設計を含む。 

((５５)) 橋橋梁梁補補修修のの実実施施状状況況（（平平成成 2266～～3300 年年度度点点検検施施設設））

注：修繕後には対策区分の再判定を行い、橋の最新の状態を把握しています。 

判判定定区区分分ⅢⅢ、、ⅣⅣのの修修繕繕実実施施状状況況

判判定定区区分分ⅡⅡのの修修繕繕実実施施状状況況

※この他、供用後 2 年以内等で未点検の橋梁 26 橋あり

着手率
（Ｂ／Ａ）

H26

188 83 75 H27 H26～H30

4,869 263 H28 71%

(71%) (32%) (29%) H29

H30

中国地方整備局

の施設数
Ｂ

（Ｂ／Ａ）

うち完了
C

（C／Ａ）

管理施設数

修繕が
必要な
施設数
Ａ

　　修繕に着手済

修繕
未着手
施設数

点検
実施
年度

100%

97%

89%

41%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理施設数
着手率
（Ｂ／Ａ）

の施設数
Ｂ

（Ｂ／Ａ）

うち完了
C

（C／Ａ）

465 130

(44%) (12%)

　　修繕に着手済修繕が
必要な
施設数
Ａ

修繕
未着手
施設数

点検
実施
年度

中国地方整備局 4,869 1,061 596 H26～30 44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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全景      対策前（建設後 37 年経過） 対策後（修繕実施）  

４．橋梁保全の取り組み 

（（１１））「「事事後後保保全全」」かからら「「予予防防保保全全」」へへのの転転換換

大切な資産である道路ストックを長く大事に保全するとともに、安全で安心な道路機能の

確保や橋梁のライフサイクルコストの縮減等を図るため、定期的な点検により早期に損傷を

発見し、重大な損傷や致命的な損傷に至る前に対策を実施して、橋梁の長寿命化を図りま

す。 

予予防防保保全全のの事事例例

ｱ) 国道２号 百間川橋（上り）（岡山市光津）
・昭和 48年建設 

・雨水による支承の腐食 → 金属溶射工にて修繕 

対策前（建設後 28 年経過） 対策後（修繕実施）

ｲ) 国道 29 号 鶴尾橋橋側歩道橋（鳥取県八頭郡若桜町）
・昭和 54年建設 

・アルカリ骨材反応による橋脚のひびわれ 

→ 表面被覆工にて修繕（水の浸入防止） 

全景
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鉄筋が破断しており、補修では耐荷力の

回復が見込めない。

主桁の支点上のウエブや下フランジに 

減肉や断面欠損が見られ、上部工反力の

伝達に支障が生じている可能性が高い。

ｱ) 国道２号 溝橋 橋長 4m 
・昭和 27年建設 

・床版の鉄筋破断 → 床版の打ち替え 

床版を取り壊し、打ち替えを行っ

た。 

事事後後保保全全のの事事例例

ｲ) 国道２号 高架橋 橋長 134m 
・昭和 50年建設 

・主桁の腐食（一部断面欠損） → 当て板補修 

当て板により補修を行った。 
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４．橋梁保全の取り組み：コラム 

適切な管理を行うことにより、橋梁を長持ちさせることを目指します。

国道５３号 白石橋（岡山市建部町）
（1936 年完成 供用年数 82 年） 

国道１９１号 葉中橋（山口県下関市豊浦町）
（1932 年完成 供用年数 86 年） 

厚東川大橋や新寿橋では、老朽化対策と耐震性向上のため、架け替え工事を行いまし

た。

◆◆損損傷傷がが著著ししいい橋橋梁梁

◆◆長長持持ちちししてていいるる橋橋梁梁

損損傷傷がが著著ししいい橋橋梁梁のの例例

長長持持ちちししてていいるる橋橋梁梁のの例例

国道190号 厚東川大橋（山口県宇部市藤曲）
・1935年建設（コンクリート橋） 

・塩害による主桁、下部工の損傷が激しいため、

1997年架替（経年数62年） 

国道188号 新寿橋（山口県岩国市川下町）
・1953年建設（コンクリート橋＋鋼橋） 

・主桁、下部工の損傷が激しいため、 

2007年架替（経年数54年） 



- 16 -

５．長寿命化修繕計画の策定 

（（１１））基基本本的的なな考考ええ方方

「橋梁の長寿命化修繕計画」の対象橋梁は、現在管理している中国地方整備局管内の橋

長2ｍ以上の橋梁4,869箇所（R2.4.1現在）を対象とします。 

長寿命化修繕計画の策定と確実な実行により、橋梁の長寿命化を図ります。 

計画期間は５箇年間とし、定期点検により毎年新たに対策が必要な損傷が発見されるた

め、最新の点検結果に基づき毎年度見直し（フォローアップ）を行います。 

（（２２））メメンンテテナナンンススササイイククルルのの構構築築

前年実施される定期点検、診断結果等を踏まえ、長寿命化修繕計画を見直し、この計画

に基づく、点検、診断、措置、記録を行う道路橋のメンテナンスサイクルを確実に実施してい

きます。 
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人間も橋も

適切な点検・保全を

継続して行うことが

重要

【 人 間 】 【 橋 】

早期治療

定期健診 定期点検

カルテ作成
（諸元、点検結果、補修履歴）

予防保全カルテ作成
（身体データ、健診結果、

治療履歴）

アナロジー

構造物のメンテナンスは土木技術者が支えています！

人間の健康管理と同様に計画的な点検・修繕を行い、長寿命化を図ります！

類似
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＜＜橋橋梁梁点点検検のの体体系系＞＞

同じ橋に対して、以下の点検を組み合わせて実施し、損傷の早期発見に努めてい

くとともに、損傷の「見過ごし」がないよう技術力の向上にも努めていきます。 

法定点検２巡目の定期点検は平準化に努め、新技術を積極的に活用し効率的な点

検を行います。 

① 通常点検（日常管理・保守） 

道路巡回（パトロールカー内からの目視点検）により、２日に１回程度、伸縮装置部からの

異音、路面の段差、部材の破断などの異常がないか把握し、適宜の措置を実施します。 

② 定期点検 

橋梁定期点検要領（平成31年3月）に基づき、供用後２年以内に初回点検を、その後は５年

に１度、近接目視を基本とした定期点検を行い、健全性の診断を行います。なお、目的に応じ

て必要な点検機械・器具を使用します。 

③特定点検 

ｱ)第三者被害予防措置点検（第三者点検） 

コンクリート部材の一部が落下して第三者に与える被害を予防することを目的に、原則２

～３年毎に、打音検査、浮いているコンクリートの叩き落としを実施します。 

ｲ)塩害に関する特定点検（塩害点検） 

塩害地域の橋梁を対象に、コンクリート中の塩化物イオン量の調査等を、原則10年毎に実

施します。 

④ 異常時点検 

   地震、台風、集中豪雨、豪雪等の災害時や大きな事故が発生した場合、橋梁に予期していな

かった異常が発見された場合などに点検を実施します。 

（（３３））損損傷傷のの早早期期発発見見にに向向けけたた取取りり組組みみ

５．長寿命化修繕計画の策定 
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（（４４））早早期期補補修修にに向向けけたた取取りり組組みみ

＜＜橋橋梁梁補補修修のの基基本本方方針針＞＞

健全度診断後の対策目標期間を設定し、修繕が必要な損傷に対する「先送り」が

ないよう早期修繕に努めていきます。 

点検結果を踏まえ、損傷の程度、緊急輸送道路等の重要度、第三者への影響等を

考慮して、修繕計画を策定します。 

① 定期点検の健全度診断結果に応じて対策を講じます。 

② 判定区分Ⅳ（道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措

置を講ずべき状態）は、緊急対応を行ったうえで、本対策を出来るだけ速やかに講じるよう

計画します。 

③ 判定区分Ⅲ（道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態）は、

損傷発見後5年程度以内（次回定期点検まで）に措置を講じるよう計画します。その際、同一

橋梁内に発生している対策区分の判定区分Ⅱ（予防保全の観点から、速やかに補修等を行う

必要がある）の損傷も措置を講じるよう計画します。 

④ 判定区分Ⅱ（道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずること

が望ましい状態）は、損傷発見後5年程度以内（次回定期点検まで）に措置を講じるよう計画

します。 

（（６６））記記録録のの一一元元管管理理とと活活用用

点検結果、詳細調査結果、修繕・補強履歴データ等を橋梁管理カルテにて一元管理し、

長寿命化修繕計画の策定、損傷傾向の分析、修繕・補強等の対策効果の検証などに活用

していきます。 

定期点検結果を踏まえ、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講じます。

次回点検までに補修を行う必要のある橋梁について、修繕計画を策定します。特に、重篤な

損傷・第三者被害が発生する要因のある損傷を有する橋梁は、優先して計画します。 

（（５５））対対策策のの優優先先順順位位のの考考ええ方方

５．長寿命化修繕計画の策定 
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橋梁補修の基本方針（５．(４)参照）に基づき、定期点検、修繕、架替の選択とその予定
時期を策定しました。

令和元年度～５年度の点検・修繕・架替計画橋梁箇所数は、下表のとおりです。

※修繕計画は、H26～R1点検で判定区分Ⅱ以上の橋梁 

※修繕・架替計画は、予算措置状況・現場状況等に応じて、見直すことがあります。 

R1
計画

R2
計画

R3
計画

R4
計画

R5
計画

点検計画橋梁箇所数 994 962 907 1,149 924

修繕計画橋梁箇所数 76 326 355 164 64

架替計画橋梁箇所数 0 0 0 0 0

６．長寿命化修繕計画（2020 年度版）の策定 

（（１１））２２００２２００年年度度版版のの概概要要

橋橋梁梁（（溝溝橋橋（（カカルルババーートト））含含むむ））
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７．参考資料  [ 用 語 の 定 義 ]  

橋梁箇所数について

１橋（橋梁数）

下り線 上り線 側道橋

３箇所（橋梁箇所数）

下り線 上り線

２箇所（橋梁箇所数）

１橋（橋梁数）

※橋梁箇所数：①上下線、側道橋等が分離している場合は、上部工単位で橋梁箇所数をカウントし

ています。 

②連続高架橋においては、定期点検を複数年にわたって実施する場合があり、対策

区分判定の分析等の観点から、定期点検の実施単位を橋梁箇所数としてカウント

しています。 

例：国道２号「西大寺高架橋（下り）」（岡山市、L=2.1km）は、１３橋梁箇所数 

上部工 

下部工 

下部工 

上部工 
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７．参考資料  ［橋梁の分類名と主な部材名称等］

桁橋：主構造が桁（梁）形式の橋梁。桁の形によりＩ桁、Ｔ桁、箱桁などがある。

床版橋：主構造が版（スラブ）形式の橋梁。

国道２号 恵下谷橋

国道９号 東津和野大橋

トラス橋：主構造がトラス（三角形を基本単位とする構造の骨組み）構造形式の橋梁。

「鋼橋」、「コンクリート橋（RC橋、PC橋）」、「その他これらの混合橋等」に分類されます。
・鋼 橋：上部構造を構成する主要材料が鋼材からなる橋梁

・RC橋：上部構造を構成する主要材料が鉄筋コンクリートからなる橋梁
・ＰＣ橋：上部構造を構成する主要材料がプレストレスコンクリート（PC鋼材により予め圧縮力を与えた鉄筋

コンクリート）からなる橋梁

支 承 

橋台又は橋脚 

橋台又は橋脚 

支 承 

伸縮装置 

【主要材料による橋梁の分類】

国道２号 入り江かぶと橋

【主要構造形式による橋梁の分類】
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・アーチ橋：主構造が上側に凸の曲線となっている構造形式（アーチ構造）の橋梁

・ラーメン橋：主構造が、主桁と橋脚が剛結されたラーメン構造形式の橋梁

国道２号 旭橋

国道５３号 杉見橋

【主な部材の用語説明】
・床版  ：自動車や歩行者などを直接支持する部材

・主桁 ：橋台や橋脚に渡され、上部構造の自重や自動車により作用する荷重を支え、これを下部構造に

伝達する部材。

・支承 ：上部構造から下部構造に荷重を伝達するために、それらの境界に設ける支持部材

・橋台 ：橋の両端に設置し、一般に盛り土部と橋の境界部に位置して上部構造を支持する構造物

・橋脚 ：橋の中間に設置し、上部構造を支持する構造物

・伸縮装置 ：上部構造は温度変化により伸縮するため、橋梁の端部においてその伸縮が可能なように路面に

設ける装置

【主な損傷原因の用語説明】
・疲労

繰り返し荷重によりコンクリートのひび割れや鋼材の亀裂や破断を引き起こす現象

・アルカリ骨材反応

骨材中に含まれる反応性シリカ鉱物等を有する骨材がコンクリートのアルカリ分と反応して、コンクリー

トに異常膨張やひび割れを発生させる劣化現象

・塩害

コンクリート中の鋼材の腐食が塩化物イオンにより促進され、コンクリートのひび割れや剥離、鋼材の断

面減少を引き起こす劣化現象  

・中性化

空気中の二酸化炭素がセメント水和物と反応を起こし、コンクリートのPHを低下させることで、鋼材の腐
食が促進され、コンクリートのひび割れや剥離、鋼材の断面減少を引き起こす劣化現象

７．参考資料  ［橋梁の分類名と主な部材名称等］
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点点検検・・修修繕繕・・架架替替リリスストトのの内内訳訳

長寿命化修繕計画              別 添 



1 智頭南ランプ橋 373 2004 16 225 7 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
塗装塗替え工、伸縮装置
補修工

2 尾見橋 373 1994 26 32 10.1 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 桁端部の改造

3 智頭ランプ橋 373 2003 17 220 8.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4 はなみずき橋 373 1994 26 31.1 15.7 PC橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

5 あわくら橋 373 1994 26 148 10.5 PC橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ● ○ ●
ひびわれ注入工、断面補
修工、表面保護工、伸縮
装置補修工

6 塩谷高架橋 373 1994 26 354 10.6 混合橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● ●
ひびわれ注入工、断面補
修工、表面保護工、排水
装置補修工

7 笹尾高架橋 373 1994 26 487 10.5 混合橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○
ひびわれ注入工、断面補
修工、伸縮装置更新

8 坂根第１橋 373 1994 26 201 10.5 PC橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○●
ひびわれ注入工、断面補
修工、伸縮装置補修工

9 坂根第２橋 373 1994 26 165 11.3 鋼橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○●
塗装塗替え、伸縮装置補
修工、排水装置補修工

10 志戸坂大橋 373 1997 23 320 10.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● ●
ひびわれ注入工、断面補
修工、表面保護工、伸縮
装置補修工

11 駒帰橋 373 1996 24 39.5 11.3 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R01 Ⅲ ● 　 　 ○ ● ○ ● 伸縮継手工

12 ほき詰橋 373 1988 32 175.1 10.6 PC橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ●

13 山郷橋 373 1996 24 129 10.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ●

14 中原夢来橋 373 1996 24 100 10.5 PC橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ●

15 智頭南高架橋 373 2005 15 338 10.4 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替え工

16 大内橋 373 2003 17 28 11.4 PC橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

17 恋山形橋 373 2000 20 97.5 10.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

18 毛谷橋 373 2006 14 57 10.4 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

19 毛谷高架橋 373 2005 15 298 10.4 PC橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

20 杉神社橋 373 2001 19 55 10.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

21 上市場橋 373 2002 18 20 11.4 PC橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

22 智頭高架橋 373 2006 14 338 10.2 PC橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

23 大原インタ－橋 姫路鳥取線 2007 13 168.5 12.9 鋼橋 鳥取 岡山県 美作市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

24 有富川ＩＣ橋 姫路鳥取線 2009 11 164 8.7 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○
ひびわれ補修工、舗装補
修工

25 長谷川橋 姫路鳥取線 2006 14 174 10.2 鋼橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

26 庵川橋 姫路鳥取線 2007 13 81.4 10.2 RC橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

27 佐用川橋 姫路鳥取線 2008 12 239.7 10.2 鋼橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

28 江川川橋 姫路鳥取線 2008 12 177.5 10.2 混合橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 部分再塗装工

29 宮本橋 姫路鳥取線 2006 14 226 10.2 鋼橋 鳥取 岡山県 美作市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

30 中町橋 姫路鳥取線 2008 12 95 10.2 PC橋 鳥取 岡山県 美作市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

31 後山川橋 姫路鳥取線 2008 12 376.5 10.2 混合橋 鳥取 岡山県 美作市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

32 江ノ原橋 姫路鳥取線 2008 12 29.8 11.2 PC橋 鳥取 岡山県 美作市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

33 吉野川橋 姫路鳥取線 2008 12 124.5 10.2 鋼橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

34 佐渕橋 姫路鳥取線 2008 12 35 10.2 PC橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

35 市瀬橋 姫路鳥取線 2005 15 58 10.2 PC橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

36 安蔵高架橋 姫路鳥取線 2006 14 178 10.2 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

37 別府高架橋 姫路鳥取線 2007 13 304.5 10.2 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

38 美成高架橋 姫路鳥取線 2004 16 185.5 10.2 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

39 新佐貫橋 姫路鳥取線 2005 15 28.7 21.4 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

40 佐貫大橋 姫路鳥取線 2005 15 233.5 10.3 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

41 福和田橋 姫路鳥取線 2005 15 23.5 11.4 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

42 Ｄランプ橋 姫路鳥取線 2005 15 23.8 6.4 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

43 徳吉橋 姫路鳥取線 2009 11 30 11.4 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ●

44 河原大橋 姫路鳥取線 2008 12 395 10.1 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○

45 布袋大橋 姫路鳥取線 2009 11 532.1 10.1 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

46 布袋橋 姫路鳥取線 2008 12 33 11.4 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ●

47 円通寺高架橋 姫路鳥取線 2007 13 639.7 10.1 混合橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ●

48 長谷高架橋 姫路鳥取線 2009 11 644.5 10.2 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ●

49 倭文玉津高架橋 姫路鳥取線 2009 11 421 10.3 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ●

備考Ｎo．
県・政令

市
橋梁名 事務所名路線名 所在地

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

※講ずる
措置の内容

点
検
年
度

R1

建設年
次

R2 R3 R4 R5

※講ずる措置の内容は、主な工種を記載しています。
　 また、設計中の施設も含まれることから変更とな
  ることがあります。
※補修工事は補修完了年度を表示してます。

建設後
経過
年数 診

断
区
分

最新の
診断区

分

H26 H27 H28 H29 H30

点検・補修・架替計画
●：定期点検
○：補修工事

橋梁の
種類

25



備考Ｎo．
県・政令

市
橋梁名 事務所名路線名 所在地

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

※講ずる
措置の内容

点
検
年
度

R1

建設年
次

R2 R3 R4 R5

建設後
経過
年数 診

断
区
分

最新の
診断区

分

H26 H27 H28 H29 H30

点検・補修・架替計画
●：定期点検
○：補修工事

橋梁の
種類

50 猪子川高架橋 姫路鳥取線 2009 11 197.5 10.2 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

51 横枕高架橋 姫路鳥取線 2009 11 232 10.2 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

52 下味野高架橋 姫路鳥取線 2009 11 54.5 10.2 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ●

53 新坂谷橋 29 1995 25 9.8 11.2 PC橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

54 奈良尾橋 29 1952 68 12 14 RC橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

55 落折橋 29 1950 70 17.3 17.4 RC橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○

56 新見返橋 29 1969 51 25 8.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R01 Ⅲ ● 　 　 ○ ● ○ ●
ひびわれ補修工、断面修
復工、塗装塗替え、支承
部補修工、伸縮装置取替

57 羽佐利橋 29 1949 71 13.5 14.6 鋼橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○●
塩分除去、再塗装工、止
水対策、橋面防水工

58 上魚止橋 29 1949 71 6.4 2 RC橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

59 魚止橋 29 1949 71 24 12.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○●
塗装塗替工、支承部補修
工

60 吾曽呂橋 29 1958 62 33.8 12 RC橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

61 中原橋橋側歩道橋 29 1971 49 33 1.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

62 中原橋 29 1957 63 28.6 7.4 鋼橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

63 溝橋１号（81k002） 29 1959 61 2.1 10 RC橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

64 住田橋 29 1956 64 15.7 11.3 混合橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● △ ひびわれ注入工

65 溝橋２号（83k058） 29 1961 59 4.9 9.6 RC橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

66 新家ノ谷橋 29 1961 59 9.4 8.4 PC橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

67 新家ノ谷橋橋側歩道橋 29 2010 10 22.6 2.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

68 須澄橋 29 1960 60 42.4 8.4 鋼橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ○● ●

ひびわれ補修工、断面修
復工、塗装塗替工、鋼部
材補修工、伸縮装置補修
工

69 須澄橋橋側歩道橋 29 1975 45 42.4 2.4 鋼橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

70 根安橋 29 1960 60 40 8.9 鋼橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

71 根安橋橋側歩道橋 29 1976 44 40 2.3 鋼橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

72 糸白見橋 29 1960 60 17.6 9.7 鋼橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 塗装塗替え工

73 糸白見橋橋側歩道橋 29 1980 40 17.5 2.6 鋼橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 塗装塗替え工

74 岸野橋 29 1987 33 149.4 12.5 混合橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ●
ひびわれ注入工、断面補
修工、表面保護工、塗装
塗替工、伸縮装置補修工

75 大炊橋 29 1959 61 31 9.2 PC橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

76 大炊橋橋側歩道橋 29 1985 35 30.6 2.9 鋼橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

77 鶴尾橋 29 1965 55 107.3 9.5 PC橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工

78 鶴尾橋橋側歩道橋 29 1979 41 117.9 3 混合橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工

79 三倉川歩道橋（下） 29 1977 43 25 2.6 鋼橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○●

ひびわれ補修工、断面修
復工、塗装塗替工、鋼部
材補修工、支承部補修
工、橋面防水工

80 三倉川橋 29 1963 57 25.1 9.2 PC橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ●
ひびわれ補修工、断面修
復工

81 三倉川歩道橋（上） 29 1982 38 25 2.9 鋼橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

82 溝橋３号（90k018） 29 1960 60 2 10.1 RC橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

83 溝橋４号（91k044） 29 1963 57 3 10.7 RC橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○ ●
ひびわれ補修工、断面修
復工、表面保護工、伸縮
装置補修工

84 山崎橋 29 1970 50 94 11.4 鋼橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
部分再塗装工、当て板補
強工

85 山崎歩道橋 29 1981 39 90 3.3 鋼橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 塗装塗替え工

86 富枝橋橋側歩道橋（下り） 29 1972 48 25.6 2.3 鋼橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○
断面修復工、支承部補修
工、伸縮装置補修工

87 富枝橋 29 1964 56 25.7 8.7 鋼橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

88 富枝橋橋側歩道橋（上り） 29 1980 40 25.6 2.6 鋼橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

89 溝橋５号（96k325） 29 1962 58 4.2 10.4 RC橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

90 新興寺橋 29 1963 57 8.4 9.2 PC橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

91 新興寺橋橋側歩道橋 29 1986 34 8.5 2.9 PC橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

92 橋側歩道橋(99k963) 29 1986 34 9 1.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ●

93 第一安井橋 29 1962 58 6.1 10.6 混合橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

94 第二安井橋 29 1962 58 5 10.5 混合橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

95 安井橋 29 1962 58 7.3 11 混合橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

96 花橋 29 1962 58 13.5 10.6 混合橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

97 溝橋７号（102k491） 29 1962 58 2.3 11.6 RC橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

98 下坂橋 29 1959 61 36.1 9 鋼橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

99 下坂橋橋側歩道橋 29 1978 42 36.1 2.2 鋼橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ 断面修復工、塗装塗替工
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100 溝橋８号側歩道橋（107k592） 29 1976 44 7 2.1 鋼橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

101 溝橋８号（107k594） 29 1960 60 2.9 8.7 RC橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

102 宇丹谷橋 53 1970 50 50 9.1 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

103 杉見橋 53 1968 52 68.9 8.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○● ●
当て板補強工、部分再塗
装工

104 うぐいす橋 53 1968 52 72.9 8.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H28 Ⅱ 　 　 ● ● ○ ● 伸縮装置取替え工

105 坂の谷橋 53 1970 50 120 8.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ○ ●
塗装塗替え工、橋面防水
工

106 那岐大橋 53 1970 50 265 8.3 PC橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H28 Ⅱ 　 　 ● ● ○ ● 断面修復工

107 早野橋 53 1969 51 76 8.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 塗装塗替工

108 栃本大橋 53 1970 50 178.5 8.3 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ○ ● ● 支承取替え工

109 若杉橋 53 1968 52 46 8.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

110 真鹿野橋 53 1967 53 20 8.7 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工

111 大谷橋橋側歩道橋 53 1974 46 13.9 2.2 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 当て板補修工

112 大谷橋 53 1966 54 12.5 8.2 PC橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

113 天木橋 53 1966 54 12.6 8.2 PC橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

114 天木橋橋側歩道橋 53 1973 47 12.7 2.2 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

115 穂見橋橋側歩道橋 53 1973 47 14.9 2.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

116 穂見橋 53 1967 53 4.8 8.9 RC橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

117 京橋 53 1970 50 52 16.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工

118 中島橋 53 1981 39 6.3 11.2 PC橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

119 新川中橋 53 1987 33 120 12.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

120 安蔵橋橋側歩道橋 53 1973 47 24.4 2 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ アンカーボルト設置工

121 安蔵橋（上り） 53 1981 39 27 7 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

122 安蔵橋（下り） 53 1957 63 24.4 7.7 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

123 高垣橋 53 1992 28 22.6 14 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

124 新用瀬橋 53 1966 54 70 8.2 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

125 新用瀬橋橋側歩道橋 53 1990 30 70.4 2.8 鋼橋 鳥取 鳥取県 用ヶ瀬町 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工

126 三角跨線橋橋側歩道橋 53 1975 45 30.6 2.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

127 三角跨線橋 53 1966 54 22.6 8.1 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 当て板補修工

128 用瀬 53 2004 16 10.2 4.5 混合橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

129 溝橋１号（115k053） 53 1957 63 2.4 10.5 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● ●

130 溝橋２号（115k300） 53 1954 66 2 13.5 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● ●

131 馬橋 53 1953 67 20.1 14.2 混合橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

132 第一医王橋 53 1958 62 3.1 17 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

133 第二医王橋 53 1958 62 4.4 18.7 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

134 新片山橋 53 2001 19 243.6 12.8 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

135 片山高架橋 53 2001 19 100.5 12.5 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

136 袋河原橋 53 2001 19 326 12.8 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○● 止水対策工

137 溝橋１号（185k771） 9 1976 44 12.9 14.5 PC橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ● ○ 断面修復工

138 溝橋２号（185k895） 9 1976 44 12.9 12.5 PC橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H28 Ⅱ 　 　 ● ● ○ 断面修復工

139 大門橋 9 1977 43 12.2 14.6 PC橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

140 塩谷橋 9 1965 55 18.8 13.8 PC橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○●
ひびわれ補修工、断面修
復工

141 白地橋 9 1964 56 15.7 8.1 PC橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

142 白地歩道橋 9 1982 38 15.8 2.9 鋼橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

143 長谷橋 9 1960 60 28.7 7.4 鋼橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○ ●

ひびわれ補修工、断面修
復工、塗装塗替工、支承
部補修工、橋面防水工、
床版補強

144 新長谷橋 9 1973 47 47 9.7 鋼橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ●

ひびわれ補修工、断面修
復工、塗装塗替工、鋼部
材補修工、支承部補修
工、伸縮装置取替、点検

145 岩井温泉大橋 9 1973 47 84 11.3 鋼橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

146 新井橋側歩道橋 9 1978 42 42.4 2.7 鋼橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R01 Ⅲ ● 　 ○ ● ○ ●
伸縮装置補修、あて板補
修、塗装塗替え

147 新井橋 9 1964 56 50 8.2 鋼橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ● ○ ● 伸縮継手工

148 惣座橋側歩道橋（上り） 9 2002 18 21.5 3.8 PC橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R01 Ⅰ ● 　 ○ ● 断面修復工

149 惣座橋 9 1964 56 18.6 8.7 鋼橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●
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150 湯山跨道橋 9 1991 29 39.8 10 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ●

151 山湯山２号溝橋（204k004） 9 1976 44 11 22.5 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● ●

152 山湯山１号溝橋（204k020） 9 1976 44 10 16.2 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

153 摩尼川橋 9 1990 30 126 11 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

154 覚寺高架橋 9 1989 31 329.8 9.6 混合橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

155 覚寺高架斜路橋 9 1989 31 116.3 2.8 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

156 覚寺跨道橋（上り） 9 1992 28 32.5 10 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

157 覚寺跨道橋（下り） 9 1992 28 32.5 10 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

158 秋里橋（上り） 9 1996 24 263.6 9 混合橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ●
断面修復工、表面保護
工、塗装塗替工、添架物
補修

159 秋里橋（下り） 9 1975 45 264 9 混合橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

160 秋里歩道橋 9 1974 46 149.5 3.1 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅲ ● 　 ○ ● ○ ● 塗装塗替工

161 第２狐川橋側歩道橋（上り） 9 1975 45 21.6 2.8 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

162 第２狐川橋（上りランプ） 9 1974 46 21.7 6 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

163 第２狐川橋（上り） 9 1971 49 21.7 10.3 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

164 第２狐川橋側歩道橋（下り） 9 1975 45 21.6 3.1 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

165 第２狐川橋（下り） 9 1971 49 21.7 10.3 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

166 第２狐川橋（下りランプ） 9 1974 46 21.7 6 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

167 秋里跨道橋（上り） 9 1996 24 33 8.5 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ○ 断面修復工、表面保護工

168 秋里跨道橋 9 1993 27 33 9 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

169 秋里第３橋 9 1971 49 13.3 18.5 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

170 秋里第３橋（上りランプ） 9 1971 49 13.3 7.3 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

171 秋里第３橋（下りランプ） 9 1971 49 13.3 7.3 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

172 秋里第２橋 9 1971 49 9.2 26.8 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

173 秋里第１橋（上り） 9 1971 49 13.3 11.3 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
ひびわれ注入工、伸縮装
置取替え工

174 秋里第１橋（下り） 9 1974 46 13.3 11.3 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
ひびわれ注入工、伸縮装
置取替え工

175 鳥取大橋（下り） 9 1973 47 305 13.9 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

176 鳥取大橋（上り） 9 1975 45 305 11.2 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工

177 晩稲川橋 9 1972 48 25.5 32.3 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ●
当て板補強工、塗装塗替
え工

178 大井手川橋（本線） 9 1972 48 19.1 23.5 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○●
ひびわれ補修工、断面修
復工

179 大井手川橋橋側歩道橋 9 1984 36 19.1 5.4 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

180 大賀橋（下りランプ） 9 1971 49 35.2 6.9 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● ○

ひびわれ補修工、断面修
復工、表面保護工、塗装
塗替工、鋼部材補修工、
支承部補修工、橋面防水

181 大賀橋（本線下り） 9 1971 49 35.3 9.8 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● ○

ひびわれ補修工、断面修
復工、表面保護工、塗装
塗替工、鋼部材補修工、
支承部補修工、伸縮装置

182 大賀橋（本線上り） 9 1971 49 35.3 9.8 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● ○

ひびわれ補修工、断面修
復工、表面保護工、塗装
塗替工、支承部補修工、
伸縮装置取替、橋面防水

183 大賀橋（上りランプ） 9 1971 49 35.4 6.9 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● ○

ひびわれ補修工、断面修
復工、表面保護工、塗装
塗替工、鋼部材補修工、
支承部補修工、橋面防水

184 溝川橋（217k361） 9 1959 61 13.3 21 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

185 溝川橋橋側歩道橋 9 2009 11 14 2 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

186 白兎橋橋側歩道橋（上り） 9 1992 28 15.7 3.1 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

187 白兎橋 9 1960 60 9.4 8.8 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

188 白兎橋橋側歩道橋（下り） 9 1982 38 9.4 2.8 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

189 水尻高架橋 9 1972 48 27.5 10.8 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

190 気高町宝木（下り） 9 1983 37 4 1.1 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

191 気高町宝木（上り） 9 1983 37 4 1.1 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

192 古川橋 9 1962 58 40.6 8.8 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● ● ひびわれ注入工

193 古川橋橋側歩道橋 9 1982 38 6.6 2.4 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

194 宝木橋橋側歩道橋（下り） 9 1970 50 80.6 1.7 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● 塗替塗装工

195 宝木橋 9 1961 59 80 8.6 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ●
当て板補強工、断面修復
工

196 宝木橋橋側歩道橋（上り） 9 1985 35 80 2.9 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● 塗替塗装工

197 日光橋 9 1964 56 13.5 26.3 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○● 断面修復工

198 浜村橋（下り） 9 1963 57 60 12.8 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

199 浜村橋（上り） 9 1980 40 60 13 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 部分再塗装工
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200 永江川橋（下り） 9 1982 38 31.7 12.7 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ● ● ●

201 永江川橋（上り） 9 1982 38 31.7 13.9 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ● ● ●

202 溝橋９号（229k030） 9 1961 59 5.3 14.5 混合橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○●
ひびわれ補修工、断面修
復工、表面保護工、伸縮
装置補修工

203 魚見橋 9 1962 58 54 8.6 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ● 当て板補強工

204 新魚見橋 9 1993 27 50 11.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○● ●

ひびわれ補修工、断面修
復工、塗装塗替工、鋼部
材補修工、支承部補修
工、伸縮装置取替、点検

205 塩脇橋 9 1983 37 20.4 15.5 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○●
ひびわれ補修工、断面修
復工

206 青谷大橋 9 1964 56 123 9.2 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○ ●
ひびわれ補修工、断面修
復工、塗装塗替工、鋼部
材補修工

207 青谷側道橋 9 1994 26 122.3 2.8 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅲ ● 　 　 ○●
断面修復工、表面保護
工、鋼部材補修工、支承
部補修工

208 宮島橋 9 1975 45 19 10.8 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ● ○ ひびわれ注入工

209 長和瀬大橋 9 1974 46 40 11 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○● 塗装塗替え工

210 八束水高架橋 9 2005 15 432 12.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○● ○● 伸縮装置取替

211 湯山高架橋 9 2009 11 218.5 10.1 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

212 塩見川橋 9 2013 7 123 10.2 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

213 大谷橋 9 2008 12 24 11.1 PC橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

214 新川橋 9 2008 12 130 10.1 PC橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

215 蒲生川橋 9 2011 9 185 10.2 鋼橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

216 本庄跨線橋 9 2011 9 188 12.9 鋼橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

217 縄手橋 9 2013 7 19 19.3 RC橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

218 有富川橋 9 2010 10 37.9 14.7 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

219 有富川ランプ橋 9 2010 10 35.8 6.4 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

220 本高高架橋 9 2013 7 537 10.9 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 橋台全面盛土補修工

221 嶋高架橋 9 2013 7 176 14.9 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

222 海蔵寺高架橋 29 1994 26 156.5 11.6 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

223 久末第１ランプ橋ＯＦ 29 2001 19 124.5 6.5 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○● ●
ひびわれ補修工、断面修
復工、表面保護工、伸縮
装置補修工

224 久末第２ランプ橋ＯＮ 29 2000 20 124.5 6.5 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○● ●
ひびわれ補修工、断面修
復工、表面保護工、伸縮
装置補修工

225 久末高架橋（上り線） 29 2000 20 158.2 15.8 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○● ●
ひびわれ補修工、断面修
復工、伸縮装置補修工

226 久末高架橋（下り線） 29 2001 19 158.2 15.8 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○● ●
断面修復工、支承部補修
工、伸縮装置補修工

227 砂田川橋（下り線） 29 2001 19 86.5 13 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ● ○ ●
塗装塗替工、伸縮装置補
修工、排水装置補修工

228 砂田川橋（上り線） 29 2000 20 75.5 14 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

229 砂田川橋側道橋（上り） 29 2000 20 39.3 9 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

230 砂田川橋側道橋（下り） 29 2000 20 48.2 9 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

231 正蓮寺第３ランプ橋 29 2000 20 59.5 9.3 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

232 正蓮寺第１ランプ橋 29 2000 20 60 6.5 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

233 正蓮寺斜路橋 29 2002 18 84.5 3.4 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

234 正蓮寺第４ランプ橋 29 2000 20 90 9.3 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

235 正蓮寺第２ランプ橋 29 2000 20 83.5 6.5 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

236 大路川橋 29 2000 20 99.2 12.9 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

237 西大路側道橋（上り） 29 1995 25 89 9.5 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

238 西大路側道橋（下り） 29 1995 25 89 5.1 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

239 吉成高架橋 29 1985 35 330 9 混合橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

240 吉成高架橋（ランプ） 29 1984 36 75 8.9 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○

ひびわれ補修工、断面修
復工、表面保護工、支承
部補修工、伸縮装置取
替、橋面防水工、排水装

241 吉成本線橋（下り） 29 2009 11 25.8 4.6 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

242 吉成高架橋（本線） 29 1985 35 54 9.3 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○

243 因幡大橋（上り） 29 1985 35 360.1 9.3 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○● ○ ●

ひびわれ補修工、断面修
復工、塗装塗替工、支承
部補修工、伸縮装置補修
工、防護柵補修工、橋面

244 因幡大橋（下り） 29 2006 14 360.1 11.8 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替、橋面防水工

245 吉成ランプ橋 29 2007 13 43.9 7.3 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ●

246 有富川橋（上り） 29 1984 36 51.7 13 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

247 有富川橋（下り） 29 1995 25 51.7 16.6 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

248 新大井手川橋 29 1985 35 26.8 27.8 PC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ●

249 野坂川橋（下り） 29 1982 38 55 13.9 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○● ●
ひびわれ補修工、断面修
復工、表面保護工、塗装
塗替え工、伸縮装置取替

29



備考Ｎo．
県・政令

市
橋梁名 事務所名路線名 所在地

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

※講ずる
措置の内容

点
検
年
度

R1

建設年
次

R2 R3 R4 R5

建設後
経過
年数 診

断
区
分

最新の
診断区

分

H26 H27 H28 H29 H30

点検・補修・架替計画
●：定期点検
○：補修工事

橋梁の
種類

250 野坂川橋（上り） 29 1986 34 55 13.9 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○● ●
ひびわれ補修工、断面修
復工、表面保護工、伸縮
装置取替

251 徳吉跨線橋（下り） 29 1980 40 377.4 9.3 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● ○
ひびわれ補修工、断面修
復工

252 徳吉跨線橋（上り） 29 1995 25 377.4 9.3 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● ○

253 徳吉歩道橋（上り） 29 1995 25 158 4.3 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● ○

254 徳吉歩道橋（下り） 29 1980 40 158 4.3 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ 塗装塗替工

255 新円通寺橋 53 1996 24 429 12.2 混合橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
塗装塗替え工、断面修復
工

256 叶大橋 53 1979 41 18.7 26.3 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

257 大曲橋 53 1939 81 4.4 10.3 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

258 井手橋 53 1939 81 3.2 8.8 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

259 吉成橋 53 1957 63 39.3 9.2 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○●
当て板補強工、断面修復
工

260 吉成橋橋側歩道橋（下り） 53 1979 41 39.6 3 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● ○ ● 高欄取替工

261 吉成橋橋側歩道橋（上り） 53 2007 13 41 3.5 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

262 美保橋 53 1972 48 71.5 19 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工

263 若桜橋 53 1939 81 21.5 21.9 RC橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○● 断面修復工

264 湯所橋 53 1955 65 63.4 14.2 混合橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

265 狐川橋 53 1973 47 25 23 鋼橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○● 断面修復工、橋面防水工

266 岩美町蒲生其４凾渠 9 1978 42 3.6 12 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

267 岩美町蒲生其５凾渠 9 1978 42 3 17 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

268 岩美町馬場其３凾渠 9 1966 54 2.6 11.9 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

269 岩美町長谷其１凾渠 9 1964 56 6.5 9.3 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ● ○ 断面修復工

270 岩美町岩井其１凾渠 9 1974 46 2.9 15.8 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ● 断面修復工

271 無名溝橋３ 9 1974 46 2.9 14.2 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

272 岩美町宇治其２凾渠 9 1974 46 5.5 11.8 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

273 岩美町恩志其１凾渠 9 1974 46 3.8 11.8 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

274 岩美町新井其５凾渠 9 1966 54 3.7 8.6 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

275 鳥取市覚寺其３凾渠 9 1992 28 4.2 56.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

276 鳥取市 9 1992 28 2.3 33.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

277 鳥取市秋里其５凾渠 9 1975 45 3.7 23.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 塗装塗替え工

278 鳥取市南隈其２凾渠 9 1984 36 7.7 30 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

279 鳥取市賀露町其１凾渠 9 1984 36 5.2 31 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

280 無名溝橋８ 9 1984 36 5.6 29.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

281 無名溝橋９ 9 1984 36 5 30.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ 　 　 　 ● ● ●

282 無名溝橋１０ 9 1984 36 4.9 32.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

283 鳥取市湖山町其１凾渠 9 1984 36 3.7 40.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

284 鳥取市伏野其２凾渠 9 1987 33 5.6 20.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

285 鳥取市伏野其３凾渠 9 1988 32 4.8 38.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

286 無名溝橋１１ 9 1952 68 3.1 13.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

287 鳥取市小沢見其１凾渠 9 1965 55 3 12.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

288 気高町宝木其３凾渠 9 1965 55 3.6 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

289 無名溝橋１２ 9 1981 39 3.7 29.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

290 横断ＢＯＸ００１ 9 2005 15 7.8 16.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

291 青谷地下横断歩道 9 1965 55 3 11 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

292 青谷町長和瀬其２凾渠 9 1975 45 4.7 10.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

293 無名溝橋１４ 9 2014 6 3.1 21.6 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● ●

294 無名溝橋１５ 9 2014 6 6.6 16.6 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

295 無名溝橋１６ 9 2014 6 4.6 19.5 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

296 無名溝橋１８ 9 2014 6 8.1 15.8 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

297 無名溝橋１９ 9 2014 6 5 33.4 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

298 無名溝橋２０ 9 2014 6 6.7 13.7 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

299 若桜町中原其１凾渠 29 1965 55 7.8 10.2 溝橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

30



備考Ｎo．
県・政令

市
橋梁名 事務所名路線名 所在地

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

※講ずる
措置の内容

点
検
年
度

R1

建設年
次

R2 R3 R4 R5

建設後
経過
年数 診

断
区
分

最新の
診断区

分

H26 H27 H28 H29 H30

点検・補修・架替計画
●：定期点検
○：補修工事

橋梁の
種類

300 若桜町岩屋堂其１凾渠 29 1965 55 3.7 10.4 溝橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

301 若桜町岩屋堂其２凾渠 29 1965 55 3.4 13 溝橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

302 八頭町徳丸其３凾渠 29 1965 55 3.4 13.8 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

303 八頭町徳丸其５凾渠 29 1964 56 11.2 10.8 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

304 八頭町小別府其１凾渠 29 1965 55 2.6 9.6 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

305 八頭町安井宿其２凾渠 29 1965 55 3 10 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

306 八頭町安井宿其４凾渠 29 1964 56 5.3 9.2 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

307 八頭町宮谷其１凾渠 29 1965 55 3.5 12.4 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

308 紙子谷横断ＢＯＸ２ 29 1996 24 7.6 11.4 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

309 紙子谷横断ＢＯＸ３ 29 1996 24 6.7 5.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

310 海蔵寺横断ＢＯＸ１ 29 1996 24 4.6 14.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

311 広岡横断ＢＯＸ１ 29 1996 24 7.9 18.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

312 広岡横断ＢＯＸ２ 29 1996 24 2.4 36.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

313 南栄町ＢＯＸ１ 29 1996 24 2 31.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

314 無名溝橋２４ 29 1960 60 4.6 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

315 無名溝橋２５ 29 1960 60 4.5 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

316 無名溝橋２６ 29 1960 60 6.8 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

317 無名溝橋２７ 29 1960 60 6.8 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

318 無名溝橋２８ 29 1960 60 4.7 12 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

319 無名溝橋２９ 29 1960 60 4.7 12 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

320 無名溝橋３０ 29 1960 60 6 51.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

321 正蓮寺農道ＢＯＸ 29 1999 21 4.9 45.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

322 洗井川水路３号ＢＯＸ 29 1999 21 8 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

323 洗井川水路４号ＢＯＸ 29 1999 21 8 6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

324 正蓮寺横断ＢＯＸ１ 29 1998 22 4.1 38.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

325 河川管理用通路ＢＯＸ 29 1999 21 5 15.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

326 山白川横断ＢＯＸ 29 1998 22 5.5 39.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● ＰＣ定着部補修工

327 宮長横断ＢＯＸ１ 29 1996 24 3.1 28.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

328 宮長横断ＢＯＸ２ 29 1996 24 4.6 52.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

329 宮長字菅田 29 2009 11 3.1 55.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

330 宮長横断ＢＯＸ６ 29 1996 24 2.5 17 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

331 鳥取市服部其２凾渠 29 1982 38 5.2 29.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

332 鳥取市菖蒲其２凾渠 29 1982 38 2.1 30.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

333 本寺地下道 29 1982 38 4.9 30 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

334 鳥取市菖蒲其３凾渠 29 1982 38 2 30 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

335 鳥取市古海其１凾渠 29 1982 38 3.5 30 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

336 鳥取市徳尾其１凾渠 29 1982 38 4.8 29.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

337 鳥取市徳尾其２凾渠 29 1982 38 4.7 36.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

338 鳥取市徳吉其２凾渠 29 1993 27 3.9 20.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

339 鳥取市徳吉其３凾渠 29 1993 27 4.4 28.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

340 鳥取市安長其２凾渠 29 1986 34 2.5 50 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● ＰＣ定着部補修工

341 智頭町奥本其１凾渠 53 1971 49 2.1 10.1 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● ●

342 智頭町野原其２凾渠 53 1968 52 3.6 11.7 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● ●

343 智頭町山根其１凾渠 53 1968 52 2.5 13.8 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● ●

344 市ノ瀬字島崎 53 2004 16 2.7 9.1 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● ●

345 智頭町市ノ瀬其３凾渠 53 1968 52 3.6 13 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ● ○ ● 断面修復工

346 用瀬町川中其１凾渠 53 1963 57 2.2 14.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● ●

347 用瀬町川中其２凾渠 53 1963 57 2.6 13.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● ●

348 用瀬町安蔵其１凾渠 53 1981 39 4.2 14.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● ●

349 用瀬町古用瀬其１凾渠 53 1980 40 3.5 17.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ● ○ ● 断面修復工
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350 用瀬町用瀬其１凾渠 53 1979 41 3.5 12.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● ●

351 用瀬町用瀬其２凾渠 53 1979 41 3.4 9.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ● ○ ● 断面修復工

352 用瀬町鷹狩其４凾渠 53 1984 36 2.3 22.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

353 河原町釜口其３凾渠 53 1986 34 4.8 14.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

354 河原町高福其１凾渠 53 1980 40 2.8 12.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

355 無名溝橋３３ 53 1983 37 6.5 13.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

356 河原町高福其３凾渠 53 1983 37 3.1 13.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

357 片山横断ＢＯＸ 53 2000 20 5.9 20.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

358 片山横断ＢＯＸ 53 2000 20 2.5 18 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

359 布袋ＢＯＸ 53 1996 24 7 19.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

360 河原町布袋１ 53 1996 24 5.1 13.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

361 河原町布袋２ 53 1996 24 2.2 24.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

362 河原町布袋上り線 53 1996 24 2.5 18 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

363 河原町布袋下り線 53 1996 24 2.5 18.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

364 河原町布袋３ 53 1996 24 2.3 14.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● ＰＣ定着部補修工

365 河原町布袋４ 53 1996 24 2.3 15.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● ＰＣ定着部補修工

366 河原町布袋５ 53 1996 24 2.3 47.4 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

367 鳥取市円通寺１ 53 1996 24 2.3 10.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● ＰＣ定着部補修工

368 鳥取市円通寺２ 53 1996 24 2.3 17.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● ＰＣ定着部補修工

369 鳥取市円通寺３ 53 1996 24 2.9 18.4 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

370 鳥取市円通寺４ 53 1996 24 2.9 21.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● ＰＣ定着部補修工

371 鳥取市円通寺５ 53 1996 24 2.4 56.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

372 鳥取市円通寺６ 53 1996 24 9.6 37.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● ●

373 鳥取市叶其１凾渠 53 1979 41 2 28.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

374 鳥取市叶其３凾渠 53 1979 41 2.6 37.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

375 鳥取市叶其４凾渠 53 1963 57 2.6 26.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

376 鳥取市吉成南町凾渠 53 1985 35 4.3 15.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

377 鳥取市富安其１凾渠 53 1995 25 3.4 15.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

378 無名溝橋３４ 姫路鳥取線 2005 15 8.8 12.5 溝橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

379 無名溝橋３５ 姫路鳥取線 2009 11 16.9 21.2 溝橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

380 無名溝橋３６ 姫路鳥取線 2007 13 2.8 30.5 溝橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

381 無名溝橋３７ 姫路鳥取線 2007 13 6 19.6 溝橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

382 無名溝橋３９ 姫路鳥取線 2007 13 5.8 16.2 溝橋 鳥取 岡山県 美作市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

383 無名溝橋４０ 姫路鳥取線 2006 14 8.4 12.1 溝橋 鳥取 岡山県 美作市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

384 無名溝橋４１ 姫路鳥取線 2006 14 6.4 29.9 溝橋 鳥取 岡山県 美作市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

385 無名溝橋４３ 姫路鳥取線 2009 11 5.9 19.2 溝橋 鳥取 岡山県 美作市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

386 無名溝橋４４ 姫路鳥取線 2008 12 8.5 21 溝橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

387 無名溝橋４５ 姫路鳥取線 2008 12 2.9 31 溝橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

388 無名溝橋４６ 姫路鳥取線 2008 12 11 12.4 溝橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

389 無名溝橋４７ 373 1997 23 7.5 12.2 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

390 無名溝橋４８ 373 1997 23 5.6 11.6 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

391 無名溝橋４９ 373 1997 23 3.9 12 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

392 無名溝橋５０ 373 1997 23 9 16.4 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

393 無名溝橋５１ 姫路鳥取線 2009 11 11.8 11.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

394 円通寺００２ 姫路鳥取線 2007 13 2.3 63.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

395 無名溝橋５３ 姫路鳥取線 2007 13 7.1 34.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

396 無名溝橋５４ 姫路鳥取線 2007 13 5 29.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

397 智頭町市ノ瀬其５凾渠 53 2018 2 3.1 12.9 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R01 Ⅰ 　 　 　 ●

398 原橋 9 1961 59 7.3 10.2 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

399 原橋（歩道橋） 9 1961 59 7.3 1.5 RC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

変更厳禁変更厳禁

変更厳禁変更厳禁
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400 宇谷橋 9 1959 61 5.6 10 RC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

401 宇野橋 9 1959 61 7.5 8.4 RC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

402 宇野橋（歩道橋） 9 1959 61 7.5 2 鋼橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
鋼材断面減少による当板
補修

403 羽合大橋 9 1974 46 75.2 8.1 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復、表面保護工

404 羽合大橋（歩道橋） 9 1972 48 75.2 2 鋼橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

405 羽合町床版橋１ 9 1959 61 5.8 8.1 RC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

406 羽合町側道橋１ 9 1979 41 9.6 2 RC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

407 新天神橋 9 1979 41 291 11 鋼橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○●
塗装塗替え、防護柵取替
え

408 弓原橋 9 2005 15 37.7 15.5 PC橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復工、ひび割れ補
修工

409 大栄大橋 9 1989 31 119.1 8.9 PC橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 支承、上部工断面修復

410 兵川橋 9 1961 59 11.5 8.4 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

411 兵川橋（歩道橋） 9 1961 59 12.6 2 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

412 新加勢蛇橋 9 1963 57 103.3 8.3 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

413 新加勢蛇橋（歩道橋） 9 1981 39 103.3 2 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
床版補修、支承補修、地
覆補修、下部工補修

414 東伯町床版橋１ 9 1962 58 2.8 10.6 RC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 土砂撤去

415 東伯町床版橋２ 9 1962 58 3.2 12.5 RC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 主桁断面修復

416 馬込橋 9 1962 58 4 11.4 混合橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

417 東伯町床版橋３ 9 1962 58 2.5 12.3 RC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

418 東伯町床版橋４ 9 1962 58 3.8 31.8 RC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

419 東伯町床版橋５ 9 1962 58 2.5 14.7 RC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

420 東伯町床版橋６ 9 1962 58 2.5 13.1 RC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復工、ひび割れ補
修工

421 新洗川橋 9 1962 58 60.7 8 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

422 新洗川橋歩道橋（下り） 9 1971 49 60.7 1.5 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
当板補修、主桁部分取替
え

423 新洗川橋歩道橋（上り） 9 1991 29 60.7 2.5 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

424 東伯町床版橋７ 9 1961 59 3.4 14 RC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復工、ひび割れ補
修工

425 立石橋 9 1972 48 15.2 10.5 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

426 新川橋 9 1990 30 11.8 12.3 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

427 赤碕町床版橋１ 9 1958 62 4.5 20 RC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
ひび割れ補修、断面修
復、橋面防水

428 月の輪橋 9 1963 57 10.4 14.4 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

429 勝田橋 9 1964 56 44.5 7.6 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 当板補修

430 勝田橋（付加車線） 9 1993 27 44.5 13.3 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

431 赤碕町床版橋３ 9 1958 62 3.8 10.3 RC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復工、ひび割れ補
修工

432 黒川橋（上り） 9 1976 44 47.2 6.3 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

433 黒川橋（下り） 9 1964 56 47.2 8.1 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

434 黒川橋（歩道橋） 9 1976 44 46.9 2.3 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

435 甲橋側（歩道橋下り） 9 1994 26 71 2.5 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○●
支障防錆工、簡易排水装
置

436 甲橋 9 1965 55 71 8.2 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

437 甲橋（歩道橋） 9 1973 47 71 2 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
当板補修、塗装塗替え、
床版取替え、支承防錆、
排水管補修

438 新下市橋（歩道橋） 9 1978 42 37.5 2 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●
主桁部分取替え、床版取
替え、伸縮取替え

439 新下市橋 9 1964 56 34.5 8.2 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

440 名和橋（歩道橋） 9 1976 44 67 3.9 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

441 名和橋 9 1964 56 59 8.2 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●

上部工：鋼部材の当て板
補修、塗装塗替え、部分
塗装塗替え　支承：取替
え、塗装塗替え　伸縮装

442 阿弥陀橋 9 1966 54 147 8.2 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
上部工：塗装塗替江　防
護柵・排水管・点検施
設：部材取替え

443 大山町床版橋１ 9 1963 57 3.2 8.4 RC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

444 白川橋（歩道橋） 9 1998 22 10.7 4.2 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

445 白川橋 9 1964 56 5.3 7.9 混合橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

446 大山町床版橋２ 9 1963 57 2.5 9.2 RC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

447 末吉橋 9 1964 56 11.4 9.7 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

448 上萬橋 9 1963 57 20 10.1 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

449 上萬橋（歩道橋） 9 1979 41 23.5 4.3 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
支承モルタル打替え、伸
縮取替え、ひび割れ補修
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450 大山人道橋 9 1964 56 3 12 RC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ○ ●
ひびわれ補修工、断面修
復工

451 上萬床版橋 9 1963 57 4.1 10.3 RC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

452 橋姫橋（歩道橋） 9 1980 40 17.4 2 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

453 橋姫橋 9 1964 56 12.5 10.4 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

454 大山町床版橋３ 9 1963 57 3.9 1.2 RC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

455 新今津橋 9 1974 46 16.6 10.2 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

456 新今津橋（付加車線） 9 1994 26 17 8.9 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 主桁：ひび割れ注入工

457 系図川橋 9 1961 59 4.3 9.4 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
主桁：断面修復工　防護
柵：部材取替江、塗装塗
替え

458 御大師橋 9 1962 58 6.1 8.7 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

459 御大師橋（歩道橋） 9 1962 58 6.9 2 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

460 淀江新大橋 9 1962 58 22.3 8 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 当て板補修工

461 淀江新大橋歩道橋（下り） 9 1982 38 23.4 2 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ●
支承モルタル打替え、断
面修復

462 淀江新大橋歩道橋（上り） 9 1977 43 23.3 2 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
高力ボルト再設置、断面
修復

463 塩川橋（歩道橋） 9 1985 35 21.7 2.7 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

464 塩川橋 9 1963 57 10 9.2 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

465 よじまん堀橋歩道橋 9 1997 23 7 2 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

466 よじまん堀橋 9 1963 57 5 9.2 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

467 よじまん堀橋歩道橋 9 1985 35 5.5 2.7 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

468 仲間橋 9 1963 57 12.3 8.7 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

469 仲間橋（歩道橋） 9 1985 35 12.3 2 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

470 大和橋 9 1963 57 82.6 10.4 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
支承モルタル嵩上げ伸縮
装置非排水化

471 大和橋（歩道橋） 9 1983 37 82.6 2 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ●

ひび割れ補修、断面修
復、表面保護工、伸縮装
置取替え、舗装オーバー
レイ、目地材注入　支

472 淀江町床版橋１ 9 1962 58 5.2 13.9 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ●
主桁の断面修復、表面保
護

473 淀江町床版橋２ 9 1962 58 5 16.8 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○ ●
主桁の断面修復、表面保
護

474 米子市床版橋１ 9 1935 85 3.6 13.8 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

475 西川橋（上り歩道橋） 9 1970 50 12.6 6.4 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

476 西川橋 9 1970 50 11.5 11.2 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

477 西川橋（下り歩道橋） 9 1970 50 11 1.1 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

478 米子市床版橋２ 9 1962 58 3.5 13.4 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

479 米子市床版橋３ 9 1962 58 4.5 13.5 RC橋 倉吉 鳥取県 日吉津村 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

480 日吉津橋 9 1972 48 55 12 鋼橋 倉吉 鳥取県 日吉津村 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復、ひび割れ補
修、台座打替え、伸縮取
替え

481 米子市床版橋４ 9 1970 50 3.7 18.1 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

482 米子市床版橋５ 9 1962 58 7.2 13.6 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ 主桁断面修復

483 米子市床版橋６ 9 1962 58 4.5 15 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

484 新日野橋 9 1967 53 387 15 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ● 支承取替え

485 米子市床版橋７ 9 1962 58 4.6 10.3 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

486 米子市床版橋７(歩道) 9 1962 58 4.6 2.5 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

487 米子市床版橋８ 9 1962 58 2.5 25.2 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

488 新開川橋 9 1961 59 8.1 18.1 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

489 米川橋 9 1961 59 9.4 17.5 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

490 日の出橋 9 1962 58 11 16 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

491 富士見橋 9 1962 58 7.3 18.6 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
上下部工断面修復、表面
保護

492 旭橋 9 1971 49 8 18.2 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

493 深浦橋 9 1959 61 60 14.8 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

494 江渕橋 9 1956 64 12.8 11.7 混合橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

495 善田高架橋 9 2002 18 149 11 鋼橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ 塗替塗装工

496 日置川橋 9 2002 18 107 11 鋼橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ 塗替塗装工

497 青谷高架橋 9 2003 17 846 11 鋼橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● 塗装塗替え

498 勝部川橋 9 2002 18 136 11 鋼橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

499 水無瀬跨道橋 9 2003 17 52 6.2 PC橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●
断面修復工、伸縮装置取
替工
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500 長和瀬高架橋 9 2003 17 269 11.2 PC橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○●
伸縮装置取替工、排水装
置補修工

501 長和瀬跨道橋 9 2003 17 73.5 3.8 PC橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ ● 　 　 ○● ● 断面修復工

502 小浜跨道橋 9 2002 18 37 4 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

503 小浜高架橋 9 2002 18 158 10 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

504 石脇跨道橋 9 2001 19 62.3 4 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

505 石脇第１高架橋 9 2001 19 336 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復、塗装塗替え

506 石脇第２高架橋 9 2001 19 158.5 10 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

507 園高架橋 9 2000 20 382 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○
塗替塗装工、排水装置補
修工

508 園跨線橋 9 2001 19 70.9 12.3 鋼橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 伸縮取替え

509 泊高架橋 9 2002 18 1018.6 10 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ●
伸縮装置取替工、落橋防
止システム補修工、点検
施設補修工

510 泊高架橋（上りランプ） 9 2002 18 66 10 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

511 泊第２橋 9 2000 20 37 10.4 鋼橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

512 宇谷跨道橋 9 2002 18 41.3 5 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

513 宇谷橋 9 1997 23 207.2 10 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ●
伸縮装置取替工、断面修
復

514 宇野第１跨道橋 9 1999 21 51.9 4 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

515 宇野第２跨道橋 9 1999 21 54.2 4 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

516 羽合跨道橋 9 2003 17 71.8 11 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

517 南谷跨道橋 9 1998 22 52.1 8 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

518 羽合高架橋 9 2000 20 1139 8.5 混合橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ●
断面修復、支承ゴム再設
置

519 羽合IC橋（下り） 9 1999 21 28.5 10.4 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
ひび割れ注入工、表面保
護工、伸縮装置取替え

520 二軒屋橋 9 2009 11 37.7 10.5 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

521 東伯跨線橋 9 2006 14 45 10.8 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

522 中尾橋 9 2006 14 23 10.8 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

523 加勢蛇川橋 9 2006 14 135.1 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

524 三保橋 9 2008 12 23 10.5 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

525 東伯第１高架橋 9 2006 14 163 14.8 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

526 洗川橋 9 2006 14 82 10 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

527 倉坂川橋 9 2005 15 19 10.8 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

528 東伯第１跨道橋 9 2006 14 66 4 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

529 東伯第２跨道橋 9 2006 14 89 5 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

530 東伯第３跨道橋 9 2007 13 99 4 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

531 東伯第２高架橋 9 2008 12 21 13.5 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

532 東伯第５跨道橋 9 2006 14 96 5 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

533 東伯第３高架橋 9 2005 15 146 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

534 東伯第４高架橋 9 2005 15 216.5 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

535 東伯第６跨道橋 9 2007 13 77 7 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

536 赤碕第１跨道橋 9 2008 12 57.5 8 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

537 赤碕第２跨道橋 9 2005 15 31 5 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

538 赤碕第１高架橋 9 2006 14 159 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

539 赤碕第２高架橋（下り） 9 2008 12 156 13 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

540 赤碕第２高架橋（オンランプ） 9 2008 12 153 5.5 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

541 赤碕第２高架橋（オフランプ） 9 2008 12 58 5.5 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

542 琴浦船上山ＩＣ橋 9 2008 12 310 10 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

543 勝田川橋 9 2007 13 95 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

544 黒川橋 9 2008 12 84 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

545 長谷橋 9 2008 12 50 10 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

546 湯坂橋 9 2007 13 29.4 10.8 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

547 梅田跨道橋 9 2007 13 58.6 6 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

548 赤碕第３高架橋 9 2009 11 101 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

549 赤碕第４高架橋 9 2007 13 112 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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550 赤碕中山高架橋 9 2009 11 214 15.3 鋼橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

551 梅田橋 9 2009 11 11.6 11.5 PC橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

552 大谷橋 9 2009 11 20.3 14.2 PC橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

553 名和第１跨道橋 9 2004 16 33.7 10.3 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

554 名和第２跨道橋 9 2006 14 61.9 11.8 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

555 東谷川橋（下り） 9 2006 14 168 10 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ●
ひび割れ補修工、排水装
置補修工

556 名和川橋（下り） 9 2006 14 238 8.5 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

557 門前第１跨道橋 9 2007 13 44.1 6 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

558 門前第２跨道橋 9 2007 13 50.7 7.3 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

559 門前高架橋（下り） 9 2005 15 29.5 8.8 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

560 古御堂第２跨道橋 9 2004 16 43.6 8.3 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

561 中沢池橋（下り） 9 2004 16 37 10.3 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

562 蛇の川橋（下り） 9 2005 15 134.5 10.3 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● 擁壁補修工

563 庄内橋（下り） 9 2005 15 17.3 10.3 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

564 阿弥陀川橋（下り） 9 2005 15 219.6 10.3 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅱ ● 　 　 ○●
ケレン工、伸縮装置非排
水化

565 大山ＩＣ橋（下り） 9 2005 15 27.8 10.3 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

566 清原橋（上り） 9 2004 16 18.5 10 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ○ 擁壁補修工

567 清原橋（下り） 9 2004 16 18.5 10 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

568 江東川橋（上り） 9 2004 16 26.7 10 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

569 江東川橋（下り） 9 2004 16 26.7 10 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

570 荘田橋（上り） 9 2004 16 22.3 10 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

571 荘田橋（下り） 9 2004 16 22.3 10 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

572 妻木橋（下り） 9 2004 16 39.6 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○
ケレン工、伸縮装置非排
水化

573 妻木橋（上り） 9 2004 16 31.3 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○
ケレン工、伸縮装置非排
水化

574 妻木川橋（上り） 9 2004 16 32.5 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○
ケレン工、伸縮装置非排
水化

575 妻木川橋（下り） 9 2004 16 32.5 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○
ケレン工、伸縮装置非排
水化

576 淀江大山ＩＣ橋（上り） 9 2006 14 25.8 9.4 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

577 古代ロマン橋（Ｂランプ） 9 1997 23 13.7 7.1 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

578 古代ロマン橋 9 1993 27 14.2 15.6 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

579 淀江橋 9 1995 25 43.5 10.5 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗替塗装工

580 大洞橋 9 1995 25 50 10.5 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗替塗装工

581 宇田川橋 9 1995 25 122 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

582 小清水橋 9 1992 28 17.1 10.8 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

583 観音寺川橋 9 1995 25 15.2 8.3 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

584 観音寺川橋（ＯＮランプ） 9 1995 25 15.2 5.5 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

585 観音寺川橋（ＯＦＦランプ） 9 1995 25 15.2 5.5 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

586 尾高跨道橋 9 1996 24 21.2 9.6 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

587 尾高高架橋 9 1998 22 150.1 10.4 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

588 尾高高架橋（上り） 9 1990 30 150.1 5.6 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復、支承ゴム再設
置、伸縮取替

589 尾高高架橋（下り） 9 1990 30 150 5.3 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

590 佐陀川高架橋 9 1988 32 152 4.8 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 上部工断面修復

591 佐陀川橋（下り） 9 1990 30 60.2 11.3 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

592 佐陀川橋（上り） 9 1990 30 58.8 9 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

593 米子ＪＣＴＢランプ橋 9 2005 15 500 10.3 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 防食塗装、止水対策

594 米子ＪＣＴＣランプ橋 9 2006 14 507 12.2 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 防食塗装、止水対策

595 赤井手１号橋（上り） 9 1996 24 27.8 22.4 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

596 赤井手２号橋（下りランプ） 9 2003 17 26.6 11.4 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

597 赤井手２号橋（下り） 9 2004 16 18.7 4.9 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

598 赤井手２号橋（下りランプ旧） 9 1989 31 18.7 2.5 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

599 赤井手２号橋（上り） 9 1988 32 18.7 10.8 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工
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600 赤井手２号橋（上りランプ） 9 1989 31 18.5 14.4 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ● 伸縮取替え

601 今在家跨線橋（上り） 9 1989 31 14.7 17.7 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

602 今在家跨線橋（下り） 9 1989 31 14.7 9.7 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

603 今在家跨線橋（上りランプ） 9 2003 17 14.8 11.1 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

604 今在家跨線橋（下りランプ） 9 2003 17 14.7 15.4 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

605 今在家橋（上り） 9 1988 32 14.6 4.3 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 舗装空洞充填

606 今在家橋（下り） 9 1988 32 14.4 4.3 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

607 今在家２号橋（上り） 9 1989 31 12.4 4.3 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

608 今在家２号橋（下り） 9 2006 14 12.4 13.9 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

609 蚊屋橋 9 1989 31 11 21.4 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

610 蚊屋２号橋（上り） 9 1989 31 21.6 9.2 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

611 蚊屋２号橋（下り） 9 2004 16 21.6 9.3 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

612 浦津橋 9 1989 31 62 8.6 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

613 浦津２号橋 9 1988 32 70 5.8 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● ひび割れ補修、断面修復

614 浦津３号橋 9 1988 32 17.2 8.6 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

615 浦津４号橋 9 1988 32 18.7 19.1 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

616 古豊千橋 9 1987 33 16.1 19.1 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復、剥落防止工

617 古豊千２号橋（上り） 9 1986 34 70 8.6 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
PC定着部断面修復、ゴム
支承移動制限

618 古豊千３号橋(上り) 9 1989 31 13.2 8.6 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

619 古豊千３号橋（下り） 9 2009 11 13.6 10.7 RC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

620 米子大橋 9 1989 31 539.2 11 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
伸縮非排水化、監査路補
修

621 観音寺橋 9 1988 32 41.9 13.5 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

622 長砂橋 9 1989 31 18.6 8.5 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● 踏掛板補修

623 宗像大橋 9 1985 35 116 6.2 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ● 支承補修、伸縮取替え

624 奥谷橋 9 1985 35 16.3 11.6 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
部材取替え、塗装塗替
え、断面修復工

625 奥陰田高架橋（上り） 9 1989 31 100 9.5 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

626 陰田跨道橋 9 1998 22 27 5.3 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

627 赤碕中山高架橋（Ｄランプ） 9 2009 11 39.7 5.5 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

628 赤碕中山ＩＣ橋 9 2012 8 16.8 17.6 RC橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

629 中山高架橋 9 2012 8 25.9 10.5 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

630 甲川橋 9 2013 7 115.5 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

631 赤坂跨道橋 9 2013 7 38.9 6.5 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

632 下甲第１跨道橋 9 2013 7 46.6 4 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

633 下甲第２跨道橋 9 2013 7 49 3 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

634 下甲第３跨道橋 9 2013 7 48.3 4 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

635 住吉第１跨道橋 9 2012 8 25.9 9.8 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

636 住吉第２跨道橋 9 2012 8 26.5 3 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ○● ● 高欄補修工

637 住吉水道橋 9 2012 8 25.5 1.5 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

638 殿河内第１跨道橋 9 2012 8 60.3 7 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ○● ● 高欄補修工

639 殿河内第２跨道橋 9 2012 8 43.2 3 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

640 下市川橋 9 2013 7 45 10.5 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

641 殿河内第３跨道橋 9 2013 7 25.5 2 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

642 下市第１跨道橋 9 2013 7 54 5.5 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅱ ● 　 　 ● ●

643 宮川橋 9 2012 8 124 9.8 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

644 松河原第１水道橋 9 2011 9 28 1.5 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

645 松河原第１跨道橋 9 2011 9 63 4.5 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

646 松河原第２水道橋 9 2011 9 38.5 1.5 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

647 松河原第２跨道橋 9 2012 8 52.4 5 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

648 豊成第１跨道橋 9 2013 7 26.5 5.3 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

649 豊成第２跨道橋 9 2010 10 32.2 4.3 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●
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650 豊成第３跨道橋 9 2010 10 29.2 4.3 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

651 倉谷第１跨道橋 9 2011 9 46.4 3 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

652 倉谷第１水路橋 9 2011 9 33.5 1.5 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

653 倉谷第２跨道橋 9 2012 8 51.6 5.2 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

654 倉谷第２水路橋 9 2012 8 45 1.5 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

655 倉谷第３跨道橋 9 2011 9 55.1 5.9 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

656 倉谷第３水路橋 9 2011 9 38 1.5 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

657 倉谷川橋 9 2010 10 103 10.6 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

658 小竹第1跨道橋 9 2011 9 55.9 5.6 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

659 真子川橋 9 2010 10 117 10 鋼橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

660 小竹第2跨道橋 9 2010 10 38.6 3.5 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

661 寺谷川橋 9 2010 10 182 10.6 PC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

662 名和ＩＣ橋 9 2010 10 17 16.3 RC橋 倉吉 鳥取県 大山町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

663 新今津橋側歩道橋 9 1985 35 16.6 2.3 鋼橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

664 羽合IC橋（上り） 9 1999 21 28.5 17.3 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

665 奥陰田高架橋（下り） 9 2008 12 100 9.9 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

666 古豊千２号橋（下り） 9 2008 12 70 14 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

667 長瀬横断ＢＯＸ５ 9 1992 28 5.3 21.1 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

668 由良宿横断ＢＯＸ１ 9 1988 32 4.6 14.2 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

669 由良宿横断ＢＯＸ２ 9 1988 32 3.2 14.7 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

670 大谷横断ＢＯＸ２ 9 1990 30 3.2 14.3 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

671 大谷横断ＢＯＸ３ 9 1990 30 4.7 17.9 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

672 大谷横断ＢＯＸ４ 9 1990 30 4.6 22.5 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

673 徳万横断ＢＯＸ２ 9 1963 57 2.1 12.3 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 上部工打替え

674 八幡横断ＢＯＸ１ 9 1993 27 3.6 17.5 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

675 八幡横断ＢＯＸ２ 9 1993 27 3.4 10.8 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 主桁断面修復

676 箆津横断ＢＯＸ１ 9 1968 52 2.1 20 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ● 主桁断面修復

677 松河原横断ＢＯＸ２ 9 1991 29 4.6 32.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

678 二本木横断ＢＯＸ２ 9 1958 62 2.5 14.3 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 主桁断面修復

679 蚊屋横断ＢＯＸ３ 9 1972 48 3 13.2 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

680 熊党横断ＢＯＸ２ 9 1968 52 4.1 17.8 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 主桁断面修復

681 熊党横断ＢＯＸ３ 9 1968 52 2.8 15.9 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

682 熊党横断ＢＯＸ４ 9 1968 52 3.1 21.6 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復工、ひび割れ補
修工

683 吉岡横断ＢＯＸ１ 9 1968 52 2.9 19.2 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

684 吉岡横断ＢＯＸ４ 9 2010 10 6 20.8 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

685 車尾横断ＢＯＸ３ 9 1966 54 3.6 18.4 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

686 湯梨浜町小浜横断ＢＯX 9 2001 19 3.8 11.6 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

687 宇谷函渠001 9 1997 23 5.8 9.2 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

688 ２号函渠工 9 2005 15 6 13.6 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

689 鳥取県西伯郡大山町押平1 9 2004 16 5.5 19.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

690 鳥取県西伯郡大山町押平3 9 2004 16 6.9 20 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

691 １１号カルバート工 9 2003 17 5 28.4 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

692 淀江-１８ 9 1998 22 5.6 13.1 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

693 今在家横断ＢＯＸ５ 9 1987 33 6.3 20.6 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

694 陰田町横断ＢＯＸ２ 9 1984 36 2.6 64 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

695 長瀬横断ＢＯＸ１ 9 1997 23 10.5 70 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

696 長瀬横断ＢＯＸ４ 9 1979 41 7 21.1 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復、目地材補修
（第三者）

697 江北横断ＢＯＸ１ 9 1980 40 8.2 23.8 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

698 江北横断ＢＯＸ３ 9 1980 40 7.2 21.9 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
目地材補修（第三者影
響）

699 江北横断ＢＯＸ４ 9 1981 39 9 80 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復、目地材補修
（第三者）
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700 江北横断ＢＯＸ５ 9 1981 39 9 67.9 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

701 大谷横断ＢＯＸ１ 9 1990 30 9 16.9 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

702 横断ボックス００１ 9 2005 15 11.7 16.4 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

703 横断ボックス００２ 9 2005 15 6.5 17 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

704 横断ボックス００３ 9 2005 15 11.5 18 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

705 １号函渠工 9 2005 15 6.9 13.3 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

706 ボックスカルバート 9 2004 16 10.9 20.6 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

707 ボックスカルバート 9 2004 16 7.5 27.8 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

708 アーチアルバート 9 2003 17 15 33.6 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

709 １号函渠 9 2007 13 11.5 17.4 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

710 横断ＢＯＸ００１ 9 2006 14 12.8 19.7 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

711 淀江-２ 9 1998 22 8.7 17.6 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

712 淀江-１４ 9 1998 22 10.4 11.1 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

713 淀江-１７ 9 1998 22 10.6 10.2 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

714 下郷横断ＢＯＸ１ 9 1990 30 10.5 14.3 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

715 蚊屋横断ＢＯＸ１ 9 1987 33 9.4 19.7 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

716 蚊屋横断ＢＯＸ４ 9 1987 33 8.6 20 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

717 陰田町横断ＢＯＸ１ 9 1989 31 11.1 19.6 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

718 無名（248k846） 9 不明 #VALUE! 7.2 34 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

719 無名（249k260） 9 不明 #VALUE! 8.6 32.9 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

720 無名（249k745） 9 不明 #VALUE! 7.7 32.8 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

721 無名（250k125） 9 不明 #VALUE! 7.2 39 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

722 無名（250k450） 9 不明 #VALUE! 7.9 44 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

723 無名（250k990） 9 不明 #VALUE! 7.2 37 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

724 無名（285k917） 9 不明 #VALUE! 5.5 23.4 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

725 無名（286k100） 9 不明 #VALUE! 6.1 15.8 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

726 無名（264k687） 9 不明 #VALUE! 5.1 24 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

727 無名（265k969） 9 不明 #VALUE! 5.8 33 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

728 無名（267k083） 9 不明 #VALUE! 4.4 31 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

729 無名（270k961） 9 不明 #VALUE! 6 15 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

730 無名（273k018） 9 不明 #VALUE! 4.5 30 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

731 無名（285k380） 9 不明 #VALUE! 3.5 38 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

732 無名（288k235） 9 不明 #VALUE! 4.8 31 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

733 無名（289k045） 9 不明 #VALUE! 4.8 33 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

734 無名（297k717） 9 不明 #VALUE! 4.3 49 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

735 無名（297k803） 9 不明 #VALUE! 4.8 43 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

736 無名（298k483） 9 不明 #VALUE! 6.5 25 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

737 無名（300k604） 9 不明 #VALUE! 4.8 31 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

738 園(現道)横断BOX1(239k125) 9 不明 #VALUE! 3.6 11.8 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 竪壁タイル補修

739 宇野横断BOX1(243k652) 9 不明 #VALUE! 2.8 11.8 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 竪壁断面修復

740 長瀬用水路BOX1(247k762) 9 不明 #VALUE! 6.1 15.7 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

741 妻波横断BOX1(258k159) 9 不明 #VALUE! 6.5 16.7 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

742 槻下横断BOX1(263k013) 9 不明 #VALUE! 3.6 18.5 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

743 赤碕横断BOX1(271k517) 9 不明 #VALUE! 9.6 11.7 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

744 赤碕横断BOX2(271k862) 9 不明 #VALUE! 4.8 17.2 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

745 箆津(新道)横断BOX1(274k434) 9 不明 #VALUE! 3.8 11.4 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

746 八重横断BOX1(275k491) 9 不明 #VALUE! 6 14.7 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

747 八重横断BOX2(275k648) 9 不明 #VALUE! 11.6 16.7 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

748 八重横断BOX3(275k858) 9 不明 #VALUE! 7.2 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

749 樋口横断BOX1(276k254) 9 不明 #VALUE! 8.3 10.7 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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750 樋口横断BOX2(276k403) 9 不明 #VALUE! 6.1 12.8 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

751 石井垣横断BOX1(276k791) 9 不明 #VALUE! 7.1 10.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

752 石井垣横断BOX2(277k018) 9 不明 #VALUE! 14.1 11.1 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

753 赤坂横断BOX1(277k385) 9 不明 #VALUE! 5 14.1 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

754 下甲横断BOX1(277k500) 9 不明 #VALUE! 6 9.4 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

755 殿河内横断BOX1(278k770) 9 不明 #VALUE! 5.8 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

756 殿河内横断BOX2(279k152) 9 不明 #VALUE! 3.8 16.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

757 倉谷横断BOX1(281k777) 9 不明 #VALUE! 5.8 14 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

758 東坪横断BOX1(282k817) 9 不明 #VALUE! 4.8 10.2 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

759 東坪横断BOX2(282k918) 9 不明 #VALUE! 4.9 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

760 東坪横断BOX3(283k060) 9 不明 #VALUE! 6.5 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

761 西坪横断BOX1(283k297) 9 不明 #VALUE! 4.8 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

762 西坪横断BOX2(283k757) 9 不明 #VALUE! 3.6 12 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

763 西坪横断BOX3(283k875) 9 不明 #VALUE! 6 20.4 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

764 押平横断BOX1(286k837) 9 不明 #VALUE! 3.6 10.4 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

765 所子横断BOX2(288k473) 9 不明 #VALUE! 4.8 22.2 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

766 唐王横断BOX1(289k262) 9 不明 #VALUE! 4.8 21.3 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

767 唐王横断BOX2(289k446) 9 不明 #VALUE! 4.8 21.6 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

768 稲光横断BOX1(289k629) 9 不明 #VALUE! 4.8 21.6 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

769 妻木横断BOX1(290k522) 9 不明 #VALUE! 4.8 21.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

770 富岡横断BOX1(290k802) 9 不明 #VALUE! 4.8 21.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

771 安原横断BOX1(291k592) 9 不明 #VALUE! 5 24.8 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

772 福岡横断BOX2(292k334) 9 不明 #VALUE! 6.4 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

773 平岡横断BOX1(295k103) 9 不明 #VALUE! 11.8 10.8 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

774 今在家横断BOX1(298k266) 9 不明 #VALUE! 7.3 40.6 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

775 蚊屋(新道)横断BOX3(299k376) 9 不明 #VALUE! 11 55.4 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

776 下新印横断BOX1(299k571) 9 不明 #VALUE! 9 9.5 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

777 古豊千横断BOX2(300k699) 9 不明 #VALUE! 7.2 13.4 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

778 長砂横断BOX1(301k822) 9 不明 #VALUE! 8.5 13.4 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

779 陰田町横断BOX3(304k419) 9 不明 #VALUE! 7.2 46.7 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● 断面修復

780 陰田町横断BOX4(305k110) 9 不明 #VALUE! 15.6 70.3 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復、表面保護工

781 陰田跨道橋(304k573) 9 不明 #VALUE! 41.2 2.8 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

782 a 9 不明 #VALUE! 13 11.7 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

783 園(新道)横断BOX1(240k958) 9 不明 #VALUE! 18.7 30.5 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

784 久留横断BOX2(246k430) 9 不明 #VALUE! 5.3 32.3 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復、表面保護工

785 八橋横断BOX1(265k571) 9 不明 #VALUE! 9.5 14.3 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

786 長瀬橋 9 2018 2 28 11.4 PC橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R01 Ⅰ ● 2018架設

787 浦津２号橋（下り） 9 2016 4 70 10.6 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 R01 Ⅰ ● 2016架設

788 浦津３号橋（下り） 9 2016 4 17.2 10.7 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 R01 Ⅰ ● 2016架設

789 浦津４号橋（下り） 9 2016 4 18.7 10.7 PC橋 倉吉 鳥取県 米子市 R01 Ⅰ ● 2016架設

790 高瀬川橋 9 2012 8 18.2 17.5 PC橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

791 野田川橋 9 1966 54 9.5 12.5 PC橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひびわれ補修工

792 溝橋側道橋（351k362下り） 9 1983 37 3.9 1.9 RC橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

793 溝橋（351k362下り） 9 1994 26 6.9 2.4 RC橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

794 溝橋側道橋（351k454下り） 9 1983 37 2.9 2.3 RC橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

795 七日市川橋側道橋（上り） 9 1994 26 27.3 2.5 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

796 七日市川橋 9 1964 56 20.9 9.3 PC橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

797 七日市川橋側道橋（下り） 9 1985 35 20.9 2.9 PC橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

798 石川橋 9 1964 56 26 8.8 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

799 石川橋側道橋（下り） 9 1984 36 26 2.9 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●
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800 溝橋(352k522) 9 1967 53 7.8 9.8 PC橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

801 溝橋側道橋（352k522下り） 9 1984 36 7.8 2.4 PC橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

802 溝橋側道橋（352k522上り） 9 1985 35 8.1 2.2 RC橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

803 前川橋 9 1964 56 52.2 8.8 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承部補修工

804 前川橋側道橋（下り） 9 1985 35 52.2 2.9 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひびわれ補修工

805 陸橋側道橋（下り） 9 1984 36 8 1.7 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

806 中川橋側道橋（上り） 9 1985 35 12 2.4 PC橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

807 中川橋側道橋（下り） 9 1986 34 12.5 2.4 PC橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

808 中川橋 9 1964 56 12.6 8.5 RC橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復

809 溝橋(356k015) 9 1964 56 3.8 9 RC橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

810 溝橋側道橋（356k020下り） 9 1964 56 3.5 2 RC橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

811 溝橋側道橋（356k432上り） 9 1985 35 3.2 1.6 RC橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

812 溝橋側道橋（356k441下り） 9 1964 56 2.6 1.7 RC橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

813 溝橋側道橋（356k668上り） 9 1978 42 3.7 2.5 RC橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

814 溝橋側道橋（356k677下り） 9 1978 42 2.1 1.7 RC橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

815 溝橋側道橋（357k031上り） 9 1988 32 3.2 2.2 RC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

816 溝橋(357k037) 9 1964 56 3 11.8 RC橋 松国 島根県 出雲市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ● 附属物補修工

817 溝橋側道橋（357k042下り） 9 1964 56 2.8 1.7 RC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

818 溝橋側道橋（357k430上り） 9 1978 42 2.3 2.3 RC橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

819 溝橋側道橋（357k553下り） 9 1964 56 2.6 2.1 RC橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

820 溝橋側道橋（357k667上り） 9 1978 42 2.1 2.1 RC橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

821 溝橋側道橋（357k668下り） 9 1964 56 2.3 2 RC橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

822 溝橋(357k806) 9 1964 56 4 8.7 RC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

823 溝橋側道橋（357k806上り） 9 1984 36 4 2.2 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

824 溝橋側道橋（357k810下り） 9 1964 56 4.8 1.9 RC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

825 溝橋側道橋（357k959下り） 9 1964 56 2.5 1.8 RC橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

826 太才中央橋 9 2008 12 22.1 14.8 PC橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

827 溝橋側道橋（359k809下り） 9 1964 56 2.7 1 RC橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

828 溝橋(368k851) 9 1964 56 8.4 9.8 PC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

829 溝橋側道橋（368k853上り） 9 1964 56 12.5 2.2 PC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 橋台補修工

830 保知石橋側道橋（上り） 9 1984 36 17.3 2.4 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

831 保知石橋 9 1964 56 17.3 9.3 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○● 再塗装

832 溝橋測道橋（370k549上り） 9 1964 56 7.3 2.2 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

833 溝橋(370k551) 9 1964 56 4.8 9.2 RC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

834 差海橋 9 1964 56 41 8.8 PC橋 松国 島根県 出雲市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

835 差海橋側道橋（上り） 9 1978 42 41 2.4 鋼橋 松国 島根県 出雲市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●

836 久村橋側道橋（下り） 9 1981 39 13.5 2.4 PC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

837 久村橋 9 1964 56 13.8 9.1 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

838 溝橋(377k368) 9 1964 56 5.8 9.4 RC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

839 溝橋側道橋（377k368下り） 9 1981 39 8 1.5 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

840 溝橋（378k697） 9 1965 55 10 20 PC橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

841 下田橋側道橋 9 1995 25 39 3.3 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 鋼桁補強工、塗装塗替え

842 下田橋 9 1966 54 32 8.8 鋼橋 松国 島根県 出雲市 R01 Ⅲ ● 　 　 ○● 鋼桁補強工、断面修復工

843 恵道歩道橋 9 2001 19 18 2.8 PC橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

844 小田跨線橋 9 1965 55 16.5 9.3 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

845 小田跨線橋側道橋（上り） 9 1982 38 30 2.9 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

846 恵堂橋（上り） 9 1961 59 12.5 6.6 PC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

847 恵堂橋（下り） 9 1961 59 12.5 9.6 PC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

848 柳谷跨道橋側道橋（上り） 9 1979 41 13.9 3.3 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

849 柳谷跨道橋 9 1965 55 8.5 8.8 PC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

41



備考Ｎo．
県・政令

市
橋梁名 事務所名路線名 所在地

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

※講ずる
措置の内容

点
検
年
度

R1

建設年
次

R2 R3 R4 R5

建設後
経過
年数 診

断
区
分

最新の
診断区

分

H26 H27 H28 H29 H30

点検・補修・架替計画
●：定期点検
○：補修工事

橋梁の
種類

850 田儀跨線橋 9 1988 32 20.6 9.8 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
塗装塗り替え工、排水管
補修工

851 溝橋(383k667) 9 1961 59 4.3 10.7 RC橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

852 田儀大橋 9 1962 58 57.3 9 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

853 田儀大橋側道橋（下り） 9 1972 48 56.4 1.8 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅲ 　 　 ● ● 塗装塗り替え工

854 鶴見橋 9 1974 46 42.9 11 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
鋼桁補強工、塗装塗り替
え

855 越堂橋 9 1962 58 45.2 8.7 PC橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工

856 越堂橋側道橋（下り） 9 1975 45 45.2 2.2 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

857 越堂橋側道橋（上り） 9 1996 24 45.2 2.2 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

858 仙山橋側道橋（上り） 9 1959 61 11.2 2.1 PC橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

859 仙山橋 9 1959 61 11.1 8.8 RC橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 鋼桁補修工

860 波根橋 9 1970 50 19 11.5 鋼橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ ● 　 ○ ● 断面修復

861 溝橋側道橋（390k334上り） 9 1959 61 3.6 1.6 RC橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

862 大原橋 9 1970 50 23 11.5 鋼橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ ● 　 ○ ● 断面修復

863 江谷橋 9 1970 50 16 11.5 鋼橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ ● 　 ○ ● ひび割れ補修

864 綿田跨線橋（上り） 9 1980 40 28.4 11.6 鋼橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 高力ボルト交換

865 綿田跨線橋（下り） 9 1964 56 27.7 8.8 鋼橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 高力ボルト交換

866 綿田跨線橋側道橋（下り） 9 1977 43 31.7 2.6 鋼橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 高力ボルト交換

867 陸橋（上り） 9 1961 59 6.6 8.3 RC橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

868 陸橋側道橋（上り） 9 1984 36 12.2 4.5 RC橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひびわれ補修工

869 陸橋（下り） 9 1961 59 6.6 9 RC橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

870 陸橋側道橋（下り） 9 1995 25 14 2 PC橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

871 大田橋（上り） 9 1991 29 102.7 11.3 鋼橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

872 大田橋（下り） 9 1994 26 102.7 11.3 鋼橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

873 溝橋(398k687) 9 1961 59 2.2 22.2 RC橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

874 静間橋 9 1965 55 77.3 8.7 PC橋 松国 島根県 大田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 防護柵補修

875 笹川橋側道橋（下り） 9 1978 42 27.4 2.8 鋼橋 松国 島根県 大田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

876 笹川橋 9 1964 56 27.5 7.8 PC橋 松国 島根県 大田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復

877 溝橋(402k595) 9 1965 55 11.5 18.7 PC橋 松国 島根県 大田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

878 逢浜橋 9 1965 55 25.3 7.8 PC橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

879 五十猛跨線橋側道橋（下り） 9 1968 52 26 1.9 鋼橋 松国 島根県 大田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

880 五十猛跨線橋 9 1966 54 15.5 8.3 鋼橋 松国 島根県 大田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

881 大浦陸橋 9 1964 56 8.6 8.4 PC橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

882 宅野跨道橋 9 1964 56 6.9 8.3 PC橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

883 仁万橋 9 2009 11 29.3 18.9 RC橋 松国 島根県 大田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

884 溝橋(410k569) 9 1964 56 4.4 8.5 RC橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

885 湯里橋 9 1962 58 32 7.7 混合橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ●
鋼桁補強工、支承取り替
え

886 福光橋 9 1964 56 37.2 10.6 鋼橋 松国 島根県 大田市 H28 Ⅲ 　 　 ● ●
塗装塗り替え工、高欄補
修工

887 併川高架橋 9 2004 16 262 12.5 混合橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
伸縮装置補修工、塗装塗
り替え工

888 からさで大橋 9 2006 14 578 12.8 PC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

889 大津高架橋 9 2004 16 453 8.8 混合橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
伸縮装置補修工、塗装塗
り替え工

890 大津高架橋ＯＦＦランプ 9 2004 16 120 9.5 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
伸縮装置補修工、塗装塗
り替え工

891 大津高架橋ＯＮランプ 9 2004 16 120 9.5 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
伸縮装置補修工、塗装塗
り替え工

892 出雲ロマン橋側道橋（下り） 9 2002 18 21.6 9.5 PC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

893 出雲ロマン橋（本線下り） 9 2002 18 21.6 10.3 PC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

894 出雲ロマン橋（本線上り） 9 2002 18 21.6 10.2 PC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

895 出雲ロマン橋側道橋（上り） 9 2002 18 21.6 9.5 PC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

896 姫原高架橋 9 1998 22 284 9.3 PC橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
伸縮装置補修工、断面修
復工

897 赤川橋 9 2006 14 14 28.8 PC橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

898 塩治赤川橋 9 2007 13 39.5 40.8 PC橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

899 神戸橋 9 2005 15 300 14.7 鋼橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 鋼桁補強工

42



備考Ｎo．
県・政令

市
橋梁名 事務所名路線名 所在地

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

※講ずる
措置の内容

点
検
年
度

R1

建設年
次

R2 R3 R4 R5

建設後
経過
年数 診

断
区
分

最新の
診断区

分

H26 H27 H28 H29 H30

点検・補修・架替計画
●：定期点検
○：補修工事

橋梁の
種類

900 五丁農道橋 9 2013 7 46 8.9 鋼橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

901 五丁ランプ橋 9 2009 11 107 8.1 鋼橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

902 湯追高架橋 9 2009 11 73 10.2 PC橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

903 天河内第１高架橋 9 2010 10 99 10.2 PC橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

904 天河内第2高架橋 9 2011 9 392 10.2 PC橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

905 琴ヶ浜第1高架橋 9 2014 6 571 10.2 PC橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

906 琴ヶ浜第2高架橋 9 2011 9 333 10.2 PC橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

907 琴ヶ浜第3高架橋 9 2009 11 147 10.2 鋼橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

908 湯里高架橋 9 2014 6 357 10.2 PC橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

909 小浜第１高架橋 9 2013 7 266 10.2 PC橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

910 小浜第２高架橋 9 2011 9 253 10.2 PC橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

911 小浜第３高架橋 9 2011 9 158 10.3 PC橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

912 温泉津ランプ橋 9 2012 8 28 9 PC橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

913 福光第１高架橋 9 2013 7 158 10.2 鋼橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

914 福光第２高架橋 9 2009 11 394 10.2 鋼橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

915 溝橋(97k330) 54 1966 54 6.2 8.9 RC橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

916 溝橋(97k869) 54 1966 54 2.5 9.8 RC橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

917 溝橋側道橋（97k869上り） 54 1966 54 2.5 2.6 RC橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

918 溝橋(98k567) 54 1966 54 2.9 9.5 RC橋 松国 島根県 飯南町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

919 溝橋側道橋（98k567上り） 54 1966 54 3 3 RC橋 松国 島根県 飯南町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

920 衣掛橋 54 1966 54 24.4 8.4 鋼橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗り替え工

921 赤名大橋 54 1966 54 44 9.5 鋼橋 松国 島根県 飯南町 R01 Ⅲ ● 　 　 ○ ●
鋼桁補強工、伸縮装置補
修工

922 大役寺川橋 54 1967 53 6 10.6 RC橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

923 大役寺川橋側道橋（下り） 54 1967 53 6.4 2 RC橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

924 大役寺川橋側道橋（上り） 54 1967 53 5.8 1 RC橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

925 張戸川橋 54 1967 53 3.3 9 RC橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

926 張戸川側道橋（下り） 54 1967 53 4.6 2.9 RC橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

927 和南ヶ崎橋 54 1967 53 30 9.4 鋼橋 松国 島根県 飯南町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
塗装塗り替え工、ひびわ
れ補修工

928 上来島橋 54 1967 53 21.3 9.3 鋼橋 松国 島根県 飯南町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
塗装塗り替え工、ひびわ
れ補修工

929 上来島橋側道橋（下り） 54 1992 28 21.3 2.4 鋼橋 松国 島根県 飯南町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

930 潜岩大橋 54 1967 53 39.6 9.3 鋼橋 松国 島根県 飯南町 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ●
塗装塗り替え工、断面修
復工

931 潜岩大橋側道橋（下り） 54 1992 28 39.6 2.7 鋼橋 松国 島根県 飯南町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

932 塚原橋 54 1969 51 51 9.6 鋼橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 床版補修工、橋面防水工

933 来島大橋 54 1970 50 30 9.8 鋼橋 松国 島根県 飯南町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

934 三日市橋 54 1970 50 31 9.7 鋼橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

935 田鍬橋側道橋（上り） 54 1994 26 10.6 2.4 鋼橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

936 頓原橋 54 1986 34 47.9 13 鋼橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修工

937 本谷橋 54 1969 51 25 16.6 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
伸縮装置補修工、塗装塗
り替え工

938 宮崎橋 54 1970 50 24 9.7 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○ ● 補強材補修

939 竹之尾橋 54 1970 50 44.5 10.1 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
伸縮装置補修工、塗装塗
り替え工

940 金丸橋 54 1970 50 23 10 鋼橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅲ ● 　 　 ○ ●
塗装塗り替え工、断面修
復工

941 上出来山橋 54 1970 50 55.5 9.6 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
伸縮装置補修工、塗装塗
り替え工

942 下出来山橋 54 1970 50 43 9.6 鋼橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ●
伸縮装置補修工、断面修
復工

943 川上橋 54 1970 50 37 9.9 鋼橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ●
伸縮装置補修工、断面修
復工

944 日倉橋 54 1966 54 77.8 10.1 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
鋼桁補強工、塗装塗り替
え

945 掛合橋 54 1967 53 58 8.7 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

946 掛合橋側道橋（下り） 54 1983 37 58 2.9 鋼橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ●
塗装塗り替え工、伸縮装
置補修工

947 跨道橋 54 1967 53 8.2 8.6 RC橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

948 跨道側道橋（下り） 54 1967 53 7.3 1.9 RC橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

949 金原橋 54 1967 53 32.5 9.6 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●
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950 松尾橋 54 1968 52 61 15.3 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
鋼桁補強工、塗装塗り替
え工

951 清泉橋 54 1968 52 61 9.6 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

952 多根橋 54 1969 51 60 9.7 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

953 上舟津橋 54 1969 51 54 9.8 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

954 新舟津橋 54 1969 51 110 8.8 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗り替え工

955 新坂本橋 54 1970 50 60 9.7 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

956 新井羅原橋 54 1969 51 75 10 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
鋼桁補強工、伸縮装置交
換、断面修復工

957 新井羅原橋側道橋（下り） 54 1986 34 75 1.8 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修工

958 第１殿河内橋 54 1964 56 101 8.5 鋼橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●

959 第１殿河内橋側道橋（下り） 54 2002 18 103 3.8 鋼橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

960 第２殿河内橋 54 1968 52 69 8.7 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

961 第２殿河内側道橋（下り） 54 1991 29 69 2.4 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
塗装塗り替え工、附属物
補修工

962 第３殿河内橋 54 1967 53 91 8.7 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● ひびわれ注入

963 第３殿河内橋側道橋（下り） 54 2002 18 85.5 3.4 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

964 三刀屋新大橋 54 1966 54 157 7.8 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

965 三刀屋新大橋側道橋（下り） 54 1972 48 157 1.9 鋼橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●

966 滝谷川橋 54 1972 48 10.8 13 PC橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
ひびわれ補修工、断面修
復工

967 三谷川橋 54 2003 17 13 19.6 PC橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

968 里熊大橋（下り） 54 1969 51 286 9.3 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ●
部材取替、塗装塗り替え
工

969 里熊大橋側道橋（下り） 54 2009 11 286.5 3.8 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

970 請川橋 54 1979 41 25 26.1 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

971 宇治橋 54 1972 48 8.7 11.5 PC橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

972 加茂柳橋 54 1969 51 121.5 12.3 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

973 溝橋(151k700) 54 1968 52 2.8 25.5 混合橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

974 桜橋橋側歩道橋（上り） 54 2004 16 14.3 2.4 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

975 桜橋 54 1965 55 14.4 11.5 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 支承部補修工

976 東谷橋 54 1966 54 4.6 12.4 RC橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

977 中山橋 54 1966 54 6.3 13.3 RC橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

978 第３殿河内新橋（上り） 54 2009 11 100.5 6.7 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

979 乃白橋（下り） 9 1999 21 22 19.9 PC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

980 御茶屋橋 9 1959 61 9.6 11.4 混合橋 松国 島根県 安来市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

981 溝橋（305k558） 9 1959 61 3 11.1 RC橋 松国 島根県 安来市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

982 八坂橋 9 1960 60 5.7 10.9 混合橋 松国 島根県 安来市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

983 門生橋 9 1961 59 5.7 10.7 混合橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

984 坪坂橋側道橋（上り） 9 1998 22 7.8 5.6 PC橋 松国 島根県 安来市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

985 坪坂橋 9 1961 59 4.9 11.3 RC橋 松国 島根県 安来市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

986 大谷橋側道橋（上り） 9 1971 49 26.7 1.8 鋼橋 松国 島根県 安来市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

987 大谷橋 9 1963 57 25.1 8.8 PC橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

988 細井橋 9 1960 60 5.4 9 RC橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

989 細井橋側道橋（上り） 9 1972 48 5.4 2.3 RC橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

990 細井橋側道橋（下り） 9 1972 48 5.4 3 RC橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

991 溝橋(311k126) 9 1944 76 2.7 14.9 RC橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

992 昭和橋 9 1957 63 7.5 15.8 PC橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

993 溝橋(312k749) 9 1965 55 8.5 10.3 PC橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

994 安来新大橋 9 1966 54 95 8.8 鋼橋 松国 島根県 安来市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ●
伸縮装置補修工、ひびわ
れ補修工

995 安来新大橋側道橋（下り） 9 1974 46 96 2.4 鋼橋 松国 島根県 安来市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●

996 飯島橋側道橋（下り） 9 1982 38 49.2 2.9 鋼橋 松国 島根県 安来市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

997 飯島橋 9 1965 55 49.2 8.8 鋼橋 松国 島根県 安来市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

998 頭無橋側道橋（下り） 9 1978 42 20.1 2.9 鋼橋 松国 島根県 安来市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

999 頭無橋 9 1964 56 18 17.4 混合橋 松国 島根県 安来市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 対策未定
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1000 溝橋(313K428) 9 1964 56 3.3 13.3 RC橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1001 中井手橋側道橋（上り） 9 1984 36 10.1 2.9 PC橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1002 中井手橋 9 1964 56 10.1 9.3 PC橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1003 中井手橋側道橋（下り） 9 1978 42 10.1 2.9 PC橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1004 溝橋(313K825) 9 1964 56 2 14.3 RC橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1005 溝橋(313K992) 9 1964 56 2.8 14.1 RC橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1006 赤江大橋 9 1965 55 154.8 13.5 鋼橋 松国 島根県 安来市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○ ● 塗装塗り替え工

1007 飯梨陸橋 9 1964 56 41.8 13.3 PC橋 松国 島根県 安来市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1008 溝橋(315K485) 9 1964 56 5.5 12.6 RC橋 松国 島根県 安来市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

1009 溝橋(315K545) 9 1964 56 5.8 13.7 RC橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1010 川原橋 9 1984 36 40.4 11.5 鋼橋 松国 島根県 安来市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1011 川原橋側道橋（下り） 9 1993 27 40.4 2.9 鋼橋 松国 島根県 安来市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1012 溝橋(315ｋ952) 9 1964 56 6 21.9 RC橋 松国 島根県 安来市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1013 溝橋(316k668) 9 1964 56 9.9 11.7 PC橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1014 溝橋側道橋（316k669上り） 9 1973 47 9.4 2.9 鋼橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1015 渡り橋 9 1963 57 4.4 8.9 RC橋 松国 島根県 安来市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1016 渡り橋側道橋（下り） 9 1973 47 8.2 2.3 RC橋 松国 島根県 安来市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1017 渡り橋側道橋（上り） 9 1973 47 5.2 1.7 RC橋 松国 島根県 安来市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1018 羽入橋 9 1963 57 6.3 11 RC橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1019 磯近橋 9 1963 57 13 12 混合橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○●
断面修復工、ひびわれ補
修工

1020 平坂陸橋側道橋（下り） 9 1982 38 22.9 3.1 鋼橋 松国 島根県 松江市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1021 平坂陸橋 9 1982 38 27 9.2 鋼橋 松国 島根県 松江市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○ ●
伸縮装置補修工、鋼桁補
強工

1022 出雲郷大橋 9 1962 58 54 8.7 鋼橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ●
伸縮装置補修工、塗装塗
り替え工

1023 出雲郷大橋側道橋（上り） 9 1973 47 54 2.2 鋼橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅲ ● 　 　 ○ ●
塗装塗り替え工、断面修
復工

1024 へっつい橋 9 1962 58 11 9.8 RC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
ひびわれ補修工、断面修
復工

1025 へっつい橋側道橋（上り） 9 1973 47 10.8 2.2 鋼橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1026 溝橋(326k348) 9 1939 81 3.7 15 RC橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅱ 　 　 ● ●
ひびわれ補修工、断面修
復工

1027 馬橋 9 1976 44 26 13 PC橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅲ ● 　 　 ○●
ひびわれ補修工、排水管
補修工

1028 新山居橋 9 1973 47 17.2 21.3 PC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工、表面保護工

1029 新山居橋側道橋（上り） 9 1988 32 17.4 5.8 PC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1030 野白川橋（上り） 9 1987 33 42.7 11.2 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1031 野白川橋（右折車線） 9 2002 18 42.5 6.2 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1032 野白川橋（下り） 9 2002 18 40 10 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1033 溝橋(335k162) 9 1956 64 2.2 9 RC橋 松国 島根県 松江市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● ひびわれ補修工

1034 布志名橋（上り） 9 1995 25 24 9.5 PC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1035 報恩寺橋 9 1961 59 3.1 10.3 RC橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1036 本郷橋 9 1962 58 11.4 9.3 PC橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1037 松暮橋 9 1957 63 4.6 9.4 RC橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1038 向鏡橋 9 1959 61 10.9 9.5 RC橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1039 溝橋（342ｋ113） 9 1959 61 2.7 11.1 RC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1040 来待橋側道橋（下り） 9 1974 46 35 2.2 鋼橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ●
伸縮装置補修工、塗装塗
り替え工

1041 来待橋 9 1963 57 35 15.3 鋼橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅱ ● 　 ○ ● 断面修復工

1042 溝橋(344k547) 9 1962 58 2.7 11.5 RC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1043 伊野橋 9 1962 58 4.4 9.6 RC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1044 同道橋側道橋(上り) 9 2000 20 16 3.3 鋼橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1045 同道橋側道橋（下り） 9 1978 42 18 2.7 鋼橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● 塗装塗り替え工

1046 同道橋 9 1964 56 11.4 9.3 PC橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅱ 　 　 ● ●
塗装塗り替え工、断面修
復工

1047 宍道大橋 9 1965 55 57 15.1 鋼橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承取替工

1048 溝橋(350k041) 9 1944 76 4.7 13.2 RC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工、表面保護工

1049 溝橋(350k966) 9 1964 56 3.6 16.2 RC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工、表面保護工
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1050 伊志見橋 9 1964 56 6.6 9.3 PC橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1051 伊志見橋側道橋（下り） 9 1983 37 6.2 2.3 RC橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1052 溝橋側道橋（351k224下り） 9 1983 37 3.9 2.3 RC橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1053 東出雲IC橋（上り） 9 2000 20 21.5 11.5 PC橋 松国 島根県 松江市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1054 出雲郷橋 9 2001 19 11.2 29.6 PC橋 松国 島根県 松江市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1055 須田川橋（本線下り） 9 2001 19 27.9 13.8 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1056 須田川橋（本線上り） 9 2001 19 27.9 10.3 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1057 新出雲郷大橋（下り） 9 1981 39 82.9 10.1 混合橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

1058 新出雲郷大橋（上り） 9 1999 21 82.9 10.5 混合橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

1059 避越橋（下り） 9 2010 10 20.8 10.3 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1060 避越橋（本線上り） 9 2001 19 20.8 10.5 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1061 ２号橋（下り） 9 2010 10 10.3 10.5 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1062 ２号橋（上り） 9 2001 19 10.6 10.5 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1063 中竹矢高架橋（下り） 9 2010 10 170 9.6 混合橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1064 中竹矢高架橋（上り） 9 1999 21 170 9.8 混合橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1065 上竹矢高架橋（上り） 9 2000 20 192 9.9 混合橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗り替え工

1066 上竹矢高架橋（下り） 9 2010 10 192 9.7 混合橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1067 矢田橋（下り） 9 2004 16 24.7 10.3 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1068 矢田橋（上り） 9 1987 33 21.9 10.4 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

1069 東津田高架橋（下り） 9 2004 16 779.5 9.8 混合橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

1070 東津田高架橋（上り） 9 1992 28 780.5 9.8 混合橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
排水管補修、塗装塗り替
え

1071 東津田高架橋ランプ（ＯＮ） 9 1992 28 100.5 6.5 混合橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

1072 東津田高架橋ランプ（ＯＦＦ） 9 2001 19 100.5 6.5 混合橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1073 上乃木高架橋（下り） 9 2006 14 888.2 9.6 混合橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1074 上乃木高架橋（上り） 9 1990 30 888.2 9.8 混合橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

1075 薬師橋（下り） 9 2004 16 29.5 10.3 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1076 薬師橋（上り） 9 1990 30 30.7 10.5 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1077 堂道橋（上り） 9 1989 31 42 15.7 PC橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1078 堂道橋（下り） 9 1989 31 42 15.1 PC橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1079 乃木福富橋（下り） 9 2007 13 48 9.7 鋼橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1080 乃木福富橋（上り） 9 1998 22 43 11.5 鋼橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1081 乃白橋（上り） 9 1997 23 22 16.1 PC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1082 松江ＩＣＤランプ橋 9 2001 19 93 7 PC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1083 布志名若山高架橋 9 1997 23 369 13.5 鋼橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ● 鋼桁補強工

1084 新玉湯大橋（下り） 9 2006 14 164.5 12.6 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1085 新玉湯大橋（上り） 9 2006 14 164.5 13.1 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1086 溝橋(155k932) 54 1966 54 7.4 9.8 RC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1087 溝橋(156k314) 54 1965 55 8.7 13.1 RC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1088 坂口橋 54 1965 55 10.6 10.3 PC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1089 佐々布橋側道橋（下り） 54 1980 40 13.6 2.4 PC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1090 佐々布橋 54 1965 55 13.5 10.3 PC橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1091 佐々布陸橋 54 1965 55 24.6 8.8 PC橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 鋼鈑充填工

1092 佐々布陸橋側道橋（上り） 54 1972 48 24.6 1.7 鋼橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1093 安来市赤江町(溝314k679) 9 1964 56 2 17.2 溝橋 松国 島根県 安来市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

1094 安来市赤江町(溝314k760) 9 1964 56 2.4 15.5 溝橋 松国 島根県 安来市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

1095 安来市赤江町(溝314k875) 9 1964 56 2.6 15.2 溝橋 松国 島根県 安来市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ○ ● ひびわれ補修工

1096 松江市東出雲町揖屋(溝321k702) 9 1961 59 5.1 9.1 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1097 松江市東出雲町揖屋(溝322k853) 9 1961 59 3 17.7 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1098 松江市東出雲町出雲郷(溝323k528) 9 1960 60 2 18.7 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅲ 　 ● 　 ● ○ 断面修復工

1099 松江市東出雲町出雲郷(溝323k742) 9 1960 60 2 14.3 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●
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1100 松江市東出雲町出雲郷(溝324k196) 9 1960 60 2 11.1 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ 断面修復工

1101 松江市東出雲町出雲郷(溝324k363) 9 1960 60 2 14.9 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅲ 　 ● 　 ● ○ 断面修復工

1102 松江市東出雲町(溝325k198 ) 9 2000 20 4.6 22 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1103 松江市東出雲町(溝325k396 ) 9 2000 20 4.6 22 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1104 松江市東出雲町(溝325k044 ) 9 2000 20 5.6 22 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1105 松江市竹矢町(溝326k817 ) 9 1982 38 4.6 54.8 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1106 松江市矢田町(溝327k309) 9 1982 38 2.2 13.5 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1107 松江市東津田町(溝329k487 ) 9 1985 35 2.4 10.5 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1108 松江市東津田町(溝329k095) 9 1982 38 2.1 56.4 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1109 松江市西津田町(溝330k159) 9 1977 43 2.6 15.3 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1110 松江市上乃木町(溝330k634) 9 1988 32 2.6 60 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1111 西津田地下道(溝330k970 ) 9 1994 26 4.6 9 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1112 松江市竪町(溝331k827) 9 1971 49 2.6 20.5 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1113 松江市幸町(溝332k113) 9 1971 49 3.4 23.5 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

1114 松江市袖師町(溝332k535) 9 2007 13 2.6 10.1 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1115 松江市玉湯町湯町(溝336k510) 9 2006 14 2.4 31 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1116 松江市宍道町東来待(溝341k614) 9 1958 62 3 15.4 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1117 松江市宍道町東来待(溝342k418) 9 1974 46 3 12.4 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1118 松江市宍道町東来待(溝342k518) 9 1974 46 3 20.3 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1119 松江市宍道町東来待(溝342k676) 9 1975 45 2 11.6 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1120 松江市宍道町東来待(溝342k801) 9 1975 45 3 10.5 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1121 松江市宍道町西来待(溝344k385) 9 1963 57 2 15.2 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

1122 出雲市斐川町(溝351k364) 9 1963 57 3 15.7 溝橋 松国 島根県 出雲市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

1123 出雲市斐川町(溝351k455) 9 1963 57 2.6 9 溝橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1124 出雲市斐川町(溝352k800 ) 9 1963 57 2.6 22 溝橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工、表面保護工

1125 出雲市斐川町(溝353k032 ) 9 1963 57 2.6 25 溝橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1126 島根県出雲市中野町(溝361k702) 9 2005 15 2.6 40.7 溝橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1127 島根県出雲市中野町(溝361k839) 9 2005 15 2.6 35 溝橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1128 出雲市姫原町(溝362k666) 9 1999 21 2.3 43.8 溝橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1129 出雲市渡橋町(溝363k719 ) 9 1998 22 4.6 48 溝橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1130 出雲市渡橋町(溝363k923 ) 9 1998 22 4.6 36 溝橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1131 出雲市渡橋町(溝364k731) 9 1999 21 2.8 47.1 溝橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1132 松江市玉湯町湯町(溝336k333) 9 2006 14 4.4 31 溝橋 松国 島根県 松江市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1133 島根県出雲市白枝町(溝366k083 ) 9 2006 14 4.6 42.3 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1134 島根県出雲市白枝町(溝366k093) 9 2006 14 5.3 38 溝橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1135 出雲市多伎町小田(溝379k231) 9 1964 56 4.8 19.7 溝橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1136 出雲市多伎町小田(溝380k636) 9 1964 56 3 13.4 溝橋 松国 島根県 出雲市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

1137 大田市波根町(溝390k339) 9 1971 49 3 10.6 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

1138 大田市久手町(溝391k656 ) 9 1971 49 3.6 13.3 溝橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1139 大田市久手町(溝392k139) 9 1971 49 3 12.2 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1140 大田市久手町(溝392k430) 9 1971 49 4 11.1 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ○ ● ひびわれ補修工

1141 大田市久手町(溝392k876 ) 9 1971 49 3.1 12.1 溝橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1142 大田市久手町(溝393k221) 9 1971 49 4 12.3 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1143 大田市久手町(溝393k274) 9 1971 49 4 11.3 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1144 大田市久手町(溝393k667 ) 9 1971 49 2.9 15.6 溝橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1145 大田市長久町(溝398k923) 9 1994 26 3 17.1 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

1146 大田市静間町(溝400k547 ) 9 1964 56 5.9 34.9 溝橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修工

1147 大田市五十猛町(溝404k899 ) 9 1964 56 2.1 17.5 溝橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工、表面保護工

1148 大田市温泉津町温泉津(溝417k625 ) 9 1963 57 4.6 78.5 溝橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修工

1149 大田市温泉津町温泉津(溝418k697 ) 9 1963 57 4.7 8.7 溝橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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1150 大田市温泉津町福波(溝421k233) 9 1963 57 3 8.5 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

1151 大田市温泉津町福波(溝421k378) 9 1963 57 3 11.1 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

1152 大田市温泉津町福波(溝424k185) 9 1963 57 3 8.4 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1153 飯南町上赤名(溝97k333) 54 1966 54 5.3 2.9 溝橋 松国 島根県 飯南町 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1154 飯南町大字佐見(溝108k480) 54 1969 51 2.6 16 溝橋 松国 島根県 飯南町 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1155 飯南町大字佐見(溝108k736) 54 1969 51 2.6 14 溝橋 松国 島根県 飯南町 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1156 飯南町大字佐見(溝109k633) 54 1969 51 2.1 10 溝橋 松国 島根県 飯南町 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

1157 飯南町大字頓原(溝111k230 ) 54 1989 31 3.1 25 溝橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1158 飯南町花栗(溝114k305 ) 54 1995 25 4.6 13 溝橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1159 飯南町大字花栗(溝115k200 ) 54 1995 25 2.6 9 溝橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1160 掛合町大字入間(溝119k835) 54 1975 45 2.1 32 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1161 掛合町大字入間(溝119k875) 54 1975 45 2 20 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1162 掛合町大字入間(溝122k157) 54 1970 50 2 11.5 溝橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

1163 掛合町大字入間(溝123k155) 54 1974 46 2 15.4 溝橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅲ 　 ● 　 ● 断面修復工

1164 掛合町大字掛合(溝126k158) 54 1970 50 2.1 22 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1165 掛合町大字掛合(溝126k650) 54 1970 50 2.1 13 溝橋 松国 島根県 雲南市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1166 掛合町大字掛合(溝127k650) 54 1970 50 2.1 14 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1167 掛合町大字掛合(溝127k905) 54 1970 50 2.2 12 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1168 掛合町大字掛合(溝129k830) 54 1970 50 2.6 21 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1169 掛合町大字掛合(溝132k720) 54 1969 51 3.6 13 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1170 掛合町大字多根(溝133k241) 54 1969 51 2.1 11 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1171 掛合町大字多根(溝133k425) 54 1969 51 2.1 12 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1172 掛合町大字多根(溝133k625) 54 1969 51 2.1 11 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1173 三刀屋町大字三刀屋(溝143k950) 54 1971 49 2.2 16 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1174 雲南市木次町(溝146k704) 54 1971 49 4 41.2 溝橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

1175 新川橋(溝147k140) 54 1967 53 3.6 27.7 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1176 南加茂橋(溝149k898) 54 1972 48 3.6 15 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1177 雲南市加茂町(溝151k534) 54 1968 52 3.1 15 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1178 雲南市加茂町(溝152k307) 54 1964 56 2.1 10.2 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1179 雲南市加茂町(溝155k016) 54 1964 56 2.1 10.6 溝橋 松国 島根県 雲南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1180 松江市宍道町(溝156k059) 54 1964 56 2.3 10.5 溝橋 松国 島根県 松江市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1181 松江市宍道町(溝156k820) 54 1964 56 2.1 13.5 溝橋 松国 島根県 松江市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1182 松江市東出雲町出雲郷(溝324k145 ) 9 1982 38 9 37.8 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1183 松江市東出雲町出雲郷(溝324k555 ) 9 1982 38 8 22 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1184 松江市竹矢町(溝325K695) 9 1982 38 6.5 26.8 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1185 松江市竹矢町(溝325K870) 9 1982 38 6.5 40.9 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1186 松江市東津田町(溝328k350 ) 9 2000 20 6.5 33.7 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1187 松江市古志原町(溝329k225 ) 9 1985 35 9.5 15 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1188 松江市古志原町(溝329k225 ) 9 1992 28 9.5 15 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1189 松江市浜乃木町(溝332k050 ) 9 1998 22 7 47.5 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1190 松江市玉湯町布志名(溝334k100 ) 9 1998 22 5 47.8 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1191 松江市玉湯町布志名(溝334k590 ) 9 1998 22 8.5 12.2 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1192 松江市玉湯町布志名(溝334k590 ) 9 1998 22 8.8 10.6 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1193 出雲市斐川町(溝359k755 ) 9 2006 14 5.4 27 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1194 大田市仁摩町宅野(溝407k895 ) 9 1964 56 3 29 溝橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1195 出雲市中野町(溝361k445 ) 9 2001 19 6 21 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1196 出雲市中野町(溝362k245 ) 9 2001 19 8.3 40.7 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1197 出雲市中野町（溝362k420) 9 2001 19 5 40 溝橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1198 出雲市小山町(溝364k570 ) 9 1997 23 5.7 43.7 溝橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1199 出雲市渡橋町(溝364k080) 9 1997 23 3 40 溝橋 松国 島根県 出雲市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●
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1200 出雲市天神町(溝364k990 ) 9 2005 15 8.3 40.7 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1201 出雲市白枝町(溝365k700 ) 9 2005 15 8.3 40.6 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1202 出雲市高松町(溝366k620 ) 9 2005 15 8.3 50.6 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1203 出雲市芦渡町(溝367k300 ) 9 2005 15 9.6 15 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1204 大田市仁摩町湯迫(溝405k775) 9 2013 7 5.1 14.8 溝橋 松国 島根県 大田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1205 大田市仁摩町馬路(溝407k265) 9 2008 12 3.8 10.1 溝橋 松国 島根県 大田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1206 大田市仁摩町馬路(溝408k471) 9 2012 8 2.4 24 溝橋 松国 島根県 大田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1207 大田市仁摩町馬路(溝409k046) 9 2013 7 3.9 16.1 溝橋 松国 島根県 大田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1208 大田市温泉津町湯里(溝409k454) 9 2014 6 3.5 16.5 溝橋 松国 島根県 大田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1209 大田市温泉津町湯里(溝410k231) 9 2011 9 3 29.6 溝橋 松国 島根県 大田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1210 大田市温泉津町湯里(溝411k109) 9 2008 12 4.2 27.4 溝橋 松国 島根県 大田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1211 大田市温泉津町小浜(溝413k414) 9 2008 12 2.6 14.3 溝橋 松国 島根県 大田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1212 大田市温泉津町福波(溝NOk5+10) 9 2011 9 3.4 19.5 溝橋 松国 島根県 大田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1213 大田市温泉津町福波(溝422k870) 9 2008 12 2.8 10 溝橋 松国 島根県 大田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1214 飯石郡飯南町花栗(溝113k175 ) 54 1995 25 2.6 10.7 溝橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1215 松江市宍道町(溝158k590 ) 54 1964 56 5 13.5 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1216 里熊大橋（上り） 54 2016 4 280 9.3 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1217 新坂本橋側道橋 54 2015 5 60.5 2.8 鋼橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1218 波根川橋（下り） 9 2017 3 230 10.2 鋼橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 　 　 ● 2017供用

1219 大田市久手町波根西（溝385k864） 9 2011 9 10 26.3 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 　 　 ● 2017供用

1220 大原川橋（下り） 9 2017 3 127 10.2 鋼橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 　 　 ● 2017供用

1221 江谷川橋（下り） 9 2014 6 130 10.2 鋼橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 　 　 ● 2017供用

1222 大田市久手町刺鹿（溝ランプ部） 9 2014 6 7 12.9 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 　 　 ● 2017供用

1223 田鍬橋 54 不明 #VALUE! 10.6 13 溝橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1224 多伎インターオンランプ橋 9 2015 5 14 6.4 PC橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1225 多伎インターオフランプ橋 9 2013 7 18 6.4 PC橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1226 高木高架橋 9 2015 5 42 21.4 PC橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1227 小田高架橋 9 2017 3 473 10.2 PC橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1228 後畑高架橋 9 2017 3 138 10.2 PC橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1229 西谷高架橋 9 2015 5 161 10.2 PC橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1230 余草高架橋 9 2015 5 220 10.2 PC橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1231 赤谷高架橋 9 2017 3 65 10.2 鋼橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1232 塚之尾谷高架橋 9 2015 5 180 10.2 鋼橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1233 田義高架橋 9 2017 3 426 10.2 PC橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1234 仙山高架橋 9 2015 5 126 10.2 鋼橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1235 朝倉高架橋 9 2018 2 45 21.4 鋼橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1236
出雲市多伎町（溝橋３７７ｋ１２

９）
9 2013 7 3.6 2.8 溝橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1237
出雲市多伎町（溝橋３７７ｋ１８

６）
9 2018 2 4 3.2 溝橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1238
出雲市多伎町（溝橋３８１ｋ５１

０）
9 2016 4 4 3.2 溝橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1239
大田市朝山町（溝橋３８３ｋ３９

９）
9 2012 8 3.3 2.5 溝橋 松国 島根県 出雲市 　 　 　 ● 2018供用

1240 渡津高架橋 9 1993 27 121.8 10.5 PC橋 浜田 島根県 江津市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
定着具防錆処理＋表面被
覆工、断面修復工、伸縮
装置取替工

1241 新江川橋 9 1991 29 378.2 10.5 鋼橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ●
支承部補修工、伸縮装置
補修工、塗装塗替工

1242 郷田高架橋 9 1989 31 12.9 10.5 RC橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1243 郷田橋 9 1989 31 11.3 12 PC橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1244 郷田橋（下り） 9 2004 16 13 14.4 PC橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1245 島の星橋 9 2004 16 25.4 10.5 PC橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1246 分田谷橋 9 1988 32 129.6 10.5 混合橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1247 分田谷拡幅橋 9 2004 16 110.3 4.5 混合橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1248 長沢橋側道橋 9 1981 39 179.6 2.5 混合橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1249 長沢橋 9 1961 59 161.2 7.5 混合橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工
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1250 浅井橋 9 1978 42 9.5 15 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1251 浅井側道橋 9 2010 10 13.6 3 PC橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1252 溝橋（456k052） 9 1965 55 12.6 16.8 混合橋 浜田 島根県 浜田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

1253 亀山橋 9 1965 55 47.3 15 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●

橋面防水工、伸縮装置取
替、パイルベント橋脚補
修工、落橋防止システム
補修工、舗装工

1254 青川陸橋 9 1966 54 159.7 9 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅱ ● 　 ○ ● ○ ●
断面修復工、落橋防止シ
ステム補修工、伸縮装置
取替工、舗装工

1255 青川橋側道橋 9 1985 35 155.4 2.8 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●

1256 青川跨線橋 9 1967 53 25 8 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 ● ●

1257 青川跨線橋側道橋（下り） 9 1988 32 53.5 2.5 混合橋 浜田 島根県 浜田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 塗装塗替工、橋面防水工

1258 波来浜側道橋 9 1983 37 23 2.5 PC橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ 剥離防止工

1259 波来浜橋 9 1965 55 13.5 7.8 PC橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ 断面修復工

1260 吾妻橋 9 1989 31 12.8 13 PC橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1261 吾妻橋側道橋 9 2010 10 13.3 3 PC橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1262 塩田跨線橋 9 1964 56 17.7 7.8 鋼橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承取替工

1263 江川橋 9 1949 71 488.7 7 混合橋 浜田 島根県 江津市 H30 Ⅲ 　 ● 　 ● ○ ●
塗装塗替工、鋼桁補修
工、断面修復工、支承補
修工

1264 江川橋側道橋 9 1968 52 485.3 2 混合橋 浜田 島根県 江津市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

1265 第一架道橋 9 1950 70 8 6.8 鋼橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1266 第二架道橋 9 1950 70 4 5.8 鋼橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● ○
断面修復工、支承補修
工、伸縮装置補修工

1267 江津跨線橋 9 1960 60 31 12 PC橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 橋面防水工

1268 新川橋 9 1960 60 16.8 10.6 PC橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1269 和木橋 9 1960 60 11.6 12.4 RC橋 浜田 島根県 江津市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1270 溝橋（440k627） 9 1949 71 4.8 9.5 RC橋 浜田 島根県 江津市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1271 溝橋（441k106） 9 1949 71 2.8 7.9 RC橋 浜田 島根県 江津市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1272 水尻橋 9 1962 58 29.3 8 PC橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 支承補修工、断面修復工

1273 水尻橋側道橋 9 1989 31 29.9 2.5 鋼橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 塗装塗替工

1274 溝橋（443k001） 9 1964 56 12.2 12.5 PC橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1275 敬川側道橋 9 2001 19 70.9 3.5 鋼橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1276 新敬川橋 9 1964 56 70.9 8 鋼橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ● 鋼桁補修工、支承防塵工

1277 波子側道橋 9 2005 15 28.8 2 鋼橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1278 波子跨線橋 9 1964 56 17.9 9.2 鋼橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1279 波子川側道橋 9 1989 31 13.5 2 PC橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1280 波子川橋 9 1964 56 8.5 9.4 PC橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1281 宇津川橋側道橋（右） 9 1990 30 19 2 PC橋 浜田 島根県 江津市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● 断面修復工

1282 宇津川橋側道橋（左） 9 1989 31 16.6 2 PC橋 浜田 島根県 江津市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1283 宇津川橋 9 1964 56 12.5 8.5 PC橋 浜田 島根県 江津市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1284 曲川橋 9 1964 56 13.5 8.4 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1285 久代側道橋（下り） 9 1991 29 14 2.5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1286 久代側道橋（上り） 9 1991 29 14 2.6 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1287 新久代橋 9 2010 10 26 14.5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1288 下府跨道橋 9 1963 57 7.3 12.2 PC橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ 剥離防止工

1289 下府側道橋 9 1987 33 82.5 2.5 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ● ● 塗装塗替工

1290 下府川橋 9 1964 56 78.4 8.5 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅱ ● 　 　 ○ ● ●
塗装塗替工、落橋防止シ
ステム補修工、鋼桁補修
工

1291 国府跨線橋（上り） 9 1980 40 20 8.3 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1292 国府跨線橋（下り） 9 1961 59 20 8.6 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
塗装塗替、部材取替、支
承防錆工、伸縮装置取替

1293 溝橋　(453K100) 9 1961 59 7.6 19.7 RC橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1294 きんさい橋（跨道橋） 9 2004 16 88 7.5 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1295 長沢横断２号橋 9 1988 32 31.4 10 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1296 高佐第１高架橋 9 1985 35 95.4 12 混合橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅱ ● 　 　 ○ ● ●
伸縮装置補修工、断面修
復工

1297 高佐第２高架橋 9 1984 36 109 10.8 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ ● 　 　 ○ ● ● 伸縮装置取替工

1298 三宮高架橋 9 1992 28 358.1 9 混合橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅲ ● 　 　 ● ○ ●
支障据え直し、防水層＋
舗装打ち替え、伸縮装置
取替

1299 浜田川ランプ橋（ＯＮ） 9 1991 29 53 8 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●
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1300 浜田川橋 9 1985 35 50.3 9.9 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅱ 　 ● 　 ● ●
部分塗装塗替、当て板補
強、断面修復、支障防錆

1301 三宮Ｂランプ橋（ＯＮ） 9 1993 27 74 5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1302 三宮Ａランプ橋（ＯＦＦ） 9 1993 27 74 7.5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1303 相生高架橋 9 1992 28 120.1 11.5 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工

1304 第１竹迫橋 9 1991 29 21 9.5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1305 竹迫ランプ橋（ＯＦＦ） 9 1992 28 34 5.5 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1306 第２竹迫橋 9 1992 28 27 9.5 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 支障防錆、漏水対策工

1307 みなと原井大橋 9 1992 28 198 8.5 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1308 原井橋 9 1992 28 38 10.5 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工、漏水対策工

1309 溝橋（462k305） 9 1962 58 3.6 10.5 RC橋 浜田 島根県 浜田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● 断面修復工

1310 溝橋（464k061） 9 1971 49 8.4 10 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1311 日脚側道橋 9 1994 26 8.8 3 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1312 周布大橋 9 1972 48 96.1 10.8 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
支承補修工、漏水対策
工、部材取替

1313 青柳橋 9 1962 58 22 8.6 RC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1314 青柳側道橋 9 2005 15 17.8 3 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1315 新折居川橋 9 1963 57 16.8 7.7 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復工、防護柵取替
工

1316 新折居川橋側道橋（左） 9 1992 28 17.8 2.4 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1317 溝橋（474k695） 9 1963 57 8.4 8 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1318 明治橋 9 1987 33 10.7 8.6 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1319 庚寅橋 9 1964 56 13.5 7.6 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1320 新三隅大橋 9 1976 44 153.4 10 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
伸縮装置補修工、塗装塗
替工、断面修復工

1321 三隅跨道橋 9 1976 44 20 10 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1322 中田原橋 9 1986 34 24.1 9.5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1323 塩田橋 9 1976 44 14 9.5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1324 新岡見橋 9 2008 12 25 10.8 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1325 郡界橋 9 1984 36 18.7 7.5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1326 二俣川側道橋 9 2004 16 16.7 3 鋼橋 浜田 島根県 津和野町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1327 大木橋側道橋（左） 9 2001 19 25.3 3 PC橋 浜田 島根県 津和野町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1328 遠田跨道橋 9 2008 12 28 2 鋼橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1329 飯田跨道橋 9 2005 15 29.5 2 PC橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1330 新中原橋 9 2014 6 16.6 11.5 PC橋 浜田 島根県 益田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1331 野広第一大橋 9 2012 8 133 10.5 鋼橋 浜田 島根県 津和野町 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ○ 伸縮装置補修工

1332 野広第二大橋 9 2012 8 161 10.5 鋼橋 浜田 島根県 津和野町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ 塗装塗替工、排水補修工

1333 浜寄高架橋 9 2005 15 357.7 10 混合橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1334 万葉高架橋 9 2003 17 19.7 10.8 PC橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 剥離防止工

1335 高津川派川橋 9 2005 15 212.4 10 鋼橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1336 飯田高架橋 9 2005 15 143 10 PC橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1337 やばら堤橋 9 2004 16 128 10 PC橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1338 飯田角井大橋 9 2004 16 232 8.5 鋼橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1339 花水橋 9 1976 44 10.4 7.5 PC橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1340 土田橋 9 1976 44 9.6 7.6 PC橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1341 鎌手橋 9 1976 44 5.3 11.8 混合橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
落橋防止システム補修
工、ひび割れ注入工

1342 沖田川橋 9 1983 37 38.6 12 PC橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1343 津田川橋 9 1985 35 25.2 7.5 PC橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● 断面修復工

1344 遠田川橋 9 1983 37 15.6 8.6 PC橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1345 乙吉側道橋（左） 9 1977 43 21 2 PC橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1346 乙吉側道橋（右） 9 1984 36 22 2 PC橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1347 今市跨線橋 9 1962 58 10.3 7.5 PC橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1348 今市川橋 9 2014 6 28.8 15 PC橋 浜田 島根県 益田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1349 益田新大橋側道橋（右） 9 1988 32 105.4 2 鋼橋 浜田 島根県 益田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●
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1350 益田新大橋側道橋（左） 9 1970 50 52 1.5 鋼橋 浜田 島根県 益田市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ● ● 支承補修工

1351 益田新大橋 9 1962 58 105.4 11.6 鋼橋 浜田 島根県 益田市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 伸縮装置取替工

1352 溝橋（497k591） 9 1961 59 4 26.3 RC橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1353 益田跨線橋 9 1961 59 33 14 鋼橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復工、支承補修
工、伸縮装置補修工、防
護柵工

1354 角井橋 9 1964 56 27.3 7 PC橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

1355 角井橋側道橋 9 1973 47 27.3 2 鋼橋 浜田 島根県 益田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1356 中原橋 9 1961 59 6.8 9.3 RC橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1357 横田橋 9 1959 61 127.1 7 鋼橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅱ ● 　 　 ○● ●
支承補修工、伸縮装置補
修工

1358 横田橋側道橋 9 1969 51 127 2.5 鋼橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1359 側道橋 9 1961 59 6.8 2 RC橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1360 溝橋（507k929） 9 1961 59 4 7.7 RC橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1361 神田大橋 9 1966 54 142.6 7 鋼橋 浜田 島根県 益田市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 支承補修工

1362 二俣橋 9 1961 59 12.5 8.1 PC橋 浜田 島根県 津和野町 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○● 断面修復工

1363 大木橋側道橋(右） 9 1986 34 26 2 PC橋 浜田 島根県 津和野町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1364 大木橋 9 1956 64 21.5 7.2 RC橋 浜田 島根県 津和野町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1365 小瀬川橋側道橋 9 1986 34 13.5 2 鋼橋 浜田 島根県 津和野町 R01 Ⅲ ● 　 　 ●

1366 小瀬川橋 9 1958 62 9.4 9.2 混合橋 浜田 島根県 津和野町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ 断面修復工

1367 曽庭橋 9 1958 62 31 9.8 PC橋 浜田 島根県 津和野町 H28 Ⅱ 　 　 ● ● 断面修復工

1368 曽庭橋側道橋 9 1977 43 29.1 2 PC橋 浜田 島根県 津和野町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 塗装塗替工

1369 野口橋 9 1958 62 9.4 8.3 PC橋 浜田 島根県 津和野町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1370 日原陸橋 9 1962 58 70.8 7.5 鋼橋 浜田 島根県 津和野町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復工、舗装工、床
版防水工、伸縮装置取替
工、塗装塗替工

1371 日原跨線橋 9 1963 57 13.5 7.6 PC橋 浜田 島根県 津和野町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1372 ＢＯＸ橋 9 1963 57 2.5 7.9 RC橋 浜田 島根県 津和野町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1373 東津和野大橋 9 1963 57 180 7.5 鋼橋 浜田 島根県 津和野町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替工

1374 西津和野大橋 9 1963 57 118.7 7.5 鋼橋 浜田 島根県 津和野町 H28 Ⅲ 　 　 　 ● ●
当板補修工、伸縮装置取
替工

1375 花水橋側道橋 9 2012 8 14.8 3 PC橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1376 土田橋側道橋(下り) 9 2013 7 16.6 3 PC橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1377 土田橋側道橋(上り) 9 2013 7 22 2 PC橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1378 第二飯浦橋 191 1971 49 6.3 22.2 RC橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1379 二見橋 191 1971 49 47 8.3 鋼橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ ● 　 　 ○● ● 塗装塗替工

1380 小浜大橋 191 1971 49 85 9.2 鋼橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1381 戸田橋 191 1968 52 12 9.6 PC橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1382 喜阿弥橋 191 1968 52 11.4 9.5 PC橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1383 喜阿弥跨線橋 191 1968 52 21.1 9.5 鋼橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
鋼桁補修工、支承補修
工、防護柵工

1384 ＢＯＸ橋(溝154k458) 191 1965 55 3.3 12.3 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1385 ＢＯＸ橋(溝158k505) 191 1965 55 9.9 13 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1386 ＢＯＸ橋(溝159k173) 191 1965 55 3.7 14.4 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1387 跨道橋（車道） 191 1965 55 8.8 10.3 PC橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1388 跨道橋（歩道） 191 1995 25 11.8 2.1 鋼橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1389 高津大橋 191 1965 55 325.6 9.1 鋼橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅲ 　 　 ● ● ○ 支承取替工

1390 高津側道橋 191 1980 40 325.6 2.5 鋼橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● ○

当板補強工、落橋防止シ
ステム補修工、塗装塗替
工、断面修復工、支承取
替工

1391 跨道橋 191 1965 55 4.7 9.5 RC橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

1392 ＢＯＸ橋(溝160k391) 191 1965 55 5.1 18 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

1393 原井ランプ橋 9 2013 7 20.5 3 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1394 みなと原井大橋（下り） 9 2013 7 225 9 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1395 熱田跨道橋 9 2012 8 21 9.9 RC橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1396 熱田高架橋 9 2011 9 96 9.5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1397 内田跨道橋 9 2009 11 38.5 10.5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1398 内田高架橋 9 2014 6 248 9.5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1399 周布川大橋 9 2009 11 216 9.5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●
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1400 吉地高架橋 9 2012 8 71 9.3 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1401 青川橋 9 2011 9 106 9.5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1402 嘉久志その２函渠 9 1963 57 2 22 溝橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1403 治和その３函渠 9 1965 55 2 22.6 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1404 滝元その６函渠 9 1964 56 2 13.5 溝橋 浜田 島根県 津和野町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1405 瀬戸見函渠 9 1965 55 2 18 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅱ 　 　 ● ●

1406 高津その６函渠 191 1970 50 2 17 溝橋 浜田 島根県 益田市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● 表面保護工

1407 中座その９函渠 9 1964 56 2 19.5 溝橋 浜田 島根県 津和野町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1408 岡見その３函渠 9 1965 55 2.3 40.2 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1409 中吉田函渠 191 1970 50 2.1 16.8 溝橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1410 滝元その２函渠 9 1964 56 2.1 8 溝橋 浜田 島根県 津和野町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1411 治和その４函渠 9 1965 55 2.1 22.6 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1412 向野田その２函渠 9 1965 55 2 11 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅱ 　 　 ● ● 断面修復工

1413 横田その３函渠 9 1964 56 2.1 27 溝橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1414 和木函渠 9 1963 57 2.1 13 溝橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅱ 　 　 ● ●

1415 中島その１函渠 9 1964 56 2.1 53 溝橋 浜田 島根県 益田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1416 岡見その５函渠 9 1965 55 2.1 9.3 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1417 三隅折居その１函渠 9 1965 55 2.1 15.6 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1418 直地その１函渠 9 1964 56 2.2 13 溝橋 浜田 島根県 津和野町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1419 江津市渡津町 9 1992 28 2.2 45.7 溝橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1420 横田その４函渠 9 1964 56 2.3 8.4 溝橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1421 横田その５函渠 9 1964 56 2.3 20.5 溝橋 浜田 島根県 益田市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○● 断面修復工

1422 周布その１函渠 9 1966 54 2.3 47.3 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1423 高津その５函渠 191 1970 50 2.4 15.7 溝橋 浜田 島根県 益田市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○● 断面修復工、表面保護区

1424 三隅その１函渠 9 1965 55 2.4 13.6 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1425 周布その１－１函渠 9 1992 28 2.3 61 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1426 西村その３函渠 9 1995 25 2.6 85.5 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅱ 　 　 ● ●
断面修復工、ひびわれ注
入工

1427 高津その１函渠 191 1970 50 2.6 12.2 溝橋 浜田 島根県 益田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1428 中吉田その２函渠 9 1970 50 2.6 13 溝橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅱ 　 　 ● ● 断面修復工、剥落防止工

1429 浜田市原井町地先 9 1993 27 2.6 7.5 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1430 高津その８函渠 191 1970 50 2.6 10.2 溝橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅱ 　 　 ● ●

1431 渡津その３函渠 9 1964 56 2.6 17.5 溝橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1432 高津その９函渠 191 1970 50 2.6 34.8 溝橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1433 向横田函渠 9 1964 56 2.6 13 溝橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1434 高津その３函渠 191 1970 50 2.6 15.1 溝橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工、表面含浸工

1435 浅利その５函渠 9 1964 56 2.7 18.5 溝橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1436 中吉田その１函渠 9 1970 50 2.8 43.5 溝橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1437 波子函渠 9 1964 56 2.9 24.3 溝橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1438 神田その７函渠 9 1965 55 2.9 27.5 溝橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1439 安富その５函渠 9 1964 56 3 22.6 溝橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1440 久代その４函渠 9 1964 56 3 9 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1441 喜阿弥その２函渠 191 1968 52 3.1 11.4 溝橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1442 戸田その３函渠 191 1972 48 3.1 10.2 溝橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1443 二宮函渠 9 1963 57 3.1 9.3 溝橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1444 浜田市野原町地先 9 1990 30 3.1 48 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1445 西平原その１函渠 9 1965 55 3.1 14.5 溝橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1446 久代その３函渠 9 1964 56 3.1 11 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1447 浜田市竹迫町地先 9 1990 30 3.1 13.4 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1448 浜田市原井町地先 9 1966 54 3.1 40.5 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1449 江津市渡津町 9 1990 30 3.2 31.9 溝橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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1450 江津市渡津町 9 1990 30 3.2 24.2 溝橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1451 久代その２函渠 9 1964 56 3.4 12 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1452 浜田市相生町地先 9 1991 29 3.6 15.5 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1453 浜田市相生町地先 9 1991 29 3.6 16.3 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1454 木部その３函渠 9 1965 55 3.6 21.7 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1455 木部その５函渠 9 1965 55 3.6 19 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1456 嘉久志その３函渠 9 1963 57 3.6 13 溝橋 浜田 島根県 江津市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

1457 戸田その２函渠 191 1972 48 4.1 28.1 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1458 戸田その４函渠 191 1972 48 4.1 12.3 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復工

1459 遠田その４函渠 9 1964 56 4.1 13.6 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○● ひび割れ注入工

1460 浜田市竹迫町地先 9 1988 32 4.6 41.6 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1461 飯浦その３函渠 191 1972 48 4.6 44.9 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1462 下本郷その２函渠 9 2004 16 5 24.8 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1463 向野田その３函渠 9 1965 55 4.6 16.2 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1464 浜田市杉戸町地先 9 1990 30 5.6 28.5 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1465 横田その５函渠 9 2003 17 2 22.4 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1466 （仮）岡見縦断函渠 9 1965 55 2.1 28.1 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1467 嘉久志町地内 9 2004 16 2.6 8.2 溝橋 浜田 島根県 江津市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1468 横断ＢＯＸ４０１ 9 2005 15 2.7 14.8 溝橋 浜田 島根県 津和野町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1469 浜田市下府町 9 1964 56 3.2 2.6 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1470 横断ＢＯＸ 9 2005 15 3.6 31.2 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1471 三隅町岡見 9 2009 11 2.4 13.3 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1472 2号函渠工 9 2009 11 4.2 16.4 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1473 横断ボックス 9 2004 16 5.1 24.2 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1474 白砂函渠その２ 9 1998 22 6.2 88.3 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1475 西村高架橋 9 2016 4 385 9.5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1476 原川橋 9 2013 7 129 9.5 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1477 折居川橋 9 2013 7 200 9.5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1478 折居橋 9 2015 5 72 9.5 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1479 夏井川橋 9 2016 4 115 9.3 鋼橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1480 中道跨道橋（上り） 9 2009 11 37.5 10.6 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1481 中道跨道橋（下り） 9 2009 11 35 11.1 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1482 白砂高架橋 9 2011 9 104.5 9.3 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1483 三隅跨道橋（上り） 9 2011 9 28.5 16.3 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1484 三隅跨道橋（下り） 9 2013 7 27 9.9 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1485 石見三隅ＩＣ橋 9 2008 12 10.5 13.6 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1486 明治橋側道橋 9 2013 7 12.5 3 PC橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1487 １号橋 2 1957 63 8.1 8.8 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1488 １号橋側歩道橋右 2 1976 44 15 2.6 鋼橋 岡国 岡山県 備前市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 桁補修、支障補修

1489 ２号橋橋側歩道橋右 2 1976 44 8.1 2.5 鋼橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1490 三石跨線橋 2 1964 56 21.4 9.5 鋼橋 岡国 岡山県 備前市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 桁補修、点検路設置

1491 三石跨道橋 2 1962 58 32 9.2 鋼橋 岡国 岡山県 備前市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面補修、伸縮装置補修

1492 三石跨道橋側道橋左 2 1988 32 32 2.6 鋼橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1493 ５号橋 2 1969 51 2.6 10.3 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1494 ５号橋橋側歩道橋左 2 1969 51 2.9 0.8 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1495 ６号橋 2 1969 51 2.4 11.1 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1496 ６号橋橋側歩道橋左 2 1969 51 2.6 1 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1497 持出橋 2 1967 53 6.3 13.9 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1498 持出橋橋側歩道橋右 2 1967 53 7.1 2.3 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1499 伊里橋 2 1968 52 17.7 11.7 鋼橋 岡国 岡山県 備前市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復、伸縮装置補
修、部分塗装塗替
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1500 西川橋 2 1967 53 5.5 14.1 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1501 ８号橋 2 1955 65 3.4 20.8 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1502 ９号橋 2 1956 64 3.8 23.3 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1503 １０号橋 2 1955 65 3.5 11.3 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1504 １１号橋 2 1955 65 3.4 11.3 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1505 １２号橋 2 1955 65 3.6 11.7 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1506 片上跨線橋側歩道橋右 2 1979 41 25.4 1.5 鋼橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1507 片上跨線橋 2 1957 63 20 10.4 鋼橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1508 流川橋側歩道橋（右） 2 1979 41 24 2.4 鋼橋 岡国 岡山県 備前市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1509 流川橋側歩道橋（左） 2 1972 48 23.5 2.1 鋼橋 岡国 岡山県 備前市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1510 流川橋 2 1957 63 16.8 8.5 鋼橋 岡国 岡山県 備前市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復、ひび割れ補
修、伸縮装置補修

1511 片上跨道橋側歩道橋左 2 1972 48 17.5 1.5 鋼橋 岡国 岡山県 備前市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1512 片上跨道橋 2 1957 63 8.9 11 PC橋 岡国 岡山県 備前市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1513 不老川橋 2 1957 63 13.1 10.1 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1514 不老川橋橋側歩道橋右 2 1970 50 13.8 1.9 鋼橋 岡国 岡山県 備前市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 桁補修、支承補修

1515 不老川橋側道橋（左） 2 2010 10 16.2 2.8 鋼橋 岡国 岡山県 備前市 H28 Ⅰ 　 　 ● ● ●

1516 大ケ池橋 2 1958 62 4.2 12.4 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1517 大内橋 2 1957 63 10 10.1 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1518 大内橋橋側歩道橋右 2 1970 50 10 1.8 鋼橋 岡国 岡山県 備前市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1519 １３号橋 2 1957 63 3.6 12.5 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1520 １４号橋 2 1957 63 3.2 11.6 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1521 １４号橋側歩道橋右 2 1957 63 3.5 1.2 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1522 １５号橋側歩道橋右 2 1957 63 8.9 2.8 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1523 １５号橋 2 1958 62 8.4 10.5 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1524 １６号橋 2 1958 62 3 12.5 混合橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1525 １７号橋 2 1958 62 4.4 12.1 混合橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1526 １８号橋 2 1958 62 6 13.3 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1527 １９号橋橋側歩道橋右 2 1958 62 6.5 2.4 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1528 １９号橋 2 1958 62 4.3 9.6 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1529 ２０号橋 2 1958 62 2.9 14.5 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1530 鶴行橋橋側歩道橋右 2 1958 62 6.5 1.4 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1531 鶴行橋 2 1958 62 6.3 10.8 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1532 鶴行橋橋側歩道橋左 2 1958 62 6.1 1.6 RC橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1533 ２２号橋 2 1958 62 3.9 17.1 RC橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1534 ２３号橋 2 1958 62 6.2 14.6 RC橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1535 船山橋橋側歩道橋右 2 1958 62 28.4 2.4 RC橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1536 船山橋 2 1958 62 28.4 8.6 RC橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1537 ２４号橋 2 1958 62 3.8 15.6 RC橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1538 八日市跨道橋 2 1958 62 10.4 11.2 RC橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1539 備前大橋 2 1962 58 465 10.1 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅲ ● 　 　 ○● 伸縮装置補修工

1540 備前大橋側道橋（下り） 2 1993 27 461.2 3.8 鋼橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1541 ２５号橋 2 1959 61 5.9 12 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1542 ２５号橋側歩道橋左 2 1959 61 5.9 2.2 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1543 勘解由橋 53 1962 58 9 45.8 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1544 万跨線橋 53 1972 48 88.9 32.3 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅱ ● 　 　 ● ●

1545 万跨線橋（軌道車庫上） 53 1972 48 28 7.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1546 １号橋 53 1962 58 4 27.2 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1547 ２号橋 53 1962 58 2.4 27 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1548 ３号橋 53 1962 58 2.3 24 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1549 ４号橋 53 1962 58 2.1 28.3 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●
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1550 津島高架橋（上り） 53 2001 19 96 9.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1551 津島高架橋（下り） 53 1989 31 94.5 8.8 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● ひび割れ補修、断面補修

1552 首部大橋（上り） 53 2001 19 98.8 9.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1553 首部大橋（下り） 53 1990 30 84.4 8.8 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1554 首部大橋側道橋（下り） 53 1990 30 61.2 4.3 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1555 首部大橋側道橋（上り） 53 2001 19 73.2 4.8 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1556 首部高架橋 53 1987 33 39.6 15.2 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1557 津高大橋 53 1987 33 124.2 15.2 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1558 津高高架橋 53 1987 33 189.9 12 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● 支承取替

1559 津高高架橋側道橋右 53 1987 33 84.3 3.6 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ●
ひび割れ補修、断面修
復、伸縮装置補修、舗装
打替え

1560 大岩高架橋（上り） 53 1991 29 62.7 12 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1561 大岩高架橋（下り） 53 2001 19 62.7 12 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1562 田益大橋（上り） 53 1991 29 50.9 12 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1563 田益大橋（下り） 53 2001 19 51.7 12 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1564 田益高架橋（下り） 53 2001 19 61.6 12 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1565 田益高架橋（上り） 53 1991 29 61.6 12 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1566 田益第２高架橋（下り） 53 1998 22 157.1 9.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復、配水管補修

1567 田益第２高架橋（上り） 53 1995 25 273 9.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復、配水管補修

1568 片山高架橋 53 1995 25 93 19.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1569 片山高架橋ランプ上 53 1995 25 93 9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1570 片山高架橋ランプ下 53 1995 25 66 6.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1571 菱谷高架橋 53 1994 26 131 12.8 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1572 菱谷ＯＦＦランプ 53 1995 25 31 6.5 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1573 菅野高架橋 53 1998 22 302 11.8 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1574 一の瀬大橋 53 1996 24 176 16.8 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1575 一の瀬大橋（ランプ） 53 1996 24 76 6 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1576 吉宗橋 53 1997 23 16.9 20 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1577 ２２号橋 53 1959 61 3.4 8.9 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1578 津高大橋（下り） 53 2012 8 136 8.5 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1579 津高高架橋（下り） 53 2012 8 166 8.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1580 万成橋 180 1937 83 10.2 8.5 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1581 万成橋橋側歩道橋左 180 1979 41 11 1.7 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修、支承補修

1582 ２号橋 180 1937 83 5 8.1 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1583 ２号橋橋側歩道橋左 180 1979 41 8.4 2.1 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ 防護柵補修

1584 矢坂大橋 180 1963 57 40.5 10.6 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修、支承補修

1585 矢坂大橋橋側歩道橋左 180 1976 44 41 2.6 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修、支承補修

1586 ３号橋 180 1963 57 3.1 8 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1587 ４号橋 180 1963 57 4.2 8.4 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1588 ５号橋 180 1963 57 4.7 8.6 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1589 ６号橋 180 1963 57 4 10.4 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1590 中川橋 180 1984 36 41.1 14.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1591 ７号橋 180 1957 63 3.5 9.8 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1592 小松橋 180 1935 85 22 6.2 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1593 小松橋橋側歩道橋左 180 1970 50 24.9 3 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 桁補修、配水管補修

1594 小松橋橋側歩道橋右 180 1971 49 24.5 2.3 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 桁補修、支承補修

1595 ８号橋 180 1961 59 2.9 8.9 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 ○ ● 断面修復

1596 ９号橋 180 1961 59 2.7 12.8 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1597 ９号橋橋側歩道橋左 180 1979 41 2.7 3.1 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1598 吉備津跨線橋側歩道橋左 180 1977 43 45.5 2.4 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
床版取替え工、主桁・横
桁塗装塗替え工、転落防
止網設置工

1599 吉備津跨線橋 180 1962 58 40 9.1 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復
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1600 吉備津橋橋側歩道橋左 180 1977 43 24.1 2.6 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○
断面修復、塗装塗替、床
版取替

1601 吉備津橋 180 1961 59 17.7 10 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ●
ひび割れ補修，断面修
復，部分塗装塗替　等

1602 １０号橋橋側歩道橋左 180 1960 60 3.1 1.6 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1603 １０号橋 180 1960 60 3.1 9.1 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1604 １１号橋橋側歩道橋左 180 1960 60 4.4 1.8 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● 断面修復

1605 １１号橋 180 1960 60 3.7 8.6 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1606 １２号橋 180 1960 60 4.3 8.9 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復

1607 １２号橋橋側歩道橋左 180 1960 60 4.3 2 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1608 １３号橋 180 1960 60 3.1 11.3 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1609 １４号橋橋側歩道橋右 180 1960 60 3.1 2.8 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1610 １４号橋 180 1960 60 3.1 7.4 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1611 １４号橋橋側歩道橋左 180 1960 60 3.1 1.3 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1612 １５号橋 180 1960 60 3.1 11.3 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1613 １６号橋 180 1960 60 4.6 10.9 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1614 １７号橋 180 1957 63 6.8 10.4 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 床版取替、舗装打替え

1615 １８号橋 180 1957 63 3.5 13 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1616 １９号橋 180 1957 63 3.8 10.3 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1617 ２０号橋 180 1957 63 2.9 8.6 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1618 ２１号橋 180 1957 63 4.3 12.3 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1619 ２２号橋 180 1957 63 5.8 9 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1620 ２３号橋 180 1958 62 2 10.2 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1621 ２４号橋橋側歩道橋右 180 1958 62 3.2 1.8 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1622 ２４号橋 180 1958 62 3.2 8.1 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1623 ２５号橋橋側歩道橋左 180 1958 62 3.1 2.4 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1624 ２５号橋 180 1958 62 3.1 7.8 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1625 ２５号橋橋側歩道橋右 180 1958 62 4 1.8 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1626 ２６号橋 180 1958 62 3 15.5 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1627 ２７号橋 180 1958 62 4.9 11.9 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ●
ひび割れ補修、伸縮装置
補修

1628 ２７号橋橋側歩道橋左 180 1958 62 4.9 2.4 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1629 生石橋橋側歩道橋（下り） 180 1984 36 50.5 2.8 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ● 伸縮装置補修

1630 生石橋 180 1965 55 48.6 8.7 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
断面補修、ひびわれ補
修、支承補修

1631 生石橋橋側歩道橋（上り） 180 1974 46 48.5 2.6 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 桁補修、支承補修

1632 ２８号橋 180 1959 61 2.5 10.1 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1633 ２９号橋 180 1959 61 2.4 10.1 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1634 ３０号橋 180 1959 61 2.9 9.9 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1635 ３１号橋 180 1959 61 2.9 11.5 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1636 田中橋 180 1993 27 23.7 12.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1637 清輝橋 30 1930 90 7 29.3 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1638 ６５号橋 30 1954 66 2.1 23.7 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1639 ６６号橋 30 1954 66 3.2 26.8 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1640 ６７号橋 30 1954 66 2 21.2 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1641 ６８号橋 30 1954 66 2 20.7 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1642 浅川高架橋 2 1997 23 94 10 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1643 竹原高架橋（下り） 2 1996 24 432 9.5 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復

1644 竹原高架橋（上り） 2 1999 21 150 13.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1645 竹原高架橋ランプ上 2 1998 22 59.1 6.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1646 竹原高架橋ランプ下 2 1996 24 59.5 6.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1647 高下橋 2 1996 24 20 20 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1648 高下橋ランプ上 2 1996 24 20 6.7 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1649 高下橋ランプ下 2 1996 24 20 6.7 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●
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1650 秋芳川高架橋（下り） 2 1996 24 228 9.5 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1651 秋芳川高架橋（上り） 2 1996 24 228 9.5 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ●
ひび割れ補修，断面修
復，塗装塗替

1652 秋芳川高架橋ランプ（上り） 2 1996 24 75 6.5 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1653 福治橋 2 1997 23 60.3 10 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ●
ひび割れ補修、断面修
復、塗装塗替、舗装打替
え

1654 秋芳川橋 2 1978 42 275.4 14 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 ○ ●
ひび割れ補修、断面補
修、塗装塗替、支承取
替、伸縮装置補修

1655 西大寺高架橋（下り）１ 2 1987 33 291 9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○ ● ひび割れ補修、断面修復

1656 西大寺高架橋（下り）２ 2 1987 33 295 9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面修復

1657 西大寺高架橋（下り）３ 2 1987 33 158.1 9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1658 西大寺高架橋（下り）４ 2 1987 33 30 9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1659 西大寺高架橋（下り）５ 2 1987 33 228.1 9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1660 西大寺高架橋（下り）６ 2 1987 33 30 9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1661 西大寺高架橋（下り）７ 2 1987 33 356 9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1662 西大寺高架橋（下り）８ 2 1987 33 40.1 9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1663 西大寺高架橋（下り）９ 2 1987 33 172 9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1664 西大寺高架橋（下り）１０ 2 1987 33 40.1 9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1665 西大寺高架橋（下り）１１ 2 1987 33 282 9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1666 西大寺高架橋（下り）１２ 2 1987 33 42.1 9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1667 西大寺高架橋（下り）１３ 2 1987 33 140 9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1668 西大寺高架橋（上り）２ 2 1987 33 248 9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○● 橋面防水工

1669 西大寺高架橋（上り）３ 2 1987 33 158.1 9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1670 西大寺高架橋（上り）４ 2 1987 33 30 9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1671 西大寺高架橋（上り）５ 2 1987 33 288.1 9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1672 西大寺高架橋（上り）６ 2 1987 33 30 9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1673 西大寺高架橋（上り）７ 2 1987 33 126 9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1674 西大寺第１ランプ橋（下り） 2 1986 34 71 6 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1675 西大寺第１ランプ橋（上り） 2 1987 33 100.1 6 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひび割れ補修

1676 西大寺第２ランプ橋（下り） 2 1987 33 160.1 6 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● ○ ひび割れ補修

1677 西大寺第２ランプ橋（上り） 2 1987 33 183.5 6 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● ○ ひび割れ補修

1678 西大寺第２ランプ橋 2 1987 33 160 12 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひび割れ補修

1679 １１号橋（下り） 2 1988 32 13.5 10.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1680 １１号橋（上り） 2 2001 19 13.6 9.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1681 ３号橋 2 1973 47 7.9 23.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1682 ４号橋 2 1973 47 6.3 19.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1683 ５号橋 2 1973 47 6.6 19.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1684 ６号橋 2 1972 48 12.5 22.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1685 ７号跨道橋 2 1972 48 24 19.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1686 ８号橋 2 1973 47 9.4 19.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1687 ９号橋（下り） 2 1973 47 9 17 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1688 ９号橋（上り） 2 1973 47 9 12.7 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1689 百間川橋（下り） 2 1979 41 389.4 12.9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● ○ 断面修復

1690 百間川橋（上り） 2 1973 47 389.6 12.9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1691 １２号橋 2 1973 47 12.9 19.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ○ ひび割れ補修、断面補修

1692 １３号橋 2 1972 48 8.6 19.4 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1693 １４号橋（下り） 2 1972 48 12.1 9.6 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1694 １４号橋（上り） 2 1972 48 12.1 9.6 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1695 １５号橋（下り） 2 1972 48 12 9.6 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1696 １５号橋（上り） 2 1972 48 12 9.6 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1697 １６号橋 2 1971 49 8.1 19.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1698 １７号橋（下り） 2 1972 48 13.8 9.6 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1699 １７号橋（上り） 2 1972 48 13.8 9.6 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●
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1700 １８号橋 2 1972 48 12 26.6 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1701 倉田高架橋（上り） 2 1986 34 415.1 9.1 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1702 倉田高架橋（下り） 2 1980 40 415.1 8.9 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1703 平井高架橋（下り） 2 1977 43 292.4 11.4 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1704 平井高架橋（上り） 2 1972 48 292.4 11.6 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1705 平井高架橋橋側歩道橋右 2 1977 43 65 3.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1706 平井高架橋橋側歩道橋左 2 1973 47 66 3.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1707 旭川大橋 2 1972 48 340.2 29 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復工、ひび割れ注
入工、伸縮装置補修工

1708 洲崎高架橋（下り）１ 2 1977 43 257.1 8.9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● ○ 断面補修

1709 洲崎高架橋（下り）２ 2 1977 43 406 8.9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ○ 断面補修

1710 洲崎高架橋（下り）３ 2 1977 43 60 8.9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1711 洲崎高架橋（下り）４ 2 1977 43 220 8.9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ○ 断面補修

1712 洲崎高架橋（上り）１ 2 1973 47 257.1 9.1 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● ○ 断面補修

1713 洲崎高架橋（上り）２ 2 1973 47 406 9.1 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ○ 断面補修

1714 洲崎高架橋（上り）３ 2 1973 47 60 9.1 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1715 洲崎高架橋（上り）４ 2 1973 47 220 9.1 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● ○ 断面補修

1716 洲崎高架橋第１橋 2 1973 47 124 8.6 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面補修

1717 洲崎高架橋第２橋 2 1973 47 125 8.6 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面補修

1718 洲崎高架橋左 2 1977 43 117.2 3.5 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1719 ２８４号橋 2 2005 15 6 5.2 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1720 豊成高架橋（下り） 2 1978 42 334.7 8.9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1721 豊成高架橋（上り） 2 1973 47 334.7 9.1 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1722 青江高架橋 2 2008 12 265 17.3 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● ひび割れ補修

1723 泉田高架橋（下り） 2 1973 47 664 9.1 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひび割れ補修、断面補修

1724 泉田高架橋（上り） 2 1975 45 664 8.9 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○●
ひび割れ補修、断面補
修、支承取替

1725 泉田高架第１橋 2 1973 47 115.2 8.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ● ひび割れ補修、断面修復

1726 泉田高架第２橋 2 1973 47 105 8.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ●
ひび割れ補修、断面修
復、支承補修

1727 新保高架橋 2 2008 12 262 17.3 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1728 米倉第１高架橋（下り）１ 2 1973 47 195 9.1 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1729 米倉第１高架橋（下り）２ 2 1971 49 44 9.1 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ● ○ 断面補修

1730 米倉第１高架橋（下り）３ 2 1973 47 412.2 9.1 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1731 米倉第１高架橋（下り）４ 2 1973 47 117 9.1 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ● 補修又は管理方針検討

1732 米倉第１高架橋（下り）５ 2 1973 47 15 9.1 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1733 米倉第１高架橋（上り）１ 2 1973 47 180 8.9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1734 米倉第１高架橋（上り）２ 2 1975 45 44 8.9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ● ○ 断面補修

1735 米倉第１高架橋（上り）３ 2 1973 47 442.2 8.9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1736 米倉第１高架橋（上り）４ 2 1973 47 117 8.9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ● 補修又は管理方針検討

1737 米倉第１高架橋（左）１ 2 1973 47 55 3.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1738 米倉第１高架橋（右）１ 2 1975 45 60 3.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1739 米倉第１高架橋（左）２ 2 1973 47 50 3.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1740 米倉第１高架橋（右）２ 2 1975 45 65 3.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1741 米倉高架第１橋 2 1973 47 80 8.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ●
ひび割れ補修、断面修
復、伸縮装置補修

1742 米倉高架第２橋 2 1973 47 80 8.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1743 米倉第２高架橋（下り） 2 1973 47 300 9.1 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ●
ひび割れ補修，断面修
復，伸縮装置補修　等

1744 米倉第２高架橋（上り） 2 1973 47 300 8.9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1745 米倉高架第３橋 2 1972 48 80 8.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1746 米倉高架第４橋 2 1972 48 80 8.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1747 米倉第２高架橋（右） 2 1976 44 31.8 3.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1748 米倉第２高架橋（左） 2 1976 44 33 3.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1749 大樋橋橋側歩道橋（左） 2 1976 44 192.3 3.5 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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1750 大樋橋橋側歩道橋（右） 2 1971 49 192.3 3.5 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1751 大樋橋（下り） 2 1976 44 192.3 10.8 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1752 大樋橋（上り） 2 1971 49 192.3 11.2 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1753 ９３号橋 2 1969 51 5.7 31.9 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1754 ９５号橋（下り） 2 1969 51 9.4 16.7 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1755 ９５号橋（上り） 2 1969 51 9.4 14.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1756 ９６号橋 2 1970 50 15.6 31.8 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1757 ９７号橋（下り） 2 1967 53 10.4 14.9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1758 ９７号橋（上り） 2 1976 44 10.4 17.2 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1759 ９８号橋 2 1967 53 7.6 31.5 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1760 ９９号橋 2 1967 53 6.7 32.1 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1761 １００号橋 2 1969 51 10.4 32.1 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1762 １０１号橋 2 1969 51 10.4 32.2 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● ○ ひび割れ補修、断面補修

1763 ２５号函渠床版橋下り 2 2011 9 8.4 3.6 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1764 ２５号函渠床版橋上り 2 2011 9 8.4 4.7 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1765 １０４号橋橋側歩道橋（右） 2 2012 8 12.2 3.4 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1766 １０４号橋 2 1967 53 11.4 33.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1767 ２６号函渠床版橋下り 2 2011 9 6.9 2.7 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1768 ２６号函渠床版橋上り 2 2011 9 8.9 3.8 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1769 泉田跨道橋 30 1981 39 271.2 18.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1770 第２芳田橋 30 1954 66 7.7 27.6 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○● ● 歩道部上部工取替

1771 ４号橋 30 1954 66 2.4 27.5 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1772 ５号橋 30 1954 66 2.2 29.5 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1773 第１芳田橋 30 1957 63 10.4 18.1 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1774 笹ケ瀬橋（下り） 30 1986 34 180 11.5 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1775 笹ケ瀬橋（上り） 30 1958 62 180.2 9.5 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1776 笹ケ瀬橋橋側道橋（上り） 30 1973 47 180.2 2.3 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ● ○
断面修復、支承取替、塗
装塗替

1777 ６号橋 30 1957 63 4.8 28.5 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1778 ７号橋 30 1957 63 8.7 40 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1779 ８号橋 30 1957 63 4.4 30.3 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1780 ９号橋 30 1956 64 11.3 26.1 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1781 妹尾川橋 30 2002 18 30.3 25.8 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1782 倉敷川橋（上り） 30 2005 15 275.2 12.5 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1783 倉敷川橋（下り） 30 1961 59 264.2 8.5 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 桁補修

1784 宮川橋（上り） 30 2004 16 28.8 13.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1785 新宮川橋（下り） 30 2000 20 20.3 12.8 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1786 新宮川橋（上り） 30 2000 20 20.3 12.8 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1787 荘内跨線橋（下り） 30 2004 16 252.8 12 PC橋 岡国 岡山県 玉野市 R01 Ⅰ 　 　 ● ● ○ ひび割れ補修、断面補修

1788 荘内跨線橋（上り） 30 2005 15 268.7 12.3 PC橋 岡国 岡山県 玉野市 R01 Ⅰ 　 　 ● ● ○ ひび割れ補修、断面補修

1789 ２０号橋 30 1950 70 3.1 37.5 RC橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1790 ２０－１号橋 30 1950 70 2.5 31.5 RC橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1791 ２１号橋 30 1950 70 2.3 25.5 RC橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1792 ２２号橋 30 1950 70 3.1 27.2 RC橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1793 ２３号橋 30 1950 70 2.9 43.7 混合橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1794 秀天橋 30 1972 48 33.4 21 PC橋 岡国 岡山県 玉野市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1795 秀天橋側道橋 30 2005 15 34.4 3.5 鋼橋 岡国 岡山県 玉野市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1796 ２４号橋 30 1943 77 5.4 20.1 RC橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1797 ２５号橋 30 1942 78 3 9.5 混合橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1798 伊達橋 30 1966 54 110 10.3 鋼橋 岡国 岡山県 玉野市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
断面補修工、ひび割れ注
入工、支承取替工

1799 田井一号跨道橋 30 1966 54 15.7 10.8 PC橋 岡国 岡山県 玉野市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●
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1800 田井１号側道橋 30 1994 26 16.3 3.3 PC橋 岡国 岡山県 玉野市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1801 田井２号側道橋 30 1994 26 16.3 3.3 PC橋 岡国 岡山県 玉野市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1802 田井二号跨道橋 30 1966 54 15.7 10.8 PC橋 岡国 岡山県 玉野市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● ひび割れ補修、断面修復

1803 田井３号側道橋 30 1994 26 16.3 3.3 PC橋 岡国 岡山県 玉野市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1804 田井三号跨道橋 30 1966 54 15.7 10.8 PC橋 岡国 岡山県 玉野市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1805 ２６号橋 30 1967 53 2.6 14.4 RC橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1806 ２７号橋 30 1967 53 6.3 15.6 PC橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1807 ２８号橋 30 1967 53 7.4 12.4 混合橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1808 宇野橋 30 1968 52 127 17.1 鋼橋 岡国 岡山県 玉野市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1809 西谷橋 30 1968 52 28.6 17.1 鋼橋 岡国 岡山県 玉野市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 床版補修

1810 ２９号橋 30 1967 53 7.3 69.8 PC橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1811 古新田大橋（上り） 180 2004 16 167.4 11.9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1812 古新田大橋（下り） 180 2004 16 166.8 11.9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1813 斜路橋（上り） 180 2004 16 100.1 3.8 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1814 平田平吉高架橋（上り） 180 2004 16 317.8 8.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1815 斜路橋（下り） 180 2004 16 88 3.8 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1816 平田平吉高架橋（下り） 180 2004 16 307.7 8.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ● ひび割れ補修、断面修復

1817 北長瀬高架橋１（上り） 180 2009 11 84 6.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1818 北長瀬高架橋１（下り） 180 2009 11 84 6.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1819 北長瀬高架橋２（跨線部） 180 2009 11 89.3 34.4 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1820 北長瀬高架橋３（上り） 180 2009 11 287 8 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1821 北長瀬高架橋３（下り） 180 2009 11 287 8 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1822 野殿橋側道橋（下り） 180 2006 14 11.1 10.9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1823 野殿橋（下り） 180 2006 14 17.7 9.1 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1824 野殿橋（上り） 180 2008 12 17.7 17.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1825 野殿橋歩道橋（上り） 180 2008 12 11.1 4.8 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1826 野殿橋（電線共同溝） 180 2008 12 9 2.4 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1827 野殿ランプ橋（南側ＯＮ） 180 2008 12 108.4 6.5 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1828 野殿ランプ橋（南側ＯＦＦ） 180 2008 12 109.6 6.5 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1829 野殿高架橋 180 2008 12 276.3 27.7 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1830 野殿ランプ橋（北側ＯＮ） 180 2008 12 46 6.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1831 野殿ランプ橋（北側ＯＦＦ） 180 2008 12 44 6.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1832 矢坂西町ランプ橋（ＯＮ） 180 2010 10 90 6.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1833 矢坂西町ランプ橋（ＯＦＦ） 180 2010 10 90 6.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1834 矢坂西町高架橋 180 2011 9 184.5 28.3 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1835 矢坂西町高架橋橋側歩道橋（左） 180 2010 10 60.5 3.8 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1836 矢坂西町高架橋橋側歩道橋（右） 180 2010 10 65.5 3.8 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1837 第二笹ヶ瀬川橋 180 2011 9 114.8 36.8 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1838 楢津側道橋（ＯＮ） 180 2007 13 62.8 9.9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1839 楢津側道橋（ＯＦＦ） 180 2007 13 65.5 9.9 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1840 ４号跨道橋 2 1969 51 43 4.7 PC橋 岡国 岡山県 早島町 H30 Ⅰ ● 　 　 ○ ● ○ ●
舗装補修工、附属物補修
工

1841 ５号跨道橋 2 1969 51 46 2.7 PC橋 岡国 岡山県 早島町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ○ ●
断面修復工、附属物補修
工、ひび割れ注入工

1842 ６号跨道橋 2 1969 51 40.5 3.1 PC橋 岡国 岡山県 早島町 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ○ ●
舗装補修工、附属物補修
工

1843 １１８号橋 2 1969 51 7.7 32.7 混合橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1844 １１９号橋 2 1969 51 5.3 29.2 混合橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ● 　 ○ ● ひび割れ補修、断面補修

1845 １１９号側道橋 2 1969 51 5.3 2.3 鋼橋 岡国 岡山県 早島町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1846 １２０号橋 2 1969 51 6.3 35 混合橋 岡国 岡山県 早島町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1847 １２０号側道橋左 2 1969 51 9 2.2 鋼橋 岡国 岡山県 早島町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1848 １２２号橋（上り） 2 1969 51 6.7 16.8 PC橋 岡国 岡山県 早島町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1849 １２２号橋（下り） 2 1969 51 6.7 17.6 PC橋 岡国 岡山県 早島町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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1850 １２２号側道橋 2 1969 51 7 2.8 鋼橋 岡国 岡山県 早島町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1851 １２３号橋（下り） 2 1969 51 11.4 14.5 PC橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1852 １２３号橋（上り） 2 1969 51 11.4 15.3 PC橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1853 １２４号橋 2 1969 51 12.5 25.8 PC橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● ひび割れ補修、断面修復

1854 １２６号橋 2 1969 51 6.6 42.2 混合橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ● 　 ○ ● 断面修復

1855 １２７号橋 2 1969 51 10.5 32 PC橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1856 上り１号床版橋 2 2002 18 10.8 2.9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1857 倉敷第４下り１床版橋 2 2002 18 9.1 3.3 PC橋 岡国 岡山県 早島町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1858 倉敷第４下り２床版橋 2 2002 18 12.2 2.7 PC橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1859 上り２号床版橋 2 2002 18 28 2.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1860 倉敷第４下り３床版橋 2 2002 18 9.7 3.3 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1861 上り３号床版橋 2 2002 18 8.3 2 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1862 上り４、５号床版橋 2 2002 18 35.6 2.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1863 倉敷第４下り４床版橋 2 2002 18 9.6 3.3 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

1864 １３９号橋（下り） 2 1969 51 8.4 13.4 RC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1865 １３９号橋（上り） 2 1969 51 8.4 12.2 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1866 倉敷第４下り５床版橋 2 2002 18 15.6 3.3 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1867 ６号床版橋（下り） 2 2000 20 30.5 3.3 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1868 １４１号橋（下り） 2 1969 51 14.9 12.2 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1869 １４１号橋（上り） 2 1969 51 14.9 12.5 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1870 上り６号床版橋 2 2002 18 30.5 2.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1871 ７号床版橋（下り） 2 2000 20 17.9 3.3 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1872 上り７号床版橋 2 2002 18 16.6 2.9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1873 ８号床版橋（下り） 2 2000 20 11.4 2.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1874 上り８号床版橋 2 2002 18 10 2.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1875 ９号床版橋（下り） 2 2000 20 15.3 3.3 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1876 上り９号床版橋 2 2002 18 13.7 2.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1877 １５４号橋 2 1970 50 7.5 45.2 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1878 下り床版橋 2 2002 18 7 1.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1879 加須山６号橋側歩道橋 2 2001 19 14 2.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1880 上り１０床版橋 2 2002 18 14 2.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1881 上り１１床版橋 2 2002 18 9.5 2.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1882 上り１２床版橋 2 2002 18 8.7 2.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1883 上り１３床版橋 2 2002 18 22.5 2.9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1884 加須山７号橋側歩道橋 2 2001 19 13.6 2.7 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1885 加須山８号橋側歩道橋 2 2001 19 11.5 2.3 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1886 上り１５床版橋 2 2002 18 10 2.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1887 上り１６床版橋 2 2002 18 12.3 2.9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1888 加須山９号橋側歩道橋 2 2001 19 11.6 2.7 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1889 上り１７床版橋 2 2002 18 8.8 2.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1890 上り１８床版橋 2 2002 18 9.5 2.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1891 上り１９床版橋 2 2002 18 9.5 2.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1892 新田橋 2 1970 50 32.3 20 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1893 １７０号橋 2 1970 50 20.6 7.5 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● 断面数幅

1894 倉敷川橋 2 1970 50 20.1 20.2 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1895 １７１号橋 2 1970 50 20.6 7.5 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

1896 古城池高架橋（上り） 2 1982 38 388.3 9.1 混合橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○ ●
断面修復工、ひび割れ注
入工、表面保護工法

1897 １８１号橋 2 1971 49 7.4 10.3 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1898 １８１号橋橋側歩道橋 2 2010 10 11.5 3.3 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1899 １８０号橋 2 1971 49 7.4 16.6 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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1900 １８０号橋橋側歩道橋 2 2010 10 10.5 1.7 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1901 １８３号橋 2 1971 49 7.8 16.4 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1902 １８３号橋橋側歩道橋 2 2010 10 11.5 1.8 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1903 １８２号橋 2 1971 49 7.9 10.4 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1904 １８２号橋橋側歩道橋 2 2010 10 12.2 3.3 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1905 １８４号橋 2 1971 49 7.5 37.3 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1906 大高高架橋１（上り） 2 1982 38 307.7 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● ○ 断面修復

1907 大高高架橋２（上り） 2 1981 39 58.9 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1908 大高高架橋３（上り） 2 1982 38 570.2 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ○
ひび割れ補修，断面修
復、支承補修

1909 大高高架橋４（上り） 2 1981 39 36 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1910 大高高架橋５（上り） 2 1981 39 132.9 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ●

1911 ２０１号橋 2 1975 45 7 37.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1912 ２０２号橋 2 1975 45 7 37.9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1913 ２０６号橋 2 1972 48 10 4.5 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1914 ２０５号橋 2 1975 45 10 4.5 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1915 ２２８号橋 2 1972 48 10.1 39.2 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1916 ２０７号橋 2 1972 48 16.7 39.9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1917 ２０８号橋 2 1972 48 3.1 52 RC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1918 小溝高架橋 2 1973 47 261.4 9.1 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1919 ２０９号橋 2 1973 47 9.1 8.7 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1920 ２３２号橋 2 1973 47 9.1 17.1 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1921 ２１２号橋（下り） 2 1971 49 6.5 15.4 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1922 ２１２号橋（上り） 2 1971 49 6.5 15.3 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1923 ２１３号橋（下り） 2 1971 49 8 15.6 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1924 ２１３号橋（上り） 2 1971 49 7.5 14.7 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1925 ２１４号橋（下り） 2 1971 49 8.2 15.6 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1926 ２１４号橋（上り） 2 1971 49 7.5 15.4 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1927 大西高架橋（上り）１ 2 2010 10 278.5 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1928 大西高架橋（上り）２ 2 2010 10 136.4 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1929 大西高架橋（上り）３ 2 2010 10 327.5 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1930 大西高架橋（上り）４ 2 2010 10 84.9 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1931 大西高架橋（上り）５ 2 2010 10 52.3 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1932 大西高架橋（下り）１ 2 1988 32 315.3 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● ひび割れ補修

1933 大西高架橋（下り）２ 2 1989 31 51.8 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1934 大西高架橋（下り）３ 2 1990 30 395 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1935 大西高架橋（下り）４ 2 1989 31 34 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1936 大西高架橋（下り）５ 2 1989 31 77.9 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

1937 ２１６号橋（下り） 2 1971 49 7.5 8.7 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1938 ２１６号橋（上り） 2 1971 49 7.5 16.5 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1939 ２１７号橋側歩道橋右 2 1971 49 17.5 5.7 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

1940 ２１７号橋（下り） 2 1971 49 7.5 8.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1941 ２１７号橋（上り） 2 1971 49 7.5 16.5 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1942 ５号橋 2 1978 42 8.7 12.5 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1943 ６号橋 2 1978 42 8.7 12.5 RC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1944 片島高架橋 2 1984 36 311.2 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● 断面補修

1945 片島高架橋（下りＯＮ） 2 1989 31 41.5 6.5 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● 断面修復、ひび割れ補修

1946 片島高架橋（上りＯＦＦ） 2 1989 31 83.2 5 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● 断面修復

1947 片島高架橋橋側歩道橋（下り） 2 1984 36 104.2 3.3 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1948 高梁川大橋 2 1985 35 629.6 11.5 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1949 船穂ランプ橋 2 1984 36 85 3.3 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●
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1950 船穂ランプ橋（下り） 2 1984 36 195 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● 断面修復

1951 船穂高架橋（下り）１ 2 2001 19 63.1 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1952 船穂高架橋（下り）２ 2 2002 18 252.2 9 RC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1953 船穂高架橋（下り）３ 2 2001 19 31.3 10.4 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1954 船穂高架橋（下り）４ 2 2001 19 353.9 10.4 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● 断面修復、ひび割れ補修

1955 船穂高架橋（下り）５ 2 2001 19 50.1 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1956 船穂高架橋（下り）６ 2 2001 19 115.5 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1957 船穂高架橋（上り）ａ 2 2002 18 135.8 9.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ●

1958 船穂高架橋（上り）ｂ 2 2001 19 40.8 9.8 混合橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1959 船穂１号床版橋 2 1985 35 10.1 34 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1960 南側拡幅床版橋 2 2002 18 15.7 6 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

1961 船穂２号床版橋 2 1985 35 10.6 32.4 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1962 北側拡幅床版橋 2 2002 18 13.8 4.4 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1963 長尾高架橋（下り） 2 2001 19 184 13.5 混合橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1964 長尾高架橋（上り）１ 2 2001 19 74.5 13.5 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1965 長尾高架橋（上り）２ 2 2001 19 96 13.5 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1966 長尾高架橋（上り）３ 2 2000 20 73 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1967 長尾高架橋（上り）４ 2 2001 19 196 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1968 長尾高架橋（上り）５ 2 2000 20 61 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1969 長尾高架橋（上り）６ 2 2001 19 218 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1970 長尾高架橋（ＯＦＦランプ） 2 2000 20 82.5 6 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1971 ２４号橋右 2 1985 35 8 11 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1972 ２５号橋 2 1985 35 8 13.5 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1973 ２６号橋右 2 1985 35 6.8 11 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1974 ２７号橋 2 1985 35 7.5 13.5 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1975 長尾高架橋（ＯＮランプ） 2 2000 20 98 6 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1976 爪崎高架橋（ＯＮランプ） 2 1998 22 132 6 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復

1977 爪崎高架橋（ＯＦＦランプ） 2 1998 22 175.4 6 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復

1978 爪崎高架橋（下り） 2 1998 22 151.6 13 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復

1979 爪崎高架橋（上り）１ 2 1991 29 225.7 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復

1980 爪崎高架橋（上り）２ 2 1994 26 86 11.3 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1981 爪崎高架橋（上り）３ 2 1995 25 203.6 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● 断面補修

1982 爪崎高架橋（上り）４ 2 1996 24 63.5 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1983 爪崎高架橋（上り）５ 2 1995 25 245.7 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● 断面補修

1984 爪崎高架橋（上り）６ 2 1996 24 46.5 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1985 爪崎高架橋（上り）７ 2 1994 26 218 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● 断面補修

1986 爪崎高架橋（上り）８ 2 1996 24 99.2 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1987 爪崎高架橋（上り）９ 2 1996 24 137.8 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● 断面補修

1988 爪崎高架橋（上り）１０ 2 1996 24 46.5 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1989 爪崎高架橋（上り）１１ 2 1996 24 100.5 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面補修

1990 爪崎高架橋（上り）１２ 2 1997 23 178.5 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

1991 爪崎高架橋（上り）１３ 2 1997 23 426.4 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面補修

1992 爪崎高架橋（上り）１４ 2 1997 23 410.8 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復、ひび割れ補修

1993 第１新川橋 2 1983 37 21.8 12.5 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1994 第２新川橋 2 1983 37 21.8 12.5 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

1995 道口高架橋 2 1983 37 424 11.1 混合橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

1996 道口高架橋右 2 1983 37 90.2 2.8 混合橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 桁補修

1997 里見高架橋 2 1993 27 226 11.3 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1998 道越跨道橋 2 1994 26 57.9 8.8 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

1999 里見川橋 2 1993 27 142 11.3 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 部分塗装塗替
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2000 阿賀崎高架橋 2 1993 27 220 11.3 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2001 ２４４号橋 2 1961 59 13.6 13.5 混合橋 岡国 岡山県 浅口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2002 ２４５号橋 2 1961 59 13.6 13.5 混合橋 岡国 岡山県 浅口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2003 ２４８号橋 2 1961 59 5.4 13.3 混合橋 岡国 岡山県 浅口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひび割れ補修、断面補修

2004 佐方橋 2 1961 59 15.7 16.4 混合橋 岡国 岡山県 浅口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2005 ２５０号橋 2 1961 59 4.1 16.9 RC橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2006 ２５１号橋 2 1961 59 2.7 14.4 RC橋 岡国 岡山県 浅口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2007 ２５２号橋 2 1961 59 3.3 17 RC橋 岡国 岡山県 浅口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2008 ２５３号橋 2 1961 59 6.9 11.9 混合橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2009 ２５４号橋 2 1960 60 8.4 11.9 混合橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2010 ２５５号橋 2 1960 60 4.3 11.5 混合橋 岡国 岡山県 浅口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● ひび割れ補修、断面修復

2011 ２５６号橋 2 1960 60 3 14.3 RC橋 岡国 岡山県 浅口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2012 ２５７号橋 2 1960 60 3 18.6 RC橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2013 ２５８号橋 2 1960 60 3.8 14.4 混合橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2014 ２５９号橋 2 1960 60 6 20.2 RC橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2015 ２６０号橋 2 1960 60 5 16.5 RC橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2016 ２６１号橋 2 1960 60 4 23 RC橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2017 ２６２号橋 2 1960 60 3.2 25.9 RC橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2018 ２６３号橋 2 1960 60 11.2 13 PC橋 岡国 岡山県 浅口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2019 ２６４号橋 2 1960 60 8.3 12.9 混合橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2020 ２６５号橋 2 1959 61 5.9 12.8 RC橋 岡国 岡山県 里庄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2021 ２６６号橋 2 1929 91 3.2 12.5 RC橋 岡国 岡山県 里庄町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2022 ２６７号橋 2 1959 61 5 14.7 RC橋 岡国 岡山県 里庄町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2023 ２６８号橋側道橋右 2 1986 34 11.7 2.8 鋼橋 岡国 岡山県 里庄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2024 ２６８号橋 2 1959 61 9.3 11.5 混合橋 岡国 岡山県 里庄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2025 浜中橋 2 1959 61 29.1 14.2 PC橋 岡国 岡山県 里庄町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひび割れ補修

2026 浜中橋側道橋左 2 1976 44 30.5 2.6 鋼橋 岡国 岡山県 里庄町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2027 ２６９号橋 2 1959 61 4 16.4 混合橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2028 ２７０号橋 2 1959 61 5.2 13.3 混合橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2029 隅田川橋 2 1958 62 12.7 14.9 混合橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2030 ２７８号橋 2 1960 60 5.7 20 RC橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2031 ２７９号橋 2 1960 60 2.8 12.5 RC橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2032 金浦橋 2 1960 60 89.7 8.8 鋼橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2033 金浦橋側道橋左 2 1988 32 83.5 2.8 鋼橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2034 金浦橋側道橋右 2 1973 47 91.5 2.5 鋼橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● ○ 断面修復、塗装塗替

2035 生江浜下り１号床板橋 2 2002 18 5.5 3.4 PC橋 岡国 岡山県 笠岡市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2036 ２８１号橋 2 1958 62 2.8 17.4 RC橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2037 ２８２号橋 2 1958 62 2.6 12.7 混合橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2038 ２８３号橋 2 1958 62 3.2 14.6 RC橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2039 入江かぶと橋（下り） 2 2006 14 141.9 6 鋼橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2040 入江かぶと橋（上り） 2 2006 14 147 9.5 鋼橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ●
ひび割れ補修、排水装置
補修

2041 寺間側道橋 2 2007 13 92 9 鋼橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2042 古城池高架橋（下り） 2 2009 11 388.3 8.9 混合橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2043 大高高架橋１（下り） 2 2010 10 307.7 8.9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2044 大高高架橋２（下り） 2 2010 10 58.8 8.9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2045 大高高架橋３（下り） 2 2010 10 570.3 8.9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2046 大高高架橋４（下り） 2 2010 10 35.9 8.9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2047 大高高架橋５（下り） 2 2010 10 133 8.9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2048 小溝高架橋（下り） 2 2009 11 261.5 8.9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● 断面修復

2049 桜橋（下り） 180 1991 29 67.2 12.8 鋼橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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2050 桜橋（上り） 180 1991 29 61.2 12.8 鋼橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2051 ３９号橋 180 1961 59 2 12.3 RC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2052 ４０号橋 180 1961 59 2.8 13 RC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2053 ４１号橋 180 1961 59 9.5 9.8 PC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2054 国府川橋 180 2004 16 14.3 21.5 PC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2055 ４３号橋 180 1961 59 2.8 12.8 RC橋 岡国 岡山県 総社市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2056 ４４号橋 180 1961 59 2.2 10.5 RC橋 岡国 岡山県 総社市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2057 ４５号橋 180 1961 59 2.3 9.1 RC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2058 総社跨線橋 180 1963 57 48.5 10.3 PC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復

2059 ４８号橋 180 1962 58 8.5 12.7 RC橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2060 ４８号橋側道橋右 180 1963 57 10.5 1.7 鋼橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2061 ５０号橋 180 1962 58 2.7 12 RC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● 断面修復

2062 湛井橋 180 1962 58 44.1 8.8 PC橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2063 湛井橋（側道橋）左 180 1962 58 58.1 2.6 鋼橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2064 湛井上橋 180 1963 57 37 8.8 混合橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2065 湛井上橋（側道橋）左 180 1963 57 37 2.4 鋼橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2066 権現橋 180 1964 56 30 9.2 RC橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修

2067 権現橋（側道橋）左 180 1983 37 30.2 2.4 鋼橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2068 明治橋 180 1959 61 55 13.3 PC橋 岡国 岡山県 総社市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

2069 明治橋（側道橋）左 180 1984 36 55 2.6 鋼橋 岡国 岡山県 総社市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2070 ５４号橋 180 1959 61 3.6 8.3 RC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2071 ５５号橋 180 1965 55 3.1 11.9 RC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2072 ５６号橋 180 1965 55 2.3 11.2 RC橋 岡国 岡山県 総社市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2073 正満寺下橋 180 1967 53 13.6 9.3 RC橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修

2074 ５７号橋 180 1966 54 5 9.3 RC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2075 柳谷橋 180 1972 48 24.3 12.9 混合橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ●
ひび割れ補修、断面修
復、支承補修

2076 明見橋（上り） 180 2006 14 26.2 8.4 PC橋 岡国 岡山県 総社市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2077 明見橋（下り） 180 1958 62 26.9 8 RC橋 岡国 岡山県 総社市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復

2078 作原１号橋 180 1975 45 5 8.6 RC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2079 作原２号橋 180 1975 45 5.2 8.5 RC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● 断面修復

2080 浅井橋 180 1978 42 8.4 11.4 RC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● 断面修復

2081 植松橋 180 1976 44 12 9.4 混合橋 岡国 岡山県 総社市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2082 種井１号橋 180 1966 54 4.1 8 RC橋 岡国 岡山県 総社市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

2083 大谷橋 180 1966 54 11.3 7.2 RC橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2084 種井２号橋 180 1966 54 3 9.1 RC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2085 種井３号橋 180 1966 54 3.2 9 RC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2086 北国府川橋 180 2007 13 27.7 44.7 PC橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2087 虫名橋橋側歩道橋右 53 1959 61 13.5 1.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2088 虫名橋 53 1959 61 10.8 9.7 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

2089 名尻橋 53 1961 59 10.7 12 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復、伸縮装置補修

2090 名尻橋橋側歩道橋右 53 1961 59 9.4 1.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2091 吉尾橋 53 1962 58 7 14.3 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ●
ひび割れ補修、断面修
復、伸縮装置補修

2092 吉尾橋橋側歩道橋右 53 1962 58 9.5 1.3 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2093 野々口側道橋 53 1996 24 27.9 3.8 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ ● 　 ● ●

2094 野々口跨線橋 53 1993 27 18.1 10 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○● 断面修復、伸縮装置補修

2095 ２３号橋側歩道橋左 53 1963 57 5.1 1.7 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2096 ２３号橋 53 1962 58 4.5 9.7 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2097 三谷橋橋側歩道橋（下り） 53 1962 58 27.4 1.9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
桁補修、床版補修、支承
補修

2098 三谷橋 53 1963 57 25 9.3 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2099 新観波橋 53 1995 25 133 12.5 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● 舗装打替え
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2100 ２４号橋側歩道橋右 53 1958 62 7.3 1.2 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● 断面修復、塗装塗替

2101 ２４号橋 53 1958 62 5 9.2 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2102 ２５号橋側歩道橋右 53 1958 62 7.9 1.8 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひび割れ補修、断面補修

2103 ２５号橋 53 1958 62 5.9 10.6 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2104 ２６号橋側歩道橋右 53 1959 61 6.4 1.9 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ●

2105 ２６号橋 53 1958 62 4.7 9 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2106 ２７号橋側歩道橋右 53 1959 61 3.1 3.5 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2107 ２７号橋 53 1959 61 2.7 9 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2108 ２８号橋 53 1960 60 3.5 17.2 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 ○ ● 断面修復

2109 ２９号橋 53 1960 60 4 9.2 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2110 ３０号橋 53 1960 60 2.8 10.8 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2111 ３１号橋 53 1960 60 2.7 10.4 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2112 久師井橋 53 1960 60 8.8 10.9 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 ○ ●
ひび割れ補修、断面修
復、鏡面防水、舗装打替
え

2113 鹿瀬橋 53 1984 36 272 12.5 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2114 白石橋 53 1936 84 33.7 15.8 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2115 難波橋 53 1960 60 6.5 12.3 混合橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 ○ ● ひび割れ補修、断面修復

2116 難波橋歩道橋（上り） 53 2012 8 11.5 2.8 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2117 高浜橋 53 1966 54 162.1 8.8 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復、桁補修、支承
補修、排水管補修

2118 高浜橋橋側歩道橋（下り） 53 1979 41 162.1 2.8 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
桁補修、支承補修、防護
柵補修

2119 ３６号橋側歩道橋左 53 1966 54 5.8 1.3 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2120 志呂橋橋側歩道橋左 53 1979 41 66 3.2 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 桁補修、伸縮装置補修

2121 ３７号橋 53 1966 54 4.6 10 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2122 志呂橋 53 1966 54 55 9.3 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 桁補修、防護柵補修

2123 鳥羽橋 53 1959 61 66.4 7.8 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2124 鳥羽橋橋側歩道橋左 53 1958 62 66.4 3.2 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2125 下神目跨道橋 53 1967 53 25.9 2.1 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ●
ひび割れ補修、断面修
復、桁補強

2126 ３８号橋 53 1967 53 6.3 10.5 PC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2127 ３８号橋側歩道橋左 53 1967 53 7.4 1.1 RC橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2128 下二ケ４１号橋梁 53 2002 18 13 2.2 鋼橋 岡国 岡山県 久米南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2129 ４１号橋 53 1966 54 12.7 10.2 PC橋 岡国 岡山県 久米南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2130 弓削跨線橋 53 1969 51 117.7 8.8 鋼橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅱ ● 　 ○ ●
ひび割れ補修、断面修
復、塗装塗替、舗装打換
え　等

2131 下泉橋 53 1962 58 8.7 9.9 PC橋 岡国 岡山県 久米南町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2132 下古城橋 53 1962 58 3.8 10.7 RC橋 岡国 岡山県 久米南町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2133 上古城橋 53 1962 58 4.3 10.7 RC橋 岡国 岡山県 久米南町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2134 ４６号橋 53 1962 58 11.4 10.8 PC橋 岡国 岡山県 久米南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2135 ４７号橋側歩道橋左 53 1962 58 5 2.8 RC橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2136 ４８号橋 53 1962 58 3.9 12 RC橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2137 ４９号橋 53 1964 56 11.4 10.3 PC橋 岡国 岡山県 久米南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2138 ４９号橋側歩道橋左 53 1964 56 12.4 1.2 PC橋 岡国 岡山県 久米南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2139 三日市橋 53 1967 53 16.6 10.4 PC橋 岡国 岡山県 久米南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2140 誕生寺橋 53 1968 52 65.8 8.5 鋼橋 岡国 岡山県 久米南町 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復、桁補修

2141 誕生寺側道橋左 53 1990 30 65.7 2.8 鋼橋 岡国 岡山県 久米南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2142 徳竹跨線橋 53 1968 52 25.8 10.5 PC橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復、ひび割れ注
入、伸縮装置補修、床版
防水

2143 ６号 53 1966 54 4 12 RC橋 岡国 岡山県 美咲町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2144 ５１号橋 53 1966 54 3.1 9.8 RC橋 岡国 岡山県 美咲町 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2145 ５１号橋側歩道橋左 53 1966 54 3.2 1 RC橋 岡国 岡山県 美咲町 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2146 ５２号橋 53 1965 55 7.7 12.1 混合橋 岡国 岡山県 美咲町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2147 ５２号橋側歩道橋 53 1965 55 7.7 1.8 RC橋 岡国 岡山県 美咲町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2148 藤棚橋 53 1963 57 33.1 8.4 PC橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2149 ５３号橋 53 1960 60 3.2 11 RC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● ひび割れ補修、断面修復
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2150 新田橋 53 1960 60 10.6 8.4 RC橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修

2151 新田橋橋側歩道橋左 53 1960 60 10.6 1.8 鋼橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 桁補修、支承補修

2152 ８号橋 53 1960 60 2.9 12.8 RC橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2153 ５４号橋 53 1960 60 4.4 9.1 RC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2154 ５４号橋側歩道橋 53 1960 60 4.5 0.9 RC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2155 ５５号橋 53 1960 60 8.9 14 RC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2156 ５６号橋 53 1960 60 5.3 10.7 RC橋 岡国 岡山県 津山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ●

2157 ５７号橋 53 1960 60 4.5 10.9 RC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● 断面修復

2158 大谷橋 53 1960 60 4.5 10.3 PC橋 岡国 岡山県 津山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2159 大谷橋橋側歩道橋左 53 1960 60 5.3 1.1 RC橋 岡国 岡山県 津山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2160 ５８号橋 53 1960 60 4.3 12.3 RC橋 岡国 岡山県 津山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2161 今津屋橋 53 1966 54 134 23.8 鋼橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● ○ 桁補修

2162 津山大橋 53 1957 63 94.7 19.4 PC橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復

2163 浜代橋 53 1963 57 20.8 16.8 RC橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2164 浜代橋側歩道橋（上り） 53 1963 57 23.1 2.6 鋼橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 桁補修

2165 東津山跨線橋 53 1970 50 118.8 20.4 混合橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○● ● 床版補修

2166 新兼田橋 53 1970 50 127.4 19.7 鋼橋 岡国 岡山県 津山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ●
ひび割れ補修、断面修
復、塗装塗替

2167 ６０号橋 53 1969 51 3.3 20 RC橋 岡国 岡山県 津山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひび割れ補修、断面補修

2168 ６１号橋 53 1969 51 3.2 26.1 RC橋 岡国 岡山県 津山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2169 ６２号橋 53 1969 51 9 23.5 RC橋 岡国 岡山県 津山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2170 ６３号橋 53 1969 51 7.1 20.7 RC橋 岡国 岡山県 津山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2171 加茂川橋 53 1970 50 112.1 10.3 鋼橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

2172 ６４号橋 53 1969 51 2.8 20.6 RC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2173 ６５号橋 53 1969 51 5.4 8.9 RC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2174 ６５号橋側歩道橋左 53 1969 51 5.3 1.3 RC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2175 ６６号橋 53 1969 51 5.6 9.3 RC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● ひび割れ補修、断面修復

2176 ６６号橋側歩道橋左 53 1969 51 5.7 1 RC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2177 ６７号橋 53 1966 54 3.7 7.8 RC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2178 ６７号橋側歩道橋左 53 1966 54 5.2 1.4 RC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2179 ６８号橋側歩道橋右 53 1966 54 3.3 2.4 RC橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2180 楢大橋（下り） 53 2005 15 138.2 5.7 混合橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2181 楢大橋（上り） 53 1966 54 138.2 8.8 混合橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2182 楢大橋橋側歩道橋右 53 1986 34 138.2 2.4 混合橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

2183 １６号橋 53 1966 54 5.8 11.5 RC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● ひび割れ補修、断面修復

2184 １６号橋側歩道橋右 53 1966 54 8.9 0.9 RC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2185 ７１号橋 53 1993 27 4 19.4 RC橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2186 上村橋 53 1988 32 19.6 16.8 PC橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2187 坂上橋 53 1983 37 21.8 16.8 PC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2188 ７２号橋 53 1966 54 7 13.1 混合橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2189 ７３号橋 53 1966 54 3 8.8 RC橋 岡国 岡山県 奈義町 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● 断面修復

2190 ７３号橋側歩道橋右 53 1966 54 4 3.7 RC橋 岡国 岡山県 奈義町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2191 上町川橋 53 2011 9 23 11.5 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2192 ７４号橋 53 1966 54 9.4 14.1 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2193 ７６号橋 53 1965 55 6.1 13.5 RC橋 岡国 岡山県 奈義町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2194 奈義川橋 53 1969 51 14.6 14.6 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 床版補修、支承補修

2195 ７８号橋側歩道橋 53 1968 52 2.8 5.4 RC橋 岡国 岡山県 奈義町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2196 那岐見橋 53 1968 52 13.5 9.5 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2197 ７９号橋 53 1968 52 4.9 14.2 RC橋 岡国 岡山県 奈義町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2198 ８０号橋 53 1968 52 4.2 18.3 RC橋 岡国 岡山県 奈義町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2199 小坂橋 53 1968 52 18.3 11 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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2200 ８１号橋 53 1968 52 2.5 10.1 RC橋 岡国 岡山県 奈義町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2201 山川橋 53 1968 52 19.5 10.8 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅱ ● 　 　 ○ ● ● 断面修復、舗装打替え

2202 茶屋橋 53 1969 51 13.6 10.5 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2203 小田橋 53 1970 50 28 9.8 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ●
ひび割れ補修、断面修
復、舗装打換え

2204 ８２号橋 53 1970 50 12.7 14.6 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2205 桟道橋 53 1970 50 54 6.8 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2206 馬桑橋 53 1970 50 180 14 鋼橋 岡国 岡山県 奈義町 H29 Ⅱ ● 　 　 ○● ●
ひび割れ補修、断面修
復、塗装塗替

2207 小倉谷橋 53 1970 50 50 8.6 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ○ 断面修復

2208 天神橋 53 1971 49 100 9.2 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 舗装補修工

2209 ８３号橋 53 1970 50 12.1 12.2 RC橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2210 高尾橋 53 1970 50 15.8 9.3 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2211 下竹谷橋 53 1970 50 15.7 12.2 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復

2212 上竹谷橋 53 1970 50 18.1 12.3 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2213 籾穂橋 53 1970 50 10.6 9.7 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2214 古木山橋 53 1970 50 10.6 9.3 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2215 皿大橋 53 2002 18 82.8 8.7 PC橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2216 皿大橋橋側歩道橋左 53 1972 48 82 8.3 鋼橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2217 平福高架橋 53 1997 23 124 19 PC橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2218 平福高架橋橋側歩道橋右 53 2000 20 21.9 3.3 鋼橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2219 平福高架橋橋側歩道橋左 53 2000 20 27.1 3.3 鋼橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2220 新宮下大橋 53 2000 20 167 28.8 鋼橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

2221 二宮高架橋橋側歩道橋右 53 2000 20 28 3.3 鋼橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2222 二宮高架橋橋側歩道橋左 53 2000 20 29 3.3 鋼橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ● 塗装塗替、舗装打替え

2223 二宮高架橋側道橋右 53 2000 20 55.6 6.5 PC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2224 二宮高架橋 53 2000 20 289.1 9.5 混合橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2225 二宮高架橋側道橋左 53 2000 20 48.4 6.5 PC橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2226 浅川西地下道（溝156k081） 2 1995 25 6.1 43 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2227 岡山市東区楢原（溝156k494） 2 1996 24 5 41.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2228 岡山市東区楢原（溝156k739） 2 1996 24 5 21.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2229 岡山市東区竹原（溝157k920） 2 1997 23 4.8 21.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2230 岡山市東区竹原（溝157k980） 2 1997 23 2.3 43 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2231 岡山市東区竹原（溝158k800） 2 1997 23 2.4 31.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2232 岡山市東区竹原（溝159k762） 2 1997 23 2.4 25.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

2233 岡山市東区西隆寺（溝160k140） 2 1997 23 2.4 22.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

2234 岡山市東区福治（溝160k637） 2 1987 33 10.2 58.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2235 福治２号Ｂ０Ｘ（溝160k768） 2 1987 33 5.4 12.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2236 福治４号ＢＯＸ（溝160k836） 2 1986 34 5.3 54.6 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2237 福治８号Ｂ０Ｘ（溝160k999） 2 1987 33 2.7 56 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2238 富崎１０号Ｂ０Ｘ（溝161k597） 2 1987 33 5.9 24.4 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2239 浅越１２号Ｂ０Ｘ（溝162k306） 2 1987 33 5.5 19.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2240 中野庄屋田地下道（溝163k445） 2 1986 34 3.9 55.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2241 岡山市西大寺中野（溝163k850） 2 1986 34 4 45.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ○ ● ひび割れ補修、断面修復

2242 金岡２８号ＢＯＸ（溝164k688） 2 1975 45 4 31 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2243 金岡２９号ＢＯＸ（溝164k851） 2 1975 45 3.8 26.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2244 金田３３号ＢＯＸ（溝165k110） 2 1975 45 3.1 19.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2245 金田４２号ＢＯＸ（溝165k595） 2 1973 47 6.4 60.4 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2246 １号ＢＯＸ（溝165k610） 2 1973 47 3.7 39.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ○ ● ひび割れ補修、断面修復

2247 岡山市東区君津（溝165k610） 2 1973 47 3.6 39.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2248 ２号ＢＯＸ（溝165k896） 2 1973 47 6.4 21.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2249 ３号ＢＯＸ（溝166k560） 2 1972 48 5.5 47.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●
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2250 岡山市政津（溝166k569） 2 1972 48 2.6 45.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

2251 ５号ＢＯＸ（溝166k955） 2 1972 48 3.1 54.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひび割れ補修、断面補修

2252 ６号ＢＯＸ（溝167k075） 2 1972 48 2.4 45.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2253 ７号ＢＯＸ（溝167k631） 2 1972 48 3 47.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2254 岡山市中区倉益（溝168k299） 2 1973 47 2.6 56.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2255 倉益５９号ＢＯＸ（溝168k406） 2 1973 47 4.8 25.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2256 １０号ＢＯＸ（溝168k538） 2 1972 48 2.5 48 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひび割れ補修、断面補修

2257 倉益６０号ＢＯＸ（溝168k677） 2 1973 47 4.8 19.4 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2258 倉田６２号ＢＯＸ（溝170k720） 2 1973 47 3.2 35.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2259 １１号ＢＯＸ（溝171k172） 2 1980 40 3.1 60.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2260 １２号ＢＯＸ（溝171k182） 2 1972 48 2.4 64 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2261 浜野６７号ＢＯＸ（溝172k109） 2 1972 48 2.4 9.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2262 富浜町６８号ＢＯＸ（溝172k109） 2 1972 48 3 9.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2263 岡山市浜野4丁目（溝172k615）上り 2 1972 48 2.4 10 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2264 岡山市浜野4丁目（溝172k615）下り 2 1972 48 2.4 11.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復

2265 １３号ＢＯＸ（溝172k737） 2 1973 47 3.6 40 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひび割れ補修、断面補修

2266 奥田南１号ＢＯＸ（溝172k791） 30 1930 90 2.6 28 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2267 豊成７２号ＢＯＸ（溝173k861） 2 1973 47 3.6 53.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2268 青江２号ＢＯＸ（溝174k138） 30 1954 66 2.7 30.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2269 １６号ＢＯＸ（溝174k380） 2 1973 47 2.4 34 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2270 １７号ＢＯＸ（溝174k602） 2 1973 47 2.4 39.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひび割れ補修、断面補修

2271 新保３号ＢＯＸ（溝175k027） 2 1971 49 2.6 16.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2272 新保４号ＢＯＸ（溝175k027） 2 1971 49 2.8 17.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2273 新保６号ＢＯＸ（溝175k504） 2 1971 49 3.1 56.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2274 新保８号ＢＯＸ（溝175k795） 2 1971 49 3.6 50.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2275 西市９号ＢＯＸ（溝175k938） 2 1971 49 3.1 43.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ●

2276 西市１２号ＢＯＸ（溝176k257） 2 1971 49 2.4 18 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2277 岡山市南区大福（溝177k578） 2 2013 7 2.4 8.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2278 古新田１９号ＢＯＸ（溝177k645） 2 1970 50 3 32 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2279 岡山市南区大福（溝177k648） 2 1970 50 3 10.6 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2280 大福２０号ＢＯＸ（溝177k785） 2 1969 51 3.2 53.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2281 岡山市南区大福（溝178k000） 2 1969 51 2.7 26.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2282 岡山市南区大福（溝178k105） 2 1969 51 4.8 25 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひび割れ補修、断面補修

2283 大福２１号ＢＯＸ（溝178k150） 2 1970 50 5.7 25.4 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2284 大福２２号ＢＯＸ（溝178k256） 2 1969 51 3.1 25 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2285 大福２３号ＢＯＸ（溝178k342） 2 1970 50 4.6 24 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2286 岡山市南区古新田（溝178k420） 2 1970 50 3.4 29.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2287 妹尾２５号ＢＯＸ（溝180k357） 2 1969 51 5.4 24 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2288 妹尾２６号ＢＯＸ（溝180k610） 2 1967 53 4.3 25 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2289 箕島２７号ＢＯＸ（溝181k667） 2 1967 53 4 32.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひび割れ補修、断面補修

2290 箕島２８号ＢＯＸ（溝181k765） 2 1967 53 3.2 48.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● ひび割れ補修

2291 岡山市南区箕島（溝182k160） 2 1967 53 3.8 49.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2292 岡山市南区古新田（溝0k211） 180 2004 16 6.2 14.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2293 岡山市北区平田（溝0k535） 180 2003 17 6 26.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2294 岡山市北区平田（溝0k549） 180 2003 17 6 13.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2295 岡山市北区平田（溝0k995） 180 2003 17 5.2 48.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 ● 　 ● ●

2296 岡山市北区平田（溝1k174） 180 2003 17 4.8 17.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2297 岡山市北区平田（溝1k185） 180 2003 17 4.8 20.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2298 岡山市北区田中（溝1k556） 180 2003 17 4.8 50.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2299 岡山市北区西長瀬（溝2k557） 180 2007 13 3 19.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ○ ● 断面補修
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2300 岡山市北区西長瀬（溝2k566） 180 2007 13 3.1 19.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2301 岡山市北区北長瀬（溝2k680） 180 2007 13 2.5 11 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2302 岡山市北区北長瀬（溝2k683） 180 2007 13 2.4 10.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2303 岡山市北区野殿西町（溝3k767） 180 2004 16 2.9 16.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2304 岡山市北区野殿西町（溝3k769） 180 2004 16 2.9 19.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2305 岡山市北区野殿西町（溝4k275） 180 2003 17 2.6 14 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2306 岡山市北区野殿東町（溝4k277） 180 2005 15 2.6 14.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2307 岡山市北区矢坂西町（溝5k153） 180 2005 15 2 22.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2308 岡山市北区矢坂本町（溝5k176） 180 2005 15 2 17.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2309 岡山市北区楢津（溝5k431） 180 2005 15 2.6 6.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2310 岡山市北区楢津（溝5k449） 180 2005 15 2.6 8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2311 岡山市北区楢津（溝5k624） 180 2011 9 3.1 22.4 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2312 岡山市南区泉田（溝3k285） 30 1954 66 4.7 35 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2313 泉田１号ＢＯＸ（溝3k602） 30 1954 66 5.2 51 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 　 ● ●

2314 岡山市南区泉田（溝3k750） 30 1954 66 3.6 39.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2315 泉田２号ＢＯＸ（溝3k794） 30 1954 66 6.5 35.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 　 ● ●

2316 泉田３号ＢＯＸ（溝3k880） 30 1954 66 4.9 52.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2317 藤田錦４号ＢＯＸ（溝4k987） 30 1987 33 4.5 38.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2318 藤田錦６号ＢＯＸ（溝5k777） 30 1958 62 7.9 28.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2319 藤田錦７号ＢＯＸ（溝5k840） 30 1958 62 4.1 27.4 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2320 藤田錦８号ＢＯＸ（溝5k860） 30 1958 62 10.8 37.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2321 藤田錦９号ＢＯＸ（溝7k477） 30 1958 62 2.4 24.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2322 藤田錦１０号ＢＯＸ（溝7k524） 30 1958 62 3.5 28.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2323 藤田都１１号ＢＯＸ（溝9k840） 30 1958 62 4.6 26.6 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2324 岡山市南区藤田都（溝11k185） 30 1958 62 5.1 28.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2325 横断ＢＯＸ００１（溝11k755） 30 2005 15 6.2 38.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2326 ２号ＢＯＸ（溝12k156） 30 1958 62 4.4 32.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2327 ３号ＢＯＸ（溝12k187） 30 1958 62 5.5 8.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ● ○ 断面修復

2328 西高崎函渠（溝12k300） 30 1958 62 3.3 41.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2329 西高崎１３号ＢＯＸ（溝12k451） 30 1958 62 5.5 37.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2330 岡山市南区西高崎（溝12k560） 30 1958 62 2.9 33 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2331 岡山市南区西高崎（溝13k635） 30 1958 62 3.6 38.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2332 ４号ＢＯＸ（溝14k940） 30 1951 69 2.9 26.2 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2333 東高崎２１号ＢＯＸ（溝15k100） 30 1951 69 6.8 34 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2334 玉野市東高崎（溝15k145） 30 1951 69 3 25.9 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2335 玉野市東高崎（溝15k240） 30 1951 69 3.6 25.9 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2336 宇藤木２２号ＢＯＸ（溝15k451） 30 1961 59 2.3 23 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2337 玉野市槌ケ原（溝16k510） 30 1961 59 2.4 20.4 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2338 築港２６号ＢＯＸ（溝23k689） 30 1993 27 2.5 22.1 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2339 岡山市北区建部町福渡（溝32k904） 53 1968 52 4.1 15 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 　 ● ●

2340 岡山市北区建部町福渡（溝33k054） 53 1968 52 3.1 12.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2341 岡山市北区建部町福渡（溝33k264） 53 1968 52 4.1 13 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2342
岡山市北区建部町下神目（溝

35k215）
53 1968 52 3.6 10.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2343 久米郡久米南町上神目（溝37k923） 53 1968 52 2.6 16.5 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2344 久米郡久米南町上神目（溝38k839） 53 1968 52 2.1 15.1 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2345 久米郡久米南町下二ケ（溝39k861） 53 1968 52 3.1 12.2 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2346 久米郡久米南町下二ケ（溝41k291） 53 1968 52 2.6 10.8 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2347 久米郡久米南町下二ケ（溝41k402） 53 1968 52 3.6 18.2 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2348 久米郡久米南町上二ケ（溝41k836） 53 1968 52 3 10.4 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2349 久米郡久米南町下弓削（溝42k872） 53 1968 52 2.6 13.6 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●
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2350 久米郡久米南町上弓削（溝44k536） 53 1968 52 2.1 18.5 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅱ 　 　 ● ●

2351 久米郡久米南町南庄（溝45k765） 53 1968 52 4.8 10.3 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 H28 Ⅱ 　 　 ● ●

2352 津山市福田（溝53k095） 53 1968 52 4.3 9.5 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○● 桁補修

2353 津山市高尾（溝56k056） 53 1968 52 2.7 10.2 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○● 断面補修

2354 平福横断ＢＯＸその６（溝58k554） 53 1990 30 2.1 54 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2355 津山市井口（溝60k260） 53 1971 49 2.2 15 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2356 津山市材木町（溝62k115） 53 1971 49 3.1 17.1 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ●

2357 津山市河辺（溝65k108） 53 1971 49 3.1 34.3 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2358 津山市高野本郷（溝68k688） 53 1971 49 2.1 18.6 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2359 津山市野村（溝70k041） 53 1971 49 3.1 12.3 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2360 津山市野村（溝70k185） 53 1971 49 3.1 13.2 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2361 津山市楢（溝70k836） 53 1971 49 3.1 14.2 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2362 津山市新野東（溝74k569） 53 1998 22 2.1 24 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2363 勝田郡奈義町広岡（溝79k353） 53 1971 49 2.3 14.9 溝橋 岡国 岡山県 奈義町 H28 Ⅱ 　 　 ● ● ○ 断面補修

2364 勝田郡奈義町豊沢（溝80k699） 53 1971 49 1.2 15.2 溝橋 岡国 岡山県 奈義町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2365 勝田郡奈義町高円（溝81k871） 53 1971 49 2.6 12.8 溝橋 岡国 岡山県 奈義町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2366 勝田郡奈義町行方（溝82k850） 53 1971 49 2.6 15.5 溝橋 岡国 岡山県 奈義町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2367 ２号橋（溝84k020） 53 1997 23 4.1 14.5 溝橋 岡国 岡山県 奈義町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2368 勝田郡奈義町馬桑（溝86k792） 53 1971 49 2.1 9.7 溝橋 岡国 岡山県 奈義町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2369 カブト南０３５（溝66k003） 2 2006 14 2.2 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2370 カブト南０３７（溝71k080） 2 2006 14 2.6 14 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2371 １１１号函渠（溝183k178） 2 1970 50 2.5 25 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2372 １１２号函渠（溝183k440） 2 1970 50 3.7 26.4 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2373 １１３号函渠（溝183k698） 2 1970 50 4.2 29.3 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2374 １１４号函渠（溝183k900） 2 1970 50 3.6 30 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2375 １１５号函渠（溝184k073） 2 1970 50 4.9 30 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2376 １１７号函渠（溝184k213） 2 1970 50 4.6 42.7 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅲ 　 　 ● ●

2377 １２１号函渠（溝184k652） 2 1970 50 3.1 38.2 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2378 都窪郡早島町早島（溝184k780） 2 1970 50 3.6 18.3 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2379 １２８号函渠（溝185k423） 2 1970 50 6.1 25.7 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2380 １３０号函渠（溝185k517） 2 1970 50 3.2 33.4 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2381 １３１号函渠（溝185k541） 2 1970 50 4.7 55.1 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅱ 　 　 ● ●

2382 １３２号函渠（溝185k869） 2 1970 50 4.7 25 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅱ 　 　 ● ●

2383 １３３号函渠（溝185k901） 2 1970 50 5.3 28.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2384 １３４号函渠（溝186k016） 2 1970 50 3.6 32.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2385 １３５号函渠（溝186k089） 2 1970 50 5.1 34.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2386 １３６号函渠（溝186k172） 2 1970 50 4.8 30.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2387 １３７号函渠（溝186k246） 2 1970 50 3.6 31.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2388 １３８号函渠（溝186k348） 2 1970 50 3.7 25.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2389 倉敷市西田（溝186k348） 2 1970 50 5.7 42.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅱ 　 　 ● ●

2390 １４３号函渠（溝186k596） 2 1970 50 3.7 32.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2391 １４４号函渠（溝186k632） 2 1970 50 3.7 32.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2392 １４６号函渠（溝186k744） 2 1970 50 9.1 34.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2393 １４７号函渠（溝186k826） 2 1970 50 7 39.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2394 １４９号函渠（溝186k914） 2 1970 50 3.6 25.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2395 １５１号函渠（溝187k050） 2 1970 50 8.3 35.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅱ 　 　 ● ●

2396 １５３号函渠（溝187k175） 2 1970 50 7 39.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2397 倉敷市加須山（溝187k470） 2 1970 50 3.8 10.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2398 １５６号函渠（溝187k485） 2 1970 50 6.9 25 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2399 １５８号函渠（溝187k526） 2 1970 50 3 33.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●
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2400 １５９号函渠（溝187k587） 2 1970 50 4.8 28.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2401 １６０号函渠（溝187k680） 2 1970 50 8.8 25.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2402 １６３号函渠（溝187k730） 2 1970 50 5.1 30.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2403 １６４号函渠（溝187k789） 2 1970 50 5.5 31.4 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2404 １６５号函渠（溝187k844） 2 1970 50 4.2 35.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2405 １６６号函渠（溝187k887） 2 1970 50 4.5 31.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2406 １６７号函渠（溝187k908） 2 1970 50 5.4 33 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅱ 　 　 ● ●

2407 倉敷市二日市字岩崎（溝187k980） 2 1970 50 5.3 36.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2408 倉敷市（溝189k000） 2 1977 43 4.6 45.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2409 １７３号函渠（溝189k043） 2 1970 50 2.6 42.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2410 １７４号函渠（溝189k127） 2 1977 43 2.5 36.4 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2411 １７６号函渠（溝189k337） 2 1977 43 8.7 43.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2412 １７７号函渠（溝189k500） 2 1970 50 9.7 36.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2413 １８７号函渠（溝190k974） 2 1978 42 3.1 40.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2414 １８９号函渠（溝191k040） 2 1978 42 2.6 42 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2415 １９２号函渠（溝191k203） 2 1978 42 4.8 39.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2416 １９３号函渠（溝191k207） 2 1978 42 2.6 40.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ●

2417 １９４号函渠（溝191k257） 2 1978 42 2.6 40.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2418 １９５号函渠（溝191k424） 2 1978 42 3.1 67.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2419 １９６号函渠（溝191k545） 2 1978 42 4.3 42.4 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2420 １９７号函渠（溝191k551） 2 1978 42 2.2 42.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2421 １９９号函渠（溝191k732） 2 1978 42 2.6 40 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2422 ２００号函渠（溝191k894） 2 1978 42 3.3 75.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2423 倉敷市上富井（溝192k310） 2 1970 50 7.8 37.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2424 ２０４号函渠（溝192k367） 2 1978 42 3.1 47.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2425 ２１０号函渠（溝192k899） 2 1989 31 5.2 44.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2426 ２１１号函渠（溝192k970） 2 1973 47 5.4 34.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ●

2427 ２１５号函渠（溝193k570） 2 1973 47 4.2 39 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ●

2428 倉敷市中島字大西（溝194k051） 2 1973 47 3.3 59.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ● ●

2429 倉敷市（溝194k201） 2 1980 40 3.2 48.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2430 倉敷市中島（溝194k243） 2 1980 40 2.6 41.4 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2431 倉敷市片島（溝194k441） 2 1980 40 2 44.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2432 倉敷市（溝194k485） 2 1980 40 2.7 49.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2433 倉敷市片島（溝194k495） 2 1980 40 2.1 49.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○● 断面修復、ひび割れ補修

2434 倉敷市片島（溝194k558） 2 1970 50 3.6 57 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2435 倉敷市片島（溝194k718） 2 1980 40 3.2 56.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2436 倉敷市片島（溝194k722） 2 1980 40 5.5 34 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2437 倉敷市片島（溝194k935） 2 1980 40 2.6 48.4 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2438 １９号（溝195k787） 2 1985 35 3.2 62.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2439 倉敷市船穂町船穂（溝197k005） 2 1985 35 4.8 31.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2440 ２３号（溝197k215） 2 1985 35 5 49.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2441 倉敷市船穂町船穂（溝197k445） 2 1985 35 2 47.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2442 倉敷市玉島長尾（溝197k912） 2 1985 35 2.1 50.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2443 ２８号（溝198k168） 2 1985 35 2.9 51.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2444 ３０号（溝198k373） 2 1985 35 3.2 40.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2445 倉敷市玉島爪崎（溝198k631） 2 1983 37 2.3 41.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2446 倉敷市玉島爪崎（溝198k771） 2 1983 37 2.3 37.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2447 倉敷市玉島爪崎（溝198k912） 2 1983 37 2.3 37.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2448 倉敷市玉島爪崎（溝199k056） 2 1983 37 2.3 35.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2449 ３２号（溝199k194） 2 1983 37 3.1 37.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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2450 倉敷市玉島爪崎（溝199k630） 2 1983 37 6.4 45.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2451 倉敷市玉島爪崎（溝199k654） 2 1983 37 4.2 48.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2452 倉敷市玉島爪崎（溝199k658） 2 1983 37 2.1 47.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2453 玉島１１号（溝199k798） 2 1983 37 3.7 45.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2454 倉敷市玉島八島（溝200k085） 2 1983 37 4.1 51.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2455 倉敷市玉島道越（溝200k1250） 2 1983 37 2.6 49.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2456 倉敷市玉島道越（溝200k1381） 2 1983 37 2.6 55.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2457 倉敷市玉島道越（溝200k1507） 2 1983 37 4.8 69.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2458 倉敷市玉島道越（溝200k1576） 2 1983 37 2.6 13.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2459 倉敷市（溝200k1885） 2 1963 57 4.9 36.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2460 倉敷市（溝200k2065） 2 1963 57 3.3 26 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2461 浅口市金光町大谷（溝202k506） 2 1963 57 2.8 15.6 溝橋 岡国 岡山県 浅口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2462 ２４７（溝203k995） 2 1963 57 2.8 15.7 溝橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 断面修復

2463 六条院中ＢＯＸ（溝207k486） 2 1995 25 3.8 81.5 溝橋 岡国 岡山県 浅口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2464 ２７２（溝214k525） 2 1963 57 6.3 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2465 ２７３（溝214k735） 2 1963 57 3.8 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2466 ２７４（溝214k944） 2 1963 57 5.8 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2467 ２７５（溝215k152） 2 1963 57 6.9 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2468 ２７６（溝215k364） 2 1963 57 5.7 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2469 ２７７（溝215k708） 2 1963 57 7 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2470 笠岡市生江浜（溝218k431） 2 1963 57 2.6 11.6 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2471 笠岡市用之江（溝220k454） 2 1963 57 6 17.8 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2472 総社００７（溝18k249） 180 2007 13 2.4 30.6 溝橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2473 総社００８（溝18k251） 180 2007 13 2.5 35.2 溝橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2474 横断ＢＯＸ００１（溝18k787） 180 2006 14 2.6 2 溝橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2475 横断ＢＯＸ００２（溝18k819） 180 2006 14 2.6 4 溝橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2476 １号（溝132k054） 2 1958 62 3.1 15.1 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2477 備前市八木山（溝136k165） 2 1981 39 6.1 24 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2478 備前市八木山（溝136k772） 2 1981 39 10.8 20.5 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2479 備前市閑谷（溝139k102） 2 1969 51 2 12.3 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2480 岡山市東区西祖（溝154k944） 2 1956 64 4.1 12.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2481 伊島北町１号ＢＯＸ（溝5k194） 53 1989 31 2.4 35.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2482 伊島北町２号ＢＯＸ（溝5k285） 53 1989 31 2 26.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2483 津島京町１号函渠（溝5k490） 53 1989 31 2.1 27.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2484 津島京町６号ＢＯＸ（溝5k876） 53 1989 31 4.3 19.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2485 岡山市北区津島京町二（溝5k896） 53 2000 20 2.1 19.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2486 首部１号ＢＯＸ（溝6k215） 53 1987 33 4.6 64.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2487 首部２号ＢＯＸ（溝6k340） 53 1987 33 4.6 75.4 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2488 首部３号ＢＯＸ（溝6k402） 53 1987 33 2.2 52.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2489 津高４号ＢＯＸ（溝7k288） 53 1988 32 2.7 54.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2490 津高６号ＢＯＸ（溝7k516） 53 1987 33 3.6 51 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

2491 富原１号ＢＯＸ（溝7k772） 53 1987 33 2.1 83.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2492 富原２号ＢＯＸ（溝8k219） 53 1987 33 2.1 50.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2493 田益地下道（溝9k043） 53 1996 24 4.5 52 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2494 岡山市北区栢谷（溝9k884） 53 1995 25 3.8 56 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2495 岡山市北区栢谷（溝10k200） 53 1994 26 4.8 49.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2496 岡山市北区栢谷（溝10k872） 53 1994 26 4.8 33 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2497 唐船高架橋 2 2010 10 95 10.2 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2498 大谷東高架橋 2 2010 10 272 10.2 鋼橋 岡国 岡山県 浅口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2499 横池高架橋 2 2011 9 220 10.2 PC橋 岡国 岡山県 浅口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

74



備考Ｎo．
県・政令

市
橋梁名 事務所名路線名 所在地

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

※講ずる
措置の内容

点
検
年
度

R1

建設年
次

R2 R3 R4 R5

建設後
経過
年数 診

断
区
分

最新の
診断区

分

H26 H27 H28 H29 H30

点検・補修・架替計画
●：定期点検
○：補修工事

橋梁の
種類

2500 畑池高架橋 2 2013 7 149 10.2 鋼橋 岡国 岡山県 浅口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2501 岡山市北区楢津（溝5k673） 180 2016 4 3.8 44.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2502 岡山市北区楢津（溝5k919） 180 2016 4 5.6 40.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2503 岡山市北区楢津（溝6k140） 180 2016 4 3.4 18 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2504 岡山市北区楢津（溝6k200） 180 2016 4 5.7 13 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2505 備前市八木山（溝135k930） 2 1981 39 2.4 185 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2506 備前市八木山（溝136k163） 2 1981 39 2.5 78.9 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2507 備前市閑谷（溝139k200） 2 1956 64 2 12.7 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

2508 備前市伊里中（溝140k477） 2 1956 64 3.1 23.5 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2509 備前市東片上（溝142k330） 2 1956 64 2.7 27.5 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

2510 備前市東片上（溝143k830） 2 1956 64 2.5 3.6 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2511 備前市伊部（溝145k786） 2 1956 64 2.8 21 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2512 備前市伊部（溝145k857） 2 1956 64 5 30.5 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2513 備前市香登本（溝149k489） 2 1958 62 2.7 3.1 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2514 倉敷市片島町（溝195k041） 2 1973 47 3.8 44.4 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2515 倉敷市船穂町船穂（溝197k229） 2 1985 35 4.9 12.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2516 倉敷市玉島爪崎（溝199k510） 2 1983 37 2.1 37.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2517 倉敷市玉島道越（溝200k1050） 2 1983 37 3.6 4.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2518 倉敷市玉島道越（溝200k1130） 2 1983 37 2.7 26.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2519 倉敷市玉島道越（溝200k1531） 2 1994 26 2.6 12.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2520 倉敷市玉島道越（溝200k1720） 2 1963 57 4.2 55 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2521 岡山市北区栢谷（溝10k515） 53 1994 26 6.1 27 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2522 馬桑水路橋 53 不明 #VALUE! 18.4 6.2 PC橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2523 岡山市南区古新田（溝0k169） 180 2004 16 9.5 12.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2524 岡山市南区古新田（溝0k171） 180 2004 16 9.5 11.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2525 岡山市南区古新田（溝0k204） 180 2004 16 7 12.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2526 総社市長良（溝17k234） 180 1992 28 8 65 溝橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2527 総社市長良（溝17k247） 180 1992 28 4.9 64.3 溝橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2528 総社市長良（溝17k255） 180 1992 28 4.6 66.9 溝橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2529 栢谷ランプ橋 53 1996 24 43.5 9.7 鋼橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ●

2530 船穂高架橋（上り）１ 2 2017 3 38.8 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 ● 2019供用

2531 船穂高架橋（上り）２ 2 2017 3 97 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 ● 2019供用

2532 船穂高架橋（上り）３ 2 2019 1 139.2 10 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 ● 2019供用

2533 船穂高架橋（上り）４ 2 2019 1 167.3 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 ● 2019供用

2534 船穂高架橋（上り）５ 2 2018 2 131.9 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 ● 2019供用

2535 船穂高架橋（上り）６ 2 2017 3 73 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 ● 2019供用

2536 船穂ＯＮランプ橋(上り） 2 2017 3 116.7 6 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 ● 2019供用

2537 片島高架橋（上り）１ 2 2009 11 41.6 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 ● 2019供用

2538 片島高架橋（上り）２ 2 2009 11 145.6 9 PC橋 岡国 岡山県 倉敷市 ● 2019供用

2539 高梁川大橋（上り） 2 2019 1 714 9 鋼橋 岡国 岡山県 倉敷市 ● 2019供用

2540 ２号橋 2 1959 61 2 21.9 混合橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2541 ３号橋 2 1959 61 2 24.2 RC橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2542 ４号橋 2 1959 61 2 23.7 RC橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2543 ５号橋 2 1959 61 3 26.6 RC橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工（左官工法）

2544 福山市 2 1959 61 5.6 21.5 混合橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○

2545 １２号橋 2 1959 61 10.7 21.5 RC橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2546 深津橋 2 1961 59 17.6 21.6 PC橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 表面被覆工法

2547 １５号橋 2 1960 60 6 27.3 RC橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2548 福山新橋 2 1961 59 25.1 25.2 PC橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復等補修を行う必
要がある。

2549 １９号橋 2 1935 85 5 25.2 混合橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
ひび割れ補修工、断面修
復工
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2550 本庄跨道１号橋 2 1971 49 17.7 10.5 PC橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工、表面被覆

2551 本庄跨道２号橋 2 1971 49 12.2 7.5 PC橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2552 本庄跨道３号橋 2 1971 49 11.7 9.5 PC橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2553 神島橋（下り） 2 1973 47 310 14.1 鋼橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2554 神島橋（上り） 2 1971 49 310.5 10.9 鋼橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2555 小田川橋 2 1973 47 53.4 18.5 鋼橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
橋梁支承工、ひび割れ補
修工、橋梁付属物工、橋
梁塗装工

2556 津之郷橋 2 1955 65 22.2 22.7 混合橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2557 山北橋 2 不明 #VALUE! 18.9 23.8 PC橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2558 安井高架橋 2 1997 23 177 8 PC橋 福山 広島県 福山市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ●
コンクリート部材補修、
伸縮装置の取替、舗装打
換など

2559 近江橋 2 1995 25 41.9 16.3 PC橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2560 神村東高架橋 2 1994 26 178 13.5 鋼橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○

2561 神村高架橋(下り) 2 1994 26 235.6 11.6 混合橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● コンクリート部材補修

2562 鍋田川２号橋 2 1988 32 54 8.5 鋼橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
ひび割れ補修工、断面修
復工、表面含浸A

2563 鍋田川１号橋 2 1988 32 43 8.5 鋼橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
ひびわれ補修工、断面修
復工、表面含浸A

2564 長風呂橋（下り） 2 1989 31 80.5 14.5 PC橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復（左官工法）、
はく落対策工

2565 長風呂橋（上り） 2 2004 16 86.5 14.9 PC橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2566 須江高架橋（下り） 2 1990 30 95 9 PC橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2567 須江高架橋（上り） 2 2004 16 82 8.8 PC橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2568 奧池橋（下り） 2 1987 33 72 12 鋼橋 福山 広島県 福山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2569 奧池橋(上り) 2 2002 18 36 12 鋼橋 福山 広島県 福山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2570 今津大橋（下り） 2 1989 31 131 8.5 鋼橋 福山 広島県 福山市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○ ● 鋼部材補修

2571 今津大橋（上り） 2 2002 18 136 11.8 鋼橋 福山 広島県 福山市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2572 西藤橋 2 1986 34 12.9 47.4 PC橋 福山 広島県 尾道市 H28 Ⅰ 　 　 ● ● 　

2573 西藤高架橋（上り） 2 1991 29 110 8.5 PC橋 福山 広島県 尾道市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ●
コンクリート部材補修、
伸縮装置の取替など

2574 西藤高架橋（下り） 2 1988 32 110 8.5 PC橋 福山 広島県 尾道市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ●
コンクリート部材補修、
伸縮装置の取替など

2575 藤井川橋（上り） 2 1991 29 188 16 鋼橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
ひび割れ補修工、表面被
覆A、断面修復工

2576 藤井川橋（下り） 2 1980 40 179.5 13 鋼橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ●
コンクリート部材補修、
伸縮装置の取替など

2577 高須高架橋（上り） 2 1986 34 70 9 PC橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●
コンクリート部材補修、
伸縮装置の取替など

2578 高須高架橋（下り） 2 1985 35 70 9 PC橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2579 ３６号橋 2 1977 43 7.4 12.9 PC橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2580 １号跨道橋防士２号 2 1968 52 9 27.9 PC橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2581 世計橋 2 1967 53 13.5 17 PC橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2582 向峠橋 2 2013 7 21.2 18 PC橋 福山 広島県 尾道市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2583 鳥須井橋 2 1975 45 27.6 18 鋼橋 福山 広島県 尾道市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● コンクリート部材補修

2584 栗原跨道橋 2 1971 49 25.9 18 鋼橋 福山 広島県 尾道市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2585 吉和跨道橋 2 1971 49 12.5 19 PC橋 福山 広島県 尾道市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2586 吉和跨線橋 2 1971 49 147.7 9.5 混合橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○● コンクリート部材補修

2587 丸山橋４１号橋 2 1938 82 6 10.9 PC橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

2588 内畠川橋 2 1938 82 5.2 11.3 混合橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2589 ４２号橋 2 1949 71 2 11.2 RC橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2590 ４３号橋 2 1949 71 3 10.3 PC橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2591 ４４号橋 2 1949 71 5.4 10.9 PC橋 福山 広島県 三原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2592 古浜橋 2 1958 62 116 12.3 鋼橋 福山 広島県 三原市 R01 Ⅲ ● 　 　 ○ ●
コンクリート部材補修、
鋼部材補修、塗装塗替、
伸縮装置の取替など

2593 三原新橋側道橋 2 1976 44 16.4 2.6 鋼橋 福山 広島県 三原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2594 三原新橋 2 1962 58 14.5 11.2 PC橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2595 長谷橋 2 1956 64 64.2 13.7 混合橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復（左官工法）、
ひびわれ補修工、表面清
掃工

2596 長谷橋側道橋 2 1970 50 66.8 2.7 鋼橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2597 新本郷橋 2 1966 54 270.1 9.3 鋼橋 福山 広島県 三原市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○ ●

コンクリート部材補修、
鋼部材補修、支承取替、
塗装塗替、伸縮装置の取
替など

2598 本郷歩道橋（上り） 2 2010 10 248 3.8 鋼橋 福山 広島県 三原市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2599 梨羽橋側道橋 2 1993 27 51 3.8 鋼橋 福山 広島県 三原市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●
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2600 梨羽橋（上り） 2 1980 40 51.1 9.8 鋼橋 福山 広島県 三原市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○ ●
コンクリート部材補修、
鋼部材補修、支承補修、
伸縮装置の取替など

2601 梨羽橋（下り） 2 1966 54 50.4 8 鋼橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●

桁端部塗装等、防錆処理
等、隙間充填、沓座モル
タル打替等の補修を行う
必要がある。

2602 南方橋 2 1957 63 16.9 22.4 混合橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 表面清掃工

2603 ５０号橋側道橋（下り） 2 2010 10 7 2 鋼橋 福山 広島県 三原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2604 ５０号橋 2 1958 62 3.8 9.1 RC橋 福山 広島県 三原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ● 　

2605 ５０号橋側道橋（上り） 2 2010 10 6.3 2.4 鋼橋 福山 広島県 三原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2606 第１追分橋 2 1960 60 7.1 27.5 RC橋 福山 広島県 三原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ● 　

2607 第２追分橋 2 1960 60 7.7 18.8 RC橋 福山 広島県 三原市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復（左官工法）、
ひびわれ補修、防水対策

2608 下木原橋 2 2007 13 66 12.4 鋼橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2609 下木原橋歩道橋 2 2010 10 28 2.5 RC橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2610 下木原Ａランプ橋 2 2011 9 98 6.4 PC橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2611 下木原Ｂランプ橋 2 2010 10 122 5.5 PC橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2612 下木原Ａランプ橋（暫定） 2 2011 9 99 6 鋼橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2613 下木原高架橋 2 2011 9 246 12 PC橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2614 糸崎谷橋 2 2011 9 28.7 13.9 PC橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2615 是国橋（上り） 2 2008 12 20.7 13.4 PC橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2616 是国橋（下り） 2 2008 12 20.4 7 PC橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2617 正分橋 2 2009 11 37 9 PC橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2618 中之町高架橋 2 2002 18 290 9.3 混合橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2619 中之町Ａランプ 2 2002 18 96.3 5.9 鋼橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2620 中之町Ｂランプ 2 2001 19 111.9 6.5 鋼橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2621 中之町ランプ 2 2000 20 77 8.8 PC橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2622 中之ランプ 2 1998 22 77.4 6.5 PC橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2623 河原谷橋 2 2000 20 11.5 14 PC橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2624 恵下谷ランプ南橋 2 1997 23 40 13.7 鋼橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ● コンクリート部材補修

2625 恵下谷ランプ南第２橋 2 1998 22 62 8.2 鋼橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替工

2626 恵下谷ランプ北橋 2 1996 24 147.5 11.1 鋼橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

2627 恵下谷橋 2 1997 23 28 13.6 PC橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2628 小浦橋 2 1996 24 18 14.8 PC橋 福山 広島県 三原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ○ ●
断面修復、はく落防止対
策

2629 梅林高架橋（下り） 2 1995 25 893 8.3 PC橋 福山 広島県 三原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ● 　

2630 梅林高架橋橋側歩道橋 2 1996 24 127.8 2.5 混合橋 福山 広島県 三原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ● 　

2631 梅林高架橋 2 1997 23 201.6 13.6 PC橋 福山 広島県 三原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ● 　

2632 頼兼Ｂランプ 2 1997 23 51 5.5 PC橋 福山 広島県 三原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ● 　

2633 頼兼Ａランプ 2 1997 23 45.4 5.5 PC橋 福山 広島県 三原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ● 　

2634 頼兼Ｃランプ 2 2001 19 75 5.5 PC橋 福山 広島県 三原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ● 　

2635 頼兼Ｄランプ 2 2001 19 48.6 5.5 PC橋 福山 広島県 三原市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
ひびわれ注入、断面修
復、伸縮装置補修

2636 新倉高架橋 2 2001 19 118 9.3 鋼橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2637 赤崎橋 317 2002 18 65 9.3 PC橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● 　 ○

2638 高松川橋 317 2003 17 450 9.3 鋼橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ● 　

2639 福部川橋 317 2002 18 24.5 10.5 PC橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ● 　

2640 高浜川橋 317 2002 18 21 10.5 PC橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2641 波戸岡川橋 317 2001 19 43 10.7 PC橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2642 黒谷橋 317 2001 19 69 9.4 鋼橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ● 　

2643 峠橋（上り） 317 2002 18 100 9.3 PC橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ● 　

2644 峠橋（下り） 317 2002 18 100 9.3 PC橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ● 　

2645 宝地川橋（上り） 317 2003 17 39 10.2 PC橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ● 　

2646 宝地川橋（下り） 317 2003 17 39 10.2 PC橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ● 　

2647 大林橋 317 2003 17 225 9.3 鋼橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ● 　

2648 伊豆里橋 317 2003 17 19.5 10.5 PC橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ● 　

2649 相田川橋 317 2003 17 60 9.3 PC橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ● 　
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2650 走出橋 317 2003 17 30 10.5 PC橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2651 福山市大門町３ 2 1990 30 2.6 33.5 溝橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2652 福山市引野町１ 2 1965 55 4.9 33.6 溝橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2653 福山市引野町２ 2 1965 55 3.7 21.9 溝橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2654 福山市１ 2 1965 55 3.6 23 溝橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅲ 　 　 ● ● ○ ●
ひびわれ補修工、断面修
復工、防水対策工

2655 横断ＢＯＸ００１ 2 2001 19 2.8 20.5 溝橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2656 福山市明神町１ 2 1999 21 3.9 127.7 溝橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2657 福山市明神町２ 2 1999 21 2.4 72.1 溝橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅰ 　 　 ● ●

2658 福山市３ 2 1965 55 2.1 20 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2659 福山市本庄町２ 2 1971 49 4 11.2 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2660 福山市佐波町１ 2 1971 49 2 32.3 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2661 福山市佐波町２ 2 1971 49 2.4 28 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2662 福山市佐波町３ 2 1971 49 3.1 29.2 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2663 福山市瀬戸町山北１ 2 1992 28 2 34.9 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2664 福山市瀬戸町山北２ 2 1992 28 5.9 29 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2665 福山市瀬戸町山北３ 2 1992 28 4.6 29 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2666 福山市赤坂町赤坂 2 1992 28 5 105.9 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2667 福山市神村町１ 2 1996 24 3.6 53.4 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2668 神村１号ＢＯＸ下 2 1987 33 4 29.4 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2669 神村１号ＢＯＸ上 2 1987 33 4 17.8 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2670 神村２号ＢＯＸ下 2 1989 31 7 10.6 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2671 神村２号ＢＯＸ上 2 1989 31 6 10.4 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2672 福山市神村町３ 2 1987 33 4 19.5 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2673 神村３号ＢＯＸ 2 1988 32 6 13.5 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2674 羽原１号水路上 2 1989 31 2 8.8 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2675 神村４号ＢＯＸ上 2 1988 32 4 21.5 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2676 神村５号ＢＯＸ 2 1989 31 7 67 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2677 神村６号ＢＯＸ 2 1989 31 4 76 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2678 今津５号ＢＯＸ 2 1970 50 4 30.2 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2679 高須２号トンネル 2 1970 50 6.8 12.7 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復（左官工法）

2680 防士３号トンネル 2 1970 50 4.7 24.1 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2681 防士４号トンネル 2 1970 50 5.1 29.1 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復（左官工法）

2682 尾道市栗原町１ 2 1975 45 5.2 35.1 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2683 尾道市栗原町２ 2 1975 45 6.3 25.1 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2684 尾道市栗原町３ 2 1975 45 5.3 24.9 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2685 尾道市吉浦町 2 1975 45 3.1 24.1 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2686 吉和１号トンネル 2 1975 45 2.6 28.9 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
ひび割れ補修工、断面修
復工

2687 吉和２号トンネル 2 1975 45 4.8 24.5 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復（左官工法）

2688 尾道市沖側町 2 1975 45 4.1 26.3 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2689 三原市木原町１ 2 1965 55 3.4 21.8 溝橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2690 三原市木原町２ 2 1965 55 2.6 15 溝橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2691 三原市西宮町１ 2 1995 25 2.1 6.5 溝橋 福山 広島県 三原市 R01 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2692 三原市本郷町２ 2 不明 #VALUE! 3.4 27.3 溝橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復等の補修を行う
必要がある。

2693 三原市本郷町３ 2 1975 45 2.4 22.7 溝橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2694 三原市本郷町４ 2 不明 #VALUE! 2.7 26.8 溝橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2695 三原市本郷町５ 2 1989 31 2.8 27.3 溝橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2696 三原市本郷町６ 2 不明 #VALUE! 2.7 33.2 溝橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2697 三原市本郷町７ 2 1965 55 2.4 5.4 溝橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2698 因島洲江町 317 不明 #VALUE! 2.2 11.1 溝橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2699 因島原町 317 不明 #VALUE! 5 11.7 溝橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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2700 瀬戸田町御寺 317 不明 #VALUE! 6.1 15.4 溝橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2701 瀬戸田町宮原 317 不明 #VALUE! 4.6 22.1 溝橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2702 瀬戸田町荻 317 不明 #VALUE! 5.6 22.3 溝橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2703 神村高架橋（上り） 2 2016 4 232 7.9 RC橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2704 福山市明神町 2 不明 #VALUE! 6 31.2 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2705 福山市明神町３ 2 不明 #VALUE! 3.7 9.7 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●

下面下部工　断面修復
（左官工法）、下部工
ひびわれ補修工、下面下
部工　表面清掃工

2706 福山市明神町４ 2 不明 #VALUE! 2.1 367.9 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2707 福山市明神町５ 2 不明 #VALUE! 4.1 20.7 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2708 福山市東深津町 2 不明 #VALUE! 3.8 8.4 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
下面　断面修復（左官工
法）、下部工　表面含
浸、下部工　表面清掃工

2709 福山市本庄町１ 2 不明 #VALUE! 4.6 160.7 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
下面　断面修復（左官工
法）、下部工　ひびわれ
補修工

2710 神村４号ＢＯＸ（下り） 2 1989 31 3.7 20.5 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2711 神村３号ＢＯＸ（上り） 2 1988 32 5.9 10.4 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2712 八坂歩道橋 2 1997 23 12 3 PC橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2713 木梨第一橋 尾道松江線 2010 10 565 10.2 PC橋 三次 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2714 木梨第二橋 尾道松江線 2010 10 110 10.2 PC橋 三次 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2715 国守橋 尾道松江線 2006 14 173 10.2 鋼橋 三次 広島県 尾道市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
排水管補修、部分取替、
鋼部材補修工

2716 御調川橋 尾道松江線 2007 13 741 10.2 鋼橋 三次 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2717 貝ヶ原橋 尾道松江線 2007 13 22.3 10.4 PC橋 三次 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2718 山田川橋 尾道松江線 2006 14 169 10.2 鋼橋 三次 広島県 尾道市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 排水管補修

2719 大和橋 尾道松江線 2007 13 198.5 10.3 PC橋 三次 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2720 下仮屋橋 尾道松江線 2007 13 359 10.2 PC橋 三次 広島県 世羅町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2721 川尻橋 尾道松江線 2006 14 212.4 10.2 鋼橋 三次 広島県 世羅町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2722 芦田川橋 尾道松江線 2014 6 195 10.2 PC橋 三次 広島県 世羅町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2723 赤屋橋 尾道松江線 2014 6 149 10.1 鋼橋 三次 広島県 世羅町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2724 砂田川橋 尾道松江線 2014 6 149 10.2 PC橋 三次 広島県 世羅町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2725 はりま橋 尾道松江線 2009 11 204 10.1 PC橋 三次 広島県 世羅町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 排水管補修

2726 小童川橋 尾道松江線 2010 10 210 10.1 PC橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2727 宇賀川橋 尾道松江線 2010 10 189 10.1 鋼橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2728 向田川橋 尾道松江線 2010 10 87.5 10.1 鋼橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2729 甲奴IC橋 尾道松江線 2010 10 17 12 PC橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2730 東谷川橋 尾道松江線 2014 6 277 10.1 鋼橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2731 六ツ宗川橋 尾道松江線 2010 10 242 10.1 PC橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2732 宇賀峠橋 尾道松江線 2014 6 105.5 10.1 鋼橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 部分補修

2733 古銀山橋 尾道松江線 2010 10 183 10.2 PC橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2734 海田原熊野橋 尾道松江線 2011 9 674 10.1 PC橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2735 杉戸第一橋 尾道松江線 2010 10 22 10.3 PC橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2736 杉戸第二橋 尾道松江線 2010 10 245.5 10.3 PC橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2737 大吉田川橋 尾道松江線 2010 10 143 10.3 鋼橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2738 木ノ下高架橋 尾道松江線 2010 10 79 10.3 鋼橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2739 川尻高架橋 尾道松江線 2010 10 180 10.3 PC橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2740 吉田川橋 尾道松江線 2010 10 249.5 11.1 PC橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2741 後谷川橋 尾道松江線 2012 8 166 10.3 PC橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2742 大志戸川橋 尾道松江線 2009 11 129 9.3 PC橋 三次 島根県 雲南市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2743 中野高架橋 尾道松江線 2008 12 123 9.3 PC橋 三次 島根県 雲南市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2744 六重高架橋 尾道松江線 2010 10 125.3 9.3 鋼橋 三次 島根県 雲南市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2745 雲見橋 尾道松江線 2009 11 295 9.3 PC橋 三次 島根県 雲南市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2746 上熊谷高架橋 尾道松江線 2012 8 329.5 9.3 PC橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2747 正理川橋 尾道松江線 2012 8 391.5 9.3 PC橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2748 深谷川橋 尾道松江線 2009 11 220 9.3 鋼橋 三次 島根県 雲南市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2749 下熊谷高架橋 尾道松江線 2008 12 171.5 9.3 鋼橋 三次 島根県 雲南市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 導水工
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2750 三刀屋15 尾道松江線 2012 8 4.7 20.4 溝橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2751 溝橋（29k194） 54 1959 61 5 25.8 RC橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復

2752 下根橋側道橋（上り） 54 1984 36 8.8 2.4 PC橋 三次 広島県 安芸高田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2753 下根橋 54 1959 61 7.4 9.8 PC橋 三次 広島県 安芸高田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2754 兵伊佐橋 54 1984 36 19.7 11.8 PC橋 三次 広島県 安芸高田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2755 小兵橋 54 1959 61 3.5 12.5 RC橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2756 国美橋 54 1959 61 3 15 混合橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2757 国安橋（朝日橋） 54 1959 61 7 10.1 混合橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2758 朝日橋側道橋（下り） 54 2002 18 8 2 PC橋 三次 広島県 安芸高田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2759 本源寺橋 54 2013 7 16 13.8 PC橋 三次 広島県 安芸高田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2760 安森橋 54 1959 61 16.5 7.7 RC橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 断面修復、中性化対策

2761 安森歩道橋（下り） 54 1979 41 16.6 2.4 鋼橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2762 安森歩道橋（上り） 54 1983 37 20 2.6 鋼橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2763 明神歩道橋（下り） 54 1991 29 19 2.4 鋼橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2764 明神橋 54 1959 61 15.1 9.2 RC橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
ひび割れ注入、断面修
復、中性化対策、支承防
錆

2765 明神歩道橋（上り） 54 1983 37 21.1 2.4 鋼橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 層状剥離

2766 楢木歩道橋（上り） 54 1983 37 12.6 2.4 鋼橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

2767 楢木橋 54 1959 61 9 9.4 混合橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

2768 五郎丸橋 54 1971 49 27 10.5 鋼橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅰ 　 　 ● ●

2769 五郎丸歩道橋（下り） 54 1978 42 30 2.4 鋼橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅰ 　 　 ● ●

2770 大谷橋 54 1959 61 6.3 14.6 RC橋 三次 広島県 安芸高田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2771 新可愛川橋 54 1973 47 129 10.4 鋼橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2772 青木橋 54 1959 61 9.4 8.6 PC橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2773 中馬橋 54 1967 53 48 9.6 PC橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2774 油川橋側歩道橋（上り） 54 1991 29 12 2.4 鋼橋 三次 広島県 安芸高田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2775 油川橋 54 1959 61 11 8.9 PC橋 三次 広島県 安芸高田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2776 溝橋（42k210） 54 1959 61 3 11.1 RC橋 三次 広島県 安芸高田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 漏水対策、断面修復

2777 馬橋 54 1959 61 10.4 9.4 混合橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2778 吉田橋 54 1965 55 34.9 9.3 PC橋 三次 広島県 安芸高田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひび割れ注入、断面修復

2779 吉田歩道橋（上り） 54 1974 46 34.5 2.5 鋼橋 三次 広島県 安芸高田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひび割れ注入、断面修復

2780 吉田歩道橋（下り） 54 1978 42 34.4 2.5 鋼橋 三次 広島県 安芸高田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○●
塗装塗り替え、ひび割れ
注入、支承防錆

2781 貴船橋 54 1961 59 5 12.7 RC橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 段差補修

2782 溝橋（46k813） 54 1961 59 5 9.5 RC橋 三次 広島県 安芸高田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ 竪壁沈下

2783 甲田町大字上小原 54 1966 54 2.3 12.4 RC橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2784 唐谷橋 54 1966 54 6.3 10.3 PC橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2785 新五龍橋 54 1970 50 62.3 10.3 鋼橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅰ 　 　 ● ●

2786 甲田町大字下甲立 54 1966 54 2.8 13.2 RC橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅱ 　 　 ○● ●
橋面防水、ひびわれ補
修、断面修復

2787 甲田町大字下甲立 54 1966 54 4 10.4 RC橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2788 甲田町下甲立 54 1966 54 5.2 12.6 RC橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復、漏水対策

2789 甲田町大字下甲立 54 1966 54 4.4 11 混合橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2790 久住橋 54 1966 54 15.6 10.3 PC橋 三次 広島県 安芸高田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ＰＣ定着部補修

2791 久住橋側道橋 54 2012 8 15.8 2.9 PC橋 三次 広島県 安芸高田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2792 船津橋 54 1967 53 10.4 11.7 PC橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2793 錦橋 54 1967 53 131 10.4 鋼橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 ● 　 ●

2794 三次市青河町 54 1963 57 4.1 13.2 RC橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2795 千歳橋 54 1967 53 45 13.3 鋼橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ●
橋面防水、ひびわれ補
修、断面修復、伸縮装置
取替、塗替塗装

2796 青河側道橋 54 1988 32 47.7 2.8 鋼橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ● ○ 取付損傷、梁部損傷

2797 青河跨線橋 54 1968 52 21 10.8 鋼橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ● ○
取付損傷、梁部損傷、支
承取替

2798 長持橋 54 1963 57 5.4 8.5 RC橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2799 明月橋側道橋 54 1980 40 33.1 2.9 鋼橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 ● ●
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2800 明月橋 54 1968 52 22 10.3 PC橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 ● ●

2801 三次大橋側道橋 54 1992 28 285.4 2.8 鋼橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 支承防錆

2802 三次大橋 54 1968 52 276 9.1 鋼橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ● ○
支承取替、防護柵取替、
当て板補修

2803 三次市粟屋町 54 1966 54 4.4 13.9 RC橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2804 粟屋跨道橋 54 1974 46 39 2.5 鋼橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 ● ●

2805 荒瀬側道橋 54 2010 10 35 3.5 鋼橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2806 荒瀬跨線橋 54 1972 48 16.9 10.8 鋼橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2807 尾関大橋 54 1975 45 297 10.3 鋼橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2808 神明橋 54 1967 53 86.5 8.5 鋼橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
支承取替､橋面防水､伸縮
装置取替、部分塗装塗替

2809 神明橋側道橋 54 1986 34 90.7 2.2 鋼橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●
支承防錆、高欄部分取
替、伸縮装置取替

2810 大谷橋 54 1968 52 6.3 9.3 混合橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2811 愛媛橋 54 1967 53 11.4 11.8 PC橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 竪壁補修

2812 布野橋 54 1969 51 55.1 10.1 鋼橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2813 布野橋歩道橋 54 1995 25 72 3.3 鋼橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2814 尻無橋側道橋 54 1996 24 18 3.8 PC橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2815 尻無橋 54 1969 51 10.4 10.1 PC橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2816 上布野橋 54 1970 50 42 9.3 鋼橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ ● 　 　 ○ ● ○ ● 橋面防水、当て板補修

2817 上布野橋側道橋 54 1985 35 42 2.4 鋼橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ●

2818 下常盤橋 54 1969 51 47.3 9.8 鋼橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 ● ●

2819 下常盤橋側道橋 54 1985 35 48.6 2.4 鋼橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 ● ●

2820 常盤橋 54 1970 50 22.3 9.3 鋼橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひびわれ補修、漏水対策

2821 幸橋 54 1969 51 25.5 9.3 鋼橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ●
伸縮装置取替、ひびわれ
補修、断面修復

2822 開明橋 54 1970 50 31.5 9.8 鋼橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● ●
当て板補修、支承取替、
断面修復

2823 下奥ノ迫橋 54 1970 50 25.5 16 鋼橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 断面修復、当て板補修

2824 上奥ノ迫橋 54 1970 50 25.5 16 鋼橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2825 新天満橋 54 1969 51 77.8 9.3 鋼橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○●
ひび割れ補修、断面修
復、当て板補修、支承塗
り替え

2826 新天神橋 54 1970 50 31 9.3 鋼橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 床版部分打替、橋面防水

2827 新天狗橋 54 1994 26 32.5 13 PC橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復、排水管補修

2828 新瀬戸橋 54 1995 25 12 13 PC橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2829 荒神橋 54 1969 51 29.5 9.6 鋼橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○● 橋面防水、ボルト設置

2830 荒神橋側道橋 54 2002 18 28.5 3.8 鋼橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2831 室橋側道橋 54 2002 18 10.1 3.8 PC橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2832 室橋 54 1969 51 9.4 9.8 PC橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2833 胡子橋 54 1969 51 8.4 10 PC橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2834 三次東JCT･ICEランプ橋 尾道松江線 2012 8 37 12.4 PC橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2835 後山橋 尾道松江線 2012 8 129 10.2 PC橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2836 水越橋 尾道松江線 2012 8 135.5 10.1 PC橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●
断面修復、伸縮装置取り
替え

2837 西城川橋 尾道松江線 2012 8 300 10.1 PC橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

2838 金田さくら橋 尾道松江線 2012 8 315.5 10.1 PC橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2839 常定橋 尾道松江線 2012 8 133 10.1 PC橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2840 萩川橋 尾道松江線 2012 8 231 10.1 PC橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2841 大月高架橋 尾道松江線 2012 8 116 10.1 鋼橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2842 ほたる見橋 尾道松江線 2012 8 297 10.1 PC橋 三次 広島県 庄原市 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

2843 本谷川橋 尾道松江線 2012 8 166.5 10.1 PC橋 三次 広島県 庄原市 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

2844 上本谷橋 尾道松江線 2012 8 58 10.1 PC橋 三次 広島県 庄原市 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

2845 麻志川橋 尾道松江線 2012 8 82 11.1 鋼橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2846 真金原橋 尾道松江線 2012 8 322 11.1 PC橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●
伸縮装置一部取り替え、
非排水化

2847 札ヶ垰橋 尾道松江線 2012 8 207 11.1 PC橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2848 火室橋 尾道松江線 2012 8 217 11.1 PC橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● 排水管補修

2849 馬船川橋 尾道松江線 2012 8 172.5 11.1 PC橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●
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2850 神之瀬川橋 尾道松江線 2012 8 530 11.1 PC橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2851 奥三沢川橋 尾道松江線 2012 8 41 11.4 PC橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2852 矢井川橋 尾道松江線 2013 7 26.1 11.4 PC橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ 擁壁補修

2853 片野川橋 尾道松江線 2008 12 26.1 11.4 PC橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひび割れ注入

2854 長田大橋 尾道松江線 2009 11 254 10.1 PC橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○
ひび割れ注入、断面修
復、伸縮装置修復

2855 長田ランプ橋 尾道松江線 2013 7 22 12.5 PC橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2856 馬洗川橋 尾道松江線 2010 10 696 10.1 PC橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2857 国兼大橋 尾道松江線 2010 10 224 10.2 PC橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2858 和知橋 尾道松江線 2012 8 27.5 15 PC橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2859 段橋 尾道松江線 2012 8 41 21.4 鋼橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ 詳細調査

2860 松ヶ谷橋 54 2012 8 19 4 PC橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2861 後山跨道橋 54 2012 8 15 2.8 PC橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2862 殿平橋 54 2013 7 23.4 2.8 PC橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2863 吉舎-3 54 2013 7 15.3 2.8 PC橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2864 上宮の本橋 54 2013 7 14.3 5 PC橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2865 下宮の本橋 54 2013 7 53.5 3.1 PC橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2866 牛の尾橋 54 2013 7 44.5 2.8 PC橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2867 豊岡橋 54 2013 7 15.3 2.8 PC橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2868 上根-1 54 1984 36 2.4 40.7 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ 断面修復

2869 上根-2 54 1984 36 3.6 26 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひび割れ注入、断面修復

2870 上根-3 54 1984 36 2.1 30 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○
ひび割れ注入、断面修
復、表面含浸

2871 下根-1 54 1984 36 2.1 27 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2872 勝田-1 54 1959 61 2 10 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ 断面修復、表面含浸

2873 高野-1 54 1959 61 2.4 12 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○●
断面修復、空洞充填、表
面含浸

2874 川本-1 54 1959 61 2.6 11.4 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

2875 常友-1 54 2005 15 2 4 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● 断面修復、表面含浸

2876 常友-3 54 2005 15 2 3.1 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅰ 　 ● 　 ●

2877 常友-4 54 1959 61 2 10.5 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2878 吉田-1 54 1974 46 4.1 14 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○●
断面修復、ひび割れ注
入、ひび割れ充填、表面
含浸

2879 吉田-2 54 1961 59 2 13.7 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2880 下甲立-1 54 1966 54 2.6 25.8 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2881 下志和地町-1 54 1963 57 2.1 16.1 溝橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2882 十日市-1 54 1968 52 5.4 13.4 溝橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2883 粟屋町-1 54 1974 46 3.6 22.6 溝橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2884 布野町-1 54 2007 13 5.2 12.8 溝橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2885 布野町-3 54 1969 51 2.5 22.4 溝橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

2886 布野町-4 54 1970 50 2.6 12 溝橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2887 横谷-1 54 1970 50 2.1 21.6 溝橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2888 横谷-2 54 1970 50 2.6 21 溝橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2889 横谷-3 54 1993 27 3.1 18.1 溝橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2890 横谷-4 54 1969 51 3.1 13.8 溝橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2891 横谷-5 54 1969 51 5.7 14 溝橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2892 横谷-6 54 1969 51 2.6 22.4 溝橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2893 横谷-7 54 1969 51 3.1 14.5 溝橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2894 横谷-8 54 1969 51 3.1 95 溝橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○
断面修復、耐摩耗断面修
復

2895 三良坂-3 尾道松江線 2014 6 3.1 15 溝橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2896 三次東-7 尾道松江線 2014 6 2.6 14 溝橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2897 三次東-9 尾道松江線 2014 6 4.6 20 溝橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2898 三次東-21 尾道松江線 2014 6 3.6 12 溝橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2899 後山-2 尾道松江線 2013 7 3.6 16 溝橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●
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2900 川平-2 尾道松江線 2013 7 3.6 22 溝橋 三次 広島県 庄原市 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

2901 川平-3 尾道松江線 2013 7 3.4 26.8 溝橋 三次 広島県 庄原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2902 高野-1 尾道松江線 2008 12 3.1 18.9 溝橋 三次 広島県 庄原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2903 岡大内-3 尾道松江線 2008 12 4.1 27.6 溝橋 三次 広島県 庄原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2904 和南原-3 尾道松江線 2013 7 3.6 17 溝橋 三次 広島県 庄原市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2905 三玉跨道橋 尾道松江線 2014 6 22.7 2.8 PC橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2906 八王子橋 尾道松江線 2014 6 27.5 2.5 PC橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2907 茶ノ原橋 尾道松江線 2009 11 31 6 PC橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2908 市尾橋 尾道松江線 2009 11 31 2.5 PC橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2909 寺谷 尾道松江線 2014 6 5 25 溝橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2910 高丸橋 尾道松江線 2014 6 24 4 PC橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2911 愛媛橋側道橋 54 2014 6 16.2 2.4 鋼橋 三次 広島県 三次市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2912 麻志-1 尾道松江線 2011 9 9.8 16 溝橋 三次 広島県 庄原市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2913 水無橋 54 2016 4 12.8 13.9 PC橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2914 吉舎-10 尾道松江線 2013 7 12.1 12.2 溝橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2915 三次東-17 尾道松江線 2013 7 22.3 28.6 溝橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2916 池之谷 尾道松江線 2007 13 6.2 25.1 溝橋 三次 広島県 世羅町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2917 世羅郡世羅町川尻3 尾道松江線 2007 13 12.6 13.8 溝橋 三次 広島県 世羅町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2918 吉舎IC1(1) 尾道松江線 2014 6 5.9 40.9 溝橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2919 吉舎IC1(2) 尾道松江線 2014 6 6.4 14.6 溝橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2920 三刀屋04 尾道松江線 2012 8 8.1 26.1 溝橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2921 三刀屋05 尾道松江線 2012 8 5.2 28.8 溝橋 三次 島根県 雲南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2922 御調－３ 尾道松江線 不明 #VALUE! 22.5 49.3 溝橋 三次 広島県
尾道市御調町大

町
H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2923 三次東－２０ 尾道松江線 不明 #VALUE! 12.5 26.4 溝橋 三次 広島県 三次市四拾貫町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2924 和南原－４ 尾道松江線 2008 12 8.2 15.7 溝橋 三次 広島県
庄原市高野町和

南原
H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2925 吉掛４ 尾道松江線 不明 #VALUE! 6.5 13.5 溝橋 三次 島根県
雲南市吉田町吉

田
H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2926 大字上根字仲之坪 54 不明 #VALUE! 3.6 26 溝橋 三次 広島県
安芸高田市八千

代町上根
H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひびわれ補修他

2927 口和－２ 尾道松江線 不明 #VALUE! 14.4 12 溝橋 三次 広島県
庄原市口和町大

月
H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2928 溝橋（10k232） 31 1951 69 3.7 10.4 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ 断面補修

2929 溝橋（10k730） 31 1951 69 3.7 21 溝橋 広国 広島県 呉市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

2930 大屋橋 31 1951 69 11.6 9.8 溝橋 広国 広島県 呉市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

2931 大屋橋歩道橋（上り） 31 1967 53 12.7 1.8 溝橋 広国 広島県 呉市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● △ 支障補修

2932 大屋橋歩道橋（下り） 31 1967 53 12.7 1.6 溝橋 広国 広島県 呉市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ 支障補修

2933 吉屋橋 31 1951 69 5.8 10.4 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2934 梅木橋 31 1936 84 6.3 10.4 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2935 溝橋（14k298） 31 1952 68 4 11.8 溝橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2936 宮川橋 31 1952 68 9.3 10.6 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

2937 溝橋（15k299） 31 1952 68 2.4 15.6 溝橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2938 吉浦橋 31 1952 68 8.7 15.9 溝橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 支承補修

2939 神賀橋 31 1952 68 6 15.7 溝橋 広国 広島県 呉市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○ ● ひびわれ補修

2940 溝橋（16k988） 31 1952 68 3.7 15.6 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2941 呉溝渠 31 1967 53 8.7 11.6 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● ○ ひび割れ補修

2942 呉陸橋（第１跨道橋） 31 1952 68 12.2 15.6 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

2943 呉陸橋（跨線橋） 31 1952 68 17.1 15.6 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

2944 呉陸橋（第２跨道橋） 31 1950 70 12.2 15.6 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ ● 　 　 ● ●

2945 二河大橋 31 1955 65 59.3 20.6 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2946 昭和橋 31 1958 62 31.5 25.7 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2947 広大橋（下り） 185 1975 45 231.2 9.8 溝橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2948 広大橋（上り） 185 1975 45 231.2 9.8 溝橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2949 二級橋 185 1979 41 16.4 36.8 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ひび割れ補修
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2950 錦橋 185 1955 65 14.6 15.7 溝橋 広国 広島県 呉市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

2951 新宮橋 185 1955 65 6.5 8.3 溝橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2952 保光橋歩道橋 185 2001 19 15.6 3.1 溝橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2953 保光橋 185 1955 65 12 8.2 溝橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、支承補修

2954 向田橋 185 1955 65 2.4 8.8 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

2955 寒風陸橋（跨線橋） 185 1962 58 11.8 9.8 溝橋 広国 広島県 呉市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

2956 二瀬川橋 185 1955 65 4.3 10.9 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2957 鍛冶屋橋(下り) 185 1998 22 11.5 11.6 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2958 鍛冶屋橋(上り) 185 1998 22 11.5 10.6 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2959 中切橋(上り) 185 1998 22 27.5 12.6 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2960 中切橋(下り) 185 1998 22 33 15.5 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2961 安浦高架橋 185 1997 23 122.5 15.3 溝橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2962 晴海大橋 185 1988 32 68.5 16.8 溝橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
ひび割れ補修、伸縮装置
補修

2963 月見橋 185 1956 64 11.7 8.3 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ひび割れ補修

2964 月見橋歩道橋（上り） 185 1976 44 14 3.8 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2965 月見橋歩道橋（下り） 185 1976 44 13 3.1 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2966 三津口橋 185 1956 64 11.2 8.6 溝橋 広国 広島県 呉市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

2967 溝橋（25k214） 185 1956 64 4 8.9 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2968 子の浦橋 185 1960 60 5 9.6 溝橋 広国 広島県 呉市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○ ● ひびわれ補修

2969 深之浦橋側道橋（下り） 185 1990 30 29 2.9 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

2970 横路高架橋 375 2010 10 229 10.2 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2971 小浜川橋 375 2008 12 22 13.9 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2972 小滝川橋 375 2011 9 180 10.1 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2973 二級峡第４橋 375 2012 8 161 10.2 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2974 二級峡第３橋 375 2010 10 100 10.2 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2975 二級峡第２橋 375 2010 10 62 10.2 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2976 二級峡第１橋 375 2010 10 213 10.4 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2977 大積跨道橋 375 2006 14 38.3 5 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2978 大積川橋 375 2011 9 247 10.2 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2979 郷原IC橋 375 2010 10 45 6.4 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2980 郷原高架橋 375 2012 8 164.5 14.1 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2981 惣引谷川ランプ橋 375 2011 9 70 6.1 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2982 惣引谷川橋 375 2011 9 60 10.1 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2983 岩山橋 375 2009 11 14 11.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2984 津江高架橋 375 2011 9 254 10.1 溝橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2985 上大山橋 2 1954 66 15 15.6 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

2986 清谷橋 2 1955 65 15.6 16.7 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

2987 久井原橋 2 1955 65 19 9.3 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修、伸縮装置補修

2988 溝橋（313k713） 2 1954 66 3 11.7 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2989 大山橋 2 1955 65 21.4 8.1 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ 塗装塗替

2990 大山橋側道橋（下り） 2 1982 38 20.7 2.7 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ 支障補修

2991 溝橋（316k310） 2 1954 66 2.6 10.3 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2992 溝橋（318k157） 2 1954 66 6.4 9.7 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

2993 榎山橋 2 1954 66 8.6 12.1 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2994 瀬野大橋 2 1954 66 60 8.7 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、支承補修

2995 瀬野大橋側道橋（上り） 2 1986 34 64.3 2.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2996 溝橋（321k522） 2 1954 66 3.5 10.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2997 山王橋 2 1954 66 12.2 14.6 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

2998 月見橋 2 1954 66 11.2 27.6 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

2999 御鷹野橋 2 1952 68 22 15 溝橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅰ 　 ● ○ ● 措置済み
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3000 海田高架橋2号ランプ 2 1975 45 94.2 10.2 溝橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅲ ● 　 　 ● ○ ひびわれ補修

3001 海田新橋（下り） 2 1975 45 85.7 20.5 溝橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ひびわれ補修

3002 安芸郡海田町堀川町 2 1952 68 9.9 21.8 溝橋 広国 広島県 海田町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひびわれ補修

3003 海田新橋（上り） 2 1967 53 76.6 21.8 溝橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ひびわれ補修

3004 海田高架橋（下り） 2 1975 45 623.6 9 溝橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ひびわれ補修

3005 海田高架橋（上り） 2 1975 45 549.3 9 溝橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ひびわれ補修

3006 海田高架橋１号ランプ 2 1997 23 140.6 6.1 溝橋 広国 広島県 海田町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3007 海田高架橋４号ランプ 2 1997 23 178.2 5.8 溝橋 広国 広島県 海田町 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ● 支承補修

3008 海田高架橋３１ＯＮ 2 1975 45 133.9 6.5 溝橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅱ ● 　 　 ○● ○ ひびわれ補修

3009 海田高架橋３１ＯＦＦ 2 1975 45 466.4 6.5 溝橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ひびわれ補修

3010 花都橋（上り） 2 1966 54 12.5 30 溝橋 広国 広島県 海田町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3011 花都橋（下り） 2 1966 54 13.1 18 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3012 新開橋 2 1966 54 19.1 18.4 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3013 船越橋 2 1964 56 234.3 21.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ● 支承補修

3014 黄金橋 2 1967 53 513.1 21.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3015 ３３１Ｋ１２０（上り） 2 1965 55 21 16.5 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

3016 ３３１Ｋ１２０（下り） 2 1965 55 21 11.4 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● ○

3017 第１東雲橋 2 1965 55 30.1 30.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3018 平野橋（下り） 2 1967 53 133 13.3 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 当て板補修

3019 平野橋（上り） 2 1967 53 133 13.3 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 当て板補修、支承補修

3020 新明治橋（下り） 2 1967 53 95 14 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 支承補修

3021 新明治橋（上り） 2 1981 39 95 14 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 支承補修

3022 新住吉橋 2 1965 55 89.8 22.7 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3023 新住吉橋歩道橋（下り） 2 1984 36 89.8 3.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 支承補修

3024 新住吉橋歩道橋（上り） 2 1984 36 89.8 3.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 支承補修

3025 観音オフランプ橋 2 1996 24 180.7 7.7 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3026 新観音橋（本線橋） 2 1962 58 100 21.6 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3027 新観音橋歩道橋（下り） 2 1982 38 97.4 3.4 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3028 新観音橋歩道橋（上り) 2 2003 17 97.4 3.4 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3029 新旭橋 2 1973 47 284.6 18 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 当て板補修、断面補修

3030 旭橋（上り） 2 1960 60 287 18.3 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ● 当て板補修

3031 庚午高架橋 2 1971 49 407.1 18 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
亀裂補修、支承補修、伸
縮装置補修

3032 西広島高架橋己斐跨線 2 1974 46 253.8 17.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 亀裂補修、支承補修

3033 西広島高架己斐跨ＯＮ 2 1974 46 191.5 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 亀裂補修

3034 西広島高架己斐跨ＯＦ 2 1974 46 163.8 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 亀裂補修

3035 観音高架橋その６ 2 2003 17 376.8 14.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

3036 観音高架橋その５ 2 2003 17 102.5 15 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

3037 観音オンランプ橋 2 1974 46 123 7 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

3038 観音高架橋その４ 2 1974 46 123 15 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3039 高須橋（上り） 2 1973 47 85 9.4 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3040 高須橋（下り） 2 1973 47 85 9.6 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3041 観音高架橋その３ 2 1974 46 195.6 24.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ 塗装塗替

3042 高須１号トンネル 2 1973 47 7.3 27.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3043 観音高架橋その２ 2 1974 46 225.3 18 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

3044 観音高架橋その１ 2 1974 46 98.5 18 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ 塗装塗替

3045 田方５号トンネル（上り） 2 1973 47 11 12 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3046 田方５号トンネル（下り） 2 1973 47 12.7 11.6 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3047 井口２号トンネル 2 1973 47 11 24 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ひび割れ補修

3048 皆賀１号トンネル 2 1973 47 13.2 24 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3049 五日市高架橋 2 1977 43 1072.5 19.3 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○● ○ 断面補修
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3050 美鈴橋（下り） 2 1970 50 61.5 13.2 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 伸縮装置補修

3051 美鈴橋（上り） 2 1973 47 61.5 13.1 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3052 三筋橋（下り） 2 1970 50 12.6 13.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3053 三筋橋（上り） 2 1970 50 12.6 9.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3054 千同第１号トンネル 2 1970 50 7.9 43.1 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3055 千同第３号トンネル 2 1970 50 7.9 25.9 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3056 坪井第1号トンネル 2 1970 50 7.9 24 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3057 三宅第５号トンネル 2 1970 50 8 23.9 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

3058 三宅トンネル 2 1970 50 7.8 28 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3059 屋代第１号トンネル下 2 1970 50 8 13.2 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ 断面修復

3060 屋代第１号トンネル上 2 1970 50 8 11.5 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3061 佐方第２号トンネル 2 1970 50 13.5 35 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ○ ひび割れ補修

3062 廿日市高架橋（Aブロック） 2 2011 9 267.5 18.7 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3063 平良第３号トンネル（上り） 2 1970 50 8.6 12.4 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ 断面補修

3064 平良第３号トンネル（下り） 2 1970 50 8.6 11 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3065 廿日市高架橋（Bブロック） 2 2011 9 371.5 18.7 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3066 速谷橋（下り） 2 1976 44 23.7 15.5 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3067 速谷橋（上り） 2 1972 48 23.7 15.5 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3068 廿日市高架橋（Cブロック） 2 2011 9 226 18.7 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3069 廿日市高架橋（Dブロック） 2 2011 9 192.7 18.7 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3070 廿日市高架橋（Eブロック） 2 2011 9 204.3 18.7 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3071 廿日市高架橋（Ｉランプ） 2 1977 43 38.4 12.8 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3072 地御前跨線橋（下り） 2 1972 48 69.8 11 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3073 地御前跨線橋（上り） 2 1972 48 65 11 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3074 廿日市高架橋（Fブロック） 2 2011 9 115 18 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3075 廿日市高架橋（Aランプ橋）鈑桁 2 2011 9 285.5 6 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3076 廿日市高架橋（Bランプ橋） 2 2011 9 321 6.1 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3077 廿日市高架橋（Ｊランプ） 2 1973 47 38.4 12.8 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3078 廿日市高架橋（Aランプ橋）箱桁 2 2011 9 34 7 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3079 溝橋（353k800） 2 1952 68 4 28.8 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ひびわれ補修

3080 溝橋（354k584) 2 1952 68 8.6 17.5 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ひびわれ補修

3081 地御前跨道橋（下り） 2 1973 47 183.6 8 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3082 溝橋(355k795) 2 1952 68 4 12 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3083 屋田越橋 2 1952 68 4.3 14.9 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 当て板補修、塗装塗替

3084 溝橋（359k400） 2 1952 68 5.7 9.3 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3085 永慶寺大橋 2 1952 68 35.5 10.3 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ●
ひび割れ補修、断面補
修、支承補修

3086 永慶寺橋歩道橋（下り） 2 1986 34 35.1 1.8 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3087 溝橋（360k155） 2 1952 68 7.7 13.8 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3088 妹背橋歩道橋（下り） 2 1972 48 19 1.8 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3089 妹背橋 2 1952 68 19.4 9.6 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、支承補修

3090 妹背橋歩道橋（上り） 2 1972 48 22 2.8 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3091 溝橋（362k319） 2 1952 68 4.7 11.9 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○● ひびわれ補修

3092 溝橋（362k643） 2 1952 68 4.7 16.5 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3093 溝橋（363k109） 2 1952 68 3.8 12.3 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3094 溝橋（363k157） 2 1952 68 3.7 11.3 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3095 溝橋(363k325) 2 1952 68 2.8 13.3 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3096 溝橋（363k714） 2 1952 68 4 17.5 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ひびわれ補修

3097 溝橋（364k082） 2 1952 68 3.6 11 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ひびわれ補修

3098 溝橋（364k370） 2 1952 68 4.5 12.3 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ひびわれ補修

3099 溝橋（364k598） 2 1952 68 4.2 11.6 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○
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3100 溝橋（364k604） 2 1952 68 4.4 11.6 溝橋 広国 広島県 大竹市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3101 唐船浜橋 2 1952 68 5.5 12.4 溝橋 広国 広島県 大竹市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● ○ ひびわれ補修

3102 恵川新橋 2 1949 71 36.6 9.8 溝橋 広国 広島県 大竹市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 当て板補修、塗装塗替

3103 恵川新橋歩道橋（下り） 2 1972 48 38.8 2.6 溝橋 広国 広島県 大竹市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3104 恵川新橋歩道橋（上り） 2 1972 48 38.8 2.4 溝橋 広国 広島県 大竹市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3105 大膳橋（上り） 2 1993 27 21.7 10.7 溝橋 広国 広島県 大竹市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3106 大膳橋（下り） 2 1993 27 21.7 10.7 溝橋 広国 広島県 大竹市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3107 新川橋歩道橋（上り） 2 1951 69 18.5 1.7 溝橋 広国 広島県 大竹市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3108 新川橋 2 1951 69 19 15.8 溝橋 広国 広島県 大竹市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● ひびわれ補修

3109 新川橋歩道橋（下り） 2 1951 69 18.5 1.7 溝橋 広国 広島県 大竹市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3110 溝橋（368k425） 2 1951 69 5 20.6 溝橋 広国 広島県 大竹市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3111 溝橋（369k182） 2 1951 69 4.9 23.2 溝橋 広国 広島県 大竹市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3112 溝橋（370k320） 2 1951 69 4.1 14.5 溝橋 広国 広島県 大竹市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3113 押手高架橋 2 2006 14 107.5 10.4 溝橋 広国 広島県 海田町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3114 国信跨線橋 2 2006 14 50 10.4 溝橋 広国 広島県 海田町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3115 国信高架橋 2 2002 18 74.5 10.4 溝橋 広国 広島県 海田町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3116 曽田高架橋 2 2006 14 488 10.5 溝橋 広国 広島県 海田町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ボルト補修

3117 曽田高架橋ＯＮランプ 2 2006 14 155.8 7 溝橋 広国 広島県 海田町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3118 曽田高架橋OFFランプ 2 2006 14 146.3 7 溝橋 広国 広島県 海田町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3119 江波大橋 2 2013 7 502 13.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

3120 観音大橋 2 2013 7 261 13.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

3121 ひよき川橋（下り線） 2 2012 8 20.5 10.4 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅲ 　 ● 　 ● ○

3122 ひよき川橋（上り線） 2 2012 8 19.5 10.4 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅲ 　 ● 　 ● ○

3123 大藤橋（下り） 2 2005 15 110 10.4 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3124 大藤橋（上り） 2 2013 7 112 9.6 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3125 平原第１橋 2 2009 11 79 10.4 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3126 平原ランプ橋 2 2008 12 126 13.2 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3127 平原第２橋 2 2010 10 80 10.4 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3128 清防川橋 2 2009 11 49 10.4 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ひびわれ補修

3129 清光寺川橋 2 2009 11 85 10.4 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ひびわれ補修

3130 大藤ＯＶ橋 2 2010 10 37.8 6.8 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3131 溝橋（1k237） 31 1951 69 2 24.1 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3132 矢野跨道橋 31 1951 69 13.5 13.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3133 矢野川歩道橋（上り） 31 1966 54 27.2 1.7 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3134 矢野川歩道橋（下り） 31 1989 31 26.8 1.9 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3135 矢野川橋 31 1932 88 24.4 10.2 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3136 大浜橋 31 1951 69 13.7 14.6 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3137 溝橋（2k140） 31 1951 69 6.7 11.2 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○

3138 細越川橋 31 1951 69 7.1 11.9 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3139 溝橋（3k519） 31 1951 69 4.3 11.9 溝橋 広国 広島県 坂町 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3140 高尾橋 31 1951 69 10.5 11.3 溝橋 広国 広島県 坂町 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3141 溝橋（3k898） 31 1951 69 3 14.9 溝橋 広国 広島県 坂町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

3142 総頭橋 31 1951 69 20.5 19.5 溝橋 広国 広島県 坂町 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 土留め壁

3143 溝橋（5k343） 31 1951 69 3 20.8 溝橋 広国 広島県 坂町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3144 溝橋（5k534） 31 1951 69 3 17.4 溝橋 広国 広島県 坂町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3145 溝橋（6k635） 31 1951 69 3 8.9 溝橋 広国 広島県 坂町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3146 第１水尻橋 31 1951 69 10 11.4 溝橋 広国 広島県 坂町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3147 第２水尻橋 31 1951 69 6.7 13.1 溝橋 広国 広島県 坂町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3148 溝橋（8k184） 31 1951 69 3.3 13.2 溝橋 広国 広島県 坂町 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3149 小屋浦側道橋（上り） 31 1989 31 16 2.2 溝橋 広国 広島県 坂町 H30 Ⅰ 　 ● 　 ● ●

87



備考Ｎo．
県・政令

市
橋梁名 事務所名路線名 所在地

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

※講ずる
措置の内容

点
検
年
度

R1

建設年
次

R2 R3 R4 R5

建設後
経過
年数 診

断
区
分

最新の
診断区

分

H26 H27 H28 H29 H30

点検・補修・架替計画
●：定期点検
○：補修工事

橋梁の
種類

3150 小屋浦橋 31 1951 69 14.7 10.8 溝橋 広国 広島県 坂町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3151 向田橋 31 1951 69 6.5 10.9 溝橋 広国 広島県 坂町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3152 新こうへい橋（上り） 54 1991 29 89.5 19.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3153 新こうへい橋（下り） 54 1991 29 89.5 19.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3154 祇園新橋（上り線） 54 1990 30 367.9 17.9 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3155 祇園新橋（下り線） 54 1986 34 367.9 17.9 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ひびわれ補修

3156 西原高架橋（上り線） 54 1993 27 153.8 17.7 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修、塗装塗替

3157 西原高架橋（下り線） 54 1987 33 153.2 12 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3158 西原高架・オフランプ 54 1987 33 86.1 9.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3159 昭和橋（上り線） 54 1992 28 85.4 20.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ひびわれ補修

3160 昭和橋（下り線） 54 1985 35 85.4 20.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ひびわれ補修

3161 古川橋（上り線） 54 1988 32 79.6 14.7 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3162 古川橋（下り線） 54 1988 32 79.6 14.7 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3163 緑井橋（上り） 54 2002 18 37 19.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3164 緑井橋（下り） 54 2002 18 37 19.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3165 第一古川橋 54 2004 16 43.2 40.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3166 第二古川橋 54 2002 18 42.7 40.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3167 八木跨線橋 54 1969 51 73.4 21.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 当て板補修

3168 細野橋（下り） 54 1969 51 38.1 10.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3169 細野橋（上り） 54 1969 51 38.1 10.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修

3170 新太田川橋（下り） 54 1980 40 374.6 11.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 伸縮装置補修、塗装塗替

3171 太田川橋（上り） 54 1956 64 323.1 12 溝橋 広国 広島市 広島市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 塗装塗替

3172 浜ヶ谷橋 54 1988 32 7.6 23.4 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3173 大林第１高架橋 54 1988 32 215.4 9 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○● ○ 塗装塗替

3174 大林第２高架橋 54 1988 32 69.3 9 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3175 大林第３高架橋 54 1988 32 62.2 9 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3176 根之谷高架橋 54 1988 32 277 9 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3177 根之谷橋 54 1980 40 216.9 12.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3178 平原橋 54 1985 35 37 9.2 溝橋 広国 広島県 安芸高田市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 支承補修、伸縮装置補修

3179 第１向山橋 54 1987 33 150.8 11.8 溝橋 広国 広島県 安芸高田市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3180 第２向山橋 54 1984 36 118 11.8 溝橋 広国 広島県 安芸高田市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● ○ ひびわれ補修

3181 霧切谷橋 54 1976 44 97.5 10.8 溝橋 広国 広島県 安芸高田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3182 可部跨線橋 54 1994 26 232 9.3 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

3183 可部高架歩道橋 54 1996 24 159.9 2.4 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ 舗装補修

3184 城裏橋 54 2004 16 34.7 6 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3185 南原橋 54 2004 16 58 15.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 伸縮装置補修、塗装塗替

3186 山倉川橋 54 2013 7 10.8 15.5 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3187 山倉川側道橋（上り） 54 2013 7 10.5 5.2 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3188 山倉川側道橋（下り） 54 2013 7 12.5 10.7 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3189 専隆寺川橋 54 2013 7 22 14.3 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3190 下ノ谷川橋（ランプ橋） 54 2013 7 10 13.8 溝橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3191 大道橋 2 1959 61 17.7 15.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ひびわれ補修

3192 西条１号橋 2 1959 61 4.5 17 溝橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3193 西条２号橋 2 1959 61 3 10.8 溝橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3194 溝橋（286k659） 2 1959 61 3 10.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3195 竹原市西野町 2 1959 61 2 10.1 溝橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3196 西条３号橋 2 1959 61 3.2 11.2 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3197 溝橋（289k823） 2 1959 61 3 13 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3198 田万里橋 2 1981 39 18.9 22.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 支承補修

3199 銀山橋 2 1981 39 18.6 22.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○● ひびわれ補修
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3200 新田万里橋（上り） 2 1981 39 120 11.9 溝橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● ○

3201 溝橋（291k850） 2 1981 39 3.5 17.9 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3202 西小寺橋（上） 2 1981 39 30 11.9 溝橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 当て板補修

3203 茗荷清水橋（上） 2 1981 39 50 11.9 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3204 大曲橋（下り） 2 1981 39 8.8 16.7 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3205 金剛岩橋(上り) 2 1981 39 30 11.9 溝橋 広国 広島県 竹原市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ○● 塗装塗替

3206 上三永橋（下） 2 1980 40 29.4 12.6 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修

3207 溝橋（297k306） 2 1980 40 3.4 41.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3208 御薗宇高架橋 2 2000 20 31 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3209 黒瀬川橋 2 1983 37 47 20.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅱ ● 　 　 ○● ○ 塗装塗替

3210 西条高架橋 2 1984 36 108.5 9.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● ○

3211 下見高架橋 2 1991 29 24.9 10 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3212 番蔵川橋 2 1990 30 50.5 10 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3213 前谷第１高架橋 2 1991 29 21.1 10 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3214 前谷第２高架橋 2 1992 28 13.5 30.1 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3215 八本松ＯＦＦランプ橋 2 1992 28 122.3 9 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3216 八本松高架橋 2 1992 28 205 9.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3217 八本松ＯＮランプ橋 2 1990 30 140.5 9 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3218 溝橋（309k220） 2 1969 51 5 10.9 溝橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3219 東広島市八本松町 2 1969 51 3.8 12.1 溝橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3220 西条６号橋 2 1969 51 3.7 18.9 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3221 宗吉跨線橋 2 1969 51 35.1 5.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 当て板補修、塗装塗替

3222 僧ヶ原橋 2 1954 66 10.8 17.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3223 第１砂渡橋 2 1971 49 17 9.8 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3224 第２砂渡橋 2 1971 49 19 9.8 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3225 溝橋（312k122） 2 1954 66 6 9 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修、表面保護

3226 石仏橋 2 1954 66 17.9 17 溝橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ● ○

3227 狭戸橋 2 1954 66 15.1 15.7 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3228 小松西橋 185 1955 65 9.2 8.4 溝橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3229 小松橋 185 1955 65 11.6 9.1 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3230 向条橋 185 1961 59 15.7 8.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3231 向条歩道橋（下り） 185 1983 37 16.5 2.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3232 高野橋 185 1961 59 22.8 7.6 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3233 高野歩道橋（下り） 185 1976 44 22.4 2.6 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3234 吉末橋 185 1962 58 9.4 9.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3235 蓼原橋 185 1962 58 9.4 9.6 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3236 宮崎橋 185 1951 69 15.6 6.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3237 宮崎歩道橋（下り） 185 1986 34 19.5 2.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3238 三津大橋 185 1952 68 43.6 5.6 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3239 三津歩道橋（下り） 185 1976 44 45.2 2.6 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3240 大浜橋 185 1952 68 4.2 6.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3241 雲下橋 185 1952 68 12.7 8.9 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3242 木谷橋 185 1952 68 8.4 8.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3243 木谷歩道橋（下り） 185 1984 36 9.8 2.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3244 浦尻橋 185 1952 68 4.8 8.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3245 郷橋 185 1952 68 6.4 8 溝橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3246 多井西橋 185 2001 19 20.6 11.2 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3247 大井東橋 185 1999 21 6.5 16.1 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3248 新本渡橋 185 1976 44 81 21.9 溝橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 当て板補修、塗装塗替

3249 新港橋 185 1968 52 20.3 21.8 溝橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修
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3250 記念橋 185 1952 68 9.6 18.8 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3251 竹原大橋 185 1971 49 235.7 16 溝橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 当て板補修、塗装塗替

3252 棧道橋 185 1952 68 413.7 15.8 溝橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
ひび割れ補修、断面補
修、電気防食

3253 仮屋谷橋 185 1952 68 13.3 9.2 溝橋 広国 広島県 竹原市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

3254 高崎歩道橋（下り） 185 1978 42 10.6 1.7 溝橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3255 高崎橋 185 1962 58 7.5 9.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3256 大乗橋 185 1962 58 12.6 20 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3257 西川橋 185 1962 58 5.5 8.2 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3258 東福田橋 185 1962 58 3.2 9.2 溝橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3259 東川橋 185 1962 58 8.8 6.7 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3260 東川歩道橋（下り） 185 2010 10 10.2 2.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3261 明神橋 185 1962 58 6.4 8.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3262 竹原１号橋 185 1962 58 2.6 10.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● ○ ひびわれ補修

3263 竹原２号橋 185 1962 58 3.2 10 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3264 忠高橋 185 1978 42 17.8 11 溝橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3265 相生橋（跨線橋） 185 1952 68 10.7 9.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3266 川下橋（跨道橋） 185 1952 68 3.2 10.6 溝橋 広国 広島県 竹原市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

3267 城見橋 185 1952 68 10.7 6.4 溝橋 広国 広島県 竹原市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ○ ひびわれ補修

3268 竹原５号橋 185 1952 68 2 7.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3269 興亜橋 185 1952 68 14.5 11 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3270 二窓橋 185 1952 68 2.5 8.1 溝橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3271 三津大川橋 185 2008 12 24 18.9 溝橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3272 歯像橋 185 2008 12 31 12.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3273 溝口跨道橋（黄幡橋） 375 2007 13 44.2 5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3274 下三永福本第一橋 375 2007 13 18.7 26.7 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3275 下三永福本高架橋 375 2007 13 127 36.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ボルト補修

3276 下三永福本高架橋（上り） 375 2007 13 176 10.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○● 漏水補修、ボルト補修

3277 下三永福本ランプ橋 375 2001 19 36.5 16 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修

3278 下三永第三橋 375 2006 14 35 11 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3279 下三永第二橋 375 2007 13 59 10.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3280 下三永第一橋 375 2005 15 23 11.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3281 上三永第一橋 375 2000 20 19 10.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3282 上三永高架橋（上り） 375 2001 19 328 9.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3283 上三永ランプ橋 375 1998 22 59 14.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3284 田万里第２橋（上り） 375 2000 20 89 9.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3285 田万里第１橋（上り） 375 2000 20 175 9.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3286 溝口ランプ橋 375 2009 11 74 7 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3287 南道路・街路（上り） 2 2010 10 250 12.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 防水処理

3288 南道路・街路（下り） 2 2010 10 210.3 12.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 防水処理

3289 兼広津江高架橋 375 2014 6 39 30 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3290 楢原第２橋 375 2014 6 43.5 11.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3291 楢原第１橋 375 2014 6 40 11.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3292 大多田高架橋 375 2014 6 331 9.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 附属物補修

3293 乃美尾高架橋 375 2014 6 154 9.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3294 南方第５橋 375 2014 6 22.5 11.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3295 南方第４橋 375 2014 6 21 11.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3296 南方高架橋 375 2014 6 228 9.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3297 南方第３橋 375 2014 6 42 11.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3298 南方第２橋 375 2014 6 39 11.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3299 南方第１橋 375 2014 6 15.6 21.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 附属物補修
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3300 宗近橋 375 2014 6 123 9.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3301 宗近高架橋 375 2014 6 338 9.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3302 馬木高架橋 375 2014 6 867.5 11.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3303 安芸郡海田町1 31 1951 69 4.1 30 溝橋 広国 広島県 海田町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3304 竹原市東椋原 2 1959 61 3 29.1 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3305 竹原市田万里町1 2 1959 61 3 13.9 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3306 竹原市田万里町2 2 1981 39 4.5 28 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3307 竹原市田万里町3 2 1981 39 3.5 23.2 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3308 竹原市田万里町4 2 1981 39 4 25.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3309 竹原市田万里町5 2 1981 39 5 18.7 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3310 竹原市田万里町6 2 1981 39 4 19.9 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3311 竹原市田万里町7 2 1981 39 3 12 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3312 竹原市田万里町8 2 1981 39 5.5 11.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3313 竹原市田万里町9 2 1981 39 5.5 9.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3314 竹原市田万里町10 2 1981 39 5.5 13 溝橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3315 東広島市西条町2 2 1981 39 5.9 23.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3316 東広島市西条町3 2 1981 39 6 9.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3317 東広島市西条町4 2 1981 39 4 9.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3318 東広島市西条町5 2 1981 39 3.4 28.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3319 東広島市西条町下三永1 2 2009 11 4.3 33.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3320 東広島市西条町下三永2 2 1980 40 7.5 24.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3321 1号 2 2009 11 4.7 24.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3322 東広島市西条町下三永3 2 2010 10 4.7 28.6 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3323 東広島市西条町6 2 1993 27 5 29.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3324 東広島市西条町7 2 1993 27 5 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3325 東広島市西条町8 2 1993 27 6 30.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3326 東広島市西条町9 2 1993 27 5 32.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3327 東広島市西条町御園宇1 2 1993 27 8 40 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3328 東広島市西条町御園宇2 2 1993 27 8 39.7 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3329 東広島市西条町10 2 1993 27 5.9 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3330 東広島市西条町11 2 1993 27 5.9 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3331 東広島市西条町12 2 1993 27 6 5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3332 東広島市西条町13 2 1993 27 3.5 2 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3333 東広島市西条町寺家1 2 1993 27 11 58 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3334 東広島市西条町14 2 1993 27 5 4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3335 東広島市西条町寺家2 2 1993 27 6.5 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3336 東広島市西条町16 2 1993 27 5.1 18 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3337 東広島市西条町17 2 1993 27 4 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3338 東広島市西条町19 2 1993 27 3 30 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3339 安芸区瀬野川町1 2 1982 38 3 12 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3340 安芸区瀬野川町2 2 1954 66 3.2 12.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3341 安芸郡海田町2 2 1952 68 5 15 溝橋 広国 広島県 海田町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3342 安芸郡海田町蟹原1丁目 2 1952 68 4.4 20 溝橋 広国 広島県 海田町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3343 安芸郡海田町昭和町 2 1952 68 2.6 21.5 溝橋 広国 広島県 海田町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3344 安芸郡海田町3 2 1975 45 5 23 溝橋 広国 広島県 海田町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3345 安芸区船越南 2 1966 54 5 35 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3346 広島市安芸区船越南4丁目1 2 1966 54 6.5 19 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3347 広島市安芸区船越南4丁目2 2 1966 54 6.5 18 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3348 広島市安芸区船越南4丁目3 2 1966 54 6.5 18 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3349 南区月見町 2 1967 53 3 48 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修
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3350 広島市南区堀越3丁目 2 1967 53 5 36 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3351 西区田方一丁目1 2 1973 47 4.2 57 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3352 西区井口二丁目 2 1973 47 6 42 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3353 佐伯区皆賀 2 1973 47 3.5 78 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3354 廿日市市下平良1 2 1970 50 7.1 38 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3355 廿日市市下平良2 2 1970 50 3.5 25.6 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3356 廿日市市上平良 2 1970 50 3.4 33.6 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3357 廿日市市 2 1970 50 3.5 72 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3358 宮内第２号トンネル 2 1970 50 5 37.5 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3359 廿日市市串戸5丁目 2 1972 48 4 30 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3360 Ａランプ横断ＢＯＸ 2 2008 12 4.5 31.9 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3361 廿日市市地御前2丁目 2 1972 48 4 23 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3362 廿日市市地御前1 2 1952 68 3.5 18.3 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3363 廿日市市地御前2 2 1952 68 3 24.4 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3364 廿日市市宮島口1丁目 2 1952 68 8 12.5 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3365 廿日市市大野字船倉 2 1952 68 4.1 29 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3366 廿日市市大野字林ケ原 2 1952 68 4.8 55 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3367 廿日市市大野字尾立 2 1952 68 4.3 11 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3368 丸石川BOX 2 1996 24 3.8 12 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3369 廿日市市大野2 2 1952 68 4 11 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3370 廿日市市大野3 2 1952 68 3.1 11 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3371 廿日市市大野4 2 1952 68 2.8 11.5 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3372 大竹市御幸町1 2 1951 69 3.2 29.5 溝橋 広国 広島県 大竹市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3373 大竹市御幸町2 2 1951 69 3.7 16 溝橋 広国 広島県 大竹市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3374 大竹市北栄1 2 1951 69 2.5 15.9 溝橋 広国 広島県 大竹市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3375 大竹市西栄二丁目 2 1951 69 4 45 溝橋 広国 広島県 大竹市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3376 大竹市西栄三丁目 2 1951 69 2.5 22.5 溝橋 広国 広島県 大竹市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3377 安芸区矢野町 31 1993 27 2.5 35 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3378 安芸郡坂町1 31 2006 14 2 43.7 溝橋 広国 広島県 坂町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3379 安芸郡坂町2 31 1951 69 4 14.1 溝橋 広国 広島県 坂町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3380 安芸郡坂町3 31 1951 69 3.3 10 溝橋 広国 広島県 坂町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3381 安芸郡坂町4 31 1951 69 3.5 8 溝橋 広国 広島県 坂町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3382 呉市梅木町 31 1936 84 2.5 15 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3383 可部バイパス 54 2005 15 3 17 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3384 大字向山字幅 54 1988 32 2.3 9 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3385 呉市本通四丁目 185 1975 45 2.7 36 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3386 呉市仁方本町二丁目 185 1955 65 2.5 30.6 溝橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3387 呉市仁方大歳町 185 1955 65 2.5 23.5 溝橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅲ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3388 呉市川尻町 185 1955 65 2.6 7.6 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3389 呉市安浦町 185 1962 58 3 24 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3390 呉市安浦町三津口1 185 1956 64 5.5 8.5 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3391 呉市安浦町三津口2 185 1990 30 2.5 8.2 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3392 東広島市安芸津町3 185 1962 58 3 10 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3393 東広島市安芸津町5 185 1962 58 3 11.1 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3394 東広島市安芸津町7 185 1952 68 2.3 21.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3395 東広島市安芸津町8 185 1952 68 3 15 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面補修

3396 東広島市安芸津町9 185 1952 68 3.6 16.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3397 竹原市吉名町2 185 1952 68 5 9.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修

3398 竹原市下野町 185 1999 21 3 35 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3399 竹原市竹原町 185 1976 44 2.8 12.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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3400 横断ＢＯＸ００１ 185 2004 16 3 2.6 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3401 横断ＢＯＸ００２ 185 2004 16 3 26.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3402 竹原市高崎町 185 1978 42 2.5 21.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面補修

3403 竹原市忠海町 185 1952 68 2.3 12 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3404 東広島市西条町馬木4 375 2007 13 6.1 38.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3405 森近ＢＯＸ４ 375 2006 14 4.2 53.9 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3406 東広島市西条町森近1 375 2006 14 5 51 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3407 東広島市西条町森近2 375 2006 14 5 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3408 森近ＢＯＸ５ 375 2006 14 6.1 19 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3409 東広島市西条町福本1 375 2006 14 5.3 26.7 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3410 東広島市西条町福本2 375 2006 14 3.1 29.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3411 東広島市西条町下三永6 375 2007 13 6 20.1 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3412 東広島市西条町下三永7 375 2007 13 5.6 31.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3413 東広島市西条町下三永8 375 2007 13 5.7 35.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3414 上三永ＢＯＸ２Ｄ 375 2004 16 5.1 5.1 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3415 上三永ＢＯＸ２ 375 2004 16 6 30.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3416 東広島市西条町上三永2 375 2001 19 9.3 44.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3417 東広島市西条町上三永4 375 2001 19 7.2 68.7 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3418 東広島市西条町上三永5 375 2001 19 7.2 15.9 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3419 東広島市西条町上三永7 375 2004 16 6.2 50 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3420 東広島市西条町上三永8 375 2000 20 4.1 24 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3421 東広島市高屋町1 375 2007 13 5.3 38.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3422 東広島市高屋町2 375 2007 13 5 31 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3423 東広島市西条町下三永11 2 2009 11 6.3 12.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3424 東広島市西条町下三永12 2 2010 10 6.3 22.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3425 安芸区船越南4 2 不明 #VALUE! 5.5 18.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3426 安芸区船越南5 2 不明 #VALUE! 5.5 18.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3427 郷原町惣引谷地内 375 不明 #VALUE! 7.6 2.8 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3428 呉市郷原町惣引谷 375 不明 #VALUE! 7.6 2.8 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3429 馬木ランプＢＯＸ 375 不明 #VALUE! 7.8 13.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3430 東広島市西条町福本3 375 2007 13 6.9 40.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3431 船越南三丁目（上り） 2 不明 #VALUE! 13 15.2 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅲ 　 　 ● ● ひび割れ補修、断面補修

3432 船越南三丁目（下り） 2 不明 #VALUE! 12 8.2 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅲ 　 　 ● ● ひび割れ補修、断面補修

3433 G2-1（下り線） ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 42 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3434 G2-1（上り線） ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 52 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3435 G2-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 100 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3436 G2-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 60 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修

3437 G2-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修

3438 白島停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 80 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3439 G3-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 130 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、ひび割れ補修

3440 G3-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 125 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 止水補修

3441 G3-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 171 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修

3442 G3-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 75 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3443 G3-5 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 147.1 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修

3444 牛田停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 28 80 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3445 G4-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 28 30 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、ひび割れ補修

3446 G4-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 79.5 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3447 G4-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 81.5 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3448 G4-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 105 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3449 G4-5 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 136 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修
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3450 G4-6 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 75 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3451 G4-7 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 75 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3452 G4-8 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 75 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3453 G4-9 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 194 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
塗装塗替、断面補修、ひ
び割れ補修

3454 G4-10 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 75 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3455 G4-11 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 100 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
塗装塗替、断面補修、ひ
び割れ補修

3456 G4-12 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修

3457 不動院前停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 80 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修

3458 G5-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修

3459 G5-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 172.2 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修

3460 G5-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 244.7 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、ひび割れ補修

3461 G5-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 61.1 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、ひび割れ補修

3462 G5-5 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 104.2 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、ひび割れ補修

3463 G5-6 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 99 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
塗装塗替、断面補修、ひ
び割れ補修

3464 G5-7 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 93 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、ひび割れ補修

3465 G5-8 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 143.8 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
塗装塗替、断面補修、ひ
び割れ補修

3466 祇園新橋北停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 80 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3467 G6-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 30 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修

3468 G6-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 155 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3469 G6-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 75 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3470 G6-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 100 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3471 G6-5 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 75 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3472 G6-6 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 161 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3473 G6-7 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1990 30 75 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3474 G6-8 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1990 30 75 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3475 G6-9 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 166 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3476 G7-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 30 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3477 G7-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 123.1 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3478 G7-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 90 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3479 G7-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 140 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3480 G7-5 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 75 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3481 G7-6 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 192.9 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3482 G7-7 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 75 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3483 G7-8 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 141.5 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3484 G8-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3485 G8-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 179 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3486 G8-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 170 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面補修

3487 安芸区船越南6 2 不明 #VALUE! 3.8 42.3 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3488 大竹市北栄3 2 不明 #VALUE! 2.5 27 溝橋 広国 広島県 大竹市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3489 東広島市西条町24 2 不明 #VALUE! 4.8 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3490 東広島市西条町25 2 不明 #VALUE! 5 23 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3491 廿日市市大野字下ノ浜 2 不明 #VALUE! 5.7 10 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3492 廿日市市大野字下ノ浜1 2 不明 #VALUE! 8 2.4 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3493 竹原市港町 185 不明 #VALUE! 9.2 18.8 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3494 呉市郷原町惣引谷2 375 不明 #VALUE! 4.3 17.6 溝橋 広国 広島県  呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3495 東広島市西条町馬木6 375 不明 #VALUE! 5.2 55.7 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3496 東広島市西条町馬木7 375 不明 #VALUE! 5 23 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3497 東広島市西条町福本4 375 不明 #VALUE! 5.1 44.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3498 東広島市西条町福本5 375 不明 #VALUE! 5.7 33.8 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3499 SG3-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 25 13.6 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修
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3500 SG3-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 25 13.6 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修

3501 SG3-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 13.6 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修

3502 白島停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 5.3 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3503 白島停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 8 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3504 SG4-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 28 30 13.6 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修

3505 SG4-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 28 25 13.6 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3506 SG4-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 28 25 13.6 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修

3507 牛田停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 28 30 8 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3508 牛田停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 28 30 5.3 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3509 SG5-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 25 7.4 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3510 SG5-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 25 7.4 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3511 SG5-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 8 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修

3512 不動院前停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 5.3 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3513 不動院前停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 8 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3514 SG6-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 7.4 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3515 SG6-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 25 8.1 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替、断面補修

3516 SG6-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 25 8.1 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3517 祇園新橋北停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 8 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3518 祇園新橋北停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 5.3 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3519 SG7-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 30 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3520 SG7-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 25 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3521 SG7-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 30 7.5 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3522 西原停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 30 8 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3523 西原停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 29 30 5.3 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3524 SG8-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 7.4 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3525 SG8-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 25 7.4 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3526 SG8-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 25 7.4 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3527 中筋停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 8 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3528 中筋停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 27 30 5.3 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3529 田方1号トンネル 2 不明 #VALUE! 7.2 35.7 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3530 東広島市安芸津町10 185 不明 #VALUE! 2.6 10 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3531 西原停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 28 48.6 8 鋼橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3532 中筋停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 28 50 8 鋼橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替

3533 和木函渠 2 1996 24 5.7 34.1 溝橋 山口 山口県 和木町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3534 第１和木橋 2 1942 78 2.3 32.7 RC橋 山口 山口県 和木町 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3535 第２和木橋 2 1942 78 4.5 11.5 RC橋 山口 山口県 和木町 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3536 第３和木橋 2 1942 78 3.5 12.2 RC橋 山口 山口県 和木町 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3537 装束橋 2 1942 78 2.1 12.1 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3538 新港地下道 2 不明 #VALUE! 4 57 溝橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3539 港川橋 2 1942 78 9 15.8 PC橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3540 港南橋側道橋 2 2002 18 56.5 4 混合橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3541 港南橋 2 1966 54 8.7 15.2 PC橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3542 昭和橋側道橋 2 1955 65 13 2.4 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3543 昭和橋 2 1955 65 21.2 56.6 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3544 立石地下道 2 不明 #VALUE! 4 106 溝橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3545 室ノ木跨線橋 2 1964 56 23.4 20.3 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 当て板補強工

3546 第１麻里布橋 2 1953 67 3.7 12.9 RC橋 山口 山口県 岩国市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

3547 第２麻里布橋 2 1953 67 4.1 12.8 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

3548 第１室ノ木橋 2 1953 67 2.7 12.7 RC橋 山口 山口県 岩国市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3549 第２室ノ木橋 2 1953 67 12.5 13.9 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●
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3550 第３室ノ木橋 2 1953 67 3.8 12.9 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3551 第１錦見橋 2 1953 67 3 25.4 RC橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3552 第２錦見橋 2 1953 67 3.8 15.6 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3553 第３錦見橋 2 1953 67 3.7 12.6 RC橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3554 第４錦見橋 2 1953 67 5.9 15.6 RC橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3555 第１池ヶ迫橋 2 1924 96 3.5 11.3 RC橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3556 第２池ヶ迫橋 2 1924 96 4.5 11.6 RC橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3557 関戸橋（下り） 2 1923 97 6.9 20 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3558 関戸橋（上り） 2 2005 15 8.5 7.6 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3559 多田橋 2 1928 92 5.4 9.5 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3560 田原橋 2 1923 97 3.6 8.4 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3561 守内橋 2 1923 97 5 10.6 RC橋 山口 山口県 岩国市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3562 瓦谷橋 2 1951 69 21.3 12.5 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3563 錦橋 2 1962 58 150.6 8.8 鋼橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 塗装塗替工、断面修復工

3564 江尻橋 2 1952 68 12.9 9.9 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3565 鳴滝橋 2 1952 68 26.4 8.5 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3566 六反田側道橋 2 2006 14 17.5 1.8 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替工

3567 六反田橋 2 1951 69 13.2 8.4 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3568 長瀬橋 2 1968 52 16.5 9.8 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 当板補強工

3569 宮の前函渠 2 不明 #VALUE! 2 12 溝橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3570 森国橋 2 1966 54 6.4 9.4 PC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3571 第１廿木橋 2 1923 97 4 10.9 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3572 白井原橋 2 1966 54 6.3 9.7 PC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3573 第２廿木橋 2 1923 97 3.8 12.8 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3574 玖珂その２床版橋 2 1956 64 2.4 9.1 溝橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3575 谷津地下道 2 不明 #VALUE! 6 30 溝橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3576 鞍掛側道橋 2 1970 50 17 18.5 PC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 塗装塗替工、断面修復工

3577 鞍掛橋 2 1954 66 15.6 8.4 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3578 阿山地下道 2 不明 #VALUE! 4 100 溝橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3579 周東大橋 2 1954 66 48 8.1 鋼橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●
鋼桁補修工、断面補修
工、ひび割れ補修工

3580 周東大橋側道橋 2 1970 50 48 1.9 鋼橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 塗装塗替工

3581 下久原橋 2 1953 67 3.4 9.8 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3582 第１西長野橋 2 1958 62 2.8 10.3 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3583 第２西長野橋 2 1958 62 3.7 9.2 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3584 第３西長野橋 2 1958 62 4.9 8.8 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3585 第１須通橋 2 1958 62 2.6 10.2 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3586 神田函渠 2 不明 #VALUE! 2.1 10.3 溝橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3587 第２須通橋 2 1958 62 2.7 10.4 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3588 長野橋 2 1958 62 14 8.9 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3589 長野側道橋 2 1985 35 16.5 2.8 PC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修工

3590 西長野その３床版橋 2 1958 62 5.1 10 溝橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3591 西長野その１函渠 2 1994 26 4.3 15.4 溝橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3592 西長野その４函渠 2 1996 24 3.7 56 溝橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3593 西長野その５函渠 2 不明 #VALUE! 3.4 16.8 溝橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3594 鳴川橋 2 1958 62 8 15.3 混合橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復工、伸縮装置取
替工

3595 西長野その６函渠 2 不明 #VALUE! 3.6 19.8 溝橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3596 樋口床版橋 2 不明 #VALUE! 3.3 15 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3597 樋口その５函渠 2 不明 #VALUE! 4 20 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3598 大成川橋 2 1958 62 12 16.6 混合橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3599 大成川側道橋 2 1984 36 12.9 2.4 PC橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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3600 樋口跨道橋 2 1958 62 9.5 19.3 RC橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3601 樋口跨道側道橋 2 1984 36 8 1.6 鋼橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3602 樋口その２函渠 2 1987 33 4.9 23.8 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3603 樋口その３函渠 2 1987 33 2.6 34.4 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3604 大歳地下道 2 不明 #VALUE! 4 27 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3605 樋口側道橋 2 1980 40 3.4 1 RC橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3606 原側道橋 2 1979 41 6.6 1.6 鋼橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3607 原橋 2 1960 60 4.2 8.9 RC橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3608 原第２側道橋 2 1983 37 4.5 1.8 RC橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3609 呼坂第１側道橋 2 1980 40 22.9 3.3 鋼橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ● 塗装塗替工

3610 呼坂第２側道橋 2 1989 31 24.5 2.8 鋼橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 塗装塗替工

3611 第１呼坂橋 2 1960 60 13.6 9.3 PC橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3612 第２呼坂橋 2 1960 60 3.4 9.4 RC橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3613 呼坂第３側道橋 2 1977 43 3.4 2.3 RC橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3614 呼坂その１床版橋 2 1986 34 9.6 10.3 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3615 呼坂その２床版橋 2 1960 60 7 13.7 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3616 勝間跨線橋 2 1984 36 22.8 14 PC橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3617 勝間跨線ランプ橋 2 1963 57 9.7 9.3 PC橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3618 第１大河内橋 2 1962 58 5.4 9 RC橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3619 第１大河内側道橋(下り) 2 1973 47 4.6 1.5 RC橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3620 第１大河内側道橋（上り） 2 1980 40 6.3 1.9 RC橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 断面修復工

3621 大河内その１函渠 2 1994 26 4.8 11.2 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3622 第２大河内側道橋(上り) 2 1976 44 7 1.3 RC橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3623 第２大河内橋 2 1962 58 4.8 8.5 RC橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3624 第２大河内側道橋（下り） 2 1976 44 7.5 2.2 RC橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 鋼桁補修工、塗装塗替工

3625 大河内その１床版橋 2 1962 58 4.6 10.1 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3626 第３大河内橋 2 1962 58 7.3 9.7 RC橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3627 第４大河内橋 2 1962 58 4.9 9.4 RC橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3628 第４大河内側道橋（下り） 2 1984 36 4.5 1.2 RC橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3629 第４大河内側道橋（上り） 2 1984 36 5 1.9 RC橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3630 峠地下道 2 不明 #VALUE! 5 38 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3631 峠市地下道 2 不明 #VALUE! 4 30 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3632 切山函渠 2 不明 #VALUE! 4 30 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3633 切山川橋（上り） 2 1996 24 126.1 11.3 鋼橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3634 切山川橋（下り） 2 1988 32 124.2 11.3 鋼橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3635 切戸川橋（下り） 2 1996 24 145 9 鋼橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3636 切戸川橋（上り） 2 1996 24 145 11.3 鋼橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3637 山田その１函渠 2 不明 #VALUE! 3 23 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3638 山田その２函渠 2 不明 #VALUE! 3 25 溝橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3639 岩徳線跨線橋 2 2005 15 17.7 172 PC橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3640 生野屋その３函渠 2 不明 #VALUE! 3.8 30 溝橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3641 生野屋その４函渠 2 不明 #VALUE! 5.3 33 溝橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3642 生野屋地下道 2 不明 #VALUE! 4 30 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3643 塩入橋 2 1995 25 10 26.3 PC橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3644 生野屋その２函渠 2 不明 #VALUE! 3.4 30 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3645 為弘函渠 2 不明 #VALUE! 4 24 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3646 生野屋その１函渠 2 1995 25 4.5 30 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3647 花岡橋 2 1992 28 29 21.9 PC橋 山口 山口県 下松市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3648 花岡側道橋 2 1961 59 24.4 7.6 PC橋 山口 山口県 下松市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 塗装塗替工、断面修復工

3649 花岡地下道 2 不明 #VALUE! 4 62 溝橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●
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3650 末武上その２水路函渠 2 1989 31 2.2 36 溝橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3651 末武上その１水路函渠 2 1989 31 3.1 48.1 溝橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3652 末武上その３水路函渠 2 1990 30 2.2 39.6 溝橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3653 東中村その１地下道 2 不明 #VALUE! 4 40 溝橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3654 東中村その２地下道 2 不明 #VALUE! 4 35 溝橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3655 末武中その１水路函渠 2 1989 31 2.2 82.5 溝橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3656 末武中その２水路函渠 2 1989 31 2.1 36 溝橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3657 末武中その３函渠 2 1968 52 2.1 45.2 溝橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3658 末武その１地下道 2 不明 #VALUE! 4 25 溝橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3659 末武その２地下道 2 不明 #VALUE! 4 50 溝橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3660 末武中その５函渠 2 1968 52 5.9 45 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3661 東河原跨線橋（上り） 2 1969 51 18 20.3 鋼橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅲ 　 ● 　 ○● 断面修復工

3662 東河原跨線橋（下り） 2 1969 51 18 20.9 鋼橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3663 末武橋（上り） 2 1969 51 67 12.7 鋼橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3664 末武橋（下り） 2 1984 36 67 12.6 鋼橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工

3665 坂川跨道橋（上り） 2 1969 51 13.6 12.8 PC橋 山口 山口県 下松市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3666 坂川跨道橋（下り） 2 1985 35 13.6 12.8 PC橋 山口 山口県 下松市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3667 秋本高架橋（上り） 2 1989 31 318 19.5 混合橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

3668 秋本高架橋（下り） 2 1989 31 318 10.1 混合橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

3669 政所橋（側道下り） 2 1989 31 14 9 PC橋 山口 山口県 周南市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3670 政所橋（側道上り） 2 1989 31 14 9 PC橋 山口 山口県 周南市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3671 久米その２函渠 2 不明 #VALUE! 3 55 溝橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3672 秋本地下道 2 不明 #VALUE! 4 190 溝橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

3673 秋本橋（側道上り） 2 1989 31 13.6 9.3 PC橋 山口 山口県 周南市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3674 秋本橋（側道下り） 2 1989 31 13.6 11.9 PC橋 山口 山口県 周南市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3675 城ｹ丘地下道 2 不明 #VALUE! 4 26 溝橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3676 岐陽橋（上り） 2 1969 51 30 15.8 鋼橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●
塗装塗替工、ひび割れ補
修工

3677 岐陽橋（下り） 2 1976 44 30 15.9 鋼橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●

3678 辻地下道 2 不明 #VALUE! 4 30 溝橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 塗装塗替工、断面修復工

3679 三田川その１地下道 2 不明 #VALUE! 4 40 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3680 三田川その２地下道 2 不明 #VALUE! 4 45 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3681 公園前地下道 2 不明 #VALUE! 4 35 溝橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3682 東卯ノ手函渠 2 1967 53 3.1 45 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3683 住吉地下道 2 不明 #VALUE! 4 30 溝橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3684 東栗壷函渠 2 不明 #VALUE! 2.6 35.5 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3685 北山地下道 2 不明 #VALUE! 4 30 溝橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3686 深山地下道 2 不明 #VALUE! 4 30 溝橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3687 浦山その１函渠 2 1971 49 4.7 26.2 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3688 浦山その２函渠 2 1971 49 4.9 33 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3689 川崎その１函渠 2 不明 #VALUE! 4.7 30 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3690 川崎その２函渠 2 1971 49 4.1 24.6 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3691 菊川大橋 2 1972 48 27 26.3 鋼橋 山口 山口県 周南市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3692 後山跨道橋（上り） 2 1970 50 7.3 13 PC橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3693 後山跨道橋（下り） 2 1970 50 7.3 12.6 PC橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3694 中溝地下道 2 不明 #VALUE! 4 40 溝橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3695 河内跨道橋（上り） 2 1970 50 8.4 12.6 PC橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3696 河内跨道橋（下り） 2 1970 50 8.4 12.6 PC橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3697 丸山町函渠 2 不明 #VALUE! 2.1 29 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3698 温田１丁目函渠 2 不明 #VALUE! 2.1 32 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3699 福川第一函渠 2 不明 #VALUE! 4 36 溝橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●
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3700 福川1丁目函渠 2 不明 #VALUE! 2.8 32 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3701 久保田地下道 2 1970 50 2.4 32 溝橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3702 福川その１水路 2 1970 50 3 39 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3703 皿山町函渠 2 不明 #VALUE! 3.8 35 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3704 才崎橋（上り） 2 1968 52 8.5 13.3 PC橋 山口 山口県 周南市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3705 才崎橋（下り） 2 1968 52 8.5 13.2 PC橋 山口 山口県 周南市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3706 伊賀川水路 2 1983 37 3.6 51.8 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3707 夜市第１水路 2 1983 37 3.1 34.5 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3708 宮馬場地下道 2 不明 #VALUE! 5 52 溝橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3709 夜市第２水路 2 1977 43 3.1 21 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3710 的場川橋 2 1981 39 13.7 22.7 PC橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3711 夜市第１函渠 2 1977 43 3.6 25 溝橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3712 夜市第２函渠 2 1977 43 6 24.6 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3713 夜市第３水路 2 1977 43 5.4 41.2 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3714 夜市第３函渠 2 1977 43 2.6 24 溝橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3715 戸田駅前地下道 2 不明 #VALUE! 4 63 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3716 夜市第６水路 2 1982 38 2.6 22.9 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3717 友宏地下道 2 不明 #VALUE! 3 24 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3718 夜市第７水路 2 不明 #VALUE! 2.1 60 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3719 戸田一号地下道 2 不明 #VALUE! 4 9 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3720 戸田二号地下道 2 不明 #VALUE! 4 31 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3721 戸田三号地下道 2 不明 #VALUE! 4 10 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3722 戸田その１水路 2 1983 37 2.6 46.7 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3723 戸田五号地下道 2 不明 #VALUE! 4 43 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3724 下阿高その２函渠 2 2010 10 5.6 16.6 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3725 下阿高その３函渠 2 2011 9 5.6 24.9 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3726 下阿高その１函渠 2 2010 10 4.8 19.7 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3727 八反田東その１函渠 2 不明 #VALUE! 2 12 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3728 八反田東その２函渠 2 2010 10 2.1 21 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3729 八反田西その１函渠 2 2011 9 2.1 10.9 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3730 八反田西その２函渠 2 2010 10 2.8 19.6 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3731 八反田西その３函渠 2 2010 10 2.8 23 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3732 八反田西その４函渠 2 2011 9 2.8 14.7 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3733 八反田西その５函渠 2 2011 9 2.8 12.8 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3734 戸田側道橋 2 2010 10 55.2 3.5 鋼橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3735 戸田橋(下り) 2 2010 10 49.8 12 鋼橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3736 戸田橋(上り) 2 2011 9 40.9 12.8 鋼橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替工

3737 苔谷橋 2 2011 9 12.5 28.3 PC橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3738 土橋その２函渠 2 2011 9 2.6 10 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3739 平佐函渠 2 1960 60 4.7 17 溝橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3740 新川橋 2 1958 62 10 9.3 RC橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3741 北平田橋 2 1958 62 3.7 11 RC橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3742 御幸橋 2 1958 62 3.2 10.8 RC橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3743 梶野地下道 2 1980 40 4.9 27 溝橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3744 鮎子川橋（上り） 2 1958 62 11.4 20.7 PC橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3745 鮎子川橋（下り） 2 1958 62 11.4 19.8 PC橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3746 富海１号函渠 2 1980 40 4.9 50 溝橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3747 梶野橋 2 1981 39 21.6 9.5 PC橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3748 富海２号函渠 2 1980 40 5.3 75 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3749 富海４号函渠 2 1979 41 5 37 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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3750 末田高架橋 2 1981 39 94 12.6 鋼橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3751 浮野第１高架橋 2 1981 39 80 12.5 鋼橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3752 浮野第２高架橋 2 1981 39 30.6 12.5 鋼橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3753 木部跨道橋 2 1980 40 58 4 PC橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3754 木部第１高架橋 2 1981 39 75.4 9.8 PC橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3755 木部水路函渠 2 1981 39 2 48.1 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3756 木部地下道 2 不明 #VALUE! 4 14 溝橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3757 大平山地下道 2 不明 #VALUE! 4 39 溝橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3758 牟礼３号函渠 2 1978 42 4.8 18 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3759 牟礼４号函渠 2 1977 43 5 22 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3760 牟礼５号函渠 2 1977 43 3.8 23 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3761 木部第２高架橋 2 1982 38 56.7 9.8 PC橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3762 防府市 2 不明 #VALUE! 3.2 58 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3763 防府市牟礼 2 不明 #VALUE! 6 17 溝橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3764 阿弥陀寺地下道 2 不明 #VALUE! 5 13 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3765 柳川橋 2 1978 42 20.7 10 PC橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3766 馬刃川橋 2 1975 45 10 10.9 PC橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3767 敷山地下道 2 不明 #VALUE! 4 21 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3768 牟礼６号函渠 2 1978 42 3.7 9 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3769 牟礼７号函渠 2 1977 43 4.9 17 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3770 牟礼８号函渠 2 1977 43 4 17 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3771 防府大橋 2 1978 42 202.2 10.8 鋼橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3772 徳山西１５ 2 1976 44 2.7 16 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3773 徳山西－１６ 2 1976 44 3.7 14.6 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3774 上河原地下道 2 1976 44 5.6 36 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3775 清水川橋（上り） 2 1975 45 20 12.8 PC橋 山口 山口県 防府市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 伸縮装置取替工

3776 清水川橋（下り） 2 1980 40 20 12.8 PC橋 山口 山口県 防府市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 伸縮装置取替工

3777 塚原水路函渠(溝458k570) 2 1979 41 6.2 20 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3778 塚原水路函渠(溝458k554) 2 1979 41 6.2 16 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3779 塚原地下道(溝458k600) 2 1979 41 4.9 20 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3780 塚原地下道(溝458k625) 2 1979 41 4.9 15 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3781 下右田橋（下り） 2 1980 40 12.3 9.8 PC橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3782 下右田橋（上り） 2 1979 41 12.4 9.8 PC橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● ひび割れ補修工

3783 右田３号函渠 2 1979 41 5 14 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3784 右田４号函渠 2 1980 40 5.5 24 溝橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3785 沖高井地下道 2 不明 #VALUE! 4 227 溝橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3786 高井１号地下道(溝459k720) 2 1985 35 3.7 9 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3787 高井２号地下道(溝459k885) 2 1985 35 3.7 14 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3788 高井１号地下道(溝459k805) 2 1985 35 3.7 10 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3789 高井２号地下道(溝459k970) 2 1985 35 3.7 15 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3790 防府１水路下り 2 1983 37 2 20 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3791 防府１水路上り 2 1983 37 2 19.8 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3792 大崎その１函渠 2 1983 37 3.7 18 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3793 日の本地下道 2 1983 37 3.7 16 溝橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3794 日の本地下道 2 1983 37 3.7 13 溝橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3795 大崎その３函渠 2 1983 37 4.9 12 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3796 大崎その４函渠 2 不明 #VALUE! 5 17 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3797 剣川橋（下り） 2 1986 34 44 12.5 鋼橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3798 剣川橋（上り） 2 1986 34 39 9.8 鋼橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3799 須川橋（下り） 2 1986 34 46 12.5 鋼橋 山口 山口県 防府市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 伸縮装置取替工
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3800 須川橋（上り） 2 1985 35 23.5 9.8 PC橋 山口 山口県 防府市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● 伸縮装置取替工

3801 漆その１地下道 2 1985 35 3.7 17 溝橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3802 漆その２地下道 2 1985 35 3.7 20 溝橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3803 佐野その１函渠 2 1984 36 3.7 21 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3804 佐野１号函渠 2 1986 34 4.9 33 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3805 佐野その２函渠 2 不明 #VALUE! 5 21 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3806 甲久保川橋 2 1988 32 13.7 9.9 PC橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3807 若宮地下道 2 1986 34 3.7 21 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3808 佐野地下道 2 1986 34 3.7 29 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3809 沢田川函渠２号 2 1986 34 2.5 34 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3810 沢田川函渠１号 2 1986 34 2.5 30 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3811 佐野２号函渠上 2 1987 33 3.4 32 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3812 佐野３号函渠下 2 1987 33 3.4 15.1 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3813 佐野２号函渠下 2 1987 33 3.4 10 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3814 佐野３号函渠下 2 1987 33 3.4 37 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3815 佐野４号函渠 2 1987 33 6.1 37.8 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3816 遠ヶ崎０号地下道 2 1997 23 3.7 31 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3817 遠ヶ崎２号凾渠 2 1997 23 3.5 51 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3818 遠ヶ崎１号凾渠 2 1997 23 3.5 43.3 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3819 台道その１函渠 2 1997 23 2 43.8 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3820 ２号地下道 2 不明 #VALUE! 4.7 31 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3821 遠ヶ崎１０号函渠 2 1997 23 2 65.2 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3822 台道その２函渠 2 不明 #VALUE! 2.4 81.3 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3823 岩淵２号ＢＯＸ 2 1997 23 2 16 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3824 横曽根川橋（上り） 2 1998 22 45.5 12.9 鋼橋 山口 山口県 防府市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3825 横曽根川橋（下り） 2 1996 24 45.5 12.9 鋼橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3826 台道その４函渠 2 不明 #VALUE! 4.7 28 溝橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3827 台道その５函渠 2 不明 #VALUE! 5.3 29.4 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3828 岩淵１号ＢＯＸ 2 1997 23 2.9 84 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3829 台道その３函渠 2 不明 #VALUE! 2.4 29 溝橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3830 小俣地下道 2 不明 #VALUE! 4 84 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3831 小俣その１函渠 2 1997 23 3.5 60.3 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3832 小俣その２函渠 2 1997 23 5.3 26 溝橋 山口 山口県 防府市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3833 南土井山橋 2 1956 64 4.5 12.5 RC橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3834 笹尾橋 2 1956 64 2.1 10 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3835 長沢橋 2 1956 64 2.5 9.3 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3836 山口市鋳銭司００１ 2 2007 13 2.6 10.1 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3837 住吉原橋 2 1957 63 2.8 12.4 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

3838 山口市鋳銭司００２ 2 2007 13 2.6 11.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3839 森ノ下橋 2 1957 63 2 9 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3840 今宿函渠 2 1986 34 4.3 32.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3841 今宿橋（上り） 2 1987 33 17.4 18.7 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3842 今宿橋（下り） 2 1986 34 17.4 20.8 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3843 四辻高架橋１ 2 2000 20 107.5 16.9 鋼橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3844 山口南９凾渠 2 不明 #VALUE! 5.3 48.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3845 四辻高架橋２ 2 2000 20 507.8 13.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ●
伸縮装置取替工、ひび割
れ補修工

3846 四辻高架橋３ 2 2000 20 305.7 13.5 鋼橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3847 鋳銭司橋（上り） 2 2000 20 60.1 13.3 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3848 鋳銭司橋（下り） 2 1998 22 60.1 13.3 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3849 金毛橋（上り） 2 2000 20 19 13.3 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●
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3850 金毛橋（下り） 2 1998 22 19.1 14.2 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3851 金毛水路 2 1987 33 2.1 32 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3852 四辻高架橋４ 2 2000 20 141 13.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3853 綾木川橋（上り） 2 2000 20 16 13.8 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3854 綾木川橋（下り） 2 2000 20 16 13.8 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3855 山口市大字鋳銭司 2 1998 22 2.3 33 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3856 四辻高架橋５ 2 2000 20 107.3 13.5 鋼橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3857 四辻高架橋６ 2 2000 20 361.8 13.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3858 立石地下道 2 1999 21 3.5 35 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3859 陶その３函渠 2 1999 21 3.5 39 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3860 陶その１函渠 2 1998 22 2.8 22 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3861 四辻高架橋７ 2 2000 20 160.5 13.5 鋼橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3862 陶その４函渠 2 1998 22 5.8 61.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3863 四辻高架橋８ 2 2000 20 271 13.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3864 溝口地下道 2 1998 22 3.5 35.7 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3865 上市地下道 2 1997 23 3.5 36.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3866 四辻高架橋９ 2 2000 20 256.6 13.5 鋼橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3867 百々谷川橋（上り） 2 1998 22 25.8 13.8 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3868 百々谷川橋（下り） 2 2000 20 25.8 16.8 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3869 四辻高架橋１０ 2 1999 21 177 13.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3870 山口市大字陶字一町田 2 不明 #VALUE! 3.6 40 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3871 四辻高架橋１１ 2 1999 21 126.5 13.5 鋼橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3872 陶その２函渠 2 1999 21 2.3 75.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3873 陶小学校地下道 2 1999 21 5 50.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3874 四辻高架橋下りランプ 2 2001 19 126.5 9.5 鋼橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3875 四辻高架橋１２ 2 1999 21 294 23.2 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

3876 四辻高架橋上りランプ 2 2001 19 63.6 13.8 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3877 陶第２函渠 2 1959 61 3.9 48.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3878 西陶跨道橋（下り） 2 1990 30 22.9 10.7 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

3879 西陶跨道橋（上り） 2 1974 46 21.6 10.3 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 塗装塗替工

3880 西陶跨線橋（下り） 2 1989 31 30.5 10.8 鋼橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3881 西陶跨線橋（上り） 2 1974 46 30.5 10.5 鋼橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替工、断面修復工

3882 西陶橋（上り） 2 1971 49 11.7 10.3 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3883 西陶橋（下り） 2 1989 31 11.6 10.5 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3884 陶第３函渠 2 不明 #VALUE! 2.4 54.9 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3885 陶第４函渠 2 不明 #VALUE! 2.4 42 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3886 第１名田島橋（下り） 2 1989 31 15 10.3 混合橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● 伸縮装置取替工

3887 第１名田島橋（上り） 2 1972 48 15 14.2 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
断面修復工、伸縮装置取
替工

3888 名田島第２函渠 2 1975 45 2.6 38.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3889 第２名田島橋（下り） 2 1989 31 9.7 10.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3890 第２名田島橋（上り） 2 1971 49 9.7 10.6 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3891 名田島跨道橋（下り） 2 1989 31 15.6 10.4 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 止水対策工

3892 名田島跨道橋（上り） 2 1972 48 15.6 10.6 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 止水対策工

3893 長妻川橋（上り） 2 1971 49 10.7 9.3 PC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3894 第３名田島橋（上り） 2 1971 49 11.5 10.6 PC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3895 第３名田島橋（下り） 2 1989 31 11.6 10.4 PC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3896 長妻川橋（下り） 2 1971 49 10.7 9.3 PC橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3897 名田島第８函渠その２ 2 1975 45 3.6 7.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3898 名田島第９函渠 2 1975 45 3.7 45.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3899 第４名田島橋（上り） 2 1971 49 7.3 10.6 PC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

102



備考Ｎo．
県・政令

市
橋梁名 事務所名路線名 所在地

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

※講ずる
措置の内容

点
検
年
度

R1

建設年
次

R2 R3 R4 R5

建設後
経過
年数 診

断
区
分

最新の
診断区

分

H26 H27 H28 H29 H30

点検・補修・架替計画
●：定期点検
○：補修工事

橋梁の
種類

3900 第４名田島橋（下り） 2 1989 31 7.3 10.4 PC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3901 椹野川第１函渠 2 1975 45 6 24.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3902 椹野川大橋（上り） 2 1973 47 157.7 12.3 鋼橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3903 椹野川大橋（下り） 2 1989 31 157.7 9.9 鋼橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3904 椹野川第２函渠 2 1975 45 6 22.1 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3905 下郷橋（上り） 2 1974 46 14.2 12.8 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3906 下郷橋（下り） 2 1989 31 14.2 10.7 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3907 第１下郷高架橋（上り） 2 1975 45 140 13.4 混合橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3908 第１下郷高架橋（下り） 2 1989 31 140 14.1 混合橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3909 前田函渠（下り） 2 不明 #VALUE! 2.4 18.7 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3910 下郷跨道橋（上り） 2 1973 47 10.4 10.9 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3911 下郷跨道橋（下り） 2 1987 33 10.4 10.9 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

3912 新開作跨道橋（上り） 2 1975 45 81.8 10.4 混合橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
断面修復工、伸縮装置取
替工

3913 新開作跨道橋（下り） 2 1988 32 81.8 10.4 混合橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● 伸縮装置取替工

3914 下郷ランプ橋（上り） 2 1975 45 102.3 6.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3915 第２下郷高架橋（上り） 2 1975 45 130 10 混合橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3916 第２下郷高架橋（下り） 2 1987 33 130 10.4 混合橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3917 下郷ランプ橋（下り） 2 1974 46 78 6.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3918 第１嘉川橋（下り） 2 1987 33 9 10.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3919 第１嘉川橋（上り） 2 1974 46 8.9 10.3 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3920 嘉川第４函渠 2 1971 49 3.1 22.7 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3921 第２嘉川橋（上り） 2 1974 46 7.3 10.1 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3922 第２嘉川橋（下り） 2 1987 33 7.3 10.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3923 嘉川第５函渠 2 1975 45 2.8 53 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3924 干見折橋（下り） 2 1988 32 37 10.5 鋼橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3925 干見折橋（上り） 2 1975 45 37 10.2 鋼橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

3926 大原函渠 2 1971 49 6 24 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3927 小路函渠 2 1975 45 3.7 42.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3928 原跨線橋（上り） 2 1974 46 23 16.1 鋼橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工、断面修復工

3929 原跨線橋（下り） 2 1988 32 23 15.9 鋼橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3930 東中第１函渠 2 1975 45 4.7 24 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3931 第１江崎橋（下り） 2 1987 33 8.5 10.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3932 第１江崎橋（上り） 2 1973 47 8.5 10.3 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3933 東中第２函渠 2 1975 45 4.3 23.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3934 西中第２函渠 2 1975 45 4.9 26.7 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3935 幸ノ江第１函渠 2 1975 45 4.3 37.9 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3936 幸の江橋（下り） 2 1987 33 15.6 10.5 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3937 幸の江橋（上り） 2 1974 46 15.6 13.4 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

3938 上浜尻第２函渠 2 1975 45 2 45.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3939 上浜尻第１函渠 2 1975 45 2 53 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3940 下浜尻函渠 2 1975 45 5 44.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3941 岡屋跨道橋（上り） 2 1974 46 36.4 10.4 鋼橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 支承補修工、断面修復工

3942 岡屋跨道橋（下り） 2 1988 32 36.4 10.5 鋼橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3943 岡屋第２函渠 2 1975 45 2.5 69.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3944 岡屋第１函渠 2 1975 45 3 21.6 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3945 岡屋第３函渠 2 1975 45 6.2 43 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3946 岡屋第４函渠 2 1975 45 3.8 51.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3947 今津川第１函渠 2 1975 45 5.6 39.9 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3948 第１今津川橋（下り） 2 1988 32 23.5 14 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3949 第１今津川橋（上り） 2 1974 46 23.5 10.3 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●
支承補修工、伸縮装置取
替工
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3950 今津川第２函渠 2 1975 45 5.6 40 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3951 第２江崎橋（上り） 2 1973 47 8.7 10.3 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3952 第２江崎橋（下り） 2 1989 31 8.7 10.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3953 原条跨線橋（上り） 2 1974 46 25 17.6 鋼橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工、断面修復工

3954 原条跨線橋（下り） 2 1988 32 24.9 10.5 鋼橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3955 出合北函渠 2 1975 45 4.7 25.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3956 第２今津川橋（上り） 2 1974 46 16.6 10.3 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3957 第２今津川橋（下り） 2 1988 32 16.6 10.3 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3958 出合南函渠 2 1975 45 5.2 79.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3959 第３今津川橋 2 1974 46 5 26.6 RC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3960 一ノ瀬橋側道橋 2 1988 32 10.5 2.8 PC橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3961 一ノ瀬橋 2 1959 61 9.5 9.7 RC橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3962 二ノ瀬橋側道橋 2 1987 33 14 2.8 PC橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3963 二ノ瀬橋 2 1959 61 12.7 10 RC橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工

3964 三ノ瀬橋側道橋 2 1986 34 11.6 2.8 PC橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3965 三ノ瀬橋 2 1959 61 10.6 9.7 RC橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3966 新市第１側道橋 2 1981 39 3.8 2.2 RC橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3967 新市30側道橋 2 1961 59 2.6 9.9 溝橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3968 新市第２側道橋 2 1981 39 3.8 2.2 RC橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3969 上市橋 2 1959 61 12.5 10.1 RC橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3970 上市橋側道橋 2 1981 39 13.2 2.4 PC橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3971 新市その４函渠 2 1961 59 2.6 9.4 溝橋 山口 山口県 宇部市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3972 中原橋 2 1959 61 12.5 10 RC橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○● ○ ● 支承補修工

3973 中原橋側道橋 2 1981 39 13.2 2.4 PC橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3974 音無橋 2 1959 61 4.9 14 混合橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3975 柿ノ木橋 2 1959 61 3 12 RC橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3976 猿王子側道橋 2 1984 36 31 2.8 鋼橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
支承補修工、伸縮装置取
替工

3977 猿王子橋 2 1956 64 28.5 8.1 混合橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

3978 二俣瀬側道橋（下り） 2 1980 40 70.4 2.9 鋼橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3979 二俣瀬橋 2 1957 63 67 8.3 RC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3980 二俣瀬側道橋（上り） 2 2006 14 66.6 3.8 鋼橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3981 山手橋 2 1955 65 15.3 8.4 RC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

3982 山手側道橋 2 1978 42 14.7 2.4 鋼橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 鋼桁補修工、塗装塗替工

3983 猿田橋 2 1955 65 4.6 11.1 RC橋 山口 山口県 宇部市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3984 薬師橋 2 1959 61 3.6 10.5 RC橋 山口 山口県 宇部市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

3985 大坪橋 2 1995 25 28.5 14.8 PC橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

3986 六反田橋 2 1950 70 4.2 11.8 RC橋 山口 山口県 宇部市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ● 断面修復工

3987 六反田床版橋 2 2004 16 3 1.8 溝橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3988 下岡橋 2 1950 70 5.9 13.8 RC橋 山口 山口県 宇部市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3989 第１丸田橋 2 1950 70 2.6 16.5 RC橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 断面修復工

3990 第２丸田橋 2 1950 70 2.7 27.2 RC橋 山口 山口県 宇部市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3991 吉見その1函渠 2 1999 21 2.2 129.3 溝橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3992 吉見その2函渠 2 1999 21 2.6 11.9 溝橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3993 第１半丁橋 2 1950 70 2.8 25.8 RC橋 山口 山口県 宇部市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

3994 第２半丁橋 2 1950 70 2.7 15.1 RC橋 山口 山口県 宇部市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3995 第３半丁橋 2 1950 70 2.2 9.8 RC橋 山口 山口県 宇部市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

3996 岡ノ坂跨道橋 2 1971 49 18 13 鋼橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 支承補修工、断面修復工

3997 宇部市大字船木 2 不明 #VALUE! 2.1 10.5 溝橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

3998 船木大橋側道橋 2 1972 48 39.6 1.5 鋼橋 山口 山口県 宇部市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 鋼桁補修工、塗装塗替工

3999 船木大橋 2 1961 59 39.6 11.6 混合橋 山口 山口県 宇部市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●
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4000 宇部市大字船木 2 不明 #VALUE! 2.4 8 溝橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4001 小野橋 2 1936 84 4.9 11.3 混合橋 山口 山口県 宇部市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4002 銭ヶ原橋 2 1936 84 3.5 10.9 混合橋 山口 山口県 宇部市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 塗装塗替工

4003 第１原橋 2 1950 70 4.2 10.7 RC橋 山口 山口県 宇部市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4004 第２原橋 2 1936 84 3.3 10.8 RC橋 山口 山口県 宇部市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4005 逢坂橋 2 1936 84 3.3 13.8 RC橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4006 荒草高架橋 2 2007 13 264.4 11.1 鋼橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 舗装補修工、塗装塗替工

4007 杣尻東跨道橋 2 1996 24 37 9.9 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4008 杣尻高架橋 2 1999 21 319.6 11.3 混合橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅱ 　 　 　 ● ● ○ 塗装塗替工、断面修復工

4009 厚狭川大橋 2 2004 16 396 11.2 鋼橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
鋼桁補修工、伸縮装置取
替工

4010 迫山ランプ橋 2 1998 22 147 11.3 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
支承補修工、伸縮装置取
替工

4011 下迫橋 2 1999 21 91 13 鋼橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4012 厚狭ＢＰ山陽小野田市 2 1999 21 4.8 39 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4013 西下津橋 2 2004 16 69 13 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4014 山野井橋 2 2004 16 150 11.2 鋼橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4015 埴生ＢＰ山陽小野田 2 2001 19 2.9 46 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4016 津布田函渠 2 2001 19 6 34 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ ● ●

4017 埴生その２函渠 2 1997 23 5.1 29 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ ● ●

4018 埴生ＩＣ橋 2 2000 20 26.8 9 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4019 埴生ＢＰ山陽小野田 2 1999 21 4.7 29 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4020 柚ノ木橋 2 2000 20 49 12.5 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 伸縮装置取替工

4021 岡ノ上橋 2 2000 20 26.5 25.5 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4022 埴生高架橋（下り） 2 2000 20 85.5 19.2 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4023 埴生高架橋（上り）１ 2 2000 20 137 16.6 混合橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復工、伸縮装置取
替工

4024 埴生高架橋（上り）２ 2 2003 17 187 9 混合橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4025 埴生ランプ橋（下り） 2 2000 20 62.1 8.5 鋼橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4026 埴生ランプ橋（上り） 2 2000 20 56.5 8.5 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4027 新糸根橋 2 2006 14 100 18.2 鋼橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4028 向原跨道橋 2 2005 15 19.6 10 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4029 傍示跨道橋 2 2006 14 22.5 10.2 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4030 工領１号函渠 2 1988 32 4.6 35.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4031 工領３号函渠 2 1988 32 5.3 30 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4032 堀川高架橋（上り） 2 1988 32 307 9.4 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4033 堀川跨道橋 2 1984 36 23.3 9.4 鋼橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4034 王喜１号橋（上り） 2 1987 33 20 10.5 PC橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

4035 王喜２号橋（上り） 2 1987 33 12.4 10.5 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4036 王喜３号橋（上り） 2 1987 33 20 10.5 PC橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4037 王喜４号橋（上り） 2 1986 34 10.3 10.5 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4038 王喜４号函渠 2 1983 37 5.4 23.2 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4039 王喜５号函渠 2 1983 37 2.1 27.6 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4040 王喜５号橋（上り） 2 1986 34 38 10.5 PC橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

4041 王喜６号橋（上り） 2 1986 34 68 12.8 PC橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

4042 芝川橋 2 1985 35 17.5 23.9 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4043 小月第１高架橋（上り） 2 1986 34 264.6 11.6 PC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4044 木屋川橋（上り） 2 1986 34 235 11.6 鋼橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4045 小月第２高架橋（上り） 2 1984 36 167.8 11.6 PC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復工、伸縮装置取
替工

4046 浜田川橋（上り） 2 1985 35 43 11.6 鋼橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4047 清末１号函渠 2 1986 34 6.2 29 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4048 清末１号橋（上り） 2 1987 33 15.8 10.5 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4049 清末３号函渠 2 1986 34 2.5 21 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●
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4050 清末６号函渠 2 1986 34 2.1 21 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4051 清末５号函渠 2 1986 34 3.2 23.2 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4052 清末７号函渠 2 1986 34 6.5 21.3 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4053 清末８号函渠 2 1986 34 4.7 21 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4054 清末２号橋 2 1987 33 46 10.5 RC橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4055 清末2号橋(下り) 2 2010 10 46 9.7 PC橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● 止水対策工

4056 清末９号函渠 2 1986 34 2.6 22 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4057 清末3号橋（下り線） 2 2010 10 73.5 9.5 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4058 清末３号橋 2 1987 33 72.1 12.1 混合橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 断面修復工

4059 神田川橋（下り線） 2 2010 10 90.7 12.8 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4060 神田川橋 2 1987 33 89 12.8 鋼橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 塗装塗替工

4061 宇部２号函渠 2 1987 33 5.5 21 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4062 宇部１号橋（下り線） 2 2010 10 10.1 10.5 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4063 宇部１号橋 2 1987 33 10 10.5 PC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4064 宇部２号橋（下り線） 2 2010 10 9.8 10.5 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4065 宇部２号橋 2 1987 33 9.7 10.5 PC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4066 宇部５号函渠 2 1987 33 4.6 26 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4067 宇部３号橋（下り線） 2 2010 10 9.5 10.5 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4068 宇部３号橋 2 1987 33 9.4 10.5 PC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4069 宇部４号橋（下り線） 2 2010 10 9.5 10.5 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4070 宇部４号橋 2 1987 33 9.3 10.5 PC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4071 入川橋（下り線） 2 2010 10 65.3 12.8 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4072 入川橋 2 1987 33 65.4 12.8 鋼橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● 伸縮装置取替工

4073 才川１号函渠 2 1988 32 4.8 27 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4074 才川３号水路函渠 2 1988 32 4.8 69 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4075 才川２号函渠 2 1988 32 5.1 31.8 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4076 才川函渠 2 不明 #VALUE! 2.1 33.6 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4077 下関市長府 2 1999 21 3.8 11.1 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4078 下関市長府才川 2 2003 17 2.7 13.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4079 日之出橋 2 1983 37 7.4 30 PC橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4080 登山橋 2 1932 88 2.6 27.9 RC橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4081 月見橋 2 1932 88 11.7 18.8 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4082 月見橋（拡幅部） 2 1994 26 14.3 3.1 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4083 月見橋側道橋 2 1993 27 14.3 2.8 鋼橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4084 勝山橋 2 1957 63 18.1 9 鋼橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4085 勝山側道橋 2 1984 36 19.3 2.8 鋼橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4086 楠乃第１側道橋 2 1983 37 4.4 2.4 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4087 第１楠乃橋 2 1957 63 2.1 9.1 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4088 楠乃第２側道橋 2 1983 37 2.7 2 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4089 勝谷第４函渠 2 1952 68 2.9 9.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4090 第２楠乃橋 2 1957 63 2.7 9.6 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4091 楠乃第３側道橋 2 1983 37 3.8 3 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4092 清大寺床版橋 2 1964 56 2.6 9 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4093 山の谷橋（上り線） 2 2008 12 17.8 10 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4094 山の谷橋（下り線） 2 2008 12 19 10 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4095 下関市椋野３丁目 2 2000 20 4.8 24.6 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4096 椋野ランプ橋 2 2003 17 156 6.6 鋼橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4097 五反田橋 9 1964 56 5.5 8.9 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4098 下山津橋 9 1964 56 4.1 8.9 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 断面修復工

4099 新田橋 9 1964 56 2.9 8.9 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●
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4100 亀山側道橋 9 1987 33 14.4 2.8 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4101 亀山橋 9 1964 56 13 8.3 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4102 石佛橋 9 1964 56 5.2 11.6 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4103 新丁橋 9 1964 56 3.3 11.7 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4104 田境橋 9 1964 56 2.6 11.6 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4105 堂ノ前橋 9 1964 56 2.9 12.8 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4106 坂手橋 9 1964 56 13 8.7 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4107 坂手側道橋 9 1988 32 13 2.8 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4108 開作橋 9 1964 56 26 8.2 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4109 開作側道橋 9 1989 31 26.4 2.8 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
断面修復工、伸縮装置取
替工

4110 菊ノ宮橋 9 1964 56 2 11.1 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

4111 宮ノ脇橋 9 1964 56 2.1 8.9 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

4112 観月側道橋（下り） 9 1985 35 28 2.4 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4113 観月側道橋（上り） 9 1981 39 28 2.4 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4114 観月橋 9 1964 56 23 7.8 鋼橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4115 長沢橋 9 1964 56 3.2 22.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4116 下谷川橋 9 1965 55 22.1 7.8 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4117 下谷川側道橋 9 1983 37 22 2.8 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4118 五杤原橋 9 1965 55 4.2 10.8 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4119 秋鹿側道橋 9 1965 55 7.5 2.5 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4120 秋鹿橋 9 1965 55 5.5 9.7 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4121 中溝橋 9 1964 56 2.7 11.3 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4122 徳仏橋 9 1965 55 22 8.2 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● ○ 　 ●
主桁断面欠損部の部材取
替、支承取替

4123 大林函渠 9 1965 55 3.1 9 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4124 大林橋 9 1964 56 6.2 16.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4125 鍋倉橋 9 1965 55 29.7 8.2 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 塗装塗替工

4126 向原その１橋 9 1964 56 3.5 15.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4127 第１用路橋 9 1965 55 2.7 11.4 RC橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4128 用路側道橋 9 1988 32 6 2.8 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4129 第２用路橋 9 1965 55 5.6 9.3 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4130 井令橋 9 1964 56 3.8 12.6 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

4131 遠波側道橋 9 1988 32 10 2.8 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4132 遠波橋 9 1965 55 5.3 9.5 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

4133 井手口橋 9 1965 55 8.4 9.3 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

4134 井手口側道橋 9 1986 34 9.1 2.1 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4135 山田橋 9 1964 56 4 15.1 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ 　 ● 　 ●

4136 天神沖橋 9 1964 56 2.2 11.4 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 支承補修工

4137 第１国木田橋 9 1964 56 2.1 11.5 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4138 第２国木田橋 9 1964 56 2.3 11.3 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

4139 坂口橋 9 1965 55 2.8 11.5 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4140 畑田橋 9 1965 55 2.7 9.5 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4141 福上函渠 9 1996 24 2.4 3 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4142 八幡原側道橋 9 1995 25 9.6 2.4 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4143 八幡原橋 9 1965 55 9.4 8.3 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4144 上若林橋 9 1964 56 5.1 8.9 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4145 若林側道橋 9 1995 25 33 2.4 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●
支承補修工、伸縮装置取
替工

4146 若林橋 9 1965 55 23 8.4 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 支承補修工

4147 下ノ羽場橋 9 1965 55 4 11.6 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4148 東松ヶ久保その１橋 9 1964 56 2.7 16.9 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4149 荒瀬橋 9 1965 55 70 8.2 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
支承補修工、塗装塗り替
え工
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4150 不明（５５０ｋ７９２） 9 不明 #VALUE! 30 3 PC橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4151 不明（５５０ｋ８７７） 9 不明 #VALUE! 32 2 PC橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4152 上河内橋 9 1965 55 3.1 8.9 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4153 第１向原橋 9 1965 55 3.8 9.5 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4154 第１上大黒原橋 9 1965 55 3.4 9.5 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4155 第２上大黒原橋 9 1965 55 3.8 13.8 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

4156 下大黒原橋 9 1965 55 2.7 11.4 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4157 向原側道橋 9 1986 34 12.5 2.8 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4158 第２向原橋 9 1965 55 8.6 8.7 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4159 夏明橋 9 1965 55 4.4 17 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4160 中河原橋 9 1965 55 3.7 21.6 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4161 樋田橋 9 1965 55 5.6 8.9 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4162 樋田側道橋 9 1965 55 9.4 2 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4163 第１田屋橋 9 1965 55 2.5 8.9 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4164 第２田屋橋 9 1965 55 2.1 8.9 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4165 古迫橋 9 1964 56 3.8 10.5 RC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4166 野中橋 9 1964 56 3.5 8.9 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

4167 野中床版橋 9 1965 55 6.5 36.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4168 田代第１橋 9 不明 #VALUE! 24.1 3.6 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 塗装塗替工

4169 田代第２橋 9 1965 55 24 2 PC橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工、塗装塗替工

4170 田代橋 9 1965 55 22.5 8.2 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
鋼桁補修工、塗装塗り替
え工

4171 渡川橋 9 1965 55 50 8.3 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
鋼桁補修工、塗装塗り替
え工、断面補修工

4172 夏草橋 9 1965 55 27.1 7.8 PC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4173 助ノ畑その２床版橋 9 不明 #VALUE! 4 14.9 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4174 助ノ畑その１床版橋 9 不明 #VALUE! 4.6 19.7 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4175 南橋 9 1964 56 13.5 8.3 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復工、伸縮装置取
替工

4176 南函渠 9 不明 #VALUE! 2.5 9 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4177 敷田床版橋 9 不明 #VALUE! 3.2 26.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4178 築地跨線橋 9 1965 55 85 8.2 鋼橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ● 塗装塗り替え工

4179 浴田床版橋 9 不明 #VALUE! 2.8 15.1 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4180 千頭側道橋 9 1987 33 68.5 2.8 混合橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● 塗装塗替工、橋面防水工

4181 千頭橋 9 1964 56 60 8.2 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●
鋼桁補修工、塗装塗り替
え工

4182 山口市阿東字黒瀬 9 不明 #VALUE! 2 2.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4183 竜宮橋 9 1955 65 52.7 10.2 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 鋼桁補修工

4184 竜宮側道橋 9 1972 48 52.7 4.1 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●
断面補修工、ひび割れ補
修工

4185 岩倉側道橋 9 1978 42 9.6 2.3 鋼橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4186 岩倉橋 9 1965 55 8.4 8.2 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復工、伸縮装置取
替工

4187 栩ノ木床版橋 9 1964 56 2.9 15.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4188 城平橋 9 1965 55 5.5 9.1 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4189 城平側道橋 9 1978 42 6.9 2.3 鋼橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
支承補修工、伸縮装置取
替工

4190 相之木側道橋 9 1978 42 13.1 2.3 鋼橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
支承補修工、ひび割れ補
修工

4191 相之木橋 9 1965 55 6.3 8.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4192 橋本橋 9 1964 56 35 8.2 鋼橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 支承補修工、塗装塗替工

4193 栖通橋 9 1965 55 7.4 8.7 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4194 塩郷函渠 9 1964 56 3.3 21.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4195 松ヶ峠函渠 9 不明 #VALUE! 7 19.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4196 小河内橋 9 1965 55 6.3 15.3 PC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4197 叶松橋 9 1963 57 2.8 12.2 RC橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4198 山根側道橋 9 1988 32 14 2.8 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4199 山根橋 9 1965 55 11.4 8.6 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●
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4200 下林側道橋 9 1988 32 22.1 2.8 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4201 下林橋 9 1965 55 8.4 8.7 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4202 上林橋 9 1965 55 4.5 9.7 RC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4203 石坂側道橋 9 1983 37 6.5 2 RC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4204 石坂橋 9 1965 55 5.3 8.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4205 文珠橋 9 1964 56 6.3 8.7 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4206 文珠側道橋 9 1986 34 8 2.4 RC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4207 水落橋 9 1964 56 8.5 8.7 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
伸縮装置取替工、橋面防
水工

4208 水落床版橋 9 1963 57 4 13.6 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4209 椿橋 9 1965 55 5.4 8.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4210 椿床版橋 9 不明 #VALUE! 7.4 17.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4211 木戸床版橋 9 不明 #VALUE! 6.4 17.9 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4212 井手ヶ迫床版橋 9 不明 #VALUE! 6.2 25.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4213 杖坂橋 9 1963 57 24.7 7.6 鋼橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4214 下東原床版橋 9 1963 57 5 59.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4215 杖坂東床版橋 9 1963 57 7 62.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4216 向田床版橋 9 1963 57 5 56.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4217 向田跨道橋 9 1963 57 40.6 7.6 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4218 神田床版橋 9 1963 57 5.3 84.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4219 青ヶ浴床版橋 9 1963 57 11 92.1 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4220 真琴橋 9 1963 57 58 8.7 RC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4221 大平橋 9 1963 57 34.5 7.6 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4222 えんどう畑その１函渠 9 1963 57 5.2 44.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4223 えんどう畑その２函渠 9 1963 57 2.8 18 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4224 第１峠山橋 9 1963 57 2.6 8.7 RC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4225 峠山函渠 9 1963 57 4 20.7 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4226 峠山橋 9 1963 57 47.6 7.6 鋼橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4227 岩川橋 9 1963 57 48 8.7 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4228 口なし函渠 9 1963 57 3.5 9.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4229 塩柄その１函渠 9 1963 57 3.8 8.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4230 塩柄その２函渠 9 1963 57 5.2 17.6 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4231 中居側道橋 9 1985 35 7.5 2.4 RC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4232 中居函渠 9 1963 57 3 12 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4233 樋ノ口橋 9 1965 55 2.3 7.9 RC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4234 下田橋 9 1963 57 4.7 17.8 RC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

4235 観音前橋 9 1974 46 2.6 15.2 RC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4236 宮野新橋（上り） 9 1975 45 31.4 12.5 鋼橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4237 宮野新橋側道橋 9 1987 33 31.4 2.4 鋼橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4238 宮野新橋（下り） 9 2009 11 31.4 13.3 鋼橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4239 山口市大字宮野上 9 1998 22 2.3 34.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4240 山口市大字宮野下 9 1998 22 2.9 28.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4241 住吉第１凾渠 9 1994 26 2.3 42.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4242 住吉第２凾渠 9 1994 26 5.2 30 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4243 住吉第３凾渠 9 1994 26 4.8 25.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4244 上桜畠第１凾渠 9 1994 26 3.5 30.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4245 油川橋（下り） 9 1993 27 15.1 12.8 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4246 油川橋（上り） 9 1993 27 15.1 12.8 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4247 桜畠第１函渠 9 不明 #VALUE! 3.6 30.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4248 平野第２函渠 9 不明 #VALUE! 2.3 42.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4249 江良第１函渠 9 不明 #VALUE! 4.7 26.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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4250 江良第２函渠 9 不明 #VALUE! 3.7 26.1 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4251 新伊勢橋（上り） 9 1993 27 17.5 14.9 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4252 新伊勢橋（下り） 9 1993 27 17.5 17.9 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● 伸縮装置取替工

4253 五十鈴川橋 9 1979 41 6.7 31 PC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4254 普門寺函渠 9 1981 39 4.8 34.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4255 白石橋（下り） 9 1993 27 16.5 15.4 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4256 白石橋（上り） 9 1993 27 19.4 15.4 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4257 白石函渠 9 1981 39 3.8 33.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4258 糸米川函渠 9 1981 39 4.3 32.9 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4259 糸米函渠 9 1981 39 2.1 61 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4260 神田東函渠 9 1981 39 2.6 37 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4261 朝倉函渠 9 1979 41 2.1 58.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4262 楠木函渠 9 1979 41 2.1 30.6 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4263 下東溝橋（581k192） 9 1979 41 5.3 32.8 PC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4264 下東函渠 9 1979 41 3.2 30.6 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4265 上東函渠 9 1979 41 3.6 41.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4266 吉敷川橋（上り） 9 1981 39 40.1 13 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

4267 吉敷川橋（下り） 9 1981 39 40.1 13 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 断面修復工

4268 中村函渠 9 1979 41 4.8 28 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4269 中村西函渠 9 1979 41 2.1 54.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4270 木崎川橋 9 1981 39 10.4 28 PC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4271 木崎函渠 9 1979 41 2.1 51.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4272 木崎西函渠 9 1983 37 3.6 28 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4273 木崎橋 9 2000 20 29 11 鋼橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4274 土師神橋 9 1985 35 29 11 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4275 勝井その２函渠 9 1983 37 4.8 33.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4276 山口市朝田 9 不明 #VALUE! 4.6 35.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4277 高井その１函渠 9 1983 37 5.2 30.6 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4278 高井その２函渠 9 1983 37 2.6 34.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4279 高井川橋 9 2000 20 32.6 12.2 鋼橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4280 高井橋 9 1985 35 32.6 12.3 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4281 高井高架橋 9 1986 34 50 10 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ○ ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4282 朝田高架橋 9 2000 20 55 10.3 鋼橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
断面修復工、伸縮装置取
替工

4283 朝田橋 9 1983 37 14.6 27.6 PC橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4284 永福橋 9 1985 35 7.6 26.1 PC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4285 茶屋橋 9 1984 36 7.8 25.3 PC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4286 上郷その１函渠 9 不明 #VALUE! 3.3 26.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4287 上郷その２函渠 9 不明 #VALUE! 3.3 36 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4288 丸山橋 9 1931 89 6.2 12.1 RC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4289 大坪橋 9 1931 89 6.7 30.5 混合橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ○ ●
断面修復工、ひび割れ補
修

4290 清水橋（上り） 9 1931 89 5 12.8 混合橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4291 清水橋（下り） 9 1972 48 5 13.9 混合橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4292 後地橋（上り） 9 1931 89 5.1 12.9 混合橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4293 後地橋（下り） 9 1972 48 5.1 13.9 混合橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4294 中溝橋（588K711上り） 9 1972 48 5 12.2 PC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4295 中溝橋（588k711下り） 9 1972 48 5 14 混合橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4296 柳井田橋（上り） 9 1971 49 29 12.6 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4297 柳井田橋（下り） 9 1971 49 29 12.6 PC橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4298 山口市小郡（589k785） 9 1971 49 2 13.5 RC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4299 1号プレキャスト 9 2010 10 2.1 37.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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4300 山口市小郡下郷 9 2012 8 2.6 47.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4301 4号ボックス 9 2012 8 3.1 32.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4302 3号ボックス 9 2012 8 3.2 40 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4303 山口市小郡大字下郷字 9 不明 #VALUE! 2.1 45 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4304 山口市小郡下松北 9 2000 20 3.5 79.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4305 小郡高架橋(下り線)-2 9 2011 9 148.5 9.5 混合橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4306 小郡高架橋(上り線) 9 2011 9 600.8 9.5 混合橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替工、橋面防水工

4307 小郡高架橋ONﾗﾝﾌﾟ(下り) 9 1989 31 60.8 9.5 混合橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工、断面修復工

4308 小郡高架橋(下り線)-1 9 1989 31 260 9.5 混合橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ○ ● 断面修復工

4309 小郡高架橋OFFランプ（上） 9 2011 9 59.3 9.5 PC橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4310 小郡高架側歩道橋(下) 9 1989 31 69 3.3 鋼橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4311 小郡高架側歩道橋（上） 9 2011 9 69 9.5 鋼橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4312 入船橋 9 1932 88 12.5 21.9 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ひびわれ注入工

4313 仲之町橋 9 1932 88 2.4 22 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4314 古都之浦橋 9 1958 62 12 21.8 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
断面修復工、ひびわれ注
入工

4315 侍町橋 9 1932 88 2.4 21.8 RC橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4316 第１黒門橋 9 1932 88 3.3 22.2 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4317 黒門水路凾渠 9 不明 #VALUE! 2.9 3.6 溝橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4318 第３黒門橋 9 1928 92 2.9 19.1 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4319 黒門側道橋 9 1928 92 3.8 2.2 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4320 鳥越橋 9 1925 95 2.4 20.4 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4321 貴船橋 9 1925 95 2.4 19.9 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4322 第１前田橋 9 1925 95 3.5 20.1 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4323 第２前田橋 9 1925 95 2.2 18.8 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4324 御裳橋 9 1926 94 4.4 20.7 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4325 唐戸橋 9 1925 95 8.2 40.6 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4326 麻生田川橋 188 1999 21 8.8 34.7 PC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4327 今津橋 188 1939 81 3.7 20.2 RC橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4328 平田川橋 188 1999 21 17.7 15.5 PC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4329 新寿橋(上り) 188 2012 8 164.5 23.6 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4330 新寿橋(下り) 188 2012 8 164.5 23.6 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4331 南岩国４丁目函渠 188 1999 21 3.6 14.8 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4332 岩国４丁目その２函渠 188 1999 21 4.7 14.1 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4333 岩国市川下町 188 2011 9 5.7 20 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4334 今津川橋 188 2007 13 215.5 13 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4335 岩国市楠町その２函渠 188 不明 #VALUE! 4 20 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4336 第２車橋 188 1953 67 2.7 15.5 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4337 門前川橋 188 2007 13 312.3 13 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4338 第１車橋 188 1953 67 6.8 15.7 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4339 門前橋 188 1961 59 190.1 15.1 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工、橋面防水工

4340 新荒田橋 188 1969 51 4 15.3 PC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4341 南岩国２丁目その３函渠 188 2005 15 4.3 19.4 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4342 南岩国町その２函渠 188 不明 #VALUE! 4 15 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4343 尾津橋 188 1951 69 2.6 17.6 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4344 南岩国橋 188 1950 70 2.6 11.1 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4345 南岩国町その３函渠 188 不明 #VALUE! 3 10 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4346 天地側道橋 188 1974 46 23 3.1 鋼橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 塗装塗替工

4347 天地橋 188 1950 70 20.8 8.6 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4348 下片山橋 188 1955 65 8.3 9.1 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4349 下片山側道橋（上り） 188 1955 65 8.3 1.7 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●
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4350 恵比須橋 188 1956 64 8.3 10.5 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 断面修復工

4351 恵比須側道橋 188 1968 52 10.5 1.9 鋼橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 鋼桁補修工、支承補修工

4352 岩国南ＢＰ・海土路町その２函渠 188 1998 22 2.9 72 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4353 岩国南ＢＰ・海土路町その３函渠 188 1998 22 3.5 64.6 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4354 丸子跨線橋 188 1960 60 23.4 10.4 鋼橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4355 丸子橋 188 1968 52 11.2 9 PC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4356 中浜側道橋 188 1976 44 12.5 2.3 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工

4357 中浜橋 188 1955 65 9.5 8.6 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4358 下浜橋 188 1954 66 6.1 10.6 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4359 黒磯橋 188 1954 66 2.7 10.3 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4360 長浜橋 188 1974 46 8.5 9.1 PC橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4361 橋本橋 188 1977 43 8.5 10.2 PC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4362 江尻橋 188 1954 66 7.3 9.3 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4363 岩国市青木一丁目 188 1997 23 2.7 9.2 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4364 第３青木橋 188 1954 66 2.4 10.6 RC橋 山口 山口県 岩国市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

4365 小萩原跨線橋 188 1964 56 23.3 10.8 鋼橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ 　 　 　 ● ● ○ 塗装塗替工、断面修復工

4366 第２青木橋 188 1954 66 4.5 12.4 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4367 第１青木橋 188 1954 66 2.7 9.6 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4368 岩国市青木町３丁目 188 2009 11 2 5 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4369 第４保津橋 188 1954 66 3.7 9.5 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4370 岩国市保津町１丁目 188 2009 11 2 7.4 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4371 第３保津橋 188 1943 77 2.1 12.4 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4372 第２保津橋 188 1943 77 6.3 12.6 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4373 第１保津橋 188 1943 77 2.5 15.4 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4374 浪の浦跨線橋 188 1963 57 15.7 9.8 混合橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ 　 　 　 ● ●

4375 新町橋 188 1952 68 30.9 6.6 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4376 新町側道橋 188 1971 49 32.1 2.4 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4377 通津その１函渠 188 不明 #VALUE! 3.6 12 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4378 中町側道橋 188 1976 44 25.6 2.3 鋼橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ 　 ● 　 ●

4379 中町橋 188 1951 69 11.1 8.5 鋼橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

4380 第２通津橋 188 1952 68 2.7 12.1 混合橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4381 通津跨線橋 188 1961 59 20.4 8.9 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替工、支承補修工

4382 通津跨線側道橋 188 1987 33 28.5 2.8 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4383 第１通津橋 188 1952 68 4.3 11.3 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4384 長野橋 188 1952 68 12.1 18.3 混合橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4385 小泊橋 188 1955 65 4 12.1 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4386 唐樋橋 188 1958 62 4.4 10.8 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

4387 堀田函渠 188 不明 #VALUE! 4.8 9.8 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4388 千鳥橋 188 1960 60 78 8.7 PC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4389 千鳥側道橋 188 1977 43 78 2.5 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 塗装塗替工、支承補修工

4390 堂本函渠 188 不明 #VALUE! 2 8.2 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4391 神過橋 188 1962 58 16.7 9.4 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
移動制限装置工、断面修
復工

4392 神過側道橋 188 1970 50 18 1.7 鋼橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●

4393 由宇跨線橋側道橋 188 2000 20 37.5 3.5 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4394 由宇跨線橋 188 1964 56 18.4 9.7 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4395 有家橋 188 1965 55 25 9.4 RC橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4396 水尻橋 188 1977 43 5 12.8 PC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4397 宗広橋 188 1952 68 2.3 9.8 その他 山口 山口県 岩国市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 下部工補修工

4398 第１０神東橋 188 1952 68 3 10 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4399 第９神東橋 188 1952 68 2 12.5 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 断面修復工
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4400 第８神東橋 188 1952 68 2.5 9.5 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4401 神東その３函渠 188 2005 15 2.6 9 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4402 第７神東橋 188 1952 68 2.2 10.4 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ 　 ● 　 ●

4403 第６神東橋 188 1952 68 3.1 10.2 RC橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4404 神東その８函渠 188 不明 #VALUE! 2.1 25.6 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復工、ひび割れ補
修工

4405 第５神東橋 188 1952 68 3 10.8 PC橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4406 一藤川橋 188 1948 72 4.2 9.7 RC橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4407 神東その５函渠 188 2007 13 4.5 6 溝橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4408 第４神東橋 188 1953 67 2.3 10.5 RC橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4409 神東その５函渠 188 不明 #VALUE! 2.4 10 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4410 第３神東橋 188 1953 67 2.2 10.1 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4411 丸岩函渠 188 不明 #VALUE! 2.8 9 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4412 第２神東橋 188 1953 67 2.5 8.7 RC橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4413 相地跨線橋 188 1994 26 66 12.5 鋼橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4414 神代橋 188 1965 55 34 8.8 PC橋 山口 山口県 柳井市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4415 神代側道橋 188 1980 40 28 2.6 鋼橋 山口 山口県 柳井市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4416 第２神代橋 188 1964 56 2.5 8.7 RC橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4417 第１神代橋 188 1964 56 2.5 9.4 RC橋 山口 山口県 柳井市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ●
断面修復工、ひび割れ補
修工

4418 神代その１函渠 188 不明 #VALUE! 3.1 10.2 溝橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4419 潮見跨線橋 188 1963 57 40.4 9.2 PC橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅲ 　 　 　 ● ● ○
断面修復工、伸縮装置取
替工

4420 石神橋 188 1963 57 12.5 11.8 混合橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 断面修復工

4421 石神側道橋 188 1979 41 14.5 2.6 鋼橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 鋼桁補修工、断面修復工

4422 第５大畠橋 188 1946 74 2.4 8.8 RC橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4423 第４大畠橋 188 1946 74 2.8 9.2 RC橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4424 第３大畠橋 188 1946 74 2.2 7.4 RC橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4425 第２大畠橋 188 1946 74 2.9 10 RC橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 断面修復工

4426 第１大畠橋 188 1939 81 3 9.8 RC橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4427 第４遠崎橋 188 1939 81 2 10 PC橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4428 第３遠崎橋 188 1939 81 2.1 10 RC橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4429 第２遠崎橋 188 1939 81 2.2 10.1 RC橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4430 第１遠崎橋 188 1939 81 2.1 10.1 RC橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4431 久保田橋 188 1957 63 4.1 9.1 RC橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4432 沖の浦橋 188 1956 64 4.1 9.1 RC橋 山口 山口県 柳井市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4433 沖の前橋 188 1946 74 4.8 10.3 RC橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4434 太田川橋ＢＯＸ 188 2014 6 4 23.9 溝橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4435 江の浦川函渠 188 2014 6 4 30.5 溝橋 山口 山口県 柳井市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4436 房田川橋 188 2006 14 17.8 16.5 PC橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4437 新柳井大橋 188 2003 17 329.5 12.5 鋼橋 山口 山口県 柳井市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4438 古開作その５函渠 188 不明 #VALUE! 2.1 88.6 溝橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4439 古開作その７函渠 188 1991 29 3.3 32 溝橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4440 古開作その４函渠 188 不明 #VALUE! 2.6 28.4 溝橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4441 古開作その２函渠 188 不明 #VALUE! 5.2 15.6 溝橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4442 古開作その３函渠 188 不明 #VALUE! 2.6 12.6 溝橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4443 第１古開作橋 188 1947 73 2.1 8.6 RC橋 山口 山口県 柳井市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4444 田布路木橋 188 1972 48 29.4 8.8 鋼橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 鋼桁補修工

4445 田布路木側道橋 188 1979 41 29 2.6 鋼橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●
鋼桁補修工、伸縮装置取
替工

4446 柳井地下道 188 不明 #VALUE! 6 10 溝橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4447 絽仙寺橋 188 1947 73 3.3 11 RC橋 山口 山口県 平生町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4448 第２宇佐木橋 188 1947 73 3.8 11.3 RC橋 山口 山口県 平生町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4449 土丸尾側道橋(上り) 188 1947 73 3.2 2 RC橋 山口 山口県 平生町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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4450 土丸尾側道橋（下り） 188 1947 73 3.4 2.3 RC橋 山口 山口県 平生町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4451 土丸尾橋 188 1947 73 3 11.3 RC橋 山口 山口県 平生町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4452 第１宇佐木橋 188 1947 73 5 10.4 RC橋 山口 山口県 平生町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4453 十八割１号水路函渠 188 1988 32 3.1 32.6 溝橋 山口 山口県 平生町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4454 豊田３号水路函渠 188 1987 33 2.4 23.2 溝橋 山口 山口県 平生町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4455 豊田１号函渠 188 1987 33 4.8 19.8 溝橋 山口 山口県 平生町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4456 豊田１号水路函渠 188 1987 33 2.4 28 溝橋 山口 山口県 平生町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4457 吉原３号函渠 188 1987 33 3.6 20 溝橋 山口 山口県 平生町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4458 吉原２号函渠 188 1987 33 4.2 22.4 溝橋 山口 山口県 平生町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4459 吉原１号函渠 188 1987 33 2.7 22.4 溝橋 山口 山口県 平生町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4460 吉原１号水路函渠 188 1987 33 2.6 29.6 溝橋 山口 山口県 平生町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4461 坂ノ下１号函渠 188 1987 33 3.2 19.6 溝橋 山口 山口県 平生町 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4462 新中川橋 188 1988 32 18.5 21.8 PC橋 山口 山口県 平生町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4463 新八海橋 188 1972 48 139.8 10.2 鋼橋 山口 山口県 平生町 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4464 第３麻郷橋 188 1955 65 3.8 8.8 RC橋 山口 山口県 田布施町 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4465 鳥越橋 188 1955 65 11.6 8.3 PC橋 山口 山口県 田布施町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4466 鳥越側道橋 188 1982 38 11.7 2.8 PC橋 山口 山口県 田布施町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4467 第２麻郷橋 188 1955 65 2.6 8.5 混合橋 山口 山口県 田布施町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4468 浜城函渠 188 1991 29 3 9 溝橋 山口 山口県 田布施町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4469 戒橋側道橋 188 1996 24 12.5 3.4 RC橋 山口 山口県 田布施町 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4470 戎橋 188 1956 64 9.1 12.4 RC橋 山口 山口県 田布施町 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4471 麻郷跨道側道橋 188 1957 63 6.4 1.6 RC橋 山口 山口県 田布施町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4472 麻郷跨道橋 188 1957 63 4.8 8.9 RC橋 山口 山口県 田布施町 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4473 別府側道橋 188 1957 63 3 1.4 RC橋 山口 山口県 田布施町 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4474 第２別府橋 188 1957 63 2.3 9.6 RC橋 山口 山口県 田布施町 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4475 嘉永橋 188 1963 57 30 9.3 PC橋 山口 山口県 田布施町 H27 Ⅲ 　 ● 　 ●
断面補修工、ひび割れ補
修工

4476 第１別府橋 188 1941 79 2.3 10.4 RC橋 山口 山口県 田布施町 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4477 横田橋 188 1941 79 2.6 10.5 RC橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4478 長田橋 188 1941 79 3 9.8 RC橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4479 東沖浦函渠 188 不明 #VALUE! 2 26 溝橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4480 光市大字室積村 188 1941 79 2.9 9.5 RC橋 山口 山口県 光市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4481 市場橋 188 1941 79 4 15 RC橋 山口 山口県 光市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4482 樽屋床版橋 188 不明 #VALUE! 2 22.1 溝橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4483 亀久保床版橋 188 不明 #VALUE! 2.4 22.5 溝橋 山口 山口県 光市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4484 室積松原函渠 188 不明 #VALUE! 2 32 溝橋 山口 山口県 光市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4485 竹末橋 188 1941 79 4.7 22.7 RC橋 山口 山口県 光市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● 断面修復工

4486 光井橋 188 1942 78 28 22.9 RC橋 山口 山口県 光市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4487 中央町橋 188 1941 79 2.6 19.7 RC橋 山口 山口県 光市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

4488 正門橋 188 1941 79 4.9 34.5 RC橋 山口 山口県 光市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 断面修復工

4489 西金山床版橋 188 不明 #VALUE! 2.1 22 溝橋 山口 山口県 光市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4490 島田橋 188 1941 79 4.9 22.2 RC橋 山口 山口県 光市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4491 千歳大橋 188 1941 79 180.6 18.5 RC橋 山口 山口県 光市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4492 浅江その２函渠 188 不明 #VALUE! 2.1 21.2 溝橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4493 浅江その１函渠 188 不明 #VALUE! 2.9 22.1 溝橋 山口 山口県 光市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4494 第２西川橋 188 1941 79 4 20.8 RC橋 山口 山口県 光市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4495 第１西川橋 188 1941 79 5.7 24.8 RC橋 山口 山口県 光市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 断面修復工、止水対策工

4496 平松橋橋側歩道橋 188 1994 26 15.5 3.8 PC橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4497 平松橋 188 1994 26 15.5 20.2 PC橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4498 虹ヶ浜橋 188 1994 26 3.6 20.4 RC橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4499 虹ヶ浜第３函渠 188 1994 26 4.6 29.2 溝橋 山口 山口県 光市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●
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4500 虹ヶ浜人道BOX2号 188 不明 #VALUE! 2 50 溝橋 山口 山口県 光市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4501 虹ヶ浜地下道 188 不明 #VALUE! 4 85 溝橋 山口 山口県 光市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4502 恋が浜高架橋 188 1995 25 454 11.6 混合橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅱ 　 　 　 ● ●

4503 大谷橋 188 1990 30 75 12.9 PC橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4504 寺迫橋 188 1988 32 100 11.5 鋼橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4505 旗岡橋 188 1987 33 31.2 10.1 PC橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● 断面修復工

4506 西豊井その３函渠 188 1987 33 4.2 85 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4507 西豊井その２函渠 188 1987 33 3.4 21.6 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4508 西豊井橋 188 1989 31 132 9.9 混合橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4509 西豊井橋(下り) 188 1978 42 40 8.4 鋼橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 断面修復工

4510 西豊井橋(上り) 188 1988 32 39 8.5 PC橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4511 八口跨道橋 188 1987 33 21.5 24.5 PC橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4512 末武下その１函渠 188 不明 #VALUE! 4.8 58 溝橋 山口 山口県 下松市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4513 平田川橋（下り） 188 1987 33 15.7 12 PC橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 断面修復工

4514 平田川橋（上り） 188 1987 33 15.1 16 PC橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4515 末武中高架橋１ 188 1996 24 89 9.1 PC橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4516 末武中高架橋２ 188 1996 24 148.5 9.1 RC橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4517 末武上その２函渠 188 不明 #VALUE! 3.2 11 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4518 末武上その１函渠 188 不明 #VALUE! 3.2 11.2 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4519 末武中高架橋３ 188 1996 24 39.5 9.1 PC橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4520 末武中高架橋４ 188 1996 24 139.5 9.1 RC橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4521 末武その３水路函渠 188 不明 #VALUE! 2.6 13.6 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4522 末武その４水路函渠 188 不明 #VALUE! 2.6 13.6 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4523 末武中高架橋５ 188 1996 24 47 9.1 PC橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4524 末武中高架橋６ 188 1996 24 172 9.1 RC橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4525 末武中高架橋７ 188 1996 24 116.5 9.1 鋼橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4526 末武その１水路函渠 188 不明 #VALUE! 2.1 17 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4527 末武その２水路函渠 188 不明 #VALUE! 2.1 16.5 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4528 末武中高架橋８ 188 1996 24 144 9.1 RC橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4529 常盤橋（上り） 190 1974 46 21.5 10 鋼橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4530 常盤橋（下り） 190 1971 49 21.4 9.8 鋼橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替工

4531 東向汐田橋 190 1970 50 2.9 16.5 RC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4532 河内神中池橋 190 1976 44 80.1 14.8 鋼橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替工

4533 河内神函渠 190 不明 #VALUE! 5 19 溝橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4534 １５１号橋 190 1975 45 13.7 15 混合橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修工

4535 土路石橋（上り） 190 1975 45 27.1 7.6 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 断面修復工、止水対策工

4536 土路石橋（下り） 190 1975 45 27.1 9.9 PC橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● 排水施設工

4537 岩倉側道橋 190 1931 89 12.4 1.5 RC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4538 岩倉前函渠 190 不明 #VALUE! 5.7 20 溝橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4539 秋丸その１函渠 190 不明 #VALUE! 3 22.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4540 秋丸その２函渠 190 不明 #VALUE! 2.5 21.6 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4541 浜田橋 190 1975 45 8.8 21.8 PC橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4542 新井関川橋 190 1975 45 52 22.6 混合橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 支承補修工、断面修復工

4543 二ノ宮函渠 190 不明 #VALUE! 4 23 溝橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4544 前田函渠 190 不明 #VALUE! 3 23.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4545 前田その２函渠 190 1974 46 2.3 20 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4546 岐波その１函渠 190 1974 46 3.5 21 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4547 鷺ノ巣橋 190 1980 40 12.4 15.1 PC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4548 磯地橋 190 1980 40 11.5 22.9 PC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4549 浜田橋 190 1966 54 14.1 15.8 RC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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4550 新沢波橋 190 1997 23 21 17.7 PC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4551 西岐波その２函渠 190 1970 50 2.3 16 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4552 宇部市大字西岐波 190 1970 50 3.8 16 溝橋 山口 山口県 宇部市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4553 江頭第１側道橋 190 1971 49 11 2.1 鋼橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4554 江頭第２側道橋 190 1977 43 9.4 2.4 鋼橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 塗装塗替工、断面修復工

4555 江頭橋 190 1966 54 9.5 15.8 RC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4556 常盤橋（下り） 190 1966 54 7.8 14.8 混合橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4557 常盤橋（上り） 190 1966 54 9 13.7 PC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4558 溝上橋（16k591） 190 1966 54 2.2 38 RC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4559 則貞その１函渠 190 不明 #VALUE! 2.6 24.8 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4560 則貞その２函渠 190 1976 44 2 52 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4561 則貞その３函渠 190 不明 #VALUE! 6 30 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4562 赤岸函渠 190 不明 #VALUE! 2.8 27.5 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4563 芝中跨線橋（上り） 190 1980 40 14.5 10.9 PC橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4564 芝中跨線橋（下り） 190 1978 42 14.5 10.9 PC橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ●
ひびわれ注入工、伸縮装
置取替工

4565 笹山町その２函渠 190 不明 #VALUE! 5.4 26 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4566 新川橋 190 1952 68 38.9 18.7 RC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4567 新川側道橋 190 1978 42 41.1 4.5 鋼橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 当板補強工

4568 平原東跨道橋 190 1966 54 21.9 14.2 PC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ○ ● 支承補修工、断面修復工

4569 平原東跨道側道橋 190 2003 17 21.9 3.8 PC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4570 平原跨線橋 190 1966 54 12.5 14.1 PC橋 山口 山口県 宇部市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ●
伸縮装置取替工、断面修
復工

4571 平原跨道橋 190 1965 55 16.9 14.2 PC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4572 平原跨道側道橋 190 2006 14 16.9 3.8 PC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4573 平原橋 190 1965 55 11.9 14.2 PC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4574 平原側道橋 190 2003 17 11.9 3.8 PC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4575 厚東川新橋（上り） 190 1997 23 368.5 18.7 PC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4576 厚東川新橋（下り） 190 1965 55 368.6 11 PC橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4577 東割橋（上り） 190 2003 17 22.5 10.2 PC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4578 東割橋（下り） 190 2003 17 22.5 10.2 PC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4579 第１妻橋 190 1965 55 2.5 16.2 RC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4580 宇部市大字妻崎開作(溝25k785) 190 2002 18 2.3 23.3 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4581 宇部市大字妻崎開作(溝25k800) 190 不明 #VALUE! 2.3 40.2 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4582 中川橋 190 1996 24 33.6 32.5 PC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4583 崎橋 190 1944 76 2.5 17.6 RC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4584 西割その１函渠 190 1944 76 3.4 35 溝橋 山口 山口県 宇部市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4585 西割その２函渠 190 2006 14 2 8.9 溝橋 山口 山口県 宇部市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4586 流川その１函渠 190 不明 #VALUE! 3.1 24.4 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4587 梅田橋 190 1979 41 13.5 35.4 PC橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4588 丸河内その１函渠 190 1972 48 4 32 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4589 丸河内その２函渠 190 1972 48 3.4 29.6 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4590 南中川跨線橋 190 1973 47 47 19.4 鋼橋 山口 山口県 山陽小野田市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ●
伸縮装置取替工、断面修
復工

4591 溜井跨道橋 190 1973 47 9.5 8.5 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4592 目出跨道橋 190 1972 48 8.9 9.8 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4593 有帆川橋 190 1972 48 85.6 12.5 鋼橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 塗装塗替工

4594 沖中川橋（下り） 190 1970 50 14 12.1 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4595 沖中川橋（上り） 190 1970 50 12.3 12.1 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4596 新生町その１函渠 190 1972 48 3.7 42 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4597 長田屋側道橋（下り） 190 1988 32 14.3 3.3 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4598 長田屋橋 190 1969 51 14.3 13.8 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4599 長田屋側道橋（上り） 190 1988 32 14.3 3.3 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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4600 高須その１函渠 190 1972 48 3.6 24 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4601 高須その２函渠 190 1972 48 2.4 24 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4602 江川橋 190 1969 51 7.3 13.8 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4603 江川側道橋（上り） 190 1988 32 7.3 3.3 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4604 江川側道橋（下り） 190 1988 32 7.3 3.3 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4605 後潟橋 190 1978 42 4.5 12.4 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4606 後潟その３函渠 190 不明 #VALUE! 3.1 14 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4607 厚狭川橋 190 1979 41 116 11.9 鋼橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4608 第１宮川橋 190 1967 53 4.7 11 RC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4609 第２宮川橋 190 1967 53 3.5 13.2 RC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4610 京ノ坪川橋 190 1967 53 3.1 15.6 RC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4611 中塚川橋 190 1967 53 4.2 14.2 RC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4612 森本川橋 190 1967 53 4.8 11.7 RC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4613 境川橋 190 1967 53 4.1 16.1 RC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4614 河原側道橋（上り） 190 1972 48 16 1.7 鋼橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 当て板補強工

4615 河原橋 190 1942 78 15 9.3 RC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4616 河原側道橋（下り） 190 1977 43 17.5 2.3 鋼橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4617 埴生橋 190 1954 66 2.7 11.9 RC橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4618 糸根側道橋（下り） 190 1983 37 18.5 2.8 鋼橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 塗装塗替工、断面修復工

4619 糸根側道橋（上り） 190 1977 43 16.4 2.3 鋼橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 塗装塗替工

4620 糸根橋 190 1967 53 9.4 11 PC橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●

4621 門型函渠 191 2005 15 5.8 1.6 溝橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復工、ひび割れ補
修工

4622 下関市新地西町 191 1999 21 2.9 131.5 溝橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4623 武久川橋 191 2005 15 47.5 9.9 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4624 武久第１高架橋 191 2005 15 45.5 10 PC橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4625 武久跨道橋 191 2013 7 20.4 10.5 PC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4626 武久歩道橋 191 2005 15 39.3 3 PC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4627 武久川橋（下り） 191 2013 7 39.5 12.8 PC橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4628 武久第１高架橋（下り） 191 2013 7 41.5 12.9 PC橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4629 垢田高架橋 191 2013 7 43.5 19.1 PC橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4630 綾羅木第１高架橋１ 191 2013 7 169 18.1 鋼橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修工

4631 綾羅木第１高架橋２ 191 2014 6 211 33.9 PC橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4632 綾羅木第１高架橋３ 191 2014 6 121 18.1 PC橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4633 綾羅木第１高架橋４ 191 2014 6 168 18.1 PC橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4634 綾羅木第１高架橋５ 191 2012 8 171 18.1 PC橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4635 綾羅木第１高架橋ONﾗﾝﾌﾟ（下り） 191 2013 7 91.5 6.4 鋼橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4636 綾羅木第１高架橋OFFﾗﾝﾌﾟ（上り）１ 191 2014 6 41.5 6.4 鋼橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4637 綾羅木第１高架橋OFFﾗﾝﾌﾟ（上り）２ 191 2014 6 68.5 6.9 鋼橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4638 綾羅木川大橋 191 2014 6 225 25.6 鋼橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4639 綾羅木川歩道橋（下り） 191 2014 6 92.1 3.4 鋼橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4640 綾羅木川歩道橋（上り） 191 2014 6 95.5 3.4 鋼橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4641 綾羅木第２高架橋 191 2014 6 22 19.2 PC橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4642 梶栗川橋 191 2013 7 37.5 26.1 PC橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4643 武久その４床版橋 191 不明 #VALUE! 2 19 溝橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4644 安坂橋 191 1993 27 20.5 17 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4645 福江その２函渠 191 不明 #VALUE! 3.8 14 溝橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅲ 　 ● 　 ●
断面補修工、ひび割れ補
修工

4646 山中橋 191 1932 88 6 11.1 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4647 福江橋 191 1994 26 16.7 11.5 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4648 汐入橋 191 1933 87 5.9 9 RC橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4649 西田橋 191 1938 82 9.4 14.3 混合橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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4650 下関市大字吉見下 191 2000 20 2.3 111.5 溝橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4651 第１永田郷橋 191 1943 77 3.2 10.7 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4652 第２永田郷橋 191 1943 77 3.5 9.6 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4653 第３永田郷橋 191 1943 77 7.8 10.1 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4654 第４永田郷橋 191 1943 77 4.9 13.2 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4655 第５永田郷橋 191 1943 77 3.5 11.6 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4656 第６永田郷橋 191 1943 77 4 7.1 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4657 第７永田郷橋 191 1943 77 5.9 8.9 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4658 第１厚母郷橋 191 1943 77 5 10.1 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4659 第２厚母郷橋 191 1943 77 2.6 7.5 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4660 厚母橋 191 1938 82 7.1 15.7 混合橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4661 第３厚母郷橋 191 1938 82 2.1 15.7 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4662 厚母第１函渠 191 不明 #VALUE! 2.1 10.5 溝橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4663 黒井第１函渠 191 1984 36 3.4 23 溝橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4664 第１黒井橋 191 1938 82 5 10.9 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4665 第２黒井橋 191 1933 87 2.8 9.2 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4666 吉永橋 191 1984 36 14.1 10.7 PC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4667 第１川棚橋 191 1937 83 2.8 30.5 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4668 葉中小橋 191 1937 83 6.4 8.2 RC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4669 葉中橋 191 1932 88 41.3 7 RC橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4670 葉中側道橋 191 1970 50 41.7 1.8 PC橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ ● 　 　 ● 断面修復工

4671 第２川棚橋 191 1937 83 2.3 27.8 RC橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4672 第３川棚橋 191 1937 83 3.5 10.1 混合橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4673 小串橋 191 1965 55 4.5 9.7 RC橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4674 稲荷川橋 191 1965 55 6.4 7.7 RC橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工、止水対策工

4675 堂道川橋 191 1965 55 7 8.2 RC橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4676 堂道川側道橋 191 1965 55 7.5 2.8 RC橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4677 湯玉第２函渠 191 不明 #VALUE! 3.5 24.1 溝橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4678 本郷側道橋 191 1986 34 19.5 2.8 PC橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4679 本郷橋 191 1966 54 13.6 8.4 RC橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4680 第１宇賀橋 191 1966 54 5.5 9.4 RC橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4681 望響跨線橋 191 1966 54 17 8.3 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4682 第２宇賀橋 191 1966 54 2.1 21.5 RC橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4683 境川橋 191 1960 60 17.2 8.3 RC橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4684 境川側道橋 191 1985 35 19.3 2.8 PC橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4685 不明（道路橋） 191 1959 61 27 3 RC橋 山口 山口県 長門市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4686 下台跨線側道橋 191 1984 36 19 2.8 PC橋 山口 山口県 長門市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4687 下台跨線橋 191 1959 61 11.6 8.7 PC橋 山口 山口県 長門市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工、防護柵工

4688 隅田第１側道橋 191 1951 69 7.3 1.7 RC橋 山口 山口県 長門市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4689 第１隅田橋 191 1951 69 7.2 8.3 RC橋 山口 山口県 長門市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4690 隅田第２側道橋 191 1951 69 4.5 2.3 RC橋 山口 山口県 長門市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4691 第２隅田橋 191 1951 69 3.5 8.2 RC橋 山口 山口県 長門市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4692 緑橋 191 1951 69 73 6.8 RC橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4693 緑橋側道橋 191 1976 44 73 2.5 PC橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4694 清水床版橋 191 1951 69 2.7 10.6 溝橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4695 清内跨道橋 191 1957 63 4.7 8.2 RC橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4696 清内跨道側道橋 191 1957 63 6.7 1.7 RC橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4697 有宗跨線側道橋 191 1972 48 16.4 2.3 PC橋 山口 山口県 長門市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4698 有宗跨線橋 191 1957 63 10.9 8 PC橋 山口 山口県 長門市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ●
剥落防止対策工、止水対
策工

4699 正明市地下道 191 不明 #VALUE! 3.6 50 溝橋 山口 山口県 長門市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●
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4700 上ヶ田函渠 191 1989 31 2.6 25.7 溝橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4701 西室木函渠 191 1988 32 2.4 128.9 溝橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4702 西室木橋（上り） 191 1990 30 6.4 7.3 PC橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4703 西室木橋（中央） 191 1990 30 7.1 8.6 PC橋 山口 山口県 長門市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4704 西室木橋（下り） 191 1990 30 6.2 11.4 PC橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4705 西室木側道橋 191 1990 30 6.4 9.1 PC橋 山口 山口県 長門市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4706 藤中地下道 191 不明 #VALUE! 3.6 80 溝橋 山口 山口県 長門市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4707 榎田その１函渠 191 1988 32 2 23.6 溝橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4708 網田橋 191 1957 63 3.6 7.9 RC橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4709 網田第１函渠 191 1989 31 3.5 4 溝橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4710 屋敷橋 191 1951 69 4.1 8 RC橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4711 ケイガ迫函渠 191 1990 30 2.4 26 溝橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4712 沢江川橋 191 1987 33 17.7 16.8 PC橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4713 浅田川橋 191 1986 34 15.5 16.8 PC橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4714 浅田橋 191 1994 26 20 18.3 PC橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●

4715 二條窪川橋 191 1993 27 19.4 18.3 PC橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4716 大竹川橋 191 1993 27 11.5 21.6 PC橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4717 扇月側道橋（下り） 191 1989 31 51 2.4 PC橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4718 扇月橋 191 1958 62 51 7.5 PC橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4719 扇月側道橋（上り） 191 1977 43 51 2.5 鋼橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ○ ● 塗装塗替工、断面修復工

4720 第１下焼河内橋 191 1958 62 4.5 11.2 RC橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4721 下焼河内凾渠 191 1994 26 3.1 3.5 溝橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4722 第２下焼河内橋 191 1958 62 3.4 18.4 RC橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4723 高取橋 191 1958 62 2 10.7 RC橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4724 上高取橋 191 1958 62 2.4 9.1 RC橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4725 第１磯地橋 191 1958 62 5.7 9.6 RC橋 山口 山口県 長門市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4726 第２磯地橋 191 1958 62 3.9 7.9 RC橋 山口 山口県 長門市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4727 前田橋 191 1958 62 4.6 9.3 RC橋 山口 山口県 長門市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4728 追分跨道橋 191 1966 54 6 9.2 RC橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4729 三見その１函渠 191 1999 21 2 9 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4730 中山橋 191 1966 54 3.1 10.3 RC橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4731 第１玉江橋 191 1966 54 4.1 10.3 RC橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復工、伸縮装置取
替工

4732 白水側道橋 191 1979 41 20.5 3.3 鋼橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4733 白水橋 191 1966 54 20 8.2 鋼橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●
断面補修工、ひび割れ補
修工

4734 東宇玉函渠 191 不明 #VALUE! 3.5 3.9 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4735 玉江跨線橋 191 1974 46 43.7 12 PC橋 山口 山口県 萩市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ●
断面修復工、伸縮装置取
替工

4736 玉江橋 191 1962 58 210 10.3 鋼橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 塗装塗替工、支承補修工

4737 玉江側道橋 191 1979 41 210 3.8 鋼橋 山口 山口県 萩市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4738 平安古橋 191 1962 58 2.7 12.6 RC橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4739 藍場橋 191 1962 58 3.8 12.3 RC橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4740 萩市大字江向 191 2002 18 3.5 53.1 溝橋 山口 山口県 萩市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 止水対策工

4741 土原第１函渠 191 不明 #VALUE! 2.1 23 溝橋 山口 山口県 萩市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4742 土原第３函渠 191 不明 #VALUE! 2.1 22.7 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4743 土原第４函渠 191 不明 #VALUE! 2.2 20.7 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4744 萩市大字土原 191 不明 #VALUE! 3.2 30 溝橋 山口 山口県 萩市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4745 土原第５函渠 191 不明 #VALUE! 2.1 24.6 溝橋 山口 山口県 萩市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4746 萩市大字土原 191 不明 #VALUE! 3.2 30 溝橋 山口 山口県 萩市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4747 土原その３函渠 191 不明 #VALUE! 3.2 30 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4748 萩橋 191 1968 52 153.6 16.6 PC橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4749 椿東第２函渠 191 不明 #VALUE! 3.6 19 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●
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4750 椿東第３函渠 191 不明 #VALUE! 2.5 12.5 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4751 小畑橋 191 1936 84 11.1 11.7 混合橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●
断面補修工、ひび割れ補
修工

4752 小畑側道橋 191 1975 45 13.5 4.6 PC橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4753 新尻橋 191 1936 84 3 12.3 RC橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4754 第１小畑橋 191 1936 84 3.8 11.6 RC橋 山口 山口県 萩市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4755 萩市大字椿東（椿東函渠） 191 1996 24 2 13.5 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4756 白坂橋 191 1954 66 6.5 15.8 RC橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4757 古川橋 191 1971 49 3.5 14.7 RC橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4758 大井側道橋（上り） 191 1974 46 46.5 2.5 鋼橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 塗装塗替工

4759 大井橋 191 1936 84 44.5 6.5 RC橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4760 大井側道橋（下り） 191 1974 46 46.5 2.5 鋼橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅲ ● 　 　 ● 塗装塗替工

4761 島田函渠 191 1999 21 2 16.8 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4762 佐々古函渠 191 不明 #VALUE! 3.5 9.9 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4763 礒平第３凾渠 191 1972 48 2 11.7 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復工、ひび割れ補
修工

4764 磯平第２函渠 191 1973 47 2.3 11.4 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4765 釜屋側道橋 191 1979 41 50.5 1.8 鋼橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●
断面修復工、伸縮装置取
替工

4766 釜屋橋 191 1968 52 46.1 7.3 RC橋 山口 山口県 阿武町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4767 第１釜屋橋 191 1962 58 2.6 12 RC橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4768 東光寺函渠 191 1978 42 2.3 21 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4769 生平函渠 191 1978 42 2 13.7 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4770 梶田橋 191 1975 45 5.3 10 PC橋 山口 山口県 阿武町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4771 木与跨線橋 191 1976 44 55.4 10 混合橋 山口 山口県 阿武町 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ● ボルト交換

4772 糀ヶ谷川橋 191 1972 48 6.3 11.1 PC橋 山口 山口県 阿武町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4773 迫田橋 191 1972 48 9.5 11.2 PC橋 山口 山口県 阿武町 H29 Ⅱ 　 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4774 長磯第１函渠 191 1973 47 2.4 10.7 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4775 椿原第１函渠 191 1973 47 2.4 13.6 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復工、ひび割れ補
修工

4776 椿原第３函渠 191 1974 46 3.1 30 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ●
断面修復工、ひび割れ補
修工

4777 宇田橋 191 1971 49 31 10.1 鋼橋 山口 山口県 阿武町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4778 石田函渠 191 1971 49 4.2 10.5 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4779 長濱第２函渠 191 1977 43 2.9 9.7 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4780 宇田郷跨線橋 191 1977 43 44 10 鋼橋 山口 山口県 阿武町 R01 Ⅲ 　 ● 　 ○●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4781 中尾無函渠 191 不明 #VALUE! 2.6 19 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4782 新惣郷跨道橋 191 1976 44 10.1 9.8 PC橋 山口 山口県 阿武町 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4783 河原第１函渠 191 不明 #VALUE! 3.7 15 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4784 河原第２函渠 191 1975 45 3.5 12 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4785 新宮函渠 191 1975 45 3.7 24.5 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4786 相畑函渠 191 1975 45 2.4 13.5 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4787 新中畑橋 191 1976 44 16 12.8 PC橋 山口 山口県 阿武町 R01 Ⅱ ● 　 　 ● 止水対策工

4788 高砂函渠 191 1974 46 3.1 27.5 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4789 長谷川凾渠 191 不明 #VALUE! 2 12 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4790 笠松函渠 191 1973 47 2.6 23.8 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4791 中津函渠 191 1973 47 4.3 103 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4792 須佐函渠 191 不明 #VALUE! 3 10 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4793 中津第２凾渠 191 1973 47 3.7 14 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4794 原田橋 191 1968 52 10.4 9.7 PC橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4795 水海側道橋 191 1977 43 16.1 1.8 鋼橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅲ ● 　 　 ●
支承補修工、伸縮装置取
替工

4796 水海橋 191 1966 54 18.1 8.8 PC橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅱ ● 　 　 ●
断面修復工、伸縮装置取
替工

4797 津田橋 191 1966 54 10.1 10 PC橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4798 瀬戸橋 191 1966 54 10.1 10 PC橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4799 中屋橋 191 1966 54 6.4 10 PC橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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4800 三原橋 191 1973 47 7.5 10.8 混合橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4801 畑第１函渠 191 不明 #VALUE! 3 17 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4802 畑第２函渠 191 不明 #VALUE! 2.7 13 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4803 正年坊橋 191 1962 58 3.4 5.1 RC橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4804 江津小橋 191 不明 #VALUE! 2.4 10.5 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4805 江津橋 191 1962 58 21.3 9.8 RC橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4806 片上町函渠 191 不明 #VALUE! 2.4 40 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4807 須潟橋 191 1962 58 99 10.2 PC橋 山口 山口県 萩市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4808 第１市味橋 191 1974 46 10.4 9.3 PC橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4809 長畠函渠 191 1973 47 2.4 12.8 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4810 第２市味橋 191 1973 47 56 9.3 鋼橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4811 東村側道橋 191 1987 33 5 1.3 RC橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4812 第３市味橋 191 1974 46 18.1 9.3 PC橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4813 東村第２函渠 191 1973 47 2.4 9.2 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅱ 　 　 ● ○ ● 断面修復工

4814 三隅中その３函渠 191 2007 13 4.9 57.1 溝橋 山口 山口県 長門市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4815 みすみ橋 191 2006 14 155.5 10.4 鋼橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4816 三隅中その１函渠 191 2001 19 4 17.4 溝橋 山口 山口県 長門市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4817 三隅中その５函渠 191 2004 16 4.6 56 溝橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ● ●

4818 飯井第一橋 191 2007 13 302 10.4 PC橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4819 飯井第二橋 191 2007 13 185.5 10.4 PC橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4820 飯井第三橋 191 2007 13 169 10.4 PC橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4821 明石橋 191 2007 13 236 10.4 鋼橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅰ ● 　 　 ●

4822 吉広高架橋 191 2011 9 624 9.5 混合橋 山口 山口県 萩市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4823 三見ＩＣ橋 191 2010 10 24.5 12.1 PC橋 山口 山口県 萩市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4824 畦田高架橋 191 2011 9 109 9.5 鋼橋 山口 山口県 萩市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4825 玉江橋 191 2011 9 635 9.5 混合橋 山口 山口県 萩市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4826 椿高架橋 191 2011 9 85 9.5 鋼橋 山口 山口県 萩市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4827 大河内その２床版橋 2 1962 58 3.9 45 RC橋 山口 山口県 周南市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ○ ● 断面修復工

4828 唐樋町函渠(溝105k454) 191 不明 #VALUE! 3.2 16.5 溝橋 山口 山口県 萩市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4829 岬之町第２凾渠(溝649k690) 9 不明 #VALUE! 2 25.2 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4830 横野函渠(溝9k450) 191 不明 #VALUE! 2 15.5 溝橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅰ 　 ● 　 ●

4831 名田島第８函渠その３(溝474k550) 2 1975 45 3.6 7.2 溝橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4832 稲荷川橋側道橋 191 不明 #VALUE! 3.4 5 溝橋 山口 山口県 下関市 H27 Ⅱ 　 ● 　 ● 断面修復工

4833 椋野第３水路函渠(溝532k459) 2 不明 #VALUE! 4 37 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ● 　 ●

4834 綾羅木第１高架橋（側道下り） 191 2015 5 135 8.5 鋼橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4835 綾羅木第１高架橋（側道上り） 191 2015 5 107 8.5 鋼橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4836 新開作その２函渠 190 不明 #VALUE! 8 19.9 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4837 掛ヶ迫函渠 191 1996 24 2 13.5 溝橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4838 牟礼８号函渠（下り）（溝455k320） 2 不明 #VALUE! 4 13.1 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4839 牟礼７号函渠（下り）（溝455k230） 2 不明 #VALUE! 5 15 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4840 牟礼６号函渠（下り）（溝455k110） 2 不明 #VALUE! 4 9.7 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4841 敷山地下道（下り）（溝455k020） 2 不明 #VALUE! 4 20 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4842
陶その２函渠（その３）（溝

472k964）
2 1999 21 3 14 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4843
陶その２函渠（その２）（溝

472k964）
2 1999 21 3 27 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4844 塚原水路函渠（下り）（溝458k625） 2 1979 41 6 23.1 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4845
大崎水路１号函渠（上り）（溝

461k512）
2 1984 36 3 20.9 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4846
大崎水路１号函渠（下り）（溝

461k512）
2 1984 36 3 14.2 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4847 埴生その４函渠（溝510k700） 2 不明 #VALUE! 6 54 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4848 松杭水路（溝470k310） 2 不明 #VALUE! 4 35.7 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4849 四辻地下道（溝471k390） 2 不明 #VALUE! 4 39.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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4850 山口市大字陶 2 1998 22 7 33.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4851 嘉川第２函渠（溝476k725） 2 不明 #VALUE! 3 27.7 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4852 ４号ボックス（溝472k413） 2 不明 #VALUE! 7 36.6 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4853 塚原地下道（上り）（溝458k600） 2 1979 41 5 21 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4854 王喜１号橋（下り） 2 2014 6 20.3 13.4 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4855 王喜２号橋（下り） 2 2014 6 12.9 10.2 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4856 王喜３号橋（下り） 2 2014 6 20.3 10.2 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4857 王喜４号橋（下り） 2 2014 6 10.8 10.2 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4858 王喜５号橋（下り） 2 2014 6 38.5 10.2 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4859 王喜６号橋（下り） 2 2014 6 68.6 14.2 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4860 小月第１高架橋（下り） 2 2015 5 264.6 11.1 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4861 小月第２高架橋（下り） 2 2015 5 166.9 11.1 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4862 木屋川橋（下り） 2 2017 3 235 11.1 鋼橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4863 浜田川橋（下り） 2 2015 5 46 11.1 鋼橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4864 清末１号橋（下り） 2 2016 4 17.9 9.2 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4865 堀川高架橋（下り） 2 2014 6 327.8 8.6 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4866 松屋ランプ橋ＯＮランプ（上り） 2 2016 4 198.2 6 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4867 松屋ランプ橋ＯＦＦランプ（下り） 2 2016 4 194.6 6 PC橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4868 栄橋 2 2017 3 173 22.8 鋼橋 山口 広島県 大竹市 H30 Ⅰ 　 　 　 ● ●

4869 吉原函渠(溝563k353) 9 1964 56 8 8.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ● ●
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