
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国地方整備局 

道路保全企画Ｇ 

橋梁の長寿命化修繕計画 

２０２１年度版 
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１．本計画の位置付け 

平成２５年１１月に、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議にお

いて、インフラ長寿命化基本計画が策定され、国や地方公共団体等が一丸となって

インフラの戦略的な維持管理・更新等を推進することとされた。 

インフラ長寿命化基本計画に基づき、平成２６年５月、国土交通省は、「国土交

通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定し、道路（橋梁、トンネル、大型

の構造物）の施設は、予防保全型維持管理の考え方を前提とした個別施設計画を策

定することとしている。 

（（１１））イインンフフララ長長寿寿命命化化基基本本計計画画 

 本長寿命化修繕計画は、国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）で策定する

こととされている個別施設計画である。 

（（２２））本本計計画画のの位位置置付付けけ 

出典：インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議（平成 25 年１１月２９日）（内閣官房ＨＰ） 
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中国地方整備局が管理する橋梁は、令和３年４月１日現在４，８８１橋梁箇所数で

あり、建設後の平均経過年数は約４０年、また、建設後５０年を越える橋梁数の割合

は、現在の３９％が、１０年後には５３％、２０年後には６６％となり、高齢化が急

速に進んでいく状況です。 

今後これら橋梁の高齢化が一斉に進むことから、集中的に多額の補修・架替費用が

必要となることが懸念されます。 

定期点検により橋梁の状態を把握し、その点検結果に基づく長寿命化修繕計画を策

定し、修繕を計画的に実施します。これにより、橋梁の健全性を確保し、幹線道路ネ

ットワークの安全性・信頼性の確保とライフサイクルコストの縮減を図ります。 

中国地方整備局は、一般国道１５路線並びに中国横断自動車道姫路鳥取線（直轄区

間）及び尾道松江線（直轄区間）の総延長１，９３７．７kmを管理しています。 

中中国国地地方方整整備備局局管管内内図図 

（（１１））背 景 

（（２２））目 的  

参参考考：：直直轄轄管管理理道路  

注：ライフサイクルコスト(LCC）：橋梁の計画、設計、施工、維持管理、架替までの一生の期間にかかる費用の総価 

(H31.4.1現在)

路線名 延長(km) 管理事務所名

国道2号 420.9 岡山、福山、広島、山口

国道9号 540.8 鳥取、倉吉、松江、浜田、山口

国道29号 49.2 鳥取

国道30号 24.2 岡山

国道31号 20.1 広島

国道53号 139.9 岡山、鳥取

国道54号 154.1 広島、三次、松江

国道180号 46.0 岡山

国道185号 55.5 広島

国道188号 72.4 山口

国道190号 43.7 山口

国道191号 141.8 山口、浜田

国道317号 6.9 福山

国道373号 18.7 鳥取

国道375号 33.0 広島

姫路鳥取線 43.0 鳥取

尾道松江線 110.1 三次

合計 1,920.3

２．長寿命化修繕計画の背景と目的 

(R3.4.1現在)

路線名 延長(km) 管理事務所名

国道2号 419.9 岡山、福山、広島、山口

国道9号 559.2 鳥取、倉吉、松江、浜田、山口

国道29号 49.2 鳥取

国道30号 24.2 岡山

国道31号 20.1 広島

国道53号 139.9 岡山、鳥取

国道54号 154.1 広島、三次、松江

国道180号 46.0 岡山

国道185号 55.5 広島

国道188号 72.4 山口

国道190号 43.7 山口

国道191号 141.8 山口、浜田

国道317号 6.9 福山

国道373号 18.7 鳥取

国道375号 33.0 広島

姫路鳥取線 43.0 鳥取

尾道松江線 110.1 三次

合計 1,937.7
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中国地方整備局では、４，８８１橋梁箇所数（橋長２ｍ以上）を管理しています。 

上部工の使用材料別に見ると、鋼橋が２２％、ＲＣ橋が１９％、ＰＣ橋が２９％、溝橋が 

３０％です。構造形式別では、主として橋長の短い橋梁で採用される床版橋、支間長が５０ｍ

程度以下で採用される桁橋、溝橋で９割以上を占め、トラス橋・アーチ橋の長大橋は約０．

５％程度です。 

（（１１））管管内内のの橋橋梁梁箇箇所所数数  

３．管内の橋梁の現況 

上部工使用材料別 

注：鳥取県内に姫路鳥取線の兵庫県分（８箇

所、延長 707ｍ）を含む。以下同じ。 

中中国国地地方方整整備備局局管管内内のの橋橋梁梁箇箇所所数数（（橋橋長長２２ｍｍ以以上上））  

(R3.4.1 現在)

場所
橋梁

箇所数
橋梁延長

(m)

鳥取県 806 45,600

島根県 716 35,688

岡山県 1,057 54,777

広島県 968 58,757

山口県 1,334 34,632

合計 4,881 229,453

分類
橋梁

箇所数
橋梁延長

(m)

鋼橋 1,087 113,307

RC橋 927 11,082

PC橋 1,418 98,930

溝橋 1,447 6,105

その他 2 29

合計 4,881 229,453
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構造形式別 

分類
橋梁

箇所数
橋梁延長

(m)

床版橋 1,508 33,566

桁橋 1,787 170,717

トラス橋 10 2,146

ア－チ橋 14 1,534

ラ－メン橋 115 15,386

溝橋 1,447 6,105

　合計 4,881 229,453
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中国地方整備局が管理する橋梁は、高度経済成長期(1955 年～1973 年)に全体の約４

割にあたる約１，７００橋梁箇所が建設されています。 

中国地方整備局における建設後５０年以上を経過した橋梁箇所数の占める割合は、

現在の３９％から２０年後には６６％にまで急激に増加します。 

架架設設年年次次別別のの橋橋梁梁箇箇所所数数分分布布  

３．管内の橋梁の現況 

（（２２））橋橋梁梁のの年年齢齢構構成成  

注：建設年次不明２９７箇所 
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平成２６年１２月、「溝橋（カルバート）」の考え方が次のとおり定められ、橋梁定期点

検の対象とされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国地方整備局では、溝橋（カルバート）を１,447 箇所管理しており、平成 26 年 12 月以降、橋梁と

して保全しています。

経経過過年年数数別別橋橋梁梁箇箇所所数数  

建設後50年以上の橋梁箇所数 
現在39％→20年後66％ 

溝溝橋橋（（カカルルババーートト））ににつついいてて  

現在 10 年後 20 年後 
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 参考：日常管理として、２日に１回、パト

ロール車による巡回を実施しています。 

３．管内の橋梁の現況 

直轄管理の橋梁では、供用後２年以内に初回点検を、その後は５年毎に定期点検を

行い、橋梁の健全性を確認しています。 

（（３３））定定期期点点検検のの実実施施状状況況  

（高所作業車による定期点検） 

（橋梁点検車による定期点検） 

（梯子による定期点検） 

点点  検検  状状  況況  

（ロープアクセスによる定期点検） 

（点検支援技術活用〔ドローン〕） 



  - 8 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．管内の橋梁の現況 

（（４４））管管内内橋橋梁梁のの損損傷傷状状況況  

判判定定区区分分とと建建設設経経過過年年度度  

①①  令令和和２２年年度度のの健健全全性性のの診診断断結結果果  

令和２年度に点検を実施した橋梁のうち、緊急又は早期に修繕等の措置を行う必要の

ある橋梁が、７％（６３橋）あります。 

建設年次が長くなると、早期に修繕など、その措置が必要な橋梁の割合が多くなる傾

向があります。 

最優先で点検すべき橋梁の判定区分Ⅲの割合は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋が 

３％、跨線橋が２５％、緊急輸送道路を構成する道路が５％となっています。（橋梁

全体：７％） 

判判定定区区分分（（最最優優先先でで点点検検すすべべきき橋橋梁梁））  

注：建設年次不明５１箇所 
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健全性の診断（部材単位の診断）

● 部材単位で、「健全性の診断」（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）を実施。 

１．「部材単位の診断」は対策区分の判定と同じ単位とし、構造上の部材区分あるいは部材毎、損

傷種類毎に行う。 

２．部材単位での「健全性の診断」と「対策区分の判定」（A、B、C1、C2、S1、S2、E1、E2、M）

は、あくまでそれぞれの定義に基づいて独立して行うことが原則であるが、 一般には、次で

対応。  

健全性の診断（橋単位の診断）

● 橋単位で、「健全性の診断」（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）を実施。 

１． 橋単位の診断は、「対策区分の判定」及び所見、あるいは「部材単位の診断」なども踏ま

え、道路橋単位で判定区分の定義に則って総合的に判断。 

２． 一般には、構造物の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目して，最も厳しい評価で代表さ

せることが出来る。    

出典：「橋梁定期点検要領」国土交通省道路局国道・技術課 平成 31 年 3月 

出典：「橋梁定期点検要領」国土交通省道路局国道・技術課 平成 31 年 3月 
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３．管内の橋梁の現況 

橋の代表的な損傷に、三大損傷と呼ばれる、疲労、アルカリ骨材反応、塩害があります。 

・疲労：重交通による繰り返し荷重により疲労が累積され、鋼部材では亀裂、ＲＣ床版ではひびわ

れが生じる損傷（事例ｱ）参照） 

・アルカリ骨材反応：骨材に反応性の鉱物が含まれていた場合、コンクリート中のアルカリ性の水

分と反応し、骨材が異常膨張して亀甲状のひびわれが生じる損傷（事例ｲ）参照） 

・塩害：コンクリート中の鉄筋、ＰＣ鋼材が、塩化物イオンの侵入により腐食することで、コンク

リートにひびわれや剥離が生じる損傷（事例ｳ）参照） 

交通荷重により主桁に発生した 
疲労亀裂 

塩害により主桁に発生した 
剥離・鉄筋露出 

ｳ)国道 31 号 吉屋橋（広島県呉市天応）  
・昭和 26 年建設 

・平成 17 年度点検：E判定 

・平成 19 年度修繕：断面修復 

②②管管内内のの主主なな損損傷傷事事例例（（そそのの１１）） 

ｱ)国道54号 新井羅原橋（島根県雲南市三刀屋町） 
・昭和44年建設 

・平成19年度点検：E判定 

・平成21年度修繕：あて板補強等 

ｲ)国道２号 海田高架橋（広島県安芸郡海田町） 
・昭和50年建設 

・平成13年度点検：（旧基準 Ⅱ判定、損傷が大きく詳細調査を実施し修繕するかどうか判定する必要がある。） 

・平成16年度修繕：亜硝酸ﾘﾁｳﾑ注入 

アルカリ骨材反応による 
ひびわれ 

（（４４））管管内内橋橋梁梁のの損損傷傷状状況況  
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三大損傷以外に、排水不良、コンクリートの中性化、経年劣化等による損傷が発生し

ています。 

・鋼部材である支承及び主桁端部の腐食の多くは、伸縮装置等からの漏水の影響によるものです。 

（事例ｱ）参照） 

・コンクリートの中性化や経年劣化により、剥離・鉄筋露出が生じています。（事例ｲ）参照） 

３．管内の橋梁の現況 

中性化及び経年劣化により、 
主桁に発生した剥離・鉄筋露出 

伸縮装置部からの漏水の影響による 
主桁端部の腐食 

ｱ)国道 54 号上舟津橋（島根県雲南市掛谷町） 
・昭和 44 年建設 

・平成 19 年度点検：E判定 

・平成 21 年度修繕：部分取替 

ｲ)国道 2 号山王橋（広島市安芸区中野東） 

・昭和 29 年建設 

・平成 18 年度点検：C判定 

・平成 19 年度修繕：断面補修工、剥落防止工 

③③管管内内のの主主なな損損傷傷事事例例（（そそのの 22）） 

（（４４））管管内内橋橋梁梁のの損損傷傷状状況況  



  - 12 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事後保全型の修繕（判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕）に９５%着手し、予防保全型の修繕（判定

区分Ⅱの修繕）に61%着手しています。 

 ※修繕着手には設計を含む。 

((５５))  橋橋梁梁補補修修のの実実施施状状況況（（平平成成 2266～～3300 年年度度点点検検施施設設））  

注：修繕後には対策区分の再判定を行い、橋の最新の状態を把握しています。 

判判定定区区分分ⅢⅢ、、ⅣⅣのの修修繕繕実実施施状状況況  

判判定定区区分分ⅡⅡのの修修繕繕実実施施状状況況  

※この他、供用後 2 年以内等で未点検の橋梁１６橋あり 

着手率
（Ｂ／Ａ）

H26

251 114 12 H27 H26～H30

4,881 263 H28 95%

(95%) (43%) (5%) H29

H30

中国地方整備局

の施設数
Ｂ

（Ｂ／Ａ）

うち完了
C

（C／Ａ）

管理施設数

修繕が
必要な
施設数

Ａ

　　修繕に着手済

修繕
未着手
施設数

点検
実施
年度

100%

97%

96%

91%

93%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理施設数
着手率

（Ｂ／Ａ）

の施設数
Ｂ

（Ｂ／Ａ）

うち完了
C

（C／Ａ）

646 218

(61%) (21%)

点検
実施
年度

中国地方整備局 4,881 1,061 415 H26～30

　　修繕に着手済修繕が
必要な
施設数

Ａ

修繕
未着手
施設数

61%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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全景      対策前（建設後 37 年経過） 対策後（修繕実施）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．橋梁保全の取り組み 

（（１１））「「事事後後保保全全」」かからら「「予予防防保保全全」」へへのの転転換換  

大切な資産である道路ストックを長く大事に保全するとともに、安全で安心な道路機能の

確保や橋梁のライフサイクルコストの縮減等を図るため、定期的な点検により早期に損傷を

発見し、重大な損傷や致命的な損傷に至る前に対策を実施して、橋梁の長寿命化を図りま

す。 

予予防防保保全全のの事事例例  

ｱ) 国道２号 百間川橋（上り）（岡山市光津）  
・昭和 48 年建設 

・雨水による支承の腐食 → 金属溶射工にて修繕 

対策前（建設後 28 年経過） 対策後（修繕実施） 

ｲ) 国道 29 号 鶴尾橋橋側歩道橋（鳥取県八頭郡若桜町）  
・昭和 54 年建設 

・アルカリ骨材反応による橋脚のひびわれ 

→ 表面被覆工にて修繕（水の浸入防止） 

全景 
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   鉄筋が破断しており、補修では耐荷力の 

回復が見込めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   主桁の支点上のウエブや下フランジに 

減肉や断面欠損が見られ、上部工反力の 

伝達に支障が生じている可能性が高い。 

 

 

ｱ) 国道２号 溝橋 橋長 4m 
・昭和 27 年建設 

・床版の鉄筋破断 → 床版の打ち替え 

床版を取り壊し、打ち替えを行っ

た。 

事事後後保保全全のの事事例例  

ｲ) 国道２号 高架橋 橋長 134m 
・昭和 50 年建設 

・主桁の腐食（一部断面欠損） → 当て板補修 

当て板により補修を行った。 
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４．橋梁保全の取り組み：コラム 

適切な管理を行うことにより、橋梁を長持ちさせることを目指します。 

国道５３号 白石橋（岡山市建部町） 
（1936 年完成 供用年数 85 年） 

国道１９１号 葉中橋（山口県下関市豊浦町） 
（1932 年完成 供用年数 89 年） 

厚東川大橋や新寿橋では、老朽化対策と耐震性向上のため、架け替え工事を行いまし

た。 

◆◆損損傷傷がが著著ししいい橋橋梁梁  

◆◆長長持持ちちししてていいるる橋橋梁梁  

損損傷傷がが著著ししいい橋橋梁梁のの例例  

長長持持ちちししてていいるる橋橋梁梁のの例例  

国道190号 厚東川大橋（山口県宇部市藤曲） 
・1935年建設（コンクリート橋） 

・塩害による主桁、下部工の損傷が激しいため、 
1997年架替（経年数62年） 

国道188号 新寿橋（山口県岩国市川下町） 
・1953年建設（コンクリート橋＋鋼橋） 

・主桁、下部工の損傷が激しいため、 

2007年架替（経年数54年） 
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５．長寿命化修繕計画の策定 

（（１１））基基本本的的なな考考ええ方方  

「橋梁の長寿命化修繕計画」の対象橋梁は、現在管理している中国地方整備局管内の橋

長2ｍ以上の橋梁4,888箇所（R3.4.1現在）を対象とします。 

長寿命化修繕計画の策定と確実な実行により、橋梁の長寿命化を図ります。 

計画期間は５箇年間とし、定期点検により毎年新たに対策が必要な損傷が発見されるた

め、最新の点検結果に基づき毎年度見直し（フォローアップ）を行います。 

（（２２））メメンンテテナナンンススササイイククルルのの構構築築  

前年実施される定期点検、診断結果等を踏まえ、長寿命化修繕計画を見直し、この計画

に基づく、点検、診断、措置、記録を行う道路橋のメンテナンスサイクルを確実に実施してい

きます。 
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人間も橋も

適切な点検・保全を

継続して行うことが

重要

【 人 間 】 【 橋 】

早期治療

定期健診 定期点検

カルテ作成
（諸元、点検結果、補修履歴）

予防保全カルテ作成
（身体データ、健診結果、

治療履歴）

アナロジー

構造物のメンテナンスは土木技術者が支えています！ 
人間の健康管理と同様に計画的な点検・修繕を行い、長寿命化を図ります！ 

類似 
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＜＜橋橋梁梁点点検検のの体体系系＞＞    

同じ橋に対して、以下の点検を組み合わせて実施し、損傷の早期発見に努めてい

くとともに、損傷の「見過ごし」がないよう技術力の向上にも努めていきます。 

法定点検２巡目の定期点検は平準化に努め、新技術を積極的に活用し効率的な点

検を行います。 

 
① 通常点検（日常管理・保守） 

道路巡回（パトロールカー内からの目視点検）により、２日に１回程度、伸縮装置部からの

異音、路面の段差、部材の破断などの異常がないか把握し、適宜の措置を実施します。 

② 定期点検 

橋梁定期点検要領（平成31年3月）に基づき、供用後２年以内に初回点検を、その後は５年

に１度、近接目視を基本とした定期点検を行い、健全性の診断を行います。なお、目的に応じ

て必要な点検機械・器具を使用します。 

③特定点検 

ｱ)第三者被害予防措置点検（第三者点検） 

コンクリート部材の一部が落下して第三者に与える被害を予防することを目的に、原則２

～３年毎に、打音検査、浮いているコンクリートの叩き落としを実施します。 

ｲ)塩害に関する特定点検（塩害点検） 

塩害地域の橋梁を対象に、コンクリート中の塩化物イオン量の調査等を、原則10年毎に実

施します。 

④ 異常時点検 

   地震、台風、集中豪雨、豪雪等の災害時や大きな事故が発生した場合、橋梁に予期していな

かった異常が発見された場合などに点検を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（３３））損損傷傷のの早早期期発発見見にに向向けけたた取取りり組組みみ  

５．長寿命化修繕計画の策定 
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（（４４））早早期期補補修修にに向向けけたた取取りり組組みみ  

＜＜橋橋梁梁補補修修のの基基本本方方針針＞＞  

健全度診断後の対策目標期間を設定し、修繕が必要な損傷に対する「先送り」が

ないよう早期修繕に努めていきます。 

点検結果を踏まえ、損傷の程度、緊急輸送道路等の重要度、第三者への影響等を

考慮して、修繕計画を策定します。 

 
① 定期点検の健全度診断結果に応じて対策を講じます。 

② 判定区分Ⅳ（道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措

置を講ずべき状態）は、緊急対応を行ったうえで、本対策を出来るだけ速やかに講じるよう

計画します。 

③ 判定区分Ⅲ（道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態）は、

損傷発見後5年程度以内（次回定期点検まで）に措置を講じるよう計画します。その際、同一

橋梁内に発生している対策区分の判定区分Ⅱ（予防保全の観点から、速やかに補修等を行う

必要がある）の損傷も措置を講じるよう計画します。 

④ 判定区分Ⅱ（道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずること

が望ましい状態）は、損傷発見後5年程度以内（次回定期点検まで）に措置を講じるよう計画

します。 

（（６６））記記録録のの一一元元管管理理とと活活用用  

点検結果、詳細調査結果、修繕・補強履歴データ等を橋梁管理カルテにて一元管理し、

長寿命化修繕計画の策定、損傷傾向の分析、修繕・補強等の対策効果の検証などに活用

していきます。 

定期点検結果を踏まえ、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講じます。 

次回点検までに補修を行う必要のある橋梁について、修繕計画を策定します。特に、重篤な

損傷・第三者被害が発生する要因のある損傷を有する橋梁は、優先して計画します。 

（（５５））対対策策のの優優先先順順位位のの考考ええ方方  

５．長寿命化修繕計画の策定 
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橋梁補修の基本方針（５．(４)参照）に基づき、定期点検、修繕、架替の選択とその予定

時期を策定しました。 
令和元年度～５年度の点検・修繕・架替計画橋梁箇所数は、下表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※修繕計画は、H26～R1点検で判定区分Ⅱ以上の橋梁 

※修繕・架替計画は、予算措置状況・現場状況等に応じて、見直すことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．長寿命化修繕計画（2021 年度版）の策定 

（（１１））２２００２２１１年年度度版版のの概概要要  

橋橋梁梁（（溝溝橋橋（（カカルルババーートト））含含むむ））  

R1
計画

R2
計画

R3
計画

R4
計画

R5
計画

点検計画橋梁箇所数 1,003 1,002 915 1,102 888

修繕計画橋梁箇所数 75 112 143 169 213

架替計画橋梁箇所数 0 0 0 0 0
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７．参考資料  [ 用 語 の 定 義 ]  

橋梁箇所数について 

１橋（橋梁数） 

下り線 上り線 側道橋 

３箇所（橋梁箇所数） 

下り線 上り線 

２箇所（橋梁箇所数） 

１橋（橋梁数） 

※橋梁箇所数：①上下線、側道橋等が分離している場合は、上部工単位で橋梁箇所数をカウントし

ています。 

②連続高架橋においては、定期点検を複数年にわたって実施する場合があり、対策

区分判定の分析等の観点から、定期点検の実施単位を橋梁箇所数としてカウント

しています。 

例：国道２号「西大寺高架橋（下り）」（岡山市、L=2.1km）は、１３橋梁箇所数 

上部工 

下部工 

下部工 

上部工 
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７．参考資料  ［橋梁の分類名と主な部材名称等］ 

桁橋：主構造が桁（梁）形式の橋梁。桁の形によりＩ桁、Ｔ桁、箱桁などがある。 

床版橋：主構造が版（スラブ）形式の橋梁。 
国道２号 恵下谷橋 

国道９号 東津和野大橋 

トラス橋：主構造がトラス（三角形を基本単位とする構造の骨組み）構造形式の橋梁。 

「鋼橋」、「コンクリート橋（RC橋、PC橋）」、「その他これらの混合橋等」に分類されます。 
・鋼 橋：上部構造を構成する主要材料が鋼材からなる橋梁 
・RC橋：上部構造を構成する主要材料が鉄筋コンクリートからなる橋梁 
・ＰＣ橋：上部構造を構成する主要材料がプレストレスコンクリート（PC鋼材により予め圧縮力を与えた鉄筋 

コンクリート）からなる橋梁 

支 承 

橋台又は橋脚 

橋台又は橋脚 

支 承 

伸縮装置 

【主要材料による橋梁の分類】 

国道２号 入り江かぶと橋 

【主要構造形式による橋梁の分類】 
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・アーチ橋：主構造が上側に凸の曲線となっている構造形式（アーチ構造）の橋梁 

・ラーメン橋：主構造が、主桁と橋脚が剛結されたラーメン構造形式の橋梁 

国道２号 旭橋 

国道５３号 杉見橋 

【主な部材の用語説明】 
・床版    ：自動車や歩行者などを直接支持する部材 
・主桁    ：橋台や橋脚に渡され、上部構造の自重や自動車により作用する荷重を支え、これを下部構造に 

伝達する部材。 
・支承    ：上部構造から下部構造に荷重を伝達するために、それらの境界に設ける支持部材 
・橋台    ：橋の両端に設置し、一般に盛り土部と橋の境界部に位置して上部構造を支持する構造物 
・橋脚    ：橋の中間に設置し、上部構造を支持する構造物 
・伸縮装置 ：上部構造は温度変化により伸縮するため、橋梁の端部においてその伸縮が可能なように路面に

設ける装置 
 

【主な損傷原因の用語説明】 
・疲労 

繰り返し荷重によりコンクリートのひび割れや鋼材の亀裂や破断を引き起こす現象 
・アルカリ骨材反応 

骨材中に含まれる反応性シリカ鉱物等を有する骨材がコンクリートのアルカリ分と反応して、コンクリー

トに異常膨張やひび割れを発生させる劣化現象 
・塩害 

コンクリート中の鋼材の腐食が塩化物イオンにより促進され、コンクリートのひび割れや剥離、鋼材の断

面減少を引き起こす劣化現象   
・中性化 

空気中の二酸化炭素がセメント水和物と反応を起こし、コンクリートのPHを低下させることで、鋼材の腐

食が促進され、コンクリートのひび割れや剥離、鋼材の断面減少を引き起こす劣化現象 

７．参考資料  ［橋梁の分類名と主な部材名称等］ 
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点点検検・・修修繕繕・・架架替替リリスストトのの内内訳訳  

長寿命化修繕計画              別 添 



H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

1 智頭南ランプ橋 373 2004 17 225 8.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2 尾見橋 373 1994 27 32 15.7 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 桁端部の改造

3 智頭ランプ橋 373 2003 18 220 10.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4 はなみずき橋 373 1994 27 31.1 10.6 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

5 あわくら橋 373 1994 27 148 10.5 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ● ○
ひびわれ注入、断面補
修、表面保護、伸縮装置
補修

6 塩谷高架橋 373 1994 27 354 10.5 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ ○
ひびわれ注入、断面補
修、表面保護、排水装置
補修

7 笹尾高架橋 373 1994 27 487 11.3 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
ひびわれ注入、断面補
修、伸縮装置更新

8 坂根第１橋 373 1994 27 201 10.5 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
ひびわれ注入、断面補
修、伸縮装置更新

9 坂根第２橋 373 1994 27 165 11.3 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
塗装塗替え、伸縮装置補
修、排水装置補修

10 志戸坂大橋 373 1997 24 320 10.6 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ ○
ひびわれ注入、断面補
修、表面保護、伸縮装置
補修

11 駒帰橋 373 1996 25 39.5 10.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R01 Ⅲ ○ 　 　 ● ○ ● ○
伸縮継手、塗装塗替え、断面修
復、支承アンカー再設置、点検
施設補修

12 ほき詰橋 373 1988 33 175.1 10.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

13 山郷橋 373 1996 25 129 10.4 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

14 中原夢来橋 373 1996 25 100 11.4 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

15 智頭南高架橋 373 2005 16 338 10.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

16 大内橋 373 2003 18 28 10.4 床版橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

17 恋山形橋 373 2000 21 97.5 10.4 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

18 毛谷橋 373 2006 15 57 10.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

19 毛谷高架橋 373 2005 16 298 11.4 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

20 杉神社橋 373 2001 20 55 10.2 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

21 上市場橋 373 2002 19 20 12.9 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

22 智頭高架橋 373 2006 15 338 8.7 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

23 大原インタ－橋 姫路鳥取線 2007 14 168.5 10.2 桁橋 鳥取 岡山県 美作市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

24 有富川ＩＣ橋 姫路鳥取線 2009 12 164 10.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修、舗装補修

25 長谷川橋 姫路鳥取線 2006 15 174 10.2 桁橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

26 庵川橋 姫路鳥取線 2007 14 81.4 10.2 桁橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

27 佐用川橋 姫路鳥取線 2008 13 239.7 10.2 桁橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

28 江川川橋 姫路鳥取線 2008 13 177.5 10.2 ラーメン橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

29 宮本橋 姫路鳥取線 2006 15 226 10.2 桁橋 鳥取 岡山県 美作市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

30 中町橋 姫路鳥取線 2008 13 95 11.2 桁橋 鳥取 岡山県 美作市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

31 後山川橋 姫路鳥取線 2008 13 376.5 10.2 ラーメン橋 鳥取 岡山県 美作市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

32 江ノ原橋 姫路鳥取線 2008 13 29.8 10.2 床版橋 鳥取 岡山県 美作市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

33 吉野川橋 姫路鳥取線 2008 13 124.5 10.2 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

34 佐渕橋 姫路鳥取線 2008 13 35 10.2 ラーメン橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

35 市瀬橋 姫路鳥取線 2005 16 58 10.2 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ ● 断面修復

36 安蔵高架橋 姫路鳥取線 2006 15 178 10.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

37 別府高架橋 姫路鳥取線 2007 14 304.5 21.4 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

38 美成高架橋 姫路鳥取線 2004 17 185.5 10.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

39 新佐貫橋 姫路鳥取線 2005 16 28.7 11.4 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

40 佐貫大橋 姫路鳥取線 2005 16 233.5 6.4 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

41 福和田橋 姫路鳥取線 2005 16 23.5 11.4 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

42 Ｄランプ橋 姫路鳥取線 2005 16 23.8 10.1 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

43 徳吉橋 姫路鳥取線 2009 12 30 10.1 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

44 河原大橋 姫路鳥取線 2008 13 395 11.4 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
塗装塗替え（部分）、排
水管取替え

45 布袋大橋 姫路鳥取線 2009 12 532.1 10.1 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

46 布袋橋 姫路鳥取線 2008 13 33 10.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

47 円通寺高架橋 姫路鳥取線 2007 14 639.7 10.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

48 長谷高架橋 姫路鳥取線 2009 12 644.5 10.2 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

49 倭文玉津高架橋 姫路鳥取線 2009 12 421 10.2 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 断面修復
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50 猪子川高架橋 姫路鳥取線 2009 12 197.5 10.2 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

51 横枕高架橋 姫路鳥取線 2009 12 232 11.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

52 下味野高架橋 姫路鳥取線 2009 12 54.5 14 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

53 新坂谷橋 29 1995 26 9.8 17.4 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

54 奈良尾橋 29 1952 69 12 8.5 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

55 落折橋 29 1950 71 17.3 14.6 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修、断面修復

56 新見返橋 29 1969 52 25 2 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R01 Ⅲ ○ 　 　 ● ○ ● ○
ひびわれ補修、断面修
復、塗装塗替え、支承部
補修、伸縮装置取替

57 羽佐利橋 29 1949 72 13.5 12.5 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ●
塩分除去、再塗装、止水
対策、橋面防水

58 上魚止橋 29 1949 72 6.4 12 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

59 魚止橋 29 1949 72 24 1.5 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

60 吾曽呂橋 29 1958 63 33.8 7.4 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

61 中原橋橋側歩道橋 29 1971 50 33 10 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

62 中原橋 29 1957 64 28.6 11.3 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

63 溝橋１号（81k002） 29 1959 62 2.1 9.6 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

64 住田橋 29 1956 65 15.7 8.4 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

65 溝橋２号（83k058） 29 1961 60 4.9 2.5 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

66 新家ノ谷橋 29 1961 60 9.4 8.4 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

67 新家ノ谷橋橋側歩道橋 29 2010 11 22.6 2.4 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

68 須澄橋 29 1960 61 42.4 8.9 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○
ひびわれ補修、断面修
復、塗装塗替、鋼部材補
修、伸縮装置補修

69 須澄橋橋側歩道橋 29 1975 46 42.4 2.3 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

70 根安橋 29 1960 61 40 9.7 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

71 根安橋橋側歩道橋 29 1976 45 40 2.6 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

72 糸白見橋 29 1960 61 17.6 12.5 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

73 糸白見橋橋側歩道橋 29 1980 41 17.5 9.2 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

74 岸野橋 29 1987 34 149.4 2.9 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ○

75 大炊橋 29 1959 62 31 9.5 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

76 大炊橋橋側歩道橋 29 1985 36 30.6 3 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

77 鶴尾橋 29 1965 56 107.3 2.6 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 支承補修

78 鶴尾橋橋側歩道橋 29 1979 42 117.9 9.2 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 支承補修

79 三倉川歩道橋（下） 29 1977 44 25 2.9 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

80 三倉川橋 29 1963 58 25.1 10.1 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ ひびわれ補修、断面修復

81 三倉川歩道橋（上） 29 1982 39 25 10.7 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

82 溝橋３号（90k018） 29 1960 61 2 11.4 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

83 溝橋４号（91k044） 29 1963 58 3 3.3 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○
ひびわれ補修、断面修
復、表面保護、伸縮装置
補修

84 山崎橋 29 1970 51 94 2.3 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○ 部分再塗装、当て板補強

85 山崎歩道橋 29 1981 40 90 8.7 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○ 塗装塗替え

86 富枝橋橋側歩道橋（下り） 29 1972 49 25.6 2.6 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
断面修復、支承部補修、
伸縮装置補修

87 富枝橋 29 1964 57 25.7 10.4 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

88 富枝橋橋側歩道橋（上り） 29 1980 41 25.6 9.2 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

89 溝橋５号（96k325） 29 1962 59 4.2 2.9 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

90 新興寺橋 29 1963 58 8.4 1.5 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

91 新興寺橋橋側歩道橋 29 1986 35 8.5 10.6 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

92 橋側歩道橋(99k963) 29 1986 35 9 10.5 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

93 第一安井橋 29 1962 59 6.1 11 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

94 第二安井橋 29 1962 59 5 10.6 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

95 安井橋 29 1962 59 7.3 11.6 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

96 花橋 29 1962 59 13.5 9 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

97 溝橋７号（102k491） 29 1962 59 2.3 2.2 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

98 下坂橋 29 1959 62 36.1 2.1 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

99 下坂橋橋側歩道橋 29 1978 43 36.1 8.7 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○
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100 溝橋８号側歩道橋（107k592） 29 1976 45 7 9.1 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

101 溝橋８号（107k594） 29 1960 61 2.9 8.5 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

102 宇丹谷橋 53 1970 51 50 8.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

103 杉見橋 53 1968 53 68.9 8.5 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● 当て板補強、部分再塗装

104 うぐいす橋 53 1968 53 72.9 8.3 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R02 Ⅲ 　 　 ○ ○

105 坂の谷橋 53 1970 51 120 8.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R02 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 塗装塗替え、橋面防水

106 那岐大橋 53 1970 51 265 8.3 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

107 早野橋 53 1969 52 76 8.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

108 栃本大橋 53 1970 51 178.5 8.7 アーチ橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R02 Ⅱ 　 　 ○ ● ○
塗装塗替え、伸縮止水対
策、支承蘇州等

109 若杉橋 53 1968 53 46 2.2 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

110 真鹿野橋 53 1967 54 20 8.2 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 支承補修

111 大谷橋橋側歩道橋 53 1974 47 13.9 8.2 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 当て板補修

112 大谷橋 53 1966 55 12.5 2.2 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

113 天木橋 53 1966 55 12.6 2.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

114 天木橋橋側歩道橋 53 1973 48 12.7 8.9 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

115 穂見橋橋側歩道橋 53 1973 48 14.9 16.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

116 穂見橋 53 1967 54 4.8 11.2 床版橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

117 京橋 53 1970 51 52 12.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 支承補修

118 中島橋 53 1981 40 6.3 2 床版橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

119 新川中橋 53 1987 34 120 7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

120 安蔵橋橋側歩道橋 53 1973 48 24.4 7.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

121 安蔵橋（上り） 53 1981 40 27 14 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

122 安蔵橋（下り） 53 1957 64 24.4 8.2 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

123 高垣橋 53 1992 29 22.6 2.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

124 新用瀬橋 53 1966 55 70 2.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ●○

125 新用瀬橋橋側歩道橋 53 1990 31 70.4 8.1 桁橋 鳥取 鳥取県 用ヶ瀬町 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 支承補修

126 三角跨線橋橋側歩道橋 53 1975 46 30.6 4.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

127 三角跨線橋 53 1966 55 22.6 10.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 当て板補修

128 用瀬 53 2004 17 10.2 13.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

129 溝橋１号（115k053） 53 1957 64 2.4 14.2 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

130 溝橋２号（115k300） 53 1954 67 2 17 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

131 馬橋 53 1953 68 20.1 18.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 断面修復

132 第一医王橋 53 1958 63 3.1 12.8 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

133 第二医王橋 53 1958 63 4.4 12.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

134 新片山橋 53 2001 20 243.6 12.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

135 片山高架橋 53 2001 20 100.5 14.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

136 袋河原橋 53 2001 20 326 12.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

137 溝橋１号（185k771） 9 1976 45 12.9 14.6 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ● 断面修復

138 溝橋２号（185k895） 9 1976 45 12.9 13.8 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

139 大門橋 9 1977 44 12.2 8.1 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

140 塩谷橋 9 1965 56 18.8 2.9 床版橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

141 白地橋 9 1964 57 15.7 7.4 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

142 白地歩道橋 9 1982 39 15.8 9.7 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

143 長谷橋 9 1960 61 28.7 11.3 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○
ひびわれ補修、断面修復、塗装塗替、支承
部補修、橋面防水、床版補強

144 新長谷橋 9 1973 48 47 2.7 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
ひびわれ補修、断面修復、塗装塗替、鋼部
材補修、支承部補修、伸縮装置取替、点検
施設補修

145 岩井温泉大橋 9 1973 48 84 8.2 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

146 新井橋側歩道橋 9 1978 43 42.4 3.8 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R01 Ⅲ ○ 　 ● ○ ● ○
伸縮装置補修、あて板補
修、塗装塗替え

147 新井橋 9 1964 57 50 8.7 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ● 伸縮継手

148 惣座橋側歩道橋（上り） 9 2002 19 21.5 10 床版橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R01 Ⅰ ○ 　 ● ○ 断面修復

149 惣座橋 9 1964 57 18.6 22.5 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○
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150 湯山跨道橋 9 1991 30 39.8 16.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

151 山湯山２号溝橋（204k004） 9 1976 45 11 11 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

152 山湯山１号溝橋（204k020） 9 1976 45 10 9.6 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

153 摩尼川橋 9 1990 31 126 2.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

154 覚寺高架橋 9 1989 32 329.8 10 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

155 覚寺高架斜路橋 9 1989 32 116.3 10 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

156 覚寺跨道橋（上り） 9 1992 29 32.5 9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

157 覚寺跨道橋（下り） 9 1992 29 32.5 9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

158 秋里橋（上り） 9 1996 25 263.6 3.1 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
断面修復、表面保護、塗
装塗替、添架物補修

159 秋里橋（下り） 9 1975 46 264 2.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

160 秋里歩道橋 9 1974 47 149.5 6 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅲ ○ 　 ● ○ ●○ 塗装塗替

161 第２狐川橋側歩道橋（上り） 9 1975 46 21.6 10.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

162 第２狐川橋（上りランプ） 9 1974 47 21.7 3.1 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

163 第２狐川橋（上り） 9 1971 50 21.7 10.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

164 第２狐川橋側歩道橋（下り） 9 1975 46 21.6 6 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

165 第２狐川橋（下り） 9 1971 50 21.7 8.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

166 第２狐川橋（下りランプ） 9 1974 47 21.7 9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

167 秋里跨道橋（上り） 9 1996 25 33 18.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

168 秋里跨道橋 9 1993 28 33 7.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

169 秋里第３橋 9 1971 50 13.3 7.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

170 秋里第３橋（上りランプ） 9 1971 50 13.3 26.8 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

171 秋里第３橋（下りランプ） 9 1971 50 13.3 11.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

172 秋里第２橋 9 1971 50 9.2 11.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

173 秋里第１橋（上り） 9 1971 50 13.3 13.9 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

174 秋里第１橋（下り） 9 1974 47 13.3 11.2 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

175 鳥取大橋（下り） 9 1973 48 305 32.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

176 鳥取大橋（上り） 9 1975 46 305 23.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 支承補修

177 晩稲川橋 9 1972 49 25.5 5.4 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ● ● ○ 当て板補強、塗装塗替え

178 大井手川橋（本線） 9 1972 49 19.1 6.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● ひびわれ補修、断面修復

179 大井手川橋橋側歩道橋 9 1984 37 19.1 9.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

180 大賀橋（下りランプ） 9 1971 50 35.2 9.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●
ひびわれ補修、断面修復、表面保護、塗装
塗替、鋼部材補修、支承部補修、橋面防
水、漏水対策

181 大賀橋（本線下り） 9 1971 50 35.3 6.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●
ひびわれ補修、断面修復、表面保護、塗装
塗替、鋼部材補修、支承部補修、伸縮装置
取替、橋面防水、排水装置補修、橋座改良

182 大賀橋（本線上り） 9 1971 50 35.3 21 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●
ひびわれ補修、断面修復、表面保護、塗装
塗替、支承部補修、伸縮装置取替、橋面防
水、橋座改良

183 大賀橋（上りランプ） 9 1971 50 35.4 2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●
ひびわれ補修、断面修復、表面保護、塗装
塗替、鋼部材補修、支承部補修、橋面防
水、漏水対策

184 溝川橋（217k361） 9 1959 62 13.3 3.1 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

185 溝川橋橋側歩道橋 9 2009 12 14 8.8 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

186 白兎橋橋側歩道橋（上り） 9 1992 29 15.7 2.8 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

187 白兎橋 9 1960 61 9.4 10.8 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

188 白兎橋橋側歩道橋（下り） 9 1982 39 9.4 1.1 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

189 水尻高架橋 9 1972 49 27.5 1.1 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

190 気高町宝木（下り） 9 1983 38 4 8.8 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

191 気高町宝木（上り） 9 1983 38 4 2.4 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

192 古川橋 9 1962 59 40.6 1.7 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ ○ ひびわれ注入

193 古川橋橋側歩道橋 9 1982 39 6.6 8.6 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

194 宝木橋橋側歩道橋（下り） 9 1970 51 80.6 2.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

195 宝木橋 9 1961 60 80 26.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ● ● ○ 当て板補強、断面修復

196 宝木橋橋側歩道橋（上り） 9 1985 36 80 12.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

197 日光橋 9 1964 57 13.5 13 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

198 浜村橋（下り） 9 1963 58 60 12.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

199 浜村橋（上り） 9 1980 41 60 13.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅲ 　 　 ○ ●○
部分再塗装、当て板補
強、横桁ボルト取替え
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200 永江川橋（下り） 9 1982 39 31.7 14.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

201 永江川橋（上り） 9 1982 39 31.7 8.6 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

202 溝橋９号（229k030） 9 1961 60 5.3 11.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ●○ ●
ひびわれ補修、断面修
復、表面保護、伸縮装置
補修

203 魚見橋 9 1962 59 54 15.5 アーチ橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ●○ 当て板補強

204 新魚見橋 9 1993 28 50 9.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ●○ ● ○
ひびわれ補修、断面修復、塗装塗替、鋼部
材補修、支承部補修、伸縮装置取替、点検
施設補修

205 塩脇橋 9 1983 38 20.4 2.8 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

206 青谷大橋 9 1964 57 123 10.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○
ひびわれ補修、断面修
復、塗装塗替、鋼部材補
修

207 青谷側道橋 9 1994 27 122.3 11 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●
断面修復、表面保護、鋼
部材補修、支承部補修

208 宮島橋 9 1975 46 19 12.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ● ひびわれ注入

209 長和瀬大橋 9 1974 47 40 10.1 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

210 八束水高架橋 9 2005 16 432 10.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ●○ ○ 伸縮装置取替

211 湯山高架橋 9 2009 12 218.5 11.1 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

212 塩見川橋 9 2013 8 123 10.1 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

213 大谷橋 9 2008 13 24 10.2 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

214 新川橋 9 2008 13 130 12.9 床版橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

215 蒲生川橋 9 2011 10 185 19.3 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

216 本庄跨線橋 9 2011 10 188 14.7 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

217 縄手橋 9 2013 8 19 6.4 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

218 有富川橋 9 2010 11 37.9 10.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

219 有富川ランプ橋 9 2010 11 35.8 14.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

220 本高高架橋 9 2013 8 537 11.6 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 橋台全面盛土補修

221 嶋高架橋 9 2013 8 176 6.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

222 海蔵寺高架橋 29 1994 27 156.5 6.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

223 久末第１ランプ橋ＯＦ 29 2001 20 124.5 15.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ●○ ● ○
ひびわれ補修、断面修
復、表面保護、伸縮装置
補修

224 久末第２ランプ橋ＯＮ 29 2000 21 124.5 15.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ●○ ● ○
ひびわれ補修、断面修
復、表面保護、伸縮装置
補修

225 久末高架橋（上り線） 29 2000 21 158.2 13 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ●○ ● ○
ひびわれ補修、断面修
復、伸縮装置補修

226 久末高架橋（下り線） 29 2001 20 158.2 14 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ●○ ● ○
断面修復、支承部補修、
伸縮装置補修

227 砂田川橋（下り線） 29 2001 20 86.5 9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ○
塗装塗替、伸縮装置補
修、排水装置補修

228 砂田川橋（上り線） 29 2000 21 75.5 9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

229 砂田川橋側道橋（上り） 29 2000 21 39.3 9.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

230 砂田川橋側道橋（下り） 29 2000 21 48.2 6.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

231 正蓮寺第３ランプ橋 29 2000 21 59.5 3.4 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

232 正蓮寺第１ランプ橋 29 2000 21 60 9.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

233 正蓮寺斜路橋 29 2002 19 84.5 6.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

234 正蓮寺第４ランプ橋 29 2000 21 90 12.9 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

235 正蓮寺第２ランプ橋 29 2000 21 83.5 9.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

236 大路川橋 29 2000 21 99.2 5.1 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

237 西大路側道橋（上り） 29 1995 26 89 9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

238 西大路側道橋（下り） 29 1995 26 89 8.9 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

239 吉成高架橋 29 1985 36 330 4.6 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

240 吉成高架橋（ランプ） 29 1984 37 75 9.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
ひびわれ補修、断面修復、表面保護、支承
部補修、伸縮装置取替、橋面防水、排水装
置補修、ASR補修

241 吉成本線橋（下り） 29 2009 12 25.8 9.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

242 吉成高架橋（本線） 29 1985 36 54 11.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●

243 因幡大橋（上り） 29 1985 36 360.1 7.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ●○ ●
ひびわれ補修、断面修復、塗装塗替、支承
部補修、伸縮装置補修、防護柵補修、橋面
防水

244 因幡大橋（下り） 29 2006 15 360.1 13 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
塗装塗替、伸縮装置取
替、橋面防水

245 吉成ランプ橋 29 2007 14 43.9 16.6 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

246 有富川橋（上り） 29 1984 37 51.7 27.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

247 有富川橋（下り） 29 1995 26 51.7 13.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

248 新大井手川橋 29 1985 36 26.8 13.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

249 野坂川橋（下り） 29 1982 39 55 9.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ●○ ○
ひびわれ補修、断面修復、表面保護、塗装
塗替え、伸縮装置取替
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250 野坂川橋（上り） 29 1986 35 55 9.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ●○ ○
ひびわれ補修、断面修復、表面保護、伸縮
装置取替

251 徳吉跨線橋（下り） 29 1980 41 377.4 4.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ●
当て板補修、ひびわれ補、表面保護、支承
取替え、防護柵取替え

252 徳吉跨線橋（上り） 29 1995 26 377.4 4.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ●
ひびわれ補修、断面修復、表面保護、沓座
モルタル打替え、排水管取替え

253 徳吉歩道橋（上り） 29 1995 26 158 12.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● 支承取替え

254 徳吉歩道橋（下り） 29 1980 41 158 26.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● 断面修復、高欄取替え

255 新円通寺橋 53 1996 25 429 10.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

256 叶大橋 53 1979 42 18.7 8.8 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

257 大曲橋 53 1939 82 4.4 9.2 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

258 井手橋 53 1939 82 3.2 3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

259 吉成橋 53 1957 64 39.3 3.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

260 吉成橋橋側歩道橋（下り） 53 1979 42 39.6 19 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 高欄取替

261 吉成橋橋側歩道橋（上り） 53 2007 14 41 21.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

262 美保橋 53 1972 49 71.5 14.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 支承補修

263 若桜橋 53 1939 82 21.5 23 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

264 湯所橋 53 1955 66 63.4 12 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

265 狐川橋 53 1973 48 25 17 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

266 岩美町蒲生其４凾渠 9 1978 43 3.6 11.9 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

267 岩美町蒲生其５凾渠 9 1978 43 3 9.3 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

268 岩美町馬場其３凾渠 9 1966 55 2.6 15.8 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

269 岩美町長谷其１凾渠 9 1964 57 6.5 14.2 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R02 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

270 岩美町岩井其１凾渠 9 1974 47 2.9 11.8 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

271 無名溝橋３ 9 1974 47 2.9 11.8 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

272 岩美町宇治其２凾渠 9 1974 47 5.5 8.6 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

273 岩美町恩志其１凾渠 9 1974 47 3.8 56.5 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

274 岩美町新井其５凾渠 9 1966 55 3.7 33.7 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

275 鳥取市覚寺其３凾渠 9 1992 29 4.2 23.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

276 鳥取市 9 1992 29 2.3 30 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

277 鳥取市秋里其５凾渠 9 1975 46 3.7 31 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

278 鳥取市南隈其２凾渠 9 1984 37 7.7 29.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

279 鳥取市賀露町其１凾渠 9 1984 37 5.2 30.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

280 無名溝橋８ 9 1984 37 5.6 32.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 断面修復

281 無名溝橋９ 9 1984 37 5 40.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ ○

282 無名溝橋１０ 9 1984 37 4.9 20.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

283 鳥取市湖山町其１凾渠 9 1984 37 3.7 38.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

284 鳥取市伏野其２凾渠 9 1987 34 5.6 13.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

285 鳥取市伏野其３凾渠 9 1988 33 4.8 12.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

286 無名溝橋１１ 9 1952 69 3.1 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

287 鳥取市小沢見其１凾渠 9 1965 56 3 29.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

288 気高町宝木其３凾渠 9 1965 56 3.6 16.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

289 無名溝橋１２ 9 1981 40 3.7 11 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

290 横断ＢＯＸ００１ 9 2005 16 7.8 10.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

291 青谷地下横断歩道 9 1965 56 3 21.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

292 青谷町長和瀬其２凾渠 9 1975 46 4.7 16.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 断面修復

293 無名溝橋１４ 9 2014 7 3.1 19.5 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

294 無名溝橋１５ 9 2014 7 6.6 15.8 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

295 無名溝橋１６ 9 2014 7 4.6 33.4 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

296 無名溝橋１８ 9 2014 7 8.1 13.7 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

297 無名溝橋１９ 9 2014 7 5 10.2 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

298 無名溝橋２０ 9 2014 7 6.7 10.4 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

299 若桜町中原其１凾渠 29 1965 56 7.8 13 溝橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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300 若桜町岩屋堂其１凾渠 29 1965 56 3.7 13.8 溝橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

301 若桜町岩屋堂其２凾渠 29 1965 56 3.4 10.8 溝橋 鳥取 鳥取県 若桜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

302 八頭町徳丸其３凾渠 29 1965 56 3.4 9.6 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

303 八頭町徳丸其５凾渠 29 1964 57 11.2 10 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

304 八頭町小別府其１凾渠 29 1965 56 2.6 9.2 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

305 八頭町安井宿其２凾渠 29 1965 56 3 12.4 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

306 八頭町安井宿其４凾渠 29 1964 57 5.3 11.4 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

307 八頭町宮谷其１凾渠 29 1965 56 3.5 5.9 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

308 紙子谷横断ＢＯＸ２ 29 1996 25 7.6 14.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

309 紙子谷横断ＢＯＸ３ 29 1996 25 6.7 18.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

310 海蔵寺横断ＢＯＸ１ 29 1996 25 4.6 36.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

311 広岡横断ＢＯＸ１ 29 1996 25 7.9 31.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

312 広岡横断ＢＯＸ２ 29 1996 25 2.4 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

313 南栄町ＢＯＸ１ 29 1996 25 2 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

314 無名溝橋２４ 29 1960 61 4.6 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

315 無名溝橋２５ 29 1960 61 4.5 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

316 無名溝橋２６ 29 1960 61 6.8 12 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

317 無名溝橋２７ 29 1960 61 6.8 12 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

318 無名溝橋２８ 29 1960 61 4.7 51.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

319 無名溝橋２９ 29 1960 61 4.7 45.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

320 無名溝橋３０ 29 1960 61 6 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

321 正蓮寺農道ＢＯＸ 29 1999 22 4.9 6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

322 洗井川水路３号ＢＯＸ 29 1999 22 8 38.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

323 洗井川水路４号ＢＯＸ 29 1999 22 8 15.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

324 正蓮寺横断ＢＯＸ１ 29 1998 23 4.1 39.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

325 河川管理用通路ＢＯＸ 29 1999 22 5 28.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

326 山白川横断ＢＯＸ 29 1998 23 5.5 52.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

327 宮長横断ＢＯＸ１ 29 1996 25 3.1 55.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

328 宮長横断ＢＯＸ２ 29 1996 25 4.6 17 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

329 宮長字菅田 29 2009 12 3.1 29.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

330 宮長横断ＢＯＸ６ 29 1996 25 2.5 30.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

331 鳥取市服部其２凾渠 29 1982 39 5.2 30 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

332 鳥取市菖蒲其２凾渠 29 1982 39 2.1 30 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

333 本寺地下道 29 1982 39 4.9 30 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

334 鳥取市菖蒲其３凾渠 29 1982 39 2 29.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

335 鳥取市古海其１凾渠 29 1982 39 3.5 36.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

336 鳥取市徳尾其１凾渠 29 1982 39 4.8 20.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

337 鳥取市徳尾其２凾渠 29 1982 39 4.7 28.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

338 鳥取市徳吉其２凾渠 29 1993 28 3.9 50 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

339 鳥取市徳吉其３凾渠 29 1993 28 4.4 10.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

340 鳥取市安長其２凾渠 29 1986 35 2.5 11.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

341 智頭町奥本其１凾渠 53 1971 50 2.1 13.8 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

342 智頭町野原其２凾渠 53 1968 53 3.6 9.1 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

343 智頭町山根其１凾渠 53 1968 53 2.5 13 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R02 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

344 市ノ瀬字島崎 53 2004 17 2.7 14.3 床版橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

345 智頭町市ノ瀬其３凾渠 53 1968 53 3.6 13.3 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R02 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

346 用瀬町川中其１凾渠 53 1963 58 2.2 14.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

347 用瀬町川中其２凾渠 53 1963 58 2.6 17.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

348 用瀬町安蔵其１凾渠 53 1981 40 4.2 12.1 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

349 用瀬町古用瀬其１凾渠 53 1980 41 3.5 9.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅱ 　 　 　 ○ ○
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350 用瀬町用瀬其１凾渠 53 1979 42 3.5 22.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

351 用瀬町用瀬其２凾渠 53 1979 42 3.4 14.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

352 用瀬町鷹狩其４凾渠 53 1984 37 2.3 12.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

353 河原町釜口其３凾渠 53 1986 35 4.8 13.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

354 河原町高福其１凾渠 53 1980 41 2.8 13.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

355 無名溝橋３３ 53 1983 38 6.5 20.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

356 河原町高福其３凾渠 53 1983 38 3.1 18 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

357 片山横断ＢＯＸ 53 2000 21 5.9 19.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

358 片山横断ＢＯＸ 53 2000 21 2.5 13.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

359 布袋ＢＯＸ 53 1996 25 7 24.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

360 河原町布袋１ 53 1996 25 5.1 18 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

361 河原町布袋２ 53 1996 25 2.2 18.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

362 河原町布袋上り線 53 1996 25 2.5 14.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

363 河原町布袋下り線 53 1996 25 2.5 15.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

364 河原町布袋３ 53 1996 25 2.3 47.4 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

365 河原町布袋４ 53 1996 25 2.3 10.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

366 河原町布袋５ 53 1996 25 2.3 17.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

367 鳥取市円通寺１ 53 1996 25 2.3 18.4 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

368 鳥取市円通寺２ 53 1996 25 2.3 21.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

369 鳥取市円通寺３ 53 1996 25 2.9 56.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

370 鳥取市円通寺４ 53 1996 25 2.9 37.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

371 鳥取市円通寺５ 53 1996 25 2.4 28.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

372 鳥取市円通寺６ 53 1996 25 9.6 37.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

373 鳥取市叶其１凾渠 53 1979 42 2 26.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

374 鳥取市叶其３凾渠 53 1979 42 2.6 15.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

375 鳥取市叶其４凾渠 53 1963 58 2.6 15.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

376 鳥取市吉成南町凾渠 53 1985 36 4.3 12.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

377 鳥取市富安其１凾渠 53 1995 26 3.4 21.2 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

378 無名溝橋３４ 姫路鳥取線 2005 16 8.8 30.5 溝橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

379 無名溝橋３５ 姫路鳥取線 2009 12 16.9 19.6 溝橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

380 無名溝橋３６ 姫路鳥取線 2007 14 2.8 16.2 溝橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

381 無名溝橋３７ 姫路鳥取線 2007 14 6 12.1 溝橋 鳥取 兵庫県 佐用町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

382 無名溝橋３９ 姫路鳥取線 2007 14 5.8 29.9 溝橋 鳥取 岡山県 美作市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

383 無名溝橋４０ 姫路鳥取線 2006 15 8.4 19.2 溝橋 鳥取 岡山県 美作市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

384 無名溝橋４１ 姫路鳥取線 2006 15 6.4 21 溝橋 鳥取 岡山県 美作市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

385 無名溝橋４３ 姫路鳥取線 2009 12 5.9 31 溝橋 鳥取 岡山県 美作市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

386 無名溝橋４４ 姫路鳥取線 2008 13 8.5 12.4 溝橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

387 無名溝橋４５ 姫路鳥取線 2008 13 2.9 12.2 溝橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

388 無名溝橋４６ 姫路鳥取線 2008 13 11 11.6 溝橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

389 無名溝橋４７ 373 1997 24 7.5 12 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

390 無名溝橋４８ 373 1997 24 5.6 16.4 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

391 無名溝橋４９ 373 1997 24 3.9 11.8 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

392 無名溝橋５０ 373 1997 24 9 63.7 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

393 無名溝橋５１ 姫路鳥取線 2009 12 11.8 34.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

394 円通寺００２ 姫路鳥取線 2007 14 2.3 29.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

395 無名溝橋５３ 姫路鳥取線 2007 14 7.1 12.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

396 無名溝橋５４ 姫路鳥取線 2007 14 5 10.4 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

397 智頭町市ノ瀬其５凾渠 53 2018 3 3.1 10.9 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R01 Ⅰ 　 　 　 ○

398 佐渕橋（下り線） 姫路鳥取線 2017 4 24.2 54.6 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R02 Ⅰ ○

399 鳥取西ＩＣ橋 9 2017 4 42.6 55.6 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○
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400 嶋横断ＢＯＸ(216k087) 9 2017 4 7.2 14.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

401 大桷第１横断ＢＯＸ(216k134) 9 2017 4 6.8 26.4 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

402 大満高架橋 9 2017 4 272 10.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

403 大桷第２横断ＢＯＸ(216k863) 9 2017 4 3.8 10.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

404 桂見第１高架橋 9 2017 4 154 10.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

405 桂見第２高架橋 9 2015 6 154 11.4 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

406 高住高架橋 9 2017 4 389 25.4 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

407 良田跨道橋 9 2018 3 25.5 52 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

408 良田横断ＢＯＸ(220k289) 9 2017 4 2.9 8.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

409 松原横断ＢＯＸ(221k168) 9 2017 4 3.5 6.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

410 吉岡温泉ＩＣ下りＯＦＦランプ橋 9 2017 4 11.6 10.9 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

411 吉岡温泉ＩＣ上りＯＮランプ橋 9 2017 4 11.1 6.4 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

412 吉岡温泉ＩＣ橋 9 2017 4 39.6 12.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

413 吉岡温泉ＩＣ上りＯＦＦランプ橋 9 2018 3 12.1 10.7 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

414 金沢高架橋 9 2017 4 538.5 10.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

415 福井高架橋 9 2017 4 202 10.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

416 御熊高架橋 9 2015 6 77 12.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

417 常松高架橋 9 2016 5 100 87.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

418 河内川橋 9 2017 4 255 10.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

419 下坂本横断BOX(227k033) 9 2015 6 7.5 24.2 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

420 下坂本高架橋 9 2015 6 119 74.1 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

421 浜村川橋 9 2015 6 21.5 10.9 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

422 乙亥正横断BOX(228k768) 9 2015 6 7.7 6.4 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

423 浜村鹿野温泉ＩＣ橋 9 2014 7 17 10.9 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

424 勝見川橋下りＯＮランプ橋 9 2014 7 23.7 6.4 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

425 勝見川橋 9 2014 7 23.4 46.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

426 勝見川橋上りＯＦＦランプ橋 9 2014 7 23.5 10.7 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

427 高江横断BOX(229k752) 9 2014 7 7.1 10.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

428 高江高架橋 9 2017 4 136.5 48.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

429 会下高架橋 9 2017 4 35.1 15.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

430 会下横断ＢＯＸ(230k527) 9 2017 4 5.9 6.2 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

431 新青谷高架橋 9 2017 4 649 22.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

432 新青谷高架上りＯＮランプ橋 9 2017 4 45 29.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

433 青谷ＩＣ本線横断ＢＯＸ(233k524) 9 2017 4 14.7 42 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

434 青谷ＩＣ下りランプ横断ＢＯＸ 9 2017 4 6.6 10.2 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

435 青谷ＩＣ上りランプ横断ＢＯＸ 9 2017 4 6.6 1.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ ○

436 原橋 9 1961 60 7.3 10 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

437 原橋（歩道橋） 9 1961 60 7.3 8.4 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

438 宇谷橋 9 1959 62 5.6 2 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

439 宇野橋 9 1959 62 7.5 8.1 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

440 宇野橋（歩道橋） 9 1959 62 7.5 2 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
鋼材断面減少による当板
補修

441 羽合大橋 9 1974 47 75.2 8.1 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復、表面保護

442 羽合大橋（歩道橋） 9 1972 49 75.2 2 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

443 羽合町床版橋１ 9 1959 62 5.8 11 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

444 羽合町側道橋１ 9 1979 42 9.6 15.5 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

445 新天神橋 9 1979 42 291 8.9 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

446 弓原橋 9 2005 16 37.7 8.4 桁橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復、ひび割れ補修

447 大栄大橋 9 1989 32 119.1 2 桁橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○ 支承、断面修復

448 兵川橋 9 1961 60 11.5 8.3 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

449 兵川橋（歩道橋） 9 1961 60 12.6 2 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○
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450 新加勢蛇橋 9 1963 58 103.3 10.6 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

451 新加勢蛇橋（歩道橋） 9 1981 40 103.3 12.5 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
床版補修、支承補修、地
覆補修、下部工補修

452 東伯町床版橋１ 9 1962 59 2.8 11.4 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○ 土砂撤去

453 東伯町床版橋２ 9 1962 59 3.2 12.3 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○ 主桁断面修復

454 馬込橋 9 1962 59 4 31.8 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

455 東伯町床版橋３ 9 1962 59 2.5 14.7 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復

456 東伯町床版橋４ 9 1962 59 3.8 13.1 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復

457 東伯町床版橋５ 9 1962 59 2.5 8 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復

458 東伯町床版橋６ 9 1962 59 2.5 1.5 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復、ひび割れ補修

459 新洗川橋 9 1962 59 60.7 2.5 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

460 新洗川橋歩道橋（下り） 9 1971 50 60.7 14 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
当板補修、主桁部分取替
え

461 新洗川橋歩道橋（上り） 9 1991 30 60.7 10.5 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

462 東伯町床版橋７ 9 1961 60 3.4 12.3 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復、ひび割れ補修

463 立石橋 9 1972 49 15.2 20 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

464 新川橋 9 1990 31 11.8 14.4 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

465 赤碕町床版橋１ 9 1958 63 4.5 7.6 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○
ひび割れ補修、断面修
復、橋面防水

466 月の輪橋 9 1963 58 10.4 13.3 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

467 勝田橋 9 1964 57 44.5 10.3 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 当板補修

468 勝田橋（付加車線） 9 1993 28 44.5 6.3 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

469 赤碕町床版橋３ 9 1958 63 3.8 8.1 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復、ひび割れ補修

470 黒川橋（上り） 9 1976 45 47.2 2.3 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

471 黒川橋（下り） 9 1964 57 47.2 2.5 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

472 黒川橋（歩道橋） 9 1976 45 46.9 8.2 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

473 甲橋側（歩道橋下り） 9 1994 27 71 2 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ●○
塗装塗替え、支障防錆、
簡易排水装置

474 甲橋 9 1965 56 71 2 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

475 甲橋（歩道橋） 9 1973 48 71 8.2 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
当板補修、塗装塗替え、床版取
替え、支承防錆、排水管補修

476 新下市橋（歩道橋） 9 1978 43 37.5 3.9 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

477 新下市橋 9 1964 57 34.5 8.2 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

478 名和橋（歩道橋） 9 1976 45 67 8.2 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

479 名和橋 9 1964 57 59 8.4 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
当て板補修、塗装塗替え、部分塗装塗替
え、支承取替え、塗装塗替え

480 阿弥陀橋 9 1966 55 147 4.2 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
塗装塗替え、防護柵・排
水管・点検施設部材取替
え

481 大山町床版橋１ 9 1963 58 3.2 7.9 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

482 白川橋（歩道橋） 9 1998 23 10.7 9.2 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

483 白川橋 9 1964 57 5.3 9.7 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

484 大山町床版橋２ 9 1963 58 2.5 10.1 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

485 末吉橋 9 1964 57 11.4 4.3 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

486 上萬橋 9 1963 58 20 12 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

487 上萬橋（歩道橋） 9 1979 42 23.5 10.3 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
支承モルタル打替え、伸
縮取替え、ひび割れ補修

488 大山人道橋 9 1964 57 3 2 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ● ○ ひびわれ補修、断面修復

489 上萬床版橋 9 1963 58 4.1 10.4 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

490 橋姫橋（歩道橋） 9 1980 41 17.4 1.2 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

491 橋姫橋 9 1964 57 12.5 10.2 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

492 大山町床版橋３ 9 1963 58 3.9 8.9 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

493 新今津橋 9 1974 47 16.6 9.4 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

494 新今津橋（付加車線） 9 1994 27 17 8.7 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ ひび割れ注入

495 系図川橋 9 1961 60 4.3 2 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
断面修復　防護柵部材取
替え、塗装塗替え

496 御大師橋 9 1962 59 6.1 8 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

497 御大師橋（歩道橋） 9 1962 59 6.9 2 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

498 淀江新大橋 9 1962 59 22.3 2 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 当て板補修

499 淀江新大橋歩道橋（下り） 9 1982 39 23.4 2.7 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○
支承モルタル打替え、断
面修復
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500 淀江新大橋歩道橋（上り） 9 1977 44 23.3 9.2 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○
高力ボルト再設置、断面
修復

501 塩川橋（歩道橋） 9 1985 36 21.7 2 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

502 塩川橋 9 1963 58 10 9.2 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

503 よじまん堀橋歩道橋 9 1997 24 7 2.7 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

504 よじまん堀橋 9 1963 58 5 8.7 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

505 よじまん堀橋歩道橋 9 1985 36 5.5 2 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

506 仲間橋 9 1963 58 12.3 10.4 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

507 仲間橋（歩道橋） 9 1985 36 12.3 2 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

508 大和橋 9 1963 58 82.6 13.9 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
支承モルタル嵩上げ伸縮
装置非排水化

509 大和橋（歩道橋） 9 1983 38 82.6 16.8 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひび割れ補修、断面修復、表面保護、伸縮
装置取替え、舗装オーバーレイ、目地材注
入　支承塗替え

510 淀江町床版橋１ 9 1962 59 5.2 13.8 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

511 淀江町床版橋２ 9 1962 59 5 6.4 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○
主桁の断面修復、表面保
護

512 米子市床版橋１ 9 1935 86 3.6 11.2 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

513 西川橋（上り歩道橋） 9 1970 51 12.6 1.1 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

514 西川橋 9 1970 51 11.5 13.4 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

515 西川橋（下り歩道橋） 9 1970 51 11 13.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

516 米子市床版橋２ 9 1962 59 3.5 12 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

517 米子市床版橋３ 9 1962 59 4.5 18.1 床版橋 倉吉 鳥取県 日吉津村 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

518 日吉津橋 9 1972 49 55 13.6 桁橋 倉吉 鳥取県 日吉津村 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
断面修復、ひび割れ補
修、台座打替え、伸縮取
替え

519 米子市床版橋４ 9 1970 51 3.7 15 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

520 米子市床版橋５ 9 1962 59 7.2 15 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

521 米子市床版橋６ 9 1962 59 4.5 10.3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

522 新日野橋 9 1967 54 387 2.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ●○ 支承取替え

523 米子市床版橋７ 9 1962 59 4.6 25.2 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

524 米子市床版橋７(歩道) 9 1962 59 4.6 18.1 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

525 米子市床版橋８ 9 1962 59 2.5 17.5 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

526 新開川橋 9 1961 60 8.1 16 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

527 米川橋 9 1961 60 9.4 18.6 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

528 日の出橋 9 1962 59 11 18.2 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

529 富士見橋 9 1962 59 7.3 14.8 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○ 断面修復、表面保護

530 旭橋 9 1971 50 8 11.7 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

531 深浦橋 9 1959 62 60 11 アーチ橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

532 江渕橋 9 1956 65 12.8 11 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

533 善田高架橋 9 2002 19 149 11 桁橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 塗替塗装

534 日置川橋 9 2002 19 107 11 桁橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 塗替塗装

535 青谷高架橋 9 2003 18 846 6.2 桁橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

536 勝部川橋 9 2002 19 136 11.2 桁橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

537 水無瀬跨道橋 9 2003 18 52 3.8 床版橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

538 長和瀬高架橋 9 2003 18 269 4 桁橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ●○
伸縮装置取替、排水装置
補修

539 長和瀬跨道橋 9 2003 18 73.5 10 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 H30 Ⅰ ○ 　 　 ●○ ○ 断面修復

540 小浜跨道橋 9 2002 19 37 4 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

541 小浜高架橋 9 2002 19 158 10 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

542 石脇跨道橋 9 2001 20 62.3 10 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

543 石脇第１高架橋 9 2001 20 336 10 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復、塗装塗替え

544 石脇第２高架橋 9 2001 20 158.5 12.3 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

545 園高架橋 9 2000 21 382 10 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 塗替塗装、排水装置補修

546 園跨線橋 9 2001 20 70.9 10 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 伸縮取替え

547 泊高架橋 9 2002 19 1018.6 10.4 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○
伸縮装置取替、落橋防止
システム補修、点検施設
補修

548 泊高架橋（上りランプ） 9 2002 19 66 5 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

549 泊第２橋 9 2000 21 37 10 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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550 宇谷跨道橋 9 2002 19 41.3 4 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

551 宇谷橋 9 1997 24 207.2 4 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 伸縮装置取替、断面修復

552 宇野第１跨道橋 9 1999 22 51.9 11 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

553 宇野第２跨道橋 9 1999 22 54.2 8 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

554 羽合跨道橋 9 2003 18 71.8 8.5 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

555 南谷跨道橋 9 1998 23 52.1 10.4 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

556 羽合高架橋 9 2000 21 1139 10.5 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅲ 　 　 ○ ●○
断面修復、支承ゴム再設
置

557 羽合IC橋（下り） 9 1999 22 28.5 10.8 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひび割れ注入、表面保
護、伸縮装置取替え

558 二軒屋橋 9 2009 12 37.7 10.8 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

559 東伯跨線橋 9 2006 15 45 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

560 中尾橋 9 2006 15 23 10.5 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

561 加勢蛇川橋 9 2006 15 135.1 14.8 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

562 三保橋 9 2008 13 23 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

563 東伯第１高架橋 9 2006 15 163 10.8 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

564 洗川橋 9 2006 15 82 4 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

565 倉坂川橋 9 2005 16 19 5 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

566 東伯第１跨道橋 9 2006 15 66 4 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

567 東伯第２跨道橋 9 2006 15 89 13.5 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

568 東伯第３跨道橋 9 2007 14 99 5 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○ 断面修復

569 東伯第２高架橋 9 2008 13 21 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

570 東伯第５跨道橋 9 2006 15 96 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

571 東伯第３高架橋 9 2005 16 146 7 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

572 東伯第４高架橋 9 2005 16 216.5 8 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○ 断面修復

573 東伯第６跨道橋 9 2007 14 77 5 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

574 赤碕第１跨道橋 9 2008 13 57.5 10 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

575 赤碕第２跨道橋 9 2005 16 31 13 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

576 赤碕第１高架橋 9 2006 15 159 5.5 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

577 赤碕第２高架橋（下り） 9 2008 13 156 5.5 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

578 赤碕第２高架橋（オンランプ） 9 2008 13 153 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

579 赤碕第２高架橋（オフランプ） 9 2008 13 58 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

580 琴浦船上山ＩＣ橋 9 2008 13 310 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

581 勝田川橋 9 2007 14 95 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

582 黒川橋 9 2008 13 84 10.8 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

583 長谷橋 9 2008 13 50 6 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

584 湯坂橋 9 2007 14 29.4 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

585 梅田跨道橋 9 2007 14 58.6 10 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

586 赤碕第３高架橋 9 2009 12 101 15.3 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

587 赤碕第４高架橋 9 2007 14 112 11.5 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

588 赤碕中山高架橋 9 2009 12 214 14.2 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

589 梅田橋 9 2009 12 11.6 10.3 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

590 大谷橋 9 2009 12 20.3 11.8 床版橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

591 名和第１跨道橋 9 2004 17 33.7 10 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

592 名和第２跨道橋 9 2006 15 61.9 8.5 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

593 東谷川橋（下り） 9 2006 15 168 6 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○
ひび割れ補修、排水装置
補修

594 名和川橋（下り） 9 2006 15 238 7.3 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

595 門前第１跨道橋 9 2007 14 44.1 8.8 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

596 門前第２跨道橋 9 2007 14 50.7 8.3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

597 門前高架橋（下り） 9 2005 16 29.5 10.3 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

598 古御堂第２跨道橋 9 2004 17 43.6 10.3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

599 中沢池橋（下り） 9 2004 17 37 10.3 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○
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600 蛇の川橋（下り） 9 2005 16 134.5 10.3 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 擁壁補修

601 庄内橋（下り） 9 2005 16 17.3 10.3 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

602 阿弥陀川橋（下り） 9 2005 16 219.6 10 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ●○ ●
ケレン、伸縮装置非排水
化

603 大山ＩＣ橋（下り） 9 2005 16 27.8 10 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

604 清原橋（上り） 9 2004 17 18.5 10 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

605 清原橋（下り） 9 2004 17 18.5 10 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

606 江東川橋（上り） 9 2004 17 26.7 10 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

607 江東川橋（下り） 9 2004 17 26.7 10 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

608 荘田橋（上り） 9 2004 17 22.3 10 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

609 荘田橋（下り） 9 2004 17 22.3 10 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

610 妻木橋（下り） 9 2004 17 39.6 10 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
ケレン、伸縮装置非排水
化

611 妻木橋（上り） 9 2004 17 31.3 10 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
ケレン、伸縮装置非排水
化

612 妻木川橋（上り） 9 2004 17 32.5 9.4 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
ケレン、伸縮装置非排水
化

613 妻木川橋（下り） 9 2004 17 32.5 7.1 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
ケレン、伸縮装置非排水
化

614 淀江大山ＩＣ橋（上り） 9 2006 15 25.8 15.6 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●

615 古代ロマン橋（Ｂランプ） 9 1997 24 13.7 10.5 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

616 古代ロマン橋 9 1993 28 14.2 10.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

617 淀江橋 9 1995 26 43.5 10 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 塗替塗装

618 大洞橋 9 1995 26 50 10.8 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 塗替塗装

619 宇田川橋 9 1995 26 122 8.3 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復

620 小清水橋 9 1992 29 17.1 5.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

621 観音寺川橋 9 1995 26 15.2 5.5 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

622 観音寺川橋（ＯＮランプ） 9 1995 26 15.2 9.6 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

623 観音寺川橋（ＯＦＦランプ） 9 1995 26 15.2 10.4 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

624 尾高跨道橋 9 1996 25 21.2 5.6 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

625 尾高高架橋 9 1998 23 150.1 5.3 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

626 尾高高架橋（上り） 9 1990 31 150.1 4.8 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○
断面修復、支承ゴム再設
置、伸縮取替

627 尾高高架橋（下り） 9 1990 31 150 11.3 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

628 佐陀川高架橋 9 1988 33 152 9 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○ 断面修復

629 佐陀川橋（下り） 9 1990 31 60.2 10.3 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

630 佐陀川橋（上り） 9 1990 31 58.8 12.2 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

631 米子ＪＣＴＢランプ橋 9 2005 16 500 22.4 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 防食塗装、止水対策

632 米子ＪＣＴＣランプ橋 9 2006 15 507 11.4 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 防食塗装、止水対策

633 赤井手１号橋（上り） 9 1996 25 27.8 4.9 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

634 赤井手２号橋（下りランプ） 9 2003 18 26.6 2.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

635 赤井手２号橋（下り） 9 2004 17 18.7 10.8 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

636 赤井手２号橋（下りランプ旧） 9 1989 32 18.7 14.4 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

637 赤井手２号橋（上り） 9 1988 33 18.7 17.7 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○ 断面修復

638 赤井手２号橋（上りランプ） 9 1989 32 18.5 9.7 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

639 今在家跨線橋（上り） 9 1989 32 14.7 11.1 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

640 今在家跨線橋（下り） 9 1989 32 14.7 15.4 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

641 今在家跨線橋（上りランプ） 9 2003 18 14.8 4.3 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

642 今在家跨線橋（下りランプ） 9 2003 18 14.7 4.3 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

643 今在家橋（上り） 9 1988 33 14.6 4.3 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○ 舗装空洞充填

644 今在家橋（下り） 9 1988 33 14.4 13.9 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

645 今在家２号橋（上り） 9 1989 32 12.4 21.4 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

646 今在家２号橋（下り） 9 2006 15 12.4 9.2 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

647 蚊屋橋 9 1989 32 11 9.3 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

648 蚊屋２号橋（上り） 9 1989 32 21.6 8.6 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

649 蚊屋２号橋（下り） 9 2004 17 21.6 5.8 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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650 浦津橋 9 1989 32 62 8.6 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

651 浦津２号橋 9 1988 33 70 19.1 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ ひび割れ補修、断面修復

652 浦津３号橋 9 1988 33 17.2 19.1 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

653 浦津４号橋 9 1988 33 18.7 8.6 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

654 古豊千橋 9 1987 34 16.1 8.6 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復、剥落防止

655 古豊千２号橋（上り） 9 1986 35 70 10.7 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
PC定着部断面修復、ゴム
支承移動制限

656 古豊千３号橋(上り) 9 1989 32 13.2 11 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

657 古豊千３号橋（下り） 9 2009 12 13.6 13.5 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

658 米子大橋 9 1989 32 539.2 8.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
伸縮非排水化、監査路補
修

659 観音寺橋 9 1988 33 41.9 6.2 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

660 長砂橋 9 1989 32 18.6 11.6 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

661 宗像大橋 9 1985 36 116 9.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

662 奥谷橋 9 1985 36 16.3 5.3 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
部材取替え、塗装塗替
え、断面修復

663 奥陰田高架橋（上り） 9 1989 32 100 5.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

664 陰田跨道橋 9 1998 23 27 17.6 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

665 赤碕中山高架橋（Ｄランプ） 9 2009 12 39.7 10.5 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

666 赤碕中山ＩＣ橋 9 2012 9 16.8 10 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

667 中山高架橋 9 2012 9 25.9 6.5 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

668 甲川橋 9 2013 8 115.5 4 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

669 赤坂跨道橋 9 2013 8 38.9 3 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

670 下甲第１跨道橋 9 2013 8 46.6 4 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

671 下甲第２跨道橋 9 2013 8 49 9.8 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

672 下甲第３跨道橋 9 2013 8 48.3 3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

673 住吉第１跨道橋 9 2012 9 25.9 1.5 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

674 住吉第２跨道橋 9 2012 9 26.5 7 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ●○ ○ 高欄補修

675 住吉水道橋 9 2012 9 25.5 3 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

676 殿河内第１跨道橋 9 2012 9 60.3 10.5 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ●○ ○ 高欄補修

677 殿河内第２跨道橋 9 2012 9 43.2 2 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

678 下市川橋 9 2013 8 45 5.5 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

679 殿河内第３跨道橋 9 2013 8 25.5 9.8 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

680 下市第１跨道橋 9 2013 8 54 1.5 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅱ ○ 　 　 ○ ○

681 宮川橋 9 2012 9 124 4.5 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

682 松河原第１水道橋 9 2011 10 28 1.5 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

683 松河原第１跨道橋 9 2011 10 63 5 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

684 松河原第２水道橋 9 2011 10 38.5 5.3 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

685 松河原第２跨道橋 9 2012 9 52.4 4.3 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

686 豊成第１跨道橋 9 2013 8 26.5 4.3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

687 豊成第２跨道橋 9 2010 11 32.2 3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

688 豊成第３跨道橋 9 2010 11 29.2 1.5 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

689 倉谷第１跨道橋 9 2011 10 46.4 5.2 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

690 倉谷第１水路橋 9 2011 10 33.5 1.5 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

691 倉谷第２跨道橋 9 2012 9 51.6 5.9 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

692 倉谷第２水路橋 9 2012 9 45 1.5 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

693 倉谷第３跨道橋 9 2011 10 55.1 10.6 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

694 倉谷第３水路橋 9 2011 10 38 5.6 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

695 倉谷川橋 9 2010 11 103 10 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

696 小竹第1跨道橋 9 2011 10 55.9 3.5 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

697 真子川橋 9 2010 11 117 10.6 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

698 小竹第2跨道橋 9 2010 11 38.6 16.3 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

699 寺谷川橋 9 2010 11 182 2.3 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○
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700 名和ＩＣ橋 9 2010 11 17 17.3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

701 新今津橋側歩道橋 9 1985 36 16.6 9.9 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

702 羽合IC橋（上り） 9 1999 22 28.5 14 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

703 奥陰田高架橋（下り） 9 2008 13 100 21.1 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

704 古豊千２号橋（下り） 9 2008 13 70 14.2 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

705 長瀬横断ＢＯＸ５ 9 1992 29 5.3 14.7 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H27 Ⅰ 　 ○ 　 ○

706 由良宿横断ＢＯＸ１ 9 1988 33 4.6 14.3 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

707 由良宿横断ＢＯＸ２ 9 1988 33 3.2 17.9 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

708 大谷横断ＢＯＸ２ 9 1990 31 3.2 22.5 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

709 大谷横断ＢＯＸ３ 9 1990 31 4.7 12.3 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

710 大谷横断ＢＯＸ４ 9 1990 31 4.6 17.5 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

711 徳万横断ＢＯＸ２ 9 1963 58 2.1 10.8 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○ 上部工打替え

712 八幡横断ＢＯＸ１ 9 1993 28 3.6 20 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

713 八幡横断ＢＯＸ２ 9 1993 28 3.4 32.5 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 主桁断面修復

714 箆津横断ＢＯＸ１ 9 1968 53 2.1 14.3 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅲ 　 　 ○ ● ○ 主桁断面修復

715 松河原横断ＢＯＸ２ 9 1991 30 4.6 13.2 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

716 二本木横断ＢＯＸ２ 9 1958 63 2.5 17.8 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○ 主桁断面修復

717 蚊屋横断ＢＯＸ３ 9 1972 49 3 15.9 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

718 熊党横断ＢＯＸ２ 9 1968 53 4.1 21.6 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○ 主桁断面修復

719 熊党横断ＢＯＸ３ 9 1968 53 2.8 19.2 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

720 熊党横断ＢＯＸ４ 9 1968 53 3.1 20.8 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復、ひび割れ補修

721 吉岡横断ＢＯＸ１ 9 1968 53 2.9 18.4 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復

722 吉岡横断ＢＯＸ４ 9 2010 11 6 11.6 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

723 車尾横断ＢＯＸ３ 9 1966 55 3.6 9.2 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

724 湯梨浜町小浜横断ＢＯX 9 2001 20 3.8 13.6 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

725 宇谷函渠001 9 1997 24 5.8 19.5 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

726 ２号函渠工 9 2005 16 6 20 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

727 鳥取県西伯郡大山町押平1 9 2004 17 5.5 28.4 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

728 鳥取県西伯郡大山町押平3 9 2004 17 6.9 13.1 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

729 １１号カルバート工 9 2003 18 5 20.6 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

730 淀江-１８ 9 1998 23 5.6 64 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

731 今在家横断ＢＯＸ５ 9 1987 34 6.3 70 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

732 陰田町横断ＢＯＸ２ 9 1984 37 2.6 21.1 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

733 長瀬横断ＢＯＸ１ 9 1997 24 10.5 23.8 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

734 長瀬横断ＢＯＸ４ 9 1979 42 7 21.9 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○
断面修復、目地材補修
（第三者）

735 江北横断ＢＯＸ１ 9 1980 41 8.2 80 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

736 江北横断ＢＯＸ３ 9 1980 41 7.2 67.9 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○
目地材補修（第三者影
響）

737 江北横断ＢＯＸ４ 9 1981 40 9 16.9 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○
断面修復、目地材補修
（第三者）

738 江北横断ＢＯＸ５ 9 1981 40 9 16.4 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

739 大谷横断ＢＯＸ１ 9 1990 31 9 17 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

740 横断ボックス００１ 9 2005 16 11.7 18 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

741 横断ボックス００２ 9 2005 16 6.5 13.3 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

742 横断ボックス００３ 9 2005 16 11.5 20.6 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

743 １号函渠工 9 2005 16 6.9 27.8 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

744 ボックスカルバート 9 2004 17 10.9 33.6 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

745 ボックスカルバート 9 2004 17 7.5 17.4 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

746 アーチアルバート 9 2003 18 15 19.7 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

747 １号函渠 9 2007 14 11.5 17.6 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

748 横断ＢＯＸ００１ 9 2006 15 12.8 11.1 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

749 淀江-２ 9 1998 23 8.7 10.2 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○
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750 淀江-１４ 9 1998 23 10.4 14.3 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

751 淀江-１７ 9 1998 23 10.6 19.7 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

752 下郷横断ＢＯＸ１ 9 1990 31 10.5 20 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

753 蚊屋横断ＢＯＸ１ 9 1987 34 9.4 19.6 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

754 蚊屋横断ＢＯＸ４ 9 1987 34 8.6 34 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

755 陰田町横断ＢＯＸ１ 9 1989 32 11.1 32.9 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

756 無名（248k846） 9 不明 7.2 32.8 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

757 無名（249k260） 9 不明 8.6 39 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

758 無名（249k745） 9 不明 7.7 44 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

759 無名（250k125） 9 不明 7.2 37 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

760 無名（250k450） 9 不明 7.9 23.4 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

761 無名（250k990） 9 不明 7.2 15.8 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

762 無名（285k917） 9 不明 5.5 24 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

763 無名（286k100） 9 不明 6.1 33 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

764 無名（264k687） 9 不明 5.1 31 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

765 無名（265k969） 9 不明 5.8 15 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

766 無名（267k083） 9 不明 4.4 30 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

767 無名（270k961） 9 不明 6 38 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

768 無名（273k018） 9 不明 4.5 31 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

769 無名（285k380） 9 不明 3.5 33 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

770 無名（288k235） 9 不明 4.8 49 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

771 無名（289k045） 9 不明 4.8 43 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

772 無名（297k717） 9 不明 4.3 25 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

773 無名（297k803） 9 不明 4.8 31 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

774 無名（298k483） 9 不明 6.5 11.8 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

775 無名（300k604） 9 不明 4.8 11.8 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

776 園(現道)横断BOX1(239k125) 9 不明 3.6 15.7 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 竪壁タイル補修

777 宇野横断BOX1(243k652) 9 不明 2.8 16.7 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 竪壁断面修復

778 長瀬用水路BOX1(247k762) 9 不明 6.1 18.5 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

779 妻波横断BOX1(258k159) 9 不明 6.5 11.7 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

780 槻下横断BOX1(263k013) 9 不明 3.6 17.2 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

781 赤碕横断BOX1(271k517) 9 不明 9.6 11.4 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

782 赤碕横断BOX2(271k862) 9 不明 4.8 14.7 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

783 箆津(新道)横断BOX1(274k434) 9 不明 3.8 16.7 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

784 八重横断BOX1(275k491) 9 不明 6 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

785 八重横断BOX2(275k648) 9 不明 11.6 10.7 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

786 八重横断BOX3(275k858) 9 2018 3 7.2 12.8 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

787 樋口横断BOX1(276k254) 9 2016 5 8.3 10.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

788 樋口横断BOX2(276k403) 9 2016 5 6.1 11.1 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

789 石井垣横断BOX1(276k791) 9 2016 5 7.1 14.1 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

790 石井垣横断BOX2(277k018) 9 不明 14.1 9.4 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

791 赤坂横断BOX1(277k385) 9 不明 5 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

792 下甲横断BOX1(277k500) 9 不明 6 16.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

793 殿河内横断BOX1(278k770) 9 不明 5.8 14 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

794 殿河内横断BOX2(279k152) 9 不明 3.8 10.2 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

795 倉谷横断BOX1(281k777) 9 不明 5.8 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

796 東坪横断BOX1(282k817) 9 不明 4.8 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

797 東坪横断BOX2(282k918) 9 不明 4.9 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

798 東坪横断BOX3(283k060) 9 不明 6.5 12 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

799 西坪横断BOX1(283k297) 9 不明 4.8 20.4 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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800 西坪横断BOX2(283k757) 9 不明 3.6 10.4 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

801 西坪横断BOX3(283k875) 9 不明 6 22.2 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

802 押平横断BOX1(286k837) 9 不明 3.6 21.3 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

803 所子横断BOX2(288k473) 9 不明 4.8 21.6 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

804 唐王横断BOX1(289k262) 9 不明 4.8 21.6 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

805 唐王横断BOX2(289k446) 9 不明 4.8 21.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

806 稲光横断BOX1(289k629) 9 不明 4.8 21.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

807 妻木横断BOX1(290k522) 9 不明 4.8 24.8 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

808 富岡横断BOX1(290k802) 9 不明 4.8 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

809 安原横断BOX1(291k592) 9 不明 5 10.8 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

810 福岡横断BOX2(292k334) 9 不明 6.4 40.6 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

811 平岡横断BOX1(295k103) 9 不明 11.8 55.4 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

812 今在家横断BOX1(298k266) 9 不明 7.3 9.5 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

813 蚊屋(新道)横断BOX3(299k376) 9 不明 11 13.4 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

814 下新印横断BOX1(299k571) 9 不明 9 13.4 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

815 古豊千横断BOX2(300k699) 9 不明 7.2 46.7 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

816 長砂横断BOX1(301k822) 9 不明 8.5 70.3 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

817 陰田町横断BOX3(304k419) 9 不明 7.2 2.8 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

818 陰田町横断BOX4(305k110) 9 不明 15.6 11.7 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復、表面保護

819 陰田跨道橋(304k573) 9 不明 41.2 30.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

820 石脇横断BOX1(238k653) 9 不明 13 32.3 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

821 園(新道)横断BOX1(240k958) 9 不明 18.7 14.3 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

822 久留横断BOX2(246k430) 9 不明 5.3 11.4 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復、表面保護

823 八橋横断BOX1(265k571) 9 不明 9.5 10.6 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

824 長瀬橋 9 2018 3 28 10.7 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R01 Ⅰ 　 　 　 　 　 ○

825 浦津２号橋（下り） 9 2016 5 70 10.7 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R01 Ⅰ 　 　 　 　 　 ○

826 浦津３号橋（下り） 9 2016 5 17.2 17.5 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R01 Ⅰ 　 　 　 　 　 ○

827 浦津４号橋（下り） 9 2016 5 18.7 12.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R01 Ⅰ 　 　 　 　 　 ○

828 高瀬川橋 9 2012 9 18.2 1.9 床版橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

829 野田川橋 9 1966 55 9.5 2.4 桁橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひびわれ補修､断面修復､
表面保護

830 溝橋側道橋（351k362下り） 9 1983 38 3.9 2.3 床版橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

831 溝橋（351k362下り） 9 1994 27 6.9 2.5 床版橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

832 溝橋側道橋（351k454下り） 9 1983 38 2.9 9.3 床版橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

833 七日市川橋側道橋（上り） 9 1994 27 27.3 2.9 桁橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

834 七日市川橋 9 1964 57 20.9 8.8 床版橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

835 七日市川橋側道橋（下り） 9 1985 36 20.9 2.9 床版橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

836 石川橋 9 1964 57 26 9.8 桁橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

837 石川橋側道橋（下り） 9 1984 37 26 2.4 桁橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

838 溝橋(352k522) 9 1967 54 7.8 2.2 床版橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

839 溝橋側道橋（352k522下り） 9 1984 37 7.8 8.8 床版橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

840 溝橋側道橋（352k522上り） 9 1985 36 8.1 2.9 床版橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

841 前川橋 9 1964 57 52.2 1.7 桁橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 支承取替､当て板補修

842 前川橋側道橋（下り） 9 1985 36 52.2 2.4 桁橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひびわれ補修､表面保護､
目地止水

843 陸橋側道橋（下り） 9 1984 37 8 2.4 桁橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 断面修復

844 中川橋側道橋（上り） 9 1985 36 12 8.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

845 中川橋側道橋（下り） 9 1986 35 12.5 9 桁橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

846 中川橋 9 1964 57 12.6 2 桁橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復

847 溝橋(356k015) 9 1964 57 3.8 1.6 床版橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

848 溝橋側道橋（356k020下り） 9 1964 57 3.5 1.7 床版橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

849 溝橋側道橋（356k432上り） 9 1985 36 3.2 2.5 床版橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○
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850 溝橋側道橋（356k441下り） 9 1964 57 2.6 1.7 床版橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

851 溝橋側道橋（356k668上り） 9 1978 43 3.7 2.2 床版橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

852 溝橋側道橋（356k677下り） 9 1978 43 2.1 11.8 床版橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

853 溝橋側道橋（357k031上り） 9 1988 33 3.2 1.7 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

854 溝橋(357k037) 9 1964 57 3 2.3 床版橋 松国 島根県 出雲市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ● 橋面防水、目地補修

855 溝橋側道橋（357k042下り） 9 1964 57 2.8 2.1 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

856 溝橋側道橋（357k430上り） 9 1978 43 2.3 2.1 床版橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

857 溝橋側道橋（357k553下り） 9 1964 57 2.6 2 床版橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

858 溝橋側道橋（357k667上り） 9 1978 43 2.1 8.7 床版橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

859 溝橋側道橋（357k668下り） 9 1964 57 2.3 2.2 床版橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

860 溝橋(357k806) 9 1964 57 4 1.9 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

861 溝橋側道橋（357k806上り） 9 1984 37 4 1.8 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

862 溝橋側道橋（357k810下り） 9 1964 57 4.8 14.8 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

863 溝橋側道橋（357k959下り） 9 1964 57 2.5 1 床版橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

864 太才中央橋 9 2008 13 22.1 9.8 床版橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

865 溝橋側道橋（359k809下り） 9 1964 57 2.7 2.2 床版橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

866 溝橋(368k851) 9 1964 57 8.4 2.4 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

867 溝橋側道橋（368k853上り） 9 1964 57 12.5 9.3 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 橋台補修

868 保知石橋側道橋（上り） 9 1984 37 17.3 2.2 桁橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

869 保知石橋 9 1964 57 17.3 9.2 桁橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ●○
ひび割れ補修､断面修復､
塗装塗替

870 溝橋測道橋（370k549上り） 9 1964 57 7.3 8.8 桁橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

871 溝橋(370k551) 9 1964 57 4.8 2.4 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

872 差海橋 9 1964 57 41 2.4 床版橋 松国 島根県 出雲市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

873 差海橋側道橋（上り） 9 1978 43 41 9.1 桁橋 松国 島根県 出雲市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●

874 久村橋側道橋（下り） 9 1981 40 13.5 9.4 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

875 久村橋 9 1964 57 13.8 1.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

876 溝橋(377k368) 9 1964 57 5.8 20 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

877 溝橋側道橋（377k368下り） 9 1981 40 8 3.3 桁橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

878 溝橋（378k697） 9 1965 56 10 8.8 床版橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

879 下田橋側道橋 9 1995 26 39 2.8 桁橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ボルト取替､補修塗装

880 下田橋 9 1966 55 32 9.3 桁橋 松国 島根県 出雲市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ●○ ●○
鋼部材補修､ひび割れ注
入､表面保護

881 恵道歩道橋 9 2001 20 18 2.9 床版橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

882 小田跨線橋 9 1965 56 16.5 6.6 桁橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

883 小田跨線橋側道橋（上り） 9 1982 39 30 9.6 桁橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

884 恵堂橋（上り） 9 1961 60 12.5 3.3 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

885 恵堂橋（下り） 9 1961 60 12.5 8.8 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

886 柳谷跨道橋側道橋（上り） 9 1979 42 13.9 9.8 桁橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

887 柳谷跨道橋 9 1965 56 8.5 10.7 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

888 田儀跨線橋 9 1988 33 20.6 9 桁橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

889 溝橋(383k667) 9 1961 60 4.3 1.8 床版橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

890 田儀大橋 9 1962 59 57.3 11 桁橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

891 田儀大橋側道橋（下り） 9 1972 49 56.4 8.7 桁橋 松国 島根県 出雲市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ○

892 鶴見橋 9 1974 47 42.9 2.2 桁橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 鋼桁補強、塗装塗り替え

893 越堂橋 9 1962 59 45.2 2.2 桁橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○
支承補修、伸縮装置補
修、排水管補修

894 越堂橋側道橋（下り） 9 1975 46 45.2 2.1 桁橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

895 越堂橋側道橋（上り） 9 1996 25 45.2 8.8 桁橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

896 仙山橋側道橋（上り） 9 1959 62 11.2 11.5 床版橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

897 仙山橋 9 1959 62 11.1 1.6 桁橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
断面修復､橋面防水､目地
補修

898 波根橋 9 1970 51 19 11.5 桁橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ ○ 　 ● ○ 断面修復

899 溝橋側道橋（390k334上り） 9 1959 62 3.6 11.5 床版橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひび割れ補修､断面修復､
橋面防水､裏込注入
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900 大原橋 9 1970 51 23 11.6 桁橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ ○ 　 ● ○ 断面修復

901 江谷橋 9 1970 51 16 8.8 桁橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ ○ 　 ● ○ ひび割れ補修

902 綿田跨線橋（上り） 9 1980 41 28.4 2.6 桁橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 高力ボルト交換

903 綿田跨線橋（下り） 9 1964 57 27.7 8.3 桁橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 高力ボルト交換

904 綿田跨線橋側道橋（下り） 9 1977 44 31.7 4.5 桁橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 高力ボルト交換

905 陸橋（上り） 9 1961 60 6.6 9 床版橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

906 陸橋側道橋（上り） 9 1984 37 12.2 2 床版橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひびわれ補修､断面修復､
表面保護

907 陸橋（下り） 9 1961 60 6.6 11.3 床版橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

908 陸橋側道橋（下り） 9 1995 26 14 11.3 床版橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

909 大田橋（上り） 9 1991 30 102.7 22.2 桁橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

910 大田橋（下り） 9 1994 27 102.7 8.7 桁橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

911 溝橋(398k687) 9 1961 60 2.2 2.8 床版橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

912 静間橋 9 1965 56 77.3 7.8 桁橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ 防護柵補修

913 笹川橋側道橋（下り） 9 1978 43 27.4 18.7 桁橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

914 笹川橋 9 1964 57 27.5 7.8 桁橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復

915 溝橋(402k595) 9 1965 56 11.5 1.9 桁橋 松国 島根県 大田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

916 逢浜橋 9 1965 56 25.3 8.3 桁橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

917 五十猛跨線橋側道橋（下り） 9 1968 53 26 8.4 桁橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅲ 　 　 ○ ○

918 五十猛跨線橋 9 1966 55 15.5 8.3 桁橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

919 大浦陸橋 9 1964 57 8.6 18.9 床版橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

920 宅野跨道橋 9 1964 57 6.9 8.5 床版橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

921 仁万橋 9 2009 12 29.3 7.7 桁橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

922 溝橋(410k569) 9 1964 57 4.4 10.6 床版橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

923 湯里橋 9 1962 59 32 12.5 桁橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ●
断面修復､はく落対策､鋼
部材補修

924 福光橋 9 1964 57 37.2 12.8 桁橋 松国 島根県 大田市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ○ ●
鋼桁補修､橋台補修､移動制限装置補修､止
水工､塗装塗替

925 併川高架橋 9 2004 17 262 8.8 桁橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひび割れ補修､断面修復､はく落対策､排水
装置補修､塗装塗り替え

926 からさで大橋 9 2006 15 578 9.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

927 大津高架橋 9 2004 17 453 9.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
伸縮装置補修､ひび割れ補修､塗装塗り替
え､橋面防水

928 大津高架橋ＯＦＦランプ 9 2004 17 120 9.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 伸縮装置補修、ひび割れ補修､塗装塗替え

929 大津高架橋ＯＮランプ 9 2004 17 120 10.3 桁橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
伸縮装置補修、ひび割れ
補修､塗装塗替え

930 出雲ロマン橋側道橋（下り） 9 2002 19 21.6 10.2 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

931 出雲ロマン橋（本線下り） 9 2002 19 21.6 9.5 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

932 出雲ロマン橋（本線上り） 9 2002 19 21.6 9.3 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

933 出雲ロマン橋側道橋（上り） 9 2002 19 21.6 28.8 床版橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

934 姫原高架橋 9 1998 23 284 40.8 桁橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 伸縮装置補修、断面修復

935 赤川橋 9 2006 15 14 14.7 床版橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

936 塩治赤川橋 9 2007 14 39.5 8.9 床版橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

937 神戸橋 9 2005 16 300 8.1 桁橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○
鋼部材補修､結露対策､排
水装置補修

938 五丁農道橋 9 2013 8 46 10.2 桁橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

939 五丁ランプ橋 9 2009 12 107 10.2 桁橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

940 湯追高架橋 9 2009 12 73 10.2 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

941 天河内第１高架橋 9 2010 11 99 10.2 桁橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

942 天河内第2高架橋 9 2011 10 392 10.2 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

943 琴ヶ浜第1高架橋 9 2014 7 571 10.2 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

944 琴ヶ浜第2高架橋 9 2011 10 333 10.2 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

945 琴ヶ浜第3高架橋 9 2009 12 147 10.2 桁橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

946 湯里高架橋 9 2014 7 357 10.2 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

947 小浜第１高架橋 9 2013 8 266 10.3 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

948 小浜第２高架橋 9 2011 10 253 9 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

949 小浜第３高架橋 9 2011 10 158 10.2 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○
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950 温泉津ランプ橋 9 2012 9 28 10.2 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

951 福光第１高架橋 9 2013 8 158 8.9 アーチ橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

952 福光第２高架橋 9 2009 12 394 9.8 桁橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 橋梁塗装

953 溝橋(97k330) 54 1966 55 6.2 2.6 床版橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
断面修復､表面保護､排水
施設､注入目地

954 溝橋(97k869) 54 1966 55 2.5 9.5 床版橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

955 溝橋側道橋（97k869上り） 54 1966 55 2.5 3 床版橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

956 溝橋(98k567) 54 1966 55 2.9 8.4 床版橋 松国 島根県 飯南町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

957 溝橋側道橋（98k567上り） 54 1966 55 3 9.5 床版橋 松国 島根県 飯南町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

958 衣掛橋 54 1966 55 24.4 10.6 桁橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○
支承防錆､落橋防止装置補
修､断面修復､橋梁塗装

959 赤名大橋 54 1966 55 44 2 桁橋 松国 島根県 飯南町 R01 Ⅲ ○ 　 　 ● ○ ● 支承部補修､鋼部材補修

960 大役寺川橋 54 1967 54 6 1 床版橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

961 大役寺川橋側道橋（下り） 54 1967 54 6.4 9 床版橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

962 大役寺川橋側道橋（上り） 54 1967 54 5.8 2.9 床版橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

963 張戸川橋 54 1967 54 3.3 9.4 床版橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
断面修復､ひび割れ補修､表面保護､排水施
設､注入目地

964 張戸川側道橋（下り） 54 1967 54 4.6 9.3 床版橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

965 和南ヶ崎橋 54 1967 54 30 2.4 桁橋 松国 島根県 飯南町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○
鋼桁補修､塗装塗替え､ひびわれ補修､断面
修復､排水施設､移動制限板補修

966 上来島橋 54 1967 54 21.3 9.3 桁橋 松国 島根県 飯南町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○
鋼桁補修､伸縮継手補修､橋面防水､塗装塗
替え､ひびわれ補修､断面修復､排水施設

967 上来島橋側道橋（下り） 54 1992 29 21.3 2.7 桁橋 松国 島根県 飯南町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

968 潜岩大橋 54 1967 54 39.6 9.6 桁橋 松国 島根県 飯南町 H28 Ⅲ 　 　 ○ ● ○
支承防錆､ひび割れ補修､断面修復､表面保
護､排水施設

969 潜岩大橋側道橋（下り） 54 1992 29 39.6 9.8 桁橋 松国 島根県 飯南町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

970 塚原橋 54 1969 52 51 9.7 桁橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
床版補修､橋面防水､排水
施設

971 来島大橋 54 1970 51 30 2.4 桁橋 松国 島根県 飯南町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

972 三日市橋 54 1970 51 31 13 桁橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

973 田鍬橋側道橋（上り） 54 1994 27 10.6 16.6 桁橋 松国 島根県 飯南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

974 頓原橋 54 1986 35 47.9 9.7 桁橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修

975 本谷橋 54 1969 52 25 10.1 桁橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
桁端部補修､伸縮装置補修､排水施設､ひび
割れ補修､断面修復､橋面防水､塗装塗替え

976 宮崎橋 54 1970 51 24 10 桁橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ 補強材補修

977 竹之尾橋 54 1970 51 44.5 9.6 桁橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○
鋼部材補修､支承防錆､伸縮装置補修、ひび
割れ補修､断面修復､表面保護､橋梁塗装

978 金丸橋 54 1970 51 23 9.6 桁橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ● ○ ● 鋼部材補修､伸縮部補修

979 上出来山橋 54 1970 51 55.5 9.9 桁橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○
鋼部材補修､支承防錆､伸縮装置補修､ひび
割れ補修､断面修復､表面保護､橋梁塗装

980 下出来山橋 54 1970 51 43 10.1 桁橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修､表面保護

981 川上橋 54 1970 51 37 8.7 桁橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 伸縮装置補修、断面修復

982 日倉橋 54 1966 55 77.8 2.9 桁橋 松国 島根県 雲南市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 鋼桁補強、塗装塗替え

983 掛合橋 54 1967 54 58 8.6 桁橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

984 掛合橋側道橋（下り） 54 1983 38 58 1.9 桁橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ●
橋面防水､ひび割れ補修､
表面保護

985 跨道橋 54 1967 54 8.2 9.6 床版橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

986 跨道側道橋（下り） 54 1967 54 7.3 15.3 床版橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

987 金原橋 54 1967 54 32.5 9.6 桁橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

988 松尾橋 54 1968 53 61 9.7 桁橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
支承防錆､ひび割れ補修､断面修復､表面保
護､排水施設

989 清泉橋 54 1968 53 61 9.8 桁橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

990 多根橋 54 1969 52 60 8.8 桁橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

991 上舟津橋 54 1969 52 54 9.7 桁橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

992 新舟津橋 54 1969 52 110 10 桁橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○
鋼部材補修､支承防錆､橋
梁塗装､排水施設

993 新坂本橋 54 1970 51 60 1.8 桁橋 松国 島根県 雲南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

994 新井羅原橋 54 1969 52 75 8.5 桁橋 松国 島根県 雲南市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
鋼部材補修､支承部補修､
伸縮部止水､断面修復

995 新井羅原橋側道橋（下り） 54 1986 35 75 3.8 桁橋 松国 島根県 雲南市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 鋼部材補修､橋梁塗装

996 第１殿河内橋 54 1964 57 101 8.7 桁橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●
鋼部材補修､伸縮部止水､
ひび割れ補修､断面修復

997 第１殿河内橋側道橋（下り） 54 2002 19 103 2.4 桁橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

998 第２殿河内橋 54 1968 53 69 8.7 桁橋 松国 島根県 雲南市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

999 第２殿河内側道橋（下り） 54 1991 30 69 3.4 桁橋 松国 島根県 雲南市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 塗装塗替え、附属物補修
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1000 第３殿河内橋 54 1967 54 91 7.8 桁橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ ひびわれ注入

1001 第３殿河内橋側道橋（下り） 54 2002 19 85.5 1.9 桁橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1002 三刀屋新大橋 54 1966 55 157 13 トラス橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1003 三刀屋新大橋側道橋（下り） 54 1972 49 157 19.6 桁橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●
鋼部材補修､支承部補修､
断面修復､高欄補修

1004 滝谷川橋 54 1972 49 10.8 9.3 床版橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ ひびわれ補修、断面修復

1005 三谷川橋 54 2003 18 13 3.8 床版橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1006 里熊大橋（下り） 54 1969 52 286 26.1 桁橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅲ 　 　 ○ ● ○ ●
鋼部材補修工､伸縮装置補
修工､塗装塗替工

1007 里熊大橋側道橋（下り） 54 2009 12 286.5 11.5 桁橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ● 支承補修工

1008 請川橋 54 1979 42 25 12.3 桁橋 松国 島根県 雲南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1009 宇治橋 54 1972 49 8.7 25.5 床版橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1010 加茂柳橋 54 1969 52 121.5 2.4 桁橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1011 溝橋(151k700) 54 1968 53 2.8 11.5 床版橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1012 桜橋橋側歩道橋（上り） 54 2004 17 14.3 12.4 桁橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1013 桜橋 54 1965 56 14.4 13.3 桁橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
主桁補修工､支承部補修工､伸縮継手補修
工､断面修復工､ひび割れ補修工､排水施設
工､橋梁塗装工

1014 東谷橋 54 1966 55 4.6 6.7 床版橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1015 中山橋 54 1966 55 6.3 19.9 床版橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1016 第３殿河内新橋（上り） 54 2009 12 100.5 11.4 桁橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1017 乃白橋（下り） 9 1999 22 22 11.1 桁橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1018 御茶屋橋 9 1959 62 9.6 10.9 桁橋 松国 島根県 安来市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1019 溝橋（305k558） 9 1959 62 3 10.7 床版橋 松国 島根県 安来市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1020 八坂橋 9 1960 61 5.7 5.6 床版橋 松国 島根県 安来市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1021 門生橋 9 1961 60 5.7 11.3 床版橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1022 坪坂橋側道橋（上り） 9 1998 23 7.8 1.8 床版橋 松国 島根県 安来市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1023 坪坂橋 9 1961 60 4.9 8.8 床版橋 松国 島根県 安来市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1024 大谷橋側道橋（上り） 9 1971 50 26.7 9 桁橋 松国 島根県 安来市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1025 大谷橋 9 1963 58 25.1 2.3 床版橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1026 細井橋 9 1960 61 5.4 3 床版橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1027 細井橋側道橋（上り） 9 1972 49 5.4 14.9 床版橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1028 細井橋側道橋（下り） 9 1972 49 5.4 15.8 床版橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1029 溝橋(311k126) 9 1944 77 2.7 10.3 床版橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1030 昭和橋 9 1957 64 7.5 8.8 床版橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1031 溝橋(312k749) 9 1965 56 8.5 2.4 床版橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1032 安来新大橋 9 1966 55 95 2.9 桁橋 松国 島根県 安来市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ●
地覆部補修工､防護柵取替工､排水装置補修
工､断面修復工

1033 安来新大橋側道橋（下り） 9 1974 47 96 8.8 桁橋 松国 島根県 安来市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●
ボルト取替工､支承部補修工､伸縮部止水
工､ひび割れ補修工､断面修復工､表面保護
工

1034 飯島橋側道橋（下り） 9 1982 39 49.2 2.9 桁橋 松国 島根県 安来市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1035 飯島橋 9 1965 56 49.2 17.4 桁橋 松国 島根県 安来市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1036 頭無橋側道橋（下り） 9 1978 43 20.1 13.3 桁橋 松国 島根県 安来市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1037 頭無橋 9 1964 57 18 2.9 床版橋 松国 島根県 安来市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
遊間調整工､床版補強工､伸縮継手補修工､
断面修復工､橋面防水工､排水施設工､橋梁
塗装工

1038 溝橋(313K428) 9 1964 57 3.3 9.3 床版橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1039 中井手橋側道橋（上り） 9 1984 37 10.1 2.9 床版橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1040 中井手橋 9 1964 57 10.1 14.3 床版橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1041 中井手橋側道橋（下り） 9 1978 43 10.1 14.1 床版橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1042 溝橋(313K825) 9 1964 57 2 13.5 床版橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1043 溝橋(313K992) 9 1964 57 2.8 13.3 床版橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1044 赤江大橋 9 1965 56 154.8 12.6 桁橋 松国 島根県 安来市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ● ○ 塗装塗り替え工

1045 飯梨陸橋 9 1964 57 41.8 13.7 桁橋 松国 島根県 安来市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1046 溝橋(315K485) 9 1964 57 5.5 11.5 床版橋 松国 島根県 安来市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復工

1047 溝橋(315K545) 9 1964 57 5.8 2.9 床版橋 松国 島根県 安来市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

1048 川原橋 9 1984 37 40.4 21.9 桁橋 松国 島根県 安来市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1049 川原橋側道橋（下り） 9 1993 28 40.4 11.7 桁橋 松国 島根県 安来市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

45



H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

建設後
経過
年数 診

断
区
分

最新の
診断区

分

点検・補修・架替計画
○：定期点検
●：補修工事

橋梁の
種類

建設年
次

備考Ｎo．
県・政令

市
橋梁名 事務所名路線名 所在地

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

※講ずる
措置の内容

点
検
年
度

1050 溝橋(315ｋ952) 9 1964 57 6 2.9 床版橋 松国 島根県 安来市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1051 溝橋(316k668) 9 1964 57 9.9 8.9 床版橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1052 溝橋側道橋（316k669上り） 9 1973 48 9.4 2.3 桁橋 松国 島根県 安来市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1053 渡り橋 9 1963 58 4.4 1.7 床版橋 松国 島根県 安来市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1054 渡り橋側道橋（下り） 9 1973 48 8.2 11 床版橋 松国 島根県 安来市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1055 渡り橋側道橋（上り） 9 1973 48 5.2 12 床版橋 松国 島根県 安来市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1056 羽入橋 9 1963 58 6.3 3.1 床版橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1057 磯近橋 9 1963 58 13 9.2 桁橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ●○ ひびわれ補修、断面修復

1058 平坂陸橋側道橋（下り） 9 1982 39 22.9 8.7 桁橋 松国 島根県 松江市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1059 平坂陸橋 9 1982 39 27 2.2 桁橋 松国 島根県 松江市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ● ○
伸縮装置補修工、鋼桁補
強工

1060 出雲郷大橋 9 1962 59 54 9.8 桁橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○
伸縮装置補修工、塗装塗
り替え工

1061 出雲郷大橋側道橋（上り） 9 1973 48 54 2.2 桁橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ● ○ ●
伸縮部止水工､アンカーボ
ルト取替工､落橋防止補修
工

1062 へっつい橋 9 1962 59 11 15 桁橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひびわれ補修工､断面修復
工､土留壁補修､横締補修
工､水切

1063 へっつい橋側道橋（上り） 9 1973 48 10.8 13 桁橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1064 溝橋(326k348) 9 1939 82 3.7 21.3 床版橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1065 馬橋 9 1976 45 26 5.8 床版橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ●○ ●
ひび割れ補修工､橋面防水
工､附属物補修工

1066 新山居橋 9 1973 48 17.2 11.2 床版橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
断面修復工、表面保護
工、ひび割れ補修工

1067 新山居橋側道橋（上り） 9 1988 33 17.4 6.2 床版橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1068 野白川橋（上り） 9 1987 34 42.7 10 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1069 野白川橋（右折車線） 9 2002 19 42.5 9 床版橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1070 野白川橋（下り） 9 2002 19 40 9.5 床版橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1071 溝橋(335k162) 9 1956 65 2.2 10.3 床版橋 松国 島根県 松江市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ ひびわれ補修

1072 布志名橋（上り） 9 1995 26 24 9.3 桁橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1073 報恩寺橋 9 1961 60 3.1 9.4 床版橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1074 本郷橋 9 1962 59 11.4 9.5 床版橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1075 松暮橋 9 1957 64 4.6 11.1 床版橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1076 向鏡橋 9 1959 62 10.9 2.2 桁橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1077 溝橋（342ｋ113） 9 1959 62 2.7 15.3 床版橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1078 来待橋側道橋（下り） 9 1974 47 35 11.5 桁橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 伸縮装置補修、塗装塗替

1079 来待橋 9 1963 58 35 9.6 桁橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅱ ○ 　 ● ○ ● 伸縮部止水工､塗装補修工

1080 溝橋(344k547) 9 1962 59 2.7 3.3 床版橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1081 伊野橋 9 1962 59 4.4 2.7 床版橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1082 同道橋側道橋(上り) 9 2000 21 16 9.3 桁橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1083 同道橋側道橋（下り） 9 1978 43 18 15.1 桁橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● 鋼部材補修工

1084 同道橋 9 1964 57 11.4 13.2 桁橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ ●
護岸補修工､鋼製橋脚補修
工､橋梁塗装工

1085 宍道大橋 9 1965 56 57 16.2 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○
支承取替工､鋼部材補修
工､橋梁塗装工､橋脚巻立
工

1086 溝橋(350k041) 9 1944 77 4.7 9.3 床版橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
断面修復工、表面保護
工、竪壁補修工、水切工

1087 溝橋(350k966) 9 1964 57 3.6 2.3 床版橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
床版補修工､断面修復工､
表面保護工､ひび割れ補修
工

1088 伊志見橋 9 1964 57 6.6 2.3 床版橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1089 伊志見橋側道橋（下り） 9 1983 38 6.2 11.5 床版橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1090 溝橋側道橋（351k224下り） 9 1983 38 3.9 29.6 床版橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1091 東出雲IC橋（上り） 9 2000 21 21.5 13.8 桁橋 松国 島根県 松江市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1092 出雲郷橋 9 2001 20 11.2 10.3 床版橋 松国 島根県 松江市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1093 須田川橋（本線下り） 9 2001 20 27.9 10.1 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1094 須田川橋（本線上り） 9 2001 20 27.9 10.5 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1095 新出雲郷大橋（下り） 9 1981 40 82.9 10.3 桁橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 断面修復工

1096 新出雲郷大橋（上り） 9 1999 22 82.9 10.5 桁橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 断面修復工

1097 避越橋（下り） 9 2010 11 20.8 10.5 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1098 避越橋（本線上り） 9 2001 20 20.8 10.5 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1099 ２号橋（下り） 9 2010 11 10.3 9.6 床版橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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1100 ２号橋（上り） 9 2001 20 10.6 9.8 床版橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1101 中竹矢高架橋（下り） 9 2010 11 170 9.9 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1102 中竹矢高架橋（上り） 9 1999 22 170 9.7 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1103 上竹矢高架橋（上り） 9 2000 21 192 10.3 桁橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
鋼部材補修工､伸縮装置止
水工､断面修復工､塗装塗
り替え工

1104 上竹矢高架橋（下り） 9 2010 11 192 10.4 桁橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1105 矢田橋（下り） 9 2004 17 24.7 9.8 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1106 矢田橋（上り） 9 1987 34 21.9 9.8 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひび割れ補修工､断面修復
工､はく落対策工

1107 東津田高架橋（下り） 9 2004 17 779.5 6.5 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
支承部補修工､伸縮継手補修工､ひび割れ補
修工､断面修復工､表面保護工､はく落対策
工､排水施設工､橋梁塗装工

1108 東津田高架橋（上り） 9 1992 29 780.5 6.5 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
鋼製橋脚補修工､支承防錆工､伸縮継手補修
工､ひび割れ補修工､断面修復工､表面保護
工､はく落対策工､橋梁塗装工

1109 東津田高架橋ランプ（ＯＮ） 9 1992 29 100.5 9.6 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
伸縮部止水工､断面修復
工､はく落対策工

1110 東津田高架橋ランプ（ＯＦＦ） 9 2001 20 100.5 9.8 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1111 上乃木高架橋（下り） 9 2006 15 888.2 10.3 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1112 上乃木高架橋（上り） 9 1990 31 888.2 10.5 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○
伸縮装置取替工､断面修復
工､排水装置補修工

1113 薬師橋（下り） 9 2004 17 29.5 15.7 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1114 薬師橋（上り） 9 1990 31 30.7 15.1 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1115 堂道橋（上り） 9 1989 32 42 9.7 桁橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1116 堂道橋（下り） 9 1989 32 42 11.5 桁橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1117 乃木福富橋（下り） 9 2007 14 48 16.1 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1118 乃木福富橋（上り） 9 1998 23 43 7 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1119 乃白橋（上り） 9 1997 24 22 13.5 桁橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1120 松江ＩＣＤランプ橋 9 2001 20 93 12.6 桁橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1121 布志名若山高架橋 9 1997 24 369 13.1 桁橋 松国 島根県 松江市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ●○ 鋼床版補修工

1122 新玉湯大橋（下り） 9 2006 15 164.5 9.8 床版橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1123 新玉湯大橋（上り） 9 2006 15 164.5 13.1 床版橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1124 溝橋(155k932) 54 1966 55 7.4 10.3 床版橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1125 溝橋(156k314) 54 1965 56 8.7 2.4 床版橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1126 坂口橋 54 1965 56 10.6 10.3 床版橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1127 佐々布橋側道橋（下り） 54 1980 41 13.6 8.8 床版橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1128 佐々布橋 54 1965 56 13.5 1.7 床版橋 松国 島根県 松江市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1129 佐々布陸橋 54 1965 56 24.6 17.2 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 鋼鈑充填工

1130 佐々布陸橋側道橋（上り） 54 1972 49 24.6 15.5 桁橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1131 安来市赤江町(溝314k679) 9 1964 57 2 15.2 溝橋 松国 島根県 安来市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復工

1132 安来市赤江町(溝314k760) 9 1964 57 2.4 9.1 溝橋 松国 島根県 安来市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復工

1133 安来市赤江町(溝314k875) 9 1964 57 2.6 17.7 溝橋 松国 島根県 安来市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ ひびわれ補修

1134 松江市東出雲町揖屋(溝321k702) 9 1961 60 5.1 18.7 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1135 松江市東出雲町揖屋(溝322k853) 9 1961 60 3 14.3 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1136 松江市東出雲町出雲郷(溝323k528) 9 1960 61 2 11.1 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ● 断面修復工､水切工

1137 松江市東出雲町出雲郷(溝323k742) 9 1960 61 2 14.9 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● 断面修復工

1138 松江市東出雲町出雲郷(溝324k196) 9 1960 61 2 22 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● 断面修復工､水切工

1139 松江市東出雲町出雲郷(溝324k363) 9 1960 61 2 22 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ●
断面修復工､ひび割れ補修
工､水切工

1140 松江市東出雲町(溝325k198 ) 9 2000 21 4.6 22 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1141 松江市東出雲町(溝325k396 ) 9 2000 21 4.6 54.8 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1142 松江市東出雲町(溝325k044 ) 9 2000 21 5.6 13.5 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1143 松江市竹矢町(溝326k817 ) 9 1982 39 4.6 10.5 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1144 松江市矢田町(溝327k309) 9 1982 39 2.2 56.4 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1145 松江市東津田町(溝329k487 ) 9 1985 36 2.4 15.3 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1146 松江市東津田町(溝329k095) 9 1982 39 2.1 60 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1147 松江市西津田町(溝330k159) 9 1977 44 2.6 9 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1148 松江市上乃木町(溝330k634) 9 1988 33 2.6 20.5 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1149 西津田地下道(溝330k970 ) 9 1994 27 4.6 23.5 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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1150 松江市竪町(溝331k827) 9 1971 50 2.6 10.1 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1151 松江市幸町(溝332k113) 9 1971 50 3.4 31 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復工

1152 松江市袖師町(溝332k535) 9 2007 14 2.6 15.4 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1153 松江市玉湯町湯町(溝336k510) 9 2006 15 2.4 12.4 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1154 松江市宍道町東来待(溝341k614) 9 1958 63 3 20.3 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1155 松江市宍道町東来待(溝342k418) 9 1974 47 3 11.6 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1156 松江市宍道町東来待(溝342k518) 9 1974 47 3 10.5 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1157 松江市宍道町東来待(溝342k676) 9 1975 46 2 15.2 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1158 松江市宍道町東来待(溝342k801) 9 1975 46 3 15.7 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1159 松江市宍道町西来待(溝344k385) 9 1963 58 2 9 溝橋 松国 島根県 松江市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● 断面修復工

1160 出雲市斐川町(溝351k364) 9 1963 58 3 22 溝橋 松国 島根県 出雲市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復工

1161 出雲市斐川町(溝351k455) 9 1963 58 2.6 25 溝橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1162 出雲市斐川町(溝352k800 ) 9 1963 58 2.6 40.7 溝橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひび割れ補修工、断面修
復工、はく落対策工

1163 出雲市斐川町(溝353k032 ) 9 1963 58 2.6 35 溝橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1164 島根県出雲市中野町(溝361k702) 9 2005 16 2.6 43.8 溝橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1165 島根県出雲市中野町(溝361k839) 9 2005 16 2.6 48 溝橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1166 出雲市姫原町(溝362k666) 9 1999 22 2.3 36 溝橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1167 出雲市渡橋町(溝363k719 ) 9 1998 23 4.6 47.1 溝橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1168 出雲市渡橋町(溝363k923 ) 9 1998 23 4.6 31 溝橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1169 出雲市渡橋町(溝364k731) 9 1999 22 2.8 42.3 溝橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1170 松江市玉湯町湯町(溝336k333) 9 2006 15 4.4 38 溝橋 松国 島根県 松江市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1171 島根県出雲市白枝町(溝366k083 ) 9 2006 15 4.6 19.7 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1172 島根県出雲市白枝町(溝366k093) 9 2006 15 5.3 13.4 溝橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1173 出雲市多伎町小田(溝379k231) 9 1964 57 4.8 10.6 溝橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1174 出雲市多伎町小田(溝380k636) 9 1964 57 3 13.3 溝橋 松国 島根県 出雲市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復工

1175 大田市波根町(溝390k339) 9 1971 50 3 12.2 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復工

1176 大田市久手町(溝391k656 ) 9 1971 50 3.6 11.1 溝橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1177 大田市久手町(溝392k139) 9 1971 50 3 12.1 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1178 大田市久手町(溝392k430) 9 1971 50 4 12.3 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ ひびわれ補修

1179 大田市久手町(溝392k876 ) 9 1971 50 3.1 11.3 溝橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1180 大田市久手町(溝393k221) 9 1971 50 4 15.6 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1181 大田市久手町(溝393k274) 9 1971 50 4 17.1 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1182 大田市久手町(溝393k667 ) 9 1971 50 2.9 34.9 溝橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1183 大田市長久町(溝398k923) 9 1994 27 3 17.5 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● 断面修復工

1184 大田市静間町(溝400k547 ) 9 1964 57 5.9 78.5 溝橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひび割れ補修工､断面修復
工､排水施設工

1185 大田市五十猛町(溝404k899 ) 9 1964 57 2.1 8.7 溝橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひび割れ補修工､断面修復
工、表面保護工

1186 大田市温泉津町温泉津(溝417k625 ) 9 1963 58 4.6 8.5 溝橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修工

1187 大田市温泉津町温泉津(溝418k697 ) 9 1963 58 4.7 11.1 溝橋 松国 島根県 大田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1188 大田市温泉津町福波(溝421k233) 9 1963 58 3 8.4 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復工

1189 大田市温泉津町福波(溝421k378) 9 1963 58 3 2.9 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復工

1190 大田市温泉津町福波(溝424k185) 9 1963 58 3 16 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1191 飯南町上赤名(溝97k333) 54 1966 55 5.3 14 溝橋 松国 島根県 飯南町 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1192 飯南町大字佐見(溝108k480) 54 1969 52 2.6 10 溝橋 松国 島根県 飯南町 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1193 飯南町大字佐見(溝108k736) 54 1969 52 2.6 25 溝橋 松国 島根県 飯南町 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1194 飯南町大字佐見(溝109k633) 54 1969 52 2.1 13 溝橋 松国 島根県 飯南町 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● 断面修復工､排水施設工

1195 飯南町大字頓原(溝111k230 ) 54 1989 32 3.1 9 溝橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1196 飯南町花栗(溝114k305 ) 54 1995 26 4.6 32 溝橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1197 飯南町大字花栗(溝115k200 ) 54 1995 26 2.6 20 溝橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1198 掛合町大字入間(溝119k835) 54 1975 46 2.1 11.5 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1199 掛合町大字入間(溝119k875) 54 1975 46 2 15.4 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○
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1200 掛合町大字入間(溝122k157) 54 1970 51 2 22 溝橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ●
断面修復工､ひび割れ補修
工

1201 掛合町大字入間(溝123k155) 54 1974 47 2 13 溝橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ●
断面修復工､ひび割れ補修
工､排水施設工､注入目地
工､オーバーレイ工

1202 掛合町大字掛合(溝126k158) 54 1970 51 2.1 14 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1203 掛合町大字掛合(溝126k650) 54 1970 51 2.1 12 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

1204 掛合町大字掛合(溝127k650) 54 1970 51 2.1 21 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1205 掛合町大字掛合(溝127k905) 54 1970 51 2.2 13 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1206 掛合町大字掛合(溝129k830) 54 1970 51 2.6 11 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1207 掛合町大字掛合(溝132k720) 54 1969 52 3.6 12 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1208 掛合町大字多根(溝133k241) 54 1969 52 2.1 11 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1209 掛合町大字多根(溝133k425) 54 1969 52 2.1 16 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1210 掛合町大字多根(溝133k625) 54 1969 52 2.1 41.2 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1211 三刀屋町大字三刀屋(溝143k950) 54 1971 50 2.2 27.7 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1212 雲南市木次町(溝146k704) 54 1971 50 4 15 溝橋 松国 島根県 雲南市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ●
ひび割れ補修工､断面修復
工､表面保護工､排水施設
工

1213 新川橋(溝147k140) 54 1967 54 3.6 15 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1214 南加茂橋(溝149k898) 54 1972 49 3.6 10.2 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1215 雲南市加茂町(溝151k534) 54 1968 53 3.1 10.6 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1216 雲南市加茂町(溝152k307) 54 1964 57 2.1 10.5 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1217 雲南市加茂町(溝155k016) 54 1964 57 2.1 13.5 溝橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1218 松江市宍道町(溝156k059) 54 1964 57 2.3 37.8 溝橋 松国 島根県 松江市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

1219 松江市宍道町(溝156k820) 54 1964 57 2.1 22 溝橋 松国 島根県 松江市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1220 松江市東出雲町出雲郷(溝324k145 ) 9 1982 39 9 26.8 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1221 松江市東出雲町出雲郷(溝324k555 ) 9 1982 39 8 40.9 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1222 松江市竹矢町(溝325K695) 9 1982 39 6.5 33.7 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1223 松江市竹矢町(溝325K870) 9 1982 39 6.5 15 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1224 松江市東津田町(溝328k350 ) 9 2000 21 6.5 15 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1225 松江市古志原町(溝329k225 ) 9 1985 36 9.5 47.5 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1226 松江市古志原町(溝329k225 ) 9 1992 29 9.5 47.8 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1227 松江市浜乃木町(溝332k050 ) 9 1998 23 7 12.2 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1228 松江市玉湯町布志名(溝334k100 ) 9 1998 23 5 10.6 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1229 松江市玉湯町布志名(溝334k590 ) 9 1998 23 8.5 27 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1230 松江市玉湯町布志名(溝334k590 ) 9 1998 23 8.8 29 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1231 出雲市斐川町(溝359k755 ) 9 2006 15 5.4 21 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1232 大田市仁摩町宅野(溝407k895 ) 9 1964 57 3 40.7 溝橋 松国 島根県 大田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1233 出雲市中野町(溝361k445 ) 9 2001 20 6 40 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1234 出雲市中野町(溝362k245 ) 9 2001 20 8.3 43.7 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1235 出雲市中野町（溝362k420) 9 2001 20 5 40 溝橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1236 出雲市小山町(溝364k570 ) 9 1997 24 5.7 40.7 溝橋 松国 島根県 出雲市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1237 出雲市渡橋町(溝364k080) 9 1997 24 3 40.6 溝橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1238 出雲市天神町(溝364k990 ) 9 2005 16 8.3 50.6 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1239 出雲市白枝町(溝365k700 ) 9 2005 16 8.3 15 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1240 出雲市高松町(溝366k620 ) 9 2005 16 8.3 14.8 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1241 出雲市芦渡町(溝367k300 ) 9 2005 16 9.6 10.1 溝橋 松国 島根県 出雲市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1242 大田市仁摩町湯迫(溝405k775) 9 2013 8 5.1 24 溝橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1243 大田市仁摩町馬路(溝407k265) 9 2008 13 3.8 16.1 溝橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1244 大田市仁摩町馬路(溝408k471) 9 2012 9 2.4 16.5 溝橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1245 大田市仁摩町馬路(溝409k046) 9 2013 8 3.9 29.6 溝橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1246 大田市温泉津町湯里(溝409k454) 9 2014 7 3.5 27.4 溝橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1247 大田市温泉津町湯里(溝410k231) 9 2011 10 3 14.3 溝橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1248 大田市温泉津町湯里(溝411k109) 9 2008 13 4.2 19.5 溝橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1249 大田市温泉津町小浜(溝413k414) 9 2008 13 2.6 10 溝橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○
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1250 大田市温泉津町福波(溝NOk5+10) 9 2011 10 3.4 10.7 溝橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1251 大田市温泉津町福波(溝422k870) 9 2008 13 2.8 13.5 溝橋 松国 島根県 大田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1252 飯石郡飯南町花栗(溝113k175 ) 54 1995 26 2.6 9.3 床版橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1253 松江市宍道町(溝158k590 ) 54 1964 57 5 2.8 溝橋 松国 島根県 松江市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1254 里熊大橋（上り） 54 2016 5 280 10.2 桁橋 松国 島根県 雲南市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● 橋面防水補修工

1255 新坂本橋側道橋 54 2015 6 60.5 26.3 桁橋 松国 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1256 波根川橋（下り） 9 2017 4 230 10.2 桁橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 　 　 ○

1257 大田市久手町波根西（溝385k864） 9 2011 10 10 10.2 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 　 　 ○

1258 大原川橋（下り） 9 2017 4 127 12.9 桁橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 　 　 ○

1259 江谷川橋（下り） 9 2014 7 130 13 桁橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 　 　 ○

1260 大田市久手町刺鹿（溝ランプ部） 9 2014 7 7 6.4 溝橋 松国 島根県 大田市 R01 Ⅰ 　 　 　 ○

1261 田鍬橋 54 不明 10.6 6.4 溝橋 松国 島根県 飯南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1262 多伎インターオンランプ橋 9 2015 6 14 21.4 床版橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1263 多伎インターオフランプ橋 9 2013 8 18 10.2 床版橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1264 高木高架橋 9 2015 6 42 10.2 桁橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1265 小田高架橋 9 2017 4 473 10.2 ラーメン橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1266 後畑高架橋 9 2017 4 138 10.2 桁橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1267 西谷高架橋 9 2015 6 161 10.2 桁橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1268 余草高架橋 9 2015 6 220 10.2 ラーメン橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1269 赤谷高架橋 9 2017 4 65 10.2 桁橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1270 塚之尾谷高架橋 9 2015 6 180 10.2 桁橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1271 田義高架橋 9 2017 4 426 21.4 ラーメン橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1272 仙山高架橋 9 2015 6 126 2.8 桁橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1273 朝倉高架橋 9 2018 3 45 3.2 桁橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1274
出雲市多伎町（溝橋３７７ｋ１２

９）
9 2013 8 3.6 3.2 溝橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1275
出雲市多伎町（溝橋３７７ｋ１８

６）
9 2018 3 4 2.5 溝橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1276
出雲市多伎町（溝橋３８１ｋ５１

０）
9 2016 5 4 10.5 溝橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1277
大田市朝山町（溝橋３８３ｋ３９

９）
9 2012 9 3.3 10.5 溝橋 松国 島根県 出雲市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

1278 渡津高架橋 9 1993 28 121.8 10.5 桁橋 浜田 島根県 江津市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
定着具防錆処理＋表面被
覆工、断面修復工、伸縮
装置取替工

1279 新江川橋 9 1991 30 378.2 12 トラス橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ● ● ○
支承部補修工、伸縮装置
補修工、塗装塗替工

1280 郷田高架橋 9 1989 32 12.9 14.4 ラーメン橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1281 郷田橋 9 1989 32 11.3 10.5 床版橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1282 郷田橋（下り） 9 2004 17 13 10.5 床版橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1283 島の星橋 9 2004 17 25.4 4.5 桁橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1284 分田谷橋 9 1988 33 129.6 2.5 桁橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1285 分田谷拡幅橋 9 2004 17 110.3 7.5 桁橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1286 長沢橋側道橋 9 1981 40 179.6 15 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1287 長沢橋 9 1961 60 161.2 3 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復工

1288 浅井橋 9 1978 43 9.5 16.8 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1289 浅井側道橋 9 2010 11 13.6 15 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1290 溝橋（456k052） 9 1965 56 12.6 9 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ●○ 断面修復工

1291 亀山橋 9 1965 56 47.3 2.8 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○
橋面防水工、伸縮装置取替、パイルベント
橋脚補修工、落橋防止システム補修工、舗
装工

1292 青川陸橋 9 1966 55 159.7 8 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅱ ○ 　 ● ○ ●○
断面修復工、落橋防止システム補修工、伸
縮装置取替工、舗装工

1293 青川橋側道橋 9 1985 36 155.4 2.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 支承補修工

1294 青川跨線橋 9 1967 54 25 2.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

1295 青川跨線橋側道橋（下り） 9 1988 33 53.5 7.8 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ 塗装塗替工、橋面防水工

1296 波来浜側道橋 9 1983 38 23 13 桁橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 剥離防止工

1297 波来浜橋 9 1965 56 13.5 3 床版橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 断面修復工

1298 吾妻橋 9 1989 32 12.8 7.8 床版橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1299 吾妻橋側道橋 9 2010 11 13.3 7 床版橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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1300 塩田跨線橋 9 1964 57 17.7 2 桁橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 支承取替工

1301 江川橋 9 1949 72 488.7 6.8 桁橋 浜田 島根県 江津市 H30 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ● ○
塗装塗替工、鋼桁補修
工、断面修復工、支承補
修工

1302 江川橋側道橋 9 1968 53 485.3 5.8 桁橋 浜田 島根県 江津市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ○

1303 第一架道橋 9 1950 71 8 12 桁橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1304 第二架道橋 9 1950 71 4 10.6 桁橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●
断面修復工、支承補修
工、伸縮装置補修工

1305 江津跨線橋 9 1960 61 31 12.4 桁橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 橋面防水工

1306 新川橋 9 1960 61 16.8 9.5 床版橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1307 和木橋 9 1960 61 11.6 7.9 桁橋 浜田 島根県 江津市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

1308 溝橋（440k627） 9 1949 72 4.8 8 床版橋 浜田 島根県 江津市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1309 溝橋（441k106） 9 1949 72 2.8 2.5 床版橋 浜田 島根県 江津市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1310 水尻橋 9 1962 59 29.3 12.5 桁橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 支承補修工、断面修復工

1311 水尻橋側道橋 9 1989 32 29.9 3.5 桁橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1312 溝橋（443k001） 9 1964 57 12.2 8 床版橋 浜田 島根県 江津市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1313 敬川側道橋 9 2001 20 70.9 2 桁橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1314 新敬川橋 9 1964 57 70.9 9.2 桁橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ● ○ 鋼桁補修工、支承防塵工

1315 波子側道橋 9 2005 16 28.8 2 桁橋 浜田 島根県 江津市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

1316 波子跨線橋 9 1964 57 17.9 9.4 桁橋 浜田 島根県 江津市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

1317 波子川側道橋 9 1989 32 13.5 2 床版橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1318 波子川橋 9 1964 57 8.5 2 床版橋 浜田 島根県 江津市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1319 宇津川橋側道橋（右） 9 1990 31 19 8.5 桁橋 浜田 島根県 江津市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1320 宇津川橋側道橋（左） 9 1989 32 16.6 8.4 床版橋 浜田 島根県 江津市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1321 宇津川橋 9 1964 57 12.5 2.5 床版橋 浜田 島根県 江津市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1322 曲川橋 9 1964 57 13.5 2.6 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1323 久代側道橋（下り） 9 1991 30 14 14.5 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1324 久代側道橋（上り） 9 1991 30 14 12.2 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1325 新久代橋 9 2010 11 26 2.5 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1326 下府跨道橋 9 1963 58 7.3 8.5 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 剥離防止工

1327 下府側道橋 9 1987 34 82.5 8.3 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ●○ 塗装塗替工

1328 下府川橋 9 1964 57 78.4 8.6 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ○
塗装塗替工、落橋防止シ
ステム補修工、鋼桁補修
工

1329 国府跨線橋（上り） 9 1980 41 20 19.7 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1330 国府跨線橋（下り） 9 1961 60 20 7.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
塗装塗替、部材取替、支
承防錆工、伸縮装置取替

1331 溝橋　(453K100) 9 1961 60 7.6 10 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1332 きんさい橋（跨道橋） 9 2004 17 88 12 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1333 長沢横断２号橋 9 1988 33 31.4 10.8 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1334 高佐第１高架橋 9 1985 36 95.4 9 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ○
伸縮装置補修工、断面修
復工

1335 高佐第２高架橋 9 1984 37 109 8 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ ○ 伸縮装置取替工

1336 三宮高架橋 9 1992 29 358.1 9.9 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● ○
支障据え直し、防水層＋
舗装打ち替え、伸縮装置
取替

1337 浜田川ランプ橋（ＯＮ） 9 1991 30 53 5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1338 浜田川橋 9 1985 36 50.3 7.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● ○
部分塗装塗替、当て板補
強、断面修復、支障防錆

1339 三宮Ｂランプ橋（ＯＮ） 9 1993 28 74 11.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1340 三宮Ａランプ橋（ＯＦＦ） 9 1993 28 74 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1341 相生高架橋 9 1992 29 120.1 5.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 支承補修工

1342 第１竹迫橋 9 1991 30 21 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1343 竹迫ランプ橋（ＯＦＦ） 9 1992 29 34 8.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1344 第２竹迫橋 9 1992 29 27 10.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1345 みなと原井大橋 9 1992 29 198 10.5 トラス橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1346 原井橋 9 1992 29 38 10 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1347 溝橋（462k305） 9 1962 59 3.6 3 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ●○ 断面修復工

1348 溝橋（464k061） 9 1971 50 8.4 10.8 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1349 日脚側道橋 9 1994 27 8.8 8.6 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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1350 周布大橋 9 1972 49 96.1 3 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1351 青柳橋 9 1962 59 22 7.7 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1352 青柳側道橋 9 2005 16 17.8 2.4 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1353 新折居川橋 9 1963 58 16.8 8 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
断面修復工、防護柵取替
工

1354 新折居川橋側道橋（左） 9 1992 29 17.8 8.6 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1355 溝橋（474k695） 9 1963 58 8.4 7.6 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1356 明治橋 9 1987 34 10.7 10 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1357 庚寅橋 9 1964 57 13.5 10 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1358 新三隅大橋 9 1976 45 153.4 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1359 三隅跨道橋 9 1976 45 20 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1360 中田原橋 9 1986 35 24.1 10.8 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1361 塩田橋 9 1976 45 14 7.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1362 新岡見橋 9 2008 13 25 3 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1363 郡界橋 9 1984 37 18.7 3 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1364 二俣川側道橋 9 2004 17 16.7 2 桁橋 浜田 島根県 津和野町 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1365 大木橋側道橋（左） 9 2001 20 25.3 2 桁橋 浜田 島根県 津和野町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1366 遠田跨道橋 9 2008 13 28 11.5 桁橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1367 飯田跨道橋 9 2005 16 29.5 10.5 ラーメン橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1368 新中原橋 9 2014 7 16.6 10.5 床版橋 浜田 島根県 益田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1369 野広第一大橋 9 2012 9 133 10 桁橋 浜田 島根県 津和野町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1370 野広第二大橋 9 2012 9 161 10.8 桁橋 浜田 島根県 津和野町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 塗装塗替工、排水補修工

1371 浜寄高架橋 9 2005 16 357.7 10 桁橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1372 万葉高架橋 9 2003 18 19.7 10 桁橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1373 高津川派川橋 9 2005 16 212.4 10 桁橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1374 飯田高架橋 9 2005 16 143 8.5 床版橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1375 やばら堤橋 9 2004 17 128 7.5 桁橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1376 飯田角井大橋 9 2004 17 232 7.6 桁橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1377 花水橋 9 1976 45 10.4 11.8 床版橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1378 土田橋 9 1976 45 9.6 12 桁橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1379 鎌手橋 9 1976 45 5.3 7.5 床版橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1380 沖田川橋 9 1983 38 38.6 8.6 桁橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1381 津田川橋 9 1985 36 25.2 2 桁橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 断面修復工

1382 遠田川橋 9 1983 38 15.6 2 床版橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●

1383 乙吉側道橋（左） 9 1977 44 21 7.5 桁橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1384 乙吉側道橋（右） 9 1984 37 22 15 桁橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1385 今市跨線橋 9 1962 59 10.3 2 床版橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1386 今市川橋 9 2014 7 28.8 1.5 床版橋 浜田 島根県 益田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1387 益田新大橋側道橋（右） 9 1988 33 105.4 11.6 桁橋 浜田 島根県 益田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1388 益田新大橋側道橋（左） 9 1970 51 52 26.3 桁橋 浜田 島根県 益田市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ○

1389 益田新大橋 9 1962 59 105.4 14 桁橋 浜田 島根県 益田市 R02 Ⅲ 　 　 ○ ● ○ 伸縮装置取替工

1390 溝橋（497k591） 9 1961 60 4 7 床版橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1391 益田跨線橋 9 1961 60 33 2 桁橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1392 角井橋 9 1964 57 27.3 9.3 桁橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

1393 角井橋側道橋 9 1973 48 27.3 7 桁橋 浜田 島根県 益田市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

1394 中原橋 9 1961 60 6.8 2.5 床版橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1395 横田橋 9 1959 62 127.1 2 桁橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅱ ○ 　 　 ●○ ○
支承補修工、伸縮装置補
修工

1396 横田橋側道橋 9 1969 52 127 7.7 桁橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1397 側道橋 9 1961 60 6.8 7 床版橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1398 溝橋（507k929） 9 1961 60 4 8.1 床版橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1399 神田大橋 9 1966 55 142.6 2 桁橋 浜田 島根県 益田市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 支承補修工
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1400 二俣橋 9 1961 60 12.5 7.2 床版橋 浜田 島根県 津和野町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ●○ 断面修復工

1401 大木橋側道橋(右） 9 1986 35 26 2 桁橋 浜田 島根県 津和野町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1402 大木橋 9 1956 65 21.5 9.2 桁橋 浜田 島根県 津和野町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1403 小瀬川橋側道橋 9 1986 35 13.5 9.8 桁橋 浜田 島根県 津和野町 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 支承補修工、高欄補修工

1404 小瀬川橋 9 1958 63 9.4 2 床版橋 浜田 島根県 津和野町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 断面修復工

1405 曽庭橋 9 1958 63 31 8.3 床版橋 浜田 島根県 津和野町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1406 曽庭橋側道橋 9 1977 44 29.1 7.5 桁橋 浜田 島根県 津和野町 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ● ○ 塗装塗替工

1407 野口橋 9 1958 63 9.4 7.6 床版橋 浜田 島根県 津和野町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1408 日原陸橋 9 1962 59 70.8 7.9 桁橋 浜田 島根県 津和野町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1409 日原跨線橋 9 1963 58 13.5 7.5 床版橋 浜田 島根県 津和野町 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1410 ＢＯＸ橋 9 1963 58 2.5 7.5 床版橋 浜田 島根県 津和野町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1411 東津和野大橋 9 1963 58 180 3 トラス橋 浜田 島根県 津和野町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1412 西津和野大橋 9 1963 58 118.7 3 アーチ橋 浜田 島根県 津和野町 H28 Ⅲ 　 　 　 ○ ○

1413 花水橋側道橋 9 2012 9 14.8 2 床版橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1414 土田橋側道橋(下り) 9 2013 8 16.6 22.2 床版橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1415 土田橋側道橋(上り) 9 2013 8 22 8.3 床版橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1416 第二飯浦橋 191 1971 50 6.3 9.2 床版橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1417 二見橋 191 1971 50 47 9.6 桁橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ ○ 　 　 ●○ ○ 塗装塗替工

1418 小浜大橋 191 1971 50 85 9.5 ラーメン橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1419 戸田橋 191 1968 53 12 9.5 床版橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1420 喜阿弥橋 191 1968 53 11.4 12.3 床版橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1421 喜阿弥跨線橋 191 1968 53 21.1 13 桁橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○
鋼桁補修工、支承補修
工、防護柵工

1422 ＢＯＸ橋(溝154k458) 191 1965 56 3.3 14.4 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1423 ＢＯＸ橋(溝158k505) 191 1965 56 9.9 10.3 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1424 ＢＯＸ橋(溝159k173) 191 1965 56 3.7 2.1 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1425 跨道橋（車道） 191 1965 56 8.8 9.1 床版橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1426 跨道橋（歩道） 191 1995 26 11.8 2.5 桁橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1427 高津大橋 191 1965 56 325.6 9.5 桁橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅲ 　 　 ○ ○ ● 支承取替工

1428 高津側道橋 191 1980 41 325.6 18 桁橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●
当板補強工、落橋防止システム補修工、塗
装塗替工、断面修復工、支承取替工

1429 跨道橋 191 1965 56 4.7 3 床版橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1430 ＢＯＸ橋(溝160k391) 191 1965 56 5.1 9 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1431 原井ランプ橋 9 2013 8 20.5 9.9 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1432 みなと原井大橋（下り） 9 2013 8 225 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1433 熱田跨道橋 9 2012 9 21 10.5 ラーメン橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1434 熱田高架橋 9 2011 10 96 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1435 内田跨道橋 9 2009 12 38.5 9.5 ラーメン橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1436 内田高架橋 9 2014 7 248 9.3 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1437 周布川大橋 9 2009 12 216 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1438 吉地高架橋 9 2012 9 71 22 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1439 青川橋 9 2011 10 106 22.6 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1440 嘉久志その２函渠 9 1963 58 2 13.5 溝橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1441 治和その３函渠 9 1965 56 2 18 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1442 滝元その６函渠 9 1964 57 2 17 溝橋 浜田 島根県 津和野町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1443 瀬戸見函渠 9 1965 56 2 19.5 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅱ 　 　 ○ ○ ●

1444 高津その６函渠 191 1970 51 2 40.2 溝橋 浜田 島根県 益田市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1445 中座その９函渠 9 1964 57 2 16.8 溝橋 浜田 島根県 津和野町 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

1446 岡見その３函渠 9 1965 56 2.3 8 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1447 中吉田函渠 191 1970 51 2.1 22.6 溝橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1448 滝元その２函渠 9 1964 57 2.1 11 溝橋 浜田 島根県 津和野町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1449 治和その４函渠 9 1965 56 2.1 27 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○
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1450 向野田その２函渠 9 1965 56 2 13 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● 断面修復工

1451 横田その３函渠 9 1964 57 2.1 53 溝橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1452 和木函渠 9 1963 58 2.1 9.3 溝橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅱ 　 　 ○ ○ ●

1453 中島その１函渠 9 1964 57 2.1 15.6 床版橋 浜田 島根県 益田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1454 岡見その５函渠 9 1965 56 2.1 13 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1455 三隅折居その１函渠 9 1965 56 2.1 45.7 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1456 直地その１函渠 9 1964 57 2.2 8.4 溝橋 浜田 島根県 津和野町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

1457 江津市渡津町 9 1992 29 2.2 20.5 溝橋 浜田 島根県 江津市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1458 横田その４函渠 9 1964 57 2.3 47.3 溝橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1459 横田その５函渠 9 1964 57 2.3 15.7 溝橋 浜田 島根県 益田市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ●○ 断面修復工

1460 周布その１函渠 9 1966 55 2.3 13.6 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1461 高津その５函渠 191 1970 51 2.4 61 溝橋 浜田 島根県 益田市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

1462 三隅その１函渠 9 1965 56 2.4 85.5 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1463 周布その１－１函渠 9 1992 29 2.3 12.2 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1464 西村その３函渠 9 1995 26 2.6 13 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● ひびわれ補修、断面修復

1465 高津その１函渠 191 1970 51 2.6 7.5 溝橋 浜田 島根県 益田市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

1466 中吉田その２函渠 9 1970 51 2.6 10.2 溝橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● 断面修復工、剥落防止工

1467 浜田市原井町地先 9 1993 28 2.6 17.5 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1468 高津その８函渠 191 1970 51 2.6 34.8 溝橋 浜田 島根県 益田市 R01 Ⅱ 　 　 ○ ○ ●

1469 渡津その３函渠 9 1964 57 2.6 13 溝橋 浜田 島根県 江津市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1470 高津その９函渠 191 1970 51 2.6 15.1 溝橋 浜田 島根県 益田市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1471 向横田函渠 9 1964 57 2.6 18.5 溝橋 浜田 島根県 益田市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1472 高津その３函渠 191 1970 51 2.6 43.5 溝橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1473 浅利その５函渠 9 1964 57 2.7 24.3 溝橋 浜田 島根県 江津市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1474 中吉田その１函渠 9 1970 51 2.8 27.5 溝橋 浜田 島根県 益田市 R02 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1475 波子函渠 9 1964 57 2.9 22.6 溝橋 浜田 島根県 江津市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1476 神田その７函渠 9 1965 56 2.9 9 溝橋 浜田 島根県 益田市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1477 安富その５函渠 9 1964 57 3 11.4 溝橋 浜田 島根県 益田市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1478 久代その４函渠 9 1964 57 3 10.2 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1479 喜阿弥その２函渠 191 1968 53 3.1 9.3 溝橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1480 戸田その３函渠 191 1972 49 3.1 48 溝橋 浜田 島根県 益田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1481 二宮函渠 9 1963 58 3.1 14.5 溝橋 浜田 島根県 江津市 R02 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1482 浜田市野原町地先 9 1990 31 3.1 11 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1483 西平原その１函渠 9 1965 56 3.1 13.4 溝橋 浜田 島根県 益田市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1484 久代その３函渠 9 1964 57 3.1 40.5 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1485 浜田市竹迫町地先 9 1990 31 3.1 31.9 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1486 浜田市原井町地先 9 1966 55 3.1 24.2 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1487 江津市渡津町 9 1990 31 3.2 12 溝橋 浜田 島根県 江津市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1488 江津市渡津町 9 1990 31 3.2 15.5 溝橋 浜田 島根県 江津市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1489 久代その２函渠 9 1964 57 3.4 16.3 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1490 浜田市相生町地先 9 1991 30 3.6 21.7 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1491 浜田市相生町地先 9 1991 30 3.6 19 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1492 木部その３函渠 9 1965 56 3.6 13 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1493 木部その５函渠 9 1965 56 3.6 28.1 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1494 嘉久志その３函渠 9 1963 58 3.6 12.3 溝橋 浜田 島根県 江津市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 断面修復工

1495 戸田その２函渠 191 1972 49 4.1 13.6 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1496 戸田その４函渠 191 1972 49 4.1 41.6 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1497 遠田その４函渠 9 1964 57 4.1 44.9 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1498 浜田市竹迫町地先 9 1988 33 4.6 24.8 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1499 飯浦その３函渠 191 1972 49 4.6 16.2 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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1500 下本郷その２函渠 9 2004 17 5 28.5 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1501 向野田その３函渠 9 1965 56 4.6 22.4 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1502 浜田市杉戸町地先 9 1990 31 5.6 28.1 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1503 横田その５函渠 9 2003 18 2 8.2 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1504 （仮）岡見縦断函渠 9 1965 56 2.1 14.8 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1505 嘉久志町地内 9 2004 17 2.6 2.6 溝橋 浜田 島根県 江津市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1506 横断ＢＯＸ４０１ 9 2005 16 2.7 31.2 溝橋 浜田 島根県 津和野町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1507 浜田市下府町 9 1964 57 3.2 13.3 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1508 横断ＢＯＸ 9 2005 16 3.6 16.4 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1509 三隅町岡見 9 2009 12 2.4 24.2 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1510 2号函渠工 9 2009 12 4.2 88.3 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1511 横断ボックス 9 2004 17 5.1 9.5 溝橋 浜田 島根県 益田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1512 白砂函渠その２ 9 1998 23 6.2 9.5 溝橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1513 西村高架橋 9 2016 5 385 9.5 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1514 原川橋 9 2013 8 129 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1515 折居川橋 9 2013 8 200 9.3 ラーメン橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1516 折居橋 9 2015 6 72 10.6 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1517 夏井川橋 9 2016 5 115 11.1 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1518 中道跨道橋（上り） 9 2009 12 37.5 9.3 ラーメン橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1519 中道跨道橋（下り） 9 2009 12 35 16.3 ラーメン橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1520 白砂高架橋 9 2011 10 104.5 9.9 桁橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1521 三隅跨道橋（上り） 9 2011 10 28.5 13.6 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1522 三隅跨道橋（下り） 9 2013 8 27 3 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1523 石見三隅ＩＣ橋 9 2008 13 10.5 8.8 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1524 明治橋側道橋 9 2013 8 12.5 2.6 床版橋 浜田 島根県 浜田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1525 １号橋 2 1957 64 8.1 2.5 桁橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1526 １号橋側歩道橋右 2 1976 45 15 9.5 桁橋 岡国 岡山県 備前市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1527 ２号橋橋側歩道橋右 2 1976 45 8.1 9.2 桁橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1528 三石跨線橋 2 1964 57 21.4 2.6 桁橋 岡国 岡山県 備前市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 桁補修、点検路設置

1529 三石跨道橋 2 1962 59 32 10.3 桁橋 岡国 岡山県 備前市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1530 三石跨道橋側道橋左 2 1988 33 32 0.8 桁橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1531 ５号橋 2 1969 52 2.6 11.1 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1532 ５号橋橋側歩道橋左 2 1969 52 2.9 1 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1533 ６号橋 2 1969 52 2.4 13.9 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1534 ６号橋橋側歩道橋左 2 1969 52 2.6 2.3 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1535 持出橋 2 1967 54 6.3 11.7 桁橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1536 持出橋橋側歩道橋右 2 1967 54 7.1 14.1 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1537 伊里橋 2 1968 53 17.7 20.8 桁橋 岡国 岡山県 備前市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1538 西川橋 2 1967 54 5.5 23.3 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1539 ８号橋 2 1955 66 3.4 11.3 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1540 ９号橋 2 1956 65 3.8 11.3 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1541 １０号橋 2 1955 66 3.5 11.7 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1542 １１号橋 2 1955 66 3.4 1.5 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1543 １２号橋 2 1955 66 3.6 10.4 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1544 片上跨線橋側歩道橋右 2 1979 42 25.4 2.4 桁橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1545 片上跨線橋 2 1957 64 20 2.1 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ●○ 支承補修、ひび割れ補修

1546 流川橋側歩道橋（右） 2 1979 42 24 8.5 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

1547 流川橋側歩道橋（左） 2 1972 49 23.5 1.5 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R02 Ⅲ 　 　 ○ ○

1548 流川橋 2 1957 64 16.8 11 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R02 Ⅲ 　 　 ○ ○

1549 片上跨道橋側歩道橋左 2 1972 49 17.5 10.1 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○
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1550 片上跨道橋 2 1957 64 8.9 1.9 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

1551 不老川橋 2 1957 64 13.1 2.8 桁橋 岡国 岡山県 備前市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1552 不老川橋橋側歩道橋右 2 1970 51 13.8 12.4 桁橋 岡国 岡山県 備前市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 桁補修、支承補修

1553 不老川橋側道橋（左） 2 2010 11 16.2 10.1 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ ○

1554 大ケ池橋 2 1958 63 4.2 1.8 桁橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1555 大内橋 2 1957 64 10 12.5 桁橋 岡国 岡山県 備前市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1556 大内橋橋側歩道橋右 2 1970 51 10 11.6 桁橋 岡国 岡山県 備前市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1557 １３号橋 2 1957 64 3.6 1.2 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1558 １４号橋 2 1957 64 3.2 2.8 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1559 １４号橋側歩道橋右 2 1957 64 3.5 10.5 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1560 １５号橋側歩道橋右 2 1957 64 8.9 12.5 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1561 １５号橋 2 1958 63 8.4 12.1 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1562 １６号橋 2 1958 63 3 13.3 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1563 １７号橋 2 1958 63 4.4 2.4 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1564 １８号橋 2 1958 63 6 9.6 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1565 １９号橋橋側歩道橋右 2 1958 63 6.5 14.5 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1566 １９号橋 2 1958 63 4.3 1.4 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1567 ２０号橋 2 1958 63 2.9 10.8 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1568 鶴行橋橋側歩道橋右 2 1958 63 6.5 1.6 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1569 鶴行橋 2 1958 63 6.3 17.1 桁橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1570 鶴行橋橋側歩道橋左 2 1958 63 6.1 14.6 床版橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1571 ２２号橋 2 1958 63 3.9 2.4 床版橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1572 ２３号橋 2 1958 63 6.2 8.6 床版橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1573 船山橋橋側歩道橋右 2 1958 63 28.4 15.6 床版橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1574 船山橋 2 1958 63 28.4 11.2 桁橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1575 ２４号橋 2 1958 63 3.8 10.1 床版橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1576 八日市跨道橋 2 1958 63 10.4 3.8 床版橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1577 備前大橋 2 1962 59 465 12 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ●○ ● 伸縮装置補修工

1578 備前大橋側道橋（下り） 2 1993 28 461.2 2.2 桁橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1579 ２５号橋 2 1959 62 5.9 45.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1580 ２５号橋側歩道橋左 2 1959 62 5.9 32.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1581 勘解由橋 53 1962 59 9 7.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1582 万跨線橋 53 1972 49 88.9 27.2 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ ○ 　 　 ○ ○

1583 万跨線橋（軌道車庫上） 53 1972 49 28 27 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1584 １号橋 53 1962 59 4 24 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1585 ２号橋 53 1962 59 2.4 28.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1586 ３号橋 53 1962 59 2.3 9.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1587 ４号橋 53 1962 59 2.1 8.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1588 津島高架橋（上り） 53 2001 20 96 9.3 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1589 津島高架橋（下り） 53 1989 32 94.5 8.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1590 首部大橋（上り） 53 2001 20 98.8 4.3 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1591 首部大橋（下り） 53 1990 31 84.4 4.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1592 首部大橋側道橋（下り） 53 1990 31 61.2 15.2 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1593 首部大橋側道橋（上り） 53 2001 20 73.2 15.2 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1594 首部高架橋 53 1987 34 39.6 12 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1595 津高大橋 53 1987 34 124.2 3.6 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
ひび割れ補修，伸縮装置
補修

1596 津高高架橋 53 1987 34 189.9 12 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 支承取替

1597 津高高架橋側道橋右 53 1987 34 84.3 12 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○
ひび割れ補修、断面修
復、伸縮装置補修、舗装
打替え

1598 大岩高架橋（上り） 53 1991 30 62.7 12 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1599 大岩高架橋（下り） 53 2001 20 62.7 12 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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1600 田益大橋（上り） 53 1991 30 50.9 12 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1601 田益大橋（下り） 53 2001 20 51.7 12 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1602 田益高架橋（下り） 53 2001 20 61.6 9.3 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1603 田益高架橋（上り） 53 1991 30 61.6 9.3 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1604 田益第２高架橋（下り） 53 1998 23 157.1 19.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1605 田益第２高架橋（上り） 53 1995 26 273 9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1606 片山高架橋 53 1995 26 93 6.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1607 片山高架橋ランプ上 53 1995 26 93 12.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1608 片山高架橋ランプ下 53 1995 26 66 6.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1609 菱谷高架橋 53 1994 27 131 11.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1610 菱谷ＯＦＦランプ 53 1995 26 31 16.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1611 菅野高架橋 53 1998 23 302 6 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1612 一の瀬大橋 53 1996 25 176 20 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1613 一の瀬大橋（ランプ） 53 1996 25 76 8.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1614 吉宗橋 53 1997 24 16.9 8.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1615 ２２号橋 53 1959 62 3.4 8.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1616 津高大橋（下り） 53 2012 9 136 8.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1617 津高高架橋（下り） 53 2012 9 166 1.7 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1618 万成橋 180 1937 84 10.2 8.1 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1619 万成橋橋側歩道橋左 180 1979 42 11 2.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
支承補修、伸縮装置補
修、断面修復

1620 ２号橋 180 1937 84 5 10.6 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1621 ２号橋橋側歩道橋左 180 1979 42 8.4 2.6 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 防護柵補修

1622 矢坂大橋 180 1963 58 40.5 8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修、支承補修

1623 矢坂大橋橋側歩道橋左 180 1976 45 41 8.4 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 支承補修

1624 ３号橋 180 1963 58 3.1 8.6 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1625 ４号橋 180 1963 58 4.2 10.4 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1626 ５号橋 180 1963 58 4.7 14.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1627 ６号橋 180 1963 58 4 9.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1628 中川橋 180 1984 37 41.1 6.2 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1629 ７号橋 180 1957 64 3.5 3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1630 小松橋 180 1935 86 22 2.3 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 床版打換、伸縮装置取替

1631 小松橋橋側歩道橋左 180 1970 51 24.9 8.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1632 小松橋橋側歩道橋右 180 1971 50 24.5 12.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
デッキプレート補修、排
水管補修

1633 ８号橋 180 1961 60 2.9 3.1 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 ● ○ 断面修復

1634 ９号橋 180 1961 60 2.7 2.4 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1635 ９号橋橋側歩道橋左 180 1979 42 2.7 9.1 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1636 吉備津跨線橋側歩道橋左 180 1977 44 45.5 2.6 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○
床版取替え工、主桁・横
桁塗装塗替え工、転落防
止網設置工

1637 吉備津跨線橋 180 1962 59 40 10 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 断面修復

1638 吉備津橋橋側歩道橋左 180 1977 44 24.1 1.6 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
断面修復、塗装塗替、床
版取替

1639 吉備津橋 180 1961 60 17.7 9.1 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○
ひび割れ補修，断面修
復，部分塗装塗替　等

1640 １０号橋橋側歩道橋左 180 1960 61 3.1 1.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1641 １０号橋 180 1960 61 3.1 8.6 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1642 １１号橋橋側歩道橋左 180 1960 61 4.4 8.9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 断面修復

1643 １１号橋 180 1960 61 3.7 2 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1644 １２号橋 180 1960 61 4.3 11.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1645 １２号橋橋側歩道橋左 180 1960 61 4.3 2.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1646 １３号橋 180 1960 61 3.1 7.4 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1647 １４号橋橋側歩道橋右 180 1960 61 3.1 1.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1648 １４号橋 180 1960 61 3.1 11.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1649 １４号橋橋側歩道橋左 180 1960 61 3.1 10.9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○
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1650 １５号橋 180 1960 61 3.1 10.4 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1651 １６号橋 180 1960 61 4.6 13 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1652 １７号橋 180 1957 64 6.8 10.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1653 １８号橋 180 1957 64 3.5 8.6 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1654 １９号橋 180 1957 64 3.8 12.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1655 ２０号橋 180 1957 64 2.9 9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1656 ２１号橋 180 1957 64 4.3 10.2 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1657 ２２号橋 180 1957 64 5.8 1.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1658 ２３号橋 180 1958 63 2 8.1 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1659 ２４号橋橋側歩道橋右 180 1958 63 3.2 2.4 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1660 ２４号橋 180 1958 63 3.2 7.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1661 ２５号橋橋側歩道橋左 180 1958 63 3.1 1.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1662 ２５号橋 180 1958 63 3.1 15.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1663 ２５号橋橋側歩道橋右 180 1958 63 4 11.9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1664 ２６号橋 180 1958 63 3 2.4 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1665 ２７号橋 180 1958 63 4.9 2.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○
ひび割れ補修、伸縮装置
補修

1666 ２７号橋橋側歩道橋左 180 1958 63 4.9 8.7 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1667 生石橋橋側歩道橋（下り） 180 1984 37 50.5 2.6 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1668 生石橋 180 1965 56 48.6 10.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
ひび割れ補修、断面修
復、伸縮装置補修

1669 生石橋橋側歩道橋（上り） 180 1974 47 48.5 10.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修、断面修復

1670 ２８号橋 180 1959 62 2.5 9.9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1671 ２９号橋 180 1959 62 2.4 11.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1672 ３０号橋 180 1959 62 2.9 12.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1673 ３１号橋 180 1959 62 2.9 29.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1674 田中橋 180 1993 28 23.7 23.7 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1675 清輝橋 30 1930 91 7 26.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1676 ６５号橋 30 1954 67 2.1 21.2 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1677 ６６号橋 30 1954 67 3.2 20.7 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1678 ６７号橋 30 1954 67 2 10 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1679 ６８号橋 30 1954 67 2 9.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1680 浅川高架橋 2 1997 24 94 13.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1681 竹原高架橋（下り） 2 1996 25 432 6.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復

1682 竹原高架橋（上り） 2 1999 22 150 6.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1683 竹原高架橋ランプ上 2 1998 23 59.1 20 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1684 竹原高架橋ランプ下 2 1996 25 59.5 6.7 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1685 高下橋 2 1996 25 20 6.7 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1686 高下橋ランプ上 2 1996 25 20 9.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1687 高下橋ランプ下 2 1996 25 20 9.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1688 秋芳川高架橋（下り） 2 1996 25 228 6.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1689 秋芳川高架橋（上り） 2 1996 25 228 10 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○
ひび割れ補修，断面修
復，塗装塗替

1690 秋芳川高架橋ランプ（上り） 2 1996 25 75 14 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1691 福治橋 2 1997 24 60.3 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○
ひび割れ補修、断面修
復、塗装塗替、舗装打替
え

1692 秋芳川橋 2 1978 43 275.4 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 ● ○ ●
ひび割れ補修、断面補修、塗装
塗替、支承取替、伸縮装置補修

1693 西大寺高架橋（下り）１ 2 1987 34 291 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ ひび割れ補修、断面修復

1694 西大寺高架橋（下り）２ 2 1987 34 295 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修、断面修復

1695 西大寺高架橋（下り）３ 2 1987 34 158.1 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1696 西大寺高架橋（下り）４ 2 1987 34 30 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1697 西大寺高架橋（下り）５ 2 1987 34 228.1 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1698 西大寺高架橋（下り）６ 2 1987 34 30 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1699 西大寺高架橋（下り）７ 2 1987 34 356 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○
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1700 西大寺高架橋（下り）８ 2 1987 34 40.1 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1701 西大寺高架橋（下り）９ 2 1987 34 172 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1702 西大寺高架橋（下り）１０ 2 1987 34 40.1 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1703 西大寺高架橋（下り）１１ 2 1987 34 282 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1704 西大寺高架橋（下り）１２ 2 1987 34 42.1 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1705 西大寺高架橋（下り）１３ 2 1987 34 140 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1706 西大寺高架橋（上り）２ 2 1987 34 248 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

1707 西大寺高架橋（上り）３ 2 1987 34 158.1 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1708 西大寺高架橋（上り）４ 2 1987 34 30 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1709 西大寺高架橋（上り）５ 2 1987 34 288.1 9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1710 西大寺高架橋（上り）６ 2 1987 34 30 6 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1711 西大寺高架橋（上り）７ 2 1987 34 126 6 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1712 西大寺第１ランプ橋（下り） 2 1986 35 71 6 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1713 西大寺第１ランプ橋（上り） 2 1987 34 100.1 6 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1714 西大寺第２ランプ橋（下り） 2 1987 34 160.1 12 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

1715 西大寺第２ランプ橋（上り） 2 1987 34 183.5 10.3 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

1716 西大寺第２ランプ橋 2 1987 34 160 9.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1717 １１号橋（下り） 2 1988 33 13.5 23.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1718 １１号橋（上り） 2 2001 20 13.6 19.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1719 ３号橋 2 1973 48 7.9 19.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1720 ４号橋 2 1973 48 6.3 22.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1721 ５号橋 2 1973 48 6.6 19.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1722 ６号橋 2 1972 49 12.5 19.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1723 ７号跨道橋 2 1972 49 24 17 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1724 ８号橋 2 1973 48 9.4 12.7 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1725 ９号橋（下り） 2 1973 48 9 12.9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1726 ９号橋（上り） 2 1973 48 9 12.9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1727 百間川橋（下り） 2 1979 42 389.4 19.3 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1728 百間川橋（上り） 2 1973 48 389.6 19.4 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 断面修復、ひび割れ補修

1729 １２号橋 2 1973 48 12.9 9.6 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1730 １３号橋 2 1972 49 8.6 9.6 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1731 １４号橋（下り） 2 1972 49 12.1 9.6 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1732 １４号橋（上り） 2 1972 49 12.1 9.6 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1733 １５号橋（下り） 2 1972 49 12 19.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1734 １５号橋（上り） 2 1972 49 12 9.6 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1735 １６号橋 2 1971 50 8.1 9.6 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1736 １７号橋（下り） 2 1972 49 13.8 26.6 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1737 １７号橋（上り） 2 1972 49 13.8 9.1 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1738 １８号橋 2 1972 49 12 8.9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1739 倉田高架橋（上り） 2 1986 35 415.1 11.4 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1740 倉田高架橋（下り） 2 1980 41 415.1 11.6 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1741 平井高架橋（下り） 2 1977 44 292.4 3.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1742 平井高架橋（上り） 2 1972 49 292.4 3.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1743 平井高架橋橋側歩道橋右 2 1977 44 65 29 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1744 平井高架橋橋側歩道橋左 2 1973 48 66 8.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1745 旭川大橋 2 1972 49 340.2 8.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○
断面修復工、ひび割れ注
入工

1746 洲崎高架橋（下り）１ 2 1977 44 257.1 8.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1747 洲崎高架橋（下り）２ 2 1977 44 406 8.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1748 洲崎高架橋（下り）３ 2 1977 44 60 9.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1749 洲崎高架橋（下り）４ 2 1977 44 220 9.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○
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1750 洲崎高架橋（上り）１ 2 1973 48 257.1 9.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1751 洲崎高架橋（上り）２ 2 1973 48 406 9.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1752 洲崎高架橋（上り）３ 2 1973 48 60 8.6 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1753 洲崎高架橋（上り）４ 2 1973 48 220 8.6 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1754 洲崎高架橋第１橋 2 1973 48 124 3.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 断面補修

1755 洲崎高架橋第２橋 2 1973 48 125 8.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1756 洲崎高架橋左 2 1977 44 117.2 9.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1757 豊成高架橋（下り） 2 1978 43 334.7 17.3 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1758 豊成高架橋（上り） 2 1973 48 334.7 9.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1759 青江高架橋 2 2008 13 265 8.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ ひび割れ補修

1760 泉田高架橋（下り） 2 1973 48 664 8.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1761 泉田高架橋（上り） 2 1975 46 664 8.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1762 泉田高架第１橋 2 1973 48 115.2 17.3 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面修復

1763 泉田高架第２橋 2 1973 48 105 9.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ●
ひび割れ補修、断面修
復、支承補修

1764 新保高架橋 2 2008 13 262 9.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1765 米倉第１高架橋（下り）１ 2 1973 48 195 9.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1766 米倉第１高架橋（下り）２ 2 1971 50 44 9.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ ● 断面補修

1767 米倉第１高架橋（下り）３ 2 1973 48 412.2 9.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1768 米倉第１高架橋（下り）４ 2 1973 48 117 8.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ○

1769 米倉第１高架橋（下り）５ 2 1973 48 15 8.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1770 米倉第１高架橋（上り）１ 2 1973 48 180 8.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1771 米倉第１高架橋（上り）２ 2 1975 46 44 8.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ ● 断面補修

1772 米倉第１高架橋（上り）３ 2 1973 48 442.2 3.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

1773 米倉第１高架橋（上り）４ 2 1973 48 117 3.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ○

1774 米倉第１高架橋（左）１ 2 1973 48 55 3.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1775 米倉第１高架橋（右）１ 2 1975 46 60 3.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1776 米倉第１高架橋（左）２ 2 1973 48 50 8.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1777 米倉第１高架橋（右）２ 2 1975 46 65 8.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1778 米倉高架第１橋 2 1973 48 80 9.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ●
ひび割れ補修、断面修
復、伸縮装置補修

1779 米倉高架第２橋 2 1973 48 80 8.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1780 米倉第２高架橋（下り） 2 1973 48 300 8.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ●
ひび割れ補修，断面修
復，伸縮装置補修　等

1781 米倉第２高架橋（上り） 2 1973 48 300 8.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1782 米倉高架第３橋 2 1972 49 80 3.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1783 米倉高架第４橋 2 1972 49 80 3.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1784 米倉第２高架橋（右） 2 1976 45 31.8 3.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1785 米倉第２高架橋（左） 2 1976 45 33 3.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1786 大樋橋橋側歩道橋（左） 2 1976 45 192.3 10.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1787 大樋橋橋側歩道橋（右） 2 1971 50 192.3 11.2 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1788 大樋橋（下り） 2 1976 45 192.3 31.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復、ひび割れ補修

1789 大樋橋（上り） 2 1971 50 192.3 16.7 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修，断面修復

1790 ９３号橋 2 1969 52 5.7 14.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1791 ９５号橋（下り） 2 1969 52 9.4 31.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1792 ９５号橋（上り） 2 1969 52 9.4 14.9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1793 ９６号橋 2 1970 51 15.6 17.2 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1794 ９７号橋（下り） 2 1967 54 10.4 31.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1795 ９７号橋（上り） 2 1976 45 10.4 32.1 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1796 ９８号橋 2 1967 54 7.6 32.1 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1797 ９９号橋 2 1967 54 6.7 32.2 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1798 １００号橋 2 1969 52 10.4 3.6 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1799 １０１号橋 2 1969 52 10.4 4.7 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○
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1800 ２５号函渠床版橋下り 2 2011 10 8.4 3.4 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1801 ２５号函渠床版橋上り 2 2011 10 8.4 33.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1802 １０４号橋橋側歩道橋（右） 2 2012 9 12.2 2.7 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1803 １０４号橋 2 1967 54 11.4 3.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1804 ２６号函渠床版橋下り 2 2011 10 6.9 18.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1805 ２６号函渠床版橋上り 2 2011 10 8.9 27.6 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1806 泉田跨道橋 30 1981 40 271.2 27.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1807 第２芳田橋 30 1954 67 7.7 29.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅲ 　 　 　 ●○ ○ 歩道部上部工取替

1808 ４号橋 30 1954 67 2.4 18.1 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1809 ５号橋 30 1954 67 2.2 11.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1810 第１芳田橋 30 1957 64 10.4 9.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1811 笹ケ瀬橋（下り） 30 1986 35 180 2.3 トラス橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1812 笹ケ瀬橋（上り） 30 1958 63 180.2 28.5 トラス橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

1813 笹ケ瀬橋橋側道橋（上り） 30 1973 48 180.2 40 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ●
断面修復、支承取替、塗
装塗替

1814 ６号橋 30 1957 64 4.8 30.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1815 ７号橋 30 1957 64 8.7 26.1 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1816 ８号橋 30 1957 64 4.4 25.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1817 ９号橋 30 1956 65 11.3 12.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1818 妹尾川橋 30 2002 19 30.3 8.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1819 倉敷川橋（上り） 30 2005 16 275.2 13.3 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1820 倉敷川橋（下り） 30 1961 60 264.2 12.8 アーチ橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ○

1821 宮川橋（上り） 30 2004 17 28.8 12.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1822 新宮川橋（下り） 30 2000 21 20.3 12 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1823 新宮川橋（上り） 30 2000 21 20.3 12.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1824 荘内跨線橋（下り） 30 2004 17 252.8 37.5 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1825 荘内跨線橋（上り） 30 2005 16 268.7 31.5 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1826 ２０号橋 30 1950 71 3.1 25.5 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1827 ２０－１号橋 30 1950 71 2.5 27.2 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1828 ２１号橋 30 1950 71 2.3 43.7 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1829 ２２号橋 30 1950 71 3.1 21 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1830 ２３号橋 30 1950 71 2.9 3.5 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1831 秀天橋 30 1972 49 33.4 20.1 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1832 秀天橋側道橋 30 2005 16 34.4 9.5 桁橋 岡国 岡山県 玉野市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1833 ２４号橋 30 1943 78 5.4 10.3 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1834 ２５号橋 30 1942 79 3 10.8 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1835 伊達橋 30 1966 55 110 3.3 アーチ橋 岡国 岡山県 玉野市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
断面補修、ひび割れ注
入、支承取替

1836 田井一号跨道橋 30 1966 55 15.7 3.3 桁橋 岡国 岡山県 玉野市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1837 田井１号側道橋 30 1994 27 16.3 10.8 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1838 田井２号側道橋 30 1994 27 16.3 3.3 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1839 田井二号跨道橋 30 1966 55 15.7 10.8 桁橋 岡国 岡山県 玉野市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ ひび割れ補修、断面修復

1840 田井３号側道橋 30 1994 27 16.3 14.4 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1841 田井三号跨道橋 30 1966 55 15.7 15.6 桁橋 岡国 岡山県 玉野市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1842 ２６号橋 30 1967 54 2.6 12.4 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R02 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1843 ２７号橋 30 1967 54 6.3 17.1 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1844 ２８号橋 30 1967 54 7.4 17.1 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1845 宇野橋 30 1968 53 127 69.8 桁橋 岡国 岡山県 玉野市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1846 西谷橋 30 1968 53 28.6 11.9 桁橋 岡国 岡山県 玉野市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
断面修復、あて板補修、
ひび割れ補修

1847 ２９号橋 30 1967 54 7.3 11.9 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1848 古新田大橋（上り） 180 2004 17 167.4 3.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1849 古新田大橋（下り） 180 2004 17 166.8 8.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

61



H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

建設後
経過
年数 診

断
区
分

最新の
診断区

分

点検・補修・架替計画
○：定期点検
●：補修工事

橋梁の
種類

建設年
次

備考Ｎo．
県・政令

市
橋梁名 事務所名路線名 所在地

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

※講ずる
措置の内容

点
検
年
度

1850 斜路橋（上り） 180 2004 17 100.1 3.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1851 平田平吉高架橋（上り） 180 2004 17 317.8 8.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
ひび割れ補修，断面修復,
支承補修，伸縮装置補修

1852 斜路橋（下り） 180 2004 17 88 6.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1853 平田平吉高架橋（下り） 180 2004 17 307.7 6.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ● ひび割れ補修、断面修復

1854 北長瀬高架橋１（上り） 180 2009 12 84 34.4 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1855 北長瀬高架橋１（下り） 180 2009 12 84 8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1856 北長瀬高架橋２（跨線部） 180 2009 12 89.3 8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1857 北長瀬高架橋３（上り） 180 2009 12 287 10.9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1858 北長瀬高架橋３（下り） 180 2009 12 287 9.1 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1859 野殿橋側道橋（下り） 180 2006 15 11.1 17.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1860 野殿橋（下り） 180 2006 15 17.7 4.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1861 野殿橋（上り） 180 2008 13 17.7 2.4 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1862 野殿橋歩道橋（上り） 180 2008 13 11.1 6.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1863 野殿橋（電線共同溝） 180 2008 13 9 6.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1864 野殿ランプ橋（南側ＯＮ） 180 2008 13 108.4 27.7 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1865 野殿ランプ橋（南側ＯＦＦ） 180 2008 13 109.6 6.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1866 野殿高架橋 180 2008 13 276.3 6.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1867 野殿ランプ橋（北側ＯＮ） 180 2008 13 46 6.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1868 野殿ランプ橋（北側ＯＦＦ） 180 2008 13 44 6.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1869 矢坂西町ランプ橋（ＯＮ） 180 2010 11 90 28.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1870 矢坂西町ランプ橋（ＯＦＦ） 180 2010 11 90 3.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1871 矢坂西町高架橋 180 2011 10 184.5 3.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1872 矢坂西町高架橋橋側歩道橋（左） 180 2010 11 60.5 36.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1873 矢坂西町高架橋橋側歩道橋（右） 180 2010 11 65.5 9.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1874 第二笹ヶ瀬川橋 180 2011 10 114.8 9.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1875 楢津側道橋（ＯＮ） 180 2007 14 62.8 4.7 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1876 楢津側道橋（ＯＦＦ） 180 2007 14 65.5 2.7 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1877 ４号跨道橋 2 1969 52 43 3.1 ラーメン橋 岡国 岡山県 早島町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ ● ○
舗装補修工、附属物補修
工

1878 ５号跨道橋 2 1969 52 46 32.7 ラーメン橋 岡国 岡山県 早島町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ● ○
断面修復工、附属物補修
工、ひび割れ注入工

1879 ６号跨道橋 2 1969 52 40.5 29.2 ラーメン橋 岡国 岡山県 早島町 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ● ○
舗装補修工、附属物補修
工

1880 １１８号橋 2 1969 52 7.7 2.3 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1881 １１９号橋 2 1969 52 5.3 35 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ○ 　 ● ○ ひび割れ補修、断面補修

1882 １１９号側道橋 2 1969 52 5.3 2.2 床版橋 岡国 岡山県 早島町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1883 １２０号橋 2 1969 52 6.3 16.8 床版橋 岡国 岡山県 早島町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1884 １２０号側道橋左 2 1969 52 9 17.6 桁橋 岡国 岡山県 早島町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1885 １２２号橋（上り） 2 1969 52 6.7 2.8 床版橋 岡国 岡山県 早島町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1886 １２２号橋（下り） 2 1969 52 6.7 14.5 床版橋 岡国 岡山県 早島町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1887 １２２号側道橋 2 1969 52 7 15.3 桁橋 岡国 岡山県 早島町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1888 １２３号橋（下り） 2 1969 52 11.4 25.8 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1889 １２３号橋（上り） 2 1969 52 11.4 42.2 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1890 １２４号橋 2 1969 52 12.5 32 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ ひび割れ補修、断面修復

1891 １２６号橋 2 1969 52 6.6 2.9 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ○ 　 ● ○ 断面修復

1892 １２７号橋 2 1969 52 10.5 3.3 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1893 上り１号床版橋 2 2002 19 10.8 2.7 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1894 倉敷第４下り１床版橋 2 2002 19 9.1 2.8 床版橋 岡国 岡山県 早島町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1895 倉敷第４下り２床版橋 2 2002 19 12.2 3.3 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1896 上り２号床版橋 2 2002 19 28 2 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1897 倉敷第４下り３床版橋 2 2002 19 9.7 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1898 上り３号床版橋 2 2002 19 8.3 3.3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1899 上り４、５号床版橋 2 2002 19 35.6 13.4 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○
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1900 倉敷第４下り４床版橋 2 2002 19 9.6 12.2 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

1901 １３９号橋（下り） 2 1969 52 8.4 3.3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1902 １３９号橋（上り） 2 1969 52 8.4 3.3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1903 倉敷第４下り５床版橋 2 2002 19 15.6 12.2 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

1904 ６号床版橋（下り） 2 2000 21 30.5 12.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1905 １４１号橋（下り） 2 1969 52 14.9 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1906 １４１号橋（上り） 2 1969 52 14.9 3.3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1907 上り６号床版橋 2 2002 19 30.5 2.9 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1908 ７号床版橋（下り） 2 2000 21 17.9 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1909 上り７号床版橋 2 2002 19 16.6 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1910 ８号床版橋（下り） 2 2000 21 11.4 3.3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1911 上り８号床版橋 2 2002 19 10 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1912 ９号床版橋（下り） 2 2000 21 15.3 45.2 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1913 上り９号床版橋 2 2002 19 13.7 1.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1914 １５４号橋 2 1970 51 7.5 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1915 下り床版橋 2 2002 19 7 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1916 加須山６号橋側歩道橋 2 2001 20 14 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1917 上り１０床版橋 2 2002 19 14 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1918 上り１１床版橋 2 2002 19 9.5 2.9 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1919 上り１２床版橋 2 2002 19 8.7 2.7 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1920 上り１３床版橋 2 2002 19 22.5 2.3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1921 加須山７号橋側歩道橋 2 2001 20 13.6 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1922 加須山８号橋側歩道橋 2 2001 20 11.5 2.9 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1923 上り１５床版橋 2 2002 19 10 2.7 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1924 上り１６床版橋 2 2002 19 12.3 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1925 加須山９号橋側歩道橋 2 2001 20 11.6 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1926 上り１７床版橋 2 2002 19 8.8 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1927 上り１８床版橋 2 2002 19 9.5 20 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1928 上り１９床版橋 2 2002 19 9.5 7.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1929 新田橋 2 1970 51 32.3 20.2 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1930 １７０号橋 2 1970 51 20.6 7.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 断面数幅

1931 倉敷川橋 2 1970 51 20.1 9.1 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

1932 １７１号橋 2 1970 51 20.6 16.6 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1933 古城池高架橋（上り） 2 1982 39 388.3 1.7 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ● ○ ● 支承補修

1934 １８０号橋 2 1971 50 7.4 16.4 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1935 １８０号橋橋側歩道橋 2 2010 11 10.5 1.8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1936 １８３号橋 2 1971 50 7.8 37.3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1937 １８３号橋橋側歩道橋 2 2010 11 11.5 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1938 １８４号橋 2 1971 50 7.5 9 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1939 大高高架橋１（上り） 2 1982 39 307.7 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復

1940 大高高架橋２（上り） 2 1981 40 58.9 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1941 大高高架橋３（上り） 2 1982 39 570.2 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1942 大高高架橋４（上り） 2 1981 40 36 37.8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1943 大高高架橋５（上り） 2 1981 40 132.9 37.9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

1944 ２０１号橋 2 1975 46 7 4.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1945 ２０２号橋 2 1975 46 7 4.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1946 ２０６号橋 2 1972 49 10 39.2 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1947 ２０５号橋 2 1975 46 10 39.9 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1948 ２２８号橋 2 1972 49 10.1 8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1949 ２０７号橋 2 1972 49 16.7 9.1 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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1950 ２０８号橋 2 1972 49 3.1 8.7 ラーメン橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1951 小溝高架橋 2 1973 48 261.4 17.1 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1952 ２０９号橋 2 1973 48 9.1 15.4 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1953 ２３２号橋 2 1973 48 9.1 15.3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1954 ２１２号橋（下り） 2 1971 50 6.5 15.6 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1955 ２１２号橋（上り） 2 1971 50 6.5 14.7 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1956 ２１３号橋（下り） 2 1971 50 8 15.6 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1957 ２１３号橋（上り） 2 1971 50 7.5 15.4 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1958 ２１４号橋（下り） 2 1971 50 8.2 9 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1959 ２１４号橋（上り） 2 1971 50 7.5 9 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1960 大西高架橋（上り）１ 2 2010 11 278.5 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1961 大西高架橋（上り）２ 2 2010 11 136.4 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1962 大西高架橋（上り）３ 2 2010 11 327.5 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1963 大西高架橋（上り）４ 2 2010 11 84.9 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1964 大西高架橋（上り）５ 2 2010 11 52.3 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1965 大西高架橋（下り）１ 2 1988 33 315.3 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ ひび割れ補修

1966 大西高架橋（下り）２ 2 1989 32 51.8 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1967 大西高架橋（下り）３ 2 1990 31 395 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
ひび割れ補修，断面修復,
支承補修

1968 大西高架橋（下り）４ 2 1989 32 34 8.7 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

1969 大西高架橋（下り）５ 2 1989 32 77.9 16.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

1970 ２１６号橋（下り） 2 1971 50 7.5 9.1 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1971 ２１６号橋（上り） 2 1971 50 7.5 9 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1972 ２１７号橋（上り） 2 1971 50 7.5 6.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1973 片島高架橋 2 1984 37 311.2 5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

1974 片島高架橋（下りＯＮ） 2 1989 32 41.5 3.3 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1975 片島高架橋（上りＯＦＦ） 2 1989 32 83.2 11.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1976 片島高架橋橋側歩道橋（下り） 2 1984 37 104.2 3.3 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1977 高梁川大橋 2 1985 36 629.6 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1978 船穂ランプ橋 2 1984 37 85 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1979 船穂ランプ橋（下り） 2 1984 37 195 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1980 船穂高架橋（下り）１ 2 2001 20 63.1 10.4 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

1981 船穂高架橋（下り）２ 2 2002 19 252.2 10.4 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1982 船穂高架橋（下り）３ 2 2001 20 31.3 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1983 船穂高架橋（下り）４ 2 2001 20 353.9 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1984 船穂高架橋（下り）５ 2 2001 20 50.1 9.8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1985 船穂高架橋（下り）６ 2 2001 20 115.5 9.8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1986 船穂高架橋（上り）ａ 2 2002 19 135.8 34 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

1987 船穂高架橋（上り）ｂ 2 2001 20 40.8 6 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1988 船穂１号床版橋 2 1985 36 10.1 32.4 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1989 南側拡幅床版橋 2 2002 19 15.7 4.4 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

1990 船穂２号床版橋 2 1985 36 10.6 13.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1991 北側拡幅床版橋 2 2002 19 13.8 13.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1992 長尾高架橋（下り） 2 2001 20 184 13.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1993 長尾高架橋（上り）１ 2 2001 20 74.5 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1994 長尾高架橋（上り）２ 2 2001 20 96 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1995 長尾高架橋（上り）３ 2 2000 21 73 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1996 長尾高架橋（上り）４ 2 2001 20 196 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1997 長尾高架橋（上り）５ 2 2000 21 61 6 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

1998 長尾高架橋（上り）６ 2 2001 20 218 11 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

1999 長尾高架橋（ＯＦＦランプ） 2 2000 21 82.5 13.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

64



H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

建設後
経過
年数 診

断
区
分

最新の
診断区

分

点検・補修・架替計画
○：定期点検
●：補修工事

橋梁の
種類

建設年
次

備考Ｎo．
県・政令

市
橋梁名 事務所名路線名 所在地

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

※講ずる
措置の内容

点
検
年
度

2000 ２４号橋右 2 1985 36 8 11 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2001 ２５号橋 2 1985 36 8 13.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2002 ２６号橋右 2 1985 36 6.8 6 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2003 ２７号橋 2 1985 36 7.5 6 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2004 長尾高架橋（ＯＮランプ） 2 2000 21 98 6 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2005 爪崎高架橋（ＯＮランプ） 2 1998 23 132 13 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 断面修復

2006 爪崎高架橋（ＯＦＦランプ） 2 1998 23 175.4 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

2007 爪崎高架橋（下り） 2 1998 23 151.6 11.3 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

2008 爪崎高架橋（上り）１ 2 1991 30 225.7 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 断面修復

2009 爪崎高架橋（上り）２ 2 1994 27 86 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ● ○ 断面修復、ひび割れ補修

2010 爪崎高架橋（上り）３ 2 1995 26 203.6 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 断面補修

2011 爪崎高架橋（上り）４ 2 1996 25 63.5 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ● ○ 断面修復、ひび割れ補修

2012 爪崎高架橋（上り）５ 2 1995 26 245.7 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 断面補修

2013 爪崎高架橋（上り）６ 2 1996 25 46.5 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ● ○ 断面修復、ひび割れ補修

2014 爪崎高架橋（上り）７ 2 1994 27 218 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 断面補修

2015 爪崎高架橋（上り）８ 2 1996 25 99.2 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ● ○ 断面修復

2016 爪崎高架橋（上り）９ 2 1996 25 137.8 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 断面補修

2017 爪崎高架橋（上り）１０ 2 1996 25 46.5 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ● ○ 断面修復、ひび割れ補修

2018 爪崎高架橋（上り）１１ 2 1996 25 100.5 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 断面補修

2019 爪崎高架橋（上り）１２ 2 1997 24 178.5 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ● ○ 断面修復

2020 爪崎高架橋（上り）１３ 2 1997 24 426.4 12.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 断面補修

2021 爪崎高架橋（上り）１４ 2 1997 24 410.8 12.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ 断面修復、ひび割れ補修

2022 第１新川橋 2 1983 38 21.8 11.1 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2023 第２新川橋 2 1983 38 21.8 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2024 道口高架橋 2 1983 38 424 11.3 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2025 道口高架橋右 2 1983 38 90.2 8.8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2026 里見高架橋 2 1993 28 226 11.3 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2027 道越跨道橋 2 1994 27 57.9 11.3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2028 里見川橋 2 1993 28 142 13.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2029 阿賀崎高架橋 2 1993 28 220 13.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2030 ２４４号橋 2 1961 60 13.6 13.3 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2031 ２４５号橋 2 1961 60 13.6 16.4 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2032 ２４８号橋 2 1961 60 5.4 16.9 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2033 佐方橋 2 1961 60 15.7 14.4 桁橋 岡国 岡山県 浅口市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2034 ２５０号橋 2 1961 60 4.1 17 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2035 ２５１号橋 2 1961 60 2.7 11.9 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2036 ２５２号橋 2 1961 60 3.3 11.9 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2037 ２５３号橋 2 1961 60 6.9 11.5 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2038 ２５４号橋 2 1960 61 8.4 14.3 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2039 ２５５号橋 2 1960 61 4.3 18.6 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ ひび割れ補修、断面修復

2040 ２５６号橋 2 1960 61 3 14.4 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2041 ２５７号橋 2 1960 61 3 20.2 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2042 ２５８号橋 2 1960 61 3.8 16.5 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2043 ２５９号橋 2 1960 61 6 23 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2044 ２６０号橋 2 1960 61 5 25.9 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2045 ２６１号橋 2 1960 61 4 13 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2046 ２６２号橋 2 1960 61 3.2 12.9 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2047 ２６３号橋 2 1960 61 11.2 12.8 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2048 ２６４号橋 2 1960 61 8.3 12.5 桁橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2049 ２６５号橋 2 1959 62 5.9 14.7 桁橋 岡国 岡山県 里庄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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2050 ２６６号橋 2 1929 92 3.2 2.8 床版橋 岡国 岡山県 里庄町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2051 ２６７号橋 2 1959 62 5 11.5 床版橋 岡国 岡山県 里庄町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2052 ２６８号橋側道橋右 2 1986 35 11.7 14.2 桁橋 岡国 岡山県 里庄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2053 ２６８号橋 2 1959 62 9.3 2.6 桁橋 岡国 岡山県 里庄町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2054 浜中橋 2 1959 62 29.1 16.4 桁橋 岡国 岡山県 里庄町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2055 浜中橋側道橋左 2 1976 45 30.5 13.3 桁橋 岡国 岡山県 里庄町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2056 ２６９号橋 2 1959 62 4 14.9 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2057 ２７０号橋 2 1959 62 5.2 20 床版橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2058 隅田川橋 2 1958 63 12.7 12.5 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2059 ２７８号橋 2 1960 61 5.7 8.8 床版橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2060 ２７９号橋 2 1960 61 2.8 2.8 床版橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2061 金浦橋 2 1960 61 89.7 2.5 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2062 金浦橋側道橋左 2 1988 33 83.5 3.4 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2063 金浦橋側道橋右 2 1973 48 91.5 17.4 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 断面修復、塗装塗替

2064 生江浜下り１号床板橋 2 2002 19 5.5 12.7 床版橋 岡国 岡山県 笠岡市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2065 ２８１号橋 2 1958 63 2.8 14.6 床版橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2066 ２８２号橋 2 1958 63 2.6 6 床版橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2067 ２８３号橋 2 1958 63 3.2 9.5 床版橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2068 入江かぶと橋（下り） 2 2006 15 141.9 9 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2069 入江かぶと橋（上り） 2 2006 15 147 8.9 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○
ひび割れ補修、排水装置
補修

2070 寺間側道橋 2 2007 14 92 8.9 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2071 古城池高架橋（下り） 2 2009 12 388.3 8.9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2072 大高高架橋１（下り） 2 2010 11 307.7 8.9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2073 大高高架橋２（下り） 2 2010 11 58.8 8.9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2074 大高高架橋３（下り） 2 2010 11 570.3 8.9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2075 大高高架橋４（下り） 2 2010 11 35.9 8.9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2076 大高高架橋５（下り） 2 2010 11 133 12.8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2077 小溝高架橋（下り） 2 2009 12 261.5 12.8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2078 桜橋（下り） 180 1991 30 67.2 12.3 桁橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2079 桜橋（上り） 180 1991 30 61.2 13 桁橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2080 ３９号橋 180 1961 60 2 9.8 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2081 ４０号橋 180 1961 60 2.8 21.5 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2082 ４１号橋 180 1961 60 9.5 12.8 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2083 国府川橋 180 2004 17 14.3 10.5 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2084 ４３号橋 180 1961 60 2.8 9.1 床版橋 岡国 岡山県 総社市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2085 ４４号橋 180 1961 60 2.2 10.3 床版橋 岡国 岡山県 総社市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2086 ４５号橋 180 1961 60 2.3 12.7 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2087 総社跨線橋 180 1963 58 48.5 1.7 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ ● 断面修復

2088 ４８号橋 180 1962 59 8.5 12 床版橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2089 ４８号橋側道橋右 180 1963 58 10.5 8.8 桁橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2090 ５０号橋 180 1962 59 2.7 2.6 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 断面修復

2091 湛井橋 180 1962 59 44.1 8.8 桁橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2092 湛井橋（側道橋）左 180 1962 59 58.1 2.4 桁橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2093 湛井上橋 180 1963 58 37 9.2 桁橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2094 湛井上橋（側道橋）左 180 1963 58 37 2.4 桁橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2095 権現橋 180 1964 57 30 13.3 桁橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
サイドブロック設置、金
属溶射

2096 権現橋（側道橋）左 180 1983 38 30.2 2.6 桁橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2097 明治橋 180 1959 62 55 8.3 桁橋 岡国 岡山県 総社市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2098 明治橋（側道橋）左 180 1984 37 55 11.9 桁橋 岡国 岡山県 総社市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2099 ５４号橋 180 1959 62 3.6 11.2 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○
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2100 ５５号橋 180 1965 56 3.1 9.3 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2101 ５６号橋 180 1965 56 2.3 9.3 床版橋 岡国 岡山県 総社市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2102 正満寺下橋 180 1967 54 13.6 12.9 桁橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
サイドブロック設置、金
属溶射、伸縮装置補修

2103 ５７号橋 180 1966 55 5 8.4 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2104 柳谷橋 180 1972 49 24.3 8 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○
ひび割れ補修、断面修
復、支承補修

2105 明見橋（上り） 180 2006 15 26.2 8.6 床版橋 岡国 岡山県 総社市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2106 明見橋（下り） 180 1958 63 26.9 8.5 桁橋 岡国 岡山県 総社市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

2107 作原１号橋 180 1975 46 5 11.4 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2108 作原２号橋 180 1975 46 5.2 9.4 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 断面修復

2109 浅井橋 180 1978 43 8.4 8 ラーメン橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 断面修復

2110 植松橋 180 1976 45 12 7.2 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2111 種井１号橋 180 1966 55 4.1 9.1 床版橋 岡国 岡山県 総社市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2112 大谷橋 180 1966 55 11.3 9 桁橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2113 種井２号橋 180 1966 55 3 44.7 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2114 種井３号橋 180 1966 55 3.2 1.3 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2115 北国府川橋 180 2007 14 27.7 9.7 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2116 虫名橋橋側歩道橋右 53 1959 62 13.5 12 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2117 虫名橋 53 1959 62 10.8 1.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2118 名尻橋 53 1961 60 10.7 14.3 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2119 名尻橋橋側歩道橋右 53 1961 60 9.4 1.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2120 吉尾橋 53 1962 59 7 3.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○
ひび割れ補修、断面修
復、伸縮装置補修

2121 吉尾橋橋側歩道橋右 53 1962 59 9.5 10 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2122 野々口側道橋 53 1996 25 27.9 1.7 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅰ ○ 　 ○ ○

2123 野々口跨線橋 53 1993 28 18.1 9.7 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

2124 ２３号橋側歩道橋左 53 1963 58 5.1 1.9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2125 ２３号橋 53 1962 59 4.5 9.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2126 三谷橋橋側歩道橋（下り） 53 1962 59 27.4 12.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ○

2127 三谷橋 53 1963 58 25 1.2 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2128 新観波橋 53 1995 26 133 9.2 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 舗装打替え

2129 ２４号橋側歩道橋右 53 1958 63 7.3 1.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2130 ２４号橋 53 1958 63 5 10.6 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2131 ２５号橋側歩道橋右 53 1958 63 7.9 1.9 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2132 ２５号橋 53 1958 63 5.9 9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2133 ２６号橋側歩道橋右 53 1959 62 6.4 3.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2134 ２６号橋 53 1958 63 4.7 9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2135 ２７号橋側歩道橋右 53 1959 62 3.1 17.2 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2136 ２７号橋 53 1959 62 2.7 9.2 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2137 ２８号橋 53 1960 61 3.5 10.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 ● ○ 断面修復

2138 ２９号橋 53 1960 61 4 10.4 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2139 ３０号橋 53 1960 61 2.8 10.9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2140 ３１号橋 53 1960 61 2.7 12.5 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2141 久師井橋 53 1960 61 8.8 15.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 ● ○
ひび割れ補修、断面修
復、鏡面防水、舗装打替
え

2142 鹿瀬橋 53 1984 37 272 12.3 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2143 白石橋 53 1936 85 33.7 2.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2144 難波橋 53 1960 61 6.5 8.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 ● ○ ひび割れ補修、断面修復

2145 難波橋歩道橋（上り） 53 2012 9 11.5 2.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2146 高浜橋 53 1966 55 162.1 1.3 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
断面修復、桁補修、支承
補修、排水管補修

2147 高浜橋橋側歩道橋（下り） 53 1979 42 162.1 3.2 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2148 ３６号橋側歩道橋左 53 1966 55 5.8 9.3 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2149 志呂橋橋側歩道橋左 53 1979 42 66 7.8 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○
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2150 志呂橋 53 1966 55 59.8 3.2 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 桁補修、防護柵補修

2151 鳥羽橋 53 1959 62 66.4 2.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2152 鳥羽橋橋側歩道橋左 53 1958 63 66.4 10.5 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2153 下神目跨道橋 53 1967 54 25.9 1.1 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ ○ 　 　 ○ ○

2154 ３８号橋 53 1967 54 6.3 2.2 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2155 ３８号橋側歩道橋左 53 1967 54 7.4 10.2 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2156 下二ケ４１号橋梁 53 2002 19 13 8.8 桁橋 岡国 岡山県 久米南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2157 ４１号橋 53 1966 55 12.7 9.9 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2158 弓削跨線橋 53 1969 52 117.7 10.7 桁橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅱ ○ 　 ● ○ ●
ひび割れ補修、断面修
復、塗装塗替、舗装打換
え　等

2159 下泉橋 53 1962 59 8.7 10.7 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2160 下古城橋 53 1962 59 3.8 10.8 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2161 上古城橋 53 1962 59 4.3 2.8 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2162 ４６号橋 53 1962 59 11.4 12 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2163 ４７号橋側歩道橋左 53 1962 59 5 10.3 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2164 ４８号橋 53 1962 59 3.9 1.2 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2165 ４９号橋 53 1964 57 11.4 10.4 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2166 ４９号橋側歩道橋左 53 1964 57 12.4 8.5 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2167 三日市橋 53 1967 54 16.6 2.8 桁橋 岡国 岡山県 久米南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2168 誕生寺橋 53 1968 53 65.8 10.5 桁橋 岡国 岡山県 久米南町 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2169 誕生寺側道橋左 53 1990 31 65.7 12 桁橋 岡国 岡山県 久米南町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2170 徳竹跨線橋 53 1968 53 25.8 9.8 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ ●
断面修復、ひび割れ注
入、伸縮装置補修、床版
防水

2171 ６号 53 1966 55 4 1 床版橋 岡国 岡山県 美咲町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2172 ５１号橋 53 1966 55 3.1 12.1 床版橋 岡国 岡山県 美咲町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2173 ５１号橋側歩道橋左 53 1966 55 3.2 1.8 床版橋 岡国 岡山県 美咲町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修

2174 ５２号橋 53 1965 56 7.7 8.4 床版橋 岡国 岡山県 美咲町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2175 ５２号橋側歩道橋 53 1965 56 7.7 11 床版橋 岡国 岡山県 美咲町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2176 藤棚橋 53 1963 58 33.1 8.4 床版橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2177 ５３号橋 53 1960 61 3.2 1.8 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ ひび割れ補修、断面修復

2178 新田橋 53 1960 61 10.6 12.8 桁橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ○

2179 新田橋橋側歩道橋左 53 1960 61 10.6 9.1 桁橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ○

2180 ８号橋 53 1960 61 2.9 0.9 床版橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2181 ５４号橋 53 1960 61 4.4 14 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2182 ５４号橋側歩道橋 53 1960 61 4.5 10.7 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2183 ５５号橋 53 1960 61 8.9 10.9 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2184 ５６号橋 53 1960 61 5.3 10.3 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

2185 ５７号橋 53 1960 61 4.5 1.1 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 断面修復

2186 大谷橋 53 1960 61 4.5 12.3 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2187 大谷橋橋側歩道橋左 53 1960 61 5.3 23.8 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2188 ５８号橋 53 1960 61 4.3 19.4 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2189 今津屋橋 53 1966 55 134 16.8 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 桁補修

2190 津山大橋 53 1957 64 94.7 2.6 桁橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2191 浜代橋 53 1963 58 20.8 20.4 ラーメン橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2192 浜代橋側歩道橋（上り） 53 1963 58 23.1 19.7 桁橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2193 東津山跨線橋 53 1970 51 118.8 20 桁橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ●○ ○ 床版補修

2194 新兼田橋 53 1970 51 127.4 26.1 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ● ○
ひび割れ補修、断面修
復、塗装塗替

2195 ６０号橋 53 1969 52 3.3 23.5 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2196 ６１号橋 53 1969 52 3.2 20.7 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2197 ６２号橋 53 1969 52 9 10.3 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2198 ６３号橋 53 1969 52 7.1 20.6 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2199 加茂川橋 53 1970 51 112.1 8.9 桁橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○
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2200 ６４号橋 53 1969 52 2.8 1.3 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2201 ６５号橋 53 1969 52 5.4 9.3 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2202 ６５号橋側歩道橋左 53 1969 52 5.3 1 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2203 ６６号橋 53 1969 52 5.6 7.8 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ ひび割れ補修、断面修復

2204 ６６号橋側歩道橋左 53 1969 52 5.7 1.4 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2205 ６７号橋 53 1966 55 3.7 2.4 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2206 ６７号橋側歩道橋左 53 1966 55 5.2 5.7 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2207 ６８号橋側歩道橋右 53 1966 55 3.3 8.8 床版橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2208 楢大橋（下り） 53 2005 16 138.2 2.4 桁橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2209 楢大橋（上り） 53 1966 55 138.2 11.5 桁橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2210 楢大橋橋側歩道橋右 53 1986 35 138.2 0.9 桁橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2211 １６号橋 53 1966 55 5.8 19.4 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ ひび割れ補修、断面修復

2212 １６号橋側歩道橋右 53 1966 55 8.9 16.8 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2213 ７１号橋 53 1993 28 4 16.8 床版橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2214 上村橋 53 1988 33 19.6 13.1 桁橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2215 坂上橋 53 1983 38 21.8 8.8 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2216 ７２号橋 53 1966 55 7 3.7 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2217 ７３号橋 53 1966 55 3 11.5 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 断面修復

2218 ７３号橋側歩道橋右 53 1966 55 4 14.1 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2219 上町川橋 53 2011 10 23 13.5 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2220 ７４号橋 53 1966 55 9.4 14.6 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2221 ７６号橋 53 1965 56 6.1 9.5 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2222 奈義川橋 53 1969 52 14.6 14.2 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ○

2223 那岐見橋 53 1968 53 13.5 18.3 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2224 ７９号橋 53 1968 53 4.9 11 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2225 ８０号橋 53 1968 53 4.2 10.1 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2226 小坂橋 53 1968 53 18.3 10.8 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2227 ８１号橋 53 1968 53 2.5 10.5 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2228 山川橋 53 1968 53 19.5 9.8 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ○ 断面修復、舗装打替え

2229 茶屋橋 53 1969 52 13.6 14.6 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2230 小田橋 53 1970 51 28 6.8 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○
ひび割れ補修、断面修
復、舗装打換え

2231 ８２号橋 53 1970 51 12.7 14 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ● ○ 袖擁壁補修

2232 桟道橋 53 1970 51 54 8.6 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2233 馬桑橋 53 1970 51 180 9.2 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 H29 Ⅱ ○ 　 　 ●○ ○ 部分塗装塗替

2234 小倉谷橋 53 1970 51 50 12.2 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

2235 天神橋 53 1971 50 100 9.3 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復、表面保護

2236 ８３号橋 53 1970 51 12.1 12.2 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2237 高尾橋 53 1970 51 15.8 12.3 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2238 下竹谷橋 53 1970 51 15.7 9.7 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復

2239 上竹谷橋 53 1970 51 18.1 9.3 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2240 籾穂橋 53 1970 51 10.6 8.7 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2241 古木山橋 53 1970 51 10.6 8.3 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2242 皿大橋 53 2002 19 82.8 19 桁橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2243 皿大橋橋側歩道橋左 53 1972 49 82 3.3 桁橋 岡国 岡山県 津山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2244 平福高架橋 53 1997 24 124 3.3 床版橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2245 平福高架橋橋側歩道橋右 53 2000 21 21.9 28.8 桁橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2246 平福高架橋橋側歩道橋左 53 2000 21 27.1 3.3 桁橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2247 新宮下大橋 53 2000 21 167 3.3 桁橋 岡国 岡山県 津山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2248 二宮高架橋橋側歩道橋右 53 2000 21 28 6.5 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 塗装塗替

2249 二宮高架橋橋側歩道橋左 53 2000 21 29 9.5 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ 塗装塗替、舗装打替え
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2250 二宮高架橋側道橋右 53 2000 21 55.6 6.5 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2251 二宮高架橋 53 2000 21 289.1 43 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
ひび割れ補修，断面修
復，伸縮装置補修

2252 二宮高架橋側道橋左 53 2000 21 48.4 41.3 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2253 浅川西地下道（溝156k081） 2 1995 26 6.1 21.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2254 岡山市東区楢原（溝156k494） 2 1996 25 5 21.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2255 岡山市東区楢原（溝156k739） 2 1996 25 5 43 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2256 岡山市東区竹原（溝157k920） 2 1997 24 4.8 31.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2257 岡山市東区竹原（溝157k980） 2 1997 24 2.3 25.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2258 岡山市東区竹原（溝158k800） 2 1997 24 2.4 22.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2259 岡山市東区竹原（溝159k762） 2 1997 24 2.4 58.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2260 岡山市東区西隆寺（溝160k140） 2 1997 24 2.4 12.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2261 岡山市東区福治（溝160k637） 2 1987 34 10.2 54.6 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2262 福治２号Ｂ０Ｘ（溝160k768） 2 1987 34 5.4 56 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2263 福治４号ＢＯＸ（溝160k836） 2 1986 35 5.3 24.4 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2264 福治８号Ｂ０Ｘ（溝160k999） 2 1987 34 2.7 19.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2265 富崎１０号Ｂ０Ｘ（溝161k597） 2 1987 34 5.9 55.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2266 浅越１２号Ｂ０Ｘ（溝162k306） 2 1987 34 5.5 45.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2267 中野庄屋田地下道（溝163k445） 2 1986 35 3.9 31 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2268 岡山市西大寺中野（溝163k850） 2 1986 35 4 26.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ ひび割れ補修、断面修復

2269 金岡２８号ＢＯＸ（溝164k688） 2 1975 46 4 19.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2270 金岡２９号ＢＯＸ（溝164k851） 2 1975 46 3.8 60.4 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2271 金田３３号ＢＯＸ（溝165k110） 2 1975 46 3.1 39.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2272 金田４２号ＢＯＸ（溝165k595） 2 1973 48 6.4 39.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2273 １号ＢＯＸ（溝165k610） 2 1973 48 3.7 21.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ ひび割れ補修、断面修復

2274 岡山市東区君津（溝165k610） 2 1973 48 3.6 47.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2275 ２号ＢＯＸ（溝165k896） 2 1973 48 6.4 45.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2276 ３号ＢＯＸ（溝166k560） 2 1972 49 5.5 54.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2277 岡山市政津（溝166k569） 2 1972 49 2.6 45.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2278 ５号ＢＯＸ（溝166k955） 2 1972 49 3.1 47.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● ひび割れ補修、断面補修

2279 ６号ＢＯＸ（溝167k075） 2 1972 49 2.4 56.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2280 ７号ＢＯＸ（溝167k631） 2 1972 49 3 25.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2281 岡山市中区倉益（溝168k299） 2 1973 48 2.6 48 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2282 倉益５９号ＢＯＸ（溝168k406） 2 1973 48 4.8 19.4 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2283 １０号ＢＯＸ（溝168k538） 2 1972 49 2.5 35.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● ひび割れ補修、断面補修

2284 倉益６０号ＢＯＸ（溝168k677） 2 1973 48 4.8 60.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2285 倉田６２号ＢＯＸ（溝170k720） 2 1973 48 3.2 64 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2286 １１号ＢＯＸ（溝171k172） 2 1980 41 3.1 9.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2287 １２号ＢＯＸ（溝171k182） 2 1972 49 2.4 9.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2288 浜野６７号ＢＯＸ（溝172k109） 2 1972 49 2.4 15.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2289 富浜町６８号ＢＯＸ（溝172k109） 2 1972 49 3 11.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2290 岡山市浜野4丁目（溝172k615）上り 2 1972 49 2.4 40 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2291 岡山市浜野4丁目（溝172k615）下り 2 1972 49 2.4 28 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復

2292 １３号ＢＯＸ（溝172k737） 2 1973 48 3.6 53.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2293 奥田南１号ＢＯＸ（溝172k791） 30 1930 91 2.6 36.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2294 豊成７２号ＢＯＸ（溝173k861） 2 1973 48 3.6 34 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2295 青江２号ＢＯＸ（溝174k138） 30 1954 67 2.7 39.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2296 １６号ＢＯＸ（溝174k380） 2 1973 48 2.4 16.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2297 １７号ＢＯＸ（溝174k602） 2 1973 48 2.4 17.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2298 新保３号ＢＯＸ（溝175k027） 2 1971 50 2.6 54.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2299 新保４号ＢＯＸ（溝175k027） 2 1971 50 2.8 50.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○
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2300 新保６号ＢＯＸ（溝175k504） 2 1971 50 3.1 43.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2301 新保８号ＢＯＸ（溝175k795） 2 1971 50 3.6 18 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2302 西市９号ＢＯＸ（溝175k938） 2 1971 50 3.1 8.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2303 西市１２号ＢＯＸ（溝176k257） 2 1971 50 2.4 53.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2304 岡山市南区大福（溝177k578） 2 2013 8 2.4 26.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2305 大福２０号ＢＯＸ（溝177k785） 2 1969 52 3.2 25 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2306 岡山市南区大福（溝178k000） 2 1969 52 2.7 25.4 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2307 岡山市南区大福（溝178k105） 2 1969 52 4.8 25 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2308 大福２１号ＢＯＸ（溝178k150） 2 1970 51 5.7 24 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2309 大福２２号ＢＯＸ（溝178k256） 2 1969 52 3.1 29.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2310 大福２３号ＢＯＸ（溝178k342） 2 1970 51 4.6 24 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2311 岡山市南区古新田（溝178k420） 2 1970 51 3.4 25 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2312 妹尾２５号ＢＯＸ（溝180k357） 2 1969 52 5.4 32.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2313 妹尾２６号ＢＯＸ（溝180k610） 2 1967 54 4.3 48.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2314 箕島２７号ＢＯＸ（溝181k667） 2 1967 54 4 49.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2315 箕島２８号ＢＯＸ（溝181k765） 2 1967 54 3.2 14.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ ひび割れ補修

2316 岡山市南区箕島（溝182k160） 2 1967 54 3.8 26.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2317 岡山市南区古新田（溝0k211） 180 2004 17 6.2 13.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2318 岡山市北区平田（溝0k535） 180 2003 18 6 48.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2319 岡山市北区平田（溝0k549） 180 2003 18 6 17.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2320 岡山市北区平田（溝0k995） 180 2003 18 5.2 20.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ○

2321 岡山市北区平田（溝1k174） 180 2003 18 4.8 50.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2322 岡山市北区平田（溝1k185） 180 2003 18 4.8 19.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2323 岡山市北区田中（溝1k556） 180 2003 18 4.8 19.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2324 岡山市北区西長瀬（溝2k557） 180 2007 14 3 11 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2325 岡山市北区西長瀬（溝2k566） 180 2007 14 3.1 10.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2326 岡山市北区北長瀬（溝2k680） 180 2007 14 2.5 16.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2327 岡山市北区北長瀬（溝2k683） 180 2007 14 2.4 19.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2328 岡山市北区野殿西町（溝3k767） 180 2004 17 2.9 14 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2329 岡山市北区野殿西町（溝3k769） 180 2004 17 2.9 14.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2330 岡山市北区野殿西町（溝4k275） 180 2003 18 2.6 22.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2331 岡山市北区野殿東町（溝4k277） 180 2005 16 2.6 17.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2332 岡山市北区矢坂西町（溝5k153） 180 2005 16 2 6.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2333 岡山市北区矢坂本町（溝5k176） 180 2005 16 2 8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2334 岡山市北区楢津（溝5k431） 180 2005 16 2.6 22.4 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2335 岡山市北区楢津（溝5k449） 180 2005 16 2.6 35 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2336 岡山市北区楢津（溝5k624） 180 2011 10 3.1 51 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2337 岡山市南区泉田（溝3k285） 30 1954 67 4.7 39.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2338 泉田１号ＢＯＸ（溝3k602） 30 1954 67 5.2 35.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2339 岡山市南区泉田（溝3k750） 30 1954 67 3.6 52.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2340 泉田２号ＢＯＸ（溝3k794） 30 1954 67 6.5 38.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2341 泉田３号ＢＯＸ（溝3k880） 30 1954 67 4.9 28.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2342 藤田錦４号ＢＯＸ（溝4k987） 30 1987 34 4.5 27.4 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2343 藤田錦６号ＢＯＸ（溝5k777） 30 1958 63 7.9 37.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2344 藤田錦７号ＢＯＸ（溝5k840） 30 1958 63 4.1 24.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2345 藤田錦８号ＢＯＸ（溝5k860） 30 1958 63 10.8 28.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2346 藤田錦９号ＢＯＸ（溝7k477） 30 1958 63 2.4 26.6 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2347 藤田錦１０号ＢＯＸ（溝7k524） 30 1958 63 3.5 28.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2348 藤田都１１号ＢＯＸ（溝9k840） 30 1958 63 4.6 38.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2349 岡山市南区藤田都（溝11k185） 30 1958 63 5.1 33.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○
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2350 横断ＢＯＸ００１（溝11k755） 30 2005 16 6.2 9.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2351 ２号ＢＯＸ（溝12k156） 30 1958 63 4.3 76.8 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2352 ３号ＢＯＸ（溝12k187） 30 1958 63 5.3 55 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

2353 西高崎函渠（溝12k300） 30 1958 63 2.5 37.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2354 西高崎１３号ＢＯＸ（溝12k451） 30 1958 63 3.6 24 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2355 岡山市南区西高崎（溝12k560） 30 1958 63 2.4 26.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2356 岡山市南区西高崎（溝13k635） 30 1958 63 3.6 41.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2357 ４号ＢＯＸ（溝14k940） 30 1951 70 2.9 82.5 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2358 東高崎２１号ＢＯＸ（溝15k100） 30 1951 70 5.5 33.6 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2359 玉野市東高崎（溝15k145） 30 1951 70 3 23.3 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2360 玉野市東高崎（溝15k240） 30 1951 70 3.6 202.1 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2361 宇藤木２２号ＢＯＸ（溝15k451） 30 1961 60 2.3 22.1 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2362 玉野市槌ケ原（溝16k510） 30 1961 60 2.4 15 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2363 築港２６号ＢＯＸ（溝23k689） 30 1993 28 2.3 12.2 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2364 岡山市北区建部町福渡（溝32k904） 53 1968 53 4.1 13 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2365 岡山市北区建部町福渡（溝33k054） 53 1968 53 3.1 10.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2366 岡山市北区建部町福渡（溝33k264） 53 1968 53 4.1 16.5 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2367
岡山市北区建部町下神目（溝

35k215）
53 1968 53 3.6 15.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2368 久米郡久米南町上神目（溝37k923） 53 1968 53 2.6 12.2 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2369 久米郡久米南町上神目（溝38k839） 53 1968 53 2.1 10.8 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2370 久米郡久米南町下二ケ（溝39k861） 53 1968 53 3.1 18.2 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2371 久米郡久米南町下二ケ（溝41k291） 53 1968 53 2.6 10.4 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2372 久米郡久米南町下二ケ（溝41k402） 53 1968 53 3.6 13.6 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2373 久米郡久米南町上二ケ（溝41k836） 53 1968 53 3 18.5 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2374 久米郡久米南町下弓削（溝42k872） 53 1968 53 2.6 10.2 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2375 久米郡久米南町上弓削（溝44k536） 53 1968 53 2.1 9.5 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R01 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2376 久米郡久米南町南庄（溝45k765） 53 1968 53 4.8 10.2 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

2377 津山市福田（溝53k095） 53 1968 53 4.3 54 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ● 断面修復、ひび割れ補修

2378 津山市高尾（溝56k056） 53 1968 53 2.7 15 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ● 断面修復、ひび割れ補修

2379 平福横断ＢＯＸその６（溝58k554） 53 1990 31 2.1 17.1 溝橋 岡国 岡山県 津山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2380 津山市井口（溝60k260） 53 1971 50 2.2 34.3 溝橋 岡国 岡山県 津山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2381 津山市材木町（溝62k115） 53 1971 50 3.1 18.6 溝橋 岡国 岡山県 津山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2382 津山市河辺（溝65k108） 53 1971 50 3.1 12.3 溝橋 岡国 岡山県 津山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2383 津山市高野本郷（溝68k688） 53 1971 50 2.1 13.2 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2384 津山市野村（溝70k041） 53 1971 50 3.1 14.2 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2385 津山市野村（溝70k185） 53 1971 50 3.1 24 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2386 津山市楢（溝70k836） 53 1971 50 3.1 14.9 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2387 津山市新野東（溝74k569） 53 1998 23 2.1 15.2 溝橋 岡国 岡山県 津山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2388 勝田郡奈義町広岡（溝79k353） 53 1971 50 2.3 12.8 溝橋 岡国 岡山県 奈義町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

2389 勝田郡奈義町豊沢（溝80k699） 53 1971 50 1.2 15.5 溝橋 岡国 岡山県 奈義町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2390 勝田郡奈義町高円（溝81k871） 53 1971 50 2.6 9.7 溝橋 岡国 岡山県 奈義町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2391 勝田郡奈義町行方（溝82k850） 53 1971 50 2.6 18 溝橋 岡国 岡山県 奈義町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2392 勝田郡奈義町馬桑（溝86k792） 53 1971 50 2.1 14 溝橋 岡国 岡山県 奈義町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2393 カブト南０３５（溝66k003） 2 2006 15 2.2 25 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2394 カブト南０３７（溝71k080） 2 2006 15 2.6 26.4 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2395 １１１号函渠（溝183k178） 2 1970 51 2.5 29.3 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2396 １１２号函渠（溝183k440） 2 1970 51 3.7 30 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2397 １１３号函渠（溝183k698） 2 1970 51 4.2 30 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2398 １１４号函渠（溝183k900） 2 1970 51 3.6 42.7 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2399 １１５号函渠（溝184k073） 2 1970 51 4.9 38.2 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○
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2400 １１７号函渠（溝184k213） 2 1970 51 4.6 18.3 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅲ 　 　 ○ ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2401 １２１号函渠（溝184k652） 2 1970 51 3.1 25.7 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2402 都窪郡早島町早島（溝184k780） 2 1970 51 3.6 33.4 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2403 １２８号函渠（溝185k423） 2 1970 51 6.1 55.1 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2404 １３０号函渠（溝185k517） 2 1970 51 3.2 25 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2405 １３１号函渠（溝185k541） 2 1970 51 4.7 28.9 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R01 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2406 １３２号函渠（溝185k869） 2 1970 51 4.7 32.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2407 １３３号函渠（溝185k901） 2 1970 51 5.3 34.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2408 １３４号函渠（溝186k016） 2 1970 51 3.6 30.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2409 １３５号函渠（溝186k089） 2 1970 51 5.1 31.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2410 １３６号函渠（溝186k172） 2 1970 51 4.8 25.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2411 １３７号函渠（溝186k246） 2 1970 51 3.6 42.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2412 １３８号函渠（溝186k348） 2 1970 51 3.7 32.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2413 倉敷市西田（溝186k348） 2 1970 51 5.7 32.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2414 １４３号函渠（溝186k596） 2 1970 51 3.7 34.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2415 １４４号函渠（溝186k632） 2 1970 51 3.7 39.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2416 １４６号函渠（溝186k744） 2 1970 51 9.1 25.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2417 １４７号函渠（溝186k826） 2 1970 51 7 35.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2418 １４９号函渠（溝186k914） 2 1970 51 3.6 39.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2419 １５１号函渠（溝187k050） 2 1970 51 8.3 10.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● ひび割れ補修，断面修復

2420 １５３号函渠（溝187k175） 2 1970 51 7 25 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2421 倉敷市加須山（溝187k470） 2 1970 51 3.8 33.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2422 １５６号函渠（溝187k485） 2 1970 51 6.9 28.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2423 １５８号函渠（溝187k526） 2 1970 51 3 25.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2424 １５９号函渠（溝187k587） 2 1970 51 4.8 30.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2425 １６０号函渠（溝187k680） 2 1970 51 8.8 31.4 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2426 １６３号函渠（溝187k730） 2 1970 51 5.1 35.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2427 １６４号函渠（溝187k789） 2 1970 51 5.5 31.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2428 １６５号函渠（溝187k844） 2 1970 51 4.2 33 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2429 １６６号函渠（溝187k887） 2 1970 51 4.5 36.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2430 １６７号函渠（溝187k908） 2 1970 51 5.4 45.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● ひび割れ補修

2431 倉敷市二日市字岩崎（溝187k980） 2 1970 51 5.3 42.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2432 倉敷市（溝189k000） 2 1977 44 4.6 36.4 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2433 １７３号函渠（溝189k043） 2 1970 51 2.6 43.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2434 １７４号函渠（溝189k127） 2 1977 44 2.5 36.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2435 １７６号函渠（溝189k337） 2 1977 44 8.7 18.4 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2436 １７７号函渠（溝189k500） 2 1970 51 9.7 12.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2437 １８９号函渠（溝191k040） 2 1978 43 2.6 12.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2438 １９２号函渠（溝191k203） 2 1978 43 4.8 12.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2439 １９３号函渠（溝191k207） 2 1978 43 2.6 15.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2440 １９６号函渠（溝191k545） 2 1978 43 4.3 10.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2441 １９７号函渠（溝191k551） 2 1978 43 2.2 37.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2442 ２００号函渠（溝191k894） 2 1978 43 3.3 47.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2443 倉敷市上富井（溝192k310） 2 1970 51 7.8 44.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2444 ２０４号函渠（溝192k367） 2 1978 43 3.1 34.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2445 ２１０号函渠（溝192k899） 2 1989 32 5.2 39 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2446 ２１１号函渠（溝192k970） 2 1973 48 5.4 20.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

2447 ２１５号函渠（溝193k570） 2 1973 48 4.2 20.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

2448 倉敷市中島（溝194k243） 2 1980 41 2.6 18.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2449 倉敷市片島（溝194k441） 2 1980 41 2 19.4 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○
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2450 倉敷市片島（溝194k495） 2 1980 41 2.1 26.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2451 倉敷市片島（溝194k558） 2 1970 51 3.6 34 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2452 倉敷市片島（溝194k718） 2 1980 41 3.2 62.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2453 倉敷市片島（溝194k722） 2 1980 41 5.5 31.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2454 １９号（溝195k787） 2 1985 36 3.2 49.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2455 倉敷市船穂町船穂（溝197k005） 2 1985 36 4.8 47.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2456 ２３号（溝197k215） 2 1985 36 5 50.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2457 倉敷市船穂町船穂（溝197k445） 2 1985 36 2 51.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2458 倉敷市玉島長尾（溝197k912） 2 1985 36 2.1 40.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2459 ２８号（溝198k168） 2 1985 36 2.9 41.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2460 ３０号（溝198k373） 2 1985 36 3.2 37.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2461 倉敷市玉島爪崎（溝198k631） 2 1983 38 2.3 37.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2462 倉敷市玉島爪崎（溝198k771） 2 1983 38 2.3 35.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2463 倉敷市玉島爪崎（溝198k912） 2 1983 38 2.3 37.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2464 倉敷市玉島爪崎（溝199k056） 2 1983 38 2.3 45.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2465 ３２号（溝199k194） 2 1983 38 3.1 48.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2466 倉敷市玉島爪崎（溝199k630） 2 1983 38 6.4 47.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2467 倉敷市玉島爪崎（溝199k654） 2 1983 38 4.2 45.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2468 倉敷市玉島爪崎（溝199k658） 2 1983 38 2.1 51.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2469 玉島１１号（溝199k798） 2 1983 38 3.7 49.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2470 倉敷市玉島八島（溝200k085） 2 1983 38 4.1 55.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2471 倉敷市玉島道越（溝200k1250） 2 1983 38 2.6 69.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2472 倉敷市玉島道越（溝200k1381） 2 1983 38 2.6 13.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2473 倉敷市玉島道越（溝200k1507） 2 1983 38 4.8 36.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2474 倉敷市玉島道越（溝200k1576） 2 1983 38 2.6 26 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2475 倉敷市（溝200k1885） 2 1963 58 4.9 15.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2476 倉敷市（溝200k2065） 2 1963 58 3.3 15.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2477 浅口市金光町大谷（溝202k506） 2 1963 58 2.8 81.5 溝橋 岡国 岡山県 浅口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2478 ２４７（溝203k995） 2 1963 58 2.8 18 溝橋 岡国 岡山県 浅口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2479 六条院中ＢＯＸ（溝207k486） 2 1995 26 3.8 18 溝橋 岡国 岡山県 浅口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2480 ２７２（溝214k525） 2 1963 58 6.3 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2481 ２７３（溝214k735） 2 1963 58 3.8 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2482 ２７４（溝214k944） 2 1963 58 5.8 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2483 ２７５（溝215k152） 2 1963 58 6.9 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2484 ２７６（溝215k364） 2 1963 58 5.7 11.6 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2485 ２７７（溝215k708） 2 1963 58 7 17.8 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2486 笠岡市生江浜（溝218k431） 2 1963 58 2.6 30.6 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2487 笠岡市用之江（溝220k454） 2 1963 58 6 35.2 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2488 総社００７（溝18k249） 180 2007 14 2.4 2 溝橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2489 総社００８（溝18k251） 180 2007 14 2.5 4 溝橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2490 横断ＢＯＸ００１（溝18k787） 180 2006 15 2.6 15.1 溝橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2491 横断ＢＯＸ００２（溝18k819） 180 2006 15 2.6 24 溝橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2492 １号（溝132k054） 2 1958 63 3.1 20.5 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2493 備前市八木山（溝136k165） 2 1981 40 6.1 12.3 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2494 備前市八木山（溝136k772） 2 1981 40 10.8 12.8 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2495 備前市閑谷（溝139k102） 2 1969 52 2 35.1 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2496 岡山市東区西祖（溝154k944） 2 1956 65 4.1 26.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2497 伊島北町１号ＢＯＸ（溝5k194） 53 1989 32 2.4 27.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2498 伊島北町２号ＢＯＸ（溝5k285） 53 1989 32 2 19.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2499 津島京町１号函渠（溝5k490） 53 1989 32 2.1 19.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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2500 津島京町６号ＢＯＸ（溝5k876） 53 1989 32 4.3 64.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2501 岡山市北区津島京町二（溝5k896） 53 2000 21 2.1 75.4 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2502 首部１号ＢＯＸ（溝6k215） 53 1987 34 4.6 52.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2503 首部２号ＢＯＸ（溝6k340） 53 1987 34 4.6 54.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2504 首部３号ＢＯＸ（溝6k402） 53 1987 34 2.2 51 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2505 津高４号ＢＯＸ（溝7k288） 53 1988 33 2.7 83.1 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2506 津高６号ＢＯＸ（溝7k516） 53 1987 34 3.6 50.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2507 富原１号ＢＯＸ（溝7k772） 53 1987 34 2.1 52 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2508 富原２号ＢＯＸ（溝8k219） 53 1987 34 2.1 56 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2509 田益地下道（溝9k043） 53 1996 25 4.5 49.7 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2510 岡山市北区栢谷（溝9k884） 53 1995 26 3.8 33 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2511 岡山市北区栢谷（溝10k200） 53 1994 27 4.8 10.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2512 岡山市北区栢谷（溝10k872） 53 1994 27 4.8 10.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2513 唐船高架橋 2 2010 11 95 10.2 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2514 大谷東高架橋 2 2010 11 272 10.2 桁橋 岡国 岡山県 浅口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2515 横池高架橋 2 2011 10 220 44.3 ラーメン橋 岡国 岡山県 浅口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2516 畑池高架橋 2 2013 8 149 40.2 桁橋 岡国 岡山県 浅口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2517 岡山市北区楢津（溝5k673） 180 2016 5 3.8 18 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2518 岡山市北区楢津（溝5k919） 180 2016 5 5.6 13 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2519 岡山市北区楢津（溝6k140） 180 2016 5 3.4 185 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2520 岡山市北区楢津（溝6k200） 180 2016 5 5.7 78.9 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2521 備前市八木山（溝135k930） 2 1981 40 2.4 12.7 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2522 備前市八木山（溝136k163） 2 1981 40 2.5 23.5 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2523 備前市閑谷（溝139k200） 2 1956 65 2 27.5 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2524 備前市伊里中（溝140k477） 2 1956 65 3.1 3.6 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2525 備前市東片上（溝142k330） 2 1956 65 2.7 21 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復、添え筋設置

2526 備前市東片上（溝143k830） 2 1956 65 2.5 30.5 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2527 備前市伊部（溝145k786） 2 1956 65 2.8 3.1 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2528 備前市伊部（溝145k857） 2 1956 65 5 12.1 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2529 備前市香登本（溝149k489） 2 1958 63 2.7 37.7 溝橋 岡国 岡山県 備前市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2530 倉敷市船穂町船穂（溝197k229） 2 1985 36 4.9 4.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2531 倉敷市玉島爪崎（溝199k510） 2 1983 38 2.1 26.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2532 倉敷市玉島道越（溝200k1050） 2 1983 38 3.6 12.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2533 倉敷市玉島道越（溝200k1130） 2 1983 38 2.7 55 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2534 倉敷市玉島道越（溝200k1531） 2 1994 27 2.6 27 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2535 倉敷市玉島道越（溝200k1720） 2 1963 58 4.2 6.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2536 岡山市北区栢谷（溝10k515） 53 1994 27 6.1 12.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2537 馬桑水路橋 53 不明 18.4 11.9 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2538 岡山市南区古新田（溝0k169） 180 2004 17 9.5 12.2 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2539 岡山市南区古新田（溝0k171） 180 2004 17 9.5 65 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2540 岡山市南区古新田（溝0k204） 180 2004 17 7 64.3 溝橋 岡国 岡山市 岡山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2541 総社市長良（溝17k234） 180 1992 29 8 66.9 溝橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2542 総社市長良（溝17k247） 180 1992 29 4.9 9.7 溝橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2543 総社市長良（溝17k255） 180 1992 29 4.6 9 溝橋 岡国 岡山県 総社市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2544 栢谷ランプ橋 53 1996 25 43.5 9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 R01 Ⅰ 　 　 　 　 　 ○

2545 船穂高架橋（上り）１ 2 2017 4 38.8 10 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 　 　 　 　 　 ○

2546 船穂高架橋（上り）２ 2 2017 4 97 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 　 　 　 　 　 ○

2547 船穂高架橋（上り）３ 2 2019 2 139.2 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 　 　 　 　 　 ○

2548 船穂高架橋（上り）４ 2 2019 2 167.3 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 　 　 　 　 　 ○

2549 船穂高架橋（上り）５ 2 2018 3 131.9 6 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 　 　 　 　 　 ○
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2550 船穂高架橋（上り）６ 2 2017 4 73 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 　 　 　 　 　 ○

2551 船穂ＯＮランプ橋(上り） 2 2017 4 116.7 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 　 　 　 　 　 ○

2552 片島高架橋（上り）１ 2 2009 12 41.6 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 　 　 　 　 　 ○

2553 片島高架橋（上り）２ 2 2009 12 145.6 3.2 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 　 　 　 　 　 ○

2554 高梁川大橋（上り） 2 2019 2 714 2.6 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 　 　 　 　 　 ○

2555
１７８ｋ１０５函渠橋側歩道橋（上

り）
2 不明 6.2 3.2 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 ○

2556
１７８ｋ１０５函渠橋側歩道橋（下

り）
2 不明 7.6 3.2 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 ○

2557
大福２１号ＢＯＸ橋橋側歩道橋（上

り）
2 不明 6.6 2.8 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 ○

2558
大福２１号ＢＯＸ橋橋側歩道橋（下

り）
2 不明 6.7 13 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 ○

2559
大福２３号ＢＯＸ橋橋側歩道橋（下

り）
2 不明 20 21.9 床版橋 岡国 岡山市 岡山市 ○

2560 西大寺高架橋（上り）１ 2 2015 6 107 24.2 桁橋 岡国 岡山市 岡山市 ○

2561 ２号橋 2 1959 62 2 23.7 床版橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2562 ３号橋 2 1959 62 2 26.6 床版橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2563 ４号橋 2 1959 62 2 21.5 床版橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2564 ５号橋 2 1959 62 3 21.5 床版橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復工（左官工法）

2565 福山市 2 1959 62 5.6 21.6 床版橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●

2566 １２号橋 2 1959 62 10.7 27.3 床版橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2567 深津橋 2 1961 60 17.6 25.2 桁橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 表面被覆工法

2568 １５号橋 2 1960 61 6 25.2 床版橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2569 福山新橋 2 1961 60 25.1 10.5 桁橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
断面修復等補修を行う必
要がある。

2570 １９号橋 2 1935 86 5 7.5 床版橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひび割れ補修工、断面修
復工

2571 本庄跨道１号橋 2 1971 50 17.7 9.5 桁橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面修復工、表面被覆

2572 本庄跨道２号橋 2 1971 50 12.2 14.1 床版橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2573 本庄跨道３号橋 2 1971 50 11.7 10.9 床版橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2574 神島橋（下り） 2 1973 48 310 18.5 桁橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2575 神島橋（上り） 2 1971 50 310.5 22.7 桁橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2576 小田川橋 2 1973 48 53.4 23.8 桁橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
橋梁支承工、ひび割れ補
修工、橋梁付属物工、橋
梁塗装工

2577 津之郷橋 2 1955 66 22.2 8 桁橋 福山 広島県 福山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2578 山北橋 2 不明 18.9 16.3 桁橋 福山 広島県 福山市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2579 安井高架橋 2 1997 24 177 13.5 桁橋 福山 広島県 福山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○
コンクリート部材補修、
伸縮装置の取替、舗装打
換など

2580 近江橋 2 1995 26 41.9 11.6 桁橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2581 神村東高架橋 2 1994 27 178 8.5 桁橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●

2582 神村高架橋(下り) 2 1994 27 235.6 8.5 桁橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2583 鍋田川２号橋 2 1988 33 54 14.5 桁橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひび割れ補修工、断面修
復工、表面含浸A

2584 鍋田川１号橋 2 1988 33 43 14.9 桁橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひびわれ補修、断面修
復、表面含浸

2585 長風呂橋（下り） 2 1989 32 80.5 9 桁橋 福山 広島県 福山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ● ○
断面修復（左官工法）、
はく落対策工

2586 長風呂橋（上り） 2 2004 17 86.5 8.8 床版橋 福山 広島県 福山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2587 須江高架橋（下り） 2 1990 31 95 12 桁橋 福山 広島県 福山市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

2588 須江高架橋（上り） 2 2004 17 82 12 桁橋 福山 広島県 福山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2589 奧池橋（下り） 2 1987 34 72 8.5 桁橋 福山 広島県 福山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2590 奧池橋(上り) 2 2002 19 36 11.8 桁橋 福山 広島県 福山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2591 今津大橋（下り） 2 1989 32 131 47.4 桁橋 福山 広島県 福山市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ 鋼部材補修

2592 今津大橋（上り） 2 2002 19 136 8.5 桁橋 福山 広島県 福山市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2593 西藤橋 2 1986 35 12.9 8.5 床版橋 福山 広島県 尾道市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

2594 西藤高架橋（上り） 2 1991 30 110 16 桁橋 福山 広島県 尾道市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○
コンクリート部材補修、
伸縮装置の取替など

2595 西藤高架橋（下り） 2 1988 33 110 13 桁橋 福山 広島県 尾道市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○
コンクリート部材補修、
伸縮装置の取替など

2596 藤井川橋（上り） 2 1991 30 188 9 桁橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
ひび割れ補修工、表面被
覆A、断面修復工

2597 藤井川橋（下り） 2 1980 41 179.5 9 桁橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ●
コンクリート部材補修、
伸縮装置の取替など

2598 高須高架橋（上り） 2 1986 35 70 12.9 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2599 高須高架橋（下り） 2 1985 36 70 27.9 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○
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2600 ３６号橋 2 1977 44 7.4 17 床版橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2601 １号跨道橋防士２号 2 1968 53 9 18 床版橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2602 世計橋 2 1967 54 13.5 18 床版橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2603 向峠橋 2 2013 8 21.2 18 床版橋 福山 広島県 尾道市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2604 烏須井橋 2 1975 46 27.6 19 桁橋 福山 広島県 尾道市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ コンクリート部材補修

2605 栗原跨道橋 2 1971 50 25.9 9.5 桁橋 福山 広島県 尾道市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2606 吉和跨道橋 2 1971 50 12.5 10.9 床版橋 福山 広島県 尾道市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2607 吉和跨線橋 2 1971 50 147.7 11.3 床版橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ コンクリート部材補修

2608 古浜橋 2 1958 63 116 11.2 桁橋 福山 広島県 三原市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ● ○ ○ ●
コンクリート部材補修、鋼部
材補修、塗装塗替、伸縮装置
の取替など

2609 三原新橋側道橋 2 1976 45 16.4 13.7 桁橋 福山 広島県 三原市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2610 三原新橋 2 1962 59 14.5 2.7 床版橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2611 長谷橋 2 1956 65 64.2 9.3 桁橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
断面修復、ひびわれ補
修、表面清掃

2612 長谷橋側道橋 2 1970 51 66.8 3.8 桁橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2613 新本郷橋 2 1966 55 270.1 3.8 桁橋 福山 広島県 三原市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○
コンクリート部材補修、鋼部材
補修、支承取替、塗装塗替、伸
縮装置の取替など

2614 本郷歩道橋（上り） 2 2010 11 248 9.8 桁橋 福山 広島県 三原市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2615 梨羽橋側道橋 2 1993 28 51 8 桁橋 福山 広島県 三原市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2616 梨羽橋（上り） 2 1980 41 51.1 22.4 桁橋 福山 広島県 三原市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ● ○ ●
コンクリート部材補修、鋼部材
補修、支承補修、伸縮装置の取
替など

2617 梨羽橋（下り） 2 1966 55 50.4 2 桁橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
桁端部塗装等、防錆処理等、隙間充填、沓
座モルタル打替等の補修を行う必要があ
る。

2618 南方橋 2 1957 64 16.9 9.1 桁橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 表面清掃工

2619 ５０号橋側道橋（下り） 2 2010 11 7 2.4 桁橋 福山 広島県 三原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2620 ５０号橋 2 1958 63 3.8 27.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2621 ５０号橋側道橋（上り） 2 2010 11 6.3 18.8 桁橋 福山 広島県 三原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2622 第１追分橋 2 1960 61 7.1 12.4 桁橋 福山 広島県 三原市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2623 第２追分橋 2 1960 61 7.7 2.5 桁橋 福山 広島県 三原市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ● ○
断面修復、ひびわれ補
修、防水対策

2624 下木原Ａランプ橋 2 2011 10 98 6 床版橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2625 下木原Ｂランプ橋 2 2010 11 122 12 床版橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2626 下木原Ａランプ橋（暫定） 2 2011 10 99 13.9 桁橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2627 下木原高架橋 2 2011 10 246 13.4 床版橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2628 糸崎谷橋 2 2011 10 28.7 7 床版橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2629 是国橋（上り） 2 2008 13 20.7 9 床版橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2630 是国橋（下り） 2 2008 13 20.4 9.3 床版橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2631 正分橋 2 2009 12 37 5.9 桁橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2632 中之町高架橋 2 2002 19 290 6.5 床版橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2633 中之町Ａランプ 2 2002 19 96.3 8.8 桁橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2634 中之町Ｂランプ 2 2001 20 111.9 6.5 桁橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2635 中之町ランプ 2 2000 21 77 14 桁橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2636 中之ランプ 2 1998 23 77.4 13.7 床版橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2637 河原谷橋 2 2000 21 11.5 8.2 床版橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2638 恵下谷ランプ南橋 2 1997 24 40 11.1 桁橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2639 恵下谷ランプ南第２橋 2 1998 23 62 13.6 桁橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 塗装塗替工

2640 恵下谷ランプ北橋 2 1996 25 147.5 14.8 桁橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 塗装塗替工

2641 恵下谷橋 2 1997 24 28 8.3 床版橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2642 小浦橋 2 1996 25 18 2.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ● ○
断面修復、はく落防止対
策

2643 梅林高架橋（下り） 2 1995 26 893 13.6 床版橋 福山 広島県 三原市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

2644 梅林高架橋橋側歩道橋 2 1996 25 127.8 5.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2645 梅林高架橋 2 1997 24 201.6 5.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2646 頼兼Ｂランプ 2 1997 24 51 5.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2647 頼兼Ａランプ 2 1997 24 45.4 5.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2648 頼兼Ｃランプ 2 2001 20 75 9.3 床版橋 福山 広島県 三原市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2649 頼兼Ｄランプ 2 2001 20 48.6 9.3 床版橋 福山 広島県 三原市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ● ○
ひびわれ注入、断面修
復、伸縮装置補修
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2650 新倉高架橋 2 2001 20 118 9.3 桁橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2651 赤崎橋 317 2002 19 65 10.5 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ●

2652 高松川橋 317 2003 18 450 10.5 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2653 福部川橋 317 2002 19 24.5 10.7 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2654 高浜川橋 317 2002 19 21 9.4 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2655 波戸岡川橋 317 2001 20 43 9.3 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2656 黒谷橋 317 2001 20 69 9.3 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2657 峠橋（上り） 317 2002 19 100 10.2 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2658 峠橋（下り） 317 2002 19 100 10.2 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2659 宝地川橋（上り） 317 2003 18 39 9.3 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2660 宝地川橋（下り） 317 2003 18 39 10.5 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2661 大林橋 317 2003 18 225 9.3 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2662 伊豆里橋 317 2003 18 19.5 10.5 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2663 相田川橋 317 2003 18 60 33.5 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2664 走出橋 317 2003 18 30 33.6 桁橋 福山 広島県 尾道市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2665 福山市大門町３ 2 1990 31 2.6 21.9 溝橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2666 福山市引野町１ 2 1965 56 4.9 23 溝橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2667 福山市引野町２ 2 1965 56 3.7 20.5 溝橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2668 福山市１ 2 1965 56 3.6 127.7 溝橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅲ 　 　 ○ ○ ● ○
ひびわれ補修工、断面修
復工、防水対策工

2669 横断ＢＯＸ００１ 2 2001 20 2.8 72.1 溝橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2670 福山市明神町１ 2 1999 22 3.9 20 溝橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2671 福山市明神町２ 2 1999 22 2.4 11.2 溝橋 福山 広島県 福山市 R01 Ⅰ 　 　 ○ ○

2672 福山市３ 2 1965 56 2.1 32.3 溝橋 福山 広島県 福山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2673 福山市本庄町２ 2 1971 50 4 28 溝橋 福山 広島県 福山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2674 福山市佐波町１ 2 1971 50 2 29.2 溝橋 福山 広島県 福山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2675 福山市佐波町２ 2 1971 50 2.4 34.9 溝橋 福山 広島県 福山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2676 福山市佐波町３ 2 1971 50 3.1 29 溝橋 福山 広島県 福山市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2677 福山市瀬戸町山北１ 2 1992 29 2 29 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2678 福山市瀬戸町山北２ 2 1992 29 5.9 105.9 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2679 福山市瀬戸町山北３ 2 1992 29 4.6 53.4 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2680 福山市赤坂町赤坂 2 1992 29 5 29.4 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2681 福山市神村町１ 2 1996 25 3.6 17.8 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2682 神村１号ＢＯＸ下 2 1987 34 4 10.6 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2683 神村１号ＢＯＸ上 2 1987 34 4 10.4 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2684 神村２号ＢＯＸ下 2 1989 32 7 19.5 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2685 神村２号ＢＯＸ上 2 1989 32 6 13.5 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2686 福山市神村町３ 2 1987 34 4 8.8 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2687 神村３号ＢＯＸ下 2 1988 33 6 21.5 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2688 羽原１号水路上 2 1989 32 2 67 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2689 神村４号ＢＯＸ上 2 1988 33 4 76 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2690 神村５号ＢＯＸ 2 1989 32 7 30.2 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2691 神村６号ＢＯＸ 2 1989 32 4 12.7 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2692 今津５号ＢＯＸ 2 1970 51 4 24.1 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2693 高須２号トンネル 2 1970 51 6.8 29.1 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 断面修復（左官工法）

2694 防士３号トンネル 2 1970 51 4.7 35.1 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2695 防士４号トンネル 2 1970 51 5.1 25.1 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 断面修復（左官工法）

2696 栗原４号トンネル 2 1975 46 5.2 24.9 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2697 栗原５号トンネル 2 1975 46 6.3 24.1 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2698 栗原６号トンネル 2 1975 46 5.3 28.9 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2699 栗原７号トンネル 2 1975 46 3.1 24.5 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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2700 吉和１号トンネル 2 1975 46 2.6 26.3 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○
ひび割れ補修工、断面修
復工

2701 吉和２号トンネル 2 1975 46 4.8 21.8 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 断面修復（左官工法）

2702 尾道市沖側町 2 1975 46 4.1 15 溝橋 福山 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2703 三原市木原町１ 2 1965 56 3.4 6.5 溝橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○

2704 三原市木原町２ 2 1965 56 2.6 27.3 溝橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○

2705 三原市西宮町１ 2 1995 26 2.1 22.7 溝橋 福山 広島県 三原市 R01 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2706 三原市本郷町２ 2 不明 3.4 26.8 溝橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
断面修復等の補修を行う
必要がある。

2707 三原市本郷町３ 2 1975 46 2.4 27.3 溝橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2708 三原市本郷町４ 2 不明 2.7 33.2 溝橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2709 三原市本郷町５ 2 1989 32 2.8 5.4 溝橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2710 三原市本郷町６ 2 不明 2.7 11.1 溝橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2711 三原市本郷町７ 2 1965 56 2.4 11.7 溝橋 福山 広島県 三原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2712 因島洲江町 317 不明 2.2 15.4 溝橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2713 生口島４ 317 不明 5 22.1 溝橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2714 生口島５ 317 不明 6.1 22.3 溝橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2715 生口島８ 317 不明 4.6 7.9 溝橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2716 生口島９ 317 不明 5.6 31.2 溝橋 福山 広島県 尾道市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2717 神村高架橋（上り） 2 2016 5 232 9.7 桁橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2718 福山市明神町 2 不明 6 367.9 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2719 福山市明神町３ 2 不明 3.7 20.7 床版橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○
断面修復、ひびわれ補
修、表面清掃

2720 福山市明神町４ 2 不明 2.1 8.4 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2721 福山市明神町５ 2 不明 4.1 160.7 溝橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2722 福山市東深津町 2 不明 3.8 20.5 床版橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○
下面　断面修復（左官工法）、下部工　表
面含浸、下部工　表面清掃工

2723 福山市本庄町１ 2 不明 4.6 10.4 床版橋 福山 広島県 福山市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ● ○ ひびわれ補修、断面修復

2724 神村４号ＢＯＸ（下り） 2 1989 32 3.7 3 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2725 神村３号ＢＯＸ（上り） 2 1988 33 5.9 10.2 溝橋 福山 広島県 福山市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2726 八坂歩道橋 2 1997 24 12 10.2 床版橋 福山 広島県 三原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2727 木梨第一橋 尾道松江線 2010 11 565 10.2 桁橋 三次 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2728 木梨第二橋 尾道松江線 2010 11 110 10.2 桁橋 三次 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2729 国守橋 尾道松江線 2006 15 173 10.4 桁橋 三次 広島県 尾道市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
排水管補修、部分取替、
鋼部材補修工

2730 御調川橋 尾道松江線 2007 14 741 10.2 桁橋 三次 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2731 貝ヶ原橋 尾道松江線 2007 14 22.3 10.3 桁橋 三次 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2732 山田川橋 尾道松江線 2006 15 169 10.2 桁橋 三次 広島県 尾道市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2733 大和橋 尾道松江線 2007 14 198.5 10.2 桁橋 三次 広島県 尾道市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2734 下仮屋橋 尾道松江線 2007 14 359 10.2 桁橋 三次 広島県 世羅町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2735 川尻橋 尾道松江線 2006 15 212.4 10.1 桁橋 三次 広島県 世羅町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2736 芦田川橋 尾道松江線 2014 7 195 10.2 ラーメン橋 三次 広島県 世羅町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2737 赤屋橋 尾道松江線 2014 7 149 10.1 桁橋 三次 広島県 世羅町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2738 砂田川橋 尾道松江線 2014 7 149 10.1 桁橋 三次 広島県 世羅町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2739 はりま橋 尾道松江線 2009 12 204 10.1 桁橋 三次 広島県 世羅町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

2740 小童川橋 尾道松江線 2010 11 210 10.1 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2741 宇賀川橋 尾道松江線 2010 11 189 12 桁橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2742 向田川橋 尾道松江線 2010 11 87.5 10.1 桁橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

2743 甲奴IC橋 尾道松江線 2010 11 17 10.1 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2744 東谷川橋 尾道松江線 2014 7 277 10.1 桁橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2745 六ツ宗川橋 尾道松江線 2010 11 242 10.2 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2746 宇賀峠橋 尾道松江線 2014 7 105.5 10.1 桁橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

2747 古銀山橋 尾道松江線 2010 11 183 10.3 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2748 海田原熊野橋 尾道松江線 2011 10 674 10.3 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2749 杉戸第一橋 尾道松江線 2010 11 22 10.3 床版橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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2750 杉戸第二橋 尾道松江線 2010 11 245.5 10.3 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2751 大吉田川橋 尾道松江線 2010 11 143 10.3 桁橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2752 木ノ下高架橋 尾道松江線 2010 11 79 11.1 桁橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2753 川尻高架橋 尾道松江線 2010 11 180 10.3 桁橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2754 吉田川橋 尾道松江線 2010 11 249.5 9.3 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2755 後谷川橋 尾道松江線 2012 9 166 9.3 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2756 大志戸川橋 尾道松江線 2009 12 129 9.3 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2757 中野高架橋 尾道松江線 2008 13 123 9.3 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

2758 六重高架橋 尾道松江線 2010 11 125.3 9.3 桁橋 三次 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2759 雲見橋 尾道松江線 2009 12 295 9.3 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2760 上熊谷高架橋 尾道松江線 2012 9 329.5 9.3 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2761 正理川橋 尾道松江線 2012 9 391.5 9.3 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2762 深谷川橋 尾道松江線 2009 12 220 20.4 桁橋 三次 島根県 雲南市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2763 下熊谷高架橋 尾道松江線 2008 13 171.5 25.8 桁橋 三次 島根県 雲南市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

2764 三刀屋15 尾道松江線 2012 9 4.7 2.4 溝橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2765 溝橋（29k194） 54 1959 62 5 9.8 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

2766 下根橋側道橋（上り） 54 1984 37 8.8 11.8 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2767 下根橋 54 1959 62 7.4 12.5 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2768 兵伊佐橋 54 1984 37 19.7 15 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2769 小兵橋 54 1959 62 3.5 10.1 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2770 国美橋 54 1959 62 3 2 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2771 国安橋（朝日橋） 54 1959 62 7 13.8 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2772 朝日橋側道橋（下り） 54 2002 19 8 7.7 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2773 本源寺橋 54 2013 8 16 2.4 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2774 安森橋 54 1959 62 16.5 2.6 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 断面修復、中性化対策

2775 安森歩道橋（下り） 54 1979 42 16.6 2.4 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2776 安森歩道橋（上り） 54 1983 38 20 9.2 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2777 明神歩道橋（下り） 54 1991 30 19 2.4 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2778 明神橋 54 1959 62 15.1 2.4 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
ひび割れ注入、断面修
復、中性化対策、支承防
錆

2779 明神歩道橋（上り） 54 1983 38 21.1 9.4 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 層状剥離

2780 楢木歩道橋（上り） 54 1983 38 12.6 10.5 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ●

2781 楢木橋 54 1959 62 9 2.4 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ●

2782 五郎丸橋 54 1971 50 27 14.6 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅰ 　 　 ○ ○

2783 五郎丸歩道橋（下り） 54 1978 43 30 10.4 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅰ 　 　 ○ ○

2784 大谷橋 54 1959 62 6.3 8.6 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2785 新可愛川橋 54 1973 48 129 9.6 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2786 青木橋 54 1959 62 9.4 2.4 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2787 中馬橋 54 1967 54 48 8.9 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2788 油川橋側歩道橋（上り） 54 1991 30 12 11.1 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2789 油川橋 54 1959 62 11 9.4 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2790 溝橋（42k210） 54 1959 62 3 9.3 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2791 馬橋 54 1959 62 10.4 2.5 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2792 吉田橋 54 1965 56 34.9 2.5 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ●○ ひび割れ注入、断面修復

2793 吉田歩道橋（上り） 54 1974 47 34.5 12.7 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ●○ ひび割れ注入、断面修復

2794 吉田歩道橋（下り） 54 1978 43 34.4 9.5 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ●○
塗装塗り替え、ひび割れ
注入、支承防錆

2795 貴船橋 54 1961 60 5 12.4 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2796 溝橋（46k813） 54 1961 60 5 10.3 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2797 甲田町大字上小原 54 1966 55 2.3 10.3 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2798 唐谷橋 54 1966 55 6.3 13.2 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2799 新五龍橋 54 1970 51 62.3 10.4 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅰ 　 　 ○ ○
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2800 甲田町大字下甲立 54 1966 55 2.8 12.6 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅱ 　 　 ●○ ○
橋面防水、ひびわれ補
修、断面修復

2801 甲田町大字下甲立 54 1966 55 4 11 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2802 甲田町下甲立 54 1966 55 5.2 10.3 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2803 甲田町大字下甲立 54 1966 55 4.4 2.9 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2804 久住橋 54 1966 55 15.6 11.7 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2805 久住橋側道橋 54 2012 9 15.8 10.4 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2806 船津橋 54 1967 54 10.4 13.2 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2807 錦橋 54 1967 54 131 13.3 桁橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2808 三次市青河町 54 1963 58 4.1 2.8 床版橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2809 千歳橋 54 1967 54 45 10.8 桁橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ● ○
橋面防水、ひびわれ補修、断面
修復、伸縮装置取替、塗替塗装

2810 青河側道橋 54 1988 33 47.7 8.5 桁橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ● 取付損傷、梁部損傷

2811 青河跨線橋 54 1968 53 21 2.9 桁橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ●
取付損傷、梁部損傷、支
承取替

2812 長持橋 54 1963 58 5.4 10.3 床版橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2813 明月橋側道橋 54 1980 41 33.1 2.8 桁橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 ○ ○

2814 明月橋 54 1968 53 22 9.1 桁橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 ○ ○

2815 三次大橋側道橋 54 1992 29 285.4 13.9 桁橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

2816 三次大橋 54 1968 53 276 2.5 桁橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ●
支承取替、防護柵取替、
当て板補修

2817 三次市粟屋町 54 1966 55 4.4 3.5 床版橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2818 粟屋跨道橋 54 1974 47 39 10.8 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 ○ ○

2819 荒瀬側道橋 54 2010 11 35 10.3 床版橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2820 荒瀬跨線橋 54 1972 49 16.9 8.5 桁橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2821 尾関大橋 54 1975 46 297 2.2 桁橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2822 神明橋 54 1967 54 86.5 9.3 桁橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
支承取替､橋面防水､伸縮
装置取替、部分塗装塗替

2823 神明橋側道橋 54 1986 35 90.7 11.8 桁橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2824 大谷橋 54 1968 53 6.3 10.1 床版橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2825 愛媛橋 54 1967 54 11.4 3.3 床版橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

2826 布野橋 54 1969 52 55.1 3.8 桁橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2827 布野橋歩道橋 54 1995 26 72 10.1 桁橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2828 尻無橋側道橋 54 1996 25 18 9.3 床版橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2829 尻無橋 54 1969 52 10.4 2.4 床版橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2830 上布野橋 54 1970 51 42 9.8 桁橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ ○ 　 　 ● ○ ○ 橋面防水、当て板補修

2831 上布野橋側道橋 54 1985 36 42 2.4 桁橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅱ ○ 　 　 ○ ○

2832 下常盤橋 54 1969 52 47.3 9.3 桁橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 ○ ○

2833 下常盤橋側道橋 54 1985 36 48.6 9.3 桁橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 ○ ○

2834 常盤橋 54 1970 51 22.3 9.8 桁橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2835 幸橋 54 1969 52 25.5 16 桁橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ● ○
伸縮装置取替、ひびわれ
補修、断面修復

2836 開明橋 54 1970 51 31.5 16 桁橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ ○
当て板補修、支承取替、
断面修復

2837 下奥ノ迫橋 54 1970 51 25.5 9.3 桁橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 断面修復、当て板補修

2838 上奥ノ迫橋 54 1970 51 25.5 9.3 桁橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2839 新天満橋 54 1969 52 77.8 13 桁橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ●○
ひび割れ補修、断面修
復、当て板補修、支承塗
り替え

2840 新天神橋 54 1970 51 31 13 桁橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 床版部分打替、橋面防水

2841 新天狗橋 54 1994 27 32.5 9.6 桁橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2842 新瀬戸橋 54 1995 26 12 3.8 床版橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2843 荒神橋 54 1969 52 29.5 3.8 桁橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ●○ ● 橋面防水、ボルト設置

2844 荒神橋側道橋 54 2002 19 28.5 9.8 桁橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2845 室橋側道橋 54 2002 19 10.1 10 床版橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2846 室橋 54 1969 52 9.4 12.4 床版橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2847 胡子橋 54 1969 52 8.4 10.2 床版橋 三次 広島県 三次市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2848 三次東JCT･ICEランプ橋 尾道松江線 2012 9 37 10.1 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2849 後山橋 尾道松江線 2012 9 129 10.1 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

81



H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

建設後
経過
年数 診

断
区
分

最新の
診断区

分

点検・補修・架替計画
○：定期点検
●：補修工事

橋梁の
種類

建設年
次

備考Ｎo．
県・政令

市
橋梁名 事務所名路線名 所在地

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

※講ずる
措置の内容

点
検
年
度

2850 水越橋 尾道松江線 2012 9 135.5 10.1 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2851 西城川橋 尾道松江線 2012 9 300 10.1 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●

2852 金田さくら橋 尾道松江線 2012 9 315.5 10.1 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2853 常定橋 尾道松江線 2012 9 133 10.1 桁橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2854 萩川橋 尾道松江線 2012 9 231 10.1 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2855 大月高架橋 尾道松江線 2012 9 116 10.1 桁橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2856 ほたる見橋 尾道松江線 2012 9 297 10.1 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

2857 本谷川橋 尾道松江線 2012 9 166.5 11.1 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

2858 上本谷橋 尾道松江線 2012 9 58 11.1 床版橋 三次 広島県 庄原市 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

2859 麻志川橋 尾道松江線 2012 9 82 11.1 桁橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2860 真金原橋 尾道松江線 2012 9 322 11.1 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2861 札ヶ垰橋 尾道松江線 2012 9 207 11.1 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2862 火室橋 尾道松江線 2012 9 217 11.1 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2863 馬船川橋 尾道松江線 2012 9 172.5 11.4 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2864 神之瀬川橋 尾道松江線 2012 9 530 11.4 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2865 奥三沢川橋 尾道松江線 2012 9 41 11.4 桁橋 三次 広島県 庄原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2866 矢井川橋 尾道松江線 2013 8 26.1 10.1 床版橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2867 片野川橋 尾道松江線 2008 13 26.1 12.5 床版橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2868 長田大橋 尾道松江線 2009 12 254 10.1 床版橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2869 長田ランプ橋 尾道松江線 2013 8 22 10.2 桁橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2870 馬洗川橋 尾道松江線 2010 11 696 15 桁橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2871 国兼大橋 尾道松江線 2010 11 224 21.4 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2872 和知橋 尾道松江線 2012 9 27.5 4 床版橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2873 段橋 尾道松江線 2012 9 41 2.8 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2874 松ヶ谷橋 尾道松江線 2012 9 19 2.8 床版橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2875 後山跨道橋 尾道松江線 2012 9 15 2.8 床版橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2876 殿平橋 尾道松江線 2013 8 23.4 5 床版橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2877 吉舎-3 尾道松江線 2013 8 15.3 3.1 床版橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2878 上宮の本橋 尾道松江線 2013 8 14.3 2.8 床版橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2879 下宮の本橋 尾道松江線 2013 8 53.5 2.8 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2880 牛の尾橋 尾道松江線 2013 8 44.5 40.7 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2881 豊岡橋 尾道松江線 2013 8 15.3 26 床版橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2882 上根-1 54 1984 37 2.4 26 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● 断面修復

2883 上根-2 54 1984 37 3.6 15.6 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ●○ ひび割れ注入、断面修復

2884 上根-3 54 1984 37 3.6 10 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ●○
ひび割れ注入、断面修
復、表面含浸

2885 下根-1 54 1984 37 2.1 12 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2886 勝田-1 54 1959 62 2 11.4 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2887 高野-1 54 1959 62 2.2 13.4 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ●○
断面修復、空洞充填、表
面含浸

2888 川本-1 54 1959 62 2.6 17.6 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ●

2889 常友-1 54 2005 16 2.1 10.5 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2890 常友-3 54 2005 16 1.9 13.2 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2891 常友-4 54 1959 62 2 13.7 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2892 吉田-1 54 1974 47 4.7 25.8 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ●○
断面修復、ひび割れ注
入、ひび割れ充填、表面
含浸

2893 吉田-2 54 1961 60 2.4 16.2 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2894 下甲立-1 54 1966 55 2.6 13.4 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2895 下志和地町-1 54 1963 58 2.1 22.6 溝橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2896 十日市-1 54 1968 53 5.4 12.8 溝橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2897 粟屋町-1 54 1974 47 3.7 22.4 溝橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2898 布野町-1 54 2007 14 5.2 13 溝橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2899 布野町-3 54 1969 52 2.5 16.2 床版橋 三次 広島県 三次市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ●

82



H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

建設後
経過
年数 診

断
区
分

最新の
診断区

分

点検・補修・架替計画
○：定期点検
●：補修工事

橋梁の
種類

建設年
次

備考Ｎo．
県・政令

市
橋梁名 事務所名路線名 所在地

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

※講ずる
措置の内容

点
検
年
度

2900 布野町-4 54 1970 51 2.4 21.7 溝橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2901 横谷-1 54 1970 51 2.1 16.5 溝橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2902 横谷-2 54 1970 51 2.4 14.8 溝橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2903 横谷-3 54 1993 28 2.9 11.9 溝橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2904 横谷-4 54 1969 52 3.2 18 溝橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2905 横谷-5 54 1969 52 6.3 13.6 溝橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2906 横谷-6 54 1969 52 3.5 11.2 溝橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2907 横谷-7 54 1969 52 3 25.5 溝橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2908 横谷-8 54 1969 52 3.5 13.8 溝橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ●○
断面修復、耐摩耗断面修
復

2909 三良坂-3 尾道松江線 2014 7 3.1 19.3 溝橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2910 三次東-7 尾道松江線 2014 7 3.1 12 溝橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2911 三次東-9 尾道松江線 2014 7 5 16.4 溝橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2912 三次東-21 尾道松江線 2014 7 2.6 24.9 溝橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2913 後山-2 尾道松江線 2013 8 4.1 26.8 溝橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2914 川平-2 尾道松江線 2013 8 3 18.9 溝橋 三次 広島県 庄原市 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

2915 川平-3 尾道松江線 2013 8 3.4 27.6 溝橋 三次 広島県 庄原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2916 高野-1 尾道松江線 2008 13 3.1 16.5 溝橋 三次 広島県 庄原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2917 岡大内-3 尾道松江線 2008 13 4.1 2.8 溝橋 三次 広島県 庄原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2918 和南原-3 尾道松江線 2013 8 3 2.5 溝橋 三次 広島県 庄原市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2919 三玉跨道橋 尾道松江線 2014 7 22.7 6 床版橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2920 八王子橋 尾道松江線 2014 7 27.5 2.5 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2921 茶ノ原橋 尾道松江線 2009 12 31 25 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2922 市尾橋 尾道松江線 2009 12 31 4 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2923 寺谷 尾道松江線 2014 7 5 2.4 溝橋 三次 広島県 世羅町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2924 高丸橋 尾道松江線 2014 7 24 10.7 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2925 愛媛橋側道橋 54 2014 7 16.2 13.9 床版橋 三次 広島県 三次市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2926 麻志-1 尾道松江線 2011 10 8.5 12.2 溝橋 三次 広島県 庄原市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2927 水無橋 54 2016 5 12.8 28.6 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2928 吉舎-10 尾道松江線 2013 8 12.1 25.1 溝橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2929 三次東-17 尾道松江線 2013 8 22.3 13.8 溝橋 三次 広島県 三次市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2930 池之谷 尾道松江線 2007 14 7.4 14.6 溝橋 三次 広島県 世羅町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2931 世羅郡世羅町川尻3 尾道松江線 2007 14 14 26.1 溝橋 三次 広島県 世羅町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2932 吉舎IC1(2) 尾道松江線 2014 7 8.4 28.8 溝橋 三次 広島県 三次市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2933 三刀屋04 尾道松江線 2012 9 8.1 49.3 溝橋 三次 島根県 雲南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2934 三刀屋05 尾道松江線 2012 9 6.6 26.4 溝橋 三次 島根県 雲南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2935 御調－３ 尾道松江線 不明 22.5 15.7 溝橋 三次 広島県
尾道市御調町大

町
H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2936 三次東－２０ 尾道松江線 不明 12.5 13.5 溝橋 三次 広島県 三次市四拾貫町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2937 和南原－４ 尾道松江線 2008 13 8.2 26.1 溝橋 三次 広島県
庄原市高野町和

南原
H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2938 吉掛４ 尾道松江線 不明 6.5 12 溝橋 三次 島根県
雲南市吉田町吉

田
H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2939 大字上根字仲之坪 54 不明 3.6 10.4 溝橋 三次 広島県
安芸高田市八千

代町上根
H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

2940 口和－２ 尾道松江線 不明 14.4 21 溝橋 三次 広島県
庄原市口和町大

月
H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2941 溝橋（10k232） 31 1951 70 3.7 9.8 溝橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

2942 溝橋（10k730） 31 1951 70 3.7 1.8 床版橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2943 大屋橋 31 1951 70 11.6 1.6 桁橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2944 大屋橋歩道橋（上り） 31 1967 54 12.7 10.4 桁橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ 撤去予定

2945 大屋橋歩道橋（下り） 31 1967 54 12.7 10.4 桁橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2946 吉屋橋 31 1951 70 5.8 11.8 桁橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2947 梅木橋 31 1936 85 6.3 10.6 桁橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2948 溝橋（14k298） 31 1952 69 4 15.6 床版橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

2949 宮川橋 31 1952 69 9.3 15.9 桁橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 断面補修
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2950 溝橋（15k299） 31 1952 69 2.4 15.7 床版橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2951 吉浦橋 31 1952 69 8.7 15.6 桁橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

2952 神賀橋 31 1952 69 6 11.6 床版橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ ひびわれ補修

2953 溝橋（16k988） 31 1952 69 3.7 15.6 床版橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2954 呉溝渠 31 1967 54 8.7 15.6 床版橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 断面修復、電気防食

2955 呉陸橋（第１跨道橋） 31 1952 69 12.2 15.6 桁橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

2956 呉陸橋（跨線橋） 31 1952 69 17.1 20.6 桁橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○
塗装塗替、支承補修、伸
縮装置補修

2957 呉陸橋（第２跨道橋） 31 1950 71 12.2 25.7 桁橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ ○ 　 　 ○ ○

2958 二河大橋 31 1955 66 59.3 9.8 桁橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2959 昭和橋 31 1958 63 31.5 9.8 床版橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2960 広大橋（下り） 185 1975 46 231.2 36.8 桁橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

2961 広大橋（上り） 185 1975 46 231.2 15.7 桁橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

2962 二級橋 185 1979 42 16.4 8.3 桁橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修

2963 錦橋 185 1955 66 14.6 3.1 桁橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2964 新宮橋 185 1955 66 6.5 8.2 床版橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2965 保光橋歩道橋 185 2001 20 15.6 8.8 床版橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

2966 保光橋 185 1955 66 12 9.8 桁橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

2967 向田橋 185 1955 66 2.4 10.9 床版橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 断面補修

2968 寒風陸橋（跨線橋） 185 1962 59 11.8 11.6 床版橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

2969 二瀬川橋 185 1955 66 4.3 10.6 床版橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2970 鍛冶屋橋(下り) 185 1998 23 11.5 12.6 床版橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2971 鍛冶屋橋(上り) 185 1998 23 11.5 15.5 床版橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2972 中切橋(上り) 185 1998 23 27.5 15.3 桁橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2973 中切橋(下り) 185 1998 23 33 16.8 桁橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2974 安浦高架橋 185 1997 24 122.5 8.3 桁橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

2975 晴海大橋 185 1988 33 68.5 3.8 桁橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

2976 月見橋 185 1956 65 11.7 3.1 桁橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修

2977 月見橋歩道橋（上り） 185 1976 45 14 8.6 床版橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2978 月見橋歩道橋（下り） 185 1976 45 13 8.9 桁橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2979 三津口橋 185 1956 65 11.2 9.6 床版橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

2980 溝橋（25k214） 185 1956 65 4 2.9 床版橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2981 子の浦橋 185 1960 61 5 10.2 床版橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ ひびわれ補修

2982 深之浦橋側道橋（下り） 185 1990 31 29 13.9 床版橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

2983 横路高架橋 375 2010 11 229 10.1 桁橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2984 小浜川橋 375 2008 13 22 10.2 床版橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2985 小滝川橋 375 2011 10 180 10.2 桁橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2986 二級峡第４橋 375 2012 9 161 10.2 ラーメン橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2987 二級峡第３橋 375 2010 11 100 10.4 桁橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2988 二級峡第２橋 375 2010 11 62 5 桁橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2989 二級峡第１橋 375 2010 11 213 10.2 桁橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

2990 大積跨道橋 375 2006 15 38.3 6.4 ラーメン橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2991 大積川橋 375 2011 10 247 14.1 桁橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2992 郷原IC橋 375 2010 11 45 6.1 ラーメン橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2993 郷原高架橋 375 2012 9 164.5 10.1 桁橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2994 惣引谷川ランプ橋 375 2011 10 70 11.4 桁橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2995 惣引谷川橋 375 2011 10 60 10.1 桁橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2996 岩山橋 375 2009 12 14 15.6 床版橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2997 津江高架橋 375 2011 10 254 16.7 桁橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

2998 上大山橋 2 1954 67 15 9.3 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

2999 清谷橋 2 1955 66 15.6 11.7 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修
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3000 久井原橋 2 1955 66 19 8.1 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修、伸縮装置補修

3001 溝橋（313k713） 2 1954 67 3 2.7 床版橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3002 大山橋 2 1955 66 21.4 10.3 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● 塗装塗替

3003 大山橋側道橋（下り） 2 1982 39 20.7 9.7 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● 支承補修

3004 溝橋（316k310） 2 1954 67 2.6 12.1 床版橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3005 溝橋（318k157） 2 1954 67 6.4 8.7 床版橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3006 榎山橋 2 1954 67 8.6 2.8 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3007 瀬野大橋 2 1954 67 60 10.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ○ 塗装塗替、支承補修

3008 瀬野大橋側道橋（上り） 2 1986 35 64.3 14.6 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3009 溝橋（321k522） 2 1954 67 3.5 27.6 床版橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3010 山王橋 2 1954 67 12.2 15 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3011 月見橋 2 1954 67 11.2 10.2 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3012 御鷹野橋 2 1952 69 22 20.5 桁橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅰ 　 ○ ● ○ 措置済み

3013 海田高架橋2号ランプ 2 1975 46 94.2 21.8 桁橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修

3014 海田新橋（下り） 2 1975 46 85.7 21.8 桁橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修

3015 安芸郡海田町堀川町 2 1952 69 9.9 9 床版橋 広国 広島県 海田町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ●○ ひびわれ補修

3016 海田新橋（上り） 2 1967 54 76.6 9 桁橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修

3017 海田高架橋（下り） 2 1975 46 623.6 6.1 桁橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修

3018 海田高架橋（上り） 2 1975 46 549.3 5.8 桁橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修

3019 海田高架橋１号ランプ 2 1997 24 140.6 6.5 桁橋 広国 広島県 海田町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3020 海田高架橋４号ランプ 2 1997 24 178.2 6.5 桁橋 広国 広島県 海田町 H28 Ⅲ 　 　 ○ ● ○ 支承補修

3021 海田高架橋３１ＯＮ 2 1975 46 133.9 30 桁橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ●○ ● ひびわれ補修

3022 海田高架橋３１ＯＦＦ 2 1975 46 466.4 18 桁橋 広国 広島県 海田町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修

3023 花都橋（上り） 2 1966 55 12.5 18.4 床版橋 広国 広島県 海田町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3024 花都橋（下り） 2 1966 55 13.1 21.8 床版橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

3025 新開橋 2 1966 55 19.1 21.8 床版橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 塗装塗替

3026 船越橋 2 1964 57 234.3 16.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ● ○ 支承補修

3027 黄金橋 2 1967 54 513.1 11.4 桁橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3028 ３３１Ｋ１２０（上り） 2 1965 56 21 30.8 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3029 ３３１Ｋ１２０（下り） 2 1965 56 21 13.3 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ●

3030 第１東雲橋 2 1965 56 30.1 13.3 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3031 平野橋（下り） 2 1967 54 133 14 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 当て板補修

3032 平野橋（上り） 2 1967 54 133 14 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 当て板補修、支承補修

3033 新明治橋（下り） 2 1967 54 95 22.7 桁橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3034 新明治橋（上り） 2 1981 40 95 3.8 桁橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3035 新住吉橋 2 1965 56 89.8 3.8 桁橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3036 新住吉橋歩道橋（下り） 2 1984 37 89.8 7.7 桁橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3037 新住吉橋歩道橋（上り） 2 1984 37 89.8 21.6 桁橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3038 観音オフランプ橋 2 1996 25 180.7 3.4 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

3039 新観音橋（本線橋） 2 1962 59 100 3.4 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

3040 新観音橋歩道橋（下り） 2 1982 39 97.4 18 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3041 新観音橋歩道橋（上り) 2 2003 18 97.4 18.3 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3042 新旭橋 2 1973 48 284.6 18 トラス橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 当て板補修、断面補修

3043 旭橋（上り） 2 1960 61 287 17.8 アーチ橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3044 庚午高架橋 2 1971 50 407.1 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3045 西広島高架橋己斐跨線 2 1974 47 253.8 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3046 西広島高架己斐跨ＯＮ 2 1974 47 191.5 14.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3047 西広島高架己斐跨ＯＦ 2 1974 47 163.8 15 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3048 観音高架橋その６ 2 2003 18 376.8 7 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3049 観音高架橋その５ 2 2003 18 102.5 15 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○
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3050 観音オンランプ橋 2 1974 47 123 9.4 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3051 観音高架橋その４ 2 1974 47 123 9.6 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3052 高須橋（上り） 2 1973 48 85 24.5 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3053 高須橋（下り） 2 1973 48 85 27.5 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3054 観音高架橋その３ 2 1974 47 195.6 18 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

3055 高須１号トンネル 2 1973 48 7.3 18 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3056 観音高架橋その２ 2 1974 47 225.3 12 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3057 観音高架橋その１ 2 1974 47 98.5 11.6 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3058 田方５号トンネル（上り） 2 1973 48 11 24 床版橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3059 田方５号トンネル（下り） 2 1973 48 12.7 24 床版橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3060 井口２号トンネル 2 1973 48 11 19.3 床版橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修

3061 皆賀１号トンネル 2 1973 48 13.2 13.2 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3062 五日市高架橋 2 1977 44 1072.5 13.1 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ●○ ● 断面補修

3063 美鈴橋（下り） 2 1970 51 61.5 13.8 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 伸縮装置補修

3064 美鈴橋（上り） 2 1973 48 61.5 9.8 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3065 三筋橋（下り） 2 1970 51 12.6 43.1 床版橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3066 三筋橋（上り） 2 1970 51 12.6 25.9 床版橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3067 千同第１号トンネル 2 1970 51 7.9 24 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3068 千同第３号トンネル 2 1970 51 7.9 23.9 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3069 坪井第1号トンネル 2 1970 51 7.9 28 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3070 三宅第５号トンネル 2 1970 51 8 13.2 床版橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3071 三宅トンネル 2 1970 51 7.8 11.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3072 屋代第１号トンネル下 2 1970 51 8 35 床版橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● 断面修復

3073 屋代第１号トンネル上 2 1970 51 8 18.7 床版橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3074 佐方第２号トンネル 2 1970 51 13.5 12.4 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修

3075 廿日市高架橋（Aブロック） 2 2011 10 267.5 11 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○

3076 平良第３号トンネル（上り） 2 1970 51 8.6 18.7 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

3077 平良第３号トンネル（下り） 2 1970 51 8.6 15.5 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3078 廿日市高架橋（Bブロック） 2 2011 10 371.5 15.5 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3079 速谷橋（下り） 2 1976 45 23.7 18.7 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 塗装塗替

3080 速谷橋（上り） 2 1972 49 23.7 18.7 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3081 廿日市高架橋（Cブロック） 2 2011 10 226 18.7 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3082 廿日市高架橋（Dブロック） 2 2011 10 192.7 12.8 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3083 廿日市高架橋（Eブロック） 2 2011 10 204.3 11 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3084 廿日市高架橋（Ｉランプ） 2 1977 44 38.4 11 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3085 地御前跨線橋（下り） 2 1972 49 69.8 18 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3086 地御前跨線橋（上り） 2 1972 49 65 6 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3087 廿日市高架橋（Fブロック） 2 2011 10 115 6.1 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3088 廿日市高架橋（Aランプ橋）鈑桁 2 2011 10 285.5 12.8 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3089 廿日市高架橋（Bランプ橋） 2 2011 10 321 7 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3090 廿日市高架橋（Ｊランプ） 2 1973 48 38.4 28.8 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3091 廿日市高架橋（Aランプ橋）箱桁 2 2011 10 34 17.5 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3092 溝橋（353k800） 2 1952 69 4 8 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修

3093 溝橋（354k584) 2 1952 69 8.6 12 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修

3094 地御前跨道橋（下り） 2 1973 48 183.6 14.9 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3095 溝橋(355k795) 2 1952 69 4 9.3 床版橋 広国 広島県 廿日市市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3096 屋田越橋 2 1952 69 4.3 10.3 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 当て板補修、塗装塗替

3097 溝橋（359k400） 2 1952 69 5.7 1.8 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3098 永慶寺大橋 2 1952 69 35.5 13.8 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ○
ひび割れ補修、断面補
修、支承補修

3099 永慶寺橋歩道橋（下り） 2 1986 35 35.1 1.8 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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3100 溝橋（360k155） 2 1952 69 7.7 9.6 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3101 妹背橋歩道橋（下り） 2 1972 49 19 2.8 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3102 妹背橋 2 1952 69 19.4 11.9 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修、支承補修

3103 妹背橋歩道橋（上り） 2 1972 49 22 16.5 桁橋 広国 広島県 廿日市市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3104 溝橋（362k319） 2 1952 69 4.7 12.3 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ●○ ひびわれ補修

3105 溝橋（362k643） 2 1952 69 4.7 11.3 床版橋 広国 広島県 廿日市市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3106 溝橋（363k109） 2 1952 69 3.8 13.3 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3107 溝橋（363k157） 2 1952 69 3.7 17.5 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3108 溝橋(363k325) 2 1952 69 2.8 11 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3109 溝橋（363k714） 2 1952 69 4 12.3 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修

3110 溝橋（364k082） 2 1952 69 3.6 11.6 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修

3111 溝橋（364k370） 2 1952 69 4.5 11.6 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修

3112 溝橋（364k598） 2 1952 69 4.2 12.4 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●

3113 溝橋（364k604） 2 1952 69 4.4 9.8 床版橋 広国 広島県 大竹市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3114 唐船浜橋 2 1952 69 5.5 2.6 桁橋 広国 広島県 大竹市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修

3115 恵川新橋 2 1949 72 36.6 2.4 桁橋 広国 広島県 大竹市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 当て板補修、塗装塗替

3116 恵川新橋歩道橋（下り） 2 1972 49 38.8 10.7 桁橋 広国 広島県 大竹市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3117 恵川新橋歩道橋（上り） 2 1972 49 38.8 10.7 桁橋 広国 広島県 大竹市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3118 大膳橋（上り） 2 1993 28 21.7 1.7 桁橋 広国 広島県 大竹市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3119 大膳橋（下り） 2 1993 28 21.7 15.8 桁橋 広国 広島県 大竹市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3120 新川橋歩道橋（上り） 2 1951 70 18.5 1.7 桁橋 広国 広島県 大竹市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

3121 新川橋 2 1951 70 19 20.6 桁橋 広国 広島県 大竹市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ ひびわれ補修

3122 新川橋歩道橋（下り） 2 1951 70 18.5 23.2 桁橋 広国 広島県 大竹市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3123 溝橋（368k425） 2 1951 70 5 14.5 床版橋 広国 広島県 大竹市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3124 溝橋（369k182） 2 1951 70 4.9 10.4 床版橋 広国 広島県 大竹市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3125 溝橋（370k320） 2 1951 70 4.1 10.4 床版橋 広国 広島県 大竹市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3126 押手高架橋 2 2006 15 107.5 10.4 桁橋 広国 広島県 海田町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3127 国信跨線橋 2 2006 15 50 10.5 桁橋 広国 広島県 海田町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3128 国信高架橋 2 2002 19 74.5 7 床版橋 広国 広島県 海田町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3129 曽田高架橋 2 2006 15 488 7 桁橋 広国 広島県 海田町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3130 曽田高架橋ＯＮランプ 2 2006 15 155.8 13.8 桁橋 広国 広島県 海田町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3131 曽田高架橋OFFランプ 2 2006 15 146.3 13.8 桁橋 広国 広島県 海田町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3132 江波大橋 2 2013 8 502 10.4 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3133 観音大橋 2 2013 8 261 10.4 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3134 ひよき川橋（下り線） 2 2012 9 20.5 10.4 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅲ 　 ○ 　 ○

3135 ひよき川橋（上り線） 2 2012 9 19.5 9.6 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅲ 　 ○ 　 ○

3136 大藤橋（下り） 2 2005 16 110 10.4 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3137 大藤橋（上り） 2 2013 8 112 13.2 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3138 平原第１橋 2 2009 12 79 10.4 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3139 平原ランプ橋 2 2008 13 126 10.4 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3140 平原第２橋 2 2010 11 80 10.4 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3141 清防川橋 2 2009 12 49 6.8 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3142 清光寺川橋 2 2009 12 85 24.1 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3143 大藤ＯＶ橋 2 2010 11 37.8 13.8 床版橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3144 溝橋（1k237） 31 1951 70 2 1.7 床版橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3145 矢野跨道橋 31 1951 70 13.5 1.9 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3146 矢野川歩道橋（上り） 31 1966 55 27.2 10.2 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3147 矢野川歩道橋（下り） 31 1989 32 26.8 14.6 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3148 矢野川橋 31 1932 89 24.4 11.2 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3149 大浜橋 31 1951 70 13.7 11.9 桁橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○
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3150 溝橋（2k140） 31 1951 70 6.7 11.9 床版橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●

3151 細越川橋 31 1951 70 7.1 11.3 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3152 溝橋（3k519） 31 1951 70 4.3 14.9 床版橋 広国 広島県 坂町 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3153 高尾橋 31 1951 70 10.5 19.5 桁橋 広国 広島県 坂町 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3154 溝橋（3k898） 31 1951 70 3 20.8 床版橋 広国 広島県 坂町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3155 総頭橋 31 1951 70 20.5 17.4 桁橋 広国 広島県 坂町 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 土留め壁

3156 溝橋（5k343） 31 1951 70 3 8.9 床版橋 広国 広島県 坂町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3157 溝橋（5k534） 31 1951 70 3 11.4 床版橋 広国 広島県 坂町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3158 溝橋（6k635） 31 1951 70 3 13.1 床版橋 広国 広島県 坂町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3159 第１水尻橋 31 1951 70 10 13.2 床版橋 広国 広島県 坂町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3160 第２水尻橋 31 1951 70 6.7 2.2 床版橋 広国 広島県 坂町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3161 溝橋（8k184） 31 1951 70 3.3 10.8 床版橋 広国 広島県 坂町 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

3162 小屋浦側道橋（上り） 31 1989 32 16 10.9 桁橋 広国 広島県 坂町 H30 Ⅰ 　 ○ 　 ○ ○

3163 小屋浦橋 31 1951 70 14.7 19.8 桁橋 広国 広島県 坂町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3164 向田橋 31 1951 70 6.5 19.8 床版橋 広国 広島県 坂町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3165 新こうへい橋（上り） 54 1991 30 89.5 17.9 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

3166 新こうへい橋（下り） 54 1991 30 89.5 17.9 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

3167 祇園新橋（上り線） 54 1990 31 367.9 17.7 桁橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3168 祇園新橋（下り線） 54 1986 35 367.9 12 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修

3169 西原高架橋（上り線） 54 1993 28 153.8 9.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修、塗装塗替

3170 西原高架橋（下り線） 54 1987 34 153.2 20.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 塗装塗替

3171 西原高架・オフランプ 54 1987 34 86.1 20.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3172 昭和橋（上り線） 54 1992 29 85.4 14.7 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3173 昭和橋（下り線） 54 1985 36 85.4 14.7 桁橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3174 古川橋（上り線） 54 1988 33 79.6 19.5 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3175 古川橋（下り線） 54 1988 33 79.6 19.5 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3176 緑井橋（上り） 54 2002 19 37 40.8 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3177 緑井橋（下り） 54 2002 19 37 40.8 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3178 第一古川橋 54 2004 17 43.2 21.8 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3179 第二古川橋 54 2002 19 42.7 10.8 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3180 八木跨線橋 54 1969 52 73.4 10.8 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 当て板補修

3181 細野橋（下り） 54 1969 52 38.1 11.8 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3182 細野橋（上り） 54 1969 52 38.1 12 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 支承補修

3183 新太田川橋（下り） 54 1980 41 374.6 23.4 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 伸縮装置補修、塗装塗替

3184 太田川橋（上り） 54 1956 65 323.1 9 トラス橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

3185 浜ヶ谷橋 54 1988 33 7.6 9 床版橋 広国 広島市 広島市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

3186 大林第１高架橋 54 1988 33 215.4 9 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ●○ ● 塗装塗替

3187 大林第２高架橋 54 1988 33 69.3 9 桁橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3188 大林第３高架橋 54 1988 33 62.2 12.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3189 根之谷高架橋 54 1988 33 277 9.2 桁橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修、断面補修

3190 根之谷橋 54 1980 41 216.9 11.8 トラス橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3191 平原橋 54 1985 36 37 11.8 桁橋 広国 広島県 安芸高田市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3192 第１向山橋 54 1987 34 150.8 10.8 アーチ橋 広国 広島県 安芸高田市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3193 第２向山橋 54 1984 37 118 9.3 アーチ橋 広国 広島県 安芸高田市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修

3194 霧切谷橋 54 1976 45 97.5 2.4 桁橋 広国 広島県 安芸高田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3195 可部跨線橋 54 1994 27 232 6 床版橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● ひびわれ補修

3196 可部高架歩道橋 54 1996 25 159.9 15.8 桁橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 舗装補修

3197 城裏橋 54 2004 17 34.7 15.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3198 南原橋 54 2004 17 58 5.2 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 伸縮装置補修、塗装塗替

3199 山倉川橋 54 2013 8 10.8 10.7 床版橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○
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3200 山倉川側道橋（上り） 54 2013 8 10.5 14.3 床版橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3201 山倉川側道橋（下り） 54 2013 8 12.5 13.8 床版橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3202 専隆寺川橋 54 2013 8 22 15.3 床版橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3203 下ノ谷川橋（ランプ橋） 54 2013 8 10 17 床版橋 広国 広島市 広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3204 大道橋 2 1959 62 17.7 10.8 桁橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ●○ ひびわれ補修

3205 西条１号橋 2 1959 62 4.5 10.5 床版橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3206 西条２号橋 2 1959 62 3 10.1 床版橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

3207 溝橋（286k659） 2 1959 62 3 11.2 床版橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3208 竹原市西野町 2 1959 62 2 13 床版橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3209 西条３号橋 2 1959 62 3.2 22.3 床版橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3210 溝橋（289k823） 2 1959 62 3 22.5 床版橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

3211 田万里橋 2 1981 40 18.9 11.9 桁橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3212 銀山橋 2 1981 40 18.6 17.9 桁橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ●○ ひびわれ補修

3213 新田万里橋（上り） 2 1981 40 120 11.9 桁橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 支承補修、断面修復

3214 溝橋（291k850） 2 1981 40 3.5 11.9 床版橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3215 西小寺橋（上） 2 1981 40 30 16.7 桁橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 当て板補修

3216 茗荷清水橋（上） 2 1981 40 50 11.9 桁橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3217 大曲橋（下り） 2 1981 40 8.8 12.6 アーチ橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3218 金剛岩橋(上り) 2 1981 40 30 41.2 桁橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ●○ 塗装塗替

3219 上三永橋（下） 2 1980 41 29.4 20 桁橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 支承補修

3220 溝橋（297k306） 2 1980 41 3.4 20.2 床版橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

3221 御薗宇高架橋 2 2000 21 31 9.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3222 黒瀬川橋 2 1983 38 47 10 桁橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ●○ ● 塗装塗替

3223 西条高架橋 2 1984 37 108.5 10 桁橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● 断面修復、床版補修

3224 下見高架橋 2 1991 30 24.9 10 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3225 番蔵川橋 2 1990 31 50.5 30.1 桁橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3226 前谷第１高架橋 2 1991 30 21.1 9 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

3227 前谷第２高架橋 2 1992 29 13.5 9.3 床版橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3228 八本松ＯＦＦランプ橋 2 1992 29 122.3 9 桁橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3229 八本松高架橋 2 1992 29 205 10.9 桁橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修

3230 八本松ＯＮランプ橋 2 1990 31 140.5 12.1 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

3231 溝橋（309k220） 2 1969 52 5 18.9 床版橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3232 東広島市八本松町 2 1969 52 3.8 5.4 床版橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3233 西条６号橋 2 1969 52 3.7 17.5 床版橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● ひび割れ補修

3234 宗吉跨線橋 2 1969 52 35.1 9.8 桁橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 当て板補修、塗装塗替

3235 僧ヶ原橋 2 1954 67 10.8 9.8 桁橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● ひび割れ補修

3236 第１砂渡橋 2 1971 50 17 9 桁橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

3237 第２砂渡橋 2 1971 50 19 17 桁橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3238 溝橋（312k122） 2 1954 67 6 15.7 桁橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修、表面保護

3239 石仏橋 2 1954 67 17.9 8.4 桁橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● ひびわれ補修

3240 狭戸橋 2 1954 67 15.1 9.1 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

3241 小松西橋 185 1955 66 9.2 8.2 床版橋 広国 広島県 呉市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3242 小松橋 185 1955 66 11.6 2.4 桁橋 広国 広島県 呉市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3243 向条橋 185 1961 60 15.7 7.6 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3244 向条歩道橋（下り） 185 1983 38 16.5 2.6 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3245 高野橋 185 1961 60 22.8 9.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3246 高野歩道橋（下り） 185 1976 45 22.4 9.6 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3247 吉末橋 185 1962 59 9.4 6.2 床版橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3248 蓼原橋 185 1962 59 9.4 2.4 床版橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3249 宮崎橋 185 1951 70 15.6 5.6 桁橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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3250 宮崎歩道橋（下り） 185 1986 35 19.5 2.6 桁橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

3251 三津大橋 185 1952 69 43.6 6.3 桁橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3252 三津歩道橋（下り） 185 1976 45 45.2 8.9 桁橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3253 大浜橋 185 1952 69 4.2 8.5 床版橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3254 雲下橋 185 1952 69 12.7 2.4 桁橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3255 木谷橋 185 1952 69 8.4 8.5 床版橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3256 木谷歩道橋（下り） 185 1984 37 9.8 8 床版橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3257 浦尻橋 185 1952 69 4.8 11.2 床版橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3258 郷橋 185 1952 69 6.4 16.1 桁橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3259 多井西橋 185 2001 20 20.6 21.9 床版橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3260 大井東橋 185 1999 22 6.5 21.8 床版橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

3261 新本渡橋 185 1976 45 81 18.8 桁橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 当て板補修、塗装塗替

3262 新港橋 185 1968 53 20.3 16 床版橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修、断面補修

3263 記念橋 185 1952 69 9.6 15.8 床版橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3264 竹原大橋 185 1971 50 235.7 9.2 桁橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 当て板補修、塗装塗替

3265 棧道橋 185 1952 69 413.7 1.7 床版橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○
ひび割れ補修、断面補
修、電気防食

3266 仮屋谷橋 185 1952 69 13.3 9.3 桁橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3267 高崎歩道橋（下り） 185 1978 43 10.6 20 桁橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3268 高崎橋 185 1962 59 7.5 8.2 桁橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3269 大乗橋 185 1962 59 12.6 9.2 床版橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3270 西川橋 185 1962 59 5.5 6.7 床版橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3271 東福田橋 185 1962 59 3.2 2.3 床版橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3272 東川橋 185 1962 59 8.8 8.3 床版橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3273 東川歩道橋（下り） 185 2010 11 10.2 10.3 桁橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3274 明神橋 185 1962 59 6.4 10 桁橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3275 竹原１号橋 185 1962 59 2.6 11 床版橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● ひびわれ補修

3276 竹原２号橋 185 1962 59 3.2 9.3 床版橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3277 忠高橋 185 1978 43 17.8 10.6 床版橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3278 相生橋（跨線橋） 185 1952 69 10.7 6.4 床版橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3279 川下橋（跨道橋） 185 1952 69 3.2 7.3 床版橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3280 城見橋 185 1952 69 10.7 11 床版橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3281 竹原５号橋 185 1952 69 2 8.1 床版橋 広国 広島県 竹原市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3282 興亜橋 185 1952 69 14.5 18.9 桁橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3283 二窓橋 185 1952 69 2.5 12.3 床版橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3284 三津大川橋 185 2008 13 24 5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3285 歯像橋 185 2008 13 31 26.7 桁橋 広国 広島県 東広島市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3286 溝口跨道橋（黄幡橋） 375 2007 14 44.2 36.4 ラーメン橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

3287 下三永福本第一橋 375 2007 14 18.7 10.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3288 下三永福本高架橋 375 2007 14 127 16 桁橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ ボルト補修

3289 下三永福本高架橋（上り） 375 2007 14 176 11 桁橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3290 下三永福本ランプ橋 375 2001 20 36.5 10.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ ボルト補修

3291 下三永第三橋 375 2006 15 35 11.4 桁橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3292 下三永第二橋 375 2007 14 59 10.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3293 下三永第一橋 375 2005 16 23 9.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3294 上三永第一橋 375 2000 21 19 14.2 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

3295 上三永高架橋（上り） 375 2001 20 328 9.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3296 上三永ランプ橋 375 1998 23 59 9.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3297 田万里第２橋（上り） 375 2000 21 89 7 床版橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

3298 田万里第１橋（上り） 375 2000 21 175 12.8 桁橋 広国 広島県 竹原市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

3299 溝口ランプ橋 375 2009 12 74 12.8 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○
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3300 南道路・街路（上り） 2 2010 11 250 30 桁橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3301 南道路・街路（下り） 2 2010 11 210.3 11.4 桁橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3302 兼広津江高架橋 375 2014 7 39 11.4 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3303 楢原第２橋 375 2014 7 43.5 9.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3304 楢原第１橋 375 2014 7 40 9.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3305 大多田高架橋 375 2014 7 331 11.4 桁橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3306 乃美尾高架橋 375 2014 7 154 11.4 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3307 南方第５橋 375 2014 7 22.5 9.5 ラーメン橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3308 南方第４橋 375 2014 7 21 11.4 床版橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3309 南方高架橋 375 2014 7 228 11.4 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3310 南方第３橋 375 2014 7 42 21.4 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3311 南方第２橋 375 2014 7 39 9.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3312 南方第１橋 375 2014 7 15.6 9.5 アーチ橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3313 宗近橋 375 2014 7 123 11.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3314 宗近高架橋 375 2014 7 338 30 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3315 馬木高架橋 375 2014 7 867.5 29.1 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3316 安芸郡海田町1 31 1951 70 4.1 13.9 溝橋 広国 広島県 海田町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3317 竹原市東椋原 2 1959 62 3 28 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3318 竹原市田万里町1 2 1959 62 3 23.2 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3319 竹原市田万里町2 2 1981 40 4.5 25.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3320 竹原市田万里町3 2 1981 40 3.5 18.7 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3321 竹原市田万里町4 2 1981 40 4 19.9 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3322 竹原市田万里町5 2 1981 40 5 12 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3323 竹原市田万里町6 2 1981 40 4 11.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3324 竹原市田万里町7 2 1981 40 3 9.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3325 竹原市田万里町8 2 1981 40 5.5 13 溝橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3326 竹原市田万里町9 2 1981 40 5.5 23.4 溝橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3327 竹原市田万里町10 2 1981 40 5.5 9.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3328 東広島市西条町2 2 1981 40 5.9 9.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3329 東広島市西条町3 2 1981 40 6 28.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3330 東広島市西条町4 2 1981 40 4 33.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3331 東広島市西条町5 2 1981 40 3.4 24.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3332 東広島市西条町下三永1 2 2009 12 4.3 24.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3333 東広島市西条町下三永2 2 1980 41 7.5 28.6 溝橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3334 1号 2 2009 12 4.7 29.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3335 東広島市西条町下三永3 2 2010 11 4.7 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3336 東広島市西条町6 2 1993 28 5 30.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3337 東広島市西条町7 2 1993 28 5 32.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3338 東広島市西条町8 2 1993 28 6 40 溝橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3339 東広島市西条町9 2 1993 28 5 39.7 溝橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3340 東広島市西条町御園宇1 2 1993 28 8 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3341 東広島市西条町御園宇2 2 1993 28 8 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3342 東広島市西条町10 2 1993 28 5.9 5 溝橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3343 東広島市西条町11 2 1993 28 5.9 2 溝橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3344 東広島市西条町12 2 1993 28 6 58 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3345 東広島市西条町13 2 1993 28 3.5 4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3346 東広島市西条町寺家1 2 1993 28 11 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3347 東広島市西条町14 2 1993 28 5 18 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3348 東広島市西条町寺家2 2 1993 28 6.5 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3349 東広島市西条町16 2 1993 28 5.1 30 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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3350 東広島市西条町17 2 1993 28 4 12 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3351 東広島市西条町19 2 1993 28 3 12.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3352 安芸区瀬野川町1 2 1982 39 3 15 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

3353 安芸区瀬野川町2 2 1954 67 3.2 20 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

3354 安芸郡海田町2 2 1952 69 5 21.5 溝橋 広国 広島県 海田町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3355 安芸郡海田町蟹原1丁目 2 1952 69 4.4 23 溝橋 広国 広島県 海田町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3356 安芸郡海田町昭和町 2 1952 69 2.6 35 溝橋 広国 広島県 海田町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3357 安芸郡海田町3 2 1975 46 5 19 溝橋 広国 広島県 海田町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3358 安芸区船越南 2 1966 55 5 18 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3359 広島市安芸区船越南4丁目1 2 1966 55 6.5 18 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3360 広島市安芸区船越南4丁目2 2 1966 55 6.5 48 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 断面補修

3361 広島市安芸区船越南4丁目3 2 1966 55 6.5 36 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 断面補修

3362 南区月見町 2 1967 54 3 57 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 断面補修

3363 広島市南区堀越3丁目 2 1967 54 5 42 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修、断面補修

3364 西区田方一丁目1 2 1973 48 4.2 78 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3365 西区井口二丁目 2 1973 48 6 38 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3366 佐伯区皆賀 2 1973 48 3.5 25.6 溝橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3367 廿日市市下平良1 2 1970 51 7.1 33.6 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● ひび割れ補修

3368 廿日市市下平良2 2 1970 51 3.5 72 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● ひび割れ補修

3369 廿日市市上平良 2 1970 51 3.4 37.5 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● ひび割れ補修

3370 廿日市市 2 1970 51 3.5 30 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3371 宮内第２号トンネル 2 1970 51 5 31.9 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3372 廿日市市串戸5丁目 2 1972 49 4 23 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3373 Ａランプ横断ＢＯＸ 2 2008 13 4.5 18.3 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3374 廿日市市地御前2丁目 2 1972 49 4 24.4 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3375 廿日市市地御前1 2 1952 69 3.5 12.5 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3376 廿日市市地御前2 2 1952 69 3 29 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3377 廿日市市宮島口1丁目 2 1952 69 8 55 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3378 廿日市市大野字船倉 2 1952 69 4.1 11 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3379 廿日市市大野字林ケ原 2 1952 69 4.8 12 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 断面補修

3380 廿日市市大野字尾立 2 1952 69 4.3 11 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ●○ 断面補修

3381 丸石川BOX 2 1996 25 3.8 11 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3382 廿日市市大野2 2 1952 69 4 11.5 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3383 廿日市市大野3 2 1952 69 3.1 29.5 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3384 廿日市市大野4 2 1952 69 2.8 16 溝橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3385 大竹市御幸町1 2 1951 70 3.2 15.9 溝橋 広国 広島県 大竹市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3386 大竹市御幸町2 2 1951 70 3.7 45 溝橋 広国 広島県 大竹市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3387 大竹市北栄1 2 1951 70 2.5 22.5 溝橋 広国 広島県 大竹市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3388 大竹市西栄二丁目 2 1951 70 4 35 溝橋 広国 広島県 大竹市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3389 大竹市西栄三丁目 2 1951 70 2.5 43.7 溝橋 広国 広島県 大竹市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3390 安芸区矢野町 31 1993 28 2.5 14.1 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3391 安芸郡坂町1 31 2006 15 2 10 溝橋 広国 広島県 坂町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3392 安芸郡坂町2 31 1951 70 4 8 溝橋 広国 広島県 坂町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3393 安芸郡坂町3 31 1951 70 3.3 15 溝橋 広国 広島県 坂町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3394 安芸郡坂町4 31 1951 70 3.5 17 溝橋 広国 広島県 坂町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3395 呉市梅木町 31 1936 85 2.5 9 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3396 可部バイパス 54 2005 16 3 36 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3397 大字向山字幅 54 1988 33 2.3 30.6 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3398 呉市本通四丁目 185 1975 46 2.7 23.5 溝橋 広国 広島県 呉市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3399 呉市仁方本町二丁目 185 1955 66 2.5 7.6 溝橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修
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3400 呉市仁方大歳町 185 1955 66 2.5 24 溝橋 広国 広島県 呉市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修

3401 呉市川尻町 185 1955 66 2.6 8.5 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3402 呉市安浦町 185 1962 59 3 8.2 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3403 呉市安浦町三津口1 185 1956 65 5.5 10 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3404 呉市安浦町三津口2 185 1990 31 2.5 11.1 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3405 東広島市安芸津町3 185 1962 59 3 21.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3406 東広島市安芸津町5 185 1962 59 3 15 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3407 東広島市安芸津町7 185 1952 69 2.3 16.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3408 東広島市安芸津町8 185 1952 69 3 9.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3409 東広島市安芸津町9 185 1952 69 3.6 35 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3410 竹原市吉名町2 185 1952 69 5 12.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3411 竹原市下野町 185 1999 22 3 2.6 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

3412 竹原市竹原町 185 1976 45 2.8 26.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3413 横断ＢＯＸ００１ 185 2004 17 3 21.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3414 横断ＢＯＸ００２ 185 2004 17 3 12 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3415 竹原市高崎町 185 1978 43 2.5 38.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

3416 竹原市忠海町 185 1952 69 2.3 53.9 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3417 東広島市西条町馬木4 375 2007 14 6.1 51 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3418 森近ＢＯＸ４ 375 2006 15 4.2 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3419 東広島市西条町森近1 375 2006 15 5 19 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3420 東広島市西条町森近2 375 2006 15 5 26.7 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3421 森近ＢＯＸ５ 375 2006 15 6.1 29.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3422 東広島市西条町福本1 375 2006 15 5.3 20.1 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3423 東広島市西条町福本2 375 2006 15 3.1 31.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3424 東広島市西条町下三永6 375 2007 14 6 35.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3425 東広島市西条町下三永7 375 2007 14 5.6 5.1 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3426 東広島市西条町下三永8 375 2007 14 5.7 30.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3427 上三永ＢＯＸ２Ｄ 375 2004 17 5.1 44.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3428 上三永ＢＯＸ２ 375 2004 17 6 68.7 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3429 東広島市西条町上三永2 375 2001 20 9.3 15.9 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3430 東広島市西条町上三永4 375 2001 20 7.2 50 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3431 東広島市西条町上三永5 375 2001 20 7.2 24 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3432 東広島市西条町上三永7 375 2004 17 6.2 38.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3433 東広島市西条町上三永8 375 2000 21 4.1 31 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3434 東広島市高屋町1 375 2007 14 5.3 12.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3435 東広島市高屋町2 375 2007 14 5 22.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3436 東広島市西条町下三永11 2 2009 12 6.3 18.8 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3437 東広島市西条町下三永12 2 2010 11 6.3 18.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3438 安芸区船越南4 2 不明 5.5 2.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3439 安芸区船越南5 2 不明 5.5 2.8 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3440 郷原町惣引谷地内 375 不明 7.6 13.4 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3441 呉市郷原町惣引谷 375 不明 7.6 40.5 溝橋 広国 広島県 呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3442 馬木ランプＢＯＸ 375 不明 7.8 15.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3443 東広島市西条町福本3 375 2007 14 6.9 8.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3444 船越南三丁目（上り） 2 不明 13 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ○

3445 船越南三丁目（下り） 2 不明 12 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H28 Ⅲ 　 　 ○ ○

3446 G2-1（下り線） ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 42 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修、断面補修

3447 G2-1（上り線） ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 52 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修、断面補修

3448 G2-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 100 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3449 G2-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 60 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○
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3450 G2-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3451 白島停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 80 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3452 G3-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 130 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3453 G3-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 125 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 止水補修

3454 G3-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 171 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3455 G3-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 75 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3456 G3-5 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 147.1 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3457 牛田停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 29 80 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3458 G4-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 29 30 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3459 G4-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 79.5 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修、断面補修

3460 G4-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 81.5 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修、断面補修

3461 G4-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 105 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修、断面補修

3462 G4-5 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 136 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3463 G4-6 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 75 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修、断面補修

3464 G4-7 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 75 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修、断面補修

3465 G4-8 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 75 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修、断面補修

3466 G4-9 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 194 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3467 G4-10 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 75 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修、断面補修

3468 G4-11 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 100 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3469 G4-12 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3470 不動院前停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 80 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3471 G5-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3472 G5-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 172.2 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3473 G5-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 244.7 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3474 G5-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 61.1 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3475 G5-5 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 104.2 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3476 G5-6 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 99 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3477 G5-7 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 93 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3478 G5-8 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 143.8 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3479 祇園新橋北停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 80 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3480 G6-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 30 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3481 G6-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 155 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3482 G6-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 75 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修、断面補修

3483 G6-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 100 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修、断面補修

3484 G6-5 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 75 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修、断面補修

3485 G6-6 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 161 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修、断面補修

3486 G6-7 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1990 31 75 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修、断面補修

3487 G6-8 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1990 31 75 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ひび割れ補修、断面補修

3488 G6-9 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 166 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3489 G7-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 30 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3490 G7-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 123.1 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3491 G7-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 90 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修、断面補修

3492 G7-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 140 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3493 G7-5 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 75 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修、断面補修

3494 G7-6 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 192.9 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修、断面補修

3495 G7-7 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 75 7.5 床版橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修、断面補修

3496 G7-8 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 141.5 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修、断面補修

3497 G8-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3498 G8-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 179 42.3 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修、断面補修

3499 G8-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 170 27 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ ひび割れ補修、断面補修
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3500 安芸区船越南6 2 不明 3.8 20 溝橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3501 大竹市北栄3 2 不明 2.5 23 床版橋 広国 広島県 大竹市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3502 東広島市西条町24 2 不明 4.8 10 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3503 東広島市西条町25 2 不明 5 2.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3504 廿日市市大野字下ノ浜 2 不明 5.7 18.8 床版橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3505 廿日市市大野字下ノ浜1 2 不明 8 17.6 床版橋 広国 広島県 廿日市市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3506 竹原市港町 185 不明 9.2 55.7 溝橋 広国 広島県 竹原市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3507 呉市郷原町惣引谷2 375 不明 4.3 23 溝橋 広国 広島県  呉市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3508 東広島市西条町馬木6 375 不明 5.2 44.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3509 東広島市西条町馬木7 375 不明 5 33.8 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3510 東広島市西条町福本4 375 不明 5.1 13.6 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3511 東広島市西条町福本5 375 不明 5.7 13.6 溝橋 広国 広島県 東広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3512 SG3-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 25 13.6 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3513 SG3-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 25 5.3 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3514 SG3-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 8 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3515 白島停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 13.6 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3516 白島停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 13.6 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3517 SG4-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 29 30 13.6 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3518 SG4-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 29 25 8 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3519 SG4-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 29 25 5.3 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3520 牛田停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 29 30 7.4 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3521 牛田停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 29 30 7.4 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3522 SG5-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 25 8 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3523 SG5-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 25 5.3 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3524 SG5-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 8 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3525 不動院前停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 7.4 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3526 不動院前停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 8.1 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3527 SG6-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 8.1 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3528 SG6-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 25 8 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3529 SG6-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 25 5.3 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3530 祇園新橋北停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3531 祇園新橋北停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3532 SG7-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 30 7.5 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3533 SG7-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 25 8 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3534 SG7-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 30 5.3 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3535 西原停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 30 7.4 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3536 西原停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 30 30 7.4 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3537 SG8-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 7.4 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3538 SG8-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 25 8 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3539 SG8-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 25 5.3 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3540 中筋停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 35.7 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3541 中筋停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 28 30 10 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3542 田方1号トンネル 2 不明 7.2 8 溝橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3543 東広島市安芸津町10 185 不明 2.6 8 溝橋 広国 広島県 東広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3544 西原停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 29 48.6 20 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3545 中筋停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 29 50 34.1 桁橋 広国 広島市 広島市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3546 下三永高架橋 2 2000 21 32 32.7 桁橋 広国 広島県 東広島市 R02 Ⅰ ○

3547 和木函渠 2 1996 25 5.7 11.5 溝橋 山口 山口県 和木町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3548 第１和木橋 2 1942 79 2.3 12.2 床版橋 山口 山口県 和木町 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3549 第２和木橋 2 1942 79 4.5 12.1 床版橋 山口 山口県 和木町 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○
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3550 第３和木橋 2 1942 79 3.5 57 床版橋 山口 山口県 和木町 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3551 装束橋 2 1942 79 2.1 15.8 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3552 新港地下道 2 不明 4 4 溝橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3553 港川橋 2 1942 79 9 15.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3554 港南橋側道橋 2 2002 19 56.5 2.4 床版橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3555 港南橋 2 1966 55 8.7 56.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3556 昭和橋側道橋 2 1955 66 13 106 桁橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅲ 　 　 ○ ○

3557 昭和橋 2 1955 66 21.2 20.3 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3558 立石地下道 2 不明 4 12.9 溝橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3559 室ノ木跨線橋 2 1964 57 23.4 12.8 桁橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅲ 　 　 　 ○ ○

3560 第１麻里布橋 2 1953 68 3.7 12.7 床版橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

3561 第２麻里布橋 2 1953 68 4.1 13.9 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3562 第１室ノ木橋 2 1953 68 2.7 12.9 床版橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3563 第２室ノ木橋 2 1953 68 12.5 25.4 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3564 第３室ノ木橋 2 1953 68 3.8 15.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3565 第１錦見橋 2 1953 68 3 12.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3566 第２錦見橋 2 1953 68 3.8 15.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3567 第３錦見橋 2 1953 68 3.7 11.3 床版橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3568 第４錦見橋 2 1953 68 5.9 11.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

3569 第１池ヶ迫橋 2 1924 97 3.5 20 床版橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

3570 第２池ヶ迫橋 2 1924 97 4.5 7.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3571 関戸橋（下り） 2 1923 98 6.9 9.5 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3572 関戸橋（上り） 2 2005 16 8.5 8.4 床版橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3573 多田橋 2 1928 93 5.4 10.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3574 田原橋 2 1923 98 3.6 12.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3575 守内橋 2 1923 98 5 8.8 床版橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3576 瓦谷橋 2 1951 70 21.3 9.9 桁橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3577 錦橋 2 1962 59 150.6 8.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

3578 江尻橋 2 1952 69 12.9 1.8 桁橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3579 鳴滝橋 2 1952 69 26.4 8.4 桁橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3580 六反田側道橋 2 2006 15 17.5 9.8 桁橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 塗装塗替工

3581 六反田橋 2 1951 70 13.2 12 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3582 長瀬橋 2 1968 53 16.5 9.4 桁橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 当板補強工

3583 宮の前函渠 2 不明 2 10.9 溝橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3584 森国橋 2 1966 55 6.4 9.7 床版橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3585 第１廿木橋 2 1923 98 4 12.8 床版橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3586 白井原橋 2 1966 55 6.3 9.1 床版橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3587 第２廿木橋 2 1923 98 3.8 30 床版橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3588 玖珂その２床版橋 2 1956 65 2.4 18.5 床版橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3589 谷津地下道 2 不明 6 8.4 溝橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3590 鞍掛側道橋 2 1970 51 17 100 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 塗装塗替工、断面修復工

3591 鞍掛橋 2 1954 67 15.6 8.1 桁橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● 断面修復工

3592 阿山地下道 2 不明 4 1.9 溝橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3593 周東大橋 2 1954 67 48 9.8 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●
鋼桁補修、断面補修、ひ
び割れ補修

3594 周東大橋側道橋 2 1970 51 48 10.3 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 塗装塗替工

3595 下久原橋 2 1953 68 3.4 9.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3596 第１西長野橋 2 1958 63 2.8 8.8 床版橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3597 第２西長野橋 2 1958 63 3.7 10.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3598 第３西長野橋 2 1958 63 4.9 10.3 床版橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3599 第１須通橋 2 1958 63 2.6 10.4 床版橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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3600 神田函渠 2 不明 2.1 8.9 溝橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3601 第２須通橋 2 1958 63 2.7 2.8 床版橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3602 長野橋 2 1958 63 14 10 桁橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3603 長野側道橋 2 1985 36 16.5 15.4 桁橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3604 西長野その３床版橋 2 1958 63 5.1 56 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3605 西長野その１函渠 2 1994 27 4.3 16.8 溝橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3606 西長野その４函渠 2 1996 25 3.7 15.3 溝橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3607 西長野その５函渠 2 不明 3.4 19.8 溝橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3608 鳴川橋 2 1958 63 8 15 桁橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○
断面修復工、伸縮装置取
替工

3609 西長野その６函渠 2 不明 3.6 20 溝橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3610 樋口床版橋 2 不明 3.3 16.6 床版橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3611 樋口その５函渠 2 不明 4 2.4 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3612 大成川橋 2 1958 63 12 19.3 床版橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3613 大成川側道橋 2 1984 37 12.9 1.6 床版橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3614 樋口跨道橋 2 1958 63 9.5 23.8 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3615 樋口跨道側道橋 2 1984 37 8 34.4 桁橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3616 樋口その２函渠 2 1987 34 4.9 27 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3617 樋口その３函渠 2 1987 34 2.6 1 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3618 大歳地下道 2 不明 4 1.6 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3619 樋口側道橋 2 1980 41 3.4 8.9 床版橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3620 原側道橋 2 1979 42 6.6 1.8 桁橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3621 原橋 2 1960 61 4.2 3.3 床版橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3622 原第２側道橋 2 1983 38 4.5 2.8 床版橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3623 呼坂第１側道橋 2 1980 41 22.9 9.3 桁橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ●○ 塗装塗替工

3624 呼坂第２側道橋 2 1989 32 24.5 9.4 桁橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3625 第１呼坂橋 2 1960 61 13.6 2.3 床版橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3626 第２呼坂橋 2 1960 61 3.4 10.3 床版橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3627 呼坂第３側道橋 2 1977 44 3.4 13.7 床版橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3628 呼坂その１床版橋 2 1986 35 9.6 14 床版橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3629 呼坂その２床版橋 2 1960 61 7 9.3 床版橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3630 勝間跨線橋 2 1984 37 22.8 9 床版橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3631 勝間跨線ランプ橋 2 1963 58 9.7 1.5 床版橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3632 第１大河内橋 2 1962 59 5.4 1.9 床版橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3633 第１大河内側道橋(下り) 2 1973 48 4.6 11.2 床版橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3634 第１大河内側道橋（上り） 2 1980 41 6.3 1.3 床版橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

3635 大河内その１函渠 2 1994 27 4.8 8.5 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3636 第２大河内側道橋(上り) 2 1976 45 7 2.2 床版橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3637 第２大河内橋 2 1962 59 4.8 10.1 床版橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3638 第２大河内側道橋（下り） 2 1976 45 7.5 9.7 床版橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ● 鋼桁補修工、塗装塗替工

3639 大河内その１床版橋 2 1962 59 4.6 9.4 床版橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 断面補修

3640 第３大河内橋 2 1962 59 7.3 1.2 床版橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3641 第４大河内橋 2 1962 59 4.9 1.9 床版橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3642 第４大河内側道橋（下り） 2 1984 37 4.5 38 床版橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3643 第４大河内側道橋（上り） 2 1984 37 5 30 床版橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3644 峠地下道 2 不明 5 30 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3645 峠市地下道 2 不明 4 11.3 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3646 切山函渠 2 不明 4 11.3 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3647 切山川橋（上り） 2 1996 25 126.1 9 桁橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3648 切山川橋（下り） 2 1988 33 124.2 11.3 桁橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3649 切戸川橋（下り） 2 1996 25 145 23 桁橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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3650 切戸川橋（上り） 2 1996 25 145 25 桁橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3651 山田その１函渠 2 不明 3 172 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3652 山田その２函渠 2 不明 3 30 溝橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3653 岩徳線跨線橋 2 2005 16 17.7 33 床版橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ○ 　

3654 生野屋その３函渠 2 不明 3.8 30 溝橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3655 生野屋その４函渠 2 不明 5.3 26.3 溝橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3656 生野屋地下道 2 不明 4 30 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3657 塩入橋 2 1995 26 10 24 床版橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3658 生野屋その２函渠 2 不明 3.4 30 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3659 為弘函渠 2 不明 4 21.9 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3660 生野屋その１函渠 2 1995 26 4.5 7.6 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3661 花岡橋 2 1992 29 29 62 桁橋 山口 山口県 下松市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3662 花岡側道橋 2 1961 60 24.4 36 桁橋 山口 山口県 下松市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ● 塗装塗替、断面修復

3663 花岡地下道 2 不明 4 48.1 溝橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3664 末武上その２水路函渠 2 1989 32 2.2 39.6 溝橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3665 末武上その１水路函渠 2 1989 32 3.1 40 溝橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3666 末武上その３水路函渠 2 1990 31 2.2 35 溝橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3667 東中村その１地下道 2 不明 4 82.5 溝橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3668 東中村その２地下道 2 不明 4 36 溝橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3669 末武中その１水路函渠 2 1989 32 2.2 45.2 溝橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3670 末武中その２水路函渠 2 1989 32 2.1 25 溝橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3671 末武中その３函渠 2 1968 53 2.1 50 溝橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3672 末武その１地下道 2 不明 4 45 溝橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3673 末武その２地下道 2 不明 4 20.3 溝橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3674 末武中その５函渠 2 1968 53 5.9 20.9 溝橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3675 東河原跨線橋（上り） 2 1969 52 18 12.7 桁橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅲ 　 ○ 　 ●○ 断面補修

3676 東河原跨線橋（下り） 2 1969 52 18 12.6 桁橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3677 末武橋（上り） 2 1969 52 67 12.8 桁橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3678 末武橋（下り） 2 1984 37 67 12.8 桁橋 山口 山口県 下松市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3679 坂川跨道橋（上り） 2 1969 52 13.6 19.5 桁橋 山口 山口県 下松市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3680 坂川跨道橋（下り） 2 1985 36 13.6 10.1 桁橋 山口 山口県 下松市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3681 秋本高架橋（上り） 2 1989 32 318 9 桁橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3682 秋本高架橋（下り） 2 1989 32 318 9 桁橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3683 政所橋（側道下り） 2 1989 32 14 55 桁橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

3684 政所橋（側道上り） 2 1989 32 14 190 桁橋 山口 山口県 周南市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

3685 久米その２函渠 2 不明 3 9.3 溝橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3686 秋本地下道 2 不明 4 12.6 溝橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3687 秋本橋（側道上り） 2 1989 32 13.6 26.6 床版橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

3688 秋本橋（側道下り） 2 1989 32 13.6 15.8 桁橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

3689 城ｹ丘地下道 2 不明 3.1 15.9 溝橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3690 岐陽橋（上り） 2 1969 52 30 29.9 桁橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

3691 岐陽橋（下り） 2 1976 45 30 40 桁橋 山口 山口県 周南市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

3692 辻地下道 2 不明 3 45 溝橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3693 三田川その１地下道 2 不明 4 29.6 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3694 三田川その２地下道 2 不明 4 45 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3695 公園前地下道 2 不明 3 25.1 溝橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3696 東卯ノ手函渠 2 1967 54 3.1 35.5 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3697 住吉地下道 2 不明 3 25.5 溝橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3698 東栗壷函渠 2 不明 2.6 26.4 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3699 北山地下道 2 不明 3 26.2 溝橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修
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3700 深山地下道 2 不明 3.1 33 溝橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3701 浦山その１函渠 2 1971 50 4.7 30 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3702 浦山その２函渠 2 1971 50 4.9 24.6 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3703 川崎その１函渠 2 不明 4.7 26.3 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3704 川崎その２函渠 2 1971 50 4.1 12.6 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3705 菊川大橋 2 1972 49 27 12.6 桁橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅲ 　 　 ○ ○ ● 断面補修

3706 後山跨道橋（上り） 2 1970 51 7.3 23.4 床版橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3707 後山跨道橋（下り） 2 1970 51 7.3 12.6 床版橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3708 中溝地下道 2 不明 3.1 12.6 溝橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3709 河内跨道橋（上り） 2 1970 51 8.4 29 床版橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3710 河内跨道橋（下り） 2 1970 51 8.4 32 桁橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3711 丸山町函渠 2 不明 2.1 37.9 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3712 温田１丁目函渠 2 不明 2.1 32 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3713 福川第一函渠 2 不明 2.6 28.7 溝橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3714 福川1丁目函渠 2 不明 2.8 39 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3715 久保田地下道 2 1970 51 2.6 35 溝橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3716 福川その１水路 2 1970 51 3 12.7 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3717 皿山町函渠 2 不明 3.8 12.6 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3718 才崎橋（上り） 2 1968 53 8.5 51.8 床版橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

3719 才崎橋（下り） 2 1968 53 8.5 34.5 床版橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

3720 伊賀川水路 2 1983 38 3.6 33.5 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3721 夜市第１水路 2 1983 38 3.1 21 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

3722 宮馬場地下道 2 不明 5.2 21.5 溝橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3723 夜市第２水路 2 1977 44 3.1 25.6 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3724 的場川橋 2 1981 40 13.7 24.6 床版橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3725 夜市第１函渠 2 1977 44 3.6 41.2 溝橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3726 夜市第２函渠 2 1977 44 6 25.7 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3727 夜市第３水路 2 1977 44 5.4 63 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3728 夜市第３函渠 2 1977 44 3 22.9 溝橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3729 戸田駅前地下道 2 不明 4 24 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3730 夜市第６水路 2 1982 39 2.6 60 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3731 友宏地下道 2 不明 3 9 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3732 夜市第７水路 2 不明 2.1 31 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3733 戸田一号地下道 2 不明 4 10 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3734 戸田二号地下道 2 不明 4 46.7 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3735 戸田三号地下道 2 不明 4 43 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3736 戸田その１水路 2 1983 38 2.6 16.6 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3737 戸田五号地下道 2 不明 4 24.9 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3738 下阿高その２函渠 2 2010 11 5.6 19.7 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3739 下阿高その３函渠 2 2011 10 5.6 12 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3740 下阿高その１函渠 2 2010 11 4.8 21 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3741 八反田東その１函渠 2 不明 2 10.9 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3742 八反田東その２函渠 2 2010 11 2.1 19.6 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3743 八反田西その１函渠 2 2011 10 2.1 23 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3744 八反田西その２函渠 2 2010 11 2.8 14.7 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3745 八反田西その３函渠 2 2010 11 2.8 12.8 溝橋 山口 山口県 周南市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3746 八反田西その４函渠 2 2011 10 2.8 3.5 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3747 八反田西その５函渠 2 2011 10 2.8 12 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3748 戸田側道橋 2 2010 11 55.2 12.8 桁橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3749 戸田橋(下り) 2 2010 11 49.8 28.3 桁橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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3750 戸田橋(上り) 2 2011 10 40.9 10 桁橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3751 苔谷橋 2 2011 10 12.5 12.5 床版橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3752 土橋その２函渠 2 2011 10 2.6 9.3 溝橋 山口 山口県 周南市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3753 平佐函渠 2 1960 61 7 11 溝橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3754 新川橋 2 1958 63 10 10.8 桁橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3755 北平田橋 2 1958 63 3.7 28.8 床版橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3756 御幸橋 2 1958 63 3.2 20.7 床版橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3757 梶野地下道 2 1980 41 4.6 19.8 溝橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3758 鮎子川橋（上り） 2 1958 63 11.4 45.4 桁橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3759 鮎子川橋（下り） 2 1958 63 11.4 9.5 桁橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3760 富海１号函渠 2 1980 41 5 75 溝橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3761 梶野橋 2 1981 40 21.6 37 桁橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

3762 富海２号函渠 2 1980 41 5.3 12.6 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3763 富海４号函渠 2 1979 42 5 12.5 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3764 末田高架橋 2 1981 40 94 12.5 桁橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3765 浮野第１高架橋 2 1981 40 80 4 桁橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3766 浮野第２高架橋 2 1981 40 30.6 9.8 桁橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3767 木部跨道橋 2 1980 41 58 48.1 ラーメン橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3768 木部第１高架橋 2 1981 40 75.4 14.2 桁橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3769 木部水路函渠 2 1981 40 2 16.4 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3770 木部地下道 2 不明 3.6 18 溝橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3771 大平山地下道 2 不明 3.6 22 溝橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3772 牟礼３号函渠 2 1978 43 4.8 23 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3773 牟礼４号函渠 2 1977 44 5 9.8 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3774 牟礼５号函渠 2 1977 44 3.8 58 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3775 木部第２高架橋 2 1982 39 56.7 91 桁橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3776 防府市 2 不明 3.2 13 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3777 牟礼その２函渠 2 不明 5 10 溝橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3778 阿弥陀寺地下道 2 不明 5 10.9 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3779 柳川橋 2 1978 43 20.7 21 桁橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3780 馬刃川橋 2 1975 46 10 9 床版橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3781 敷山地下道 2 不明 4 17 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3782 牟礼６号函渠 2 1978 43 3.7 17 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3783 牟礼７号函渠 2 1977 44 4.9 10.8 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3784 牟礼８号函渠 2 1977 44 4 16 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3785 防府大橋 2 1978 43 202.2 14.6 桁橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3786 徳山西１５ 2 1976 45 2.7 36 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3787 徳山西－１６ 2 1976 45 3.7 12.8 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3788 上河原地下道 2 1976 45 5.6 12.8 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3789 清水川橋（上り） 2 1975 46 20 20 桁橋 山口 山口県 防府市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ 断面補修

3790 清水川橋（下り） 2 1980 41 20 16 桁橋 山口 山口県 防府市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ 断面補修

3791 塚原水路函渠(溝458k570) 2 1979 42 6.2 20 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3792 塚原水路函渠(溝458k554) 2 1979 42 6.2 15 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3793 塚原地下道(溝458k600) 2 1979 42 4.9 9.8 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3794 塚原地下道(溝458k625) 2 1979 42 4.9 9.8 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3795 下右田橋（下り） 2 1980 41 12.3 14 床版橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3796 下右田橋（上り） 2 1979 42 12.4 24.8 床版橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3797 右田３号函渠 2 1979 42 5 73.8 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3798 右田４号函渠 2 1980 41 5.5 9 溝橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3799 沖高井地下道 2 不明 4 14 溝橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修
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3800 高井１号地下道(溝459k720) 2 1985 36 3.7 10 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3801 高井２号地下道(溝459k885) 2 1985 36 3.7 15 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3802 高井１号地下道(溝459k805) 2 1985 36 3.7 20 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3803 高井２号地下道(溝459k970) 2 1985 36 3.7 19.8 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3804 防府１水路下り 2 1983 38 2 18 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3805 防府１水路上り 2 1983 38 2 17 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3806 大崎その１函渠 2 1983 38 3.7 13 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3807 日の本地下道 2 1983 38 3.6 12 溝橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3808 日の本地下道(上り線) 2 1983 38 3.6 17 溝橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3809 大崎その３函渠 2 1983 38 4.9 12.5 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3810 大崎その４函渠 2 不明 5 9.8 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3811 剣川橋（下り） 2 1986 35 44 12.5 桁橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3812 剣川橋（上り） 2 1986 35 39 9.8 桁橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3813 須川橋（下り） 2 1986 35 46 23 桁橋 山口 山口県 防府市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ 断面補修

3814 須川橋（上り） 2 1985 36 23.5 20 桁橋 山口 山口県 防府市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

3815 漆その１地下道 2 1985 36 3.7 21 溝橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3816 漆その２地下道 2 1985 36 3.7 33 溝橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3817 佐野その１函渠 2 1984 37 3.7 21 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3818 佐野１号函渠 2 1986 35 4.9 9.9 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3819 佐野その２函渠 2 不明 5 21 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3820 甲久保川橋 2 1988 33 13.7 29 桁橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3821 若宮地下道 2 1986 35 3.7 34 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3822 佐野地下道 2 1986 35 3.7 30 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3823 沢田川函渠２号 2 1986 35 2.5 10.4 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3824 沢田川函渠１号 2 1986 35 2.5 16.3 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3825 佐野２号函渠上 2 1987 34 3.3 9.8 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3826 佐野３号函渠上 2 1987 34 3.4 14.8 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3827 佐野２号函渠下 2 1987 34 3.3 38 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3828 佐野３号函渠下 2 1987 34 3 31 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3829 佐野４号函渠 2 1987 34 6 51 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3830 遠ヶ崎０号地下道 2 1997 24 3.7 43.3 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3831 遠ヶ崎２号凾渠 2 1997 24 3.5 43.8 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3832 遠ヶ崎１号凾渠 2 1997 24 3.5 31 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3833 台道その１函渠 2 1997 24 2 65.2 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3834 ２号地下道 2 不明 4.7 81.3 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3835 遠ヶ崎１０号函渠 2 1997 24 2 16 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3836 台道その２函渠 2 不明 2.4 12.9 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3837 岩淵２号ＢＯＸ 2 1997 24 2 12.9 桁橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3838 横曽根川橋（上り） 2 1998 23 45.5 28.2 桁橋 山口 山口県 防府市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

3839 横曽根川橋（下り） 2 1996 25 45.5 29.4 桁橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3840 台道その４函渠 2 不明 4.8 84 溝橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3841 台道その５函渠 2 不明 5.3 29.6 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3842 岩淵１号ＢＯＸ 2 1997 24 2.9 84 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3843 台道その３函渠 2 不明 2.6 60.3 溝橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3844 小俣地下道 2 不明 4 26 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3845 小俣その１函渠 2 1997 24 3.5 12.5 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3846 小俣その２函渠 2 1997 24 5.3 10 溝橋 山口 山口県 防府市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3847 南土井山橋 2 1956 65 4.5 9.3 床版橋 山口 山口県 防府市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3848 笹尾橋 2 1956 65 2.1 10.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3849 長沢橋 2 1956 65 2.5 10.9 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修
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3850 鋳銭司その２函渠 2 2007 14 2.6 11.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3851 住吉原橋 2 1957 64 2.8 9 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ 断面補修

3852 鋳銭司その３函渠 2 2007 14 2.7 32.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3853 森ノ下橋 2 1957 64 2 18.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3854 今宿函渠 2 1986 35 4.3 20.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3855 今宿橋（上り） 2 1987 34 17.4 16.9 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

3856 今宿橋（下り） 2 1986 35 17.4 48.2 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

3857 四辻高架橋１ 2 2000 21 107.5 13.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3858 山口南９凾渠 2 不明 5.3 13.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3859 四辻高架橋２ 2 2000 21 507.8 13.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ 断面補修

3860 四辻高架橋３ 2 2000 21 305.7 13.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3861 鋳銭司橋（上り） 2 2000 21 60.1 13.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3862 鋳銭司橋（下り） 2 1998 23 60.1 14.2 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3863 金毛橋（上り） 2 2000 21 19 32 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3864 金毛橋（下り） 2 1998 23 19.1 13.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3865 金毛水路 2 1987 34 2.1 13.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3866 四辻高架橋４ 2 2000 21 141 13.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3867 綾木川橋（上り） 2 2000 21 16 33 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

3868 綾木川橋（下り） 2 2000 21 16 13.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

3869 山口市大字鋳銭司 2 1998 23 2.3 13.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3870 四辻高架橋５ 2 2000 21 107.3 35 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3871 四辻高架橋６ 2 2000 21 361.8 39 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3872 立石地下道 2 1999 22 3.5 22 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3873 陶その３函渠 2 1999 22 3.5 13.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3874 陶その１函渠 2 1998 23 2.8 61.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3875 四辻高架橋７ 2 2000 21 160.5 13.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3876 陶その４函渠 2 1998 23 5.8 35.7 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3877 四辻高架橋８ 2 2000 21 271 36.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3878 溝口地下道 2 1998 23 3.5 13.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3879 上市地下道 2 1997 24 3.5 13.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3880 四辻高架橋９ 2 2000 21 256.6 16.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3881 百々谷川橋（上り） 2 1998 23 25.8 13.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

3882 百々谷川橋（下り） 2 2000 21 25.8 40 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3883 四辻高架橋１０ 2 1999 22 177 13.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3884 山口市大字陶字一町田 2 不明 3.6 75.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3885 四辻高架橋１１ 2 1999 22 126.5 50.2 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3886 陶その２函渠 2 1999 22 2.3 9.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3887 陶小学校地下道 2 1999 22 5 23.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3888 四辻高架橋下りランプ 2 2001 20 126.5 13.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3889 四辻高架橋１２ 2 1999 22 294 28.7 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ 断面補修

3890 四辻高架橋上りランプ 2 2001 20 63.6 10.7 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3891 陶第２函渠 2 1959 62 3.9 10.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3892 西陶跨道橋（下り） 2 1990 31 22.9 10.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ 断面補修

3893 西陶跨道橋（上り） 2 1974 47 21.6 10.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ 断面補修

3894 西陶跨線橋（下り） 2 1989 32 30.5 10.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3895 西陶跨線橋（上り） 2 1974 47 30.5 10.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅲ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3896 西陶橋（上り） 2 1971 50 11.7 54.9 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

3897 西陶橋（下り） 2 1989 32 11.6 25.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

3898 陶第３函渠 2 不明 2.4 10.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3899 陶第４函渠 2 不明 2.4 14.2 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修
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3900 第１名田島橋（下り） 2 1989 32 15 22.2 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

3901 第１名田島橋（上り） 2 1972 49 15 10.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ 断面補修

3902 名田島第２函渠 2 1975 46 2.6 10.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3903 第２名田島橋（下り） 2 1989 32 9.7 10.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

3904 第２名田島橋（上り） 2 1971 50 9.7 10.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

3905 名田島跨道橋（下り） 2 1989 32 15.6 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ 断面補修

3906 名田島跨道橋（上り） 2 1972 49 15.6 10.6 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ 断面補修

3907 長妻川橋（上り） 2 1971 50 10.7 10.4 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3908 第３名田島橋（上り） 2 1971 50 11.5 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3909 第３名田島橋（下り） 2 1989 32 11.6 7.3 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3910 長妻川橋（下り） 2 1971 50 10.7 45.5 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3911 名田島第８函渠その２ 2 1975 46 3.6 10.6 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3912 名田島第９函渠 2 1975 46 3.7 10.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3913 第４名田島橋（上り） 2 1971 50 7.3 24.5 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3914 第４名田島橋（下り） 2 1989 32 7.3 12.3 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3915 椹野川第１函渠 2 1975 46 6 9.9 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3916 椹野川大橋（上り） 2 1973 48 157.7 22.1 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

3917 椹野川大橋（下り） 2 1989 32 157.7 12.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

3918 椹野川第２函渠 2 1975 46 6 10.7 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3919 下郷橋（上り） 2 1974 47 14.2 13.4 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

3920 下郷橋（下り） 2 1989 32 14.2 14.1 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

3921 第１下郷高架橋（上り） 2 1975 46 140 18.7 桁橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

3922 第１下郷高架橋（下り） 2 1989 32 140 10.9 桁橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

3923 前田函渠（下り） 2 不明 2.4 10.9 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3924 下郷跨道橋（上り） 2 1973 48 10.4 10.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

3925 下郷跨道橋（下り） 2 1987 34 10.4 10.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ 断面補修

3926 新開作跨道橋（上り） 2 1975 46 81.8 6.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ 断面補修

3927 新開作跨道橋（下り） 2 1988 33 81.8 10 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

3928 下郷ランプ橋（上り） 2 1975 46 102.3 10.4 桁橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

3929 第２下郷高架橋（上り） 2 1975 46 130 6.5 桁橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

3930 第２下郷高架橋（下り） 2 1987 34 130 10.5 桁橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

3931 下郷ランプ橋（下り） 2 1974 47 78 10.3 桁橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

3932 第１嘉川橋（下り） 2 1987 34 9 22.7 床版橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

3933 第１嘉川橋（上り） 2 1974 47 8.9 10.1 桁橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

3934 嘉川第４函渠 2 1971 50 3.1 10.5 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

3935 第２嘉川橋（上り） 2 1974 47 7.3 53 床版橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

3936 第２嘉川橋（下り） 2 1987 34 7.3 10.5 床版橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

3937 嘉川第５函渠 2 1975 46 2.8 10.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

3938 干見折橋（下り） 2 1988 33 37 23 桁橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ ● 断面補修

3939 干見折橋（上り） 2 1975 46 37 42.3 桁橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

3940 大原函渠 2 1971 50 6 12.4 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3941 小路函渠 2 1975 46 3.7 10.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3942 原跨線橋（上り） 2 1974 47 23 24 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅲ 　 　 　 ○ ○ ● 支承補修工、断面修復工

3943 原跨線橋（下り） 2 1988 33 23 10.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3944 東中第１函渠 2 1975 46 4.7 10.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3945 第１江崎橋（下り） 2 1987 34 8.5 23.4 床版橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3946 第１江崎橋（上り） 2 1973 48 8.5 26.7 床版橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3947 東中第２函渠 2 1975 46 4.3 24.7 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3948 西中第２函渠 2 1975 46 4.9 10.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3949 幸ノ江第１函渠 2 1975 46 4.3 13.4 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○
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3950 幸の江橋（下り） 2 1987 34 15.6 45.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3951 幸の江橋（上り） 2 1974 47 15.6 53 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

3952 上浜尻第２函渠 2 1975 46 2 22.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3953 上浜尻第１函渠 2 1975 46 2 10.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3954 下浜尻函渠 2 1975 46 5 10.5 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3955 岡屋跨道橋（上り） 2 1974 47 36.4 69.2 桁橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3956 岡屋跨道橋（下り） 2 1988 33 36.4 21.6 桁橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3957 岡屋第２函渠 2 1975 46 2.5 43 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3958 岡屋第１函渠 2 1975 46 3 22.1 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3959 岡屋第３函渠 2 1975 46 6.2 21.9 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3960 岡屋第４函渠 2 1975 46 3.8 14 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3961 今津川第１函渠 2 1975 46 5 10.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3962 第１今津川橋（下り） 2 1988 33 23.5 33.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3963 第１今津川橋（上り） 2 1974 47 23.5 10.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●
支承補修工、伸縮装置取
替工

3964 今津川第２函渠 2 1975 46 5.6 10.5 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3965 第２江崎橋（上り） 2 1973 48 8.7 12 床版橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3966 第２江崎橋（下り） 2 1989 32 8.7 10.5 床版橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

3967 原条跨線橋（上り） 2 1974 47 25 25.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅲ 　 　 　 ○ ○

3968 原条跨線橋（下り） 2 1988 33 24.9 10.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3969 出合北函渠 2 1975 46 4.7 10.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3970 第２今津川橋（上り） 2 1974 47 16.6 79.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3971 第２今津川橋（下り） 2 1988 33 16.6 26.6 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3972 出合南函渠 2 1975 46 5.2 2.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3973 第３今津川橋 2 1974 47 5 9.7 床版橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

3974 一ノ瀬橋側道橋 2 1988 33 10.5 2.8 桁橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3975 一ノ瀬橋 2 1959 62 9.5 10 桁橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3976 二ノ瀬橋側道橋 2 1987 34 14 2.8 桁橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3977 二ノ瀬橋 2 1959 62 12.7 9.7 桁橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 支承補修工

3978 三ノ瀬橋側道橋 2 1986 35 11.6 2.2 桁橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3979 三ノ瀬橋 2 1959 62 10.6 9.9 桁橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3980 新市第１側道橋 2 1981 40 3.8 2.2 床版橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3981 新市30側道橋 2 1961 60 2.6 10.1 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3982 新市第２側道橋 2 1981 40 3.8 2.4 床版橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3983 上市橋 2 1959 62 12.5 9.4 桁橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3984 上市橋側道橋 2 1981 40 13.2 10 床版橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3985 新市その４函渠 2 1961 60 2.6 2.4 溝橋 山口 山口県 宇部市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

3986 中原橋 2 1959 62 12.5 14 桁橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 支承補修工

3987 中原橋側道橋 2 1981 40 13.2 12 床版橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3988 音無橋 2 1959 62 4.9 2.8 床版橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3989 柿ノ木橋 2 1959 62 3 8.1 床版橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

3990 猿王子側道橋 2 1984 37 31 2.9 桁橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

3991 猿王子橋 2 1956 65 28.5 8.3 桁橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

3992 二俣瀬側道橋（下り） 2 1980 41 70.4 3.8 桁橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3993 二俣瀬橋 2 1957 64 67 8.4 桁橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3994 二俣瀬側道橋（上り） 2 2006 15 66.6 2.4 桁橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

3995 山手橋 2 1955 66 15.3 16.9 桁橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

3996 山手側道橋 2 1978 43 14.7 13.9 桁橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 鋼桁補修工、塗装塗替工

3997 猿田橋 2 1955 66 4.6 14.8 床版橋 山口 山口県 宇部市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3998 薬師橋 2 1959 62 3.6 11.8 床版橋 山口 山口県 宇部市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

3999 大坪橋 2 1995 26 28.5 1.8 床版橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○
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4000 六反田橋 2 1950 71 4.2 13.8 床版橋 山口 山口県 宇部市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ● 断面補修

4001 六反田床版橋 2 2004 17 3 16.5 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4002 下岡橋 2 1950 71 5.9 27.2 床版橋 山口 山口県 宇部市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4003 第１丸田橋 2 1950 71 2.6 129.3 床版橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○● 断面補修

4004 第２丸田橋 2 1950 71 2.7 11.9 床版橋 山口 山口県 宇部市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4005 吉見その1函渠 2 1999 22 2.2 25.8 溝橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4006 吉見その2函渠 2 1999 22 2.6 15.1 溝橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4007 第１半丁橋 2 1950 71 2.8 9.8 床版橋 山口 山口県 宇部市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4008 第２半丁橋 2 1950 71 2.7 13 床版橋 山口 山口県 宇部市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4009 第３半丁橋 2 1950 71 2.2 10.5 床版橋 山口 山口県 宇部市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4010 岡ノ坂跨道橋 2 1971 50 18 1.7 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4011 宇部市大字船木 2 不明 2.1 11.6 溝橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4012 船木大橋側道橋 2 1972 49 39.6 8 桁橋 山口 山口県 宇部市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ● 撤去

4013 船木大橋 2 1961 60 39.6 11.3 桁橋 山口 山口県 宇部市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4014 宇部市大字船木 2 不明 2.4 10.9 溝橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4015 小野橋 2 1936 85 4.9 10.7 桁橋 山口 山口県 宇部市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4016 銭ヶ原橋 2 1936 85 3.5 10.8 床版橋 山口 山口県 宇部市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4017 第１原橋 2 1950 71 4.2 13.8 床版橋 山口 山口県 宇部市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4018 第２原橋 2 1936 85 3.3 11.1 床版橋 山口 山口県 宇部市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4019 逢坂橋 2 1936 85 3.3 9.9 床版橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4020 荒草高架橋 2 2007 14 264.4 11.3 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4021 杣尻東跨道橋 2 1996 25 37 11.2 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4022 杣尻高架橋 2 1999 22 319.6 11.3 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4023 厚狭川大橋 2 2004 17 396 13 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4024 迫山ランプ橋 2 1998 23 147 39 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4025 下迫橋 2 1999 22 91 13 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4026 厚狭ＢＰ山陽小野田市 2 1999 22 4.8 11.2 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4027 西下津橋 2 2004 17 69 46 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4028 山野井橋 2 2004 17 150 34 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4029 埴生ＢＰ山陽小野田 2 2001 20 2.9 29 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4030 津布田函渠 2 2001 20 6 9 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 　 　 ○

4031 埴生その２函渠 2 1997 24 5.1 29 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 　 　 ○

4032 埴生ＩＣ橋 2 2000 21 26.8 12.5 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4033 埴生ＢＰ山陽小野田 2 1999 22 4.7 25.5 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4034 柚ノ木橋 2 2000 21 49 19.2 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4035 岡ノ上橋 2 2000 21 26.5 16.6 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4036 埴生高架橋（下り） 2 2000 21 85.5 9 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4037 埴生高架橋（上り）１ 2 2000 21 137 8.5 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4038 埴生高架橋（上り）２ 2 2003 18 187 8.5 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4039 埴生ランプ橋（下り） 2 2000 21 62.1 18.2 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4040 埴生ランプ橋（上り） 2 2000 21 56.5 10 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4041 新糸根橋 2 2006 15 100 10.2 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4042 向原跨道橋 2 2005 16 19.6 35.5 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4043 傍示跨道橋 2 2006 15 22.5 30 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4044 工領１号函渠 2 1988 33 4.6 9.4 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4045 工領３号函渠 2 1988 33 5.3 9.4 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4046 堀川高架橋（上り） 2 1988 33 307 10.5 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4047 堀川跨道橋 2 1984 37 23.3 10.5 桁橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4048 王喜１号橋（上り） 2 1987 34 20 10.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4049 王喜２号橋（上り） 2 1987 34 12.4 10.5 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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4050  王喜３号橋（上り） 2 1987 34 20 23.2 桁橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4051 王喜４号橋（上り） 2 1986 35 10.3 27.6 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4052 王喜４号函渠 2 1983 38 5.4 10.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4053 王喜５号函渠 2 1983 38 2.1 12.8 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4054 王喜５号橋（上り） 2 1986 35 38 23.9 桁橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復

4055 王喜６号橋（上り） 2 1986 35 68 11.6 桁橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4056 芝川橋 2 1985 36 17.5 11.6 桁橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4057 小月第１高架橋（上り） 2 1986 35 264.6 11.6 桁橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4058 木屋川橋（上り） 2 1986 35 235 11.6 桁橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4059 小月第２高架橋（上り） 2 1984 37 167.8 29 桁橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4060 浜田川橋（上り） 2 1985 36 43 10.5 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4061 清末１号函渠 2 1986 35 6.2 21 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4062 清末１号橋（上り） 2 1987 34 15.8 21 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4063 清末３号函渠 2 1986 35 2.5 23.2 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4064 清末６号函渠 2 1986 35 2.1 21.3 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4065 清末５号函渠 2 1986 35 3.2 21 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4066 清末７号函渠 2 1986 35 6.5 10.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4067 清末８号函渠 2 1986 35 4.7 9.7 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4068 清末２号橋 2 1987 34 46 22 床版橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4069 清末2号橋(下り) 2 2010 11 46 9.5 床版橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4070 清末９号函渠 2 1986 35 2.6 12.1 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4071 清末3号橋（下り線） 2 2010 11 73.5 12.8 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4072 清末３号橋 2 1987 34 72.1 12.8 床版橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4073 神田川橋（下り線） 2 2010 11 90.7 21 桁橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4074 神田川橋 2 1987 34 89 10.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4075 宇部２号函渠 2 1987 34 5.5 10.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4076 宇部１号橋（下り線） 2 2010 11 10.1 10.5 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4077 宇部１号橋 2 1987 34 10 10.5 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4078 宇部２号橋（下り線） 2 2010 11 9.8 26 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4079 宇部２号橋 2 1987 34 9.7 10.5 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4080 宇部５号函渠 2 1987 34 4.6 10.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4081 宇部３号橋（下り線） 2 2010 11 9.5 10.5 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4082 宇部３号橋 2 1987 34 9.4 10.5 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4083 宇部４号橋（下り線） 2 2010 11 9.5 12.8 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4084 宇部４号橋 2 1987 34 9.3 12.8 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4085 入川橋（下り線） 2 2010 11 65.3 27 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4086 入川橋 2 1987 34 65.4 69 桁橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4087 才川１号函渠 2 1988 33 4.8 31.8 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4088 才川３号水路函渠 2 1988 33 4.8 33.6 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4089 才川２号函渠 2 1988 33 5.1 11.1 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4090 才川函渠 2 不明 2.1 13.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4091 下関市長府 2 1999 22 3.8 30 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4092 下関市長府才川 2 2003 18 2.7 27.9 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4093 日之出橋 2 1983 38 7.4 18.8 床版橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4094 登山橋 2 1932 89 2.6 3.1 床版橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4095 月見橋 2 1932 89 11.7 2.8 桁橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4096 月見橋（拡幅部） 2 1994 27 14.3 9 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4097 月見橋側道橋 2 1993 28 14.3 2.8 桁橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4098 勝山橋 2 1957 64 18.1 2.4 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4099 勝山側道橋 2 1984 37 19.3 9.1 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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4100 楠乃第１側道橋 2 1983 38 4.4 2 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4101 第１楠乃橋 2 1957 64 2.1 9.5 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4102 楠乃第２側道橋 2 1983 38 2.7 9.6 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4103 勝谷第４函渠 2 1952 69 2.9 3 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4104 第２楠乃橋 2 1957 64 2.7 9 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4105 楠乃第３側道橋 2 1983 38 3.8 10 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4106 清大寺床版橋 2 1964 57 2.6 10 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4107 山の谷橋（上り線） 2 2008 13 17.8 24.6 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4108 山の谷橋（下り線） 2 2008 13 19 6.6 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4109 下関市椋野３丁目 2 2000 21 4.8 8.9 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4110 椋野ランプ橋 2 2003 18 156 8.9 桁橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4111 五反田橋 9 1964 57 5.5 8.9 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4112 下山津橋 9 1964 57 4.1 2.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

4113 新田橋 9 1964 57 2.9 8.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4114 亀山側道橋 9 1987 34 14.4 11.6 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4115 亀山橋 9 1964 57 13 11.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4116 石佛橋 9 1964 57 5.2 11.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4117 新丁橋 9 1964 57 3.3 12.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4118 田境橋 9 1964 57 2.6 8.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4119 堂ノ前橋 9 1964 57 2.9 2.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4120 坂手橋 9 1964 57 13 8.2 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4121 坂手側道橋 9 1988 33 13 2.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4122 開作橋 9 1964 57 26 11.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4123 開作側道橋 9 1989 32 26.4 8.9 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4124 菊ノ宮橋 9 1964 57 2 2.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4125 宮ノ脇橋 9 1964 57 2.1 2.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4126 観月側道橋（下り） 9 1985 36 28 7.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4127 観月側道橋（上り） 9 1981 40 28 22.4 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4128 観月橋 9 1964 57 23 7.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4129 長沢橋 9 1964 57 3.2 2.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4130 下谷川橋 9 1965 56 22.1 10.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4131 下谷川側道橋 9 1983 38 22 2.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4132 五杤原橋 9 1965 56 4.2 9.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4133 秋鹿側道橋 9 1965 56 7.5 11.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4134 秋鹿橋 9 1965 56 5.5 8.2 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4135 中溝橋 9 1964 57 2.7 9 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4136 徳仏橋 9 1965 56 22 16.4 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ ● 　 ○
主桁断面欠損部の部材取
替、支承取替

4137 大林函渠 9 1965 56 3.1 8.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4138 大林橋 9 1964 57 6.2 15.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

4139 鍋倉橋 9 1965 56 29.7 11.4 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ 断面補修

4140 向原その１橋 9 1964 57 3.5 2.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4141 第１用路橋 9 1965 56 2.7 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4142 用路側道橋 9 1988 33 6 12.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4143 第２用路橋 9 1965 56 5.6 2.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4144 井令橋 9 1964 57 3.8 9.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ 断面補修

4145 遠波側道橋 9 1988 33 10 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4146 遠波橋 9 1965 56 5.3 2.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4147 井手口橋 9 1965 56 8.4 15.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4148 井手口側道橋 9 1986 35 9.1 11.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4149 山田橋 9 1964 57 4 11.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ● 断面補修
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4150 天神沖橋 9 1964 57 2.2 11.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ● ○ 断面補修

4151 第１国木田橋 9 1964 57 2.1 12 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4152 第２国木田橋 9 1964 57 2.3 9.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4153 坂口橋 9 1965 56 2.8 3 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4154 畑田橋 9 1965 56 2.7 2.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4155 福上函渠 9 1996 25 2.4 8.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4156 八幡原側道橋 9 1995 26 9.6 8.9 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4157 八幡原橋 9 1965 56 9.4 2.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4158 上若林橋 9 1964 57 5.1 8.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4159 若林側道橋 9 1995 26 33 11.6 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

4160 若林橋 9 1965 56 23 16.9 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○● 断面補修

4161 下ノ羽場橋 9 1965 56 4 8.2 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4162 東松ヶ久保その１橋 9 1964 57 2.7 3 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 断面補修

4163 荒瀬橋 9 1965 56 70 2 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ 断面補修

4164 不明（５５０ｋ７９２） 9 不明 30 8.9 桁橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4165 不明（５５０ｋ８７７） 9 不明 32 9.5 桁橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4166 上河内橋 9 1965 56 3.1 9.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4167 第１向原橋 9 1965 56 3.8 13.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4168 第１上大黒原橋 9 1965 56 3.4 11.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

4169 第２上大黒原橋 9 1965 56 3.8 2.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ 断面補修

4170 下大黒原橋 9 1965 56 2.7 8.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4171 向原側道橋 9 1986 35 12.5 17 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4172 第２向原橋 9 1965 56 8.6 21.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4173 夏明橋 9 1965 56 4.4 8.9 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4174 中河原橋 9 1965 56 3.7 2 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4175 樋田橋 9 1965 56 5.6 8.9 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4176 樋田側道橋 9 1965 56 9.4 8.9 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4177 第１田屋橋 9 1965 56 2.5 10.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4178 第２田屋橋 9 1965 56 2.1 8.9 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4179 古迫橋 9 1964 57 3.8 36.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4180 野中橋 9 1964 57 3.5 5.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4181 野中床版橋 9 1965 56 6.5 2 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4182 田代第１橋 9 不明 24.1 8.2 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4183 田代第２橋 9 1965 56 24 8.3 桁橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4184 田代橋 9 1965 56 22.5 7.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4185 渡川橋 9 1965 56 50 14.9 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4186 夏草橋 9 1965 56 27.1 19.7 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4187 助ノ畑その２床版橋 9 不明 4 8.3 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4188 助ノ畑その１床版橋 9 不明 4.6 9 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4189 南橋 9 1964 57 13.5 26.4 床版橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4190 南函渠 9 不明 2.5 8.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4191 敷田床版橋 9 不明 3.2 15.1 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4192 築地跨線橋 9 1965 56 85 2.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ 　 ○ 　

4193 浴田床版橋 9 不明 2.8 8.2 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4194 千頭側道橋 9 1987 34 68.5 2.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4195 千頭橋 9 1964 57 60 10.2 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4196 山口市阿東字黒瀬 9 不明 2 4.1 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4197 竜宮橋 9 1955 66 52.7 2.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○● 鋼桁補修工

4198 竜宮側道橋 9 1972 49 52.7 8.2 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○● ひび割れ補修、断面補修

4199 岩倉側道橋 9 1978 43 9.6 15.4 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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4200 岩倉橋 9 1965 56 8.4 9.1 床版橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4201 栩ノ木床版橋 9 1964 57 2.9 2.3 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4202 城平橋 9 1965 56 5.5 2.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4203 城平側道橋 9 1978 43 6.9 8.5 桁橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4204 相之木側道橋 9 1978 43 13.1 8.2 桁橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4205 相之木橋 9 1965 56 6.3 8.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4206 橋本橋 9 1964 57 35 21.2 桁橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4207 栖通橋 9 1965 56 7.4 19.2 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4208 塩郷函渠 9 1964 57 3.3 15.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4209 松ヶ峠函渠 9 不明 7 12.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4210 小河内橋 9 1965 56 6.3 2.8 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4211 叶松橋 9 1963 58 2.8 8.6 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4212 山根側道橋 9 1988 33 14 2.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4213 山根橋 9 1965 56 11.4 8.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4214 下林側道橋 9 1988 33 22.1 9.7 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4215 下林橋 9 1965 56 8.4 2 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4216 上林橋 9 1965 56 4.5 8.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

4217 石坂側道橋 9 1983 38 6.5 8.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4218 石坂橋 9 1965 56 5.3 2.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4219 文珠橋 9 1964 57 6.3 8.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4220 文珠側道橋 9 1986 35 8 13.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4221 水落橋 9 1964 57 8.5 8.5 床版橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4222 水落床版橋 9 1963 58 4 17.8 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4223 椿橋 9 1965 56 5.4 17.9 床版橋 山口 山口県 山口市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4224 椿床版橋 9 不明 7.4 25.2 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 断面補修

4225 木戸床版橋 9 不明 6.4 7.6 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4226 井手ヶ迫床版橋 9 不明 6.2 59.3 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 断面補修

4227 杖坂橋 9 1963 58 24.7 62.8 桁橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4228 下東原床版橋 9 1963 58 5 56.4 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4229 杖坂東床版橋 9 1963 58 7 7.6 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

4230 向田床版橋 9 1963 58 5 84.4 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4231 向田跨道橋 9 1963 58 40.6 92.1 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

4232 神田床版橋 9 1963 58 5.3 8.7 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4233 青ヶ浴床版橋 9 1963 58 11 7.6 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4234 真琴橋 9 1963 58 58 44.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4235 大平橋 9 1963 58 34.5 18 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

4236 えんどう畑その１函渠 9 1963 58 5.2 8.7 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4237 えんどう畑その２函渠 9 1963 58 2.8 20.7 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4238 第１峠山橋 9 1963 58 2.6 7.6 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4239 峠山函渠 9 1963 58 4 8.7 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4240 峠山橋 9 1963 58 47.6 9.8 トラス橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

4241 岩川橋 9 1963 58 48 8.1 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

4242 口なし函渠 9 1963 58 3.5 17.6 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4243 塩柄その１函渠 9 1963 58 3.7 2.4 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4244 塩柄その２函渠 9 1963 58 5.2 8.6 溝橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4245 中居側道橋 9 1985 36 7.5 7.9 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4246 中居函渠 9 1963 58 3.4 17.8 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4247 樋ノ口橋 9 1965 56 2.3 15.2 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

4248 下田橋 9 1963 58 4.7 12.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4249 観音前橋 9 1974 47 2.6 2.4 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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4250 宮野新橋（上り） 9 1975 46 31.4 13.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ●

4251 宮野新橋側道橋 9 1987 34 31.4 34.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4252 宮野新橋（下り） 9 2009 12 31.4 28.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4253 山口市大字宮野上 9 1998 23 2.3 42.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4254 山口市大字宮野下 9 1998 23 2.9 30 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4255 住吉第１凾渠 9 1994 27 2.3 25.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4256 住吉第２凾渠 9 1994 27 5.2 30.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4257 住吉第３凾渠 9 1994 27 4.8 12.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4258 上桜畠第１凾渠 9 1994 27 3.5 12.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4259 油川橋（下り） 9 1993 28 15.1 35.2 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4260 油川橋（上り） 9 1993 28 15.1 42.2 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4261 桜畠第１函渠 9 不明 3.5 26.4 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4262 平野第２函渠 9 不明 2.3 26.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4263 江良第１函渠 9 不明 4.7 14.9 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4264 江良第２函渠 9 不明 3.6 17.9 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4265 新伊勢橋（上り） 9 1993 28 17.5 31 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4266 新伊勢橋（下り） 9 1993 28 17.5 34.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4267 五十鈴川橋 9 1979 42 6.7 15.4 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4268 普門寺函渠 9 1981 40 4.8 15.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4269 白石橋（下り） 9 1993 28 16.5 33.2 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4270 白石橋（上り） 9 1993 28 19.4 32.9 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4271 白石函渠 9 1981 40 3.8 61 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4272 糸米川函渠 9 1981 40 4.3 37 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4273 糸米函渠 9 1981 40 2.1 58.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4274 神田東函渠 9 1981 40 2.6 30.6 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4275 朝倉函渠 9 1979 42 2.1 32.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4276 楠木函渠 9 1979 42 2.1 30.6 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4277 下東溝橋（581k192） 9 1979 42 5.3 41.8 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4278 下東函渠 9 1979 42 3.2 13 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4279 上東函渠 9 1979 42 3.6 13 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4280 吉敷川橋（上り） 9 1981 40 40.1 28 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4281 吉敷川橋（下り） 9 1981 40 40.1 54.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4282 中村函渠 9 1979 42 4.8 28 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4283 中村西函渠 9 1979 42 2.1 51.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4284 木崎川橋 9 1981 40 10.4 28 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4285 木崎函渠 9 1979 42 2.1 11 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4286 木崎西函渠 9 1983 38 3.6 11 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4287 木崎橋 9 2000 21 29 33.4 桁橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4288 土師神橋 9 1985 36 29 35.4 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4289 勝井その２函渠 9 1983 38 4.8 30.6 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4290 山口市朝田 9 不明 4.6 34.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4291 高井その１函渠 9 1983 38 5.2 12.2 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4292 高井その２函渠 9 1983 38 2.6 12.3 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4293 高井川橋 9 2000 21 32.6 10 桁橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4294 高井橋 9 1985 36 32.6 10.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4295 高井高架橋 9 1986 35 50 27.6 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ● ○
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4296 朝田高架橋 9 2000 21 55 26.1 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4297 朝田橋 9 1983 38 14.6 25.3 桁橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4298 永福橋 9 1985 36 7.6 26.2 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4299 茶屋橋 9 1984 37 7.8 36 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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4300 上郷その１函渠 9 不明 3.3 12.1 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4301 上郷その２函渠 9 不明 3.3 30.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4302 丸山橋 9 1931 90 6.2 12.8 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4303 大坪橋 9 1931 90 6.7 13.9 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
断面修復工、ひび割れ補
修

4304 清水橋（上り） 9 1931 90 5 12.9 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

4305 清水橋（下り） 9 1972 49 5 13.9 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4306 後地橋（上り） 9 1931 90 5.1 12.2 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4307 後地橋（下り） 9 1972 49 5.1 14 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4308 中溝橋（588K711上り） 9 1972 49 5 12.6 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4309 中溝橋（588k711下り） 9 1972 49 5 12.6 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4310 柳井田橋（上り） 9 1971 50 29 13.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4311 柳井田橋（下り） 9 1971 50 29 37.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4312 山口市小郡（589k785） 9 1971 50 2 47.5 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4313 1号プレキャスト 9 2010 11 2.1 32.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4314 山口市小郡下郷 9 2012 9 2.6 40 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4315 4号ボックス 9 2012 9 3.1 45 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4316 3号ボックス 9 2012 9 3.2 79.8 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4317 山口市小郡大字下郷字 9 不明 2.1 9.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4318 山口市小郡下松北 9 2000 21 3.5 9.5 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4319 小郡高架橋(下り線)-2 9 2011 10 148.5 9.5 桁橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4320 小郡高架橋(上り線) 9 2011 10 600.8 9.5 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4321 小郡高架橋ONﾗﾝﾌﾟ(下り) 9 1989 32 60.8 9.5 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4322 小郡高架橋(下り線)-1 9 1989 32 260 3.3 桁橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

4323 小郡高架橋OFFランプ（上） 9 2011 10 59.3 9.5 床版橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4324 小郡高架側歩道橋(下) 9 1989 32 69 21.9 桁橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4325 小郡高架側歩道橋（上） 9 2011 10 69 22 桁橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4326 入船橋 9 1932 89 12.5 21.8 桁橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 断面補修

4327 仲之町橋 9 1932 89 2.4 21.8 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4328 古都之浦橋 9 1958 63 12 22.2 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4329 侍町橋 9 1932 89 2.4 3.6 床版橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4330 第１黒門橋 9 1932 89 3.3 19.1 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4331 黒門水路凾渠 9 不明 2.9 2.2 溝橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4332 第３黒門橋 9 1928 93 2.9 20.4 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4333 黒門側道橋 9 1928 93 3.8 19.9 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4334 鳥越橋 9 1925 96 2.4 20.1 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4335 貴船橋 9 1925 96 2.4 18.8 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4336 第１前田橋 9 1925 96 3.5 20.7 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4337 第２前田橋 9 1925 96 2.2 40.6 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4338 御裳橋 9 1926 95 4.4 34.7 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4339 唐戸橋 9 1925 96 8.2 20.2 溝橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4340 麻生田川橋 188 1999 22 8.8 15.5 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4341 今津橋 188 1939 82 3.7 23.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

4342 平田川橋 188 1999 22 17.7 23.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4343 新寿橋(上り) 188 2012 9 164.5 14.8 桁橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4344 新寿橋(下り) 188 2012 9 164.5 14.1 桁橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4345 南岩国４丁目函渠 188 1999 22 3.6 19.6 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4346 岩国４丁目その２函渠 188 1999 22 4.7 13 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4347 岩国市川下町 188 2011 10 5.7 18.1 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4348 今津川橋 188 2007 14 215.5 15.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4349 楠町その２函渠 188 不明 4 13 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修
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4350 第２車橋 188 1953 68 2.7 15.7 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

4351 門前川橋 188 2007 14 312.3 15.1 桁橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4352 第１車橋 188 1953 68 6.8 15.3 床版橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4353 門前橋 188 1961 60 190.1 19.4 桁橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ● 断面修復工、橋面防水工

4354 新荒田橋 188 1969 52 4 14.8 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4355 南岩国２丁目その３函渠 188 2005 16 4.3 17.6 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4356 南岩国町その２函渠 188 不明 4.8 11.1 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4357 尾津橋 188 1951 70 2.6 10 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

4358 南岩国橋 188 1950 71 2.6 3.1 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4359 南岩国町その３函渠 188 不明 3 8.6 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4360 天地側道橋 188 1974 47 23 9.1 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

4361 天地橋 188 1950 71 20.8 1.7 桁橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4362 下片山橋 188 1955 66 8.3 10.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4363 下片山側道橋（上り） 188 1955 66 8.3 1.9 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4364 恵比須橋 188 1956 65 8.3 37.9 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

4365 恵比須側道橋 188 1968 53 10.5 19.4 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

4366 海土路その２函渠 188 1998 23 2.9 10.4 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4367 海土路その３函渠 188 1998 23 3.5 9 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4368 丸子跨線橋 188 1960 61 23.4 2.3 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4369 丸子橋 188 1968 53 11.2 8.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4370 中浜側道橋 188 1976 45 12.5 10.6 桁橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

4371 中浜橋 188 1955 66 9.5 10.3 桁橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4372 下浜橋 188 1954 67 6.1 9.1 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4373 黒磯橋 188 1954 67 2.7 10.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4374 長浜橋 188 1974 47 8.5 9.3 床版橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4375 橋本橋 188 1977 44 8.5 9.2 桁橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4376 江尻橋 188 1954 67 7.3 10.6 桁橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4377 岩国市青木一丁目 188 1997 24 2.7 10.8 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

4378 第３青木橋 188 1954 67 2.4 12.4 床版橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ 断面補修

4379 小萩原跨線橋 188 1964 57 23.3 9.6 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ 　 　 　 ○ ○ ● 塗装塗替工、断面修復工

4380 第２青木橋 188 1954 67 4.5 5 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4381 第１青木橋 188 1954 67 2.7 9.5 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4382 青木町３丁目函渠 188 2009 12 2 7 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4383 第４保津橋 188 1954 67 3.7 12.4 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4384 保津町１丁目函渠 188 2009 12 2 12.6 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4385 第３保津橋 188 1943 78 2.1 15.4 床版橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4386 第２保津橋 188 1943 78 6.3 9.8 桁橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4387 第１保津橋 188 1943 78 2.5 6.6 溝橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4388 浪の浦跨線橋 188 1963 58 15.7 2.4 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4389 新町橋 188 1952 69 30.9 11.6 桁橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅲ 　 　 　 ● ○ ○ 断面補修

4390 新町側道橋 188 1971 50 32.1 2.3 桁橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4391 通津その１函渠 188 不明 2.9 8.5 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4392 中町側道橋 188 1976 45 25.6 12.1 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ● 断面補修

4393 中町橋 188 1951 70 11.1 8.9 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4394 第２通津橋 188 1952 69 2.7 2.8 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4395 通津跨線橋 188 1961 60 20.4 11.3 桁橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4396 通津跨線側道橋 188 1987 34 28.5 18.3 桁橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4397 第１通津橋 188 1952 69 4.3 12.1 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4398 長野橋 188 1952 69 12.1 10.8 桁橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 断面補修

4399 小泊橋 188 1955 66 4 9.7 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○
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4400 唐樋橋 188 1958 63 4.4 8.7 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4401 堀田函渠 188 不明 4.8 2.5 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4402 千鳥橋 188 1960 61 78 11.2 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4403 千鳥側道橋 188 1977 44 78 9.4 桁橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○

4404 堂本函渠 188 不明 1.5 1.7 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4405 神過橋 188 1962 59 16.7 3.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○
移動制限装置工、断面修
復工

4406 神過側道橋 188 1970 51 18 9.7 桁橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●

4407 由宇跨線橋側道橋 188 2000 21 37.5 9.4 桁橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4408 由宇跨線橋 188 1964 57 18.4 12.8 桁橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4409 有家橋 188 1965 56 25 9.8 桁橋 山口 山口県 岩国市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4410 水尻橋 188 1977 44 5 10 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4411 宗広橋 188 1952 69 2.3 12.5 床版橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ● ○ 下部工補修工

4412 第１０神東橋 188 1952 69 3 9.5 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4413 第９神東橋 188 1952 69 2 3 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

4414 第８神東橋 188 1952 69 2.5 10.4 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4415 神東その３函渠 188 2005 16 2.6 10.2 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4416 第７神東橋 188 1952 69 2.2 25.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4417 第６神東橋 188 1952 69 3.1 10.8 床版橋 山口 山口県 岩国市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4418 神東その８函渠 188 不明 2.1 9.7 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4419 第５神東橋 188 1952 69 3 11.5 床版橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4420 一藤川橋 188 1948 73 4.2 10.5 溝橋 山口 山口県 岩国市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4421 神東その５函渠 188 2007 14 4.2 10.8 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 　 ○

4422 第４神東橋 188 1953 68 2.3 10.1 床版橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4423 神東その５函渠 188 不明 2.2 11 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

4424 第３神東橋 188 1953 68 2.2 8.7 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4425 丸岩函渠 188 不明 2.8 12.5 溝橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4426 第２神東橋 188 1953 68 2.5 8.8 床版橋 山口 山口県 岩国市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4427 相地跨線橋 188 1994 27 64.2 2.6 桁橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4428 神代橋 188 1965 56 34 8.7 桁橋 山口 山口県 柳井市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4429 神代側道橋 188 1980 41 28 9.4 桁橋 山口 山口県 柳井市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4430 第２神代橋 188 1964 57 2.5 10.2 床版橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4431 第１神代橋 188 1964 57 2.5 9.2 床版橋 山口 山口県 柳井市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4432 神代その１函渠 188 不明 3.1 11.8 溝橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4433 潮見跨線橋 188 1963 58 40.4 2.6 桁橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅲ 　 　 　 ○ ○

4434 石神橋 188 1963 58 12.5 8.8 桁橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4435 石神側道橋 188 1979 42 14.5 9.2 桁橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 鋼桁補修工、断面修復工

4436 第５大畠橋 188 1946 75 2.4 7.4 床版橋 山口 山口県 柳井市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4437 第４大畠橋 188 1946 75 2.8 10 床版橋 山口 山口県 柳井市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4438 第３大畠橋 188 1946 75 2.2 9.8 床版橋 山口 山口県 柳井市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4439 第２大畠橋 188 1946 75 2.9 10 床版橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

4440 第１大畠橋 188 1939 82 3 10 床版橋 山口 山口県 岩国市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4441 第４遠崎橋 188 1939 82 2 10.1 床版橋 山口 山口県 柳井市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4442 第３遠崎橋 188 1939 82 2.1 10.1 床版橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4443 第２遠崎橋 188 1939 82 2.2 9.1 床版橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4444 第１遠崎橋 188 1939 82 2.1 9.1 床版橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4445 久保田橋 188 1957 64 4.1 10.3 床版橋 山口 山口県 柳井市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4446 沖の浦橋 188 1956 65 4.1 30 床版橋 山口 山口県 柳井市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4447 沖の前橋 188 1946 75 4.8 30.5 床版橋 山口 山口県 柳井市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4448 太田川橋函渠 188 2014 7 4.6 16.5 溝橋 山口 山口県 柳井市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4449 江の浦川函渠 188 2014 7 4 12.5 溝橋 山口 山口県 柳井市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修
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4450 房田川橋 188 2006 15 17.8 88.6 床版橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

4451 新柳井大橋 188 2003 18 329.5 25.3 桁橋 山口 山口県 柳井市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4452 古開作その５函渠 188 不明 2.1 28.4 溝橋 山口 山口県 柳井市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

4453 古開作その７函渠 188 1991 30 3.6 17.3 溝橋 山口 山口県 柳井市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4454 古開作その４函渠 188 不明 2.7 12.6 溝橋 山口 山口県 柳井市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4455 古開作その２函渠 188 不明 4.8 8.6 溝橋 山口 山口県 柳井市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4456 古開作その３函渠 188 不明 3.8 8.8 溝橋 山口 山口県 柳井市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4457 第１古開作橋 188 1947 74 2.1 2.6 床版橋 山口 山口県 柳井市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

4458 田布路木橋 188 1972 49 29.4 11.2 桁橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 鋼桁補修工

4459 田布路木側道橋 188 1979 42 29 11 桁橋 山口 山口県 柳井市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●
鋼桁補修工、伸縮装置取
替工

4460 柳井地下道 188 不明 3 11.3 溝橋 山口 山口県 柳井市 R02 Ⅱ 　 　 ○ ○

4461 絽仙寺橋 188 1947 74 3.3 2 床版橋 山口 山口県 平生町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4462 第２宇佐木橋 188 1947 74 3.8 2.3 床版橋 山口 山口県 平生町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4463 土丸尾側道橋(上り) 188 1947 74 3.2 11.3 床版橋 山口 山口県 平生町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4464 土丸尾側道橋（下り） 188 1947 74 3.4 10.4 床版橋 山口 山口県 平生町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4465 土丸尾橋 188 1947 74 3 21.2 床版橋 山口 山口県 平生町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4466 第１宇佐木橋 188 1947 74 5 18.2 床版橋 山口 山口県 平生町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4467 十八割１号水路函渠 188 1988 33 4.8 19.8 溝橋 山口 山口県 平生町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4468 豊田３号水路函渠 188 1987 34 2.5 28 溝橋 山口 山口県 平生町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4469 豊田１号函渠 188 1987 34 4.8 20.4 溝橋 山口 山口県 平生町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4470 豊田１号水路函渠 188 1987 34 2.4 21.8 溝橋 山口 山口県 平生町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4471 吉原３号函渠 188 1987 34 3.6 21.2 溝橋 山口 山口県 平生町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4472 吉原２号函渠 188 1987 34 4.2 29.6 溝橋 山口 山口県 平生町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4473 吉原１号函渠 188 1987 34 2.7 19.6 溝橋 山口 山口県 平生町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4474 吉原１号水路函渠 188 1987 34 2.6 21.8 溝橋 山口 山口県 平生町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4475 坂ノ下１号函渠 188 1987 34 3.2 10.2 溝橋 山口 山口県 平生町 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4476 新中川橋 188 1988 33 18.5 8.8 桁橋 山口 山口県 平生町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4477 新八海橋 188 1972 49 139.8 8.3 桁橋 山口 山口県 平生町 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4478 第３麻郷橋 188 1955 66 3.8 2.8 床版橋 山口 山口県 田布施町 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4479 鳥越橋 188 1955 66 11.6 8.5 床版橋 山口 山口県 田布施町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4480 鳥越側道橋 188 1982 39 11.7 9 床版橋 山口 山口県 田布施町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4481 第２麻郷橋 188 1955 66 2.6 3.4 溝橋 山口 山口県 田布施町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4482 浜城函渠 188 1991 30 2.5 12.4 溝橋 山口 山口県 田布施町 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4483 戒橋側道橋 188 1996 25 12.5 1.6 床版橋 山口 山口県 田布施町 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4484 戎橋 188 1956 65 9.1 8.9 床版橋 山口 山口県 田布施町 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4485 麻郷跨道側道橋 188 1957 64 6.4 1.4 床版橋 山口 山口県 田布施町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4486 麻郷跨道橋 188 1957 64 4.8 9.6 床版橋 山口 山口県 田布施町 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4487 別府側道橋 188 1957 64 3 9.3 床版橋 山口 山口県 田布施町 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4488 第２別府橋 188 1957 64 2.3 10.4 床版橋 山口 山口県 田布施町 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4489 嘉永橋 188 1963 58 30 10.5 床版橋 山口 山口県 田布施町 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ● ひび割れ補修、断面補修

4490 第１別府橋 188 1941 80 2.3 9.8 溝橋 山口 山口県 田布施町 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4491 横田橋 188 1941 80 2.6 26 床版橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4492 長田橋 188 1941 80 3 9.5 床版橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4493 東沖浦函渠 188 不明 2 15 溝橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4494 光市大字室積村 188 1941 80 2.9 22.1 床版橋 山口 山口県 光市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4495 市場橋 188 1941 80 4 22.5 床版橋 山口 山口県 光市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4496 樽屋床版橋 188 不明 2 32 床版橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4497 亀久保床版橋 188 不明 2.4 22.7 床版橋 山口 山口県 光市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4498 室積松原函渠 188 不明 2 22.9 溝橋 山口 山口県 光市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4499 竹末橋 188 1941 80 4.7 19.7 アーチ橋 山口 山口県 光市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○
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4500 光井橋 188 1942 79 28 34.5 桁橋 山口 山口県 光市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4501 中央町橋 188 1941 80 2.6 22 床版橋 山口 山口県 光市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4502 正門橋 188 1941 80 4.9 22.2 床版橋 山口 山口県 光市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

4503 西金山床版橋 188 不明 2.1 18.5 床版橋 山口 山口県 光市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

4504 島田橋 188 1941 80 4.9 21.2 床版橋 山口 山口県 光市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4505 千歳大橋 188 1941 80 180.6 22.1 桁橋 山口 山口県 光市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

4506 浅江その２函渠 188 不明 2.1 20.8 溝橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

4507 浅江その１函渠 188 不明 2.9 24.8 溝橋 山口 山口県 光市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4508 第２西川橋 188 1941 80 4 3.8 床版橋 山口 山口県 光市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4509 第１西川橋 188 1941 80 5.7 20.2 アーチ橋 山口 山口県 光市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 断面修復工、止水対策工

4510 平松橋橋側歩道橋 188 1994 27 15.5 20.4 床版橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4511 平松橋 188 1994 27 15.5 27 床版橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4512 虹ヶ浜橋 188 1994 27 3.6 20.6 床版橋 山口 山口県 光市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4513 虹ヶ浜第３函渠 188 1994 27 2.3 23.5 溝橋 山口 山口県 光市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4514 虹ヶ浜人道BOX2号 188 不明 2 11.6 溝橋 山口 山口県 光市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4515 虹ヶ浜地下道 188 不明 3.6 12.9 溝橋 山口 山口県 光市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4516 恋が浜高架橋 188 1995 26 454 11.5 床版橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4517 大谷橋 188 1990 31 75 10.1 桁橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4518 寺迫橋 188 1988 33 100 85 桁橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4519 旗岡橋 188 1987 34 31.2 21.6 桁橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4520 西豊井その３函渠 188 1987 34 4.2 9.9 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4521 西豊井その２函渠 188 1987 34 3.4 8.4 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4522 西豊井橋 188 1989 32 132 8.5 桁橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4523 西豊井橋(下り) 188 1978 43 40 24.5 桁橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

4524 西豊井橋(上り) 188 1988 33 39 59.2 床版橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

4525 八口跨道橋 188 1987 34 21.5 12 桁橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

4526 末武下その１函渠 188 不明 4.8 16 溝橋 山口 山口県 下松市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ ● 断面補修

4527 平田川橋（下り） 188 1987 34 15.7 9.1 桁橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ● 断面補修

4528 平田川橋（上り） 188 1987 34 15.1 9.1 桁橋 山口 山口県 下松市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4529 末武中高架橋１ 188 1996 25 89 11 床版橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4530 末武中高架橋２ 188 1996 25 148.5 11.2 床版橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4531 末武上その２函渠 188 不明 3.2 9.1 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4532 末武上その１函渠 188 不明 3.2 9.1 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4533 末武中高架橋３ 188 1996 25 39.5 13.6 桁橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4534 末武中高架橋４ 188 1996 25 139.5 13.6 床版橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4535 末武その３水路函渠 188 不明 2.6 9.1 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4536 末武その４水路函渠 188 不明 2.6 9.1 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4537 末武中高架橋５ 188 1996 25 47 9.1 桁橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4538 末武中高架橋６ 188 1996 25 172 17 床版橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4539 末武中高架橋７ 188 1996 25 116.5 16.5 桁橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4540 末武その１水路函渠 188 不明 2.1 9.1 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4541 末武その２水路函渠 188 不明 2.1 10 溝橋 山口 山口県 下松市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4542 末武中高架橋８ 188 1996 25 144 9.8 床版橋 山口 山口県 下松市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4543 常盤橋（上り） 190 1974 47 21.5 16.5 桁橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4544 常盤橋（下り） 190 1971 50 21.4 14.8 桁橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4545 東向汐田橋 190 1970 51 2.9 19 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4546 河内神中池橋 190 1976 45 80.1 15 桁橋 山口 山口県 山口市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4547 河内神函渠 190 不明 5 7.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4548 １５１号橋 190 1975 46 13.7 9.9 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4549 土路石橋（上り） 190 1975 46 27.1 1.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ 断面補修
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4550 土路石橋（下り） 190 1975 46 27.1 20 桁橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

4551 岩倉側道橋 190 1931 90 12.4 22.6 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4552 岩倉前函渠 190 不明 5.7 20.2 溝橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4553 秋丸その１函渠 190 不明 3 21.8 溝橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4554 秋丸その２函渠 190 不明 2.4 22.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4555 浜田橋 190 1975 46 8.8 23 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4556 新井関川橋 190 1975 46 52 14.5 桁橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4557 二ノ宮函渠 190 不明 4 20 溝橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4558 前田函渠 190 不明 3 21 溝橋 山口 山口県 山口市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4559 前田その２函渠 190 1974 47 2.3 15.1 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4560 岐波その１函渠 190 1974 47 3.5 22.9 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4561 鷺ノ巣橋 190 1980 41 12.4 15.8 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4562 磯地橋 190 1980 41 11.5 17.7 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4563 浜田橋 190 1966 55 14.1 16 桁橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4564 新沢波橋 190 1997 24 21 16 桁橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4565 西岐波その２函渠 190 1970 51 2.3 2.1 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4566 宇部市大字西岐波 190 1970 51 3.4 2.4 溝橋 山口 山口県 宇部市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4567 江頭第１側道橋 190 1971 50 11 15.8 桁橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4568 江頭第２側道橋 190 1977 44 9.4 14.8 桁橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4569 江頭橋 190 1966 55 9.5 13.7 桁橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 断面補修

4570 常盤橋（下り） 190 1966 55 7.8 38 桁橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4571 常盤橋（上り） 190 1966 55 9 24.8 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4572 溝上橋（16k591） 190 1966 55 2.2 52 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4573 則貞その１函渠 190 不明 2.6 30 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4574 則貞その２函渠 190 1976 45 2 27.5 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4575 則貞その３函渠 190 不明 6 10.9 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4576 赤岸函渠 190 不明 2.8 10.9 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4577 芝中跨線橋（上り） 190 1980 41 14.5 26 床版橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ ● 断面補修

4578 芝中跨線橋（下り） 190 1978 43 14.5 18.7 床版橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ ●
ひびわれ注入、伸縮装置
取替

4579 笹山町その２函渠 190 不明 5.4 4.5 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4580 新川橋 190 1952 69 38.9 14.2 桁橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4581 新川側道橋 190 1978 43 41.1 3.8 桁橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ 当板補強工

4582 平原東跨道橋 190 1966 55 21.9 14.1 桁橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 支承補修工、断面修復工

4583 平原東跨道側道橋 190 2003 18 21.9 14.2 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4584 平原跨線橋 190 1966 55 12.5 3.8 床版橋 山口 山口県 宇部市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○
伸縮装置取替工、断面修
復

4585 平原跨道橋 190 1965 56 16.9 14.2 桁橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4586 平原跨道側道橋 190 2006 15 16.9 3.8 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4587 平原橋 190 1965 56 11.9 18.7 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4588 平原側道橋 190 2003 18 11.9 11 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4589 厚東川新橋（上り） 190 1997 24 368.5 10.2 桁橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4590 厚東川新橋（下り） 190 1965 56 368.6 10.2 桁橋 山口 山口県 宇部市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4591 東割橋（上り） 190 2003 18 22.5 16.2 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4592 東割橋（下り） 190 2003 18 22.5 23.3 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4593 第１妻橋 190 1965 56 2.5 40.2 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4594 宇部市大字妻崎開作(溝25k785) 190 2002 19 2.3 32.5 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4595 宇部市大字妻崎開作(溝25k800) 190 不明 2.3 17.6 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4596 中川橋 190 1996 25 33.6 20.5 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4597 崎橋 190 1944 77 2.5 20.5 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4598 西割その１函渠 190 1944 77 2 24.4 溝橋 山口 山口県 宇部市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4599 西割その２函渠 190 2006 15 3.3 35.4 溝橋 山口 山口県 宇部市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○
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4600 流川その１函渠 190 不明 3.1 32 溝橋 山口 山口県 宇部市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4601 梅田橋 190 1979 42 13.5 29.6 床版橋 山口 山口県 宇部市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4602 丸河内その１函渠 190 1972 49 4 16.8 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4603 丸河内その２函渠 190 1972 49 3.4 8.5 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4604 南中川跨線橋 190 1973 48 47 9.8 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ●
伸縮装置取替工、断面修
復工

4605 溜井跨道橋 190 1973 48 9.5 12.5 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4606 目出跨道橋 190 1972 49 8.9 12.1 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4607 有帆川橋 190 1972 49 85.6 12.1 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 塗装塗替工

4608 沖中川橋（下り） 190 1970 51 14 42 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4609 沖中川橋（上り） 190 1970 51 12.3 3.3 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4610 新生町その１函渠 190 1972 49 3.7 13.8 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4611 長田屋側道橋（下り） 190 1988 33 14.3 3.3 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4612 長田屋橋 190 1969 52 14.3 24 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4613 長田屋側道橋（上り） 190 1988 33 14.3 24 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4614 高須その１函渠 190 1972 49 3.6 13.8 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4615 高須その２函渠 190 1972 49 2.4 3.3 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4616 江川橋 190 1969 52 7.3 3.3 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4617 江川側道橋（上り） 190 1988 33 7.3 12.4 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4618 江川側道橋（下り） 190 1988 33 7.3 14 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4619 後潟橋 190 1978 43 4.5 11.9 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4620 後潟その３函渠 190 不明 3.1 11 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4621 厚狭川橋 190 1979 42 116 13.2 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4622 第１宮川橋 190 1967 54 4.7 15.6 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4623 第２宮川橋 190 1967 54 3.5 14.2 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4624 京ノ坪川橋 190 1967 54 3.1 11.7 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4625 中塚川橋 190 1967 54 4.2 16.1 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4626 森本川橋 190 1967 54 4.8 1.7 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4627 境川橋 190 1967 54 4.1 9.3 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4628 河原側道橋（上り） 190 1972 49 16 2.3 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●

4629 河原橋 190 1942 79 15 11.9 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4630 河原側道橋（下り） 190 1977 44 17.5 2.8 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4631 埴生橋 190 1954 67 2.7 2.3 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R02 Ⅰ 　 　 ○ ○

4632 糸根側道橋（下り） 190 1983 38 18.5 11 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○● 塗装塗替工、断面修復工

4633 糸根側道橋（上り） 190 1977 44 16.4 1.6 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○● 塗装塗替工

4634 糸根橋 190 1967 54 9.4 131.5 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●

4635 門型函渠 191 2005 16 5.8 9.9 溝橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4636 新地西町函渠 191 1999 22 2.9 10 溝橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4637 武久川橋 191 2005 16 47.5 10.5 桁橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4638 武久第１高架橋 191 2005 16 45.5 3 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4639 武久跨道橋 191 2013 8 20.4 12.8 桁橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4640 武久歩道橋 191 2005 16 39.3 12.9 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4641 武久川橋（下り） 191 2013 8 39.5 19.1 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4642 武久第１高架橋（下り） 191 2013 8 41.5 18.1 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4643 垢田高架橋 191 2013 8 43.5 33.9 ラーメン橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4644 綾羅木第１高架橋１ 191 2013 8 169 18.1 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4645 綾羅木第１高架橋２ 191 2014 7 211 18.1 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4646 綾羅木第１高架橋３ 191 2014 7 121 18.1 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4647 綾羅木第１高架橋４ 191 2014 7 168 6.4 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4648 綾羅木第１高架橋５ 191 2012 9 171 6.4 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4649 綾羅木第１高架橋ONﾗﾝﾌﾟ（下り） 191 2013 8 91.5 6.9 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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4650
綾羅木第１高架橋OFFﾗﾝﾌﾟ（上り）

１
191 2014 7 41.5 25.6 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4651
綾羅木第１高架橋OFFﾗﾝﾌﾟ（上り）

２
191 2014 7 68.5 3.4 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4652 綾羅木川大橋 191 2014 7 225 3.4 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4653 綾羅木川歩道橋（下り） 191 2014 7 92.1 19.2 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4654 綾羅木川歩道橋（上り） 191 2014 7 95.5 26.1 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4655 綾羅木第２高架橋 191 2014 7 22 17 床版橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4656 梶栗川橋 191 2013 8 37.5 13.4 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4657 安坂橋 191 1993 28 20.5 11.1 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4658 福江その２函渠 191 不明 3.8 11.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○● ひび割れ補修、断面補修

4659 山中橋 191 1932 89 6 9 桁橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4660 福江橋 191 1994 27 16.7 14.3 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4661 汐入橋 191 1933 88 5.9 11.5 床版橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4662 西田橋 191 1938 83 9.4 10.7 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4663 吉見下函渠 191 2000 21 2.4 9.6 溝橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4664 第１永田郷橋 191 1943 78 3.2 10.1 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4665 第２永田郷橋 191 1943 78 3.5 13.2 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

4666 第３永田郷橋 191 1943 78 7.8 11.6 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4667 第４永田郷橋 191 1943 78 4.9 7.1 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4668 第５永田郷橋 191 1943 78 3.5 8.9 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4669 第６永田郷橋 191 1943 78 4 10.1 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4670 第７永田郷橋 191 1943 78 5.9 7.5 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4671 第１厚母郷橋 191 1943 78 5 15.7 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4672 第２厚母郷橋 191 1943 78 2.6 15.7 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4673 厚母橋 191 1938 83 7.1 11.8 桁橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4674 第３厚母郷橋 191 1938 83 2.1 23 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4675 厚母第１函渠 191 不明 2.1 10.9 溝橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4676 黒井第１函渠 191 1984 37 3.4 9.2 溝橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4677 第１黒井橋 191 1938 83 5 10.7 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4678 第２黒井橋 191 1933 88 2.8 30.5 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

4679 吉永橋 191 1984 37 14.1 8.2 桁橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○ 断面補修

4680 第１川棚橋 191 1937 84 2.8 7 桁橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○ 断面補修

4681 葉中小橋 191 1937 84 6.4 1.8 桁橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4682 葉中橋 191 1932 89 41.3 27.8 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○ 断面補修

4683 葉中側道橋 191 1970 51 41.7 10.1 桁橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○ 断面補修

4684 第２川棚橋 191 1937 84 2.3 9.7 床版橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4685 第３川棚橋 191 1937 84 3.5 7.7 床版橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○ 断面補修

4686 小串橋 191 1965 56 4.5 8.2 床版橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅲ 　 ○ 　 ○ ● 断面補修

4687 稲荷川橋 191 1965 56 6.4 2.8 床版橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復工、止水対策工

4688 堂道川橋 191 1965 56 7 17.4 床版橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4689 堂道川側道橋 191 1965 56 7.5 2.8 床版橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4690 湯玉第２函渠 191 不明 3.5 8.4 溝橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4691 本郷側道橋 191 1986 35 19.5 9.4 桁橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4692 本郷橋 191 1966 55 13.6 8.3 桁橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4693 第１宇賀橋 191 1966 55 5.5 21.5 床版橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4694 望響跨線橋 191 1966 55 17 8.3 桁橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4695 第２宇賀橋 191 1966 55 2.1 2.8 床版橋 山口 山口県 下関市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4696 境川橋 191 1960 61 17.2 3 桁橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4697 境川側道橋 191 1985 36 19.3 2.8 桁橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4698 不明（道路橋） 191 1959 62 27 8.7 桁橋 山口 山口県 長門市 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ● ○ 断面補修

4699 下台跨線側道橋 191 1984 37 19 1.7 床版橋 山口 山口県 長門市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○
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4700 下台跨線橋 191 1959 62 11.6 8.3 床版橋 山口 山口県 長門市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ 断面修復工、防護柵工

4701 隅田第１側道橋 191 1951 70 7.3 2.3 床版橋 山口 山口県 長門市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4702 第１隅田橋 191 1951 70 7.2 8.2 床版橋 山口 山口県 長門市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4703 隅田第２側道橋 191 1951 70 4.5 6.8 床版橋 山口 山口県 長門市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4704 第２隅田橋 191 1951 70 3.5 2.5 床版橋 山口 山口県 長門市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4705 緑橋 191 1951 70 73 10.6 桁橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4706 緑橋側道橋 191 1976 45 73 8.2 床版橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4707 清水床版橋 191 1951 70 2.7 1.7 床版橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4708 清内跨道橋 191 1957 64 4.7 2.3 床版橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4709 清内跨道側道橋 191 1957 64 6.7 8 床版橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4710 有宗跨線側道橋 191 1972 49 16.4 17 桁橋 山口 山口県 長門市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4711 有宗跨線橋 191 1957 64 10.9 25.7 床版橋 山口 山口県 長門市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○
剥落防止対策工、止水対
策工

4712 正明市地下道 191 不明 3.6 128.9 溝橋 山口 山口県 長門市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4713 上ヶ田函渠 191 1989 32 2.6 7.3 溝橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4714 西室木函渠 191 1988 33 2.4 8.6 溝橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4715 西室木橋（上り） 191 1990 31 6.4 11.4 床版橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4716 西室木橋（中央） 191 1990 31 7.1 9.1 床版橋 山口 山口県 長門市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4717 西室木橋（下り） 191 1990 31 6.2 17 床版橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4718 西室木側道橋 191 1990 31 6.4 23.6 床版橋 山口 山口県 長門市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4719 藤中地下道 191 不明 3.6 7.9 溝橋 山口 山口県 長門市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4720 榎田その１函渠 191 1988 33 2 8 溝橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4721 網田橋 191 1957 64 3.6 26 床版橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4722 屋敷橋 191 1951 70 4.1 16.8 床版橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4723 ケイガ迫函渠 191 1990 31 2.4 16.8 溝橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4724 沢江川橋 191 1987 34 17.7 18.3 床版橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4725 浅田川橋 191 1986 35 15.5 18.3 床版橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4726 浅田橋 191 1994 27 20 21.6 桁橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4727 二條窪川橋 191 1993 28 19.4 2.4 床版橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4728 大竹川橋 191 1993 28 11.5 7.5 床版橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4729 扇月側道橋（下り） 191 1989 32 51 2.5 床版橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4730 扇月橋 191 1958 63 51 11.2 床版橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4731 扇月側道橋（上り） 191 1977 44 51 3.5 桁橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ● ○ 塗装塗替工、断面修復工

4732 第１下焼河内橋 191 1958 63 4.5 18.4 床版橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4733 下焼河内凾渠 191 1994 27 3.1 10.7 溝橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4734 第２下焼河内橋 191 1958 63 3.4 9.1 床版橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4735 高取橋 191 1958 63 2 10.2 床版橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4736 上高取橋 191 1958 63 2.4 7.9 床版橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4737 第１磯地橋 191 1958 63 5.7 8.4 床版橋 山口 山口県 長門市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4738 第２磯地橋 191 1958 63 3.9 9.2 床版橋 山口 山口県 長門市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4739 前田橋 191 1958 63 4.6 9 床版橋 山口 山口県 長門市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4740 追分跨道橋 191 1966 55 6 10.3 床版橋 山口 山口県 長門市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4741 三見その１函渠 191 1999 22 2 10.3 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4742 中山橋 191 1966 55 3.1 3.3 床版橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4743 第１玉江橋 191 1966 55 4.1 8.2 床版橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4744 白水側道橋 191 1979 42 20.5 3.9 桁橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○ ●
塗装塗替工、伸縮装置取
替工

4745 白水橋 191 1966 55 20 12 桁橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修、断面補修

4746 東字玉函渠 191 不明 3.5 10.3 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4747 玉江跨線橋 191 1974 47 43.7 3.8 桁橋 山口 山口県 萩市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○
断面修復工、伸縮装置取
替工

4748 玉江橋 191 1962 59 210 12.6 桁橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○

4749 玉江側道橋 191 1979 42 210 12.3 桁橋 山口 山口県 萩市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○
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4750 平安古橋 191 1962 59 2.7 37.1 床版橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4751 藍場橋 191 1962 59 3.8 22.5 床版橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4752 江向函渠 191 2002 19 3.6 22.7 溝橋 山口 山口県 萩市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4753 土原第１函渠 191 不明 1.9 20.7 溝橋 山口 山口県 萩市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4754 土原第３函渠 191 不明 2.1 37 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4755 土原第４函渠 191 不明 2.2 24.1 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4756 土原その１函渠 191 不明 3.1 15.9 溝橋 山口 山口県 萩市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4757 土原第５函渠 191 不明 1.9 30 溝橋 山口 山口県 萩市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4758 土原その２函渠 191 不明 3.1 16.6 溝橋 山口 山口県 萩市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4759 土原その３函渠 191 不明 3.2 19 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4760 萩橋 191 1968 53 153.6 12.5 桁橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4761 椿東第２函渠 191 不明 3.6 11.7 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4762 椿東第３函渠 191 不明 2.5 4.6 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4763 小畑橋 191 1936 85 11.1 12.3 桁橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● ひび割れ補修、断面補修

4764 小畑側道橋 191 1975 46 13.5 11.6 床版橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4765 新尻橋 191 1936 85 3 13.5 床版橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4766 第１小畑橋 191 1936 85 3.8 15.8 床版橋 山口 山口県 萩市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4767 萩市大字椿東（椿東函渠） 191 1996 25 2 14.7 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4768 白坂橋 191 1954 67 6.5 2.5 床版橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4769 古川橋 191 1971 50 3.5 6.5 床版橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4770 大井側道橋（上り） 191 1974 47 46.5 2.5 桁橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 塗装塗替工

4771 大井橋 191 1936 85 44.5 16.8 桁橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4772 大井側道橋（下り） 191 1974 47 46.5 9.9 桁橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ● 塗装塗替工

4773 島田函渠 191 1999 22 2 11.7 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4774 佐々古函渠 191 不明 3.5 11.4 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4775 礒平第３凾渠 191 1972 49 2 1.8 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4776 磯平第２函渠 191 1973 48 2.3 7.3 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4777 釜屋側道橋 191 1979 42 50.5 12 桁橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○ ●
断面修復工、伸縮装置取
替工

4778 釜屋橋 191 1968 53 46.1 21 桁橋 山口 山口県 阿武町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4779 第１釜屋橋 191 1962 59 2.6 13.7 床版橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4780 東光寺函渠 191 1978 43 2.3 10 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4781 生平函渠 191 1978 43 2 10 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4782 梶田橋 191 1975 46 5.3 11.1 床版橋 山口 山口県 阿武町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4783 木与跨線橋 191 1976 45 55.4 11.2 床版橋 山口 山口県 阿武町 H30 Ⅲ 　 　 　 ○ ●○ ボルト交換

4784 糀ヶ谷川橋 191 1972 49 6.3 10.7 床版橋 山口 山口県 阿武町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4785 迫田橋 191 1972 49 9.5 13.6 桁橋 山口 山口県 阿武町 H29 Ⅱ 　 　 　 ○ ○

4786 長磯第１函渠 191 1973 48 2.4 30 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4787 椿原第１函渠 191 1973 48 2.4 10.1 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4788 椿原第３函渠 191 1974 47 3.1 10.5 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4789 宇田橋 191 1971 50 31 9.7 桁橋 山口 山口県 阿武町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4790 石田函渠 191 1971 50 4.2 10 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4791 長濱第２函渠 191 1977 44 2.9 19 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4792 宇田郷跨線橋 191 1977 44 44 9.8 桁橋 山口 山口県 阿武町 R01 Ⅲ 　 ○ 　 ○

4793 中尾無函渠 191 不明 2.6 15 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4794 新惣郷跨道橋 191 1976 45 10.1 12 床版橋 山口 山口県 阿武町 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4795 河原第１函渠 191 不明 3.7 24.5 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4796 河原第２函渠 191 1975 46 3.5 13.5 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4797 新宮函渠 191 1975 46 3.7 12.8 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4798 相畑函渠 191 1975 46 2.4 27.5 溝橋 山口 山口県 阿武町 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4799 新中畑橋 191 1976 45 16 12 桁橋 山口 山口県 阿武町 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○
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4800 高砂函渠 191 1974 47 3.1 23.8 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4801 長谷川凾渠 191 不明 2 103 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4802 笠松函渠 191 1973 48 2.6 10 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4803 中津函渠 191 1973 48 4.3 14 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4804 須佐函渠 191 不明 3 9.7 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4805 中津第２凾渠 191 1973 48 3.7 1.8 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4806 原田橋 191 1968 53 10.4 8.8 床版橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4807 水海側道橋 191 1977 44 16.1 10 桁橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅲ ○ 　 　 ○

4808 水海橋 191 1966 55 18.1 10 桁橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅱ ○ 　 　 ○

4809 津田橋 191 1966 55 10.1 10 床版橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4810 瀬戸橋 191 1966 55 10.1 10.8 床版橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4811 中屋橋 191 1966 55 6.4 17 床版橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4812 三原橋 191 1973 48 7.5 13 桁橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4813 畑第１函渠 191 不明 3 5.1 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4814 畑第２函渠 191 不明 2.7 10.5 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4815 正年坊橋 191 1962 59 3.4 9.8 床版橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4816 江津小橋 191 不明 2.4 40 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4817 江津橋 191 1962 59 21.3 10.2 桁橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4818 片上町函渠 191 不明 2.4 9.3 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4819 須潟橋 191 1962 59 99 12.8 桁橋 山口 山口県 萩市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4820 第１市味橋 191 1974 47 10.4 9.3 床版橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4821 長畠函渠 191 1973 48 2.4 1.3 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4822 第２市味橋 191 1973 48 56 9.3 桁橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4823 東村側道橋 191 1987 34 5 9.2 床版橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4824 第３市味橋 191 1974 47 18.1 57.1 床版橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4825 東村第２函渠 191 1973 48 2.4 10.4 溝橋 山口 山口県 萩市 H28 Ⅱ 　 　 ○ ○

4826 三隅中その３函渠 191 2007 14 4.9 17.4 溝橋 山口 山口県 長門市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4827 みすみ橋 191 2006 15 155.5 56 桁橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4828 三隅中その１函渠 191 2001 20 4 10.4 溝橋 山口 山口県 長門市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4829 三隅中その５函渠 191 2004 17 4.6 10.4 溝橋 山口 山口県 長門市 H28 Ⅰ 　 　 ○ ○

4830 飯井第一橋 191 2007 14 302 10.4 ラーメン橋 山口 山口県 長門市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4831 飯井第二橋 191 2007 14 185.5 10.4 ラーメン橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4832 飯井第三橋 191 2007 14 169 9.5 床版橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4833 明石橋 191 2007 14 236 12.1 桁橋 山口 山口県 萩市 R01 Ⅰ ○ 　 　 ○

4834 吉広高架橋 191 2011 10 624 9.5 桁橋 山口 山口県 萩市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4835 三見ＩＣ橋 191 2010 11 24.5 9.5 桁橋 山口 山口県 萩市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4836 畦田高架橋 191 2011 10 109 9.5 桁橋 山口 山口県 萩市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4837 玉江橋 191 2011 10 635 45 桁橋 山口 山口県 萩市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4838 椿高架橋 191 2011 10 85 16.5 桁橋 山口 山口県 萩市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4839 大河内その２床版橋 2 1962 59 3.9 25.2 床版橋 山口 山口県 周南市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ● ○ 断面補修

4840 唐樋町函渠(溝105k454) 191 不明 3.1 15.5 溝橋 山口 山口県 萩市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4841 岬之町第２凾渠(溝649k690) 9 不明 2 7.2 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4842 横野函渠(溝9k450) 191 不明 2 5 溝橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4843 名田島第８函渠その３(溝474k550) 2 1975 46 3.6 37 溝橋 山口 山口県 山口市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4844 稲荷川橋側道橋 191 不明 3.4 8.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R02 Ⅱ 　 ○ 　 ○

4845 椋野第３水路函渠(溝532k459) 2 不明 4 8.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R01 Ⅰ 　 ○ 　 ○

4846 綾羅木第１高架橋（側道下り） 191 2015 6 135 19.9 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4847 綾羅木第１高架橋（側道上り） 191 2015 6 107 13.5 桁橋 山口 山口県 下関市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4848 新開作その２函渠 190 不明 8 13.1 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4849 掛ヶ迫函渠 191 1996 25 2 15 溝橋 山口 山口県 萩市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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4850
牟礼８号函渠（下り）（溝

455k320）
2 不明 4 9.7 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4851
牟礼７号函渠（下り）（溝

455k230）
2 不明 5 20 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4852
牟礼６号函渠（下り）（溝

455k110）
2 不明 4 14 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4853 敷山地下道（下り）（溝455k020） 2 不明 4 27 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4854
陶その２函渠（その３）（溝

472k964）
2 1999 22 3 23.1 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4855
陶その２函渠（その２）（溝

472k964）
2 1999 22 3 20.9 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4856
塚原水路函渠（下り）（溝

458k625）
2 1979 42 6 14.2 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4857
大崎水路１号函渠（上り）（溝

461k512）
2 1984 37 3 54 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4858
大崎水路１号函渠（下り）（溝

461k512）
2 1984 37 3 35.7 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4859 埴生その４函渠（溝510k700） 2 不明 6 39.4 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4860 松杭水路（溝470k310） 2 不明 4 33.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4861 四辻地下道（溝471k390） 2 不明 4 27.7 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4862 山口市大字陶 2 1998 23 7 36.6 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4863 嘉川第２函渠（溝476k725） 2 不明 3 21 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4864 ４号ボックス（溝472k413） 2 不明 7 13.4 溝橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4865 塚原地下道（上り）（溝458k600） 2 1979 42 5 10.2 溝橋 山口 山口県 防府市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4866 王喜１号橋（下り） 2 2014 7 20.3 10.2 桁橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4867 王喜２号橋（下り） 2 2014 7 12.9 10.2 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4868 王喜３号橋（下り） 2 2014 7 20.3 10.2 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4869 王喜４号橋（下り） 2 2014 7 10.8 14.2 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4870 王喜５号橋（下り） 2 2014 7 38.5 11.1 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4871 王喜６号橋（下り） 2 2014 7 68.6 11.1 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4872 小月第１高架橋（下り） 2 2015 6 264.6 11.1 桁橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4873 小月第２高架橋（下り） 2 2015 6 166.9 11.1 桁橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4874 木屋川橋（下り） 2 2017 4 235 9.2 桁橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4875 浜田川橋（下り） 2 2015 6 46 8.6 桁橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4876 清末１号橋（下り） 2 2016 5 17.9 6 ラーメン橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4877 堀川高架橋（下り） 2 2014 7 327.8 6 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4878 松屋ランプ橋ＯＮランプ（上り） 2 2016 5 198.2 22.8 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4879 松屋ランプ橋ＯＦＦランプ（下り） 2 2016 5 194.6 8.2 床版橋 山口 山口県 下関市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4880 栄橋 2 2017 4 173 桁橋 山口 広島県 大竹市 H30 Ⅰ 　 　 　 ○ ○

4881 吉原函渠(溝563k353) 9 1964 57 8 床版橋 山口 山口県 山口市 H29 Ⅰ 　 　 　 ○ ○
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