
令和　６年　５月１６日

（株）太陽建設コンサルタント

島根県松江市嫁島町１２－２

令和５年度神戸川神門地区外地質調査業務

島根県出雲市

地質調査業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　３月　７日

履 行 期 間 (至) 令和　６年　８月３０日

１４，１１３，０００円（税込み）

　＋　４５１，０００円（税込み）

１４，５６４，０００円（税込み）

「令和６年度　設計業務委託等技術者単価について」（令和６年２月２０日
付国中整技管第１５４号）、「公共工事設計労務単価・設計業務委託等技術
者単価の決定に関する入札契約手続き等の処理について」（令和６年２月２
２日付総務部契約課長、企画部技術管理課長、営繕部計画課長　事務連絡）
に基づき設計業務委託等技術者単価を変更することによる業務委託料の変
更。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

「令和６年３月から適用する設計業務委託等技術者単価について（特例措置）」
による増額。

業 種 区 分

業 務 場 所



令和　６年　８月２１日

（株）太陽建設コンサルタント

島根県松江市嫁島町１２－２

令和５年度神戸川神門地区外地質調査業務

島根県出雲市

地質調査業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　３月　７日

履 行 期 間 (至) 令和　６年　８月３０日

　１４，５６４，０００円（税込み）

＋　１，３２０，０００円（税込み）

　１５，８８４，０００円（税込み）

現地の状況により数量の増減を行う。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

（最終）契約変更の内容

業 務 の 名 称

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

土質ボーリング　４本　　観測機器設置　１式

業 種 区 分

業 務 場 所
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