
令和　７年　８月２０日

イズテック（株）

島根県出雲市浜町５１３－２

令和７年度出雲河川事務所管内用地調査等業務

島根県松江市、鳥取県米子市、島根県出雲市

補償関係コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　６月２６日

履 行 期 間 (至) 令和　７年１２月２６日

１６，３２４，０００円（税込み）

　　　　　　　±　０円（税込み）

１６，３２４，０００円（税込み）

　履行箇所を追加するため。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

　業務履行場所に、島根県出雲市を追加する。

業 種 区 分

業 務 場 所

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称



令和　７年１２月　４日

イズテック（株）

島根県出雲市浜町５１３－２

令和７年度出雲河川事務所管内用地調査等業務

島根県松江市、鳥取県米子市、島根県出雲市

補償関係コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　６月２６日

履 行 期 間 (至) 令和　８年　２月２７日

１６，３２４，０００円（税込み）

　　　　　　　±　０円（税込み）

１６，３２４，０００円（税込み）

　関係者との協議に時間を要したため、履行期限を令和８年２月２７日に変更
する。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

業 種 区 分

業 務 場 所

（第2回）契約変更の内容

業 務 の 名 称



令和　８年　２月１３日

イズテック（株）

島根県出雲市浜町５１３－２

令和７年度出雲河川事務所管内用地調査等業務

島根県松江市、鳥取県米子市、島根県出雲市

補償関係コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　６月２６日

履 行 期 間 (至) 令和　８年　２月２７日

　１６，３２４，０００円（税込み）

＋　３，０２５，０００円（税込み）

　１９，３４９，０００円（税込み）

現地の状況による数量の増減が生じたため変更するものである。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

業 種 区 分

業 務 場 所

（第3回）契約変更の内容

業 務 の 名 称


	変更契約の内容

