
変 更 契 約 年 月 日 令和8年3月13日

契 約 業 者 名 （株）綜合技術コンサルタント

契 約 業 者 の 住 所 東京都江東区亀戸七丁目６番４号

業 務 の 名 称 令和６年度出雲バイパス併川高架橋予備設計業務

業 務 場 所 島根県出雲市斐川町併川地内

業 務 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要 数量等の変更

履 行 期 間 （ 自 ） 令和7年3月29日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年3月31日

変更前の契約金額
（ 税 込 み ）

¥58,872,000-

変 更 金 額
（ 税 込 み ）

¥9,493,000-

変更後の契約金額
（ 税 込 み ）

¥68,365,000-

変 更 理 由

現地の状況により数量の増減を行う。

（　第２回　）　変更契約の内容


