
令和　７年　２月２７日

令和６年度苫田ダム管理フォローアップ検討業務水源地環境センター・中電技術
コンサルタント設計共同体

東京都　千代田区麹町２－１４－２　麹町ＮＫビル

令和６年度苫田ダム管理フォローアップ検討業務

岡山県苫田郡鏡野町久田下原地先

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　４月２３日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　３月３１日

　２１，２４１，０００円（税込み）

＋　４，０３７，０００円（税込み）

　２５，２７８，０００円（税込み）

１．ダム下流環境調査を追加する。 
２．上記により履行期間を令和７年３月３１日まで延期する。

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

業 種 区 分

業 務 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額


