
契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契約業者の住所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

（変更した内容に
ついて記述する）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額 238,612,000 （税込み）

変 更 金 額 ＋ 5,500,000 （税込み）

変更後の契約金額 244,112,000 （税込み）

変 更 理 由

現地の状況により数量の変更を行う。

令和7年6月3日

クボタ環境エンジニアリング株式会社

広島県広島市東区二葉の里3丁目5番7号

令和５年度高屋川川南排水機場１号主原動機更新外工事

広島県福山市神辺町川南地先

機械設備工事

１号主ポンプ駆動設備　更新　１台
排気消音器　更新　１式
動力制御盤　更新　２面
補機動力制御盤　更新　２面
機側操作盤　更新　２面
補機機側操作盤　更新　１面
運転支援装置　改造　１式

令和6年3月9日

令和7年6月13日

（最終）契約変更の内容


