
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要

（変更した内容につ

い て 記 述 す る ）

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

１７３，９４３，０００円（税込み）

 上記業務内容の変更が生じたため。

広島県広島市安芸区

土木関係建設コンサルタント業務

点検支援技術の活用を追加する。

令和 ７年 ７月１２日

令和 ８年１０月３１日

１６４，４５０，０００円(税込み）

  ９，４９３，０００円(税込み）

令和７年度国道５４号牛田地区外橋梁点検業務

（第1回、最終）契約変更の内容

令和 ８年３月５日

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐二丁目3番30号


