
令和　６年　５月２９日

（株）栗林設計

山口県山口市下小鯖２１９２－１０

令和５年度国衙一丁目宿舎耐震改修設計業務

山口県防府市国衙一丁目

建築関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　５年１１月１５日

履 行 期 間 (至) 令和　６年　５月３１日

５，２８０，０００円（税込み）

＋　３１９，０００円（税込み）

５，５９９，０００円（税込み）

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

現地の状況により、数量の増減を行う。

業 種 区 分

業 務 場 所

（第3回）契約変更の内容

業 務 の 名 称


