
令和　７年１２月　９日

ＵＩＣコンサルタント株式会社

山口県宇部市大字東須恵３８９７－２

令和７年度益田・田万川道路市味地区外地質調査業務

山口県萩市下田万地内

地質調査業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　７月　９日

履 行 期 間 (至) 令和　８年　３月３１日

１４，９６０，０００円（税込み）

　　　　　　　±　０円（税込み）

１４，９６０，０００円（税込み）

１．地元調整に時間を要したため、工期を令和８年３月３１日まで延期する。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

本業務は、一般国道１９１号益田・田万川道路の市味地区外における地質調査
を行うものである。

業 種 区 分

業 務 場 所

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称



令和　８年　３月１２日

ＵＩＣコンサルタント株式会社

山口県宇部市大字東須恵３８９７－２

令和７年度益田・田万川道路市味地区外地質調査業務

山口県萩市下田万地内

地質調査業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　７月　９日

履 行 期 間 (至) 令和　８年　５月２９日

１４，９６０，０００円（税込み）

　　　　　　　±　０円（税込み）

１４，９６０，０００円（税込み）

１．地元調整に時間を要したため、工期を令和８年５月２９日まで延期する。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

本業務は、一般国道１９１号益田・田万川道路の市味地区外における地質調査
を行うものである。

業 種 区 分

業 務 場 所

（第2回）契約変更の内容

業 務 の 名 称


